
No. 0092

 ,

INFORMACION PRESUPUESTAL

NUMERO FECHA NUMERO FECHA

20250394 15/04/2025 20250472 16/04/2025 107.000.000,00$            -$                         

20250780 8/09/2025 20251066 10/09/2025 45.990.000,00$              -$                         

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 152.990.000,00$            ,

DETALLE DE PAGOS

ORDEN DE PAGO FECHA VALOR COBRADO ANTICIPO AMORTIZACION
SALDO POR 

AMORTIZAR
RETEGARANTIA

DESCUENTOS 

TRIBUTARIOS

OTROS 

DESCUENTOS

COMPROBANTE 

EGRESO
FECHA C.E. VALOR PAGADO 

20251428 28/05/2025 22.450.000,00$              -$                        -$                               -$                         -$                             3.413.000,00$             -$                             1591 28/05/2025 19.037.000,00$              

20251796 20/06/2025 22.450.000,00$              -$                        -$                               -$                         -$                             3.413.000,00$             -$                             2004 24/06/2025 19.037.000,00$              

20252270 23/07/2025 44.900.000,00$              -$                        -$                               -$                         -$                             6.826.000,00$             -$                             2510 24/07/2025 38.074.000,00$              

20253213 23/09/2025 16.260.000,00$              -$                        -$                               -$                         -$                             2.472.000,00$             -$                             3499 24/09/2025 13.788.000,00$              

20254129 24/11/2025 45.990.000,00$              -$                        -$                               -$                         -$                             7.109.000,00$             -$                             4534 25/11/2025 38.881.000,00$              

20254131 24/11/2025 780.000,00$                   -$                        -$                               -$                         -$                             -$                             -$                             4535 25/11/2025 780.000,00$                   

152.830.000,00$            -$                        -$                               -$                         -$                             23.233.000,00$           -$                             129.597.000,00$            

SALDO ACTUAL  DEL CONTRATO 160.000,00$                   

SALDO POR AMORTIZAR -$                               

SALDO RETEGARANTIA -$                               

Se expide el día 19 del mes de febrero de 2026

Vo.Bo. Presupuesto / Catherine Contreras
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ORDEN DE PAGO ANTICIPO DESCUENTOS PAGO

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
Subgerente Administrativa y Financiera

CERTIFICACIÓN FINANCIERA

La suscrita Subgerente Administrativa y Financiera de Fondecun certifica que en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia integral de Proyectos 24-036 DE 2024 STM-CDCVI-271-2024 suscrito con el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD cuyo objeto REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN NORMATIVO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE, ASÍ COMO PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, suscribió el contrato No 20250325 de 2025 con CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S. identificado(a) con NIT 800022076

CERTIFICADO  DISPONIBILIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL
VALOR INICIAL

VALOR  

REDUCCION


