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A PERIODO DEL
O RO INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PREG INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /03/2026)

Hasta (30/03/2026)

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO

| CO1.PCCNTR. 2978784 DE 2021

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

29/10/21

CONTRATISTA

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

830.144.890-8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — COLEGIO LA MAGDALENA

PROYECTO — COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS Y COLEGIO SAN
FRANCISCO SEDE B.

VALOR INICIAL: $65.059.802.328

PLAZO VEINTIUN (21) MESES

LUGAR DE EJECUCION

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA — Carrera 94 N°8C-49
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - Calle 1C Bis N°19 -79
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B - Carrera 22H No. 64-80 Sur

FECHA ACTA DE INICIO

12/11/2021

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL
CONTRATO

30 de octubre de 2026

MODIFICACION

VALOR ADICION No 1

$15.834.085.629

VALOR ADICION No 2

$20.501.375.430

VALOR ADICION No 3

$ 3.094.462.579

VALOR ADICION No 4

$ 3.690.550.095

VALOR TOTAL (VR INICIAL + ADICION)

$ 108.180.276.061,00

PRORROGA No 1

3 meses y 11 dias (Modificacion Contractual N°1)

PRORROGA No 2

7 meses (Modificacién Contractual N°2)

PRORROGA No 3

8 meses (Modificacién Contractual N°3)

PRORROGA No 4

3 meses y 8 dias (Modificacion Contractual N°4)

PRORROGA No 5

4 meses (Modificacion Contractual N°5)

PRORROGA No 6

4 meses (Modificacion Contractual N°6)

PRORROGA No 7

7 meses (Modificacién Contractual N°7)

SUSPENSION N/A
ESTADO DEL CONTRATO: En ejecucion
GARANTIAS VIGENCIA

Cumplimiento del contrato

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 20.279.052.677,40

Pago de salarios, prestaciones sociales

(12/11/2021 — 30/11/2028) - $ 5.069.763.169,35

Calidad del servicio

(12/11/2021 — 30/11/2026) - $ 5.069.763.169,35

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION:

EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 89.25% 88.93% 96.59% (*)
Informe anterior: 91.34% 95.40% 100%
Atraso / Avance: -2.09% -6.47% (**) -3.41(%)
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PERIODO DEL

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME

INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
2021

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

Desde (01/03/2026)
Hasta (30/03/2026)

NOTA 1 (*): Porcentaje de avance financiero — 96.59% (porcentaje equivalente - valor total contrato / Desembolsos
realizados - $104.489.725.966, en tramite desembolso de la adicion N°4 — Modificacion contractual N°7 -
$3.690.550.095). NOTA 2 (**): Variacién de programado - Modificacion contractual contratacion derivada proyecto

San Francisco Sede B.

ESTADO TRAMITES DE SERVICIOS PUBLICOS
COLEGIO LA MAGDALENA (TERESA MARTINEZ DE VARELA)

EAAB
Cuenta con conexion definitiva Si NO Numero de Medidor N/A
. Numero de Cuenta N/A

Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO Numero de Disponibilidad TPO 49103211

Fecha Expedicion Octubre de 2022
Cuenta con estado técnico de redes Sl . NO Numero de Respuesta de la 35531003S-2021-

EAAB 188914

Fecha Expedicién 28/06/2021

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

Solicitud de conexion definitiva radicada por Renobo el 5 de febrero de 2026,
radicado E10007092. EI 02 de marzo de 2026 se radicaron subsanacion de
observaciones realizadas por la EAAB a la solicitud de aprobacion de conexién
radicado E-2026-10013610. Visita de EAAB realizada el 19-03-26, dejaron
observaciones que estan siendo atendidas por el contratista de obra.

Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia N/A
- Numero de Cuenta N/A

Numero de Medidor RCI N/A

Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500392416

Fecha 28/12/2024
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Hasta (30/03/2026)
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacion 08844181
Fecha 24/01/2024

Tramite que se adelanta a la fecha del

informe Visita certificador RETIE programada para el 07 de abril de 2026.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva Sl NO . Numero de Medidor Colegio N/A
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
Sl NO NEDII 515017-
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Numero de Disponibilidad 2021
Fecha 19/08/2021
Sl NO Expediente 155988
. NEREV-1215619-
Cuenta con Proyecto Aprobado Numero de Aprobacion 2025
Fecha 21/11/2025

Ajuste de disefio por inclusion de medidor realizado por parte de Vanti. Ajuste de
red interna aprobado Vanti NEREV-1215619-2025 el 21 de noviembre de 2025.

Tramite que se adelanta a la fecha del Instalacion de medidores realizada el 27 de marzo de 2026, se tiene programada
informe conexion de red para la primera semana de abril 2026.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
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Hasta (30/03/2026)
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
EAAB
Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor AF52410576
Numero de Cuenta 11442663
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl NO 33-10001-S-2021-
Numero de Disponibilidad 401918
Diciembre 31 de
Fecha Expedicién 2021
Cuenta con estado técnico de redes Sl NO 3331003-S-2023-
201917
Numero de Respuesta de la (Aprobacion
EAAB domiciliarias)
Agosto 18 de
Fecha Expedicion 2023
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Energia 10188870
. Numero de Cuenta Cuenta nueva
Numero de Medidor RCI 10188871
Numero de Cuenta Cuenta nueva
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl NO 1402440622 -
Revalidacion
Numero de Factibilidad (1500288863)
Fecha 26/03/2024
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Cuenta con Serie 3 Aprobado

SI. NO

Numero de Aprobacion

08885741

Fecha

17/01/2024

Tramite que se adelanta a la fecha del
informe

Maniobra de energizacion realizada entre el 23 y 24 de septiembre de 2024.

Radicado Numero

N/A

Fecha de Radicado

N/A

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva Sl . NO Numero de Medidor Colegio 3922514
Numero de Cuenta 64081438
Numero de Medidor Cocina 3681614
Numero de Cuenta 64081698
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Si . NO Numero de Disponibilidad NEDII 9740-2020
Fecha 13/07/2020
Sl NO 12646 NEREV-
Cuenta con Proyecto Aprobado . Numero de Aprobacion 398793-2021
Fecha 03/06/2021
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B
EAAB
Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor N/A
. Numero de Cuenta N/A
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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

PERIODO DEL
INFORME

Secretaria de Educacion 2021 Desde (01 /03/2026)
Hasta (30/03/2026)
Cuenta con disponibilidad de Servicio Sl . NO Numero de Disponibilidad TPO 12620235
Febrero 28 de
Fecha Expediciéon 2023
Cuenta con estado técnico de redes Sl NO 3431003-S-2026-
002383
Numero de Respuesta de la (Aprobacion
EAAB domiciliarias)
Fecha Expedicion Enero 06 de 2026
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
ENEL CODENSA
Cuenta con conexion definitiva Sl NO . Numero de Medidor Energia N/A
Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor RCI N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios Sl . NO Numero de Factibilidad 1500210056
Fecha 29/10/2025
Cuenta con Serie 3 Aprobado Sl . NO Numero de Aprobacion 1500231638
Fecha 23/02/2026
Tramite que se adelanta a la fecha del
informe N/A
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A
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SOt e INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
PR B INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de

Secretaria de Educacion

2021

PERIODO DEL

Desde (01/03/2026)
Hasta (30/03/2026)

VANTI GAS NATURAL

Cuenta con conexion definitiva Sl NO Numero de Medidor Colegio N/A
. Numero de Cuenta N/A
Numero de Medidor Cocina N/A
Numero de Cuenta N/A
Cuenta con Disponibilidad del Servicios | SI . NO Numero de Disponibilidad NEDS 9604-2020
Fecha 15/05/2020
Sl NO Expediente 849539
. NEREV-1210031-
Numero de Aprobacion 2025
Cuenta con Proyecto Aprobado
Septiembre 10 de
Fecha 2025

Tramite que se adelanta a la fecha del

Ajuste de disefio por inclusién de medidor se realizd por parte de Vanti. Ajuste
de red interna aprobado Vanti (Notificacion correo electrénico) el 26 de diciembre

informe de 2025.
Radicado Numero N/A
Fecha de Radicado N/A

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

ANDRES IVANNO GALEANO TORO Director de
construccion y conservacion de Establecimientos educativos
a partir del 16 de diciembre de 2024 segun resolucion 2027
del 16 de diciembre de 2024 Director de construcciéon y
conservacion de Establecimientos educativos.

DEPENDENCIA Direccion de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos — DCCEE-SED
CARGO Director de  Construccion 'y  Conservacion de

Establecimientos Educativos

APOYO A LA SUPERVISION

LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

CARGO

Contratista — DCCEE - SED
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S, PERIODO DEL
O RO INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO INFORME
o INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.2978784 de
Secretaria de Educacion 2021 Desde (01/03/2026)

Hasta (30/03/2026)

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO
REPORTADO

Durante el presente periodo, el apoyo a la supervisién designado ha realizado seguimiento a las actividades
realizadas del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2978784 de 2021, cuyo objeto es: “REALIZAR LA
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL”.

El seguimiento a las actividades en este periodo describe las tareas realizadas por la Gerencia Integral, ejercida
por la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota — RENOBO, respecto al seguimiento a los frentes
de obra en ejecucion y sus respectivos avances y revisiones.

A continuacion, se cita la relacion de correspondencia del periodo:

Correspondencia Asunto Radicado Fecha
Entrada Solicitud modificacién contractual N°7 E-2026-41712 06/03/2026
Interno Solicitud de modificacidon contractual — Contrato | 1-2026-32318 12/03/2026

Interadministrativo N°2978784 de 2021
Salida Solicitud insumo para respuesta — Personeria de | S-2026-120004 31/03/2026
Bogota

ACTIVIDADES EN EJECUCION:

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2978784 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de
los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio La Magdalena, Colegio San Francisco
de Asis y Colegio San Francisco Sede B). La ultima novedad contractual, fue la Modificacion N°6 publicada el 29
de mayo de 2025 en la plataforma transaccional Secop Il.

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 100.00% 100.00% 100.00%
Actividades:

Seguimiento a conexion definitiva de servicios publicos. Conexion definitiva de gas: Proyecto gasificado el 09 de
marzo de 2024 - Informe A 56307. Conexion definitiva de acueducto y alcantarillado: Instalacion de medidor de
agua potable y taponamiento de acometida provisional realizado el 3 de julio de 2024. Conexion definitiva de
energia: Maniobra de energizacion de proyecto llevada a cabo entre el 23 y 24 de septiembre de 2024. Cambio
de medidor realizado el 26 de mayo de 2025. Acta de liquidacion de contrato de obra publicada por la Gerencia
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Integral de RENOBO en la plataforma Secop Il el 28 de agosto de 2025. En proceso con la aseguradora
SEGUREXPO S.A. COMPANIA DE SEGUROS, (POLIZA 139750 CESCE), el requerimiento de la pdliza de
estabilidad y calidad de la obra por post ventas, radicado $S2025005222, proceso a cargo de la Gerencia de
Renobo. Visita a la institucion, con el contratista de obra, delegados de la aseguradora y RENOBO realizada el 20
de marzo de 2026.

COLEGIO TERESA MARTINEZ DE VARELA:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 99.56% 100.00% 90.21%
Actividades:

Revalidacion de licencia de construccion ejecutoriada en la Curaduria Urbana N°2 del 19 de junio de 2024.
Mediante el Modificatorio N°4 suscrito entre RENOBO y el Consorcio Colegio ERU 2022 se autoriz6 la cesion del
contrato de obra. Contrato de obra e interventoria prorrogados por seis (6) meses, sujeto reinicio a cumplimiento
de condiciones pactadas entre la Gerencia de RENOBO y contratistas. Modificacién Contractual N°5 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 21 de abril de 2025 para amparar la terminacion del proyecto.
Acta de reinicio de contrato de obra suscrita el 09 de mayo de 2025, con el contratista NOVA URBANO SAS. El
contratista de obra radico solicitud de prorroga, la cual fue considerada procedente por la interventoria y dirigida
a la Gerencia de RENOBO el 23 de octubre de 2025. Modificacion contractual contratacion derivada (obra e
interventoria) realizada por parte de la Gerencia de Renobo, suscrita el 06 de noviembre de 2025 (prorroga hasta
el 31 de enero de 2026). Modificacion contractual de la contratacion derivada (obra e interventoria) con prorroga
de un (1) mes, con terminacion contractual del proyecto el 02 de marzo de 2026.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

e Seguimiento por parte de la interventoria a la terminacién de los remates y ajustes evidenciados al cierre
del plazo contractual.
e Seguimiento a conexiones definitivas de servicios publicos

Durante el periodo se llevo a cabo Comité de participacion con la comunidad por cierre del proyecto realizado el
25 de marzo de 2026.

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B:

PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO FINANCIERO
En el presente informe: 39.43% 36.04% 32.60%
Actividades:

Modificacion de licencia de construccion N°11001-2-25-1681 expedida por la Curaduria Urbana N°2 el 08 de mayo
de 2025, con fecha ejecutoria del 19 de mayo de 2025. Modificacion Contractual N°6 del Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021 suscrita el 29 de mayo de 2025 entre la SED y RENOBO, (prorroga y
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adicién por $3.094.462.579), para contratacion derivada (obra e interventoria), incluido cuota de gerencia. Acta de
reinicio suscrita el 12 de junio de 2025. Modificatorio suscrito el 05 de diciembre de 2025 (prorroga por 5 meses y
adicion), con fecha de terminacion del 19 de marzo de 2026. Modificatorio suscrito el 18 de marzo de 2026
(prorroga por 6 meses y adicién), con fecha de terminacion del 18 de septiembre de 2026.

En el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Actividades varias:

o Elaboracion de caja eléctrica

e |Instalacién de guarda escoba

¢ Instalacion de red eléctrica

e |Llegada de material (caseton)

e Instalacién de dilatadores entre malla electrosoldada y casetones
e |Instalacién de canaleta eléctrica

e Aplicacion de pafiete en Fachada

e Fundida de bordillos

e Figurado de acero para viga de cerramiento en terraza

o Pariete en cajas eléctricas

e Amarre de malla electrosoldada de cimentacion

o Parfete en terraza de piso 5

e Excavacion para instalacién de red eléctrica en costado sur
¢ Fundida placa de contrapiso — Piso 1

Durante el periodo se llevé a cabo Comité de participacion ciudadana con la comunidad educativa realizado el 24
de marzo de 2026.

NOVEDADES MES ACTUAL
Ninguna
SITUACIONES PARTICULARES / ALERTAS

Ninguna

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES:

A continuacién, se realiza una verificacion de las obligaciones generales del contratista segun lo indicado en el
DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO para el proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021:
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No. i
OBLIGACION

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DEFICIENTE

A MEJORAR

SATISFACTORIO

SOBRESALIENTE

NO APLICA

OBSERVACIONES

-

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con
los términos y condiciones pactadas

x

El contratista cumple

Llevar a cabo las actividades inherentes a la Gerencia
Integral de Proyectos necesaria para la debida ejecucion
del contrato.

El contratista cumple

Velar por el cumplimiento de los principios que rigen la
actividad contractual y la funcién administrativa durante
la ejecucion del contrato, en especial, transparencia y
seleccion objetiva.

El contratista cumple

Presentar a la SED para aprobacion dentro de los diez
(10) dias habiles después de la suscripcion del contrato,
el manual en el que se especifiquen las actividades
administrativas, técnicas, juridicas y financieras; la
planeacién y cronograma de ejecucion; de ejecucion de
recursos (flujo); hitos y metas en el que se incluyan las
recomendaciones de la SED frente a las contrataciones
de los proyectos, entre otros: Una empresa o persona
natural no podra ser adjudicataria de mas de un contrato,
tanto para la obra como para la interventoria. Se debe
garantizar la pluralidad de oferentes y la efectiva
aplicacion de los principios de la funcion publica; debe
existir una correcta planeacion de insumos de obra, etc.
y las demas que se evidencien en la ejecucion del
contrato.

El contratista cumple

Garantizar el cumplimiento de los parametros
establecidos en los lineamientos técnicos de la SED en
cada uno de los proyectos que se ejecuten.

El contratista cumple

Desarrollar todas las actividades administrativas,
técnicas, juridicas y financieras requeridas para
desarrollar en debida forma el objeto del contrato.

El contratista cumple

Adelantar acorde con el manual operativo aprobado, bajo
su propio riesgo y responsabilidad todos los tramites
precontractuales, contractuales y postcontractuales a que
haya lugar para la ejecucion de los proyectos.

El contratista cumple

En caso de requerirse tramitar, con el apoyo de la SED,
los respectivos permisos, licencias urbanisticas y de
construccién, disponibilidad de servicios publicos,
incluyendo las consultas necesarias para el cumplimiento
del objeto precontractual

El contratista cumple

Interactuar con otras entidades relacionadas con el objeto
del contrato, especialmente en lo relacionado con

El contratista cumple
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permisos y tramites ante otras Entidades del Distrito,
necesarios para la ejecucion de los proyectos

10

Adelantar todos los tramites necesarios para entregar los
bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las
especificaciones técnicas que se definan por la SED en
los estudios y disefios entregados

El contratista cumple

1"

Presentar a la SED oportunamente informes de gestion
mensual sobre el avance técnico de ejecucion del
contrato, con sus respectivos soportes. El informe de
gestion deberd incluir aspectos precontractuales,
contractuales, postcontractuales. Cada informe sera
entregado a los cinco (05) dias habiles a partir del
vencimiento del periodo correspondiente. El informe de
gestion final del contrato interadministrativo sera
entregado dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes al vencimiento del contrato. El formato de los
informes sera acordado con el comité técnico operativo.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

12

Remitir al supervisor del contrato designado por la SED,
un informe ejecutivo semanal por proyecto en el formato
que se defina con el mismo, que incluya porcentajes de
avance y programados, dias de adelanto o atraso, hitos
de ejecuciéon de la semana, proyeccion de la siguiente
semana, tramites adelantados ante entidades del Distrito.
El formato de informe ejecutivo semanal sera acordado
con el supervisor del contrato de la SED.

El contratista cumple

13

Presentar cada mes, informes financieros, contables y de
gestion sobre el avance de ejecucion del proyecto con
sus respectivos soportes. Sin perjuicio de lo anterior,
ERU suministrara la informacion que sobre la ejecucion
del Convenio le solicite la SED en forma expresa. cada
informe sera entregado a los cinco (05) dias calendario a
partir del vencimiento del periodo correspondiente.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

14

Remitir mensualmente los informes de los contratos
derivados de obra y de interventoria debidamente
revisados y avalados.

Aspecto a mejorar por parte
del contratista

15

Entregar a la SED, cumpliendo las directrices en materia
de gestién documental de la SED, el archivo consolidado
de la ejecucion de los proyectos, con toda la
documentacioén tales como planos récord, manuales de
uso y mantenimiento, garantias de equipos especiales y
polizas actualizadas de los contratos derivados,
organizarlas de acuerdo a los temas; Estos documentos
deberan ser remitidos como requisito para dar como
recibido el colegio. (con 2 copias)

No aplica obligacién en el
periodo del informe

16

Responder por la gestién documental de la contratacion
derivada y de los proyectos y atender con oportunidad
todos los requerimientos de informacién formulados tanto
por la entidad contratante como por los entes de control.

El contratista cumple
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17

Entregar al supervisor del Contrato los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos
cuando asi se requiera.

El contratista cumple

18

Adelantar la supervision de la contrataciéon derivada del
presente contrato, que se requiera para el cumplimiento
del objeto contractual.

El contratista cumple

19

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los
términos de referencia y pliegos de condiciones a que
haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y
contratacion de las personas naturales o juridicas que X
ejecutaran la construccion y la interventoria de las obras
de la infraestructura educativa

El contratista cumple

20

Adelantar el seguimiento y el control técnico,
administrativo y financiero de todos los contratos
celebrados en desarrollo del presente contrato, velando X
por su correcta ejecucion y liquidaciéon

El contratista cumple

21

Estructurar los cronogramas que permitan la planeacion
de la ejecucion del Proyecto objeto del contrato
interadministrativo.

El contratista cumple

22

Contratar la interventoria externa y supervisar los
contratos de interventoria derivados, segun se requiera X

El contratista cumple

23

Designar como minimo un (1) gerente de proyecto o lider
del programa con dedicacién del 100 %, de acuerdo con
las caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios
para la ejecucién del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple

24

Designar como minimo dos (02) supervisores técnicos
con dedicacién del 100 %, de acuerdo con las
caracteristicas definidas en su propuesta y necesarios X
para la ejecucion del contrato. Este equipo debera estar
disponible a partir de la suscripcion del presente contrato.

El contratista cumple

25

Designar y mantener en la ejecucion del contrato, como
minimo los profesionales incluidos en la propuesta
econdmica presentada.

El contratista cumple

26

Atender las solicitudes, quejas, reclamos, resolver
inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para
la correcta ejecucion del contrato, apoyar oportunamente
y en los plazos establecidos por la SED en las respuestas
a las solicitudes de informaciéon respecto a la ejecucién
del contrato y los proyectos que sean formuladas por la
SED o por cualquier ente de control

El contratista cumple

27

Entregar en funcionamiento la infraestructura educativa,
materia del presente contrato, con las conexiones
definitivas a los servicios publicos dentro del plazo del
presente contrato.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

28

Suscribir las actas de inicio, entrega y recibo a
satisfaccion y liquidacion de los bienes y servicios de los
contratos derivados, ejecutados dentro del marco del

No aplica obligacién en el
periodo del informe
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contrato, una vez exista acuerdo pleno sobre el contenido
de éstas.

29

Una vez terminado el plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo, suscribir junto con la SED el acta de
liquidacién del contrato interadministrativo, dentro de los
plazos de ley.

No aplica obligacion en el
periodo del informe

30

Destinar los recursos pagados por la SED Unica vy
exclusivamente para el cumplimiento del objeto del
contrato interadministrativo

El contratista cumple

31

Reintegrar a la SED los recursos econémicos no
ejecutados que resulten al vencimiento del contrato.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

32

Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la
Tesoreria Distrital que indique la Secretaria de Educacion
del Distrito, generados en el marco del contrato,
mensualmente dentro de los cinco (5) primeros dias
habiles del mes siguiente, previa instruccién por parte de
este procedimiento a seguir indicando los datos de las
cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Organico de Presupuesto del Distrito
Capital.

El contratista cumple

33

De conformidad con lo establecido en la forma de pago,
remitir a la SED para la gestién de pagos, copia de la
documentaciéon necesaria y requerida dentro de los
plazos que indique el supervisor del contrato.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

34

Presentar la respectiva factura o su documento
equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
acompafada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por
la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria (RIT)
expedido por la Direccion Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del contratista conocer vy
presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el presente
Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse
por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya
entregado.

No aplica obligaciéon en el
periodo del informe

35

Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracién, ejecuciéon y
liquidacion del contrato, cuando a esta hubiere lugar.

El contratista cumple

36

EL CONTRATISTA se obliga a acreditar ante la SED el
cumplimiento de sus obligaciones aplicables de aporte al
Sistema Seguridad Social Integral en relacion con el
ultimo pago del contrato, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha que le corresponde el pago
respectivo de dicho aporte, de acuerdo con plazos fijados
en la normativa. En caso de que no allegue al supervisor

El contratista cumple
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el soporte de cumplimiento de sus obligaciones, sera
reportado por aquél ante la Unidad de Gestion Pensional
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demas
sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo anterior
no aplica en el evento que entre a operar la retencion y
giro de los aportes directamente por la SED

37

Exigir el cumplimiento de los pagos parafiscales
correspondiente a la contratacion derivada. X

El contratista cumple

38

Incluir y hacer cumplir en las contrataciones derivadas de
los proyectos, todas las obligaciones ambientales
definidas por la SED y por la Secretaria de Ambiente en X
todos los aspectos objeto del contrato

El contratista cumple

39

Convocar los comités establecidos o necesarios, y
realizar las actas de los comités, asi como los reportes
y/o informes que se requieran por el supervisor del X
contrato

El contratista cumple

40

Mantener a la SED libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus funcionarios,
contratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendra indemne a
la SED contra todo reclamo, demanda, accién legal y X
costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros incluido el personal
de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales

El contratista cumple

41

Los documentos y expedientes que para la ejecucion del
objeto pactado se entreguen al Contratista, quedaran
bajo la responsabilidad de éste, quien debera
conservarlos y usarlos adecuadamente con la obligacién
de responder por su deterioro o pérdida imputables al
mismo. Igualmente, el Contratista debera a la terminacién
del contrato efectuar la devolucién de los documentos y
expedientes entregados para el desarrollo de éste y
obtener el recibo a satisfaccion del area de la SED que
corresponda, que tendra que anexarse al informe de
finalizacion del contrato

No aplica obligacién en el
periodo del informe

42

Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la
Entidad, para el manejo integral de la informacion

El contratista cumple

43

Atender los  requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato
le imparta la SED a través del supervisor para una X
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

El contratista cumple

44

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y
las obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefaladas en el presente documento, X
siempre y cuando las mismas correspondan a la
naturaleza y objeto del Contrato.

El contratista cumple
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45

Cuando el contratista deba efectuar algun tipo de
publicidad exterior visual (pendones, vallas, entre otros.),
pieza o arte que implique disefio y lleve el logo de las
entidades, debera seguir todas las disposiciones
previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la
Alcaldia Mayor de Bogota, la normatividad vigente sobre
el particular y las disposiciones internas sobre la materia.

El contratista cumple

46

Mantener correctamente actualizados cada uno de los
sistemas de informacion que maneje en desarrollo de su
actividad.

El contratista cumple

47

Cumplir con la politica de buen trato para con los demas
colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

El contratista cumple

48

Cumplir con los lineamientos establecidos en las politicas
de los Sistemas de Gestibn Ambiental y Gestidon en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista cumple

49

En el evento que se hayan constituido garantias, el
contratista debera cumplir los requisitos para mantenerla
vigente y seran de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones de constitucion, actualizacion y X
mantenimiento de la garantia mencionada.

Actualizacion de la pdliza
conforme a la Modificacion
Contractual N°6. (en tramite
actualizacién de pdliza -
Modificacion Contractual
N°7)

50

Garantizar el adecuado aseguramiento de los riesgos de
los contratos de obra publica e interventoria relacionados X
con el presente contrato interadministrativo.

El contratista cumple

51

El contratista debera allegar la informacion producida en
virtud de la ejecucién de sus actividades, en el medio que
establezca el supervisor, la cual hara parte de la cuenta
de cobro para el ultimo pago.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

52

Mantenerse actualizado en los términos, condiciones,
manuales y guias del SECOP Il, de la pagina de Colombia
Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le
corresponde con responsabilidad y transparencia.

El contratista cumple

53

Seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de
Salud y de Proteccién Social, asi como de las autoridades
competentes para el manejo, la prevencion, contencion y
mitigaciéon de la pandemia por COVID-19, asi como
consultar y poner en practica los protocolos establecidos
por la Entidad en la prevencién del COVID-19.

No aplica obligacién en el
periodo del informe

54

Remitir mensualmente a la SED, por cada proyecto todas
las actuaciones surtidas en el periodo (Modificaciones,
adiciones, suspensiones), pagos realizados a los
contratos derivados e informes de interventoria. Esta X
Informacion sera entregada a los cinco (05) dias
calendario a partir del vencimiento del periodo
correspondiente.

El contratista cumple
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA
Se recomienda al contratista:

1. Teniendo en cuenta el atraso de la Gerencia de RENOBO, frente a la presentacion de informes de gestion
y financieros se remitira requerimiento formal, para la presentacion de estos en oportunidad conforme a
las condiciones contractuales.

2. Es necesario realizar un seguimiento mas riguroso de las actividades de posventas ejecutadas por el
primer contratista del proyecto Teresa Martinez de Varela (CONSORCIO COLEGIO ERU 2022), con el fin
de concluir con este proceso.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO DEFICIENTE
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

1. Se reitera la necesidad de optimizar los tiempos y tramites al interior de la Gerencia Integral para remitir
los informes tanto de gestién como financieros del Contrato interadministrativo en oportunidad.

RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Se presentaron soportes por parte de RENOBO conforme a tramite de autorizacion para descuento de cuotas de
gerencia de acuerdo con las condiciones suscritas tanto en el documento de Estudio Previo para el proceso No
SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, como las modificaciones contractuales correspondientes al Contrato
Interadministrativo N°2978784 de 2021.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:
No se presentan riegos para el presente periodo.

RELACION DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
No aplica para este periodo.

¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

sl L] NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

A la fecha de cierre del presente informe, el contratista NO habia presentado el INFORME DE GESTION No.
51, segun lo estipulado en el Estudio Previo del proceso No SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021, que dio
origen al Contrato Interadministrativo No 2978784 de 2021.
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Es necesario realizar por parte de la Gerencia de RENOBO, seguimiento a la gestién del contratista de obra, frente
a los tramites para la conexién de servicios publicos del Colegio Teresa Martinez de Varela, teniendo en cuenta
la terminacion del plazo contractual (02 de marzo de 2026) y la necesidad de la comunidad estudiantil de la puesta
en marcha del comedor escolar.

FECHA DE ELABORACION: 30/03/2026

El apoyo a la supervision certifica con la suscripcion del presente documento, haber verificado, revisado y
aprobado los informes del contratista, los cuales se encuentran acorde a las exigencias del pliego de condiciones
del proceso N°SED-SAP-DCCEE-CONTINTER-3-2021.

Se deja constancia que, las actividades descritas anteriormente, fueron verificadas por el apoyo a la supervision,
e informadas al lider técnico del Area de Disefio y construccion, Arg. Yasser Kalil Perdomo — contratista DCCEE.

> —u L7

Lider técnico del Area de Disefio y Construccion Apoyb a ‘a Supervisién

YASSER KALIL PERDOMO LUZ ADRIANA SANTOS CASTELLANOS

C.C. 80.122.604 de Bogota C.C. 52.538.833 de Bogota

Direccion de Construccién y Conservacion de Direccion de Construccién y Conservacion de
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos

QALEANO TORO

» aPales

2 de Construccion y Conservacion de
Establecimientos Educativos

Revisé: Yasser Kalil Perdomo — Contratista - DCCEE — SED ¥
Juan David Londofio — Contratista — DCCEE - SED—_—7

Elaboré: Luz Adriana Santos — Contratista — DCCEE — SED
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