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CONTRATO No. 4600105005 DE 2025

PERIODO DE VERIF[CACI(')N: del 01 al 31 de diciembre de 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 20 del mes de enero de 2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLQGiA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

CONTRATISTA:

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES
URBANAS - ESU

NIT:

890.984.761 — 8

REPRESENTANTE
LEGAL:

MATEO GONZALEZ BENITEZ

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

1.152.435.937

OBJETO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA IMPLEMENTACION Y EL
GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO “COMPLEJO DE
SEGURIDAD DISTRITAL”

VALOR INICIAL:

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ML
($200.000.000.000) INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIQOS.

ADICIONES:

ADICION NO. 01: CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA 'Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L
($5.438.083.989), INCLUIDO EL RECURSO A
ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

VALOR MAS
ADICIONES:

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTAY
OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MI/L
($205.438.083.989) INCLUIDO EL RECURSO A
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ADMINISTRAR. GERENCIAMIENTO ____ TECNICO
ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA
FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACION, IVA
DE LOS HONORARIOS.

, — [DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN
DURACION INICIAL: | 5\ \pERAR EL 30 DE JUNIO DE 2027.
AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES

DURACION DESPUES |SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DIAS
DE AMPLIACIONES: CALENDARIO
FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2025

FECHA DE
TERMINACION: 27 DE JUNIO DE 2027

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600105005
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con

fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley
1150 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D _ALCAMED 0835 2021.ht
m, y demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Desde la supervision se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades
de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas
del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe
de supervision se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del
contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los
requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados.
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Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica.

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demas condiciones
establecidas en los demas documentos del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES CONTRATISTA:

OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACION

Secretaria de Seguridad y Convivencia,
para todo lo relacionado con la ejecucién
del contrato, quien estara a cargo de
acompafar y realizar seguimiento al
desarrollo del contrato y sus alcances.

1. El mandatario debera realizar todas las | CUMPLE El mandatario realiz6 la entrega de
actuaciones requeridas para legalizar el la informacién requerida.

contrato en un término no mayor de tres

(03) dias habiles.

2. Constituir las garantias requeridas | CUMPLE El mandatario entregd las pdlizas
previstas para el presente contrato requeridas.

conforme a lo establecido en los estudios

previos, asi como las que deben ser

exigidas para los contratos eventualmente

suscritos con terceros para la ejecucion del

contrato interadministrativo de mandato.

3. Prestar el mandato objeto del contrato de | CUMPLE A la fecha cumplen con las
acuerdo con las especificaciones técnicas especificaciones técnicas
descritas en el estudio previo, los establecidas por el Mandante y con
documentos que lo componen y la lo establecido en su propuesta
propuesta, las cuales constituyen parte

integrante del contrato.

4. Asegurar el personal idoneo y suficiente, | CUMPLE De acuerdo con la etapa en la cual
para desarrollar el objeto contractual que esta el proyecto se cumple con el
permita la adecuada ejecucién del contrato. personal idéneo para la ejecucién
El mandatario esta obligado a garantizar la por parte del mandatario.
competencia del personal, a ser objetivo e

imparcial, otorgando en todo momento la

maxima importancia a los intereses del

Distrito de Medellin — Secretaria de

Seguridad y Convivencia.

5. Asignar un contacto permanente con la | CUMPLE El  mandatario designo una

persona para la interaccion con la
supervision del contrato.
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CUMPLIMIENTO OBSERVACION

6. Disponer de un minimo de personal para
los procesos de coordinacion, soporte y
seguimiento al proyecto, el cual debera ser
idoneo para la ejecucién del objeto
contractual. En el evento de que requiera
realizar algun cambio en el personal
contratado, se debera informar al
supervisor y reemplazar el profesional por
uno de iguales o mejores cualidades de
acuerdo con lo determinado por el
mandatario.

CUMPLE De acuerdo a la etapa en la cual
esta el proyecto se cumple con el
personal idéneo para la ejecucién
por parte del mandatario.

7. Si el mandatario requiere contratar o
adquirir servicios o productos con terceros,
debera exigir las polizas necesarias para
garantizar coherencia y articulacion
metodoldgica con todo el proyecto,
estableciendo como  beneficiarios y
asegurados al Distrito Especial de Medellin
y/o al mandatario. Para la liquidacion del
contrato interadministrativo, el mandatario
debera aportar las actas de cierre
(liquidacién) de los subcontratos celebrados
en virtud del mandato.

CUMPLE Dentro de los procesos de
seleccion que adelanta el
mandatario, tiene en cuenta el
cumplimiento de esta obligacién

8. Estructurar y adelantar los tramites
precontractuales, procesos de seleccion y
tramites contractuales de conformidad con
su manual de contratacion, custodiar la
documentacion de todos los procesos
contractuales, liquidar o cerrar los contratos
y en general, efectuar todos los actos y
acciones necesarias para llevar a cabo la
contratacion requerida.

CUMPLE El mandatario realiza la
estructuracion de los procesos que
se requieren para la

implementacién del proyecto.

9. Ejercer la supervision a la vigilancia
técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica que se llevara a cabo a
los contratos derivados del contrato
interadministrativo, con el fin de obtener
una correcta ejecucion de los componentes
contratados.

CUMPLE Esta obligacion se realiza por parte
del mandatario, a través de la
supervisién ejercida por este, y por
la interventoria contratada para el
seguimiento de los subcontratos.

10. Entregar el plan de integracién y
cronograma de actividades a ejecutar
durante el desarrollo del contrato dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes al inicio
de ejecucion del contrato, con el fin de que
se gestionen los insumos y recursos para la
realizacion de las actividades, verificando la
logistica, el horario y el tiempo requerido.

CUMPLE El mandatario realizé la entrega del
producto.
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11. El Mandatario y sus contratistas son los | CUMPLE El mandatario presenta las
unicos responsables por la vinculacién de planillas de pago de seguridad
personal y la celebracion de subcontratos, social. No se verifica IBC.

todo lo cual debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin
que la Secretaria de Seguridad vy
Convivencia — Distrito de Medellin adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por
dichos actos. Por lo anterior, debera asumir
respecto de sus subcontratistas (personal
dirigido a la ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas extras,
dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones,
afiliacion al Sistema de pensiones y salud,
segun lo ordenado por la Ley 100 de 1993
y que se causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la modalidad de
vinculacién que aplique con las personas
naturales que subcontrate.

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de | CUMPLE El mandatario presenta las
aportes al Sistema de Seguridad Social planillas de pago de seguridad
Integral y parafiscales durante todo el social.

tiempo de ejecucion del contrato y acreditar
esa paz y salvo cada vez que se lo requiera
la Secretaria de Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin, por cuanto es un
requisito previo para los pagos, de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y demas normas que regulen

la materia.

13. Asistir y participar de todas las | CUMPLE El  mandatario asiste a las
reuniones de seguimiento y control que reuniones programadas por parte
sean convocadas por la Secretaria de del mandante.

Seguridad y Convivencia, con la asistencia
de los profesionales del caso para revisar o
aprobar lo requerido para la ejecucion del

proyecto.

14. El mandatario debera entregar toda la | CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la
informacion generada en desarrollo del informaciéon que se genera con la
contrato de mandato, en medio fisico y ejecucion del contrato.

magnético, con el fin de entregar a los
diferentes organismos de control vy

seguimiento.

15. Coordinar la ejecucion del proyecto de | CUMPLE El mandatario trabaja con base a
acuerdo con los estudios y disefios los productos del contrato
producto del contrato 4600102926 de 2024. 4600102926 de 2024.
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16. Verificar que las personas y empresas
que seran contratadas para la ejecucion del
contrato cumplan con los requisitos
establecidos para el desarrollo de éste.

CUMPLE El personal profesional con cual
actualmente se ejecuta el contrato
se ajusta a un perfil idéneo.

17. El mandatario contratara los bienes y/o
servicios requeridos para la ejecucion del
contrato, garantizando siempre los precios
del mercado.

CUMPLE El mandatario realiza estudio de
mercado como parte de los
documentos previos para la
selecciodn de oferentes.

18. El mandatario debera cumplir a tiempo
con los pagos de las obligaciones a favor de
terceros, surgidas en cumplimiento del
objeto de este contrato.

CUMPLE El mandatario envia los soportes
de los pagos del personal y
terceros asociados a la ejecucion
del contrato.

19. En ningln momento y por ningun
motivo, el mandatario podra hacer uso de
las bases de datos o cualquier otro tipo de
informacioén para propositos diferentes a los
establecidos en las especificaciones
técnicas.

CUMPLE El mandatario cumple con reserva
en los documentos e informacion
que conoce con ocasion a la
ejecucion del contrato.

20. Realizar la verificacion técnica durante
la ejecucion del contrato de las soluciones
tecnolégicas de punta que se encuentran
en el mercado, de tal forma que garantice al
Distrito, la renovacién y el fortalecimiento de
las capacidades del proyecto, por lo que, si
durante la ejecucion del contrato se
presentan nuevos desarrollos o]
implementaciones por parte de los
fabricantes, el mandatario, comunicara esto
a la supervision del contrato con sus
conceptos y justificaciones, a efectos de
determinar su aplicabilidad o no, todo ello
basado en los estudios y disefios
entregados en el contrato No. 4600102926
de 2024.

NO APLICA A la fecha y segun el avance del
proyecto no ha sido necesario
implementar esta obligacion.

21. En el proceso contractual que adelanten
con ocasion del encargo de Ia
Administracion Distrital, EL MANDATARIO,
debera respetar y seguir las normas y
procedimientos previstos en la Ley y sus
Decretos que le aplique, asi como en su
reglamento de contratacion.

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los
procesos de seleccion de acuerdo
con la normativa vigente.

22. El mandatario debera entregar al
supervisor un informe mensual de gestién
con los avances y  actividades
desarrolladas. Dicho informe mensual
debera presentarse los primeros diez (10)
dias calendario, y detallara la ejecucion en
los componentes técnico y financiero, con
su respectivo registro fotografico 'y

CUMPLE El mandatario realiza entrega de
informe mensual.
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evidencias necesarias que den cuenta de
las actividades realizadas en cada periodo.
Igualmente, el mandatario se obliga a
suministrar informes técnicos ylo
financieros cuando la entidad lo solicite por
temas extraordinarios.

DE MEDELLIN, sobre las solicitudes de
conciliaciones prejudiciales, notificaciones
y demandas que se presenten con ocasion
de cualquiera de los proyectos que le fueran
encargados por el DISTRITO DE
MEDELLIN, sometiéndolas a consideracion
del Comité que para tal efecto funcione con
el mandatario, acompafiado del concepto
técnico del Supervisor y concepto juridico al
mandatario sobre el asunto y enviando a la
Subsecretaria Juridica del DISTRITO DE
MEDELLIN la decisién adoptada por el
Comité de esa entidad, a fin de que se
analice el asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito de Medellin.

23. Presentar informe técnico final dentro | NO APLICA El mandatario realizara la entrega

de los quince (15) dias siguientes a la del informe técnico final a la

terminacion del contrato sobre las finalizacion del contrato.

actividades realizadas durante la ejecucion

de este y balance financiero del contrato en

el cual se especifique y discriminen los

items, valores unitarios, cantidades vy

valores totales de implementacion vy

Gerencia Técnica Especializada. Lo

anterior se presentard en medio magnético

en un archivo en Excel (que contenga

formulas) con los soportes a que haya

lugar.

24. Asumir todos los gastos y riesgos que | CUMPLE El mandatario ha asumido todos

implica el desarrollo del contrato en los los gastos y riesgos que

términos, condiciones 'y exigencias corresponden con el desarrollo del

consagradas en la propuesta y en contrato.

observancia de la matriz de riesgos.

25. Entregar durante la ejecucion del | NO APLICA A pesar de haber comenzado la

contrato al supervisor los informes de ejecucion fisica de la obra, a la

analisis de mayores y menores cantidades. fecha no se han presentado
ajustes a las cantidades de obra.

26. Cancelar los gastos de | CUMPLE El mandatario ha pagado los

perfeccionamiento, impuestos y demas impuestos y demas obligaciones

obligaciones ftributarias derivadas de la tributarias derivadas de |la

suscripcion del presente contrato. suscripcion del presente contrato.

27. Informar oportunamente al DISTRITO | NO APLICA No se han presentado este tipo de

solicitudes.
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28. Verificar que los analisis y ajustes a los
estudios y disefios que sirven de sustento al
contrato interadministrativo, cumpla con lo
establecido en las diferentes normas
nacionales, metropolitanas y distritales,
bien sea a través de un tercero contratado
o con personal propio de la entidad, segun
sea necesario.

CUMPLE

Se lleva a cabo por parte del
mandatario dicha revision 'y
analisis.

29. Avisar a la Secretaria de Seguridad y
Convivencia Seguridad y Convivencia —
Distrito de Medellin dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento de hechos o circunstancias
que puedan incidir en la no oportuna o
debida ejecucion del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses legitimos del
Distrito, igualmente informar a la Secretaria
la causal de incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente.

NO APLICA

A la fecha no se han presentado
hechos ni circunstancias que
puedan incidir en la ejecucién del
contrato.

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y
licencias otorgados en la etapa de estudios
y disefios, asi como para las ejecuciones
fisicas requeridas ante las diferentes
dependencias, Secretarias y entidades
correspondientes (Departamento
Administrativo de Planeacion, Secretaria de
Movilidad, Secretaria de Medio Ambiente,
Secretaria de Gestion y Control Territorial,
Empresas Publicas de Medellin, Area
Metropolitana del Valle de Aburra,
Curaduria Urbana, Aerocivil, entre otras).

CUMPLE

El proyecto se rige por los
permisos y licencia que han
otorgado los diferentes entes
competentes.

31. Producir las diferentes
representaciones graficas y textuales
necesarias para la ejecucion, construccion,
puesta en servicio y entrega del proyecto,
de acuerdo con los estudios y disefios
derivados del contrato precedente.

NO APLICA

No se ha requerido.

32. Entregar a la terminacion del contrato,
sin cargo a los recursos de este, los planos
récord del proyecto, asi como, los manuales
de operacion y mantenimiento del proyecto,
debidamente avalados por la interventoria
contratada por el mandatario.

NO APLICA

Se entrega por parte del
mandatario al final del proyecto.

33. Entregar las garantias comerciales de
los equipos y demas elementos
suministrados en la ejecucion del contrato
que asi lo requieran. Las garantias que
expida el proveedor, fabricante,
comerciante y/o importador deben ser

NO APLICA

Se entrega por parte del
mandatario al final del proyecto.
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expedidas a nombre del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin — Secretaria de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con los
estandares del mercado y el documento
DE-GTIC-043 Lineamientos sobre
Adquisicion, Desarrollo y Uso de las TIC en
la Alcaldia de Medellin.

de deducciones o retenciones que, por los
diferentes impuestos, tasas y
contribuciones nacionales,
departamentales o distritales, que realice el
Distrito de Medellin y solicitar

34. Atender los requerimientos, | CUMPLE El mandatario atiende en debida
observaciones y recomendaciones dadas forma los requerimientos,
por la Supervisién del contrato para la observaciones y recomendaciones
ejecucion de éste, dando respuesta realizadas por la supervision.
oportuna.

35. Acordar con la Supervision designada | CUMPLE Se han acordado con el
de parte del Distrito de Medellin para tal fin mandatario los diferentes tramites
el protocolo de revisién, entrega, requeridos para la exitosa
retroalimentacion, subsanacion, ejecucion del proyecto.
seguimiento y aprobacion de las etapas y

componentes del proyecto.

36. Entregar la informacion contractual y de | CUMPLE El mandatario ha entregado la
gestion que se le requiera por cualquier informacién que se le solicita.
dependencia del Distrito, de manera

oportuna, suficiente y completa.

37. Destinar los recursos entregados en | CUMPLE El mandatario destina en la
administracion por el Distrito de Medellin — ejecucion de este contrato los
Secretaria de Seguridad y Convivencia, recursos entregados.

Unicamente a la ejecucidon del presente

contrato.

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLIN | NO APLICA No se han presentado

cuando exista o sobrevenga alguna de las

inhabilidades o] incompatibilidades

previstas en la Constitucion y en la Ley,

como también garantizar la informacion

contractual que se le requiera por cualquier

dependencia del DISTRITO, de manera

oportuna, suficiente y completa.

39. EL MANDATARIO mantendra indemne | CUMPLE El mandatario mantiene indemne
al DISTRITO DE MEDELLIN respecto a al Distrito, los terceros contratados
cualquier reclamacion proveniente de por este no tienen ningun tipo de
terceros que tenga como causa sus vinculo con el Distrito de Medellin.
actuaciones, las de sus subcontratistas o

del personal empleado para la ejecucion del

contrato o en relaciéon con el mismo.

40. Ejercer control y seguimiento respecto | CUMPLE El mandatario lleva control y

seguimiento contable y financiero
del contrato.
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oportunamente dentro del respectivo
periodo fiscal, las correcciones que estime
pertinentes, con el fin de lograr reciprocidad
entre los datos tributarios de ambos
contratantes.

todo caso el cumplimiento de Ia
normatividad aplicable, asi como Ia
eficiencia y eficacia de los recursos y la

41. Realizar la legalizacién ante EPM de las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

redes de electricidad, acueducto, entrega final del proyecto dicha

alcantarillado y gas. legalizacion.

42. Realizar el registro de la obra en el | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

sistema SIRO y posterior gestion y entrega final del proyecto el

actualizacion del proyecto ante SGVIAL. respectivo registro.

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaria | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

de Infraestructura Fisica respecto al entrega final del proyecto Ila

espacio publico. obtenciéon del paz y salvo
requerido.

44. Entrega proyecto a Gestion y Control | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

Territorial y protocolizacién ante Notaria entrega final del proyecto.

mediante Escritura Publica registrada en la

Oficina de Registro de Instrumentos

Publicos del Certificado Técnico de

Ocupacion.

45. Realizar todos los demas tramites que | CUMPLE El mandatario viene realizando los

sean requeridos ante las entidades tramites adicionales a los que haya

respectivas. lugar.

46. Gestionar con el implementador las | NO APLICA El mandatario realizara previo a la

capacitaciones al personal y/o organismo entrega final del proyecto.

que operara los equipos instalados en la

obra.

47. El mandatario debe realizar el cierre de | NO APLICA El mandatario realizara el cierre de

actas de entorno y vecindad; el certificado las diferentes actas y certificados

FIC; carta de cumplimiento de calidad; el previo a la entrega final del

cierre financiero con todas y cada una de proyecto.

las actas generadas durante el contrato y

las demas actividades que sean necesarias

conforme a los estudios y disefios

realizados en el contrato N° 4600102926 de

2024 y las recomendaciones de la Gerencia

Técnica Especializada.

48. Realizar las gestiones necesarias para | CUMPLE El mandatario viene realizando las

el cumplimiento de los requisitos de gestiones del caso para el

ejecucion del contrato, asi como informar al cumplimiento de los requisitos de

supervisor del contrato, las novedades que ejecucion del contrato.

se presenten durante la ejecucion del

mismo, que puedan generar

modificaciones, adiciones, prérrogas.

49. Ejecutar el contrato garantizando en | CUMPLE El mandatario viene cumpliendo

con la normatividad aplicable.
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calidad de los productos y servicios
prestados.

50. Suministrar la informacién y participar
en la elaboracion de documentos e
informes de gestion que solicite el Distrito
de Medellin, en los tiempos y formatos
solicitados desde la supervision.

N/A

A la fecha no se le ha requerido al
mandatario informacion adicional a
la presentada en los informes
mensuales.

51. El mandatario junto con los contratistas
ejecutores del proyecto, se obligan con la
Administracion Distrital, a participar de
diferentes eventos, reuniones y demas
convocatorias, en que sean requeridos, a
fin de hacer seguimiento de avance del
proyecto y dar buen cumplimiento al
contrato, como también atender las
recomendaciones que sean formuladas por
el supervisor para efectos de ejecutar en
debida forma el objeto contractual.

CUMPLE

Se llevan a cabo las reuniones y
demas convocatorias con ocasion
de la ejecucion del contrato.

52. Atender las quejas, solicitudes,
peticiones y reclamos presentados por la
ciudadania de manera integra y oportuna, e
informar a la supervision de dichas
situaciones y su tratamiento.

NO APLICA

No se han presentado situaciones
de este tipo.

53. Atender de forma oportuna y diligente el
tramite necesario y la entrega de los
documentos requeridos para la elaboracion
de actas de terminacion y liquidacion,
previa elaboracién por parte del Distrito
Especial de Medellin.

NO APLICA

El mandatario realizara dicho
tramite al finalizar la entrega del
proyecto, una vez el Distrito lo
elabore.

54. Reportar de manera inmediata al
supervisor del contrato, cuando por
cualquier causa se requieran
modificaciones a la propuesta técnica y/o al
presupuesto aprobado por la Secretaria de
Seguridad y Convivencia, mediante oficio
motivado y firmado por el representante
legal, o quien debidamente facultado haga
sus veces. Estas modificaciones no podran
realizarse hasta no contar con respuesta y
aprobacién por parte del ordenador del
gasto.

NO APLICA

No se ha presentado.

55. El Mandatario debera garantizar que los
terceros y/o proveedores contratados para
la ejecucion del proyecto implementen la
politica publica Acuerdo 016 de 2020,
reglamentado por Decreto 0310 de 2022,
desde los enfoques de sostenibilidad,
innovacién y socialmente responsables.

CUMPLE

El mandatario indica a los terceros
y/o proveedores contratados para
la ejecucion del proyecto que
deben implementar la politica
publica Acuerdo 016 de 2020,
reglamentado por Decreto 0310 de
2022, desde los enfoques de
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sostenibilidad, innovacion y
socialmente responsables

naturaleza del contrato y que garanticen su
cabal y oportuna ejecucion.

56. El Mandatario debera entregar un | CUMPLE La ESU internamente realiza el
informe mensual en el cual se observe la seguimiento y verificacion al
aplicacion y  seguimiento de la cumplimiento de este requisito de
implementacion de la politica publica acuerdo a lo planteado en los
Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por términos de referencia del proceso
Decreto 0310 de 2022 por parte de los de contratacién.

terceros y/o proveedores contratados para

la ejecucion del proyecto.

57. Realizar aplicacién, formulacion e | CUMPLE Se entregd el PASAQO y se realiza
implementacion del Plan de Accién seguimiento implementacién vy
Socioambiental en Obra (PASAO), de control por parte de la interventoria
acuerdo con las disposiciones de la “Guia y la ESU.

de Manejo Socioambiental para la

Construccién de Obras de Infraestructura

Publica de Medellin”, adoptada mediante el

Decreto 1382 de 2014.

58. El Mandatario debera garantizar la | CUMPLE Todas las labores que a la fecha se
puesta en funcionamiento y la operacion del han realizado estan encaminadas
Complejo de Seguridad Distrital. al cumplimiento de este objetivo.
59. En caso de requerirse, el mandatario | NO APLICA A la fecha no se ha requerido.
debera garantizar el transporte, bodegaje

asi como las pdlizas que se requieran para

dicha operacion.

60. Las demas que se deriven de la | CUMPLE El mandatario viene desarrollando

todas las acciones pertinentes
para la correcta ejecucion del
contrato

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO,

SUS CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):
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1. La Autoevaluacion del SGSST o
autoevaluaciones del afo en curso.
Conforme a los resultados de la
autoevaluacion que aporte el Mandatario,
éste asume unas obligaciones que estan
expresas en el articulo 28 Resolucién
0312 de 2019, las cuales seran verificadas

por el supervisor segun sea el caso.

CUMPLE

Calificacion segun ARL 100%

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a
la autoevaluaciéon o autoevaluaciones del
afio en curso.

CUMPLE

Se hace entrega de plan de
trabajo

3. En los contratos donde el
MANDATARIO deba dotar de elementos
de proteccién personal, el supervisor debe
constatar en campo dicha obligacion, y
solicitar al MANDATARIO formato de
entrega de los elementos de proteccién
personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando sus
servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE MEDELLIN, dejando todas las
evidencias en el informe parcial de
supervision, y debe ser revisada en cada
pago.

CUMPLE

A la fecha del presente informe
aun no comienza ejecucion de
obra por lo tanto no se ha
requerido la entrega de EPP’s.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

INNOVACION DE MEDELLIN:

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACION
1. Suministrar la informacién que requiera | CUMPLE Se ha suministrado toda la
el MANDATARIO para el desarrollo del informacién requerida.
contrato.
2. Desembolsar el valor del contrato en la | CUMPLE Se han realizado los
forma pactada en este contrato desembolsos segun lo pactado.
interadministrativo, previa presentacion por
parte del MANDATARIO de la factura y/o
cuenta de cobro y los demas documentos
exigidos, garantizando los recursos
financieros para la ejecucion del contrato.
3. Adoptar las acciones necesarias y poner | CUMPLE Se ha puesto a disposiciéon del
a disposicion la informacion que se mandatario toda la informacién
requiera para garantizar que el que se ha requerido para la
MANDATARIO o sus contratistas puedan ejecucion del contrato.
desarrollar las actividades a ejecutar.
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4. Designar la supervision del contrato para | CUMPLE Se asigno supervisora.
vigilar el desarrollo y ejecucién del
contrato: El supervisor tendra bajo su
responsabilidad el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del contrato.
El supervisor esta facultado para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual, y seran responsables por
mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.
5. Recibir, verificar y evaluar el informe | CUMPLE Desde la supervision se ha
mensual entregado por EL MANDATARIO realizado la revisién del informe
el cual debe contener avances técnicos, mensual.
administrativos, financieros y de logros.
6. Adoptar las medidas necesarias para | CUMPLE No se han presentado
mantener el equilibrio econdmico del situaciones que amenacen con
contrato interadministrativo, de acuerdo la  materializacion de un
con lo previsto en la ley. desequilibrio econémico del

contrato.

7. Permitir que el MANDATARIO ejecute, | CUMPLE Los procesos de contratacion se
de acuerdo con su reglamento de han realizado de acuerdo con el
contratacion, directamente o por medio de manual interno de la ESU.
contratacién con terceros el encargo que
se le extiende, garantizando en todo caso,
la eficiencia y eficacia de los recursos y la
calidad de los productos.
8. Dar respuesta oportuna al | CUMPLE Se ha dado respuesta a los
MANDATARIO de las comunicaciones por comunicados y  solicitudes
ésta remitidas sobre circunstancias realizadas.
sobrevinientes de que haya sido
informado.
9. Realizar los requerimientos en los | CUMPLE Se han realizado en debida
tiempos, formatos y procedimientos forma y tiempos oportunos.
establecidos entre las partes.
10. Acompafar y apoyar en forma | CUMPLE Se brinda acompafiamiento en
permanente al MANDATARIO en los todos los aspectos que sean
aspectos que sean competencia de la competencia del distritito
Administracion  Distrital durante la
ejecucion del contrato.
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11. Llamar en Garantia al MANDATARIOy | NO APLICA No se han generado causales.

a las compafiias aseguradoras cuando sea

demandado, con ocasion de los hechos o

causas relacionadas con la ejecucion de

los objetos de los contratos especificos.

12. Establecer de comun acuerdo con el | CUMPLE Se realiza seguimiento a las

MANDATARIO, por intermedio del especificaciones técnicas.

supervisor que se designe, las

caracteristicas de actividades que se

encuentran consignadas en el documento

de especificaciones técnicas pero que no

cuentan con anexo de detalle.

13. Efectuar por escrito y de manera | NO APLICA A la fecha no se ha realizado

oportuna requerimientos al MANDATARIO requerimiento al mandatario,

ante incumplimientos a lo estipulado en las por cuanto este da

especificaciones  técnicas, para el cumplimiento a las

estableqimiento de los correctivos especificaciones técnicas.

necesarios.

14. Realizar reuniones periddicas con el | CUMPLE Se realizan reuniones de

MANDATARIO para evaluar la ejecucion seguimiento.

del contrato.

15. El supervisor debera realizar | NO APLICA La ESU indica dentro de su

seguimiento y verificacién del informe informe: “En el marco del

presentado por el mandatario de la sequimiento a la aplicabilidad

implementacion realizada por los terceros de la Politica de Compra Publica

y/o proveedores contratados para la Innovadora, Sostenible y

ejecucion del proyecto respecto de la Socialmente Responsable, la

politica publica Acuerdo 016 de 2020, ESU informa que los

reglamentado por Decreto 0310 de 2022. lineamientos correspondientes
fueron oportunamente
Socializados y compartidos con
Sus _ contratistas _para el
presente contrato. Actualmente,
tanto el implementador como la
interventoria se encuentran en
el proceso de levantamiento de
informacién y construccion del
informe de cumplimiento, el cual
permitira consolidar las
evidencias asociadas.”

16. Acompafar y apoyar la gestion de | CUMPLE Se realiza acompafamiento y

tramites de los distintos permisos, apoyo a la gestién para los

aprobaciones y licencias para los ajustes a tramites y permisos que se

los estudios y disefios, asi como para las requieren.

ejecuciones fisicas requeridas ante las

diferentes dependencias.
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17. Ofras que sean necesarias para | NO APLICA No se han presentado
coadyuvar a la supervision del contrato y actividades adicionales.
para la correcta ejecucién contractual.

e Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

La ESU realizé entrega de informe comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de
2025.

Los aspectos mas relevantes dentro del mes de reporte del presente informe son:

Inicio de la subestructura del edificio: El dia 10 de diciembre de 2025, se inici6
la construccién de la subestructura, con la excavacién manual de dos (02) pilas de
prueba; los elementos 5C y 6E. La eleccion de dichas pilas obedecié a sus
caracteristicas, siendo las mas retadoras de las 47 que tiene el proyecto, asi:

o Pila 5C: profundidad 16m, diametro del fuste 1.4m, ancho
de campana 2.7m

o Pila 6E; profundidad 16m, diametro del fuste 1.5m, ancho
de campana 3.0 m

De igual forma, durante las Mesas de Trabajo para la definicion de la programacion
de obra, se determiné conjuntamente que, para poder cumplir con la ejecucion del
proyecto en los plazos estipulados, se debia incrementar el numero de pilas a
intervenir y se establece como minimo la apertura e inicio de excavacién de 6 pilas.
De acuerdo con esta decisién, se establecio que, junto con las pilas mencionadas,
se daria inicio a la excavaciéon manual de pilas 6A - 6B - 6D - 6E - 5°'C - 5A - 5C -
5D - 5E, con sus respectivos anillos en concreto reforzado con resistencia de 17.5
MPa.

Suspension Excavaciones Manuales: El 26 de diciembre de 2025 se realizé una
mesa técnica de trabajo con la supervision, la interventoria, la supervision técnica
independiente y el implementador donde se socializd6 por parte de la Unién
Temporal Gestion Integral C5 las condiciones encontradas en terreno durante las
excavaciones manuales ejecutadas hasta la fecha. Se acordo por todas las partes
que no se estaban presentando condiciones optimas y seguras para continuar con
dicho método constructivo y, por ende, la interventoria, mediante el Oficio
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INTC5_008 del 29 de diciembre de 2025, solicit6 formalmente a la UT la
suspension de las excavaciones manuales de las pilas de cimentacion, dejando el
siguiente avance:
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En el proceso de esta actividad la interventoria evidencia junto al implementador y la
supervision técnica que las pilas estan presentando derrumbes y socavaciones a distintas
alturas. Estas implicaciones en el proceso estaban aumentando las cantidades de
excavacion, el consumo de concreto para los anillos y disminuyendo drasticamente el

rendimiento esperado para las excavaciones manuales.

‘\/\;

N.E.0.00 &
|

Debido a esto, la interventoria solicita apoyo del geotecnista del proyecto, sin
embargo, no fue posible la incorporacién al proyecto. En pro de tener un concepto
experto y técnicamente soportado la ESU solicita a la interventoria,
acompafamiento de un asesor para las excavaciones de pilas. Esta asesoria se
realiza a cargo de la empresa BIOEXPLORA a cargo del Ing. Luis Fernando
Gomez, el cual visita la obra y deja alguna recomendaciones que se indican mas
adelante.

Adecuacion del Terreno: Durante el periodo se avanzo con las actividades de
limpieza y remocion de materiales resultante de las demoliciones.
Instalaciéon Provisionales: Se ejecutaron las actividades de acondicionamiento
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de las oficinas de la interventoria y la supervision por parte de la ESU.

De acuerdo con una evaluacion exhaustiva luego de la ejecucion de excavaciones
manuales de varias pilas de cimentacion, se encontrdé que las condiciones reales
del terreno generan riesgos técnicos y de seguridad no mitigables dentro de los
limites operativos del proyecto a través del método manual, lo cual motivod la
suspension ordenada por la Interventoria en comun acuerdo con las demas partes
involucradas en el proyecto de las excavaciones. Por consiguiente, la UT,
mediante el oficio UTGI-C5-065-25 del 30 de diciembre de 2025, solicitd la
aprobacién del ajuste técnico de la metodologia constructiva, pasando de
excavacion manual a excavacion mecanica de pilas con camisa (casing) temporal.

Riesgos identificados:

Durante la ejecucion de las excavaciones manuales se han registrado, a partir de
bitdcoras diarias y observaciones de campo, las siguientes condiciones
relevantes:

e Presencia constante de agua entre profundidades aproximadas de 3.0 a
3,5 m, que exige bombeo continuo para permitir el avance de la
excavacion.

e Disminucion progresiva de la cohesién del suelo, con predominancia de
arenas y gravas gruesas sueltas, propias de depdsitos aluviales.

e Evidencia de desprendimientos y socavacion durante la excavacion
manual, con pérdida de confinamiento del terreno circundante.

e Avances reales del orden de 0,50 m por jornada, significativamente
inferiores al rendimiento inicialmente previsto.

e Riesgo de afectacion del mecanismo resistente por friccion lateral de las
pilas, como consecuencia del desconfinamiento del terreno generado por
la excavacidn manual en presencia de agua.

Adicionalmente, el 23 de diciembre de 2025 se tuvo la visita a la obra del Asesor
en Geotecnia, Ing. Luis Fernando Gomez, quien evidencid las siguientes
condiciones estratigraficas de los suelos excavados:

En el primer metro de excavacidén se encontraron llenos antrépicos de base
granular cruda, materia organica y arcillas plasticas.

e De 1 a 2 metros inicia un paquete de suelos conformados por materiales grueso
granulares, definido como lentes de arena con cantos rodados de diametros
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centimétricos, matriz soportados. La relacion de arena-cantos es de 70/30.
Material sin cohesion, humedad baja y sin plasticidad.

e De los 2 alos 5 metros se define la excavacion con materiales grueso granulares,
matriz soportados sobre arenas medias y gruesas, con contenido de cantos
rodados decimétricos. La relacion arena-cantos es de 60/40, sin plasticidad y sin
cohesién, lo que genera que el avance en excavacion se limite a 50 cm por anillo,
debido a la condicién de estabilidad de la excavacion, sumandole a esta condicion,
la presencia de un nivel freatico que requiere bombeo permanente, generando el
lavado del material fino granular de la matriz de soporte, empobreciendo la
capacidad geomecanica del suelo, aumentado la susceptibilidad de las
excavaciones.

e Se presentan aumentos en los diametros excavados de 60 cm, provocados por la
socavacion variando el diametro de 1,60 a 2,10 m, volumenes que se estan
reemplazando con concreto de 175 kg/cm2

Dichas condiciones encontradas han demostrado generar riesgos técnicos y de
seguridad no mitigables dentro de los limites operativos del proyecto, afectando:

e |a estabilidad del terreno durante la excavacion.

e La seguridad y salud del personal excavador.

e La viabilidad estructural y el desempefio esperado de las pilas de
cimentacion esto debido a lo siguiente:

Analisis de estabilidad y desempeno estructural de las pilas

La ejecucion de pilas mediante excavacion manual en suelos granulares saturados exige
la implementacion de bombeo permanente para permitir el avance de la excavacion. Esta
condicion genera gradientes hidraulicos y lineas de flujo que pueden inducir arrastre de
finos, provocando pérdida de confinamiento del terreno adyacente al fuste de la pila.
Dicha pérdida de confinamiento tiene como consecuencia:

e Disminucion del contacto efectivo suelo—estructura.

e Afectacion del mecanismo resistente por friccion lateral, considerado en el diseno
estructural.

e Riesgo de sobre excavaciones locales que alteran el diametro tedrico de la pila y
su comportamiento estructural.

Seguridad y salud en el trabajo asociada al método constructivo

La excavacion manual de pilas profundas en presencia de nivel freatico elevado y suelos
granulares presenta riesgos criticos para la seguridad del personal, los cuales se
incrementan a medida que aumenta la profundidad de excavacion.
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Entre los riesgos identificados se destacan:

e Derrumbes o colapsos subitos de las paredes de la excavacion, asociados a la
saturacion del suelo y a la reduccion de su cohesion efectiva.

e Ingreso rapido de agua desde estratos mas permeables, con posibilidad de
inundacion del fondo de la excavacion.

e Condiciones de espacio confinado, que requieren controles operativos estrictos y
reducen los rendimientos seguros de trabajo.

e Incremento de la fatiga fisica del personal, derivada de la extraccion manual de
material saturado y del control permanente del agua.

Asi las cosas, la experiencia en obra ha demostrado que, bajo las condiciones reales del
proyecto, su mitigacion mediante excavacion manual resulta operativamente compleja y
genera escenarios de riesgo no deseables.

Control geométrico y constructibilidad de las pilas

El control del diametro y la verticalidad del fuste es un aspecto fundamental para
garantizar el comportamiento estructural de las pilas conforme al disefio.
La excavaciéon manual, en suelos granulares saturados, presenta una mayor probabilidad
de:

e |Irregularidades en el diametro real de la excavacion.

e Sobre excavaciones localizadas asociadas a desprendimientos.

e Incrementos no controlados en los volumenes de concreto.

El Componente 1.2 — Infraestructura Tecnolégica del proyecto C5i presenta, al cierre
de diciembre de 2025, un avance solido y consistente en su estructuracién técnica y
documental, reflejado en una EDT consolidada, una comprension integral del
ecosistema tecnolégico y un avance significativo en el analisis de los principales
subsistemas.

e Si bien el proceso de validacion de diseno contintia en desarrollo, los avances
logrados durante el periodo permitieron identificar hitos clave del programa de
obra, gestionar dependencias criticas y tomar decisiones estratégicas
orientadas a optimizar la ejecucion futura, como la adopcion de esquemas de
preconfiguracién y el trabajo por paquetes.

e El trabajo desarrollado durante diciembre sienta las bases para una ejecucion
ordenada, trazable y alineada con las buenas practicas de gestion de
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proyectos, permitiendo una transicion controlada hacia la fase de planeacién

detallada y ejecucion.

e La consolidacién de los mecanismos de coordinacion, comunicacion y gobierno
técnico permitira potenciar este avance y asegurar una implementacioén eficiente
del componente tecnoldgico en las siguientes fases del proyecto.

La curva S del proyecto presenta la siguiente distribucién.
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Se presenta un zoom a la curva S de tiempo del 10% del contrato con el objetivo

visualizar de mejor manera su comportamiento.

Estado inicial del lote post limpieza

Inicio

de excavacioén de pilas
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Equipos en la obra. Socavacidn en las excavaciones
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Retiro de rocas-excavacion de las pilas

Cerramiento muro seco Cerramiento muro seco

Flujo de caja

La interventoria del proyecto con base a la informacién remitida por el implementador
presenta las siguientes graficas correspondientes al flujo de caja del proyecto para el
componente de obra civil:
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icliia

La interventoria indica que a la fecha no es posible valorar el avance financiero de obra
debido a demoras de la entrega informacién por parte del contratista.
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El desembolso del anticipo se encuentra en la etapa de implementacion de la fiducia, el
plan de inversién ha sido aprobado y el implementador ya esta en proceso de culminar
los preoperativos con la fiducia.

Una vez aclarados estos puntos y se constituya la fiducia, la ESU procedera con el
desembolso.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de las facturas pagadas correspondientes
al Convenio No. 4600105005 DE 2025, especificando el contrato asociado, nimero de
factura, mes de contabilizacion, niumero de radicado del recibo de conformidad y valor de
la factura.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:

Con la ejecuciéon del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital 2024 — 2027 “Medellin te quiere”:

o Pilar 3 “Confianza y Transparencia”.

¢ Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”.

e Programas:

- “Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al
indicador de producto “Plan Maestro en Tecnologia de Informaciéon y
Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 disefiado e
implementado”.

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto
“Infraestructuras fisicas para la segquridad y justicia construidas”.

- “Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al
indicador de producto “Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad”

Programa: 314 Planeacion y gestion integral de la seguridad y convivencia ciudadana
Indicadores de Producto:
- r Meta Logro Logro Legre Cumplimiento  Avance
CodigoNombre Indicador e 20242027 Meta 2028 2024 Diclembre31 Acumulado 2025  Cuatrienal
3113 Plan Maestro en Tecnologia de Informacion y Porcentaje A G NA 100 50 20 77 7 154% 7%

Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia
2024-2027 disenado e implementado

Observaciones

se avanzo en la implementacion del Plan Maestro de Tecnologias mediante la modernizacion de equipos obsoletos, la integracion de sistemas de informacion y telecomunicaciones, y el fortalecimiento de la
seguridad informatica en la Secretaria de Seguridad y Convivencia. Las acciones de capacitacion y seguimiento iniciaran en 2026 para asegurar la sostenibilidad del Plan.

Programa: 31.2 Modelo Integral de gestién focalizada para la seguridad ciudadana

Indicadores de Producto:

3 B Meta Logro Logro Logro Cumplimiento  Avance
BT el Il B b 0 20242027  Mota 2028 2024 Diclembre31 Acumulado 2025  Cuatrienal
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3.1.2.2 Dispositivos tecnolégicos instalados para la seguridad Numero NoA c 1.348 2.807 736 54 37s 429 51% 15,3%

‘Observaciones
El indicader a |a fecha del 31 de diciembre de 2025 presenta incumplimiento debido a los refrasos presentados en la contratacién y ejecucion del contrato interadministrativo No. 4600105849 firmado entre la
Secretaria de Seguridad y Convivencia y la ESU, que tiene como objeto: "Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la transformacién de soluciones tecnolégicas de seguridad”, firmado el

17 de octubre de 2025, que incluye la ampliacién del CCTV en 280 camaras LPR fijas, reposicion tecnolégica de 35 camaras PTZ, Implementacién de 50 puntos de camaras PTZ, 100 camaras para Integracién
con terceros, 200 alarmas Comunitarias y 300 botones de panico y Plataforma |A para analisis y contexto de video.

Programa: 313 Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Indicadores de Producto:

. . . . Meta Logro Logro Logro  Cumplimiento Avance
(Codigohambrelindicadan Unidad — FC  Sentido LB 20242027  Meta 2028 2024 Diciembre 31 Acumulado 2025 Cuatrienal
3.1.3.2 Infraestructuras fisicas para la seguridad y justicia Numero  NoA c 1,62 3 04 0,88 0,11 0,99 27,5%

construidas
Observaciones

"La Estacion de Policia Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoria, aun no inicia la contruccion. La construccion del C5 inicio el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones
preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La entrega de Archivo central aun no se concreta.”

¢ Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del
cronograma, actas de reunién, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.)

La ESU en el proceso interno que adelantd para la contratacion del contratista de obra,
dentro del pliego de condiciones contemplé todo lo relacionado con los lineamientos para
el cumplimiento de compra publica innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal
como se indico en los informes de los meses anteriores. Para el presente informe la ESU
indico lo siguiente: “En_el marco del sequimiento a la aplicabilidad de la Politica de
Compra Publica Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, la ESU informa que
los lineamientos correspondientes fueron oportunamente socializados y compartidos con
sus contratistas para el presente contrato. Actualmente, tanto el implementador como la
interventoria se encuentran en el proceso de levantamiento de informacién y construccion
del informe de cumplimiento, el cual permitird consolidar las evidencias asociadas.”

e Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y
contribuciones aplicables al respectivo contrato.

DESCRIPCION INDICADOR VALOR RETENCION
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $7.030.192
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 $3.515.096
Ind Estampilla para la Justicia Familiar $698.208.379
Ret.impto.renta Honorarios 11% $38.666.059
TOTAL GENERAL $747.419.726

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

o Verificacién de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

Pagina 28 de 41

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-GECO-006

Formato

Interventoria

FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o

Alcaldia de Medellin

Versién 17 Clencia, Tecraglg;:!e Innovacién
Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacion de los datos de quien firma el
pago realizado al Sistema de Seguridad documento (Firmado por el Revisor
Documento . :
Social Integral Fiscal o Representante Legal)
MATEO GONZALEZ BENITEZ
Representante Legal
Durante el periodo comprendido desde el 01 CC 1.152.435.937
05/01/2026 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025
" | CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO
TP Contadora N° 149159 — T
CC 71.273.114

Informe de la gestion realizada para el registro y marcacién de los bienes adquiridos
en el contrato y que son objeto de marcacion, Durante el periodo de revision no hubo
marcacion de bienes.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato
- El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificacién No. 01, la cual consta de:
Otrosi No. 01 consistente en:

a. Aclarar la Clausula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.
b. Modificar la Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO.

- El 12 de diciembre de 2025 se realiz6 la modificacion No. 02, la cual consta de:
Adicion No. 01: Por valor de Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta
y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M.L ($5.438.083.989), incluido el
recurso a administrar, gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los
movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, estampilla para la
justicia familiar, honorarios por administracion, IVA de los honorarios.

La adicion equivale a 3.820,22 SMMLV correspondientes a un porcentaje del
2,72%del valor total del contrato.

Relacién de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision.

El 26 de mayo de 2025, realiz6 la comunicacion de Designacion de Supervision
Especializada al Contrato asi:

SUPERVISOR DE APOYO
Sandra Patricia Uribe Vélez
Wilson de Jesus Garcia Cano

COMPONENTE
Supervisor Principal
Supervisor Suplente
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SUPERVISOR DE APOYO COMPONENTE
Luz Jeannette Atehortua Goez Apoyo técnico
Wilson de Jesus Garcia Cano Apoyo juridico

Sandra Maria Granada Ortiz

Apoyo financiero

Julian Humberto Vasquez Montoya

Apoyo a la supervision - Técnico

Sergio Hernan Arbeldez Guerrero

Apoyo a la supervision - Técnico

David Alvarez Serna

Apoyo a la supervision - Financiero

Laura Victoria Giraldo Londoino

Apoyo a la supervision - Juridico

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la
supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el
supervisor Suplente Wilson de Jesus Garcia Cano fungié como supervisor principal.

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacién (incluir la informacion de los
riesgos descritos en el pliego de condiciones segun el caso y la forma en que fueron
superados o si se llevd a cabo alguna aplicacién de garantias).

NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
Falta de claridad en las especificaciones 1. Planeacién / 4. No se mat.e’rlallz.o en la etapa
1 A . : . - de planeacion. Riesgo no se ha
técnicas de la necesidad de la Entidad Ejecucion L ) -
materializado en ejecucion
Es no contar con los recursos monetarios s No se materializo en la etapa
- 1. Planeacion / 4. o :

2 |suficientes para adelantar la compra de los . 2 de planeacion. Riesgo no se ha
. . . . Ejecucion -~ ) y
bienes y servicios que satisfacen la necesidad materializado en ejecucion

. - L . No se materializo en la etapa
Inoportuna o insuficiente provisién de 1. Planeacién / 4. - :
3 . . . L de planeacion. Riesgo no se ha
materiales o insumos de la obra Ejecucion o ; s
materializado en ejecucion
Que no exista suficiente . No se materializo en la etapa
. ; 1. Planeacion / 4. o :
4 | oferta de profesionales que cumplan el perfil Ei - de planeacion. Riesgo no se ha
. . 2 jecucion L ) -
requerido para la ejecucion del contrato materializado en ejecucion
Errores involuntarios en los pliegos de .
o e e s No se materializo en la etapa
condiciones, especificaciones  técnicas, 1. Planeacion / 4. - :
5 N . : . - de planeacion. Riesgo no se ha
descripcion del proyecto y/o estudios previos, Ejecucion L ) -
. o materializado en ejecucion
operaciones aritméticas, etc.
Retrasos en la gestiéon de entrega de permisos 1. Planeacion / 4. No se mat.e’rlallz.o en la etapa
6 : : . 2 de planeacion. Riesgo no se ha
por parte de otras entidades o autoridades Ejecucion L ) -
materializado en ejecucion
Retrasos en la legalizacion del contrato y .
, S » No se materializo en la etapa
7 | entrega de garantias que afecta el inicio de la 3. Contratacion "
. o de Contratacion.
ejecucion contractual
8 El _proveedor no entregd las cantidades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
definidas en los documentos del proceso
Efectos desfavorables ocualquier dafio,
9 | perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista, causados por terceros
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION
10 Mal uso de la |nformaC|on por parte del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratista o su equipo de trabajo.
Inadecuada gestion ambiental que genera
11 |respuestas tardias de las autoridades 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ambientales en el otorgamiento de permisos
12 | Inadecuados procedimientos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Afectacion a los residentes contiguos a las
13 | zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
ruido, disposicion de residuos solidos
Accidentes, Incidentes, Sucesos y demas que
14 | sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

ejecucion del contrato
15 | Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Las actividades realizadas por el Contratista
generan dafios en las redes de servicios
publicos y/o privados, que afectan a empresas
y comunidades

Expedicion de normas
posteriores a la celebracion del contrato, que
17 |impliguen un nuevo componente técnico o 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
efectos tributarios que varian las condiciones
econdmicas inicialmente pactadas

Cambios en la situacion politica, situaciones
de orden publico, sistema de gobierno o en las
condiciones sociales, ejemplo: huelgas,
asonadas, paros, actos terroristas, etc.

19 | Suministro de equipos obsoletos

20 | Cambios en el equipo de trabajo ofrecido
Cambio en la ubicacion de las obras menores,
a causa de solicitudes realizadas por
21 | autoridades municipales, usuarios o vecinos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
de la carretera invocando derechos de peticion
u otras herramientas legales

22 | Suspension de Servicios Publicos 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Demoras en la entrega
de informacién por parte de un tercero o actos
de entidades publicas que generan
inoportunidad en el cumplimiento del contrato
Situaciones de orden sanitario-social que
puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir
el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto del contrato

Errores o] fallas en los
estudios, andlisis o resultados durante la
25 | ejecucion o una vez culminado el plazo del 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contrato, por causas no imputables a las
partes

16

N

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

18 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

R

23 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

24

IN

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACION

Ejecucién de mayores cantidades de obra por
reparaciones y/o adecuaciones sin que sea

26 - - L 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
constitutivo de incumplimiento por parte del
contratista.
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales

27 generados con ocasion de la ejecucion de las 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
obras del contrato, desde el punto de vista )
ambiental.

28 No prestacion de servicio de medios 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

tecnolégicos en los tiempos establecidos.
Existen normas vy trdmites legales de
29 | naturaleza local o nacional, que se prevé 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
dificultaran la entrega del producto o servicio.
Fluctuacion de los precios de los insumos,
30 | desabastecimiento de materia prima vy 1. Planeacién
especulacion de precios.

No cumplimiento de las condiciones

No se materializo en la etapa
de planeacion.

31 | tecnoldgicas establecidas en el proceso de 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
contratacion.
Demora en la obtencion de licencias, permisos . L . -

32 P 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

y autorizaciones

No aplicacién durante la ejecucion del contrato
respecto de las politicas publicas de la Alcaldia
33 | de Medellin, otras entidades o el Gobierno
establecidas en los documentos del proceso
de contratacion

34 | Nuevos desarrollos tecnolégicos. 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
35 Dafios o afectaciones a la infraestructura
tecnoldgica o fisica

Cambio de la normatividad ambiental que
apligue al producto o servicio segun
recomendaciones del fabricante o por
disposicién legal, o contractual

Vencimiento del término
de ejecucién del contrato de interventoria sin
haber finalizado el seguimiento de la totalidad
del proyecto

Periodo de transicion
38 | previsto por la Entidad demasiado corto para
la envergadura de las labores a desarrollar
No disposicion final de los residuos sélidos
39 | reciclados, peligrosos y los que se requieran 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
para proteccion del medio ambiente

Variacion de la Tasa Representativa del

No se materializo en la etapa
de planeacion. Riesgo no se ha
materializado en ejecucion

N

. Planeacion / 4.
Ejecucién

4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

36 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

37

IN

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

IN

. Ejecucion Riesgo no se ha materializado

40 Mercado - TRM 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
Perjuicios ocasionados
por la deficiente colocacién de sefalizacion . ., . .
41 preventiva en obra, falta o deficiencia en la 4. Ejecucion Riesgo no se ha materializado
sefializacidon de aproximacion e iluminacion,
Pagina 32 de 41

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-GECO-006

Version 17

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

—— Disiritode —————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

NO

NOMBRE DEL RIESGO

ETAPA

MATERIALIZACION

equipos de radio para cierres parciales,
temporales y demas sefalizacion necesaria, y
de seguridad industrial y de sefalizacion vy
dotacion de los operarios y trabajadores,etc.,
por parte del Contratista

42

Son las causas previsibles como logistica,
transporte, tramites de nacionalizacion, que
dificultan o obstaculizan la entrega del
producto o servicio.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

43

Cambios en los tributos, aranceles o la
regulacion aplicable

2. Seleccién / 4.

Ejecucion

No se materializo en la etapa
de Seleccion. Riesgo no se ha
materializado en ejecucion

44

Dafios a fauna, flora ylo
recursos hidricos en areas que hacen parte de
los predios donde se va a desarrollar el
contrato

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

45

Obsolescencia y/o fallas tecnolégicas en
bienes y/o servicios contratados

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

46

Inestabilidad geoldgica,
geotécnica, hidrogeoldgica. El riesgo puede
surgir en taludes, en excavaciones a cielo
abierto, efectos de erosion de margenes de los
rios, los cuales pueden requerir de tratamiento
especial de refuerzo, soporte, drenajes,
tratamiento de taludes, contenciones y/o de
las actividades necesarias para dar estabilidad
a sitios y obras

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

47

Se requieren adecuaciones, modificaciones
y/o ajustes adicionales de obras menores y/o
mobiliario, después de recibido a conformidad

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

48

Dafios por parte del Contratista en ejecucion
de obras civiles en espacio publico.

4. Ejecucion

Riesgo no se ha materializado

Nota:

La supervisidn se encuentra realizando un seguimiento semanal de las obligaciones
a cargo del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas.

Informe de la gestion realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del
presente informe de supervision, no se han suscrito contratos de comodato.

Evaluacién al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios
de calificacion, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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Mumere de Contraio
Objeto ded Contrato
Mumero Evaluacion

Evaluacion del Contratista

4800105005

Contrsto interadministrativo de mandato sin representacion para |a implementacion y el

3

Periodo Evaluado NOVIEMERE
Componentes [eriterios [s Peso [Calficacion [:Pond De Calif
Especifico
IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ¥| 4 5,00 400
[SALUD EN EL TRABAJOD
IADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GﬁSTIl_:)N DEL CONTRATO 4 400 320
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA
IADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARICS, HONORARIOS, 4 500 400
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
IBDMINISTRATIVO  |[OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS | 4 400 3,20
PLATAFORMAS ELECTRONMICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IERTUAL, BOLSA MERCANTIL)
IADMINISTRATIVO  JOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y10 4 3,00 2,40
DOCUMENTOS
FINANCIERO ¥ GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 3,00 7,20
CONTABLE IZESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
BOMINISTRACION. RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)
FINANCIERO Y IDPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00
CONTABLE LEGALES Y TECHICOS EM LA FACTURACION
URIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 400 5,60
URIDICO [CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DE LAS 3 5,00 3,00
IGARANTIAS
[TECNICO ICALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 3,00 2400
ADEMAS EAVALLE EL RECURSQ HUMAND Y A LOGISTICA)
TECNICO ICUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS ¥ A 10 3,00 6,00
ILAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Componente % Ponderacion [ Calificacion P Calficacion Acumulada
IADMINISTRATIVG 20 16,80 18.27
FINANCIERD Y CONTABLE 20 15.20 15.73
URIDICO 10 860 860
TECNICO 50 30,00 2833
[t calificacion Tots [ 7060 |

[t Total Calificacion acumulado | 69.23 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la
Secretaria de Evaluacion y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido
auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluacion y Control
del Distrito.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Relacién de la imputacién del gasto.

2025
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Centro Posicion Solicityd de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto cDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110000225 | 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809
110090125 | 73200000 23201010030506 240179 4100000970 50101898 4800015809
110701725 | 73200000 23201010030506 240177 4100000970 50101898 4800015809
2025 ADICION 01
Centro Posicion Solicit_ud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuesta
(Pospre) (Solpedido) | (Pedido)
110000125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110000225 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110090125 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110701714 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155
110713723 | 73200000 2320202009 240176 4000122971 50103279 4800016155

e Relacién de los pagos realizados:

2025

No. Recibo a
Satisfaccion
(Documento de
Material)
5000762824
5000762828
5000762827
5000762823
5000780084
5000780085
5000780086
5000780087
5000780127
5000780128
5000785991
5000785992
5000788835

No. Factura Fecha de
o cuenta de | Contabilizacio
cobro n

Registro
Presupuestal
(No. Pedido)

Valor Facturado
(valor Recibido)

4800015809 ESU-2254 06.06.2025 $14.154.135.303

4800015809 | ESU - 2365 20.11.2025 $15.427.568.236

4800015809 FE7124 11.12.2025 $ 418.296.459

2025 ADICION 01
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. No. Recibo a
AL N [T Fech_a _de <. Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal | o cuenta de | Contabilizacio _
. (Documento de (valor Recibido)
(No. Pedido) cobro n .
Material)
5000788294
5000788295
4800016155 ESU2424 16.12.2025 5000788299 $5.328.715.405
5000788300
5000788301
4800016155 ESU2426 16.12.2025 5000788302 $109.368.584

¢ Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

2025
9| o ‘g o @0 g o 7] o
w | EaE 'g sl £2 ¢ |%B Valor brovecto Valor Facturado Saldo por
£ .% gE 2 E- g &3 g- “°>’, Nombre Proyecto e ';e d)i’ do por proyecto del | proyecto del
0|l 98| £E0 c c o | = pedido pedido
O | x ks oM o 3 o O | o
8 S o implementacion de un
3 ] ~ 3 N plan maestro en
e o N 5 o tecnologia y $3.825.000.000 $3.825.000.000 $0
o S [+) = A
S S @ | telecomunicaciones en
£ g @ seguridad Medellin.
8 b= S optimizacién del sistema
B 8 ~ 3 2 integrado de
e S N 5 S| emergencias y seguridad | $7.650.000.000 | $7.649.999.997 $3
8| 8 53 S| de Medellin SIES-M
g 2 @ Medellin.
8 3 5 ampliacion y
3 3 o 3 = mantenimiento de
= S N 5 S| infraestructura fisica para | $18.525.000.000 | $18.525.000.000 $0
S S g NIRE! seguridad, convivencia
£ £ @ y justicia Medellin.
2025 ADICION 01
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o | o 2’: ol 9w .2 o (7] o

®| &3 % 'g sl £% 8% Valor provecto Valor Facturado Saldo por

k= % g Pl = E‘ g [0} 3 E’ % Nombre Proyecto por ze d)i’ do por proyecto del proyecto del

ol 3% £o c c o | 2 pedido pedido

o|lErg5| 00 gs O |o

8 8 o ampliacion y

3 b 3 = mantenimiento de

= S g 5 S | infraestructura fisica para | $4.189.775.760 $4.189.775.760 $0

S =) oy | la seguridad, convivencia

¢ £ i y justicia Medellin.

0 0 Fortalecimiento de las

S o ® ©| capacidades de los

gl 2 3 £ S | organismos de seguridad | ¢ 546 308 229 | $1.248.308.229 $0

o =) N > < y justicia que hacen

3 2 P N1 presencia en el Distrito

T de Medellin

¢ Relacién de la ejecucién de los recursos entregados para administracion:
2025
SIN

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO |  PAGOS | C X PAGAR | COMP. X OBLIGAR | o ouoeomereo | EJECUTADO DISPONIBLE
IMPLEMENTACION
COMPLEJO DE
SEGURIDAD $ 25.172.671.597 $0 $0 $19.972.138.116 $0 $19.972.138.116 | $5.200.533.481
DISTRITAL
GERENCIAMIENTO
TECNICO $ 8.898.949.674 $0 $0 $0 $0 $0 $ 8.898.949.674
ESPECIALIZADO
GMF
IMPLEMENTACION $100.690.686 $ 79.888.552 $0 $0 $0 $ 79.888.552 $20.802.134
GMF
GERENCIAMIENTO $ 35.595.799 $0 $0 $0 $0 $0 $ 35.595.799
GMF RENDIMIENTOS $4.302.809 $869.379 $0 $0 $0 $869.379 $3.433.430
ESTAMPILLA JUSTICIA
FAMILIAR $ 698.208.379 $0 $0 $0 $0 $0 $ 698.208.379
TOTAL $3.4910.418.944 | $ 80.757.931 $0 $19.972.138.116 $0 $20.052.896.047 | $ 14.857.522.897

¢ Relacién de los pagos de honorarios causados contra ejecucion de los recursos

entregados para administracion.
. No. Recibo a
S e lFasie Fech_a _de L Satisfaccion Valor Facturado
Presupuestal | o cuenta de | Contabilizacio -~
(No. Pedido) cobro n (Documento de (valor Recibido)
) Material)
5000785991
4800015809 FE7124 11.12.2025 5000785992 $ 418.296.459
5000788835
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¢ Relacién de los informes de ejecucion de recursos:

|codigo: FO-GEHASE2.

Versién: 07

$14.150.135.303

$3.803:167.960)

e
50]5282.082.706 en os desembotsos reaizados del

orts 55 s GesEontade Un VaIET B
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[23. Firma e supersizor
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INombre: SANDRA PATRICIA URIBE VELEZ

[Nombre: Carlos Alberto Valenca Osorio

lc.c.as7s6970

lcc.7Lam1

T2 1091551

|Correo Exectrénico: sandra.uribev@medelingovico

|Correo Electrénico: cvalenda@esu.com.co.

[vetétono: 2006787245

resérono: coasaszss

¢ Relacién de los informes de reintegros financieros:

| Valor recursos reintegrados en el periodo

| $217.344.872 |

Resumen de la ejecucion de los recursos en administracion y las diferentes acciones

financieras y contables:

2025

Valor inicial de los recursos entregados en administraciéon

$29.581.703.539

Valor inicial honorarios por recursos entregados en administracion

$418.296.461

Adiciones

$5.438.083.989

Valor inicial mas adiciones recursos entregados en administracion

$34.910.854.673

Valor inicial mas adiciones honorarios $527.665.045
Desembolsos realizados por recursos entregados en
administracion $34.910.854.673
Desembolsos realizados por honorarios $109.368.584
Pagos realizados por honorarios $418.296.459
Pago autorizado del mes de diciembre $0
Porcentaje de ejecucion financiera 100%
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4. INFORME JURIDICO:

o En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfaccion cada una de las
obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones
frente al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el reporte de
incidentes o afectaciones a terceros.

o De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado
reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no
se ha adelant6 ningun tipo de actuacion administrativa de caracter sancionatorio, en
relacién con incumplimientos.

e En observancia de los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los
articulos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto
de sancién penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, asi como acumulaciéon de multas y
sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente
bilateralmente el contrato objeto de supervision, por lo tanto, a la fecha no esta incurso
en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

e El Apoyo Juridico a la Supervisidon del presente contrato estima que de conformidad
con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo
pertinentes a la supervision de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demas
normas que regulan la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al
momento pueda afectar la ejecucién del objeto contractual.

e En el archivo de la Secretaria de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los
documentos del contrato debidamente legalizados.

Las garantias del contrato estan vigentes de acuerdo con lo establecido en las
obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas
por la entidad.

Estado de las garantias del contrato:

Para legalizacion:
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i Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 5059005 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
servicio
A Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $1.214.205.983,60
seguradora | 156 47.
Solldang de 994000021644 Pago.de 26/05/2025
Colombia Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $607.102.991,80
Sociales,
otros
Modificacion 1:
Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor
Aseguradora Amparo de la Amparado
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 5555005 | 30/12/2027 $380.316.796
servicio
Aseguradora | 496-47- Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $380.316.796
Solidariade | 994000021644 | Pago de 30/12/2025
Colombia Anexo 1 Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $190.158.398
Sociales,
otros
Modificacion 2:
i Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacién Valor Amparado
Aseguradora Amparo de la
Desde Hasta Garantia
Calidad del | 5055005 | 30/12/2027 $391.253.654,40
servicio
Aseguradora | 496-47- Cumplimiento | 26/05/2025 | 30/12/2027 $391.253.654,40
Solidaria de | 994000021644 | Pago de 31/12/2025
Colombia Anexo 2 Salarios y
Prestaciones | 26/05/2025 30/06/2030 $195.626.827,20
Sociales,
otros
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El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervision.

Atentamente,

AP

ol 9

Wilson de Jests Garcia Cano
Supervisor suplente

-~ ]

AL OQ

Sandra Maria Granada Ortiz
Apoyo financiero

Contratistas de apoyo:

LaurgVi¢toria Giraldo Londofio
Apoyo a la supervision - Juridico

f'?w O A\ veE 2 S

David Alvarez Serna
Apoyo a la supervision — Financiero

oghhn s s

Luz Jeannette Atehortia Goez

Apoyo técnico
/ y .-’ |/:
F, ).:':" o - ]

¥F_J |
Wilson de Jesus Garcia Cano
Apoyo juridico

JA:Q,{ { Ir*_c-f é/}i_’-’

Sergio Hernan Arbelaez Guerrero
Apoyo a la supervision - Técnico

Julian Humbertd V%squez Montoya
Apoyo a la supervision — Técnico
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