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CONTRATO No. 4600105005 DE 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 01 al 28 de febrero de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 27 de marzo de 2026 

 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

CONTRATISTA:  
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 

URBANAS – ESU 

NIT:  890.984.761 – 8 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
MATEO GONZALEZ BENITEZ   

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

1.152.435.937 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 

GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO “COMPLEJO DE 

SEGURIDAD DISTRITAL” 

VALOR INICIAL: 

DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L 

($200.000.000.000) INCLUIDO EL RECURSO A 

ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 

FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 

DE LOS HONORARIOS. 

ADICIONES: 

ADICIÓN NO. 01: CINCO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L 

($5.438.083.989), INCLUIDO EL RECURSO A 

ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 
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FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 

FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 

DE LOS HONORARIOS. 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L 

($205.438.083.989) INCLUIDO EL RECURSO A 

ADMINISTRAR, GERENCIAMIENTO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS, GRAVAMEN A LOS RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA 

FAMILIAR, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN, IVA 

DE LOS HONORARIOS. 

DURACIÓN INICIAL: 
DESDE EL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN 

SUPERAR EL 30 DE JUNIO DE 2027. 

AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES 

SUSPENSIONES: 
NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES 

 

DURACIÓN DESPUÉS 

DE AMPLIACIONES: 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS (762) DÍAS 

CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
27 DE JUNIO DE 2027 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105005 

de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 

fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 

1150 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht

m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 

Desde la supervisión se realiza seguimiento al contrato como parte de las actividades 

de vigilancia y control, con el fin de verificar el avance del mismo y generar las alertas 

del caso, y se deja constancia que, durante el periodo evaluado en el presente informe 

de supervisión se ha dado cumplimiento adecuado y acorde al objeto y al alcance del 

contrato, en la medida en que el Mandatario ha estado presto para atender los 

requerimientos de manera oportuna en términos de calidad de los servicios prestados. 

 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas 

establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 

estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica. 

 

A la fecha se ha cumplido con las especificaciones técnicas y demás condiciones 

establecidas en los demás documentos del contrato. 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 

establecidas en el contrato. 

•  

 

http://www.medellin.gov.co/
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https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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OBLIGACIONES CONTRATISTA:  

 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

1. El mandatario deberá realizar todas las 

actuaciones requeridas para legalizar el 

contrato en un término no mayor de tres 

(03) días hábiles. 

CUMPLE  El mandatario realizó la entrega de 

la información requerida.  

2. Constituir las garantías requeridas 

previstas para el presente contrato 

conforme a lo establecido en los estudios 

previos, así como las que deben ser 

exigidas para los contratos eventualmente 

suscritos con terceros para la ejecución del 

contrato interadministrativo de mandato. 

CUMPLE 

 

El mandatario entregó las pólizas 

requeridas. 

3. Prestar el mandato objeto del contrato de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

descritas en el estudio previo, los 

documentos que lo componen y la 

propuesta, las cuales constituyen parte 

integrante del contrato. 

CUMPLE 

 

A la fecha cumplen con las 

especificaciones técnicas 

establecidas por el Mandante y con 

lo establecido en su propuesta 

4. Asegurar el personal idóneo y suficiente, 

para desarrollar el objeto contractual que 

permita la adecuada ejecución del contrato. 

El mandatario está obligado a garantizar la 

competencia del personal, a ser objetivo e 

imparcial, otorgando en todo momento la 

máxima importancia a los intereses del 

Distrito de Medellín – Secretaría de 

Seguridad y Convivencia.  

CUMPLE 

 

De acuerdo con la etapa en la cual 

está el proyecto se cumple con el 

personal idóneo para la ejecución 

por parte del mandatario. 

5. Asignar un contacto permanente con la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

para todo lo relacionado con la ejecución 

del contrato, quien estará a cargo de 

acompañar y realizar seguimiento al 

desarrollo del contrato y sus alcances.  

CUMPLE 

 

El mandatario designo una 

persona para la interacción con la 

supervisión del contrato. 

6. Disponer de un mínimo de personal para 

los procesos de coordinación, soporte y 

seguimiento al proyecto, el cual deberá ser 

idóneo para la ejecución del objeto 

contractual. En el evento de que requiera 

realizar algún cambio en el personal 

contratado, se deberá informar al 

supervisor y reemplazar el profesional por 

CUMPLE 

 

De acuerdo con la etapa en la cual 

está el proyecto se cumple con el 

personal idóneo para la ejecución 

por parte del mandatario. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

uno de iguales o mejores cualidades de 

acuerdo con lo determinado por el 

mandatario.  

7. Si el mandatario requiere contratar o 

adquirir servicios o productos con terceros, 

deberá exigir las pólizas necesarias para 

garantizar coherencia y articulación 

metodológica con todo el proyecto, 

estableciendo como beneficiarios y 

asegurados al Distrito Especial de Medellín 

y/o al mandatario. Para la liquidación del 

contrato interadministrativo, el mandatario 

deberá aportar las actas de cierre 

(liquidación) de los subcontratos celebrados 

en virtud del mandato.  

CUMPLE Dentro de los procesos de 

selección que adelanta el 

mandatario, tiene en cuenta el 

cumplimiento de esta obligación  

8. Estructurar y adelantar los trámites 

precontractuales, procesos de selección y 

trámites contractuales de conformidad con 

su manual de contratación, custodiar la 

documentación de todos los procesos 

contractuales, liquidar o cerrar los contratos 

y en general, efectuar todos los actos y 

acciones necesarias para llevar a cabo la 

contratación requerida. 

CUMPLE El mandatario realiza la 

estructuración de los procesos que 

se requieren para la 

implementación del proyecto. 

9. Ejercer la supervisión a la vigilancia 

técnica, administrativa, financiera, contable, 

ambiental y jurídica que se llevara a cabo a 

los contratos derivados del contrato 

interadministrativo, con el fin de obtener 

una correcta ejecución de los componentes 

contratados. 

CUMPLE Esta obligación se realiza por parte 

del mandatario, a través de la 

supervisión ejercida por este, y por 

la interventoría contratada para el 

seguimiento de los subcontratos. 

10. Entregar el plan de integración y 

cronograma de actividades a ejecutar 

durante el desarrollo del contrato dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes al inicio 

de ejecución del contrato, con el fin de que 

se gestionen los insumos y recursos para la 

realización de las actividades, verificando la 

logística, el horario y el tiempo requerido.  

CUMPLE El mandatario realizó la entrega del 

producto. 

11. El Mandatario y sus contratistas son los 

únicos responsables por la vinculación de 

personal y la celebración de subcontratos, 

CUMPLE El mandatario presenta las 

planillas de pago de seguridad 

social. No se verifica IBC. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

todo lo cual debe realizar en su propio 

nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin 

que la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia – Distrito de Medellín adquiera 

responsabilidad ni solidaridad alguna por 

dichos actos. Por lo anterior, deberá asumir 

respecto de sus subcontratistas (personal 

dirigido a la ejecución del contrato) los 

honorarios o salarios, horas extras, 

dominicales y festivos, recargo nocturno, 

indemnizaciones y demás prestaciones, 

afiliación al Sistema de pensiones y salud, 

según lo ordenado por la Ley 100 de 1993 

y que se causen durante la ejecución del 

contrato, atendiendo a la modalidad de 

vinculación que aplique con las personas 

naturales que subcontrate. 

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales durante todo el 

tiempo de ejecución del contrato y acreditar 

esa paz y salvo cada vez que se lo requiera 

la Secretaría de Seguridad y Convivencia – 

Distrito de Medellín, por cuanto es un 

requisito previo para los pagos, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007 y demás normas que regulen 

la materia.  

CUMPLE El mandatario presenta las 

planillas de pago de seguridad 

social. 

13. Asistir y participar de todas las 

reuniones de seguimiento y control que 

sean convocadas por la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, con la asistencia 

de los profesionales del caso para revisar o 

aprobar lo requerido para la ejecución del 

proyecto.  

CUMPLE El mandatario asiste a las 

reuniones programadas por parte 

del mandante. 

14. El mandatario deberá entregar toda la 

información generada en desarrollo del 

contrato de mandato, en medio físico y 

magnético, con el fin de entregar a los 

diferentes organismos de control y 

seguimiento. 

CUMPLE El mandatario a la fecha entrega la 

información que se genera con la 

ejecución del contrato. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

15. Coordinar la ejecución del proyecto de 

acuerdo con los estudios y diseños 

producto del contrato 4600102926 de 2024.  

CUMPLE El mandatario trabaja con base a 

los productos del contrato 

4600102926 de 2024. 

16. Verificar que las personas y empresas 

que serán contratadas para la ejecución del 

contrato cumplan con los requisitos 

establecidos para el desarrollo de éste. 

CUMPLE El personal profesional con cual 

actualmente se ejecuta el contrato 

se ajusta a un perfil idóneo. 

17. El mandatario contratará los bienes y/o 

servicios requeridos para la ejecución del 

contrato, garantizando siempre los precios 

del mercado. 

CUMPLE El mandatario realiza estudio de 

mercado como parte de los 

documentos previos para la 

selección de oferentes. 

18. El mandatario deberá cumplir a tiempo 

con los pagos de las obligaciones a favor de 

terceros, surgidas en cumplimiento del 

objeto de este contrato. 

CUMPLE El mandatario envía los soportes 

de los pagos del personal y 

terceros asociados a la ejecución 

del contrato. 

19. En ningún momento y por ningún 

motivo, el mandatario podrá hacer uso de 

las bases de datos o cualquier otro tipo de 

información para propósitos diferentes a los 

establecidos en las especificaciones 

técnicas.  

CUMPLE El mandatario cumple con reserva 

en los documentos e información 

que conoce con ocasión a la 

ejecución del contrato. 

20. Realizar la verificación técnica durante 

la ejecución del contrato de las soluciones 

tecnológicas de punta que se encuentran 

en el mercado, de tal forma que garantice al 

Distrito, la renovación y el fortalecimiento de 

las capacidades del proyecto, por lo que, si 

durante la ejecución del contrato se 

presentan nuevos desarrollos o 

implementaciones por parte de los 

fabricantes, el mandatario, comunicará esto 

a la supervisión del contrato con sus 

conceptos y justificaciones, a efectos de 

determinar su aplicabilidad o no, todo ello 

basado en los estudios y diseños 

entregados en el contrato No. 4600102926 

de 2024.  

NO APLICA  A la fecha y según el avance del 

proyecto no ha sido necesario 

implementar esta obligación. 

21. En el proceso contractual que adelanten 

con ocasión del encargo de la 

Administración Distrital, EL MANDATARIO, 

deberá respetar y seguir las normas y 

procedimientos previstos en la Ley y sus 

CUMPLE El mandatario lleva a cabo los 

procesos de selección de acuerdo 

con la normativa vigente. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

Decretos que le aplique, así como en su 

reglamento de contratación. 

22. El mandatario deberá entregar al 

supervisor un informe mensual de gestión 

con los avances y actividades 

desarrolladas. Dicho informe mensual 

deberá presentarse los primeros diez (10) 

días calendario, y detallará la ejecución en 

los componentes técnico y financiero, con 

su respectivo registro fotográfico y 

evidencias necesarias que den cuenta de 

las actividades realizadas en cada periodo. 

Igualmente, el mandatario se obliga a 

suministrar informes técnicos y/o 

financieros cuando la entidad lo solicite por 

temas extraordinarios.   

CUMPLE El mandatario realiza entrega de 

informe mensual. 

23. Presentar informe técnico final dentro 

de los quince (15) días siguientes a la 

terminación del contrato sobre las 

actividades realizadas durante la ejecución 

de este y balance financiero del contrato en 

el cual se especifique y discriminen los 

ítems, valores unitarios, cantidades y 

valores totales de implementación y 

Gerencia Técnica Especializada. Lo 

anterior se presentará en medio magnético 

en un archivo en Excel (que contenga 

formulas) con los soportes a que haya 

lugar. 

NO APLICA El mandatario realizará la entrega 

del informe técnico final a la 

finalización del contrato. 

24. Asumir todos los gastos y riesgos que 

implica el desarrollo del contrato en los 

términos, condiciones y exigencias 

consagradas en la propuesta y en 

observancia de la matriz de riesgos. 

CUMPLE El mandatario ha asumido todos 

los gastos y riesgos que 

corresponden con el desarrollo del 

contrato. 

25. Entregar durante la ejecución del 

contrato al supervisor los informes de 

análisis de mayores y menores cantidades. 

NO APLICA A pesar de haber comenzado la 

ejecución física de la obra, a la 

fecha no se han presentado 

ajustes a las cantidades de obra. 

26. Cancelar los gastos de 

perfeccionamiento, impuestos y demás 

obligaciones tributarias derivadas de la 

suscripción del presente contrato. 

CUMPLE El mandatario ha pagado los 

impuestos y demás obligaciones 

tributarias derivadas de la 

suscripción del presente contrato. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

27. Informar oportunamente al DISTRITO 

DE MEDELLÍN, sobre las solicitudes de 

conciliaciones  prejudiciales, notificaciones 

y demandas que se presenten con ocasión 

de cualquiera de los proyectos que le fueran 

encargados por el DISTRITO DE 

MEDELLÍN, sometiéndolas a consideración 

del Comité que para tal efecto funcione con 

el mandatario, acompañado del concepto 

técnico del Supervisor y concepto jurídico al 

mandatario sobre el asunto y enviando a la 

Subsecretaría Jurídica del DISTRITO DE 

MEDELLÍN la decisión adoptada por el 

Comité de esa entidad, a fin de que se 

analice el asunto al interior del Comité de 

Conciliaciones del Distrito de Medellín. 

NO APLICA No se han presentado este tipo de 

solicitudes. 

28. Verificar que los análisis y ajustes a los 

estudios y diseños que sirven de sustento al 

contrato interadministrativo cumpla con lo 

establecido en las diferentes normas 

nacionales, metropolitanas y distritales, 

bien sea a través de un tercero contratado 

o con personal propio de la entidad, según 

sea necesario. 

CUMPLE Se lleva a cabo por parte del 

mandatario dicha revisión y 

análisis. 

29. Avisar a la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Seguridad y Convivencia – 

Distrito de Medellín dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes al 

conocimiento de hechos o circunstancias 

que puedan incidir en la no oportuna o 

debida ejecución del contrato o que puedan 

poner en peligro los intereses legítimos del 

Distrito, igualmente informar a la Secretaría 

la causal de incompatibilidad o inhabilidad 

sobreviniente. 

NO APLICA A la fecha no se han presentado 

hechos ni circunstancias que 

puedan incidir en la ejecución del 

contrato. 

30. Regirse a los permisos, aprobaciones y 

licencias otorgados en la etapa de estudios 

y diseños, así como para las ejecuciones 

físicas requeridas ante las diferentes 

dependencias, Secretarías y entidades 

correspondientes (Departamento 

Administrativo de Planeación, Secretaría de 

CUMPLE El proyecto se rige por los 

permisos y licencia que han 

otorgado los diferentes entes 

competentes. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, 

Secretaría de Gestión y Control Territorial, 

Empresas Públicas de Medellín, Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Curaduría Urbana, Aerocivil, entre otras). 

31. Producir las diferentes 

representaciones gráficas y textuales 

necesarias para la ejecución, construcción, 

puesta en servicio y entrega del proyecto, 

de acuerdo con los estudios y diseños 

derivados del contrato precedente.  

NO APLICA No se ha requerido. 

32. Entregar a la terminación del contrato, 

sin cargo a los recursos de este, los planos 

récord del proyecto, así como, los manuales 

de operación y mantenimiento del proyecto, 

debidamente avalados por la interventoría 

contratada por el mandatario. 

NO APLICA Se entrega por parte del 

mandatario al final del proyecto. 

33. Entregar las garantías comerciales de 

los equipos y demás elementos 

suministrados en la ejecución del contrato 

que así lo requieran. Las garantías que 

expida el proveedor, fabricante, 

comerciante y/o importador deben ser 

expedidas a nombre del Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín – Secretaría de Seguridad y 

Convivencia, de acuerdo con los 

estándares del mercado y el documento 

DE-GTIC-043 Lineamientos sobre 

Adquisición, Desarrollo y Uso de las TIC en 

la Alcaldía de Medellín. 

NO APLICA Se entrega por parte del 

mandatario al final del proyecto. 

34. Atender los requerimientos, 

observaciones y recomendaciones dadas 

por la Supervisión del contrato para la 

ejecución de éste, dando respuesta 

oportuna.  

CUMPLE El mandatario atiende en debida 

forma los requerimientos, 

observaciones y recomendaciones 

realizadas por la supervisión. 

35. Acordar con la Supervisión designada 

de parte del Distrito de Medellín para tal fin 

el protocolo de revisión, entrega, 

retroalimentación, subsanación, 

seguimiento y aprobación de las etapas y 

componentes del proyecto.  

CUMPLE Se han acordado con el 

mandatario los diferentes trámites 

requeridos para la exitosa 

ejecución del proyecto. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

36. Entregar la información contractual y de 

gestión que se le requiera por cualquier 

dependencia del Distrito, de manera 

oportuna, suficiente y completa. 

CUMPLE El mandatario ha entregado la 

información que se le solicita. 

37. Destinar los recursos entregados en 

administración por el Distrito de Medellín – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

únicamente a la ejecución del presente 

contrato. 

CUMPLE El mandatario destina en la 

ejecución de este contrato los 

recursos entregados. 

38. Comunicar al DISTRITO DE MEDELLÍN 

cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades o incompatibilidades 

previstas en la Constitución y en la Ley, 

como también garantizar la información 

contractual que se le requiera por cualquier 

dependencia del DISTRITO, de manera 

oportuna, suficiente y completa. 

NO APLICA No se han presentado  

39. EL MANDATARIO mantendrá indemne 

al DISTRITO DE MEDELLÍN respecto a 

cualquier reclamación proveniente de 

terceros que tenga como causa sus 

actuaciones, las de sus subcontratistas o 

del personal empleado para la ejecución del 

contrato o en relación con el mismo. 

CUMPLE El mandatario mantiene indemne 

al Distrito, los terceros contratados 

por este no tienen ningún tipo de 

vínculo con el Distrito de Medellín. 

40. Ejercer control y seguimiento respecto 

de deducciones o retenciones que, por los 

diferentes impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales, 

departamentales o distritales, que realice el 

Distrito de Medellín y solicitar 

oportunamente dentro del respectivo 

periodo fiscal, las correcciones que estime 

pertinentes, con el fin de lograr reciprocidad 

entre los datos tributarios de ambos 

contratantes. 

CUMPLE El mandatario lleva control y 

seguimiento contable y financiero 

del contrato. 

41. Realizar la legalización ante EPM de las 

redes de electricidad, acueducto, 

alcantarillado y gas. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto dicha 

legalización. 

42. Realizar el registro de la obra en el 

sistema SIRO y posterior gestión y 

actualización del proyecto ante SGVIAL. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto el 

respectivo registro. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

43. Obtener el Paz y salvo de la Secretaría 

de Infraestructura Física respecto al 

espacio público. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto la 

obtención del paz y salvo 

requerido. 

44. Entrega proyecto a Gestión y Control 

Territorial y protocolización ante Notaría 

mediante Escritura Pública registrada en la 

Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos del Certificado Técnico de 

Ocupación. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto. 

45. Realizar todos los demás trámites que 

sean requeridos ante las entidades 

respectivas. 

CUMPLE El mandatario viene realizando los 

trámites adicionales a los que haya 

lugar.  

46. Gestionar con el implementador las 

capacitaciones al personal y/o organismo 

que operará los equipos instalados en la 

obra. 

NO APLICA El mandatario realizara previo a la 

entrega final del proyecto. 

47. El mandatario debe realizar el cierre de 

actas de entorno y vecindad; el certificado 

FIC; carta de cumplimiento de calidad; el 

cierre financiero con todas y cada una de 

las actas generadas durante el contrato y 

las demás actividades que sean necesarias 

conforme a los estudios y diseños 

realizados en el contrato N° 4600102926 de 

2024 y las recomendaciones de la Gerencia 

Técnica Especializada. 

NO APLICA El mandatario realizara el cierre de 

las diferentes actas y certificados 

previo a la entrega final del 

proyecto. 

48. Realizar las gestiones necesarias para 

el cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato, así como informar al 

supervisor del contrato, las novedades que 

se presenten durante la ejecución del 

mismo, que puedan generar 

modificaciones, adiciones, prórrogas. 

CUMPLE El mandatario viene realizando las 

gestiones del caso para el 

cumplimiento de los requisitos de 

ejecución del contrato. 

49. Ejecutar el contrato garantizando en 

todo caso el cumplimiento de la 

normatividad aplicable, así como la 

eficiencia y eficacia de los recursos y la 

calidad de los productos y servicios 

prestados. 

CUMPLE El mandatario viene cumpliendo 

con la normatividad aplicable. 

50. Suministrar la información y participar 

en la elaboración de documentos e 

N/A A la fecha no se le ha requerido al 

mandatario información adicional a 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

informes de gestión que solicite el Distrito 

de Medellín, en los tiempos y formatos 

solicitados desde la supervisión. 

la presentada en los informes 

mensuales. 

51. El mandatario junto con los contratistas 

ejecutores del proyecto, se obligan con la 

Administración Distrital, a participar de 

diferentes eventos, reuniones y demás 

convocatorias, en que sean requeridos, a 

fin de hacer seguimiento de avance del 

proyecto y dar buen cumplimiento al 

contrato, como también atender las 

recomendaciones que sean formuladas por 

el supervisor para efectos de ejecutar en 

debida forma el objeto contractual. 

CUMPLE Se llevan a cabo las reuniones y 

demás convocatorias con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

52. Atender las quejas, solicitudes, 

peticiones y reclamos presentados por la 

ciudadanía de manera íntegra y oportuna, e 

informar a la supervisión de dichas 

situaciones y su tratamiento. 

NO APLICA No se han presentado situaciones 

de este tipo. 

53. Atender de forma oportuna y diligente el 

trámite necesario y la entrega de los 

documentos requeridos para la elaboración 

de actas de terminación y liquidación, 

previa elaboración por parte del Distrito 

Especial de Medellín. 

NO APLICA El mandatario realizara dicho 

trámite al finalizar la entrega del 

proyecto, una vez el Distrito lo 

elabore. 

54. Reportar de manera inmediata al 

supervisor del contrato, cuando por 

cualquier causa se requieran 

modificaciones a la propuesta técnica y/o al 

presupuesto aprobado por la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, mediante oficio 

motivado y firmado por el representante 

legal, o quien debidamente facultado haga 

sus veces. Estas modificaciones no podrán 

realizarse hasta no contar con respuesta y 

aprobación por parte del ordenador del 

gasto. 

NO APLICA No se ha presentado. 

55. El Mandatario deberá garantizar que los 

terceros y/o proveedores contratados para 

la ejecución del proyecto implementen la 

política pública Acuerdo 016 de 2020, 

reglamentado por Decreto 0310 de 2022, 

CUMPLE El mandatario indica a los terceros 

y/o proveedores contratados para 

la ejecución del proyecto que 

deben implementar la política 

pública Acuerdo 016 de 2020, 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

desde los enfoques de sostenibilidad, 

innovación y socialmente responsables.  

reglamentado por Decreto 0310 de 

2022, desde los enfoques de 

sostenibilidad, innovación y 

socialmente responsables 

56. El Mandatario deberá entregar un 

informe mensual en el cual se observe la 

aplicación y seguimiento de la 

implementación de la política pública 

Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por 

Decreto 0310 de 2022 por parte de los 

terceros y/o proveedores contratados para 

la ejecución del proyecto. 

CUMPLE La ESU internamente realiza el 

seguimiento y verificación al 

cumplimiento de este requisito de 

acuerdo a lo planteado en los 

términos de referencia del proceso 

de contratación. 

57. Realizar aplicación, formulación e 

implementación del Plan de Acción 

Socioambiental en Obra (PASAO), de 

acuerdo con las disposiciones de la “Guía 

de Manejo Socioambiental para la 

Construcción de Obras de Infraestructura 

Pública de Medellín”, adoptada mediante el 

Decreto 1382 de 2014. 

CUMPLE Se entrego el PASO y se realiza 

implementación y seguimiento y 

control por parte de la interventoría 

y la ESU. 

58. El Mandatario deberá garantizar la 

puesta en funcionamiento y la operación del 

Complejo de Seguridad Distrital. 

CUMPLE Todas las labores que a la fecha se 

han realizado están encaminadas 

al cumplimiento de este objetivo. 

59. En caso de requerirse, el mandatario 

deberá garantizar el transporte, bodegaje, 

así como las pólizas que se requieran para 

dicha operación. 

NO APLICA A la fecha no se ha requerido. 

60. Las demás que se deriven de la 

naturaleza del contrato y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución. 

CUMPLE El mandatario viene desarrollando 

todas las acciones pertinentes 

para la correcta ejecución del 

contrato 
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OBLIGACIONES DEL MANDATARIO, SUS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):  

 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

1. La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el Mandatario, 

éste asume unas obligaciones que están 

expresas en el artículo 28 Resolución 

0312 de 2019, las cuales serán verificadas 

por el supervisor según sea el caso. 

CUMPLE Calificación según ARL 100% 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a 

la autoevaluación o autoevaluaciones del 

año en curso. 

CUMPLE Se hace entrega de plan de 

trabajo  

3. En los contratos donde el 

MANDATARIO deba dotar de elementos 

de protección personal, el supervisor debe 

constatar en campo dicha obligación, y 

solicitar al MANDATARIO formato de 

entrega de los elementos de protección 

personal que lleve la firma de los 

trabajadores que están prestando sus 

servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN, dejando todas las 

evidencias en el informe parcial de 

supervisión, y debe ser revisada en cada 

pago. 

CUMPLE A la fecha del presente informe 

aun no comienza ejecución de 

obra por lo tanto no se ha 

requerido la entrega de EPP´s. 

 

 

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN: 

 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

1. Suministrar la información que requiera 

el MANDATARIO para el desarrollo del 

contrato. 

CUMPLE  Se ha suministrado toda la 

información requerida. 

2. Desembolsar el valor del contrato en la 

forma pactada en este contrato 

CUMPLE Se han realizado los 

desembolsos según lo pactado. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

interadministrativo, previa presentación por 

parte del MANDATARIO de la factura y/o 

cuenta de cobro y los demás documentos 

exigidos, garantizando los recursos 

financieros para la ejecución del contrato. 

3. Adoptar las acciones necesarias y poner 

a disposición la información que se 

requiera para garantizar que el 

MANDATARIO o sus contratistas puedan 

desarrollar las actividades a ejecutar. 

CUMPLE Se ha puesto a disposición del 

mandatario toda la información 

que se ha requerido para la 

ejecución del contrato. 

4. Designar la supervisión del contrato para 

vigilar el desarrollo y ejecución del 

contrato: El supervisor tendrá bajo su 

responsabilidad el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y 

jurídico sobre el cumplimiento del contrato. 

El supervisor está facultado para solicitar 

informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad 

contratante de los hechos o circunstancias 

que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 

CUMPLE Se asignó supervisora. 

5. Recibir, verificar y evaluar el informe 

mensual entregado por EL MANDATARIO 

el cual debe contener avances técnicos, 

administrativos, financieros y de logros. 

CUMPLE Desde la supervisión se ha 

realizado la revisión del informe 

mensual. 

6. Adoptar las medidas necesarias para 

mantener el equilibrio económico del 

contrato interadministrativo, de acuerdo 

con lo previsto en la ley. 

CUMPLE No se han presentado 

situaciones que amenacen con 

la materialización de un 

desequilibrio económico del 

contrato. 

7. Permitir que el MANDATARIO ejecute, 

de acuerdo con su reglamento de 

contratación, directamente o por medio de 

contratación con terceros el encargo que 

se le extiende, garantizando en todo caso, 

CUMPLE Los procesos de contratación se 

han realizado de acuerdo con el 

manual interno de la ESU. 
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

la eficiencia y eficacia de los recursos y la 

calidad de los productos.  

8. Dar respuesta oportuna al 

MANDATARIO de las comunicaciones por 

ésta remitidas sobre circunstancias 

sobrevinientes de que haya sido 

informado. 

CUMPLE Se ha dado respuesta a los 

comunicados y solicitudes 

realizadas. 

9. Realizar los requerimientos en los 

tiempos, formatos y procedimientos 

establecidos entre las partes. 

CUMPLE Se han realizado en debida 

forma y tiempos oportunos. 

10. Acompañar y apoyar en forma 

permanente al MANDATARIO en los 

aspectos que sean competencia de la 

Administración Distrital durante la 

ejecución del contrato. 

CUMPLE  Se brinda acompañamiento en 

todos los aspectos que sean 

competencia del distritito  

11. Llamar en Garantía al MANDATARIO y 

a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o 

causas relacionadas con la ejecución de 

los objetos de los contratos específicos.  

NO APLICA No se han generado causales. 

12. Establecer de común acuerdo con el 

MANDATARIO, por intermedio del 

supervisor que se designe, las 

características de actividades que se 

encuentran consignadas en el documento 

de especificaciones técnicas pero que no 

cuentan con anexo de detalle. 

CUMPLE  Se realiza seguimiento a las 

especificaciones técnicas. 

13. Efectuar por escrito y de manera 

oportuna requerimientos al MANDATARIO 

ante incumplimientos a lo estipulado en las 

especificaciones técnicas, para el 

establecimiento de los correctivos 

necesarios. 

NO APLICA A la fecha no se ha realizado 

requerimiento al mandatario, 

por cuanto este da 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas. 

14. Realizar reuniones periódicas con el 

MANDATARIO para evaluar la ejecución 

del contrato. 

CUMPLE  Se realizan reuniones de 

seguimiento. 

15. El supervisor deberá realizar 

seguimiento y verificación del informe 

presentado por el mandatario de la 

implementación realizada por los terceros 

y/o proveedores contratados para la 

ejecución del proyecto respecto de la 

CUMPLE   Dentro del informe que presenta 

la ESU de allegan lo respectivos 

anexos mediante los cuales se 

verifica su cumplimiento.  
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OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

política pública Acuerdo 016 de 2020, 

reglamentado por Decreto 0310 de 2022. 

16. Acompañar y apoyar la gestión de 

trámites de los distintos permisos, 

aprobaciones y licencias para los ajustes a 

los estudios y diseños, así como para las 

ejecuciones físicas requeridas ante las 

diferentes dependencias. 

CUMPLE  Se realiza acompañamiento y 

apoyo a la gestión para los 

trámites y permisos que se 

requieren. 

17. Otras que sean necesarias para 

coadyuvar a la supervisión del contrato y 

para la correcta ejecución contractual. 

NO APLICA   No se han presentado 

actividades adicionales. 

 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 

 

La ESU realizó entrega de informe comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026. 

 

Los aspectos más relevantes dentro del mes de reporte del presente informe son: 

 

 

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA FISICA (OBRA): 

Durante el mes de febrero de 2026 el proyecto continuo con la ejecución de las 

actividades correspondientes a la fase de cimentación profunda y adecuación del predio, 

etapa crítica para el desarrollo del Complejo de Seguridad Distrital de Medellin (C5). Las 

actividades ejecutadas se concentraron principalmente en demoliciones, excavaciones 

mecanizadas para pilas de cimentación, armado de acero de refuerzo, fundida de 

elementos estructurales y adecuación de infraestructura provisional, así como en la 

implementación de medidas técnicas orientadas a optimizar los procesos constructivos 

y mitigar los riesgos asociados a las condiciones geotécnicas del sitio. 

El proyecto se encuentra actualmente en el desarrollo de la subestructura del edificio, 

particularmente en la construcción de pilas de cimentación profunda, elemento 

estructural fundamental para la transmisión de cargas hacia el estrato competente del 

suelo. En este contexto, durante el periodo se consolido la transición hacia métodos 

mecanizados de excavación, los cuales permiten mejorar la estabilidad de las 

perforaciones, optimizar los tiempos de ejecución y reducir los riesgos operativos 

asociados a la excavación manual. 
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FUNDACIONES: Durante el mes de febrero se consolido el avance en la ejecución de 

excavaciones mecanizadas para pilas de cimentación, utilizando equipos 

especializados de perforación rotatoria y maquinaria de apoyo para el manejo de 

materiales y control de verticalidad. 

Las excavaciones se desarrollaron en los ejes estructurales correspondientes a las pilas: 

1-A, 1-B, 1-D, 1-E, 1’-F, 2-A, 3-A, 6-B. 

Para la ejecución de estas actividades se incorporaron equipos adicionales, incluyendo 

grúa tipo celosía, brocas de perforación, camisas metálicas recuperables y baldes 

especializados, lo que permitió mejorar el rendimiento de las excavaciones y garantizar 

el control técnico de las perforaciones profundas. 

Durante el periodo evaluado, el implementador presento dos planes de trabajo 

alternativos (Plan A y Plan B) para la ejecución de las excavaciones de las pilas de 

cimentación, los cuales fueron socializados con la interventoría y los equipos técnicos 

del proyecto con el propósito de evaluar su eficiencia técnica y operativa en las 

condiciones geotécnicas presentes en el sitio. 

El Plan A contempla la ejecución de las excavaciones mediante el hincado progresivo 

de camisas metálicas recuperables, con el fin de garantizar la estabilidad de las paredes 

de la perforación durante el proceso de excavación profunda. Por su parte, el Plan B 

propone la utilización de mortero fluido de baja resistencia como elemento de contención 

temporal del terreno, permitiendo estabilizar la excavación en las etapas iniciales y 

posteriormente instalar las camisas metálicas para continuar con el proceso constructivo 

de la pila. 

Ambos planes contemplan el uso de fluidos poliméricos estabilizantes, los cuales 

permiten mejorar la cohesión del suelo, controlar la presencia de agua subterránea y 

evitar el colapso o volcamiento de las paredes de las excavaciones, condición que se 

había venido presentando en constantemente en las perforaciones durante las fases 

iniciales del proceso constructivo. La implementación de estas alternativas permitió 

generar información técnica relevante para la toma de decisiones respecto al método 

constructivo más eficiente para la ejecución de las pilas de cimentación del proyecto. 

Luego del análisis técnico realizado en las mesas de seguimiento del proyecto, los 

equipos técnicos se inclinaron por la implementación del Plan A como metodología 
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principal de ejecución, considerando que el hincado de camisas recuperables ofrece 

mayores condiciones de control y estabilidad para las excavaciones profundas. No 

obstante, se dispuso la preparación operativa y logística del Plan B como alternativa de 

contingencia, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades en caso de que 

las condiciones del terreno o el desempeño del Plan A requieran la aplicación de la 

metodología alternativa. 

Adicionalmente, durante el periodo se consolido la implementación del sistema 

hidráulico para estabilización con polímeros, mediante la construcción y adecuación de 

tanques de almacenamiento, preparación e inyección, instalación de geotextil no tejido 

y sellado con geomembrana PVC. Este sistema permite garantizar condiciones técnicas 

adecuadas para la ejecución de pilas en escenarios de alta humedad y presencia de 

agua subterránea. 

En relación con el avance físico de la subestructura, durante el periodo se adelantaron 

actividades de figuración, armado e instalación de acero de refuerzo para las pilas 

ubicadas en los ejes 1-A, 1-B, 1-D, 1-E, 1’-F, 2-A, 3-A y 6-B, así como la preparación 

en patio de parrillas de refuerzo para las pilas 1-C, 2-D, 2-C y 2-E. 

Posteriormente, se realizaron fundidas de concreto estructural de 28 MPa (4000 PSI) 

mediante sistema Tremie en las pilas 1-A, 1-B, 1-D, 1’-F, 2-A, 3-A y 6-B, garantizando 

la continuidad del vaciado y la adecuada conformación de los elementos de cimentación 

profunda conforme a las especificaciones estructurales del proyecto. 

Adicionalmente, se establecieron lineamientos operativos para el hincado progresivo de 

camisas metálicas en tramos controlados, así como para el monitoreo permanente del 

comportamiento del fluido estabilizante. 

A pesar de las condiciones climáticas presentadas durante el mes, el proyecto mantuvo 

continuidad técnica y control estructural, consolidando avances en la fase de 

cimentación profunda y en la infraestructura provisional requerida para su desarrollo. 
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Armado de refuerzo para pilas.

 
Cerramiento de obra 

 
Excavación y adecuación de piscinas de Polímeros. 
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Excavación y colocación de refuerzo  

 

 
Colocación de refuerzo y vaciado de pilas. 

 

FACHADA: De acuerdo con la información compartida por el constructor en los espacios 

técnicos del proyecto, el proveedor que actualmente presenta mayor viabilidad para el 

suministro del sistema de fachada es ARGOS, dado que sus tiempos estimados de 

fabricación e instalación permitirían ajustarse al cronograma del proyecto. No obstante, 

la propuesta presentada contempla un cambio en la fibra de refuerzo del concreto 

utilizada en el sistema, razón por la cual actualmente se adelanta una evaluación por 

parte de la ESU, la interventoría y los equipos técnicos del proyecto, con el fin de 

determinar la viabilidad de este ajuste desde el componente técnico y jurídico, 

verificando que la eventual modificación de materialidad no altere las especificaciones 

técnicas del proyecto ni las condiciones contractuales definidas 
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SISTEMA ELECTRICO: La instalación de la torre grúa necesaria para la ejecución de las 

actividades de obras civiles del proyecto genera interferencia directa con la infraestructura 

eléctrica existente en el área de instalación. En particular, se identificó que la ubicación 

prevista para la cimentación y el radio de operación del contrapeso de la torre grúa se 

superpone con el trazado de circuitos de media tensión aéreos existentes, lo cual 

representa un riesgo operativo y de seguridad tanto para las labores de construcción 

como para la continuidad del servicio eléctrico. En consecuencia, se hace necesario 

realizar el traslado de estas redes, incluyendo su desmonte parcial, canalización y 

posterior reinstalación en una nueva ruta que garantice las distancias de seguridad 

exigidas en el RETIE y garantice la operación segura de la torre grúa y el personal 

operativo.  

 
En el marco de las gestiones del proyecto, se realizó la radicación ante el operador de 

red Empresas Públicas de Medellin (EPM) del diseño correspondiente al movimiento de 

redes de media tensión aéreas, con el fin de obtener la revisión y aprobación técnica para 

su posterior ejecución. 

 

Adicionalmente, En el desarrollo de las actividades requeridas para garantizar la 

disponibilidad de suministro eléctrico durante la etapa constructiva del proyecto, se realizó 

la gestión ante el operador de red Empresas Públicas de Medellin (EPM) para la solicitud 
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de un punto de conexión provisional de obra, con medida en media tensión y una 

capacidad instalada de 150 KVA. 

 

Como resultado de esta gestión, el operador de red emitió la aprobación de la solicitud 

de factibilidad del servicio, registrada bajo el No. de solicitud PED-3778006-T7N9, con 

fecha de respuesta 05 de marzo de 2026, y una vigencia de factibilidad de seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de emisión. 

 

 

Evaluación del desempeño del sistema SST 

 

La evaluación realizada por la interventoría determino que el contratista obtuvo una 

calificación del 73% en el componente SST, valor que se encuentra por debajo del nivel 

considerado como satisfactorio (≥85 %), clasificándose dentro del rango de desempeño 

regular. 

 

No obstante, se evidencio una adecuada gestión de cierre de hallazgos, con un 91,30% 

de hallazgos gestionados, correspondiente a 21 hallazgos cerrados de un total de 23 

identificados durante las inspecciones realizadas. 

 

Entre las principales oportunidades de mejora identificadas se encuentran: 

 

• Fortalecer el acompañamiento del equipo SST en campo. 

• Mejorar el control del uso de elementos de protección personal. 

• Garantizar condiciones adecuadas de orden y aseo en frentes de trabajo. 

• Fortalecer los procesos de inducción y capacitación del personal. 

 

 

Evaluación del desempeño ambiental 

 

De acuerdo con la evaluación realizada por la interventoría, el desempeño ambiental del 

contratista alcanzo un 76% de cumplimiento, valor considerado como regular, al 

encontrarse por debajo del nivel esperado del 85%. 

 

Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer la implementación de los programas 

ambientales, particularmente en aspectos relacionados con: 
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• Medición y control de indicadores ambientales. 

• Implementación efectiva del PASAO. 

• Optimización del uso eficiente de agua y energía. 

• Fortalecimiento de procesos de capacitación ambiental al personal. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el constructor y la verificación realizada 

por la interventoría en campo en atención de cada ítem con calificación deficiente, se 

efectuaron o llevaron a cabo algunas medidas para subir la calificación del desempeño 

ambiental. 

 

 

Gestión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 

 

Durante el periodo se adelantó la gestión de una modificación al Plan de Manejo de 

Tránsito (PMT) con el acompañamiento del asesor de movilidad del proyecto. 

 

La modificación contempla el cierre total de la calle 48 entre las carreras 60 y 61, con 

el fin de permitir: 

 

• Actividades de cargue y descargue de materiales, 

• Instalación del contenedor de portería, 

• Ubicación del contrapeso de la torre grúa, 

• Ampliación de las zonas operativas de obra. 

 

Adicionalmente se definieron rutas y horarios para el ingreso y salida de vehículos de 

obra entre las 09:00 y 15:00 horas, utilizando accesos internos desde la carrera 61 y la 

calle 48. 

 

Esta modificación fue radicada ante la Secretaría de Movilidad de Medellín y se espera 

su aprobación para su implementación durante el mes de marzo, lo cual permitirá iniciar 

el proceso de instalación de la torre grúa y optimizar la logística de obra para la 

terminación de la subestructura. 
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Gestión social 

 

Durante el mes de febrero de 2026 se continuo con la implementación de las acciones 

establecidas en el Plan de Acción Socioambiental de Obra (PASAO), orientadas a 

garantizar procesos adecuados de información, comunicación, participación comunitaria 

y atención a la comunidad en el área de influencia del proyecto. 

 

Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas principalmente en la divulgación del 

proyecto, consolidación de canales de comunicación con la comunidad y articulación 

institucional, con el fin de fortalecer la relación entre el proyecto y el entorno social del 

barrio Corazón de Jesús – Comuna 10 La Candelaria. 

 

Es relevante señalar que durante el periodo no se registraron quejas, solicitudes ni 

conflictos sociales asociados a la ejecución del proyecto, lo que evidencia un nivel 

adecuado de aceptación y relacionamiento comunitario en la fase inicial de la obra. 

 

 

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Durante el mes de febrero de 2026, el Componente 1.2 – Infraestructura Tecnológica del 

C5i continúo consolidando los principales instrumentos de planeación técnica, ingeniería 

y preparación del proceso de adquisiciones del proyecto. Las actividades del periodo se 

concentraron en el fortalecimiento de la documentación técnica, la estructuración del 

enfoque de implementación y la generación de insumos para el proceso de 

abastecimiento del componente tecnológico. 

 

Durante el periodo se: 

 

• Realizo una visita de inmersión técnica y levantamiento de información entre el 2 y el 4 

de febrero, orientada a ampliar el entendimiento del ecosistema tecnológico del edificio y 

a recopilar insumos clave para la planificación de la implementación y la migración de 

servicios. 

 

• La UT elaboro documentación técnica interna destinada a consolidar y validar las 

arquitecturas de solución, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y las marcas 

y referencias ofertadas para el proyecto. Este material incorpora además la verificación 
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de condiciones de abastecimiento con los mayoristas, garantizando la cadena de valor y 

la disponibilidad de los componentes tecnológicos. Con esta documentación se entregó 

al área de compras un insumo completo y trazable que integra todas las necesidades 

tecnológicas del proyecto y habilita el inicio de la evaluación del Plan de Abastecimiento 

del componente tecnológico. 

 

• Se presentó a la ESU la estrategia de compras del componente tecnológico, exponiendo 

el enfoque técnico adoptado para estructurar el proceso de adquisiciones y los criterios 

utilizados para la consolidación de los anexos técnicos. 

 

• Elaboró el informe de levantamiento de inventario de servicios como insumo base para 

la estructuración del Plan de Migración de los sistemas del SIES-M hacia el C5i. 

 

• Realizó sesiones técnicas de entendimiento del enfoque de implementación por pisos, 

incorporadas en la EDT versión 5 (Esquenas por piso), junto con el ajuste de los pesos 

ponderados de las fases de implementación del componente tecnológico. 

 

• Durante el periodo se avanzó en la elaboración de insumos técnicos que fortalecieron 

la planificación del proyecto, incluyendo la actualización y refinamiento de las 

visualizaciones del cronograma de obra, del componente tecnológico y del cronograma 

integrado obra–tecnología, lo que facilitara la coordinación y la secuencia prevista para la 

implementación del proyecto. 

 

• Sostuvo reuniones técnicas con fabricantes y mayoristas, con el fin de profundizar en 

las capacidades tecnológicas de los subsistemas, validar criterios de diseño y fortalecer 

los insumos técnicos requeridos para la estructuración de las adquisiciones. 

 

• Durante el periodo se avanzó en la elaboración de insumos técnicos que fortalecieron 

la planificación del proyecto, incluyendo la actualización y refinamiento de las 

visualizaciones del cronograma de obra, del componente tecnológico y del cronograma 

integrado obra–tecnología, lo que facilitara la coordinación y la secuencia prevista para la 

implementación del proyecto. 

 

Los avances reportados corresponden a actividades de planeación técnica, análisis de 

arquitectura tecnológica y estructuración documental, que constituyen la base para la 
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coordinación de las siguientes fases del proyecto relacionadas con adquisiciones, 

implementación e integración de los sistemas tecnológicos del C5i. 

 

Durante el periodo se avanzó en la generación de insumos técnicos y de planificación que 

permiten organizar de manera estructurada la ejecución futura del componente, 

particularmente en lo relacionado con la preparación del proceso de abastecimiento, la 

planificación de la implementación tecnológica y la estructuración de la ingeniería del 

proyecto. 

 

Seguimiento financiero: 

 

Al cierre del mes de febrero, los recursos desembolsados en la cuenta fiduciaria, por un 

total de $19.972.138.116, no han presentado ejecución ni se han realizado desembolsos 

asociados a su utilización. 

 

A continuación, se relaciona el resumen de la ejecución de los recursos: 

 
Al cierre del mes de febrero de 2026, el proyecto presenta una ejecución acumulada de 

$480.473.609 frente a un presupuesto acumulado de $2.191.834.560, lo que representa 

una ejecución del 21,92% del presupuesto acumulado. 

Durante el periodo se registró una ejecución por $419.571.188 frente a un presupuesto 

programado de $1.481.631.972, evidenciando una variación negativa del -71,68% 

respecto a lo programado para el periodo. 
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Este comportamiento se explica principalmente por los retrasos presentados durante los 

meses de enero y febrero, asociados al cambio de metodología constructiva para la 

excavación de pilas y a los retos geotécnicos derivados de la baja cohesión del suelo, lo 

cual generó procesos de desmoronamiento durante las excavaciones y obligo a ajustar 

el procedimiento constructivo. 

 

La ejecución financiera se concentra principalmente en actividades de subestructura, 

excavaciones y preliminares, correspondientes al inicio de la fase de cimentaciones 

profundas. 

 

Se espera que la ejecución financiera se incremente durante los próximos periodos a 

medida que avance la ejecución de las pilas de cimentación y se habiliten nuevos frentes 

de obra asociados a la subestructura del proyecto. 

 

A la fecha de elaboración del presente informe, el implementador ha presentado dos actas 

de obra; a continuación, se presenta un resumen en la siguiente tabla: 
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Control de Programación de obra: 

 

 
 

En relación con el estado general del proyecto, se indica que el avance del cronograma 

del contrato interadministrativo es de 13,33%, lo que indica una desviación negativa del 

4,95% con respecto a lo programado. 

 

Como conclusión desde el componente técnico de obra se genera preocupación 

alrededor del retraso que presenta el proyecto, lo cual puede afectar la fecha de entrega 

y entrada en operación de este. Esta situación se ha manifestado a la ESU en diversos 

espacios como lo son los comités de seguimiento, con el fin de que se tomen medidas 

para restablecer o ponerse al día en la programación de obra. 

 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: 
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Con la ejecución del presente contrato se aporta al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Distrital 2024 – 2027 “Medellín te quiere”: 

 

• Pilar 3 “Confianza y Transparencia”. 

• Componente “Seguridad integral para el desarrollo social”. 

• Programas:  

- “Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana”, apunta al 

indicador de producto “Plan Maestro en Tecnología de Información y 

Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e 

implementado”. 

- “Infraestructura para la seguridad y la convivencia” indicador de producto 

“Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas”. 

- “Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana” apunta al 

indicador de producto “Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad” 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del 

cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.) 

 

La ESU en el proceso interno que adelantó para la contratación del contratista de obra, 

dentro del pliego de condiciones contempló todo lo relacionado con los lineamientos para 

el cumplimiento de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable, tal 
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como se indicó en los informes de los meses anteriores. Para el presente informe la ESU 

realizó las verificaciones del caso y anexó las respectivas evidencias dentro de su informe 

mensual. 

 

• Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 

contribuciones aplicables al respectivo contrato. 

 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR RETENCIÓN 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93  $7.030.192 

Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 $3.515.096 

Ind Estampilla para la Justicia Familiar  $698.208.379 

Ret.impto.renta Honorarios 11% $38.666.059 

TOTAL, GENERAL  $747.419.726 

 

 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 

pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

02/03/2026 

Durante el periodo comprendido desde el 01 

de septiembre hasta el 28 de febrero de 

2026. 

MATEO GONZALEZ BENÍTEZ 

Representante Legal 

CC 1.152.435.937 

 

CARLOS ALBERTO VALENCIA OSORIO 

TP Contadora N° 149159 – T 

CC 71.273.114 

 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación: Durante el periodo de revisión no hubo 

marcación de bienes. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 33 de 48 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato 

 

- El 12 de agosto de 2025 se realiza la Modificación No. 01, la cual consta de: 

 

Otrosí No. 01 consistente en: 

 

a. Aclarar la Cláusula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. 

b. Modificar la Cláusula SEXTA: FORMA DE PAGO. 

 

- El 12 de diciembre de 2025 se realizó la modificación No. 02, la cual consta de: 

 

Adición No. 01: Por valor de Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho millones ochenta 

y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos M.L ($5.438.083.989), incluido el 

recurso a administrar, gerenciamiento técnico especializado, gravamen a los 

movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, estampilla para la 

justicia familiar, honorarios por administración, IVA de los honorarios. 

 

La adición equivale a 3.820,22 SMMLV correspondientes a un porcentaje del 

2,72%del valor total del contrato. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión. 

 

El 26 de mayo de 2025, realizó la comunicación de Designación de Supervisión 

Especializada al Contrato así: 

 

 SUPERVISOR DE APOYO  COMPONENTE  

Sandra Patricia Uribe Vélez  Supervisor Principal 

Wilson de Jesús Garcia Cano Supervisor Suplente 

Luz Jeannette Atehortúa Goez Apoyo técnico  

Wilson de Jesús Garcia Cano Apoyo jurídico  

Sandra Maria Granada Ortiz Apoyo financiero  

Julián Humberto Vásquez Montoya Apoyo a la supervisión - Técnico 

Sergio Hernán Arbeláez Guerrero Apoyo a la supervisión - Técnico 

David Álvarez Serna Apoyo a la supervisión - Financiero 
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 SUPERVISOR DE APOYO  COMPONENTE  

Laura Victoria Giraldo Londoño Apoyo a la supervisión - Jurídico 

 

Durante el periodo comprendido entre el 26 de agosto al 24 de septiembre 2025 la 

supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones, durante este periodo el 

supervisor Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor principal. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero al 25 de marzo 2026, la 

supervisora principal estaba en su periodo de vacaciones. En el transcurso de este 

periodo el supervisor Suplente Wilson de Jesús García Cano fungió como supervisor 

principal 

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los 

riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron 

superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías). 

 

NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

1 
Falta de claridad en las especificaciones 

técnicas de la necesidad de la Entidad 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

2 

Es no contar con los recursos monetarios 

suficientes para adelantar la compra de los 

bienes y servicios que satisfacen la necesidad 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

3 
Inoportuna o insuficiente provisión de 

materiales o insumos de la obra 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

4 

Que no exista suficiente 

oferta de profesionales que cumplan el perfil 

requerido para la ejecución del contrato 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

5 

Errores involuntarios en los pliegos de 

condiciones, especificaciones técnicas, 

descripción del proyecto y/o estudios previos, 

operaciones aritméticas, etc. 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

6 
Retrasos en la gestión de entrega de permisos 

por parte de otras entidades o autoridades 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

7 

Retrasos en la legalización del contrato y 

entrega de garantías que afecta el inicio de la 

ejecución contractual 

3. Contratación 
No se materializo en la etapa 

de Contratación. 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

8 
El proveedor no entregó las cantidades 

definidas en los documentos del proceso 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

9 

Efectos desfavorables ocualquier daño, 

perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del 

contratista, causados por terceros 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

10 
Mal uso de la información por parte del 

contratista o su equipo de trabajo. 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

11 

Inadecuada gestión ambiental que genera 

respuestas tardías de las autoridades 

ambientales en el otorgamiento de permisos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

12 Inadecuados procedimientos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

13 

Afectación a los residentes contiguos a las 

zonas de trabajo, relacionados con movilidad, 

ruido, disposición de residuos solidos 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

14 

Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que 

sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la 

ejecución del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

15 Conflicto entre diferentes partes interesadas 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

16 

Las actividades realizadas por el Contratista 

generan daños en las redes de servicios 

públicos y/o privados, que afectan a empresas 

y comunidades 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

17 

Expedición de normas 

posteriores a la celebración del contrato, que 

impliquen un nuevo componente técnico o 

efectos tributarios que varían las condiciones 

económicas inicialmente pactadas 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

18 

Cambios en la situación política, situaciones 

de orden público, sistema de gobierno o en las 

condiciones sociales, ejemplo: huelgas, 

asonadas, paros, actos terroristas, etc. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

19 Suministro de equipos obsoletos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

20 Cambios en el equipo de trabajo ofrecido 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

21 

Cambio en la ubicación de las obras menores, 

a causa de solicitudes realizadas por 

autoridades municipales, usuarios o vecinos 

de la carretera invocando derechos de petición 

u otras herramientas legales 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

22 Suspensión de Servicios Públicos 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

23 
Demoras en la entrega 

de información por parte de un tercero o actos 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

de entidades públicas que generan 

inoportunidad en el cumplimiento del contrato 

24 

Situaciones de orden sanitario-social que 

puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir 

el desarrollo de las actividades para el 

cumplimiento del objeto del contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

25 

Errores o fallas en los 

estudios, análisis o resultados durante la 

ejecución o una vez culminado el plazo del 

contrato, por causas no imputables a las 

partes 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

26 

Ejecución de mayores cantidades de obra por 

reparaciones y/o adecuaciones sin que sea 

constitutivo de incumplimiento por parte del 

contratista. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

27 

Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales 

generados con ocasión de la ejecución de las 

obras del contrato, desde el punto de vista 

ambiental. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

28 
No prestación de servicio de medios 

tecnológicos en los tiempos establecidos. 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

29 

Existen normas y trámites legales de 

naturaleza local o nacional, que se prevé 

dificultarán la entrega del producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

30 

Fluctuación de los precios de los insumos, 

desabastecimiento de materia prima y 

especulación de precios. 

1. Planeación 
No se materializo en la etapa 

de planeación. 

31 

No cumplimiento de las condiciones 

tecnológicas establecidas en el proceso de 

contratación. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

32 
Demora en la obtención de licencias, permisos 

y autorizaciones 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

33 

No aplicación durante la ejecución del contrato 

respecto de las políticas públicas de la Alcaldía 

de Medellín, otras entidades o el Gobierno 

establecidas en los documentos del proceso 

de contratación 

1. Planeación / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de planeación. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

34 Nuevos desarrollos tecnológicos. 4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

35 
Daños o afectaciones a la infraestructura 

tecnológica o física 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

36 
Cambio de la normatividad ambiental que 

aplique al producto o servicio según 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

recomendaciones del fabricante o por 

disposición legal, o contractual 

37 

Vencimiento del término 

de ejecución del contrato de interventoría sin 

haber finalizado el seguimiento de la totalidad 

del proyecto 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

38 

Periodo de transición 

previsto por la Entidad demasiado corto para 

la envergadura de las labores a desarrollar 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

39 

No disposición final de los residuos sólidos 

reciclados, peligrosos y los que se requieran 

para protección del medio ambiente 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

40 
Variación de la Tasa Representativa del 

Mercado - TRM 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

41 

Perjuicios ocasionados 

por la deficiente colocación de señalización 

preventiva en obra, falta o deficiencia en la 

señalización de aproximación e iluminación, 

equipos de radio para cierres parciales, 

temporales y demás señalización necesaria, y 

de seguridad industrial y de señalización y 

dotación de los operarios y trabajadores,etc., 

por parte del Contratista 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

42 

Son las causas previsibles como logística, 

transporte, trámites de nacionalización, que 

dificultan o obstaculizan la entrega del 

producto o servicio. 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

43 
Cambios en los tributos, aranceles o la 

regulación aplicable 

2. Selección / 4. 

Ejecución 

No se materializo en la etapa 

de Selección. Riesgo no se ha 

materializado en ejecución 

44 

Daños a fauna, flora y/o 

recursos hídricos en áreas que hacen parte de 

los predios donde se va a desarrollar el 

contrato 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

45 
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en 

bienes y/o servicios contratados 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

46 

Inestabilidad geológica, 

geotécnica, hidrogeológica. El riesgo puede 

surgir en taludes, en excavaciones a cielo 

abierto, efectos de erosión de márgenes de los 

ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento 

especial de refuerzo, soporte, drenajes, 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 
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NO NOMBRE DEL RIESGO ETAPA MATERIALIZACIÓN 

tratamiento de taludes, contenciones y/o de 

las actividades necesarias para dar estabilidad 

a sitios y obras 

47 

Se requieren adecuaciones, modificaciones 

y/o ajustes adicionales de obras menores y/o 

mobiliario, después de recibido a conformidad 

4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

48 
Daños por parte del Contratista en ejecución 

de obras civiles en espacio público. 
4. Ejecución Riesgo no se ha materializado 

  

Nota:  

 

La supervisión se encuentra realizando un seguimiento semanal de las obligaciones 

a cargo del mandatario para evitar un posible incumplimiento de estas. 

 

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. Hasta la fecha de corte del 

presente informe de supervisión, no se han suscrito contratos de comodato. 

 

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios 

de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. 
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 

Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha el contrato, no ha sido 

auditado por los entes de control, ni por parte de la secretaria de Evaluación y Control 

del Distrito. 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la imputación del gasto. 

 

2025 

 

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

(Pospre) 

Proyecto CDP 

Solicitud de 

Pedido 

(Solpedido) 

Registro 

Presupuesta

l (Pedido) 

110000125 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809 

110000225 73200000 23201010010214 240171 4100000970 50101898 4800015809 

110090125 73200000 23201010030506 240179 4100000970 50101898 4800015809 

110701725 73200000 23201010030506 240177 4100000970 50101898 4800015809 

 

2025 ADICIÓN 01 

 

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

(Pospre) 

Proyecto CDP 

Solicitud de 

Pedido 

(Solpedido) 

Registro 

Presupuesta

l (Pedido) 

110000125 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 

110000225 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 

110090125 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 

110701714 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 

110713723 73200000 2320202008 240171 4000122971 50103279 4800016155 

110713723 73200000 2320202009 240176 4000122971 50103279 4800016155 

 

2026 

 

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

(Pospre) 

Proyecto CDP 

Solicitud de 

Pedido 

(Solpedido) 

Registro 

Presupuesta

l (Pedido) 

110701726 73200000 23201010030506 240177 4100001024 50104585 4800016405 

110701726 73200000 23201010030506 240179 4100001024 50104585 4800016405 

110000126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 

110070126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 

110090126 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 

110701726 73200000 23201010010214 240171 4100001024 50104585 4800016405 
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• Relación de los pagos realizados: 

 

2025 

 

Registro 

Presupuestal 

(No. Pedido) 

No. Factura 

o cuenta de 

cobro 

Fecha de 

Contabilizació

n 

No. Recibo a 

Satisfacción 

(Documento de 

Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800015809 ESU-2254 06.06.2025 

5000762824 

5000762828 

5000762827 

5000762823 

$14.154.135.303 

4800015809 ESU - 2365 20.11.2025 

5000780084 

5000780085 

5000780086 

5000780087 

5000780127 

5000780128 

$15.427.568.236 

4800015809 FE7124 11.12.2025 

5000785991 

5000785992 

5000788835 

$ 418.296.459 

 

 

2025 ADICIÓN 01 

 

Registro 

Presupuestal 

(No. Pedido) 

No. Factura 

o cuenta de 

cobro 

Fecha de 

Contabilizació

n 

No. Recibo a 

Satisfacción 

(Documento de 

Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800016155 ESU2424 16.12.2025 

5000788294 

5000788295 

5000788299 

5000788300 

5000788301 

$5.328.715.405 

4800016155 ESU2426 16.12.2025 5000788302 $109.368.584 

 

  

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 41 de 48 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 

 

2025 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e
g

is
tr

o
 

P
re

s
u

p
u

e
s
t

a
l 

(P
e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 

c
o

m
p

ra
s
 

D
e
n

o
m

in
a

c
i

ó
n

 G
ru

p
o

 

d
e

 

C
o

m
p

ra
s
 

P
ro

y
e
c
to

 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 

por proyecto del 

pedido 

Saldo por 

proyecto del 

pedido 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d

 

2
4
0
1
7
7
 

implementación de un 

plan maestro en 

tecnología y 

telecomunicaciones en 

seguridad Medellín. 

$3.825.000.000 $3.825.000.000 $ 0 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
9
 

optimización del sistema 

integrado de 

emergencias y seguridad 

de Medellín SIES-M 

Medellín. 

$7.650.000.000 $7.649.999.997 $ 3 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
5
8
0
9

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
1
 

ampliación y 

mantenimiento de 

infraestructura física para 

la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$18.525.000.000 $18.525.000.000 $ 0 

 

2025 ADICIÓN 01 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e
g

is
tr

o
 

P
re

s
u

p
u

e
s
t

a
l 

(P
e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 

c
o

m
p

ra
s
 

D
e
n

o
m

in
a

c
i

ó
n

 G
ru

p
o

 

d
e

 

C
o

m
p

ra
s
 

P
ro

y
e
c
to

 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 

por proyecto del 

pedido 

Saldo por 

proyecto del 

pedido 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
6
1
5
5

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
1
 

ampliación y 

mantenimiento de 

infraestructura física para 

la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$4.189.775.760 $4.189.775.760 $ 0 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
6
1
5
5

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d

 

2
4
0
1
7
6
 

Fortalecimiento de las 

capacidades de los 

organismos de seguridad 

y justicia que hacen 

presencia en el Distrito 

de Medellín 

$1.248.308.229 $1.248.308.229 $ 0 
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2026 

 

C
o

n
tr

a
to

 

R
e
g

is
tr

o
 

P
re

s
u

p
u

e
s
t

a
l 

(P
e
d

id
o

) 

G
ru

p
o

 d
e

 

c
o

m
p

ra
s
 

D
e
n

o
m

in
a

c
i

ó
n

 G
ru

p
o

 

d
e

 

C
o

m
p

ra
s
 

P
ro

y
e
c
to

 

Nombre Proyecto 
Valor proyecto 

por pedido 

Valor Facturado 

por proyecto del 

pedido 

Saldo por 

proyecto del 

pedido 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
6
4
0
5

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d

 

2
4
0
1
7
7
 

implementación de un 

plan maestro en 

tecnología y 

telecomunicaciones en 

seguridad Medellín. 

$12.750.000.000 $0 $12.750.000.000 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
6
4
0
5

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
9
 

optimización del sistema 

integrado de 

emergencias y seguridad 

de Medellín SIES-M 

Medellín. 

$25.500.000.000 $0 $25.500.000.000 

4
6
0
0
1
0
5
0
0
5

 

4
8
0
0
0
1
6
4
0
5

 

2
2
2
 

S
e
g
u
ri
d

a
d
 

2
4
0
1
7
1
 

ampliación y 

mantenimiento de 

infraestructura física para 

la seguridad, convivencia 

y justicia Medellín. 

$46.750.000.000 $0 $46.750.000.000 

 

• Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: 

 

2025 

 

NOMBRE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 
C X 

PAGAR 

COMP. X 

OBLIGAR 

SIN 

COMPROMETER 
EJECUTADO DISPONIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 

COMPLEJO DE 

SEGURIDAD 

DISTRITAL 

$ 25.172.671.597 $ 19.972.138.116 $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.972.138.116 $ 5.200.533.481 

GERENCIAMIENTO 

TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

$ 8.898.949.674 $ 8.898.949.674 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GMF 

IMPLEMENTACIÓN 
$ 100.690.686 $ 79.888.552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 79.888.552 $ 20.802.134 

GMF 

GERENCIAMIENTO 
$ 35.595.799 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.595.799 

GMF 

RENDIMIENTOS 
$ 4.302.809 $ 869.379 $ 0 $ 0 $ 0 $ 869.379 $ 3.433.430 

ESTAMPILLA 

JUSTICIA FAMILIAR 
$ 698.208.379 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 698.208.379 

TOTAL $ 3.4910.418.944 $ 28.951.845.721 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.951.845.721 $ 5.958.573.223 
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2026 

 

NOMBRE 
PPTO. 

DEFINITIVO 
PAGOS C X PAGAR 

COMP. X 

OBLIGAR 

SIN 

COMPROMETER 
EJECUTADO DISPONIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 

COMPLEJO DE 

SEGURIDAD DISTRITAL 

$ 81.292.064.810 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 81.292.064.810 

GERENCIAMIENTO 

TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GMF IMPLEMENTACIÓN $ 325.168.259 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 325.168.259 

GMF GERENCIAMIENTO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GMF RENDIMIENTOS $ 14.237.545 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.237.545 

ESTAMPILLA JUSTICIA 

FAMILIAR 
$ 1.665.948.380 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.665.948.380 

TOTAL $ 83.297.418.994 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 83.297.418.994 

 

• Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 

entregados para administración. 

 

Registro 

Presupuestal 

(No. Pedido) 

No. Factura 

o cuenta de 

cobro 

Fecha de 

Contabilizació

n 

No. Recibo a 

Satisfacción 

(Documento de 

Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800015809 FE7124 11.12.2025 

5000785991 

5000785992 

5000788835 

$ 418.296.459 
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• Relación de los informes de ejecución de recursos: 

 

 
 

• Relación de los informes de reintegros financieros: 

 

Valor recursos reintegrados en el periodo $217.344.872 
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Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 

financieras y contables:  

 

2025 

 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $29.581.703.539 

Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración $418.296.461 

Adiciones $5.438.083.989 

Valor inicial más adiciones recursos entregados en administración $34.910.854.673 

Valor inicial más adiciones honorarios $527.665.045 

Desembolsos realizados por recursos entregados en 

administración 
$34.910.854.673 

Desembolsos realizados por honorarios $109.368.584 

Pagos realizados por honorarios $418.296.459 

Pago autorizado del mes de diciembre $0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

2026 

 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $83.297.418.994 

Valor inicial honorarios por recursos entregados en administración $1.702.581.006 

Adiciones $0 

Valor inicial más adiciones recursos entregados en administración $85.000.000.000 

Desembolsos realizados por recursos entregados en 

administración 
$0 

Pagos realizados por honorarios $0 

Pago autorizado del mes de febrero $0 

Porcentaje de ejecución financiera 0% 

 

4. INFORME JURÍDICO: 

 

• En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las 

obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones 
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frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de 

incidentes o afectaciones a terceros.  

 

• De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se han presentado 

reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no 

se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en 

relación con incumplimientos. 

 

• En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los 

artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el mandatario no ha sido sujeto 

de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y 

sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar posteriormente 

bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, a la fecha no está incurso 

en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente. 

 

• El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad 

con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo 

pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás 

normas que regulan la materia, no se han evidenciado situaciones de orden que al 

momento pueda afectar la ejecución del objeto contractual. 

 

• En el archivo de la Secretaría de seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 

documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

• Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las 

obligaciones del contrato, las cuales fueron aportadas por el contratista y aprobadas 

por la entidad. 
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Estado de las garantías del contrato: 
 

Para legalización: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027 

  
 26/05/2025 
  

 $1.214.205.983,60 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027  $1.214.205.983,60 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $607.102.991,80 

 
Modificación 1:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 
Anexo 1 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027 

  
 30/12/2025 
  

 $380.316.796 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027  $380.316.796 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $190.158.398 

 
Modificación 2:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

496-47-
994000021644 
Anexo 2 

Calidad del 
servicio 

 26/05/2025 30/12/2027 

  
 31/12/2025 
  

 $391.253.654,40 

Cumplimiento  26/05/2025 30/12/2027  $391.253.654,40 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 26/05/2025  30/06/2030  $195.626.827,20 
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El presente informe hace parte del seguimiento contractual que realiza la supervisión. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________   ________________________ 

Wilson de Jesús García Cano  Luz Jeannette Atehortúa Goez 

Supervisor suplente    Apoyo técnico 

 

 

_________________________  ________________________ 

Sandra María Granada Ortiz    Wilson de Jesús García Cano 

Apoyo financiero    Apoyo jurídico 

 

 

Contratistas de apoyo: 

 

 

  

_________________________                     ___________________________     

Laura Victoria Giraldo Londoño  Sergio Hernán Arbeláez Guerrero 

Apoyo a la supervisión - Jurídico  Apoyo a la supervisión - Técnico  

 

 

________________________  ___________________________ 

David Álvarez Serna     Julián Humberto Vásquez Montoya  

Apoyo a la supervisión – Financiero  Apoyo a la supervisión – Técnico 
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