


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 Corporación ACIIC
Máximo segunda semana de marzo 

2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Se realizó la mesa de trabajo la cual tuvo como fin, la presentación del equipo de trabajo por parte de la CORPORACION PARA LA ASESORIA, CONSULTORIA, INTERVENTORIA, INGENIERIA Y CAPACITACIONES ACIIC, y el apoyo a la supervisión del contrato 

405 del 2025, las contratistas de la Oficina de Planeación de la Alcaldía Antonio Nariño: Carolina Mesa Durango, y Maria Fernanda Barajas. 

Una vez se realizó la presentación se requirió a la Corporación socializar la planeación de la ejecución del contrato No. 405 del 2025 en cada uno de sus componentes: Componente de Víctimas, Convivencia y Seguridad, Mujeres, Cultura, e Indigenas.

ACTIVIDAD

Así las cosas, se solicitó a la Corporación enviar el Plan Operativo, Cronograma y Propuesta Metodológica detallada de los cinco (5) anexos, Diagrama de Gantt , con la actualización de los porcentajes de ejecución según los ajustes solicitados, instrumentos de 

soporte: Documentos complementarios al plan operativo que consolidan perfiles, materiales e información técnica por cada anexo, Presentación institucional (PPT) para la exposición del proyecto ante la JAL y la comunidad, Formatos de gestión: Registro de inscripción, control 

de asistencia y actas de entrega y recibido a satisfacción y las hojas de vida de las coordinadoras.

Enviar la información solicitada por correo electrónico para su correspondiente revisión y aprobación, para cada uno de los componentes del contrato 405 del 2025, de la licitación pública No. 005 del 

2025.

Se finalizó la reunión con el compromiso del envío de la información para la aprobación y continuar con la instalación de los correspondientes comités técnicos.


