ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA
i@ NIT 891.856.257-2
Sy

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

LA UWiTA
VERSION: | 4 ACTA DE LIQUIDACION [ 28/06/2024|CODIGO: PM-GC-FR-2
FECHA PRESENTE ACTA [26 DE DICIEMBRE DE 2026
GC-CT-2025- | DE FECHA: 25 DE

SUMINISTRO CONSULTORIA ARRIENDAMIENTO OBRA COMPRAVENTA __ PS _X__ 120 SEPTIEMBRE DF 2075

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SECTOR
OBJETO AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS VEREDA DE CUSAGUI EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA
CONTRATISTA NIt

JAIRO HUMBERTO PENA HERNANDEZ C.C. 4,060,486
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JOHN FERNEY MEDINA CACERES C.C: 1056994488

VALOR INICIAL : OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

VALOR DEL CONTRATO :
($8.935.700,00) M/CTE

ADICIONAL N° VALOR $0,00
ADICIONAL N° VALOR $0,00

VALOR TOTAL CON ADICIONES $0,00

PLAZO INICIAL NOVENTA Y DOS {92) DIAS

PRORROGAN° Tiempo: De Fecha:
PRORROGAN® Tiempo: De Fecha:
PLAZO TOTAL NOVENTA Y DOS (92) DIAS

FECHA DE INICIACION 19 DE SEPTEIMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION No De Fecha:

ACTA DE REINICIACION N De Fecha:

FECHA DE RECIBO FINAL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION REAL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO REPORTADO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

RBPP N° CDP No. 340 RP N0.537

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron el sefior, Ing. Luis Guillermo Berrio Hernandez, Alcalde Municipal, Ing. JOHN FERNEY
MEDINA CACERES Supervisor municipal y el sefior JAIRO HUMBERTO PENA HERNANDEZ en calidad de coniratista con el fin de suscribir la

memammba awada

Se constatd, que lo ejecutado esté de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato |
registradas en los informes de supervisidén, por tante el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra ia
presente acta; igudimente cerlifica que el CONTRATISTA cumplié con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensién, Riesgos
profesionales y Parafiscales correspondiente al mes de DICIEMBRE N° 35543358 planila  de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo

Sumatoria Amotizaciones $0,00
Saldo por Amortizar $0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato $8.935.700
Amortizacion Anticipo 30
Valor a pagar de la presente acta $ 2.978.700
Valor Total actas pagadas $ 5.957.000
Saldo sin ejecutar $0
Valor a Reintegrar al Municipio $0
Sumas iguales $ 8.935.700 $ 8.935.700
Rendimientos Financieros (si los hubisre) $0

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. del Banco de

Las cantidades y valores consignados en Ia presente acla, asi como 105 Informes y sabanas que To soporfan son responsabiidad exclusiva del
contratista y supervisor. El pago de la presente acta se redlizard con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el
supervisior y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacen, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las
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cuande aplique), fueron aprobadas por el municipio mediante Resolucion No. de fecha __ de septiembre de {ulfima

anrabhacian) _canlas siciantas cmnornc:

AMPAROS VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO

CTAUSUTAST PRIMERA - PAL Y SALVO: B conir ISie] 3] (3} PTESTACION O%
No. GC-CT-2025-130. SEGUNDA — MANIFESTACION: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura totaly
cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los

aue en ella internvinieron:

OBSERVACIONES O ACLARAGIONES:
FaN) 4/
No siendo of Yo ble resente reunién se firma el acta por los que en ella intervig %
e
Firma: Firma: _Lz ¢ ¢ 7
Ing. JOHN FERNEmEDlM CA&ZERES \
SUPERVISOR c

Firma:
LUIS GUILLERM;
|ALCALDE MUNICIBAL
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