_ ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA
VOI x NIT 891.856.257-2
o j

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

LS UViTA
VERSION: | 4 ACTA DE LIQUIDACION | 28/06/2024| CODIGO: PM-GC-FR-2
FECHA PRESENTE ACTA [26 DE DICIEMBRE DE 2026
GC-CT1-2025- | DE FECHA: 25 DE

SUMINISTRO____ CONSULTORIA ARRIENDAMIENTO OBRA COMPRAVENTA __PS _X__ 131 SEPTIEMRRE DF 2025

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y
OBJETO CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA

NIT:

CONTRATISTA JERCY REINALDO ROBAYO NINO C.C. 4,239,794
TNTERVENTOR Y/ SUPERVISOR JOHN FERNEY MEDINA CACERES C.C: 1056994488

VALOR INICIAL : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

VALOR DEL CONTRATO :
($10.348.800.00) M/CTE

ADICIONAL N° VALOR $0,00
ADICIONAL N° VALOR $ 0,00

VALCR TOTAL CON ADICIONES $ 0,00

PLAZO INICIAL NOVENTA Y DOS (92} DIAS

PRORROGA N® ___ Tiempo: De Fecha:
PRORROGA N° _____ Tiempo: De Fecha:
PLAZO TOTAL NOVENTA Y DOS (92) DIAS

FECHA DE INICIACION 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION N° De Fecha:

ACTA DE REINICIACION N° De Fecha:

FECHA DE RECIBO FINAL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION REAL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO REPORTADO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

RBPP N° CDP No, 339 RP No.536

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron el sefior, Ing. Luis Guillermo Berio Hemandez, Alcalde Municipal, Ing. JOHN FERNEY]
MEDINA CACERES Supervisor municipal y el sefior JERCY REINALDO ROBAYO NINO en calidad de confratista con el fin de suscribir la
presente acta.

Se constaté, que lo ejecutado estd de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y
registradas en los informes de supervisién, por tanto el suscrito supervisar recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la
presente acta; igudimente certifica que el CONTRATISTA cumplié con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pension,
Riesgos profesionales y Parafiscales corespondiente al mes de DICIEMBRE N° 8639070470 planilla  de conformidad con la normatividad
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CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo

Sumatoria Amotizaciones $ 0,00
Saldo por Amortizar $0,00
BALANCE DE PAGO

CONCEPTO DEBE HABER
Valor del contrato $ 10.348.800
Amortizacién Anticipo $0
Valor a pagar de la presente acta $ 3.449.600
Valor Total actas pagadas $ 6.899.200
Saldo sin ejecutar ini $0
Valor a Reintegrar al Municipio $0
Sumas iguales $ 10.348.800 $ 10.348.800
Rendimientos Financieros (:i los hubiare) $0
Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. del Banco de

Las canfidades y valores consignados en la presenie acta, asi como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva
del contratista y supervisor. Ei pago de la presente acta se realizard con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el
supervnsnor y el contratista rechzcn las mediciones en campo, mgresos ulmocen recibo de suministros, cumplimiento de actividades y ias

TE T Asegorauory TS o
cuando aplique), fueron cprobcdos por el municipio mediante Resolucion No. de fecha __ de septiembre de (ultima
12N 1 3 nlas sioud
AMPAROS VIG. DESDE I VIG. HASTA | V/R ASEGURADO

CTTAUSUTAST PRIMERA - PAZ Y SALVUT ©I coniransia
No. GC-CT-2025-131. SEGUNDA - MANIFESTACION: las partes manifiestan libremente que han procedido a la Iecfurc to1cly
cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenade y manifestade. Para constancia firman)

las e en ella intenviniaron:

OBSERVACIONES O ACLARACIQNES:

No siendo otro g

-?sem‘e reunidn se firma el acta por los que en ella intervinier

Firma: S
Ing. JOHN FERNEY MERINA CA
SUPERVISOR

ALDO ROBAYO NINO
CONTRATISTA

Firma:

Cra. 6 No. 6 = 15 Cédigo Postal 150860 3138321631
E-mail: alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co Pdagina Web: www.lauvita-boyaca.gov.co




