






















































ORDEN 

DEL DÍA

Comité Directivo de las 

Fortificaciones

Verificación del quórum y 

presentación de los asistentes01
Lectura y aprobación del orden 

del día.02

Presentaciones de informes de 

gestión marzo 2026.

03

► Informe Obras.

► Informe Académica.

► Informe de Puesta en Valor

► Informe Administrativo y 

Financiero

► Informe Jurídico

Proposiciones y varios

04

Aprobación del acta anterior

05
► Aprobación de actividades 

2026 con recursos del balance 

2025



INFORME DE 
GESTIÓN

Marzo de 2026



ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quorum y presentación de los   asistentes

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta anterior

4. Presentación informes de gestión MARZO 2026

• Informe Obras
• Informe Académica
• Informe Puesta en Valor
• Informa Administrativa y Financiera 
• Informe Jurídico

5. Proposiciones y Varios:
• Aprobación recursos del balance 2025 para actividades 

2026



OBRAS

17,91% 1,8% 80,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ejecutado pendiente Total



OBRAS
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Centro de interpretación: revisión de 
prepliegos ministerio y ETCAR

Estan en revision para socialización con el 
ministerio.

Proyectos especiales: definir reunion

entre ministerio y alcaldía para revisión 
de proyectos de caño de loro

Se esta adelantando un cronograma de 

conversaciones sobre el PEMP con la 
comunidad.

- 23 de abril, reunión en Tierra Bomba 
para socializar PEMP

- Reunión con IPCC y MinCultura
(pendiente definir fecha)



Sector 1

CENTRO 
HISTÓRICO 

16%10%

TotalEjecución Proyección

100%



MANTENIMIENTO ZONAS 
VERDES 

1.5.1. Realizar doce (12) rondas de
mantenimiento (poda, riego, fertilización y
fumigación) de 48.840 Mts2 de zonas verdes
asociadas a los BIC del Sector 1.

25%

SECTOR 1

25%25%

TotalEjecución Proyección

100%



36%

SECTOR 1

ACTIVIDAD COMPLETARIA

Limpieza de escarpa y reemplazo de
sillares en la cortina del baluarte San
Ignacio.

25%
36%

TotalEjecución

100%

Proyección



SECTOR 1 ACTIVIDAD COMPLETARIA

Ampliación de la zona del bar  baluarte 
Santo Domingo

25%
50%

TotalEjecución

100%50%

Proyección



CASTILLO DE SAN 
FELIPE DE 
BARAJAS 

Sector 2

19%18%

TotalEjecución Proyección

100%



SECTOR 2

ELEMENTOS METÁLICOS

1.12.1. Mantenimiento de elementos
en metal, 11 rejas, 8 barandas, 3
escaleras, 30 canecas y pasamanos.

1.12.2. Mantenimiento de elementos
en metal, (acero inoxidable) y acero
en baños y taquilla.

Procesos de Mantenimiento general de estructuras metálicas, Baranda metálica en taquilla, 
barandas de seguridad, canecas, rejas, etc

25%
36%

TotalEjecución

100%

Proyección



SECTOR 2

ELEMENTOS DE MADERA

1.13.1. Mantenimiento de elementos
en madera. (puentes, rejas,
barandas, escaleras, cubiertas,
puertas y portones, ventanas o
ventilaciones, otros) Bateria del
Bonete

Proceso: Mantenimiento general de la bateria del Bonete. Ventanas, barandas, puertas, rejilla de 
ventilación.

25%
76%

TotalEjecución

82%

Proyección

100%



SECTOR 2

ELEMENTOS DE MADERA

1.13.1. Mantenimiento de
elementos en madera. (puentes,
rejas, barandas, escaleras,
cubiertas, puertas y portones,
ventanas o ventilaciones, otros)
Bateria del Bonete – Bateria de
la Cruz

1.13.2. Mantenimiento de
mobiliario en madera:
Plataformas, estanterías, otros.

Proceso: Restauración de escalera en madera, mantenimiento de mobiliario afectado, pintura de estructura en 
madera de cubierta.    

25%
33%

TotalEjecución

100%33%

Proyección



SECTOR 2

ZONAS VERDES

1,16.1 Realizar doce (12) rondas de
mantenimiento (poda, riego, fertilización y
fumigación) de 48.840 Mts2 de zonas verdes
asociadas a los BIC del Sector 2.

Proceso: Retiro de maleza invasiva en escarpas - Fumigación sobre solados - Control de xilófagos 
en estructura de madera - Riego general - Corte de setos -Mantenimiento de jardines.     

25%
33%

TotalEjecución

100%33%

Proyección



SECTOR 2

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Instalación de piso fatto a mano en la Batería de san
Lázaro.

Se continua con instalación de Fatto – Batería de San Lázaro.



SECTOR 2

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA

Socavación por filtración de aguas
lluvias- Mantenimiento correctivo,
Bateria de la Cruz.

Relleno compactado, plantilla  impermeabilización, solado e instalación de fatto. 



SECTOR 2

PROYECTOS INVERSIÓN

1.21.1. Implementación proyecto de
consolidación talud oriental. -
Actualización de estudios.

ESTADO FECHA DE ASIGNACION
Evaluación de la solicitud 28/03/2026



ISLA DE TIERRA 
BOMBA 

Sector 4

10%12%

TotalEjecución Proyección

100%



SECTOR 4
MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES

OBJETO
1.26.1. Realizar mantenimiento de
26.417 Mts2 de zonas verdes en el
Fuerte San Fernando, Fuerte San
José y Batería del Ángel San Rafael.
El mantenimiento incluye: poda,
riego y fumigación

EJECUTORES
Técnicos jardineros

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



SECTOR 4

Batería de Santiago  – Bocachica

Batería San Felipe  – Bocachica

Pozo de Carex – Bocachica Batería de Santa Bárbara  – Bocachica

MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES

OBJETO

1.26.1. Realizar mantenimiento de
26.417 Mts2 de zonas verdes en el
Fuerte San Fernando, Fuerte San
José y Batería del Ángel San Rafael.
El mantenimiento incluye: poda,
riego y fumigación

EJECUTORES
Técnicos jardineros

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



SECTOR 4
MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES

EJECUTORES
Técnicos jardineros

AULA ETCAR BOCACHICA

Especies sembradas / nativas de 
poco riego 
- Lengua de suegra

- Mangle Zaragosa

- Uvita de playa

- Hiedra (especie uñita de gato)

PAISAJISMO Y JARDINES

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



SECTOR 4

1.25 SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS – ALBAÑILERÍA

1.25.1. Realizar la limpieza de escarpas y muros en el Fuerte de San Fernando.

Museo de Los Oficios

Planta Primer Nivel Fuerte San Fernando



Obras de restauración del tendal artillería del Baluarte Santiago Apóstol

PROYECTO ESTADO

*
Obras de restauración del tendal de artillería del Baluarte San Pedro Mártir*
Proyecto de intervención que permitan la estabilización del talud del costado 
noreste a nivel del primer anillo que sirve de base a la batería de San Carlos y los 
Apóstoles en el Castillo de San Felipe de Barajas

*

Subsanes realizados/ En proceso de evaluación

proyectos

Subsanes realizados/ En proceso de evaluación

En proceso de evaluación



● Arqueología
● Instalaciones Eléctricas.
● Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias.

transversales



Elaboración de documentos técnicos que
contienen el Patrimonio mueble asociado a
los Baluartes de Santa Catalina y Santiago
Apóstol, con el fin de anexarlos a la
documentación exigida por el Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes, para la
obtención de la resolución de aprobación en
el SIPA por cuenta del proyecto Enlaces
Peatonales en el marco del convenio de
Cooperación internacional con el gobierno
Italiano.

Enlaces Peatonales, 
proyecto de 

cooperación Sector 1

Archivo documental
en Arqueoteca CSFB

Elaboración de dibujos estratigráficos de los
diferentes sectores que hacen parte de las
excavaciones del proyecto de la fototeca
ubicado en el sector 2, para ser incluidos
dentro del Informe de avance.

Mantenimiento de la Arqueoteca,
incluyendo labores de limpieza y
fumigación por presencia de comején que
afectó una de las cajas de archivo
almacenadas en este espacio.
Acompañamiento al personal de Gestión
Documental para la revisión del material
allí resguardado, con el fin de evaluar la
baja del archivo, considerando que tiene
aproximadamente 30 años de antigüedad
y corresponde a los proyectos de
restauración de las fortificaciones de la
bahía, ejecutados por la Sociedad de
Mejoras Públicas.

Proyecto Fototeca
Sector 2



MANTENIMIENTO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1.8.1. Mantenimiento ELÉCTRICO Sector 1

• Recorrido de inspección de redes eléctricas del
Sector 1 (luminarias, tomacorrientes, tableros y
acometidas)

• Mantenimiento en los baños del sector con
cambios en secadores (Santo Domingo)

• Trabajos de Ampliación Cocina Santo Domingo
• Instalación luminarias Sector Jardinera (fuente de

agua) Casa Benkos.

SECTOR 1

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



SECTOR 2
MANTENIMIENTO ZONAS

ELÉCTRICAS

1.17.1. Realizar el mantenimiento a las instalaciones
eléctricas en el Castillo San Felipe de Barajas.
(Mantenimiento de instalaciones eléctricas, redes,
cuartos técnicos y equipos)

• Revisión eléctrica general Castillo San Felipe
• Mantenimiento sector perimetral del Castillo San Felipe
• Inspección para informe eléctrico del Talud del primer

anillo de San Carlos y Los Apóstoles.
• Mantenimiento y e instalación puntos eléctricos para

secadores de mano
• Instalación sistema eléctrico de Electrobombas baños

Polvorín
• Calentamiento de plantas eléctricas

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



Inst. Hidro -sanitarias

1.7.2. Realizar el mantenimiento de la
infraestructura física de los cuatro (4)
baños ubicados en los BIC del Sector 1.

1.18.1. Realizar el mantenimiento a las
instalaciones hidrosanitarias y de agua
lluvias en el Castillo San Felipe.
(Mantenimiento de instalaciones
hidrosanitarias, redes suministro, redes
riego, redes evacuación, cuartos técnicos
y bombas) Sector 2

1.18.2. Labores de mantenimiento
requeridas para la operación de
módulos de baños. (accesorios de
sanitarios, mantenimiento de
fluxómetros, obstrucciones, sifones,
soportes de lavamanos, tapas con
tornillos, y todos aquellos que sean
susceptibles de cambio en cada módulo)
Sector 2

Mantenimiento 
general de 

instalaciones 
hidráulicas, sanitarias 

y equipos 

Instalación de  BOMBAS NUEVAS y 
calibración de tanques en los  baños de 

los polvorines – Sector 2.

25%
25%

TotalEjecución

100%25%

Proyección



FORMACIÓN 
ACADÉMICA

24,7% 0,2% 75,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ejecutado pendiente Total



FORMACIÓN ACADÉMICA

Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Buscar financiación para el taller de 
Carpintería de ribera

Ya tenemos Resolucion de SED

Pendiente gestion de Recursos

Dotacion del modulo de San Fernando

TIKA aprobación del proyecto

Revisión de especificaciones de 

elementos a dotar por parte del 
proveedor.

Esperando fecha de visita del nuevo 
director de TIKA



AVANCES MARZO 



CRONOGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Actividades adminstrativas 

Actividades academicas

Clases trasversales y caja de herramientas 

Actividades evaluativas

Actividades de bienestar

Comites académicos

Enero Febrero
ITEM ACTIVIDAD

DiciembreJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Actividades de Bienestar 

Mayo

5

6

7

8

Marzo

1

2

3

4

9

10

11

12

PROGRAMACION ACADEMICA 2026

Abril Junio

13

14

Contratación equipo de trabajo

Alistamiento de ambientes  de 

aprendizaje

Procesos de compras y suminstros 

Proceso de selección de 

aprendices 

Inducción e ingreso a clases  

Consolidación de grupos 

Formación teorica del oficio 

Formación practica en  taller 

Formación practica BIC

Clases trasversales y caja de 

herramientas 

Semana de evaluaciones 

Avance mensual

Avance acumulado 24.9%

8.3%

Reunion equipo academico 

Certificacion de aprendices 

Cierre academico 

Cierre administrativo

15

16

8.3% 8.3%



DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS

En los talleres de:

✓Albañilería

✓Carpintería

✓Jardinería

✓Pintura

✓Electricidad

✓Soldadura

✓Cocina

Se consolidó el grupo de 180
aprendices que iniciaron su
proceso en la Escuela Taller
Cartagena de Indias.

Este hito marca el comienzo
formal del ciclo formativo del
proyecto.

Los aprendices desarrollan
competencias técnicas en oficios
tradicionales según los
lineamientos establecidos.



CARACTERIZACIÓN DE APRENDICES 
La Dirección Académica realizó en marzo la caracterización de los aprendices vinculados en 2026. El
proceso permitió identificar condiciones socioeconómicas, demográficas y educativas, resaltando las
siguientes:

La Etcar cuenta con un 63% hombres y 
un 37% de mujeres participantes de los 

procesos de formación. 
Se destaca el aumento de la población 
femenina con relación al 30% atendido 

en 2025. 

Con relación a la edad 
predomina el grupo etario 

entre los 18 y 23 años con un 
63%.

Contamos con un alto porcentaje de 
jóvenes (20)% que residen en la zona sur 

oriental de la ciudad, destacándose los 
habitantes del  Barrio el Pozón y Olaya 

Herrera, así como el Barrio San Francisco 
ubicado en las estribaciones del Cerro de 

la Popa. 



A DESTACAR: 
➢Población 

mayoritariamente joven en 
condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, 
concentrada en sectores 
específicos.

➢Alta diversidad étnica, con 
presencia significativa 
afrodescendiente que 
requiere enfoques 
diferenciales.

➢El diagnóstico orienta 
acciones de permanencia, 
acompañamiento 
psicosocial y decisiones 
institucionales.

El 30,3% de nuestros aprendices se 
identifica como población 

afrodescendiente

El 21,6% de los aprendices se identificaban 
en condiciones de vulnerabilidad 

CARACTERIZACIÓN DE APRENDICES 



FORMACIÓN TEORICA DEL OFICIO
Conceptos básicos de cocina y 

terminología Teoría del color

Conceptos básicos de 
electricidad

Introducción al oficio de la 
albañilería

Los maestros orientaron la formación
teórica con contenidos fundamentales
de cada oficio.

Se abordaron temas clave como
electricidad básica, albañilería, teoría
del color y fundamentos de cocina,
entre otros.

Estos conocimientos fortalecen las
bases técnicas y preparan a los
aprendices para la práctica bajo la
metodología Aprender Haciendo.



ACTIVIDADES PRACTICAS DE TALLER

Soldadura Pintura Albañilería

Pintura Carpintería Electricidad

✓Las actividades prácticas iniciales 
se desarrollan en talleres con 
acompañamiento de maestros.

✓Los aprendices adquieren 
habilidades mediante 
observación, experimentación y 
práctica guiada.

✓Se fortalecen competencias en 
uso de herramientas, materiales, 
medidas y normas de seguridad.



COMPETENCIAS TRANSVERSALES
HISTORIA Y PATRIMONIO

Reconocimiento y valoración y apropiación de los BIC.



LENGUAJE Y ORATORIA

Fortalecen las habilidades 
comunicativas

Desarrollan competencias en 
escritura, lectura, argumentación y 

expresión oral

COMPETENCIAS TRANSVERSALES



Socialización de la estrategia a 51 aprendices

Permanecer para Crear Bienestar que Transforma

Mesa de trabajo apoyo aprendiz priorizada Clases de desarrollo humano “Caja de 
Herramientas”

ETCAR Incluye
Proyecto de Vida y Oficio

Socialización de la Política de Violencia Basada en Género (VBG) a 
equipo académico

8M. Performance “Cómo ser mujer y no morir en el 
intento”

“Festival del Dulce Típico Cartagenero”, como 
estrategia pedagógica 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES



PUESTA EN VALOR

100%

16,8% 8,0% 75,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ejecutado pendiente Total



PUESTA EN VALOR
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Punto de comercializacion Editorial

En articulación con el área de Obras se 

diseñó una estantería en vidrio en la 

ventana del costado izquierdo de la 

taquilla. 

Proyecto Cartagena Ante mural
Están programadas las actividades de 

presentación en Filbo y en Cartagena 
en el Claustro de la Merced 28 de abril



programa educativo ¡Vive tu

Patrimonio!

• Socialización de la metodología 2026 a los
docentes de las IE del distrito y el
departamento.

• Recorrido ‘Los secretos de San Felipe con los
aprendices 2026.

SERVICIOS EDUCATIVOS

74
Docentes participantes

261
Docentes participantes

25%
8%

TotalEjecución

100%2%

Proyección



APROPIACIÓN SOCIAL
Talleres de buenas prácticas

• Taller ‘Mi ciudad, mi patrimonio’ con estudiantes
de la IE La Milagrosa.

• Taller ‘Mujeres que cuidan su patrimonio’ con 
lideresas de Manzanillo del Mar. 

• Taller ‘Silla vacía’ con adultos mayores de 
Bocachica. 

• Taller ‘Voces del patrimonio’ con adultos mayores
de Barú.

25%
14%

TotalEjecución

100%14%

Proyección



CONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN

banco de jurados 2026

68
Postulaciones recibidas

25%
TotalEjecución

100%

Proyección



CONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN

Jornada de entrada gratis a san felipe

Programación cultural realizada en articulación
con el IPCC y el IDER:

• Taller de lectura. 
• Actividades recreativas.
• Muestra de dulces tradicionales. 
• Presentaciones de danza urbana y de 

buyerengue.

25%
10%

TotalEjecución

100%20%

Proyección



DIVULGACIÓN
Rendición de cuentas Etcar 2025

Conversatorio ‘Patrimonio vivo: las manos que
construyen la memoria’.

Invitados:
• Yara Del Rio, empresaria y organizadora de 

eventos. 
• Ricardo Zabaleta, arquitecto restaurador. 
• Alexander Álvarez, maestro de danza y gestor 

cultural.

25%
TotalEjecución

100%

Proyección



RED SOCIAL SEGUIDORES
PUBLICAIÓN CON MÁS 

VISUALIZACIONES

DIVULGACIÓN
Comunidades virtuales

18 MIL

31 MIL

122

1.2241.536

1.018

9.251

17.184



free press

visualizaciones

DIVULGACIÓN

Comunidades virtuales

6 MIL
Seguidores

11 MIL

6 
Comunicados de 

prensa emitidos
MIL

Comentarios
4,6

Puntaje

• Reparación cúpula de San Pedro.

• Rendición de cuentas.

• Entrada Gratis a CSFB.

• Banco de Jurados.



DIVULGACIÓN
Proyectos editoriales

Página web www.fortificacionescartagena.edu.co / Taquilla
Castillo de San Felipe de Barajas / Sede Etcar

❖ Puntos de venta 

❖ Presentación en la FILBO 
29/04 Taller Cartografía social de la Cartagena antemural.

28/04 Conversación con el investigador Orlando De Ávila
Pertuz sobre la transformación social y urbana de la ciudad
en el Claustro de La Merced.

❖ Evento académico de presentación

Cartagena antemural, de la escarpa al olvido

http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/
http://www.fortificacionescartagena.edu.co/


ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

21,9% 1,2% 76,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ejecutado pendiente Total



ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Talanqueras e integración de Software 
Se presento el proyecto, pendiente aprobación de presupuesto, se avanzo en la necesidad 
tecnica.

Integracion software Contable y Presupuestal
Se hizo la Api para integrar los software, se pasaron 48 tablas de homologacion entre Zeus y 
SAFE

Desarrollos en Software      

- Solicitud de acceso al software de taquilla en cualquier fecha 

- Solicitud evidencia de gratuidades CSFB

Se hizo el desarrollo de la Api para los reportes de los historicos, pendiente el Front (desarrollo de 
la visualizacion)

Con relacion a los soportes de las gratuidades estan almacenados en servidor local, en el 

nuevo contrato de Hosting que esta por salir se amplia el almacenamiento para alojarlos en la 
nube y se puedan visualizar remotamente.

Respuesta a denuncia a mal procedimiento en taquilla. Enviada

Museo de los Oficios

Aun no hay consejo comunitario, el elegido fue impugnado.

Se continua trabajando con la Secretaria de turismo en la capacitacion del personal,  se 
espera que para el mes de julio y se encuentren preparados.
Lineas del proyecto
- Modelos de negocio turístico para conservación.
- Rutas etnoturísticas y valoración afrodescendiente
- Formación y capacitación comunitaria
- Soluciones basadas en la naturaleza ante el cambio climático
- Gestión de residuos y reducción de plásticos
- Sistematización y difusión de experiencias

Identificación de los saldos para liberar
Se procedió con la identificación de los saldos y se realizo el traslado al fondo de los saldos 
identificados por valor de $397.138.526,93.



ACTIVIDADES PROYECTADAS MARZO 
CODIGO 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
PORCENTAJE DE 

AVANCE
CUMPLIDO 

(SI/NO) OBSERVACIÓN

PROY. EJEC.

4.1.1 Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del área  
Administrativa y Financiera 25% 25% si

4.2.1 Garantizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del comité 
directivo 25% 25% si

4.2.2 Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2024 25% 25% si

4.4.5 Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en 
implementación del SGSST 25% 25% si

4.7.2 Adquirir las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil en 
virtud del contrato interadministrativo de comodato 25% 25% si

4.7.3 Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de las 
actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodato 50% 15% no Se adelantó el proceso, se declaro 

desierto.

4.9.2 Adquisicion de licencia de uso software presupuestal y contable para entidad 
publica 100% 100% si

4.3.1 Contratar el suministro de personal que preste los servicios de apoyo 
administrativo, técnico y operativo para las operaciones de las fortificaciones 25% 25% si

4.3.2 Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del contrato de 
comodato y las oficinas administrativas. 25% 25% si

4.3.3 Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de 
comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas. 25% 25% si

4.3.5 Realizar las actualizaciones de Política Tarifaria 100% 100% si

2.2.1.1 Contratar el servicios de almacenamiento de información 25% 25% si

4.4.7
Garantizar la atención medica en caso de accidente a las personas que se 

encuentren dentro del Castillo de San Felipe de Barajas durante la jornada de 
operación

25% 25% si

El Proceso se declaró desierto, se solicito 
apoyo al CRUE para atención de 
emergencias y se capacito el personal en 
atención a primeros Auxilios.



VISITANTES Y USUARIOS MARZO 2026 

VISITANTES

MES/BIC Castillo San Felipe 
de Barajas

Fuerte San 
Fernando de 

Bocachica

Batería Ángel San 
Rafael y Fuerte San 

José

MARZO 58.815 1.848  173

USUARIOS BAÑOS

MES/BAÑO Plaza Pareja Santo Domingo Bóvedas

MARZO 27.129 4.583 1.014 

Total visitantes 179.456 Total usuarios 32.726

BIC DIA CONTRATANTE VALOR +IVA USO

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 18/03/2026 COLOMBIA EN COLORES $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 20/03/2026 SARA STRELEC SUTTON $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BATERIA DE LA REDENCION 21/03/2026 GEMATOURS $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE DE LA CRUZ 21/03/2026 DUE DISEÑO DE EVENTOS $         6.250.731,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN JUAN EVANGELISTA 28/03/2026 INVERSIONES MORRIS $       12.501.462,00 EVENTO SOCIAL

Total Aprovechamientos temporales 2026: 15

APROVECHAMIENTOS TEMPORALES MARZO 2026 



ACTIVIDADES MARZO

Operación • Inducción ARL y uso de plataforma.
• Caracterizar a la población trabajadora mediante la aplicación del perfil

sociodemográfico.
• Capacitación manejo adecuado de extintores.
• Se registraron dos (2) eventos uno por golpe de calor en extranjero coreano y otro por

migraña, los dos fueron atendidos por el personal operativo del Castillo.

Casa Benkos
Mantenimiento y Aseo • Seguimiento y actualización de

Plan de acción e informe mensual.
• Recorrido cordón amurallado

previo plan de gestión de riesgos



PROCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES A CORTE 

31 DE MARZO DE 2026

TOTAL PROYECTADO

TOTAL EJECUTADO
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AREA DE OBRAS

AREA FORMACIÓN

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AREA DE PUESTA EN VALOR

Ejecutado Pendiente Total



PROYECTOS ESTRATEGICOS 
AREA PROYECTO ALIADOS AVANCES 2025 AVANCES PRIMER TRIMESTRE 

2026

OBRAS Diseño e Implementación del sistema de riego del cordón
amurallado

ALCALDIA 
FORTIFICACIONES

Se implemento el diseño piloto para el sector 
del Baluarte Santo Domingo y ya se 
encuentran listos los diseños para su 

implementación por parte del Distrito de 
Cartagena (EPA)

Instalación del sistema de riego en 
la Bambinera por parte de EPA

OBRAS
Obras de restitución para construcción de los antiguos
tendales de los baluartes Santiago Apóstol y San Pedro
Mártir

FORTIFICACIONES 
FORMACIÓN ETCAR

En 2025 se adelantó el diseño de los tendales y 
para 2026 se prevé su restitución (obra civil)

Subsanes realizados en SIPA el 11 de 
Nov de 2025  - en proceso de 

evaluación 

OBRAS Mantenimiento y optimización del sistema de iluminación
general del cordón amurallado

FORTIFICACIONES
ALCALDIA (OF DE 
SERV PUBLICOS)

Proyecto aprobado
Concepo favorable MIN CULTURAS 

ejecución técnica del proyecto a 
cargo de EPM 

OBRAS Conservación ambiental y poda controlada del Manglar
en torno a los BICs en Administración FORTIFICACIONES

Se ejecutó en 2024 desde el tramo de muralla 
comprendido entre el baluarte el Reducto y el 

baluarte San Miguel de Chambacú y 
continuará haciendo el control para evitar su 

crecimiento en este mismo tramo de muralla, 
ya que los BIC que hacen parte del sector 1, 

solo este está en agua y por tanto tiene cuerpo 
manglarico.

Se continua con la poda controlada 
en conjunto con el mantenimiento 

de jardinería del sector 1

OBRAS Implementación proyecto de consolidación talud oriental ALCALDÍA
MIN CULTURAS

Se encuentra en etapa de diseño y se 
desarrollaran con el equipo humano vinculado 

a fortificaciones

Se encuentra en SIPA  el 18 de 
marzo de 2026 - para evaluación

ADMINISTRATIVA
Diseño e implementación del plan de gestión de riesgos
para el PCM (Sistema de alerta temprana y monitoreo a
eventos naturales de riesgo)

FORTIFICACIONES 
UGRD

Implementación para 2026 por parte del área 
de SGSST en articulación con la Of. de Gestión 

de Riesgos del Distrito de Cartagena

Visita con ARL para el Control de los 
peligros y riesgos e inspección 
locativa cordón amurallado (a 
espera de concepto técnico)



FINANCIERA

INGRESOS MARZO 2026 

INGRESOS PROYECTADO MARZO RECAUDADO MARZO % EJECUCION
OPERACIÓN CASTILLO SAN FELIPE 1.438.076.364,32 1.731.477.250,00 120,40%
APROVECHAMIENTOS 
ECONOMICOS 94.462.660,21 151.877.404,45 160,78%
OPERACIÓN BAÑOS 36.679.257,13 49.127.000,00 133,94%
OPERACIÓN MUSEO DE LOS 
OFICIOS 20.215.000,00 - 0,00%
INGRESOS POR VENTA DE  BIENES 
(PRODUCTO EDITORIAL) 325.000,00 - 0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
FORTIFICACIONES 6.250.000,00 21.243.729,78 339,90%
INGRESOS RESTAURANTE BAR 
SANTO DOMINGO 455.464.552,61 560.843.529,00 123,14%
TOTALES CON SANTO DOMINGO 2.051.472.834,28 2.514.568.913,23 122,57%
TOTALES SIN SANTO DOMINGO 1.596.008.281,67 1.953.725.384,23 122,41%



FINANCIERA

INGRESOS ACUMULADOS A MARZO 2026 

INGRESOS A MARZO PRESUPUESTADO RECAUDADOS % EJECUCION

OPERACIÓN CASTILLO SAN FELIPE 18.766.527.175,44 5.567.260.650,00 29,67%

APROVECHAMIENTOS ECONOMICOS 1.462.577.906,28 434.869.796,50 29,73%

OPERACIÓN BAÑOS 480.082.236,55 148.650.500,00 30,96%

OPERACIÓN MUSEO DE LOS OFICIOS 202.150.000,00 - 0,00%

INGRESOS POR VENTA DE  BIENES 
(PRODUCTO EDITORIAL) 3.900.000,00 1.000.000,00 25,64%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
FORTIFICACIONES 75.000.000,00 52.159.364,52 69,55%

INGRESOS RESTAURANTE BAR SANTO 
DOMINGO 5.749.233.497,41 1.579.132.454,00 27,47%

TOTALES CON SANTO DOMINGO 26.739.470.815,68 7.783.072.765,02 29,11%

TOTALES SIN SANTO DOMINGO 20.990.237.318,27 6.203.940.311,02 29,56%



FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS MARZO 2026 

EJECUCION AREAS MES DE MARZO COMPROMETIDO PAGADO

1-OBRAS 2.170.909.429,00 12.715.000,00 

2-FORMACION 19.949.800,00 3.051.000,00 

3-PLANEACION - -

4-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 228.791.796,69 62.533.796,69 

5-PUESTA EN VALOR 3.132.200,00 25.442.669,00 

6-OPERACIÓN  SANTO DOMINGO 1.752.033.116,44 152.641.152,97 

7-OPERACIÓN COMODATO 3.511.640.900,00 349.245.534,52 

TOTAL CON SANTO DOMINGO 7.686.457.242,13 605.629.153,18 

TOTAL SIN SANTO DOMINGO 5.934.424.125,69 452.988.000,21 



FINANCIERA

EJECUCION GASTOS ACUMULADA A MARZO 2026 

EJECUCION PRESUPUESTAL A  MARZO PRESUPUESTADA COMPROMETIDA % EJECUCION

1-OBRAS 6.746.153.612,44 2.571.931.084,58 38,12%

2-FORMACION 1.716.446.361,41 527.136.300,00 30,71%

3-PLANEACION 379.836.000,00 88.170.000,00 23,21%

4-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.734.387.560,44 1.049.443.831,68 38,38%

5-PUESTA EN VALOR 2.302.860.556,00 320.243.128,00 13,91%

6-OPERACIÓN  SANTO DOMINGO 5.749.233.497,41 3.242.153.028,59 56,39%

7-OPERACIÓN COMODATO 7.110.553.227,98 5.522.370.474,00 77,66%

TOTALES CON SANTO DOMINGO 26.739.470.815,68 13.321.447.846,85 49,82%

TOTALES SIN SANTO DOMINGO 20.990.237.318,27 10.079.294.818,26 48,02%



FINANCIERA

EJECUCIÓN PAGOS MARZO 2026 

EJECUCION DE PAGOS A MARZO COMPROMETIDA PAGADA

1-OBRAS 2.571.931.084,58 87.835.600,00 

2-FORMACION 527.136.300,00 97.082.500,00 

3-PLANEACION 88.170.000,00 22.040.000,00 

4-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1.049.443.831,68 323.203.867,26 

5-PUESTA EN VALOR 320.243.128,00 69.962.907,00 

6-OPERACIÓN  SANTO DOMINGO 3.242.153.028,59 564.738.620,33 

7-OPERACIÓN COMODATO 5.522.370.474,00 633.290.228,38 

TOTALES CON SANTO DOMINGO 13.321.447.846,85 1.798.153.722,97 

TOTALES SIN SANTO DOMINGO 10.079.294.818,26 1.233.415.102,64 



FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GRAFICAS MARZO 2026 



FINANCIERA

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA 2025 A MARZO 2026

ESTADO DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR A MARZO 31 DE 2026

PASIVO VALOR PAGOS 
SALDO PENDIENTE DE 

PAGO % `PAGOS

RESERVAS 2.439.854.196,77 2.209.553.378,47 230.300.818,30 90,56%

CUENTAS POR PAGAR 1.406.045.936,85 1.349.718.606,85 56.327.330,00 95,99%

TOTAL 3.845.900.133,62 3.559.271.985,32 286.628.148,30 92,55%



FINANCIERA
ABRIL CÓMO VAMOS

 ABRIL COMO VAMOS.

DIA FECHA
CANT 

VISITANTES
VALOR TOTAL

MIERCOLES 1-abr-26 2124 67.020.750,00$             

JUEVES 2-abr-26 2156 68.593.300,00$             

VIERNES 3-abr-26 2823 87.197.800,00$             

SABADO 4-abr-26 2302 72.618.900,00$             

DOMINGO 5-abr-26 1613 53.567.850,00$             

LUNES 6-abr-26 2458 74.830.650,00$             

MARTES 7-abr-26 1425 47.216.550,00$             

MIERCOLES 8-abr-26 1389 46.133.800,00$             CANTIDAD DE  VISITANTES

JUEVES 9-abr-26 2541 74.757.400,00$             DIA Total dia

VIERNES 10-abr-26 1162 38.000.850,00$             DOMINGO 722                                 

SABADO 11-abr-26 1421 46.222.000,00$             LUNES 615                                 

DOMINGO 12-abr-26 1274 42.096.850,00$             MARTES 356                                 

LUNES 13-abr-26 0 -$                                 MIERCOLES 347                                 

MARTES 14-abr-26 0 -$                                 JUEVES 939                                 

MIERCOLES 15-abr-26 0 -$                                 VIERNES 996                                 

JUEVES 16-abr-26 0 -$                                 SABADO 931                                 

VIERNES 17-abr-26 0 -$                                 TOTAL 4.906                             

SABADO 18-abr-26 0 -$                                 

DOMINGO 19-abr-26 0 -$                                 

LUNES 20-abr-26 0 -$                                 

MARTES 21-abr-26 0 -$                                 ACTUALIZADO A: 12/4/2026
MIERCOLES 22-abr-26 0 -$                                 TOTAL VISITANTES (QUE PAGARON) 22.688                                     
JUEVES 23-abr-26 0 -$                                 PROMEDIO DIARIO 1.891                                         
VIERNES 24-abr-26 0 -$                                 TOTAL INGRESOS 718.256.700,00$              #¡DIV/0!

SABADO 25-abr-26 0 -$                                 PROMEDIO DIARIO INGRESOS 59.854.725$                        
DOMINGO 26-abr-26 0 -$                                 1.432.013.842,83$          
LUNES 27-abr-26 0 -$                                 50,2%

MARTES 28-abr-26 0 -$                                 

MIERCOLES 29-abr-26 0 -$                                 

JUEVES 30-abr-26 0 -$                                 

22.688                 718.256.700,00$          

RESUMEN ABRIL 2026

 INGRESOS PROYECTADOS  
 PORCENTAJE RECAUDADO 
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BALUARTE SANTO 
DOMINGO - ESCUELA 

TALLER



BALUARTE SANTO DOMINGO
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Manual de Uso Baluarte Domingo y 
Política Tarifaria

Envío al Ministerio el lunes 20 de 

abril

Informacion de aprendices y 

egresados de baluarte Santo 
Domingo enviar martes 31 de marzo

Enviado



VISITANTES

14.455
VISITANTES

(APROX) 

Marzo 2026 

Fuente : Encuetas realizadas a los clientes marzo 2026  

45%

35%

20%

VISITANTES MARZO 2026 

NACIONAL EXTRAJERO LOCAL



REPORTE DE INGRESOS
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INGRESOS DIARIO (EN PESOS)
MARZO DE 2026

ACTUALIZADO A: CORTE: DEL 01 DE MARZO 2026  AL 30 DE MARZO 2026

IMPOCONSUMO 44.807.698 

PROPINA 55.932.484 

TOTAL INGRESOS  $             560.843.529 

PROMEDIO DIARIO INGRESOS $                 18.067.623 

INGRESOS PROYECTADOS $             455.464.553 

PORCENTAJE RECAUDADO 123,14%



CUMPLIMIENTO DE VENTA - MARZO
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CONSUMO PROMEDIO POR MESA 2025 - 2026
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ESTADO DE RESULTADOS (ENE – MAR 2026)



BENEFICIARIOS PROYECTO BALUARTE SANTO DOMINGO MARZO 2026

BENEFICIARIOS PROYECTO BALUARTE STO DOMINGO 2026 
AREA ene-26 feb-26 mar-26

SERVICIO 16 13 13
COCINA 13 12 12

BAR 6 6 6
CAJERO 1 1 1

TOTAL 36 32 32

41%

37%

19%

3%

DISTRIBUCION EQUIPO DE TRABAJO
MARZO 2026  

SERVICIO COCINA BAR CAJERO



SEGUIMIENTO AL INGRESO MARZO 2026

19%

31%

15%

35%

SEGUIMIENTO AL INGRESO  

EMPREDIMIENTO

ESTUDIO-IDIOMAS

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ADECUACION VIVIENDA  Y MTTO FAMILIA
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ACTIVIDADES IMPORTANTES PENDIENTES DE APROBACIÓN

PLAN DE ACCIÓN BALUARTE DE SANTO DOMINGO 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACTIVIDAD VALOR ESTADO 

GARANTIZAR CONTROLES 
OPERATIVOS

Adquirir elementos para garantizar el optimo almacenamiento  y conservación 
de insumos $21.671.418 PENDIENTE 

Adquirir  equipos para mejorar aprovechamiento insumos, reducir mermas y  
mejorar la gestión del inventario $21.593.749 PENDIENTE 

GARANTIZAR SEGURIDAD E 
HIGIENE ALIMENTARIA

Fumigar, desinsectar y desratizar las instalaciones operativas: cocina, bar, bodega 
y hacer mantenimiento de depósitos de agua - Ver Detalle Anexo 11 $6.098.750 PENDIENTE 

Realizar seguimiento y control microbiológico (Productos, superficies y 
Manipuladores de alimentos) $6.659.625 PENDIENTE 

GARANTIZAR  EL 
MANTENIMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

OPERATIVA 

Garantizar el manteamiento preventivo y correctivo de equipos de 
procesamiento y conservación de alimentos. $13.002.851 PENDIENTE 

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de producción y 
sonido $10.835.709 PENDIENTE 

Garantizar la Reposición de  menaje, utensilios y equipos menores deteriorados  $13.002.851 PENDIENTE 

Garantizar  el mantenimiento y reparación del mobiliario $17.337.135 PENDIENTE 

TOTAL $110.202.088



JURIDICA
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Términos de la convocatoria para 
bóvedas

Manual de uso fortificaciones Enviado



PROPOSICIONES Y 
VARIOS

• Aprobación de actividades 2026 con
recursos del balance 2025.



ACTIVIDADES 2026 CON RECURSOS DEL BALANCE 2025 

AREA LINEA ESTRATEGICA DESCRIPCIÓN RECURSOS DEL 
BALANCE  2026

OBRAS PROCESOS DE 
CONTRATACION

1.2.5. Implementación de resultados de la caracterización de morteros
de los sectores 1, 2 y 4 a través de talleres. $          12.000.000,00 

OBRAS PROCESOS DE 
CONTRATACION

1.2.6. Implementar el Sistema Integrado de Conservación y Restauración
(SICRE- HOJA DE RUTA) para las colecciones de Patrimonio Cultural
Mueble del Sistema Fortificado de Cartagena (Intervención del
monumento a Blas de Lezo)

$          82.000.000,00 

OBRAS BALUARTE EL 
REDUCTO

1.10.1. Realizar actividades de mantenimiento del tendal, rampa de
acceso, solado, piso en piedra, demonste de madrea plastica, reparacion
de viga de concreto y remodelacion de bateria de baños e instalaciones
electricas

$       162.860.784,00 

ADMINISTRATIVA ACTUACIONES DE 
PROTECCION

4.10.2. Realizar estudio de titulo y avalúos comerciales de predios
ubicados en el glacis del castillo san Felipe de barajas (Caracterización
socioeconómica de los predios ubicados en la zona de influencia de los
BIC)

$        80.000.000,00 

ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

4.9.1. Adquirir talanqueras para el Castillo de San Felipe, el fuerte de
bocachica, y el centro de interpretación $        400.000.000,00 

TOTAL $        736.860.784,00 



MEDICIÓN AVANCE FISICO DE LAS METAS

PROY. EJEC. PROY. EJEC. PROY. EJEC. PROY. EJEC.

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.1 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 4.1.1 Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del area  
Administrativa y Financiera

LIDER ADMINISTRATIVO

Numero de personas del equipo humano 
para el apoyo a la gestión del area  

Administrativa y Financiera con contrato 
vigente

Resultado Mensual 16 16 16 16 16 16 16 25% 25% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.2 PLANEACION ESTRATEGICA 4.2.1 Garatizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del 
comité directivo 

LIDER ADMINISTRATIVO Sesiones ordinarias de comité realizadas Producto Mensual 12 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.2 PLANEACION ESTRATEGICA 4.2.2 Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2024 LIDER ADMINISTRATIVO Seguimientos al Plan Anual 2025 realizados Producto Mensual 12 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.1
Garantizar el funcionamiento de los equipos para la atención de 

emergencias en el Castillo de San Felipe de Barajas, el Fuerte de San 
Fernando de Bocachica y las oficinas administrativas.

LIDER ADMINISTRATIVO
Equipos de atencion de emergencia 

adquiridos
Producto Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.2 Contratar le mantenimiento y recarga de extintores LIDER ADMINISTRATIVO Contrato celebrado Gestion Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.3 IMPLEMENTACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL LIDER ADMINISTRATIVO Contrato celebrado Gestion Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.4 Contratar proceso de inspección tecnica y mantenimiento de 
equipos contra caidas contemplado resolucion 4272 de 2021

LIDER ADMINISTRATIVO Mantenimiento de equipos realizado Gestion Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.5 Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en 
implementacion del SGSST

LIDER ADMINISTRATIVO
Taller, capacitaciones, certificaciones y/o 

simulacros realizados
Producto Enero - Dic 4 1 1 25% 25% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.6
Fumigar, desinsectar y desratizar las oficinas administrativas de la 
ETCAR y los Bienes de interes cultural del mabito nacional bajo su 

administracion

LIDER ADMINISTRATIVO Fumigaciones realizadas Producto Enero - Dic 3 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.8 Diseño e implementación del plan de gestión de riesgos para el PCM 
en articulacion con la UGRD

LIDER ADMINISTRATIVO Diseño e implemnetacion realizados Producto Enero - Dic 1 0% 0% si

Observacion ya se realizo la primera visita tecnica

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.5 ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

4.5.1
Realizar actividades de integración cultural, deportiva, social, lúdicas 

con el personal administrativo y operativo vinculado a 
fortificaciones.

LIDER ADMINISTRATIVO Actividades realizada Producto Enero - Dic 3 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.6 INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

4.6.1
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

tecnológicos ubicados en los BIC incluido en el contrato de 
comodato y en las oficinas administrativas de la ETCAR

LIDER ADMINISTRATIVO Mantenimientos realizados Producto Enero - Dic 2 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.6 INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

4.6.2 Adquirir Equipos Tecnológicos para BIC incluido en el contrato de 
comodato y en las oficinas administrativas de la ETCAR

LIDER ADMINISTRATIVO Equipos adquiridos Producto Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.6 INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

4.6.3 Adquirir Programas y Licencias para los equipos de las oficnas 
administrativas de la ETCAR

LIDER ADMINISTRATIVO Programas y licencias vigentes Gestion Enero - Dic 2 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.6 INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

4.6.5 Adquirir y reponer equipos necesarios para el funcionamiento 
administrativo y operativo de los BIC a cargo de la ETCAR.

LIDER ADMINISTRATIVO Contrato celebrado Producto Enero - Dic 1 0% 0% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.7 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 4.7.1

Suministrar los insumos de papelería para la operación de los BIC 
incluidos en el contrato de comodato susceptibles de 

aprovechamiento económico y para cada una de los equipos de 
trabajo  de acuerdo con el modelo de gestión para el 

funcionamiento administrativo del contrato de conmodato.

LIDER ADMINISTRATIVO Contrato de papelería celebrado Producto Enero - Dic 1 0,3 0% 30% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.7 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 4.7.2 Adquirir las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil en virtud del contrato interadministrativo de comodato

LIDER ADMINISTRATIVO PolIzas vigentes Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.7 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 4.7.3 Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de 
las actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodat

LIDER ADMINISTRATIVO Transporte contratado Producto Enero - Dic 2 1 0,3 50% 15% no Se adealnto el proceso, se declaro decisrto.

4 ADMINSTRATIVA Y 
FINANCIERA

4.9
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

4.9.2 Adquisicion de licencia de uso software presupuestal y contable 
para entidad publica

LIDER FINANCIERO Software adquirido Producto Enero - Dic 1 1 1 100% 100% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.3 ACTUACIONES OPERATIVAS 4.3.1
Contratar el suministro de personal que preste los servicios de 

apoyo administrativo, técnico y operativo para las operaciones de 
las fortificaciones

LIDER ADMINISTRATIVO Contrato de suministro de personal vigente Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.3 ACTUACIONES OPERATIVAS 4.3.2 Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del 
contrato de comodato y las oficinas administrativas.

LIDER ADMINISTRATIVO Contrato de aseo vigente Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.3 ACTUACIONES OPERATIVAS 4.3.3 Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de 
comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas.

LIDER ADMINISTRATIVO
Contrato de vigilancia y seguridad privada 

vigente
Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.3 ACTUACIONES OPERATIVAS 4.3.4
Realizar el mantenimiento y reparación de los Sistemas de 
climatización de los BIC y oficinas administrativas de las 

Fortificaciones.

LIDER ADMINISTRATIVO Mantenimientos realizados Producto Enero - Dic 3 0% 0% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.3 ACTUACIONES OPERATIVAS 4.3.5 Realizar las actualizaciones de Politica Tarifaria LIDER ADMINISTRATIVO Actualizaciones realizadas Producto Enero - Dic 1 1 1 100% 100% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.9
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

4.9.1 Adquirir talanqueras para el castillo de san felipe, el fuerte de 
bocachica, y el centro de interpretacion

LIDER ADMINISTRATIVO Software adquirido Gestion Enero - Dic 1 0% 0% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.6 INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

2.2.1.1 Contratar el servicios de almacenamiento de información LIDER ADMINISTRATIVO Contrato vigente Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si

4 OPERACIÓN COMODATO 4.4
SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SGSST)

4.4.7
Garantizar la atencion medica en caso de accidente a las personas 

que se encuentren dentro del Castillo de San Felipe de Barajas 
durante la jornada de operación

LIDER ADMINISTRATIVO Contrato de ambulancia vigente Gestion Mensual 1 1 1 1 1 1 1 25% 25% si
El Proceso se declarop decierto, se solicito apoyo al CRUE 
para atencion de emrgencias y se capacito el personal en 
atencion a primeros Auxilios

CODIGO AREA AREA RESPONSABLE META CUMPLIDO (SI/NO)
CODIGO LINEA 
ESTRATEGICA

LINEA ESTRATEGICA
CODIGO 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INDICADOR DE PRODUCTO TIPO DE INDICADOR

PERIODICIDAD DE LA 
MEDICION ENERO FEBRERO MARZO

PORCENTAJE DE 
AVANCE
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 N°. DE ACTA: Acta No. 2 de 2026 FECHA:  25 de febrero de 2026 

OBJETIVO DE LA 

REUNIÓN: 

COMITÉ DE DIRECCIÓN - SESIÓN ORDINARIA | CTO INTERADMINISTRATIVO DE 

COMODATO No. 2628-2024 

LUGAR: Alcaldía Mayor Cartagena de Indias  

HORA INICIO:  9:05 AM  
HORA DE 

TERMINACIÓN: 
12:26 PM  

RESPONSABLES 

DE LA SESIÓN:  
DIRECTOR GENERAL (E) ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS. 

 
I. CONVOCADOS / ASISTENTES MIEMBROS DEL COMITÉ 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD 
ASISTIÓ 

SÍ NO 

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 
Secretaria General - Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

 
 

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria - 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes 

X 

  

JOSE POSADA ARRIETA Delegado Alcaldía Mayor de Cartagena 
de Indias 

X  

JORGE ALFONSO REDONDO SUAREZ 
Director General (E) ETCAR 

X 

 
 

CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ 
Directora del Instituto de Patrimonio y  
Cultura de Cartagena (IPCC) 

 X 

VANESSA  Directora de ICULTUR  X 

 
INVITADOS Y FUNCIONARIOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD 

ASISTIÓ 

MIRYAM SOLORZANO Delegada IPCC X 

FARID NAZZER HERRERA Delegado ICULTUR X 

ADRIANA VILORIA OSPINO 
Contratista Dirección de Patrimonio y Memoria - 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUZ ADRIANA BARBOSA 
Contratista Secretaría General Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUIS FERNANDO FINO  
Asesor Jurídico - Oficina Asesora Jurídica, Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUZ ADRIANA MARTINEZ Asesor Administrativo – ETCAR Fortificaciones   X 

JACKLIN ROJAS CAMARGO Asesor Puesta en Valor – ETCAR Fortificaciones X 

SANDRA LEÓN BLANCO Asesor Jurídico - EPTCAR Fortificaciones   X 

MARIO ZAPATEIRO ALTAMIRANDA  Asesor Obras - ETCAR Fortificaciones X 

MARIA ANGELICA MERCADO 

PÉREZ 

Asesora Seguimiento Plan Anual – ETCAR 

Fortificaciones. 

X 

JUAN CARLOS PATRÓN GOENAGA Asesor Financiero – ETCAR Fortificaciones 
X 

JORGE CARABALLO  
Coordinador Baluarte Santo Domingo – ETCAR 

Fortificaciones 

X 

 

 

I. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

El director Jorge Alfonso Redondo Suarez, en su calidad de secretaría técnica del Comité 

Directivo del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2628 del 17 de mayo 2024, 

celebrado entre el Ministerio de Las Culturas, Las Artes y Los Saberes y la Escuela Taller 
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Cartagena de Indias, toma la palabra y agradeció la asistencia a la reunión a todos los 

miembros del Comité, acto seguido propone el siguiente orden del día: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Se pone a consideración de los miembros del comité el siguiente orden del día: 

 

1.Verificación del quórum y presentación de los asistentes 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Aprobación del acta anterior. 

4. Presentación de informes de gestión del mes de ENERO 2026. 

      a) Informe del área de Obras. 

      b) Informe área Formación Académica.  

      c)Informe del área de Puesta en Valor.  

d) Informe área Administrativo y Financiero (Informe Baluarte Santo 

Domingo) 

      e) Informe área Jurídico     

5. Proposiciones y varios 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se verifica el quórum para la sesión, estando presentes los siguientes miembros con voz y 

voto: la secretaria general del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la directora 

de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el alcalde 

Mayor de Cartagena de Indias. 

Así mismo, participa los siguientes miembros con voz: el director general de la Escuela Taller 

Cartagena de Indias, representantes de los entes rectores del sector cultura a nivel distrital 

y departamental (directora IPCC) 

De acuerdo con la validación realizada, se confirma que la sesión cuenta con quórum para 

deliberar y tomar decisiones. 

 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Se hace lectura del orden del día y se somete a consideración: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD OBSERVACIÓN 

LUISA FERNANDA TRUJILLO 

BERNAL 

Secretaria General Ministerio de las Culturas, los 

Artes y los Saberes 
APROBÓ 

MONICA ORDUÑA 

MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de 

las Culturas, los Artes y los Saberes  
APROBÓ 

 

 

 

3. Aprobación del acta anterior. 

 

Conforme a este punto, el director Redondo indica que, una vez remitida el acta de la 

sesiòn pasada en el Drive compartido, se solicita la aprobaciòn a los miembros del comité  

 

Ante ello, la Dra. Trujillo solicita que se realice un plan de trabajo para la consolidación y 

revisión de las actas, precisando que, para el próximo comité se deberá presentar los 

avances del proceso y culminación de las actas 2024 y 2025.   
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4. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ENERO DE 2026 

 

INFORME OBRAS:  

 

Inicia la presentación el director de la ETCAR, con el informe del área de obras, en el Sector 

1, mencionando que el porcentaje de ejecución del sector para el mes de enero quedó 

en 2.0%. 

 

● SECTOR 1 – Centro Histórico.  

Durante el mes de enero se realizaron los mantenimientos en:  

 

● Zonas Verdes:  

o Se realizó la primera ronda de mantenimiento (poda, riego, fertilización y 

fumigación) en los 48.840 mts2 de zonas verdes asociadas a los BICN del 

Sector 1, cuyos ejecutores fueron los técnicos jardineros egresados de la 

ETCAR. Esta actividad presenta un porcentaje ejecutado del 8.33% 

 

● Mantenimiento instalaciones eléctricas:  

Se realizaron las siguientes actividades, con un porcentaje de ejecución del 8.33%: 

- Recorrido de inspección de redes eléctricas del Sector 1 (luminarias, 

tomacorrientes, tableros y acometidas) 

- Mantenimiento en los baños del sector 

- Desmonte luminarias perimetrales Baluarte Santo Domingo 

- Mantenimiento Luminarias y tomacorrientes Casa Benkos. 

 

● Mantenimiento Instalaciones Hidrosanitarias: 

- Mantenimiento de tubería 2” cambio de accesorios. Plaza Pareja- Sector 1 con 

un porcentaje de ejecución del 8%. 

Interviene la Dra Monica Orduña preguntando por el personal operativo contratado para 

cada sector, frente a lo que responde el director de la ETCAR que en el sector 1 están 5 

personas contratadas, en el sector 2 hay 4 personas contratadas y en el sector 4 hay 2 

personas contratadas. 

 

 

● SECTOR 2 – Castillo de San Felipe de Barajas.  

 

Durante el mes de enero, el avance de ejecución del sector 2 alcanzó un 1.0% 

 

● Zonas Verdes: En atención a las doce (12) rondas de mantenimiento, poda, riego, 

fertilización y fumigación en los 48.840 Mts2 de zonas verdes asociadas a los BICN 

del Sector 2, se realiza la primera ronda del año, presentando un porcentaje 

ejecutado del 8.33%. 

 

● Instalaciones Eléctricas: Se realizaron las siguientes actividades: 

 

- Revisión eléctrica general Castillo San Felipe 

- Mantenimiento sector perimetral del Castillo San Felipe 

La Secretaria General señala la importancia de reforzar la seguridad del Castillo y propone 

evaluar la posibilidad de incorporar una persona adicional que realice rondas permanentes 

o, alternativamente, implementar herramientas tecnológicas en articulación con la Policía, 

con el fin de fortalecer las medidas de vigilancia. 

Por su parte, el Director de la Escuela Taller manifiesta que la preocupación también se 

extiende al sector de las murallas, especialmente en horario nocturno, en zonas que 

permanecen solas y donde podría incrementarse el riesgo de hurto de luminarias. 

Finalmente, la Secretaria consulta sobre el alcance de las pólizas del proyecto y si estas 

contemplan la cobertura de este tipo de riesgos, así como lo establecido contractualmente 

para mitigar los riesgos que se están evidenciando . 
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- Mantenimiento de Luminarias y circuitos Centro de interpretación 

- Mantenimiento y cambio luminarias Túneles del Castillo 

 

● Instalaciones hidráulicas y sanitarias:  

- Mantenimiento de tanques de agua potable en los baños polvorines. Sector 2, 

presentando un porcentaje ejecutado del 8.33%. 

 

A su vez señalada la Dra. Orduña que le llegan muchas quejas acerca de xxx 

 

Menciona el director de la ETCAR que bomberos nos ayuda con el riesgo en el sector 2 en 

especial en la época de sequía en la ciudad. 

 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN – SECTOR 2 

 

1.21.1. Implementación proyecto de consolidación talud oriental- Actualización de 

estudios.  

 

Estudios y proyecto de consolidación 

Documentos básicos: 

1. Memoria descriptiva 

2. Planos de localización 

Estudios preliminares: 

1. Reseña histórica e investigación 

2. Planos generales de levantamiento arquitectónico (Plantas, cortes, fachadas, 

topográfico 

3. Registro fotográfico (fichas)  

Calificación y diagnóstico: 

1. Planos y fichas de calificación y Diagnóstico 

Propuesta de intervención 

 

Esta actividad presenta un porcentaje de ejecución del 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a este proyecto de inversión tenemos como meta que esté terminado a finales 

del mes de marzo. El ingeniero estructuralista que fue contratado tiene como principal 

objetivo hacer este diseño e igualmente el trabajo de la arqueóloga está concentrado en 

este mismo sentido. 

 

La dra. Orduña pregunta que el proyecto tenía inicialmente un ajuste estructural, eso es lo 

que se está proponiendo? ¿Cuánto costará menos y cuanto menos? Menciona Mario 

Zapateiro Lider del área de obras, que en esta oportunidad se está haciendo una 

simplificación y complementación del talud por tanto el valor inicial disminuyó.  También 

menciona que es  importante que la arqueóloga vaya trabajando de la mano con el 

ICAHN. 

 

1.20.1. Culminación de la construcción del centro de interpretación de las fortificaciones de 

Cartagena de indias en el Castillo San Felipe (Batería San Lázaro) - etapa 1: sala museo 
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ACTUALIZACION PRESUPUESTO 2026 

 

1. Iluminación General  

2. Electroacústico 

3. Sistema de extinción de incendio 

4. Sistema de detección de incendios  

5. Sistema de seguridad y control CCTV 

6. Instalaciones eléctricas generales 

 

 

 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN   

Menciona el director que se reunió con EPM ya que están en la actualización del proyecto 

de iluminacio y el proceso esta contratado por parte del Distrito.  Menciona que de la parte  

 

● SECTOR 4 - ISLA DE TIERRA BOMBA.  

En el mes de enero, este sector presenta un avance del 3.0%.  

 

● MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES:  

- Con un porcentaje ejecutado del 8.33%, avanza el mantenimiento de 26.417 Mts2 de 

zonas verdes en el Fuerte San Fernando, Fuerte San José y Batería del Ángel Santa Rafael. 

El mantenimiento incluye: poda y fumigación, estas actividades son ejecutadas por los 

técnicos jardineros de la ETCAR.  

- Aula ETCAR Bocachica. En cuanto a Paisajismo y Jardines en esta área de realizo en 

mantenimiento de jardinería ejecutando siembras de diferentes especies nativa y de poco 

riego:  

- LENGUA DE SUEGRA 

- MANGLE ZARAGOZA Y MANGLE PLATEADO 

-  UVITA DE PLAYA 

- HIEDRA / ESPECIE UÑITA DE GATO 

 

● MANTENIMIENTO ZONAS ELÉCTRICAS 

- Recorrido e inspección de redes 

- Mantenimiento luminarias en general 

- Reparación e instalación luminarias tipo spot 

- Mantenimiento a tableros eléctricos 

- Mantenimiento tomacorrientes y verificación de voltaje de salida en cada punto 

con un porcentaje de avance de 8.33% 

 

Adicionalmente, se presenta el estado de los proyectos cargados SIPA, presentados en la 

siguiente lamina:  
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Como también se informa al comité los avances en los procesos programados para el mes 

de enero: 

PROCESOS ENERO 2026 – ÁREA DE OBRAS 

ITEM PROCESO ACTUACIÓN FECHA DE LA ACTUACIÓN 

1 Suministro de Combustibles y 

Lubricantes requeridos para 

los equipos de jardinería y 

plantas de emergencia. 

Se realizó envío al área jurídica de: 

estudio previo, cotizaciones y estudio 

de mercado  

Enviado 20 de enero de 

2026 

 

2 Garantizar el equipo humano 

requerido para la realización 

de las actividades de 

protección, mantenimiento, 

conservación, restauración 

de en los BIC de los sectores. 

Se realizó envío al área Jurídica de: 

Estudio previo para proceso 2026 y 

anexo técnico. 

 

Enviado 16 de enero de 

2026. 

 

3 Proceso de Ferretería 

(compra de materiales) 

Se realizó envío de listado de 

materiales para la solicitud de 

cotización.  

 

Enviado 28 de enero de 

2026. 

 

 

INFORME FORMACIÓN: 

El director de la ETCAR continúa la presentación con el avance del área de Formación, 

indicando un porcentaje de ejecución al mes de enero de, 1.3% traduciéndose esto en la 

contratación de personal del área. 

Continúa presentando las actividades plasmadas en el plan de acción 2026 y el avance 

correspondiente: 

 

También presenta el cronograma correspondiente a la programación académica para 

2026 y  los avances hasta la fecha: 
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Menciona el director como ha sido el proceso de inscripción para cada uno de los 

programas ofertados desde la ETCAR, así como las publicaciones en redes sociales 

realizadas. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN ETCAR 2026 

Continúa el director señalando que, como resultado de esta etapa, se registró la inscripción 

de 608 aspirantes durante el mes de enero. La información recolectada fue sistematizada 

por el equipo académico y psicosocial y constituyó el insumo fundamental para las etapas 

posteriores del proceso de selección, garantizando la trazabilidad, la transparencia y el 

orden del procedimiento 

 

Se muestra a los miembros del comité el registro fotográfico de todo el proceso de 

inscripción.  
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Así como también se menciona el calendario de convocatorias de enero y febrero, 

indicando las actividades, fechas y la correspondiente observación a cada actividad y las 

lista de admitidos a cada uno de los talleres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME - ÁREA DE PUESTA EN VALOR.   
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Continúa el director de la ETCAR mencionando los avances de esta área con una ejecución 

del 0.2%, al cierre del mes de enero, teniendo en cuenta que la actividad que se llevó a 

cabo fue la de la contratación del personal para esta área. 

 

Seguimiento a compromisos del área: 

 

En relación con la pérdida de un elemento correspondiente a la exposición “Guarrú” de la 

artista María Méndez, en el marco de las Becas Túnel de Escape, se informa que se gestionó 

la respectiva compensación económica con la empresa de seguridad Delthac1. 

 

El valor de la compensación fue determinado con base en una cotización de elementos 

similares, gestionada por el Grupo de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes. La empresa de seguridad realizó la transferencia bancaria el día 9 de febrero de 

2026 a la cuenta suministrada por la artista. En esa misma fecha, la artista confirmó el recibo 

efectivo del pago. 

 

Adicionalmente, la artista remitió certificación escrita de aceptación de la compensación 

económica, manifestando expresamente que no realizará reclamaciones futuras 

relacionadas con este hecho, ni contra la empresa de seguridad, ni contra la ETCAR, ni 

contra el Ministerio. 

 

● Servicios educativos.  

 

Programa Educativo – Metodología 2026 

 

Después de diez años de experiencia, se reconoce que cada comunidad educativa que 

visita las fortificaciones es única y que su interacción con el patrimonio está estrechamente 

relacionada con su entorno geográfico. 

 

Bajo los ejes conceptuales de Memoria, Integración y Territorio, la narrativa de los recorridos 

estará orientada a conectar la memoria del espacio geográfico de cada comunidad con 

el Paisaje Cultural Fortificado, con el propósito de fomentar la apropiación social del 

patrimonio a partir de referentes familiares y cercanos. 

 

Se implementará la estrategia de gamificación, entendida como una metodología de 

aprendizaje basada en dinámicas de juego que incluyen retos, niveles y recompensas, 

incentivando la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. 

 

La gamificación del paisaje incluirá preguntas orientadoras de fácil respuesta, tales como: 

● Mencionar un cerro o montaña cercana a su colegio. 

● Identificar si cerca de su vivienda existen manglares. 

● Reconocer la presencia de canoas, canales o caños en su entorno. 

 

El objetivo es empoderar a los participantes como representantes de los sitios de memoria, 

ecosistemas naturales y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial existentes en sus 

territorios. 

 

Meta 2026: 7.000 participantes 

Periodo de ejecución: marzo a noviembre 

Inicio de inscripciones: febrero 

La Secretaria General interviene señalando la importancia de enfocar la puesta en valor 

del proyecto Baluarte Santo Domingo. Indica que, de acuerdo con el PEMP, el 

aprovechamiento del espacio debe orientarse hacia la apropiación social del patrimonio, 

la cocina tradicional y un enfoque gastronómico, recordando que no está permitida como 

uso principal la comercialización de licor. En este sentido, enfatiza que el objetivo principal 

de la propuesta es promover el uso y disfrute del patrimonio por parte de la ciudadanía. 

En consecuencia, el proyecto “Vive tu Patrimonio” deberá concentrar sus esfuerzos en 

fortalecer este tipo de espacios y en generar procesos de apropiación cultural. 
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El Director señala que este es un aspecto fundamental y que, en articulación con el IPCC, 

se busca involucrar artistas y comunidad para dinamizar la presencia y participación en el 

Baluarte. 

Por su parte, la Dra. Mónica manifiesta que el proyecto contempla un espacio para la 

participación de artesanos y consulta sobre el mecanismo de convocatorias, así como los 

estímulos o modalidades de vinculación previstas. 

El Director responde que se preparará una iniciativa de estímulos para promover este 

espacio con artesanos, mediante un programa especial que se desarrollará entre los meses 

de marzo y noviembre. 

● Convocatoria de Estímulos 2026 

 

- Creación de Banco de Jurados 

 

Se creará un Banco de Jurados integrado por expertos nacionales, con vigencia durante el 

término del comodato y actualizable anualmente, para la selección de jurados de las 

propuestas artísticas postuladas. 

 

-Creación de Banco de Artistas 

 

Se conformará un Banco de Artistas que permitirá seleccionar agrupaciones, gestores 

culturales y portadores que integrarán la programación cultural de las fortificaciones. 

 

- Distribución de estímulos 

 

● 29 estímulos para las Jornadas de Entrada Gratis en el Castillo de San Felipe de 

Barajas 

Presupuesto: $164.000.000 

 

● 23 estímulos para la programación “Muralla para todos” en el Baluarte de Santo 

Domingo – Escuela Taller 

Presupuesto: $170.000.000 

 

● 8 estímulos para la programación “Cumpleaños de Cartagena” en el Baluarte de 

Santo Domingo y el Castillo de San Felipe de Barajas 

Presupuesto: $30.000.000 

 

Novedades frente a años anteriores 

 

Anteriormente se otorgaban 4 estímulos por $40 millones cada uno para desarrollar 8 

jornadas de entrada gratis.  Para 2026, se entregarán 29 estímulos individuales, con 

reconocimientos económicos entre $3 y $10 millones, ampliando la participación de artistas, 

gestores y portadores. 

 

Se elimina la estrategia de Corredores Culturales, debido a que su adaptación en 2025 no 

obtuvo los resultados esperados. En su lugar, se fortalece “Muralla para todos” en el Baluarte 

de Santo Domingo, seleccionando 23 artistas o agrupaciones que resalten la identidad 

Caribe, con presentaciones en fines de semana con festivos y fechas especiales. 

 

● Oferta Nocturna Recorridos Castillo de San Felipe de Barajas – Proceso Competitivo 

ESAL 

 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para el diseño y 

ejecución de una puesta en escena nocturna en el Castillo de San Felipe de Barajas. 

 

Obligaciones principales: 

 

- Elaboración de guion literario y técnico. 

 

- Dirección artística. 
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- Selección de talento (actores, músicos, bailarines) mediante casting abierto. 

 

- Diseño y confección de vestuario. 

 

- Logística (sonido, iluminación y mobiliario). 

 

- Ensayos y piloto con público. 

 

- Estrategia de publicidad y promoción digital. 

 

Programación: fines de semana con festivos entre junio y noviembre. 

Presupuesto: $170.000.000 

 

La Directora Mónica llama la atención sobre la necesidad de establecer rutas y medidas 

que permitan un mayor control de los accesos en horario nocturno. 

Jackie señala que, más allá de definir rutas, la apuesta debe orientarse a generar espacios 

culturales dentro del Castillo que promuevan la participación activa del visitante y 

fortalezcan su integración con el entorno. 

Finalmente, el Director propone que el trayecto comprendido entre el Castillo y Getsemaní 

se consolide como un corredor cultural, que articule actividades y dinámicas artísticas para 

dinamizar el sector y mejorar la apropiación del espacio.  

Los recursos asignados, se encuentran dentro del plan de acción aprobado para la 

vigencia 2026. 

 

● Diseño Gráfico Museográfico – Centro de Interpretación 

 

Se presentó el diseño museográfico del Centro de Interpretación, detallando intervenciones 

en ingreso, vestíbulo y salas temáticas (Salas 1 a 7). 

 

Las intervenciones incluyen: 

 

- Cajas de luz con identidad gráfica. 

 

- Impresiones en vinilo, acrílico, MDF, alucobond y poliestireno. 

 

- Impresiones UV sobre madera. 

 

- Letras corpóreas en MDF. 

 

- Elementos interactivos con videoproyección. 

 

- Maquetas en impresión 3D. 

 

- Escenografías inmersivas con paisajes sonoros. 

 

- Paneles móviles y filtros interactivos. 

 

- Murales pintados a mano. 

 

- Integración de códigos QR para acceso a contenidos ampliados. 

 

Las salas desarrollan temáticas como: 

 

- La ciudad y el agua 

 

- Ciudad codiciada 
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- Sistema de fortificaciones 

 

- El Caribe fortificado 

 

- Puerto de galeones 

 

- Declive y renacer de las fortificaciones 

 

- Patrimonio de la Humanidad 

 

 

● Plan de Comunicaciones 2026 

 

 

Objetivo General 

 

Transmitir de manera clara y rigurosa las acciones desarrolladas por la ETcar en 

cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2628 de 2024, resaltando 

la metodología “Aprender haciendo” aplicada a la conservación del patrimonio cultural. 

 

Énfasis 2026: 

 

- Concepto de Paisaje Cultural. 

- Delimitación del área afectada. 

- Elementos que lo componen. 

 

Públicos: 

 

Incluye públicos internos (aprendices, contratistas, personal operativo) y externos 

(prestadores de servicios turísticos, autoridades, validadores, medios de comunicación, 

comunidad educativa, residentes y visitantes). 

 

Canales: 

- www.escuelataller.gov.co 

- www.fortificacionecartagena.com.co 

- Redes sociales institucionales 

- WhatsApp institucional 

 

Estrategias Internas: 

 

- NOTIETCAR (pieza semanal y newsletter mensual). 

- Tirando factos (datos históricos y recomendaciones). 

- Entérate (sinopsis de comunicados). 

- Somos patrimonio. 

- Tu bienestar primero. 

 

Estrategias Externas 

 

- Aprender haciendo en casa. 

- Transformando familias. 

- Sumamos esfuerzos. 

- Mi voz, mi fortaleza (podcast). 

- Al pie del cañón. 

- Héroes del Patrimonio. 

- MagiCal. 

- Soy patrimonio. 

- Patrimonio para todos. 

- Cartagena por Marco Dorta. 

 

● Consejo Editorial – Proyectos 2026 
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Proyecto “Cartagena antemural, de la escarpa al olvido” 

 

Busca recuperar la memoria histórica de los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, 

antiguos asentamientos adosados a la muralla entre los baluartes de Santa Catalina y San 

Francisco Javier. 

 

Incluye: 

 

- Investigación histórica. 

- Guión curatorial. 

- Diseño de exposición. 

- Edición de catálogo. 

 

Se prioriza un lenguaje gráfico atractivo y formatos accesibles (exposición y catálogo 

impreso). 

 

Estrategia de Distribución: 

 

El libro tendrá un valor social de distribución de $80.000 COP, con: 

 

- 250 ejemplares para la venta. 

- 50 ejemplares para cortesías. 

 

El objetivo principal es garantizar accesibilidad y visibilizar este fragmento de la memoria 

histórica en riesgo de olvido. 

 

 

INFORME ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

 

El director de la ETCAR inicia la presentación del área administrativa y financiera, indicando 

que la ejecución acumulada de dicha área a enero, la cual alcanzó una ejecución del 

8.9%. 

 

● Informe de Visitantes y Usuarios – enero 2026: 

 

Se presentó el consolidado estadístico correspondiente al flujo de visitantes y usuarios: 

● Total visitantes a los diferentes BICN: 75.919 

● Total usuarios de baños en el sector 1: 38.453 

● Aprovechamientos temporales 2026: 4 

● Aprovechamientos institucionales: 2 

 

Se explicó la diferencia entre visitantes y usuarios, precisando que los visitantes 

corresponden al total de ingresos registrados, mientras que los usuarios corresponden a 

quienes hicieron uso efectivo de servicios o actividades específicas. 

 

 

● Actividades Ejecutadas Operativas: 

 

Se informó la ejecución de actividades relacionadas con: 

 

• Actualización de políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 

• Actualización del Plan Anual de Trabajo del SG-SST. 

• Actualización del Plan de Capacitaciones. 

• Atención médica a 19 casos reportados. 

• Inspección de espacios físicos. 

• Formulación y seguimiento a planes de mejora. 
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• Se destacó el cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud 

laboral. 

 

La secretaria general del Ministerio menciona su inconformidad con la persona que 

ostenta el cargo de coordinador de taquilla, en especial porque el año pasado 

desde Ministerio se generaron alertas respecto de esa persona teniendo en cuenta 

que se tenían advertencias sobre el manejo de taquillas.  Para este año nuevamente 

está la persona en el mismo cargo, frente a lo que menciona la secretaria que no le 

interesa de parte de quien venga o sea recomendado , lo importante es que la 

persona haga bien su trabajo.  Solicita tener muy en cuenta esta apreciación y 

revisar el tema. 

 

El director de la ETCAR toma atenta nota de este comentario y señala que el 28 de 

febrero se terminan los contratos del personal de taquilla y se harán los cambios 

correspondientes. 

 

Se reitera la importancia de avanzar en el registro e identificación de los visitantes 

que reciben el beneficio de gratuidades  

 

 

● Porcentaje de Ejecución de Actividades 

Se presentó el porcentaje de ejecución de actividades con corte al 31 de enero de 2026, 

evidenciando el nivel de cumplimiento frente a lo programado del Plan de Acción 2026: 

 

 
 

En donde se proyecta un porcentaje de proyección del 3% frente a un porcentaje de 

ejecución de 3% al mes de enero. 

 

Continúa el director de la ETCAR haciendo la presentación del área financiera, 

mencionando el cierre presupuestal Vigencia 2025, iniciando con el cierre presupuestal 

2025, exponiendo así el balance financiero correspondiente al cierre de la vigencia 2025, 

detallando: 

● Ingresos totales ejecutados. 

● Gastos comprometidos y pagados. 

● Resultado fiscal del periodo. 

1,76%

1,3%

8,9%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%
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91,1%

99,8%
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● Nivel de ejecución presupuestal. 

Tabla 1. CIERRE PRESUPUESTAL 2025 

 
Tabla 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025 

La Secretaria General señala que, de acuerdo con la información de cierre, se evidencia 

un saldo superior a $458 millones en caja y bancos, frente al cual se requiere identificar su 

origen y definir la ruta para su incorporación.  

En este sentido, el Director señala que se realizará la identificación de terceros asociados a 

dichos recursos y, en el próximo comité, se presentará la información correspondiente con 

el fin de determinar el estado y la destinación de estos fondos. 

● Ingresos – Enero 2026 

 

Se presentó el comportamiento de los ingresos correspondientes a enero de 2026 
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Tabla 3. INGRESOS ENERO 2026. 

 

 

● Ingresos Acumulados  a Enero 2026 

 

Tabla 4. INGRESOS ACUMULADOS ENERO 2026. 

 

● Ejecución de Gastos Enero 2026 

 
Tabla 5. EJECUCIÓN DE GASTOS ENERO 2026. 

● Ejecución de Gastos Acumulada Enero 2026 
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Tabla 6. EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2026. 

● Ejecución de Pago ENERO 2026 

 
Tabla 7. EJECUCIÓN DE PAGO  ENERO 2026. 

INFORME DE GESTION BALUARTE SANTO DOMINGO - ENERO 2026 

En desarrollo del Comité, se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente 

al Baluarte de Santo Domingo, con corte al mes de enero de 2026, en el cual se expusieron 

resultados operativos, comerciales y financieros del periodo evaluado. 

Se informó que durante el mes de enero de 2026 se registró un aproximado de 15.887 

visitantes, cifra que evidencia el comportamiento del flujo de clientes durante la 

temporada alta de inicio de año. 

Se indicó que la información fue soportada con base en encuestas realizadas a los clientes 

durante el mes de enero de 2026, las cuales permitieron obtener datos estadísticos 

relacionados con perfil del visitante, frecuencia y percepción del servicio. 

Se destacó que el volumen de visitantes representa un indicador clave para el análisis del 

desempeño comercial y la proyección de ingresos. 

Respecto del informe de ingresos del mes de enero, se presenta el consolidado de ingresos 

generados durante el mes, detallando: ingresos operacionales, comportamiento diario y 

semanal, comportamiento frente a periodos anteriores y relación entre número de visitantes 

y facturación generada. 
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En relación al consumo promedio 2025 – 2026, se expuso el análisis comparativo del 

consumo promedio por cliente entre las vigencias 2025 y 2026, indicando: 

● Variaciones en el ticket promedio. 

● Tendencias de crecimiento o disminución. 

● Impacto de ajustes de precios o estrategias comerciales. 

● Relación entre afluencia de público y nivel de consumo. 

Atendiendo al estado de resultados preliminar a corte 31 de enero, se detallaron ingresos 

operacionales, costos directos de operación, gastos administrativos, resultado operacional 

preliminar y margen bruto y margen neto del proyecto, así: 

 

En cuanto a la distribución del equipo de trabajo, se presentó la estructura y distribución del 

equipo durante el periodo comprendido de octubre de 2025 a enero de 2026, en donde se 

destaca, el número de colaboradores vinculados, como están distribuidos por cada área 

del Baluarte, los ajustes realizados en temporada alta y el impacto de la nómina en los 

costos operativos. 

Menciona la Dra. Monica Orduña que si esos muchachos son comcientes del dinero que 

reciben, señala que es importante que se les haga saber acerca de la importancia del 

recurso que reciben mes a mes ya que por su historia de vida y nivel socioeconómico, 

puedan darle el valor a ese ingreso mensual para que puedan aprovecharlo de la mejor 

manera.  Frente a esto señala el coordinador del Baluarte Santo Domingo que 

permanentemente se les hacen capacitaciones en este sentido. 

Continúa el director mostrando el seguimiento al ingreso con corte a diciembre 2025: 
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Ahora bien, prosigue el director de la ETCAR mencionando “¿Cómo va febrero?”, se 

presentó un avance preliminar del comportamiento del mes en curso, incluyendo: 

● Tendencia de visitantes. 

● Comportamiento de ingresos en los primeros días del mes. 

● Proyección de cierre estimado. 

● Identificación de posibles riesgos o oportunidades comerciales. 

 

La Secretaria General llama la atención sobre la importancia de generar información 

sociodemográfica de los beneficiarios del proyecto Baluarte Santo Domingo, dado que su 

principal impacto es de carácter social: accesos abiertos a visitantes, participación de 

familias, operación del equipo de la Escuela Taller y mejora en los ingresos y condiciones de 

las 40 familias vinculadas al proyecto. 

En este sentido, solicita que la información detallada sea entregada a su asesora, María 

Camila, con el fin de iniciar un seguimiento mensual que permita evidenciar el alcance y 

los resultados sociales del proyecto. 

El dr. Luis Fernando Fino interviene llamando la atención sobre el uso y aprovechamiento 

temporal del espacio del Baluarte Santo Domingo, señalando que, a través de 

publicaciones en redes sociales, se ha evidenciado el cierre parcial del lugar mediante 

macetas  u otros elementos que restringen la libre circulación de visitantes. 

Desde una perspectiva normativa, advierte que este tipo de acciones no resultan acordes 

con lo establecido en el PEMP, el cual prioriza el acceso, disfrute y apropiación social del 

bien patrimonial. En consecuencia, recalca que es deber de la Escuela Taller garantizar la 

libre circulación y el uso público del espacio, en cumplimiento de la normativa vigente y de 

las obligaciones derivadas del esquema de administración y aprovechamiento autorizado 

PUNTO DE APROBACIÓN SOFTWARE  CONTABLE   

Falta ingresar la información presentada  

 

La Directora Mónica consulta si el sistema propuesto contempla control sobre la plataforma 

de inventarios, teniendo en cuenta que, a la fecha, no ha sido posible realizar su 

conciliación. 

El Director responde que el aplicativo permitirá llevar un control integral de inventarios, no 

solo de los insumos de Baluarte Santo Domingo, sino también de los inventarios de ferretería 

y herramientas del equipo de obras en los diferentes sectores. 

El equipo de la Secretaría General llama la atención sobre la necesidad de una adecuada 

parametrización del sistema contable, en concordancia con todos los servicios que se 
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proyecta desarrollar en el marco de la ejecución del contrato de comodato. En particular, 

se resalta la importancia de evaluar el registro y manejo de artesanías. 

El Director manifiesta que no considera pertinente incluir dicho módulo, en la medida en 

que podría generar impactos en la gestión y manejo de mercancías dentro del ejercicio 

presupuestal. Por su parte, la Coordinadora Jurídica, Sandra XXXXXX, expone las 

problemáticas y riesgos legales asociados a que la Escuela Taller administre mercancías en 

consignación, especialmente en lo relacionado con depreciación y control de inventarios. 

Finalmente, la Dra. Mónica propone que, para abordar estos temas de manera 

estructurada, se cree una unidad de costos para el tema de Artesanías dentro del  sistema 

contable. Asimismo, sugiere revisar entre los equipos técnicos la metodología de operación 

de estos espacios, con el fin de fortalecer la apropiación social del proyecto y promover un 

trabajo articulado con la comunidad. 

una vez revisada la información sobre el proyecto de software contable, se establece  

INFORME - JURÍDICA. Finalizando la presentación, el director de la ETCAR continuo con los 

procesos jurídicos y avances de los mismos, así: 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN: ENERO 2026 

PROCESOS JUDICIALES: Con relación a los procesos Judiciales se informa el estado y 

avances en cada uno de los procesos de la siguiente manera: 

La Dra. Sandra XXXXX, en su calidad de Coordinadora Jurídica, presenta el reporte de 

procesos judiciales y destaca la sentencia de segunda instancia relacionada con la 

recuperación de la Bóveda 23, la cual retorna al juzgado para las actuaciones 

correspondientes. Asimismo, hace entrega de un inventario del estado de los diferentes 

bienes involucrados en procesos judiciales. 

Por su parte, la Dra. Mónica, Directora de Patrimonio, señala que, en este contexto, es 

necesario precisar cuántas bóvedas y espacios han sido efectivamente recibidos. Enfatiza 

la importancia de adelantar los mantenimientos requeridos y de consolidar un inventario 

actualizado de los espacios disponibles, con el fin de avanzar en los procesos necesarios 

para su uso y aprovechamiento, los cuales deberán desarrollarse mediante mecanismos 

abiertos y competitivos. 

De igual manera, consulta a Mario Zapateiro sobre los tiempos estimados para la ejecución 

de los mantenimientos de estos espacios, con el propósito de dinamizar dichos procesos y 

que ello redunde en beneficio del contrato de comodato, así como en el fortalecimiento 

del uso y la apropiación de los bienes. 

Para la Directora Monica es necesario articular los resultados de los procesos judiciales con 

el alistamiento y mantenimiento de los espacios recuperados. En tal sentido, una vez se 

reciban los bienes, se deberá proceder a su ingreso formal, limpieza, fumigación y 

verificación del estado físico del espacio, dejando el respectivo registro. 

Lo anterior demanda un trabajo mancomunado y transversal entre las áreas responsables, 

con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su conservación, uso y 

aprovechamiento. 

SANEAMIENTO JURÍDICO DE BIENES  

CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS 

MANZANA 120  

1 Predio de la nación, 2 predios de propiedad privada y 7 predios baldíos. Se elaboraron 

fichas de diagnósticos del estado de los precios y la recomendación sobre cada uno  

MANZANA 129 
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1 Predio del distrito y 8 predios baldíos  

XXXXXXXXX informe de la Dra. Sandra 

 

La Dra. Mónica agradeció la gestión adelantada en este tema, señalando que el informe 

permite identificar tres tipos de tenedores de los predios y establecer el estado particular 

de cada uno. Asimismo, resalta que esta información evidencia la magnitud del trabajo 

pendiente, acumulado durante más de cuatro o cinco años, y que el piloto desarrollado 

contribuirá a ajustar la programación prevista para la zona insular. 

Por su parte, la arquitecta Adriana destaca la importancia de incorporar en este ejercicio 

el análisis de la nueva aula de Tierra Bomba, la cual deberá ser revisada e incluida tanto en 

la contabilidad como en el inventario de bienes bajo administración en el marco del 

contrato de comodato. 

 

 

PROPOSICIONES Y VARIOS.  

El Director agradece el espacio, destaca la importancia de la mejora continua y reafirma 

su compromiso de trabajar de manera conjunta en el cumplimiento del objetivo principal 

del contrato de comodato, orientado a la gestión, protección y conservación del 

patrimonio cultural. 

La Dra. Mónica agradece los avances presentados y resalta la labor de la Escuela Taller en 

el marco de la ejecución del contrato de comodato. Señala que existe información y que 

se están desarrollando las actividades previstas; no obstante, enfatiza la necesidad de 

continuar consolidando y organizando la documentación soporte del contrato. 

En este sentido, solicita revisar la información compartida, dado que se evidencia que 

algunas carpetas se encuentran vacías o sin los soportes requeridos, en contravía de lo 

establecido en el contrato de comodato. 

Asimismo, recuerda la importancia de brindar acompañamiento, avanzar en la puesta en 

valor y promover la activación cultural del Baluarte Santo Domingo, subrayando que es 

fundamental evidenciar el retorno social del proyecto. 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN  

ACCIÓN 
FECHA 

COMPROMISO 
RESPONSABLE 

1. Revisar las actas de la 

vigencia 2024 y 2025 .  

20 de Marzo de 

2026 

María Angélica Mercado  

Adriana Martinez  

Adriana Viloria  

Luz Adriana Barbosa 

2. Remitir a los miembros del 

comité la presentación de 

EPM sobre iluminación del 

Castillo de San Felipe  

  

3. Revisar las póliza del 

proyecto de iluminación  
 

Escuela Taller - Jose Posada  

 

4. Buscar financiación para el 

taller de carpinteria  

Próximo comité 

presentar avances 
Director de Escuela Taller  

5. Informe de estado y 

disponibilidad de los 458 

Próximo comité 

presentar avances 
Director de Escuela Taller  
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millones en caja . 

6. Manual de Uso 

SantoDomingo   

Se entrega la 

próxima sema  
Escuela Taller - Sandra León 

7. Términos de la convocatoria 

para bóvedas   

Se entrega la 

próxima semana  
Escuela Taller - Sandra León 

8. Manual de uso fortificaciones  
para próximo 

comité 

Ministerios de las culturas los 

artes y los saberes 

9. establecer fechas de comité 

de marzo 
  

 

Siendo las 12:16 se da por terminada la reunión. 

Anexos: 

1. Presentación comité de Fortificaciones enero 2026 

 

En constancia de lo anterior suscriben la presente acta los miembros del comité:  
 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD Firma 

LUISA FERNANDA TRUJILLO 

BERNAL 

Secretaria General Ministerio de 

las Culturas, los Artes y los 

Saberes 

 

MONICA ORDUÑA 

MONSALVE 

Directora de Patrimonio y 

Memoria del Ministerio de las 

Culturas, los Artes y los Saberes  

 

JOSE POSADA ARRIETA Delegado Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias 
 

JORGE ALFONSO 

REDONDO SUAREZ 
Director General (e) ETCAR  
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 N°. DE ACTA: Acta No. 3 de 2026 FECHA:  25 de marzo de 2026 

OBJETIVO DE LA 

REUNIÓN: 

COMITÉ DE DIRECCIÓN - SESIÓN ORDINARIA | CTO INTERADMINISTRATIVO DE 

COMODATO No. 2628-2024 

LUGAR: Alcaldía Mayor Cartagena de Indias  

HORA INICIO:  9:00 AM  
HORA DE 

TERMINACIÓN: 
11:16 AM  

RESPONSABLES 

DE LA SESIÓN:  
DIRECTORA GENERAL (E) ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS. 

 
I. CONVOCADOS / ASISTENTES MIEMBROS DEL COMITÉ 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD 
ASISTIÓ 

SÍ NO 

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 
Secretaria General - Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes 

 

X 
 

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria - 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes 

 

X  

JOSE POSADA ARRIETA Delegado del Alcalde - Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias 
 X 

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ 
Directora General (E) ETCAR 

 

X 
 

 
INVITADOS Y FUNCIONARIOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD 

ASISTIÓ 

ADRIANA VILORIA OSPINO 
Contratista Dirección de Patrimonio y Memoria - 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUZ ADRIANA BARBOSA 
Contratista Secretaría General Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUIS FERNANDO FINO  
Asesor Jurídico - Oficina Asesora Jurídica, Ministerio de 

las Culturas, las Artes y los Saberes 

X 

LUZ ADRIANA MARTINEZ Asesor Administrativo – ETCAR Fortificaciones   X 

JACKLIN ROJAS CAMARGO Asesor Puesta en Valor – ETCAR Fortificaciones X 

SANDRA LEÓN BLANCO Asesor Jurídico - ETCAR Fortificaciones   X 

MARIO ZAPATEIRO ALTAMIRANDA  Asesor Obras - ETCAR Fortificaciones X 

MARIA ANGELICA MERCADO 

PÉREZ 

Asesora Seguimiento Plan Anual – ETCAR 

Fortificaciones. 

X 

JUAN CARLOS PATRÓN GOENAGA Asesor Financiero – ETCAR Fortificaciones X 

JORGE CARABALLO  
Coordinador Baluarte Santo Domingo – ETCAR 

Fortificaciones 

X 

 

 

I. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

Laa director Sandra Paola Schmalbach Perez en su calidad de secretaría técnica del 

Comité Directivo del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2628 del 17 de mayo 

2024, celebrado entre el Ministerio de Las Culturas, Las Artes y Los Saberes y la Escuela Taller 

Cartagena de Indias, toma la palabra y agradeció la asistencia a la reunión a todos los 

miembros del Comité, acto seguido propone el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

Se pone a consideración de los miembros del comité el siguiente orden del día: 

 

1.Verificación del quórum y presentación de los asistentes 
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2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Aprobación del acta anterior. 

4. Presentación de informes de gestión del mes de FEBRERO 2026. 

      a) Informe del área de Obras. 

      b) Informe del área Formación Académica.  

      c)Informe del área de Puesta en Valor.  

d) Informe área Administrativo y Financiero (Informe Baluarte Santo 

Domingo) 

      e) Informe área Jurídico     

5. Proposiciones y varios 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se verifica el quórum para la sesión, estando presentes los siguientes miembros con voz y 

voto: la secretaria general del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la directora 

de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el alcalde 

Mayor de Cartagena de Indias. 

Así mismo, participa los siguientes miembros con voz: la directora general de la Escuela Taller 

Cartagena de Indias, representantes de los entes rectores del sector cultura a nivel distrital 

y departamental (directora IPCC) 

De acuerdo con la validación realizada, se confirma que la sesión cuenta con quórum para 

deliberar y tomar decisiones. 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

Se hace lectura del orden del día y se somete a consideración: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD OBSERVACIÓN 

JOSE POSADA ARRIETA 
Delegado del Alcalde - Alcaldía Mayor de Cartagena 

de Indias 
APROBADO 

LUISA FERNANDA TRUJILLO 

BERNAL 

Secretaria General Ministerio de las Culturas, los 

Artes y los Saberes 
APROBADO 

MONICA ORDUÑA 

MONSALVE 

Directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de 

las Culturas, los Artes y los Saberes  
APROBADO 

 

 

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN FEBRERO DE 2026 

 

INFORME OBRAS:  

 

Inicia la presentación el director de la ETCAR, con el informe del área de obras, en el Sector 

1, mencionando que el porcentaje de ejecución del sector para el mes de febrero  

 

● Sector 1 – Centro Histórico: 

 

Ejecución del 6% frente al 7% proyectado. 

 

Mantenimiento de zonas verdes ejecutado al 100%. 

 

Actividades de limpieza de escarpas y retiro de grafitis en baluartes. 

 

● Sector 2 – Castillo de San Felipe de Barajas: 

 

Avances en mantenimiento general de zonas verdes y estructuras. 
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1.20.1. Culminación de la construcción del centro de interpretación de las fortificaciones de 

Cartagena de indias en el Castillo San Felipe (batería san lázaro) - etapa 1: sala museo 

 

1.21.1. Implementación proyecto de consolidación talud oriental- Actualización de 

estudios. 

 

 

● Sector 4 – Isla de Tierra Bomba (Fuerte San Fernando – Bocachica): 

 

Cumplimiento del 4% proyectado. 

 

Mantenimiento de zonas verdes ejecutado al 16,67%. 

 

Actividades de paisajismo con especies nativas. 

 

Limpieza y mantenimiento de muros y estructuras. 

 

Proyectos especiales: 

● Restauración de tendales de artillería en proceso (con subsanaciones). 

● Intervención en la Catedral Santa Catalina (autorización febrero 2026). 

● Proyecto de reconstrucción del Leprocomio y estabilización de iglesia en Caño del 

Oro. 

 

Componentes transversales: 

● Avances en arqueología, con informes técnicos y acompañamiento a proyectos. 

● Mantenimiento de instalaciones eléctricas en sectores 1 y 2. 

 

La Directora de Patrimonio solicita los pliegos de condiciones del proceso de selección del 

centro de interpretación y requiere que se incorpore el alcance del refuerzo que 

actualmente se tiene.  En ese sentido menciona la directora de la ETCAR que se encuentran 

por parte del equipo jurídico estructurando los pliegos, adicionalmente menciona que se 

realizó revisión de presupuesto y se encontró que hay un abomba que supera el costo 

presentado por la consultoría ya que es una cifra importante, alrededor de $400 millones 

de pesos.  Así las cosas, se propone realizar una reunión con la Dirección de patrimonio y la 

ETCAR. 

La directora de patrimonio del Ministerio indica que le parece bien el espacio, sin embargo, 

que en el mismo se incluya las pruebas en relación con el sistema de aires acondicionados 

del Centro de interpretación. 

Así mismo, solicita revisar la situación en el corregimiento de Caño de Oro, donde existe una 

vía en piedra y arena que genera acumulación de agua, propiciando la proliferación de 

mosquitos, por lo cual se requiere una intervención con gravilla o chinita para impedir que 

se generen esos caldos de cultivos para la población. De igual manera, consulta si la 

iniciativa presentada en el comité se articula con la propuesta de la Alcaldía. 

El representante de la Alcaldía manifiesta que efectivamente existe articulación, señalando 

que, en su última visita, la Alcaldía tomó atenta nota de las actividades requeridas, con el 

fin de garantizar que todas las acciones se desarrollen de manera coordinada. 

La directora señala que la necesidad de crear un espacio de museo o de memoria debe 

complementarse con un plan de atención a las necesidades básicas insatisfechas de la 

zona. Indica que este lugar presenta múltiples problemáticas, y que el uso y la apropiación 

por parte de la ciudadanía dependen de una intervención integral y transversal de la 

ciudad, integrándose así a estas apuestas las diferentes secretarías o dependencias de la 

alcaldía. 

Se establece que los proyectos estratégicos deben conformar una mesa de trabajo con el 

equipo técnico del Ministerio y el equipo de fort bahía de la dirección de patrimonio, el 

equipo fort bahía de la alcaldía para que las propuestas tengan el consenso de las 

comunidades. 
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Por último informa la Directora que los proyectos SIPA ya se encuentran en proyección de 

resolución los que fueron subsanados y pendiente de subsanación de los que hagan falta. 

INFORME FORMACIÓN ACADÉMICA: 

La directora de la ETCAR continúa la presentación con el avance del área de Formación, 

indicando un porcentaje de ejecución al mes de febrero de xx%  y haciendo mención de 

los avances llevados a cabo durante el mes así: 

● 654 aspirantes inscritos en el proceso ETCAR 2026. 

● 509 exámenes aplicados y 335 entrevistas realizadas. 

● Selección de 180 aprendices. 

● Desarrollo de jornadas de inducción y reinducción para maestros y contra maestros. 

● Inicio de clases teóricas bajo el modelo “Aprender Haciendo”. 

● Actividades de bienestar institucional. 

 

La Dra. Mónica solicita evaluar la posibilidad de reabrir el taller de carpintería de Rivera, 

teniendo en cuenta que ya existe una capacidad instalada. Señala que esta infraestructura 

requiere la participación de aprendices, quienes podrían intervenir activamente y generar 

valor agregado al proyecto.  

Surge la inquietud sobre cómo se está realizando el mantenimiento de los bienes del Museo 

de los Oficios, teniendo en cuenta que en la última visita se evidenció deterioro en la 

maqueta y en otros elementos que forman parte de la exposición. En este sentido, se 

considera necesario recordar que esta exposición implicó un esfuerzo presupuestal 

significativo, por lo cual requiere un mantenimiento adecuado y permanente para 

garantizar su conservación. 

 La Dra. Sandra Señala que cuentan con la Resolución de aprobación para adelantar este 

taller luego considera que es viable adelantar el proceso. Así mismo, señala que para el 

próximo comité traerá un reporte del proceso de mantenimiento del museo de arte de los 

oficios ubicado en el fuerte de San Fernando y de esto está a cargo el arquitecto residente 

del sector 4 y 5 David Brenon. 

Reiteró la directora de patrimonio la pregunta de cómo se está haciendo el mantenimiento 

de los dispositivos museográficos en la zona insular para que se den cuenta de esto en el 

próximo comité. 

 

INFORME - ÁREA DE PUESTA EN VALOR.   

 

Continúa la directora de la ETCAR mencionando los avances de esta área con una 

ejecución del 5.4% 

 

● Desarrollo de recorridos pedagógicos como parte del Programa Educativo ¡Vive tu 

Patrimonio! 

● 116 instituciones inscritas Programa Educativo ¡Vive tu Patrimonio! 

● Proyección de lo términos y apertura de la convocatoria para conformación de un 

Banco de Jurados 

● Proyección de los términos para la apertura de una convocatoria de estímulos para 

entregar becas para realizar las jornadas de entrada gratis y la programación 

cultural Murallas para Todos.  

● Trámite para la adquisición de los derechos de uso y reproducción de fotografías 

antiguas de la Fototeca Histórica de Cartagena para el Centro de Interpretación 

de las Fortificaciones.  

● Estrategias de divulgación en redes sociales. 

 

La Dra. Mónica realiza un reconocimiento al proceso de apropiación social, destacando 

que en estos instrumentos se reflejan las acciones desarrolladas, así como la importancia 

del equipo humano y de las familias que rodean el proyecto. Resalta, además, las mejoras 

en la carta y en la presentación del sistema de fortificaciones, evidenciando avances en la 
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forma de comunicar con la ciudadanía y de visibilizar el valor agregado de iniciativas como 

el proyecto del Baluarte. 

La Dra. Luisa, Secretaria General, señala que en el comité del mes anterior se realizó el 

requerimiento de la información del equipo que trabaja en el Baluarte (aprendices y equipo 

de trabajo), incluyendo su caracterización sociodemográfica, con el fin de generar reportes 

de impacto del proyecto. 

En este sentido, se solicita fijar una fecha de entrega de la información, advirtiendo que 

estos requerimientos son de carácter obligatorio en el marco del contrato de comodato. 

Por su parte, la Dra. Sandra establece como fecha de entrega de la información el martes 

31 de marzo de 2026, indicando que esta deberá encontrarse debidamente actualizada a 

la fecha. 

 

INFORME ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

 

La directora de la ETCAR inicia la presentación del área administrativa y financiera, 

indicando que la ejecución acumulada de dicha área a enero, la cual alcanzó una 

ejecución del xxx%. 

 

● Visitantes febrero 2026: 124.620 

● Usuarios: 27.896 

● Aprovechamientos temporales: 10 

● Ejecución de actividades operativas, SST e inspecciones. 

 

Porcentaje de Ejecución de Actividades 

Se presentó el porcentaje de ejecución de actividades con corte al 28 de febrero de 2026, 

evidenciando el nivel de cumplimiento frente a lo programado del Plan de Acción 2026: 

 

 
 

 

En donde se proyecta un porcentaje de proyección del 7.7% frente a un porcentaje de 

ejecución de 7.2% al mes de febrero. 

 

Continúa la directora de la ETCAR haciendo la presentación del área financiera, así:  
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Tabla 1. INGRESOS FEBRERO 2026 

  
Tabla 2. INGRESOS ACUMULADOS FEBRERO 2026 

 

La Secretaria General, Dra. Luisa, llama la atención sobre la necesidad de fortalecer los 

controles de ingresos, tanto en la taquilla como en el Baluarte de Santo Domingo. Reitera 

la obligación de implementar mecanismos estrictos para el registro de accesos, incluyendo 

el control de visitantes con ingreso gratuito. 

Recuerda que, por parte del Ministerio, se ha requerido acceso completo a los registros; sin 

embargo, pese a haberse habilitado, actualmente se encuentra limitado únicamente al 

último mes, lo cual impide validar periodos completos y realizar análisis comparativos 

anuales. Asimismo, enfatiza que es indispensable garantizar un control riguroso sobre los 

ingresos en el marco del contrato de comodato, asegurando trazabilidad, transparencia y 

disponibilidad de la información. 

Adicionalmente, manifiesta su preocupación frente a denuncias ciudadanas relacionadas 

con el cobro a través de medios digitales no autorizados como mecanismo de acceso, sin 

los debidos soportes.  Esta situación resulta inaceptable y debe ser corregida de manera 

inmediata. 

En consecuencia, se requiere la adopción urgente de medidas de control, así como el 

compromiso de todo el equipo para implementar mecanismos efectivos de seguimiento, 

verificación y reporte que garanticen la correcta administración de los ingresos y el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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Tabla 3. EJECUCIÓN DE GASTOS FEBRERO 2026 

 

 

 

Tabla 4. EJECUCIÓN GASTOS ACUMULADA A FEBRERO 2026 

 

 
 

Tabla 5. EJECUCIÓN DE PAGOS FEBRERO 2026 
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Tabla 6. EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS 2025 A FEBRERO 2026 

 

 

 

INFORME BALUARTE SANTO DOMINGO 

Inicia con la presentación el coordinador del Baluarte Santo Domingo, Jorge Caraballo, 

mencionando que durante el mes de febrero de 2026 se registró un total aproximado de 

11.915 visitantes al Baluarte.  Este dato se obtiene a partir de encuestas realizadas a los 

clientes durante el periodo, lo cual permite tener una aproximación del flujo de usuarios y 

comportamiento de la demanda. 

También se hace referencia al reporte de ingresos correspondiente a febrero de 2026, el 

cual debe analizarse teniendo en cuenta las siguientes situaciones que impactan la 

operación: 

● 01 al 03 de febrero de 2026: 

 Cierre de operación debido a afectaciones por frente frío. 

● 04 de febrero de 2026: 

 Desarrollo de evento empresarial con atención al público. 

Estas condiciones incidieron directamente en la generación de ingresos durante los 

primeros días del mes de marzo. 

Adicionalmente, se realizó seguimiento al consumo promedio por mesa comparando los 

periodos 2025 y 2026, como indicador clave para evaluar se tuvo en cuenta; nivel de gasto 

por cliente, eficiencia comercial y comportamiento del servicio. 

Se presenta el estado de resultados preliminar con corte al 28 de febrero de 2026, el cual 

refleja: 



 

 

 ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 03 

Fecha: 11-03- 

2014 

 Página 9 de 11 
 

● Ingresos operacionales 

● Costos asociados 

● Resultado parcial del periodo 

El coordinador del Baluarte muestra la distribución del equipo de trabajo desde octubre de 

2025 hasta febrero de 2026, lo cual permite analizar la estructura operativa en donde se 

evalúa la eficiencia del recurso humano y se Identifican necesidades de ajuste o 

fortalecimiento. 

Menciona que la proyección del mes de marzo se incluye un análisis preliminar sobre el 

comportamiento de marzo (“¿Cómo va marzo?”), orientado a evaluar tendencia de 

recuperación, medir impacto posterior a contingencias de febrero y proyectar resultados 

del siguiente periodo. 

Por último indica que se identifican actividades estratégicas que se encuentran pendientes 

de aprobación por parte del Comité Directivo, las cuales son necesarias para fortalecer la 

operación, optimizar ingresos y mejorar la experiencia del servicio. 

Frente a este punto la directora de la ETCAR mencionando las actividades del plan de 

acción del Baluarte que quedaron pendientes de aprobación en diciembre pasado, La 

Secretaría General manifiesta que la evaluación de recursos adicionales para el proyecto 

Baluarte de Santo Domingo por parte del Comité sólo será procedente cuando el proyecto 

evidencie la generación de caja suficiente que permita su apalancamiento financiero. 

En este sentido, se precisa que no es viable sustentar la financiación del proyecto en 

proyecciones de ingresos por concepto de taquilla u otras fuentes no materializadas, en 

tanto dichos recursos no constituyen disponibilidad real ni garantizada. 

En consecuencia, se recomienda a la entidad realizar una priorización del presupuesto 

vigente y abstenerse de comprometer recursos adicionales sin respaldo financiero efectivo. 

Así mismo, se indica que el proyecto deberá ser presentado nuevamente ante el Comité 

una vez se cuente con recaudos ciertos y verificables que permitan soportar su financiación. 

INFORME - JURÍDICA. 

Tiene el uso de la palabra Sandra León coordinadora de la oficina jurídica realizando la 

presentación del informe jurídico, se continuó con los procesos jurídicos y avances de los 

mismos, así: 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN: FEBRERO 2026 

Proceso presentaciones artística y culturales entrada gratis al CSFB.  Este proceso se declaró 

desierto, se recibieron 3 ofertas y ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos 

exigidos. 

El término del recurso son 10 días hábiles, los cuales se cumplieron el 18 de marzo para 

proceder nuevamente a la publicación del proceso y así cubrir las entradas gratis hasta 

tanto se otorguen los estímulos que serán por convocatoria. 

Entre los procesos que se encuentran en curso están vigilancia, aseo y tercerización y se 

encuentran en evaluación y esperando adjudicación la semana entrante. 

En selección abreviada, en el proceso de alimentos ha habido dificultad en las cotizaciones 

por la especialidad de los ítems solicitados.  
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En el proceso de ambulancia también se declaró desierto ya que los proponentes 

incurrieron en causal de rechazo por diligenciar de manera errada el formato de oferta 

económica. 

El proceso de Hosting ha tenido algunas variaciones técnicas atendiendo a las necesidades 

propias del Baluarte Santo Domingo, lo que ha implicado el aumento en la capacidad, se 

espera publicar esta semana. 

En el proceso de seguros se encuentra adjudicado y en ejecución. 

El proceso de ferretería en el área de obras está consolidando el estudio de mercado de 

acuerdo con las cantidades mínimas requeridas y lanzar el evento de cotización que debe 

ser esta semana. 

En cuanto a los procesos de mínima cuantía se encuentran banderas, combustible, 

transporte y todos se encuentran en proceso de evaluación.   

Interviene la secretaria general del ministerio preguntando por la convocatoria del manual 

de uso, frente a lo cual responde Sandra León mencionando que está en proceso de ajuste 

de la convocatoria para Bóvedas y lo que corresponde a manual de uso de encuentra en 

validación del equipo del ministerio., desde ETCAR se respondieron las observación y se 

remitieron nuevamente y estamos en espera de la retroalimentación y reunión de cierre. 

Respecto del manual de uso y aprovechamiento del Baluarte Santo Domingo, menciona 

Sandra León que solo falta la validación de los estudio de mercado para tener soportado 

el valor del aprovechamiento por espacio y el compromiso con la directora es que se 

remitiera antes del día viernes de esta semana. 

Continua Sandra León con los avances de los procesos judiciales indicando que en 

sentencia de 1ra instancia fue notificada la sentencia de la Bóveda No. 11, ya se surtieron 

los alegatos de conclusión de la Bóveda No. 16 y entró al despacho para sentencia. 

Respecto de la Bóveda No. 9 el despacho se pronunció luego de varios impulsos procesales 

de la ETCAR donde requería la parte demandada para que señale quienes serán los 

sucesores procesales de la señora Petrona dentro del proceso. 

El Dr Luis Fernando Fino del ministerio se compromete a que el viernes 27 de marzo se 

enviarán a la ETCAR los documentos pendientes por revisión que solicita la secretaría 

general los cuales fueron mencionados anteriormente.   

 

Continua Sandra León mencionando los avances del proceso de saneamiento jurídico de 

los BICN del CSFB mencionando que los esfuerzos se han centrado en lo que corresponde 

a los predios alrededor del CSFB, se realizaron 2 estudios de títulos que tienen propiedad 

privada.  Luego de los Estudios de Títulos se procede realizar la caracterización técnica y 

socioeconómica de los predios, esto se debe hacer al finalizar todos los estudios de títulos 

ya que se debe adelantar un solo proceso para contratar ese equipo técnico que lo 

realizará. 

 

Se muestra el cronograma de este proceso de cómo se va a laborar en estos 6 meses 

acerca de esta labor y está determinado de acuerdo con lo que se identificó en los 

prediagnósticos realizados de manera inicial. 

 

PROPOSICIONES Y VARIOS.  

En este punto interviene la Dra. Mónica Orduña solicitando que se puntualice acerca de la 

respuesta a la denuncia y la fecha de la entrega de los insumos de la misma y las acciones 

a adelantar respecto de este tema. 
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Interviene la directora de la ETCAR mencionando que el día de mañana se debería estar 

enviando la respuesta e igualmente en la misma respuesta formular las acciones de mejora 

en tono a evitar situaciones similares. 

Interviene el Dr Luis Fernando Fino realizando algunas precisiones respecto de la denuncia 

y lo que pudo observar en la comisión que tuvo a la taquilla del CSFB en el mes de enero.  

Menciona que las medidas de seguridad respecto del recaudo del dinero en la taquilla no 

son seguras ya que estamos hablando de recursos públicos.   

 

Interviene la Dra. Mónica Orduña señalando que se ha informado al ministerio que no se 

cuenta con servicio de ambulancia en la taquilla del CSFB y solicita ampliación de esta 

información, frente a esto indica Luz Adriana Martínez que tal y como se señaló en el informe 

del área jurídica ese proceso fue declarado desierto sin embargo se conversó con el CRUE 

para que nos apoyara si existía algún evento y adicionalmente el personal de CSFB cuenta 

con capacitaciones de primeros auxilios atendiendo cualquier novedad. 

 

Siendo las 11:16 PM finaliza la sesión  

 

Anexos: 

1. Presentación comité de Fortificaciones febrero 2026 

 

En constancia de lo anterior suscriben la presente acta los miembros del comité:  
 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO / ENTIDAD Firma 

JOSE POSADA ARRIETA 
Delegado del Alcalde - Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias  

SANDRA PAOLA 

SCHMALBACH PEREZ 
Directora General (e) ETCAR  

LUISA FERNANDA TRUJILLO 

BERNAL 

Secretaria General Ministerio de 

las Culturas, los Artes y los 

Saberes 

 

MONICA ORDUÑA 

MONSALVE 

Directora de Patrimonio y 

Memoria del Ministerio de las 

Culturas, los Artes y los Saberes  

 

 



VISITANTES Y USUARIOS MARZO 2026 

VISITANTES

MES/BIC Castillo San Felipe 
de Barajas

Fuerte San 
Fernando de 

Bocachica

Batería Ángel San 
Rafael y Fuerte San 

José

MARZO 58.815 1.848  173

USUARIOS BAÑOS

MES/BAÑO Plaza Pareja Santo Domingo Bóvedas

MARZO 27.129 4.583 1.014 

Total visitantes 179.456 Total usuarios 32.726

BIC DIA CONTRATANTE VALOR +IVA USO

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 18/03/2026 COLOMBIA EN COLORES $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 20/03/2026 SARA STRELEC SUTTON $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BATERIA DE LA REDENCION 21/03/2026 GEMATOURS $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE DE LA CRUZ 21/03/2026 DUE DISEÑO DE EVENTOS $         6.250.731,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN JUAN EVANGELISTA 28/03/2026 INVERSIONES MORRIS $       12.501.462,00 EVENTO SOCIAL

Total Aprovechamientos temporales 2026: 15

APROVECHAMIENTOS TEMPORALES MARZO 2026 



 

 

 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN DE EVENTO. 

 
          Cartagena de Indias, 13 de Abril de 2026. 

 
Para: Doctora. Luz Adriana Martínez. 
 

Asunto: Informe Baluarte Santiago Apóstol. 
 

Me permito informar que el día 11 del presente mes, supervisé un evento realizado 
en la plataforma del Baluarte Santiago Apóstol en el nombre del evento 
“CEREMONIA BODA” donde se verificó el montaje y desmontaje de este. 
 
El cliente del evento fue la señora Leydis Margarita Lascarro Tapias  con el número 
de la cedula 45.501.788 de Cartagena, con número de la Resolución N 053 de 07 
de Abril  de 2026.  
 
Durante el montaje y el desmontaje del evento no presentó ningún incumpliendo al 
Manual de Uso Temporal.  
 
Se anexa registro fotográfico;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Cordialmente: 
  

 

 
  _________________ 
Jorge Vásquez Osuna 
Supervisor de Eventos   
Escuela Taller Cartagena Indias 



 

 

 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN DE EVENTO. 

 
  Cartagena de Indias, 13 de Abril de 2026. 

 
Para: Doctora. Luz Adriana Martínez. 
 
                                                 Asunto: Informe Baluarte San Ignacio de Loyola. 

 
Me permito informar que el día 11 del presente mes, supervisé un evento realizado 
en la plataforma del Baluarte San Ignacio de Loyola en el nombre de evento 
“CEREMONIA BODA” donde se verificó el montaje y desmontaje de este. 
 
El cliente del evento fue el señor Juan Camilo Rodríguez Ponce  con el número de 
la cedula  93.405.475 de Bogotá, con número de la Resolución N 048 de 31 de 
Marzo de 2026.  
 
Durante el montaje y el desmontaje del evento no presentó ningún incumpliendo al 
Manual de Uso Temporal.  
 
Se anexa registro fotográfico;  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cordialmente: 
 

  
  _______________________ 
 Jorge Vásquez Osuna 
 Supervisor de Eventos   
 Escuela Taller Cartagena Indias. 



 

 

 

 
INFORME DE SUPERVISIÓN DE EVENTO. 

 
  Cartagena de Indias, 20 de Abril de 2026. 

 
Para: Doctora. Luz Adriana Martínez. 
                                                                  Asunto: Informe Baluarte Santa Clara. 

 
Me permito informar que el día 18 del presente mes, supervisé un evento realizado 
en la plataforma del Baluarte Santa Clara en el nombre de evento “CEREMONIA 
SIMBOLICA” donde se verificó el montaje y desmontaje de este. 
 
El cliente del evento fue el señor Edilberto Martínez Hidalgo con el número de la 
cedula 73.559.306 de Arjona Bolívar, con número de la Resolución N 054 de 07 de 
Abril de 2026.  
 
Durante el montaje y el desmontaje del evento no presentó ningún incumpliendo al 
Manual de Uso Temporal.  
 
Se anexa registro fotográfico;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Cordialmente: 

  
  _______________________ 
   Jorge Vásquez Osuna 
  Supervisor de Eventos   
 Escuela Taller Cartagena Indias. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad UND Tiempo
Valor unitario EM 

2025

Aumento SMMLV 

23,8%
Aumento IPC 5,1% Valor Unitario Valor Mensual Valor Parcial

1 operarios de aseo y cafetería - Tiempo Completo 24 MES 7 2.377.910$           565.943$                2.943.853$          $ 70.652.462 $ 494.567.233

2 Un (1) Supervisores - tiempo completo 1 MES 7 2.776.054$           660.701$                3.436.755$          $ 3.436.755 $ 24.057.284

3
Un (1) Operario de mantenimiento certificado en alturas - Tiempo 

Completo
1 MES 7 2.945.722$           701.082$                3.646.804$          $ 3.646.804 $ 25.527.627

4 Recargas Dominical y Festivos 1 MES 7 $ 13.740.828 $ 96.185.796

5
Bienes de Aseo y Cafeteria* 

(VER ANEXO BIENES Y CAFETERIA)
GLOBAL 1 $ 284.147.493

6
Mantenimiento y cuidado de baños portatiles ubicados en el Fuerte de 

San Fernando de Bocachica
1 MES 7 3.229.200$           164.689$                3.393.889$          $ 3.393.889 $ 23.757.224

7 Servicio de Limpieza y desinfeccion de aljibes 2 MES 4 890.100$              45.395$                  935.495$            $ 1.870.990 $ 7.483.961

Subtotal $ 955.726.618

AIU (10%) $ 95.572.662

IVA (19%) $ 18.158.806

Total $ 1.069.458.086

*Los valores y su frecuencia se encuentran detallados en la hoja denominada Bienes de aseo y cafeteria

ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad UND Tiempo
Valor unitario EM 

2025

Aumento SMMLV 

23,8%
Aumento IPC 5,1% Valor Unitario Valor Mensual Valor Parcial

1 Operarios de aseo Tiempo completo 2 MES 5 2.377.910$           565.943$                2.943.853$          $ 5.887.705 $ 29.438.526

2 Operarios de aseo Tiempo completo 1 MES 4 2.377.910$           565.943$                2.943.853$          $ 2.943.853 $ 11.775.410

3 Recargas Dominical y Festivos 1 MES 5 $ 3.227.415 $ 16.137.073

4
Bienes de Aseo y Cafeteria* 

(VER ANEXO BIENES Y CAFETERIA)
GLOBAL 1 $ 40.301.344

Subtotal $ 97.652.353

AIU (10%) $ 9.765.235

IVA (19%) $ 1.855.395

Total $ 109.272.983

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO  PERSONAL E INSUMOS DE ASEO 2026

 ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR
FUENTE: EM DEL PROCESO AÑO 2025 AJUSTADO CON AUMENTO DEL SMMLV E IPC

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO  PERSONAL E INSUMOS DE ASEO 2026

 ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR - SANTO DOMINGO
FUENTE: EM DEL PROCESO AÑO 2025 AJUSTADO CON AUMENTO DEL SMMLV E IPC



*Los valores y su frecuencia se encuentran detallados en la hoja denominada Bienes de aseo y cafeteria $ 1.178.731.069

ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad UND Tiempo
Valor unitario EM 

2025

Aumento SMMLV 

23,8%
Aumento IPC 5,1% Valor Unitario Valor Mensual Valor Parcial

1
Bienes de Aseo y Cafeteria* 

(VER ANEXO BIENES Y CAFETERIA)
1 GLOBAL 1 $ 23.211.216 $ 23.211.216 $ 23.211.216

Subtotal $ 23.211.216

AIU (10%) $ 2.321.122

IVA (19%) $ 441.013

Total $ 25.973.351

*Los valores y su frecuencia se encuentran detallados en la hoja denominada Bienes de aseo y cafeteria

$ 1.204.704.420

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO  PERSONAL E INSUMOS DE ASEO 2026

 ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR
FUENTE: EM DEL PROCESO AÑO 2025 AJUSTADO CON AUMENTO DEL SMMLV E IPC



 VR UNITARIO   VR TOTAL  VR UNITARIO   VR TOTAL 

HOSTING

SERVICIO DE HOSTING VPS. OFICINA VIRTUAL 8

WINDOWS SERVER con SQL WEB EDITION CPU Intel® Core i5 - 16GB RAM / DDR 3 / 

1333 Mhz - 2 x HD 1: 2TB SATA - Windows 2012 Standard Edition - Panel de Control, 

[Ilimitados Dominios] - n - Transferencia 10 TB - Red Ethernet 100/1000 - 1 IP pública 

(IPV4) - Placa Reboot Remoto. Puede

instalar Crystal Report porque la máquina permite acceso remoto

 $    1.300.000  $  10.400.000  $    1.300.000  $  10.400.000  $    1.300.000  $      10.400.000 

SERVICIO DE HOSTING LINUX PARA SITIOS WEB 8

Hosting con Espacio en disco 50 GB, Ancho de banda mensual 5 TB *, Bases de datos 

MySQL 5 x 1 GB, CPU cores 2, Máximo de procesos http 100, RAM 1024 MB, Usuarios 

FTP 50.

 $       900.000  $    7.200.000  $       800.000  $    6.400.000  $       850.000  $       6.800.000 

SERVIDOR HOSTING VENTA DE TIQUETE CASTILLO 

SAN FELIPE
8

Sistema operativo	Windows Server 2019,Procesador Xeon 4x3.3 GHz/core

RAM RAM DDR4: 16 GB, Disco duro Discos SSD-NVME 400GB, Red  Ethernet 100/1000

Backups	Acronis Backup, Veeam Backup, Sistema Operativo Windows Server Windows 

Server 2019 Internet Information Services (IIS) IIS 7 o superior. Monitoreo Monitoreo Uptime 

Robot Monitoreo APDEX Firewall	Firewall Puerto  1Gbps

 $    1.000.000  $    8.000.000  $       900.000  $    7.200.000  $       950.000  $       7.600.000 

SERVIDOR HOSTING GESTION DOCUMENTAL 8

Sistema operativo	Windows Server 2019,Procesador Xeon 4x3.3 GHz/core

RAM RAM DDR4: 16 GB, Disco duro Discos SSD-NVME 2TB, Red  Ethernet 100/1000

Backups	Acronis Backup, Veeam Backup, Sistema Operativo Windows Server Windows 

Server 2019 Internet Information Services (IIS) IIS 7 o superior. Monitoreo Monitoreo Uptime 

Robot Monitoreo APDEX Firewall	Firewall Puerto  1Gbps

 $    1.100.000  $    8.800.000  $    1.200.000  $    9.600.000  $    1.150.000  $       9.200.000 

SERVIDOR HOSTING BACKUPS (RESPALDO DE 

BASES DE DATOS)
8

WINDOWS SERVER con SQL WEB EDITION CPU Intel® Core i5 - 16GB RAM / DDR 3 / 

1333 Mhz - 2 x HD 1: 4TB SATA - Windows 2012 Standard Edition - Panel de Control, 

[Ilimitados Dominios] - n - Transferencia 10 TB - Red Ethernet 100/1000 - 1 IP pública 

(IPV4) - Placa Reboot Remoto. Puede

instalar Crystal Report porque la máquina permite acceso remoto

 $    1.200.000  $    9.600.000  $    1.250.000  $  10.000.000  $    1.225.000  $       9.800.000 

SERVIDOR ESPEJO 8

WINDOWS SERVER con SQL WEB EDITION CPU Intel® Core i5 - 16GB RAM / DDR 3 / 

1333 Mhz - 2 x HD 1: 4TB SATA - Windows 2012 Standard Edition - Panel de Control, 

[Ilimitados Dominios] - n - Transferencia 10 TB - Red Ethernet 100/1000 - 1 IP pública 

(IPV4) - Placa Reboot Remoto. Puede

instalar Crystal Report porque la máquina permite acceso remoto

 $    1.000.000  $    8.000.000  $    1.100.000  $    8.800.000  $    1.050.000  $       8.400.000 

PLUGINS 1 Modulo para actualización de parches de sistemas Linux de librerías  $    1.000.000  $    1.000.000  $    1.000.000  $    1.000.000  $    1.000.000  $       1.000.000 

 $  53.000.000  $  53.400.000  $      53.200.000 

 $                  -  $                  -  $                     - 

 $  53.000.000  $  53.400.000  $      53.200.000 Totales

ESTUDIO DE MERCADO

 BINGTEGH 
 MEDIA 

VALOR 

UNITARIO 

 MEDIA VALOR 

TOTAL 

 FECHA:  FEBRERO 2026 

 CONTRATISTA: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 
PROYECTO: SERVICIO DE HOSTING

DETALLES
 SKYCOM CANT 

MESES
CARACTERISTICAS

Sub totales

IVA



ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad UND
Tiempo

/mes
Valor Unitario Valor Mensual Valor Parcial

1 operarios de aseo y cafetería - Tiempo Completo 23 MES 1 2.793.212$          $ 64.243.876 $ 64.243.876

3 Un (1) Supervisores - tiempo completo 1 MES 1 3.260.892$          $ 3.260.892 $ 3.260.892

4
Un (1) Operario de mantenimiento certificado en alturas - Tiempo 

Completo
1 MES 1 3.460.193$          $ 3.460.193 $ 3.460.193

5 Recargas Dominical y Festivos 1 MES $ 9.814.877 $ 9.814.877

6
Bienes de Aseo y Cafeteria* 

(VER ANEXO BIENES Y CAFETERIA)
1 GLOBAL $ 47.709.217 $ 47.709.217

7
Mantenimiento y cuidado de baños portatiles ubicados en el Fuerte de 

San Fernando de Bocachica
1 MES 1 3.241.164$          $ 3.241.164 $ 3.241.164

Subtotal $ 131.730.219

AIU (10%) $ 13.173.022

IVA (19%) $ 2.502.874

Total $ 147.406.115

*Los valores y su frecuencia se encuentran detallados en la hoja denominada Bienes de aseo y cafeteria 60.836.853$     Saldo CDP 118

$ 86.569.262 Saldo CDP 28

ITEM DESCRIPCIÓN Cantidad UND
Tiempo

/mes
Valor Unitario Valor Mensual Valor Parcial

1 Operarios de aseo Tiempo completo 2 MES 1 2.793.212$          $ 5.586.424 $ 5.586.424

2 Operarios de aseo Tiempo completo 1 MES 1 2.793.212$          $ 2.793.212 $ 2.793.212

3 Recargas Dominical y Festivos 1 MES 1 $ 2.882.015 $ 2.882.015

4
Bienes de Aseo y Cafeteria* 

(VER ANEXO BIENES Y CAFETERIA)
1 GLOBAL $ 7.956.039 $ 7.956.039

Subtotal $ 19.217.690

AIU (10%) $ 1.921.769

IVA (19%) $ 365.136

Total $ 21.504.595 Saldo Balance

*Los valores y su frecuencia se encuentran detallados en la hoja denominada Bienes de aseo y cafeteria $ 10.276.032 Saldo CDP 29

$ 11.228.563 Saldo Balance

$ 168.910.710 Total necesidad

$ 11.228.563 Balance Cto

$ 157.682.148 Adicion 

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO  PERSONAL E INSUMOS DE ASEO 2026

 ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO  PERSONAL E INSUMOS DE ASEO 2026

 ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR - SANTO DOMINGO

ABRIL

ABRIL



Item. NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

1 HORMONAL VEGETAL CICATRIZANTE X 460GR UNIDAD 27

2 HORMONAL VEGETAL ENRAIZADOR X 100 GR UNIDAD 28

3 FERTILIZANTE FOLIAR COMPLETO x 1 LT UNDIDAD 19

5 INSECTICIDA INVETRINA X 1LT UNIDAD 18

6 INSECTICIDA AGRICOLA VARIOS X 1LT UNIDAD 25

7 BOTAS DE SEGURIDAD TALLAS VARIAS PAR UNIDAD 9

8 MASCARILLA TIPO AS CON FILTRO PARA POLVO UNIDAD 7

9 FILTROS PARA MASCARILLA POLVO UNIDAD 60

10 TIJERA CIZALLA PARA JARDINERIA UNIDAD 1

13 ESCALERA TIPO COLGANTE ARTESANAL X 25 MTS UNIDAD 1

14 REPUESTO VISOR FACIAL TRANSPARENTE UNIDAD 2

15 ESPINILLERAS CON EMPEINE PAR 6

16 ACEITE 2T X  1/4 GALON UNIDAD 5

17 VARSOL SOLVENTE GALON 2

18 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3MT UNIDAD 4

19 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 MT UNIDAD 2

20 SEÑALIZADOR TUBULAR "COLOMBINA" UNIDAD 12

23 VERANERAS MORADAS EXOTICAS UNIDAD O

30 DURANTAS VERDE LIMON UNIDAD 50

31 FUNGICIDA PROTECTANTE AGRICOLA UNIDAD 8

38 MOTOSIERRA STIHL 250 CON ESPADA DE 40CM UNIDAD 1

39 TRITURADO DE 1/2" M3 2

44 HERBICIDA 2-.4 D AMINA+ PICLORAN SL GALON 1

47 CREOSOL LIQUIDO GALON 2

49 UVITA DE PLAYA UNIDAD 2

51 CARETA ESMERILLAR CON VISOR BLACK PHANTER SE1760 UNIDAD 15

52 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UNIDAD 7

54 PUNTILLA DE 3/4" X 500 CAJA 4

55 MASCARILLA CON FILTRO REUSABLE UNIDAD 1

56 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR FULL FACE UNIDAD 10

57 LINEA DE VIDA  X 20 ML UNIDAD 2

59 RODENTICIDA BRODIFACUOMA BLOQUE PARAFINADO X 1KG UNIDAD 4

60 FIPRONIL GEL UNIDAD 17

62 ACEITE MINERAL GALON 5

63 MACHETES DE 22" GAVILAN UNIDAD 23

64 RULA DE 24" UNIDAD 5

65 PALAS DE PUNTA UNIDAD 13

66 PALAS DE BOCA UNIDAD 17

68 CAVADORES UNIDAD 10

70 PINZA DESGRATADORA UNIDAD 1

72 TIJERAS DE PODAR 2 MANOS UNIDAD 4

73 KIT DE JARDINERIA "3 PIEZAS) UNIDAD 7

74 ESCOBONES SIN MANGO UNIDAD 22

76 MONOGAFAS TRANSPARENTES UNIDAD 45

77 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO UNIDAD 90

78 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 6

80 IMPERMEABLE TIPO VESTIDO DE FUMIGACIÓN UNIDAD 6

81 CARETA PARA PROTECCION FACIAL SIN VISOR UNIDAD 6

82 BOMBA DE FUMIGACION MANUAL X 20 LTS DE POLIPROPILENO UNIDAD 2

84 CADENILLA DE CORTE UNIDAD 18

85 BUJIAS PARA MOTOSIERRA 2.5 HP UNIDAD 12

86 BUJIAS PARA MOTOSIERRA PARA PODA DE ALTURA UNIDAD 11

87 FILTRO DE AIRE UNIDAD 6

88 TUERCA ESPARRAGO UNIDAD 3

89 GUADAÑADORA 2 TIEMPOS STIHL 450 UNIDAD 3

90 CORTASETO HS 82R UNIDAD 2
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91 CUCHILLA DE CORTE UNIDAD 34

93 MOTOSIERRA PARA PODA DE ALTURA HT-100 UNIDAD 1

94 YOYO 450 UNIDAD 60

95 NYLON X 100 MT GUADAÑA ROLLO 5

96 PLASTICO X 100 MT ROLLO 1

97 LIMA RABO DE RATA 380 UNIDAD 47

100 CUERDA NYLON ROLLO 1

102 ABONO ORGANICO GALLINAZA O POLLINAZA M3 1

103 TIERRA NEGRA FERTIL DE TEXTURA LIVIANA M3 1

105 CABOS PARA PALA UNIDAD 86

107 CABOS PARA ESCOBA DE JARDIN UNIDAD 95

108 CEMENTO GRIS X 50 KG UNIDAD 16

109 ARENA GRUESA DE RIO M 3 8

110 CODO SANITARIO DE 3" UNIDAD 6

112 FATO VITRIFICADO 30 X 15 X 5 CM UNIDAD 300

113 LADRILLO TIPO MILITAR 15 X 30 X 5 CM UNIDAD 1400

114 LADRILLO TOLETE 11 X 24 X 6 CM UNIDAD 200

115 CAL VIVA BULTOS POR 40K UNIDAD 5

116 CAL HIDRATADA X 10 KG UNIDAD 15

118 CAJA  RAWELL  4X4 para 1/2" UNIDAD 91

119 Caja PVC conduit 4x4 UNIDAD 62

120 MANILA DE 1/2" x 50 Mts UNIDAD 1

122 UNION EMT GALVANIZADO 2" UNIDAD 62

123 FLUXOMETRO ORINAL FLUJO AJUSTABLE UNIDAD 2

124 CONTACTOR 220 V 12-18 TRIFASICO UNIDAD 6

126 PUNTILLA PARA MADERA DE 1 CAJA 24

128 PUNTILLA PARA MADERA DE 2 CAJA 13

130 PUNTILLA PARA MADERA DE 5 CAJA 15

131 ASPERSORES PARA RIEGOS UNIDAD 7

132 CURVA EMT GALVANIZADA 2" UNIDAD 25

133 CURVA PVC CONDUIT 3/4 UNIDAD 33

135 SERRUCHO 17" UNIDAD 1

139 CINCEL 5/8 LARGO X 12 UNIDAD 2

141 PIQUETA MANGO METALICO PARA SOLDAR (PUNTA Y PALA) UNIDAD 3

145 TUERCA 1/2" UNIDA 40

146 ARANDELA 1/2 UNIDAD 30

155 CODO 3" X 90° PVC PRESION UNIDAD 6

156 T 1 1/2" PVC PRESION UNIDAD 11

157 TUBO 2" X 6 MTR PVC PRESION UNIDAD 4

164 PICOS CON CABO UNIDAD 4

169 Tubo PVC conduit 2'' UNIDAD 56

179 TORNILLO PRA DRIWALL 6X3 UNIDAD 3000

180 BARRAS METALICAS UNIDAD 5

181 CODO 45° PVC SANITARIO DE 2" UNIDAD 12

183 UNION SIMPLE PVC SANITARIA 2" UNIDAD 2

185 CURVA PVC CONDUIT 2" UNIDAD 20

186 SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL UNIDAD 2

187 PISO PARED BEIGE M2 10

189 LAVAMANO DE SOBREPONER REDONDOS BLANCO UNIDAD 4

193 LLANTAS MACIZAS PARA BUGGYS UNIDAD 1

194 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/4" W60 X 6 MTS UNIDAD 5

195 VARILLA DE CORRUGADA DE 3/8" W60 X 6 MTS UNIDAD 1

198 POLIAMIDA GRIS GALON 9

199 Tomacorriente doble 110 V UND 6

200 BALDE CONCRETERO NEGRO 8 LITROS UNIDAD 9

201 TUERCAS DE 3/8" UNIDAD 23

203 TALADRO ATORNILLADOR PAR ESTRUCTURA DE DRAYWALL UNIDAD 1

205 TAMBOR DE CORDON UNIDAD 5

207 CIERRE DE DEPOSITO UNIDAD 3

209 ARRANGUE MOTOR GX160 UNIDAD 2

210 TUERCAS DE 1/2" UNIDAD 450

211 VARILLA PERNO DE 3/8" DE ROSCA CONTINUA ML 18

213 PUNTILLAS DE 3 1/2" X 500 GR CAJAS 5



215 CLAVOS DE ACERO 2" X 500 GR CAJAS 1

217 CLAVOS DE  ACERO 3 1/2" X 500 GR CAJAS 5

218 CLAVOS DE  ACERO 4" X 500 GR CAJAS   2

219 ALAMBRE NEGRO O QUEMADO KL 8

221 WAIPE INDUSTRIAL KILOS 1

222 HOJAS DE SEGUETAS UNIDAD 7

223 BUGGYS COMPLETO PLASTICOS LLANTAS MACIZAS UNIDAD 2

224 LIENZA DE ALGODÓN DE 3MM MADEJA 1

226 ANGEO PLASTICO, TIPO MOSQUITERO ML 2

228 MONOGAFAS OSCURAS UNIDAD 11

231 LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18¨ UNIDAD 1

232 LLAVE DE TUBO DE 18¨ UNIDAD 2

234 ACRONAL 50% KG 20

237 CEPILLO UNIVERSAL MODELO SPID UNIDAD 5

238 CERRADURA DE BOLA UNIDAD 1

243 IMPERMEABILIZANTE PARA HUMEDAD DE MUROS - SELLAMUR O SIMILAR GALON 2

244 DISCO DE CORTE METAL 7" UNIDAD 34

245 CAJA DE HERRAMIENTA DE 19’ UNIDAD 1

248 SILICONA LIQUIDA UNIDAD 2

249 LAMPARA LED PANEL REDONDA DE 18W UNIDAD 12

253 BALA DE PISO LED DE 10W LUZ CALIDA UNIDAD 50

254 TERMINALES 1 1/2 PVC UNIDAD 26

255 ARRANCADOR DIRECTO 220 UNIDAD 6

259 CABLE DE COLOR NEGRO # 12 ROLLO 100MTS UNIDAD 5

264 PISTOLA DE FIJACION DE DRYWALL UNIDAD 1

267 BROCA DE METAL JUEGO 2

275 KIT DE RESCATE EN ALTURAS UNIDAD 1

277 JABON LIQUIDO GALON GALON 10

278 ALCOHOL AL 70% GALON GALON 6

280 ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 1/4 DE GALON 4

281 CAJA GALVANIZADA  4 X 4 UNIDAD 21

282 SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION CON PROTECTOR LUMBAR UNIDAD 1

284 DILATACION EN Z UNIDAD 70

285 DILATACION U UNIDAD 32

289 CERROJO PARA PORTON UNIDAD 3

292 NIPLE ROSCADO DE 3/4 UNIDAD 8

299 TORNILLO PARA TAPA SANITARIA UNIDAD 15

306 ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO DE 10 PASOS UNIDAD 1

312 PUNTO DE ANCLAJE UNIDAD 16

315 ARRESTADOR O FRENO UNIDAD 8

318 JERINGA DESECHABLE X 50 CC UNIDAD 29

319 ADHESIVO EPOXICO DE 2 COMPONENTE 660 UNIDAD 3

320 DISCO DE CORTE DE MADERA 10" X 60 UNIDAD 1

322 PLIEGO DE LIJA #240 PLIEGO 48

323 PLIEGO DE LIJA #400 PLIEGO 9

324 PLIEGO DE LIJA #60 PLIEGO 2

328 BISAGRAS 4" X 4" POR PAR UNIDAD 14

335 LACA PARA MADERA ACABADO BRILLANTE GALON 5

338 BREAKER TRIPOLAR 60 AMP TERMOMANEGTICO UNIDAD 4

340 FULMINANTE CON CLAVO CALIBRE 22 FIJACION DRYWALL CAJA 24

344 ARNES DIELECTRICO UNIDAD 2

348 BISAGRA 3 1/2" PAR UNIDAD 4

351 PLIEGO DE LIJA #360 PLIEGO 19

352 PLIEGO DE LIJA #280 UNIDAD 50

353 SOLDADURA 6011 X 3/32" KILO 8

358 RASTRILLO COLIMA PLASTICO UNIDAD 2

359 MASILLA POLIESTER UNIDAD 2

360 DISCO DE CORTE DE PORCELANATO UNIDAD 10

361 TIJERA PARA HOJA LATERO UNIDAD 4

362 ESMALTE DE COLOR BLANCO GALON 5

365 CODO DE 3/4 X 45 PRESION UNIDAD 18

367 CODO DE 2 X 45 PRESION UNIDAD 7

369 GRIFERIA PARA ORINAL TIPO PUSH UNIDAD 4



370 SIFON BOTELLA PARA LAVAMANO UNIDAD 3

371 PISTOLA DE GALAFATEO UNIDAD 1

373 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA UNIDAD 500

374 UNION UNIVERSAL PVC 3/4 UNIDAD 7

375 VALVULA CHEQUE  DE  1/2" UNIDAD 5

376 VALVULA CHEQUE RESORTE 3/4 UNIDAD 9

382 VALVULA FLOTADOR DE 1/2 BRONCE UNIDAD 1

383 VALVULA GALVANIZADA DE 2" UNIDAD 1

384 CONECTOR ROSCADO IMC 2" UNIDAD 7

385 CONECTOR PERFORANTE PARA CABLE N#4 UNIDAD 10

387 CONECTORES RJ - 45 UNIDAD 40

388 CURVA PVC CONDUIT 1 1/2 UNIDAD 13

390 GRAPA 2 ALAS METAL 1 UNIDAD 5

391 PANEL LED 60X60 LUZ BLANCA UNIDAD 93

392 PANEL LED CUADRADA DE 12W LUZ CALIDA UNIDAD 11

393 SUPLEMENTO CAJA 4X4 METAL UNIDAD 111

394 TABLERO MULTI BREAKER DE 12 CIRCUITO UNIDAD 10

395 TOMA INDUSTRIAL DE 5 POLOTAPA UNIDAD 5

396 TOMA RJ 45 UNIDAD 15

401 ESPATULA PLASTICA DE 6" UNIDAD 22

404 ATORNILLADOR INALAMBRICO UNIDAD 1

405 LLANA DENTADA 12 X12 UNIDAD 4

407 MAZO DE GOMA UNIDAD 3

408 GUANTES DE NITRILO PESADO UNIDAD 7

409 PINTURA VINILO TIPO 1 GALON 5

410 GRATA TRENZADA DE 4" UNIDAD 1

411 PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6 UNIDAD 60

412 RODILLO PROFESIONAL DE 3" UNIDAD 20

413 RODILLO PROFESIONAL DE 2" UNIDAD 2

415 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 4

420 CINCEL CON PROTECCION 3/4 X 12" UNIDAD 16

421 CINCEL DE 1/2" X10" UNIDAD 9

428 TAPAS CIEGAS PARA CAJAS 2"x4" PLASTICO UNIDAD 115

429 TAPAS CIEGAS PARA CAJAS 4"x4" PLASTICO UNIDAD 112

436 CABLE #12 COLOR AMARRILLO MTS 300

437 CABLE #12 COLOR AZUL MTS 200

439 CABLE #12 COLOR BLANCO MTS 75

441 CAJAS PVC DE 2"x4" UNIDAD 104

442 TUBO CONDUIT DE 3/4" UNIDAD 32

444 TUBO CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 26

445 CINTA AISLANTE SUPER #33 UNIDAD 4

446 CINTA AISLANTE #23 AUTOFUNDENTE UNIDAD 39

448 CURVAS PVC DE 1/2" UNIDAD 22

449 CAUTIL TIPO PISTOLA DE     100/140 W UNIDAD 1

450 PASTA PARA SOLDAR (ESTAÑO)    2 OZ UNIDAD 1

451 TOMACORRIENTE DE INSCRUSTAR TRIFILAR 20 A-250 V UNIDAD 20

453 CAJAS PLASTICAS PARA REGISTROS de 20cms x 20cms UNIDAD 3

456 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 29

458 INTERRUPTORES SENCILLOS UNIDAD 24

461 CONTACTOR 110 V 12-18 UNIDAD 4

464 VALVULA CORTINA  BRONCE  1" UNIDAD 2

465 VALVULA CORTINA  1 1/4" UNIDAD 1

466 VALVULA DE PIE 1 1/2" X 150 psi BRONCE UNIDAD 3

467 MANOMETRO DE PRESIÓN 200 PSI UNIDAD 2

473 TUBOS A PRESIÓN DE 1/2" X 6 MTS UNIDAD 50

475 TUBOS PRESIÓN DE 1" X 6 MTS UNIDAD 11

476 TUBOS PRESIÓN DE 1 1/4" X 6 MTS UNIDAD 6

477 TUBOS  PRESIÓN DE 2" X 6 MTS UNIDAD 7

478 TUBOS  PRESIÓN DE 3" X 6 MTS UNIDAD 5

479 TUBOS  PRESIÓN DE 1 1/2" X 6 MTS UNIDAD 4

481 CODOS PVC DE 90°X3/4" PRESIÓN UNIDAD 1

482 CODOS PVC DE 90°X1" PRESIÓN UNIDAD 11

483 CODOS PVC DE 90°X1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 39



484 POLVO MINERAL AMARILLO KILOS 10

485 CODO 1 1/2 X 90 PVC PRESION UNIDAD 24

488 POLVO MINERAL NEGRO KILOS 10

489 ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 139

490 ADAPTADORES HEMBRAS DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 48

491 ADAPTADORES HEMBRAS 1" PRESIÓN UNIDAD 12

493 ADAPTADORES HEMBRAS 1 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5

496 ADAPTADORES MACHOS DE 1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 17

497 ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UNIDAD 2

499 UNIONES DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 34

503 T PRESIÓN DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 3

504 T PRESIÓN DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 34

506 T  3" PRESION UNIDAD 1

507 BUJE 1 1/4 X 3/4 UNIDAD 6

509 BUJE 1 1/2 X 3/4 UNIDAD 5

511 BUJES SOLDADOS DE 1" X 1/2" PRESIÓN UNIDAD 10

513 SOLDADURA PARA PVC X 1/4 GAL GALON 11

514 LIMPIADOR PARA PVC X 1/4 GAL UNIDAD 1

516 MOTOBOMBA 5.5 HP 2" MODELO CP680C UNIDAD 1

518 CEPILLO DE CELDA SUAVE PARA LAVAR ROPA UNIDAD 5

519 LLAVES LAVAMANOS PUSH UNIDAD 6

521 ACOPLE PARA SANITARIO UNIDAD 10

524 TUBO SANITARIO DE 4" X 6 MTS UNIDAD 1

526 TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL UNIDAD 1400

527 TORNILLOS PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL UNIDAD 500

529 CINTA DE PAPEL PARA DRYWALL UNIDAD 12

530 CINTA DE MALLA PARA DRYWALL UNIDAD 30

542 BROCHAS DE 4" UNIDAD 3

543 DISCO PARA TRONZADORA UNIDAD 19

545 TABLAS DE 1"X12"X10FT CEIBA ROJA UNIDAD 17

547 BROCHAS DE  5" UNIDAD 2

548 SELLADOR CORRIENTE PARA MADERO GALON 9

549 LACA CATALIZADA MATE GALON 4

551 RODILLOS PROFESIONALES DE 9 UNIDAD 8

552 BISAGRAS DE ACERO DE 3 X 4" PAR UNIDAD 3

555 VALVULA DE CHEQUE VERTICAL 1" 1/2 UNIDAD 3

556 VALVULA CHEQUE VERTICAL 1" UNIDAD 2

557 PLIEGOS DE LIJAS #100 UNIDAD 32

558 UNION  1" 1/2 PVC UNIDAD 14

559 PLIEGOS DE LIJAS #120 UNIDAD 35

561 INTERRUPTOR TRIPLE UNIDAD 22

562 PLIEGOS DE LIJAS #150 UNIDAD 31

563 CHAZOS DE 1/4 CON TORNILLO UNIDAD 600

566 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA UNIDAD 6

568 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 73

569 CURVAS PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 30

570 TERMINALES EN PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 27

571 UNION PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 22

573 LIJAS PARA ESMERIL #60 ML 2

574 CINTA AISLANTE AZUL UNIDAD 74

575 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 195

577 BROCA DE LAMINA 5/16" UNIDAD 7

579 PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE 1

580 PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO OCRE CUÑETE 1

584 ADAPTADOR MACHO 2 1/2" UNIDAD 11

585 ADAPTADOR MACHO DE 1" UNIDAD 27

587 ESMALTE COLOR NEGRO MATE GALON 3

589 MASILLA O MASTIQUE CUÑETE 15

592 LADRILLO NUMERO 4 UNIDAD 530

596 CURVAS EMT 1" UNIDAD 6

597 UNIONES EMT 1" UNIDAD 33

599 CURVAS EMT 1/2" UNIDAD 77

600 CURVA EMT GALVANIZADA   3/4" UNIDAD 33



601 UNIONES EMT 3/4" UNIDAD 20

604 CAJAS EMT 4X2 UNIDAD 30

605 GUANTES TIPO INGENIEROS X PAR. PARES 1

608 UNION PVC SANITARIO 4" UNIDAD 3

610 Y PVC PARA TUBERIA SANITARIA DE 4" UNIDAD 1

613 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR DE 1/2" ROLLO 4

617 Y  SANITARIA DE 3" UNIDAD 5

620 UNION DE 3" PRESION UNIDAD 5

621 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR DE 2" ROLLO 12

622 BUJE SOLDADO PVC 1" X 3/4" UNIDAD 19

626 ESMALTE COLOR ROJO ALMAZARRON MATE GALON 15

627 NIPLE HG 1/2" UNIDAD 10

629 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X30A UNIDAD 1

638 VARILLA COOPERWELD 100% COBRE 5/8" UNIDAD 5

639 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 6

640 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDAD 1

642 ESPATULA PLASTICA DE 4" UNIDAD 44

644 BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO 15 A UNIDAD 5

645 PINTURA ANTI CORROSIVA ROJA GALON 5

646 CAJA OCTAGONAL EMT UNIDAD 2

647 BARNIZ BRILLANTES GALON 9

648 GRAPA UÑA EMT PARA TUBERIA EMT 3/4" UNIDAD 9

651 TUBO CONDUIT DE 2" DUCTO DB X 3 METROS UNIDAD 47

652 NIVEL DE GOTA UNIDAD 2

653 LAMINA TECHOLINE UNIDAD 44

654 TORNILLO PARA CUBIERTA TECHOLINE ROJO 100 UNIDADES POR BOLSA BOLSA 2

655 AMARRES TRANSPARENTE 4.8 190M UNIDAD 2

657 CONECTOR COBRE COPERWEELL UNIDAD 7

659 TERMINAL CONDUIT 1/2" UNIDAD 57

660 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 5

661 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 9" UNIDAD 8

662 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2" UNIDAD 13

663 CINCEL 3/8 X 9" UNIDAD 21

664 DISCO CORTE METALICO 4 1/2" UNIDAD 2

665 Y  REDUCIDA  PVC SANITARIA DE 4 X2" UNIDAD 1

669 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CROMADO UNIDAD 4

670 SANITARIO INSTITUCIONAL CON TANQUE UNIDAD 2

671 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UNIDAD 5

672 ADHESIVO PARA MADERA GALON 2

673 PEGANTE PARA MADERA GALON 11

675 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 47

676 CINTA AISLANTE COLOR BLANCO UNIDAD 19

677 CINTA AISLANTE COLOR ROJO UNIDAD 92

678 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 15

679 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 1

682  PALAS DE PUNTAS CON CABO UNIDAD 6

684 CAJA DE REGISTRO 20X20 METALICAS CON TAPA UNIDAD 7

688 TAPAS CIEGAS EMT 4X4 UNIDAD 82

692 BOMBA SUMERGIBLE DE 1 1/2" 1 HP- 220V C.D.T 8 MEA UNIDAD 1

693 ORINAL UNIDAD 4

695 PULIDORA DE 7" UNIDAD 1

697 ESCUADRA RAPIDA METRICA DE ALEACION DE ALUMINIO DE 12" PARA CARPINTERIAUNIDAD 2

698 PINTURA DE TRAFICO REFLECTIVA   AMARILLO GALON 4

700 CAJA PVC CONDUIT OCTAGONAL UNIDAD 33

702 TABLERO ELECTRICO SIN ESPACIO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO UNIDAD 1

703 YESO X BULTO DE 25 KG BULTO 9

704 GUANTES DE PUNTO UNIDAD 3

706 LLANAS METALICAS LISAS UNIDAD 1

708 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON 7

710 CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO UNIDAD 12

711 REJILLA SIFON EN ALUMINIO DE 3 1/2 X 2" UNIDAD 7

712 CODO PRESION DE 45° 1" UNIDAD 8

717 TERMINAL EMT GALVANIZADA DE 2" UNIDAD 28



723 DESOXIDANTE GALON 14

729 TUBO EMT GALVANIZADO 3/4" UNIDAD 60

732 TUBO EMT GALVANIZADO 2" UNIDAD 15

737 POLVO PIEDRA CORALINA SACO 10

739 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE GUADAÑAS KIT 2

741 MAQUINA RUBI DE 120 CM PARA CORTE DE PORCELANATO UNIDAD 1

742 PUNTAS DE ESTRIAS PARA TALADRO UNIDAD 24

744 PEGANTE DE  PORCELANATO x 25 kg UNIDAD 9

747 BUJES DE 2 A 1/2 UNIDAD 4

748 BUJES DE 2 A 1 1/4 UNIDAD 24

749 BUJES DE 1 1/2 A 1 UNIDAD 11

750 BUJES DE 1 1/4 A 1/2 UNIDAD 2

751 BUJES DE 3 A 2 UNIDAD 4

752 BUJES DE 1 1/2 A 1/2 UNIDAD 10

753 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20A UNIDAD 8

754 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 10A UNIDAD 4

755 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 25A UNIDAD 1

756 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 32A UNIDAD 8

757 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 16A UNIDAD 1

758 BREAKER TRIPLE 100A ENCHUFABLE UNIDAD 6

759 BREAKER DOBLE 50A ENCHUFABLE UNIDAD 5

760 BREAKER 1 POLO 50A UNIDAD 50

761 CODO PRESION 1 1/4 DE 45 UNIDAD 24

762 ADAPTADOR MACHO DE 3" UNIDAD 13

763 RODILLOS PROFESIONALES DE 4 UNIDAD 25

764 BROCHAS DE 6" UNIDAD 24

765 DISCO PARA PULIR DE 4 1/2" X 1/8" UNIDAD 57

766 BORNAS TERMINALES N°10 UNIDAD 20

767 BORNAS TERMINALES N°12 UNIDAD 30

768 CINTA AISLANTE COLOR AMARILLA UNIDAD 73

769 CAJA RAWELL 2X4 ENTRADA PARA 1/2" UNIDAD 51

770 INSECTICIDA AGRICOLA  1/4 DE LITRO UNIDAD 15

771 HERBICIDA GUADAÑA X 150 GR SOBRE UNIDAD 22

772 MACHETE DE 18" UNIDAD 4

773 BUJIA PARA  GUADAÑA UNIDAD 4

774 NYLON REDONDO 3.3 X 10LB ROLLO UNIDAD 2

775 SERRUCHO DE 10" UNIDAD 1

776 DISCO MADERA DE 9" UNIDAD 9

777 DISCO MADERA DE 8" UNIDAD 4

778 DISCO MADERA DE 12" UNIDAD 2

779 DISCO CORTE MADERA DE 14" UNIDAD 2

780 DISCO CORTE MADERA 4 1/2 UNIDAD 29

781 ESMALTE VERDE ESMERALDA UNIDAD 11

782 ESMALTE ROJO COLONIAL UNIDAD 24

783 PINTURA TRAFICO BLANCO UNIDAD 4

784 LAMINA DE FIBROCEMENTO # 4 UNIDAD 9

785 RODILLOS DE 6" UNIDAD 1

786 UNION EMT DE 1/2 UNIDAD 45

787 TUBOS SANITARIO DE 3" UNIDAD 6

788 TERMINAL EMT DE 1/2" UNIDAD 7

791 TERMINAL CONDUIT 1" UNIDAD 25

792 T SANITARIA DE 4" UNIDAD 2

793 T SANITARIA DE 3" UNIDAD 4

794 T SANITARIA DE 1 1/2 UNIDAD 15

795 BUJE SANITARIO DE 4" A 3" UNIDAD 5

796 BUJE SANITARIO DE 3" A 2" UNIDAD 14

797 ESPATULA METALICA DE 5" UNIDAD 1

798 ESPATULA METALICA DE 3" UNIDAD 23

799 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 50A UNIDAD 1

800 BREAKER ENCHUFABLE  1 X 30A UNIDAD 23

801 BREAKER ENCHUFABLE  2 X 30A UNIDAD 24

802 UNION CONDUIT PVC DE 3/4" UNIDAD 80

803 UNION PVC DE 1" UNIDAD 44



804 CURVAS PVC PRESION DE 2" UNIDAD 7

805 ESCOBA JARDINERA UNIDAD 26

806 RASTRILLO RIGIDO UNIDAD 17

807 PUNTO ANCLAJE TAYOFF UNIDAD 14

808 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO UNIDAD 7

809 ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE UNIDAD 10

810 MOSQUETON UNIDAD 8

811 TAPA CIEGAS REDONDAS EN PLASTICO UNIDAD 221

812 MANTO FRIO ROLLO UNIDAD 9

813 BORNERAS CABLE #12 UNIDAD 46

813 BORNERAS CABLE #1O UNIDAD 20

814 INMUNIZANTE PARA MADERA  1LITRO UNIDAD 7

815 COLBON 1 LITRO UNIDAD 10

816 ACEITE 4T  POR 1/4 GALON UNIDAD 20

817 CAJA RAWELL 4X4 ENTRADA PARA 3/4 UNIDAD 15

818 VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2"  BRONCE UNIDAD 4

820 PALA DRAGA CON CABO UNIDAD 3

821 TUBO PARA LAMPARA HERMETICA UNIDAD 6

823 SOMBRERO PARA CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 8

824 RODENTICIDA GRANULADO 2.5 KG UNIDAD 5

825 RODENTICIDA  BLOQUE  2.5 KG UNIDAD 1

826 PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO OCRE GALON 1

827 IMPRANOL GALON 2

828 CEMENTO BLANCO X 20KG BOLSA 6

829 REFLECTOR LED LUZ CALIDA DE 50 W UNIDAD 30

830 REFLECTOR LED LUZ CALIDA DE 30 W UNIDAD 10

831 BOMBILLO LED DE 20W LUZ BLANCA UNIDAD 20



Item. NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

2 REPUESTO VISOR FACIAL TRANSPARENTE UNIDAD 10

3 CUCHILLAS DE CORTE UNIDAD 3

4 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3MT UNIDAD 1

5 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 MT UNIDAD 1

6 ESCALERAS EN DOS CUERPOS EN ALUMINIO UNIDAD 1

8 INSECTICIDA 4EC UNIDAD 2

11 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UND 6

13 ESPADA DE 80CM PARA MOTOSIERRA STIHL 381 UND 1

14 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE MOTOSIERRA UND 2

15 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO UND 2

16 ARGOLLA DE ANCLAJE DE TRABAJO EN ALTURA  CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 5000 LBUND 2

20 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 12

21 PALIN HOYADOR UNIDAD 9

22 RASTRILLOS JARDINEROS UNIDAD 14

23 PINZA DESGRATADORA UNIDAD 14

24 BUGGYS PLASTICOS UNIDAD 3

25 TIJERAS DE PODAR UNIDAD 4

26 KIT DE JARDINERIA "3 PIEZAS) UNIDAD 20

27 ESCOBONES CON MANGO UNIDAD 1

28 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 8

30 DELANTAL DE PVC AMARILLO UNIDAD 17

35 GRASA LUBRICANTE UNIDAD 3

36 NYLON X 500 METROS 2

38 LLAVE DE BUJIA UNIDAD 1

40 CABOS PARA PALA UNIDAD 33

41 CABOS PARA PICO UNIDAD 18

42 CABOS PARA AZADON UNIDAD 4

43 CAL VIVA BULTOS POR 40K UNIDAD 10

44 CAL HIDRATADA X 10 KG UNIDAD 5

47 CURVA EMT GALVANIZADA 2" UND 4

48 CURVA PVC CONDUIT 3/4 UND 27

52 PICOS CON CABO UNIDAD 22

53 CUERDAS DE 5/8"  X ROLLO DE 20 MTS UND 1

54 BARRAS METALICAS UNIDAD 2

55 LAVAMANO DE SOBREPONER REDONDOS BLANCO UNIDAD 2

57 POLIAMIDA NEGRA GALON 2

59 PUNTILLAS DE 2 1/2" X 500 GR CAJAS 24

60 PUNTILLAS DE 3 1/2" X 500 GR CAJAS 7

61 PUNTILLAS DE 4" X 500 GR CAJAS 25

63 WAIPE INDUSTRIAL KILOS 60

64 LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18¨ UNIDAD 1

66 JUEGO DE BROCAS MADERA UNIDAD 3

68 PLIEGO LIJA 220 UNIDAD 10

70 ADACTADOR MACHO PRESION 2 UNIDAD 6

71 CODO DE PRESION 1" X 45 UNIDAD 8

72 RODILLO PROFESIONAL DE 3" UNIDAD 2

73 SOCKET ELECTRICO DE LOZA UNIDAD 26

74 CAJAS PVC DE 2"x4" UNIDAD 10

77 CINTA AISLANTE #23 AUTOFUNDENTE UNIDAD 2

78 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 2

79 INTERRUPTORES SENCILLOS UNIDAD 10

81 MANOMETRO DE PRESIÓN 200 PSI UNIDAD 3

83 TUBOS PRESIÓN DE 1" X 6 MTS UNIDAD 5

87 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5

88 ADAPTADORES MACHOS DE 1" PRESIÓN UNIDAD 7

89 ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UNIDAD 4

91 TEE PRESIÓN DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 20
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92 TEE PRESIÓN DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 9

93 TEE PRESIÓN DE 1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 10

94 TEE PRESIÓN DE 2" PRESIÓN UNIDAD 5

96 TEE 3" PRESION UNIDAD 5

97 BUJES SOLDADO DE 3/4" X 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5

98 SOLDADURA PARA PVC X 1/4 GAL GALON 1

99 POLVO MINERAL ROJO KILOS 10

100 MOTOBOMBA DE 2 HP ENTRADA Y SALIDA 1 1/2 UNIDAD 1

102 ACOPLE PARA SANITARIO UNIDAD 3

104 BROCHAS DE 1" UNIDAD 3

108 DISCO PARA TRONZADORA UNIDAD 20

110 PLIEGOS DE LIJAS #80 UNIDAD 2

111 VALVULA DE CHEQUE VERTICAL 1" 1/2 UNIDAD 3

112 VALVULA CHEQUE VERTICAL 1" UNIDAD 2

113 PLIEGOS DE LIJAS #100 UNIDAD 10

114 UNION  1" 1/2 PVC UNIDAD 5

115 PLIEGOS DE LIJAS #120 UNIDAD 9

116 LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD 5

117 INTERRUTOR TRIPLE UNIDAD 10

118 INTERRUPTOR  DOBLE UNIDAD 12

119 PLIEGOS DE LIJAS #150 UNIDAD 12

120 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA UNIDAD 12

122 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 10

123 LIJAS PARA ESMERIL #60 ML 3

124 CINTA AISLANTE AMARRILLA UNIDAD 10

125 CINTA AISLANTE AZUL UNIDAD 12

126 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 14

128 PUNTILLAS DE 1"X500GR CAJA 1

130 UNIONES EMT 1" UNIDAD 20

131 CURVAS EMT 1/2" UNIDAD 10

132 CURVA EMT GALVANIZADA   3/4" UNIDAD 15

133 CAJAS EMT 4X4 UNIDAD 20

134 CAJAS EMT 4X2 UNIDAD 22

136 YEE SANITARIA DE 2" UNIDAD 7

140 CODO PVC DE 90° X1" PRESION UNIDAD 18

141 TEE DE PRESION DE 1" UNIDAD 4

142 TAPON SOLDADO PRESION 1/2" UNIDAD 8

144 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 14

145 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDA 5

146 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X20A ENCHUFABLE UNIDAD 15

147 CAJAS METALICAS EMT REGISTROS 40X40 UNIDAD 8

148 MONA DE 12 LIBRAS UNIDAD 4

149 MONA DE 8 LIBRAS UNIDAD 2

150 NIVEL DE GOTA UNIDAD 4

152 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 2

153 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 9" UNIDAD 4

154 REJILLA DE PISO DE 10 CM X 10 CM UNIDAD 4

156 MANGUERAS PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS UNIDAD 47

157 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 15

158 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 0 UNIDAD 4

159 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 1 UNIDAD 3

160 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 3

161 MARQUILLA PARA # CABLE 10-12  DE 3 UNIDAD 3

162 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 4 UNIDAD 3

163 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 5 UNIDAD 2

164 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 6 UNIDAD 3

165 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 20

166 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 7 UNIDAD 6

167 MARQUILLA PARA CABLES # 10-12 DE 8 UNIDAD 3

168 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 9 UNIDAD 3

169 CURVA PVC CONDUIT 1" UNIDAD 13

170 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 18

171 CURVA PVC  CONDUIT 3/4" UNIDAD 15



172 TAPAS CIEGAS EMT 4X2 UNIDAD 6

173 TAPAS CIEGAS EMT 4X4 UNIDAD 14

176 UNION PVC CONDUIT DE 1" UNION 2

177 UNION PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 8

178 UNION PVC CONDUIT DE 3/4" UNIDAD 6

183 TAPA CIEGA PVC CONDUIT 4X4 UNIDAD 9

184 CAJAS RAWELT 4X4 UNIDAD 20

185 CAJAS RAWELT OCTAGONALES UNIDAD 19

186 CONDULETA DE 3/4 C ALUMINIO UNIDAD 16

188 BALA DE PISO LED 3 W LUZ CALIDAD UNIDAD 17

190 CINTA LED 24 W 50000 HORAS DE VIDAD UTIL LUZ CALIDAD METROS 1

193 DESOXIDANTE GALON 1

194 CINTA METRICA DE 30 MTS UNIDAD 1

195 MASCARILLAS UNIDAD 20

198 YOYO 280 UNIDAD 3

205 DISCO DE CORTE DE 7 UNIDAD 10

206 DISCO DIAMANTADO DE 14 UNIDAD 2

212 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 1

213 FLUXOMETRO ORINAL UNIDAD 10

214 LLAVE DE LAVA MANO UNIDAD 10

215 PUSS ORINAL UNIDAD 4

216 LAMPARA LED DE 60X60 UNIDAD 24

217 PULIDORA DE 4 1/2 UNIDAD 6

218 CIERRA CIRCULAR INALAMBRICA UNIDAD 3

219 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 2

221 MARCO DE SEGUETA UNIDAD 20

222 GRATA DE 3" UNIDAD 30

223 SOLDADURA 6011 KILOS 15

224 SOLDADURA PVC DE 1/4 UNIDAD 5

225 BROCHA DE 4" UNIDAD 10

226 BROCHA DE 2" UNIDAD 20



Item. NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA HOMBRES VARIAS TALLAS UNIDAD 20

2 SEÑALIZADOR TUBULAR "COLOMBINA" UNIDAD 2

3 TRITURADO DE 1/2" UNIDAD 2

4 FILTRO RESPIRADOR TRIANGULO MATERIAL PARTICULADO UNIDAD 3

5 ALIEN TUBULAR DE SEGURIDAD UNIDAD 2

6 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UNIDAD 3

7 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO UNIDAD 32

8 LINEA DE VIDA  X 20 ML UNIDAD 5

9 ARGOLLA DE ANCLAJE DE TRABAJO EN ALTURA  CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 5000 LBUNIDAD 3

10 MONOGAFAS CON FILTRO UNIDAD 30

11 MACHETES UNIDAD 28

12 PALAS DE PUNTA CON CABO UNIDAD 4

13 PALAS DE BOCA CON CABO UNIDAD 13

14 ESCOBAS JARDINERAS UNIDAD 5

15 BUGGYS PLASTICOS UNIDAD 1

16 TIJERAS DE PODAR UNIDAD 13

17 SACOS PLASTICOS PARA ESCOMBRO UNIDAD 150

18 MONOGAFAS TRANSPARENTES UNIDAD 32

19 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO UNIDAD 80

20 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 30

21 DELANTAL DE PVC AMARILLO UNIDAD 4

22 IMPERMEABLE TIPO VESTIDO DE FUMIGACIÓN UNIDAD 14

23 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS METALICOS UNIDAD 4

24 CARETA PARA PROTECCION FACIAL CON SOPORTE UNIDAD 4

25 BOMBA DE FUMIGACION MANUAL X 20 LTS DE POLIPROPILENO UNIDAD 2

26 GRASA LUBRICANTE UNIDAD 3

27 NYLON X 100 MT UNIDAD 3

28 CUERDA NYLON UNIDAD 1

29 LADRILLO TIPO MILITAR 15 X 30 X 5 CM UNIDAD 132

30 CAL VIVA BULTOS POR 40K UNIDAD 5

32 PATA DE CABRA HERRAMIENTA (GRANDE) UNIDAD 2

33 Broca para concreto 1/2" UNIDAD 2

34 CINTA DE SEGURIDAD DE 500ML UNIDAD 6

35 PICOS CON CABO UNIDAD 10

36 MARCO DE SEGUETA UNIDAD 12

37 BIDON DE 5 GALONES UNIDAD 11

38 CUERDAS DE 5/8"  X ROLLO DE 20 MTS UNIDAD 1

39 CATIVO 1"X10"X15 FT UNIDAD 8

44 ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS DE 3/8 UNIDAD 30

45 BROCA PARA METAL DE 1/4" UNIDAD 1

46 ESCOBA DOMESTICA CERDA GRUESA UNIDAD 7

47 Tornillo Cubierta Techoline Rojo bolsas x 100un UNIDAD 3

48 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/4" W60 X 6 MTS UNIDAD 3

49 VARILLA DE CORRUGADA DE 3/8" W60 X 6 MTS UNIDAD 2

50 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/2" W60 X 6 MTS UNIDAD 3

55 TUERCAS DE 3/8" UNIDAD 700

56 VARILLA PERNO DE 3/8" DE ROSCA CONTINUA UNIDAD 700

57 VARILLA PERNO DE 1/2" DE ROSCA CONTINUA UNIDAD 27

61 HOJAS DE SEGUETAS UNIDAD 2

62 BUGGYS COMPLETO PLASTICOS LLANTAS MACIZAS UNIDAD 3

63 ANGEO PLASTICO, TIPO MOSQUITERO UNIDAD 3

65 JUEGO DE BROCAS MADERA UNIDAD 2

66 BROCA DE METAL UNIDAD 1
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68 RASTRILLO CON IVA UNIDAD 6

69 TAPABOCA CON IVA UNIDAD 19

71 CINCEL CON PROTECCION 3/4 X 12" UNIDAD 3

72 CINCEL DE 1/2" X10" UNIDAD 12

73 CINCEL 3/8 X 8" UNIDAD 2

74 MONA 2 LIBRAS UNIDAD 2

75 MONA 4 LIBRAS UNIDAD 2

76 LAMPARAS EXTERIORES DE APLIQUE OVAL, TIPO TORTUGA  MEDIANA  60 W UNIDAD 10

77 CABLE #10 COLOR VERDE UNIDAD 3

78 TUBO CONDUIT DE 1" UNIDAD 16

80 LAMPARAS EXTERIORES DE APLIQUE OVAL, TIPO TORTUGA GRANDE     60 W UNIDAD 10

81 INTERRUPTORES DOBLES UNIDAD 4

82 AMARRE PARA CABLE 2,4 X 96 MM (VAR. MED.)#8 UNIDAD 6

83 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 6

85 MALLA TIPO GALLINERO METÁLICO UNIDAD 1

86 POLVO MINERAL AMARILLO UNIDAD 3

87 POLVO MINERAL NEGRO UNIDAD 6

88 POLVO MINERAL ROJO UNIDAD 1

89 CEPILLO DE CERDA SUAVE PARA LAVAR ROPA UNIDAD 18

92 LISTON ABARCO 2X4X12 UNIDAD 18

93 LISTON ABARCO 4X4X12 UNIDAD 20

94 ABARCO DE 4"X6"X12FT UNIDAD 25

95 TABLONES DE CATIVO 2"X12"X15FT UNIDAD 7

96 PARES DE BISAGRAS 2X3 UNIDAD 8

98 IMPRANOL CARAMELO OSCURO UNIDAD 3

99 RODILLOS PROFESIONALES UNIDAD 17

101 BROCAS PARA MURO DE 1/4" UNIDAD 1

102 BREAKER 1X20 A UNIDAD 3

103 PLIEGOS DE LIJAS #200 UNIDAD 10

104 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 1

105 LIJAS PARA ESMERIL #60 UNIDAD 2

107 CINTA AISLANTE AMARRILLA UNIDAD 25

109 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 6

110 TOMA CORRIENTE GFCI UNIDAD 1

117 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X30A UNIDAD 2

118 BREAKER MAGNETOTERMICO 2X20A UNIDAD 2

119 BREAKER MAGNETOTERMICO 2X30A UNIDAD 2

120 BREAKER MAGNETOTERMICO 2X40A UNIDAD 1

121 CINTA AISLANTE COLOR NEGRO UNIDAD 1

122 TABLON CEIBA 3" FX12"X10FT UNIDAD 8

124 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 20

125 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDAD 1

126 ABARCO DE 2"X3" X 15FT UNIDAD 15

127 ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CON DOBLE CANCHO UNIDAD 4

128 LAMINA TECHOLINE UNIDAD 26

129 TORNILLO PARA CUBIERTA TECHOLINE ROJO 100 UNIDADES POR BOLSA UNIDAD 4

131 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 4

132 CINCEL 3/8 X 9" UNIDAD 5

133 DISCO CORTE METALICO 4 1/2" UNIDAD 5

134 ADHESIVO PARA MADERA UNIDAD 3

136 CABLE DESNUDO NUMERO 10 UNIDAD 1

137 CABLE DENUDO NUMERO 12 UNIDAD 1

138 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 26

139 CINTA AISLANTE COLOR BLANCO UNIDAD 4

140 CINTA AISLANTE COLOR ROJO UNIDAD 27

141 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 0 UNIDAD 19

142 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 1 UNIDAD 19

143 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 19

144 MARQUILLA PARA # CABLE 10-12  DE 3 UNIDAD 20



145 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 4 UNIDAD 20

146 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 5 UNIDAD 20

147 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 6 UNIDAD 17

148 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 7 UNIDAD 18

149 MARQUILLA PARA CABLES # 10-12 DE 8 UNIDAD 19

150 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 9 UNIDAD 20

151 BREACKER MAGNETOTERMICO DE 3X20A ENCHUFABLE UNIDAD 1

152 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 6

153 CURVA PVC  CONDUIT 3/4" UNIDAD 13

154 CANDADOS MEDIANOS UNIDAD 1

156 CAJA PVC CONDUIT OCTAGONAL UNIDAD 10

157 YESO X BULTO DE 25 KG UNIDAD 29

158 GRAPAS PARA CERCAS POR CAJAS DE 1000 GRAMAOS UNIDAD 1

159 CHINA DE 1/2 UNIDAD 4

160 TEJAS  DE BARRO DE MEDIO CAÑON UNIDAD 42

161 DESOXIDANTE UNIDAD 21

162 PALAUSTRES #6 UNIDAD 21

163 BOMBILLO LED LUZ CALIDA 9 W110/220 V UNIDAD 50

164 YOYO 280 UNIDAD 11

165 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE GUADAÑAS UNIDAD 6

166 BANDERAS DE COLOMBIA MEDIDAS 6 X 4  METROS UNIDAD 3

167 VALDE CONCRETERO UNIDAD 40

168 MASILLA PARA MADERA UNIDAD 4

169 BARNIS BRILLANTE UNIDAD 12

170 PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO UNIDAD 3

171 SELLADOR CATALIZADOR UNIDAD 5

172 ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON 21

173 SILICONA UNIDAD 4

174 INMUNIZANTE PARA MADERA UNIDAD 4

175 TINNER GALON UNIDAD 15

176 INSECTICIDA CAMPERO UNIDAD 25

177 INSECTICIDA SPIDER X LITRO UNIDAD 4

178 LIMA TRIANGULAR UNIDAD 4

179 INSECTICIDA KUNFU UNIDAD 3

180 TIJERA DE PODAR UNIDAD 3

181 CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 27

182 GUANTES DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO UNIDAD 34

183 GUANTES PARA SOLDAR UNIDAD 5

184 GUANTES DE DE NITRILO UNIDAD 3

185 GUANTES DE CARNAZA UNIDAD 42

186 ROLLO DE ALAMBRE DE CERCA UNIDAD 3

187 ARENA GRIS METRO 4

188 CEMENTO GRIS X 50 UNIDAD 8

189 GUADAÑA UNIDAD 3

190 MOTO SIERRA UNIDAD 1

191 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 2

192 REFLECTOR DE 30 W UNIDAD 5

193 REFLECTOR DE 50 W UNIDAD 1

194 JABON NEUTRO LIQUIDO INDUSTRIAL UNIDAD 7



ITEM NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

1 HORMONAL VEGETAL CICATRIZANTE X 460GR UNIDAD 27

2 HORMONAL VEGETAL ENRAIZADOR X 100 GR UNIDAD 28

3 FERTILIZANTE FOLIAR COMPLETO x 1 LT UNDIDAD 19

5 INSECTICIDA INVETRINA X 1LT UNIDAD 18

6 INSECTICIDA AGRICOLA VARIOS X 1LT UNIDAD 25

7 BOTAS DE SEGURIDAD TALLAS VARIAS PAR UNIDAD 8

8 MASCARILLA TIPO AS CON FILTRO PARA POLVO UNIDAD 7

9 FILTROS PARA MASCARILLA POLVO UNIDAD 60

10 TIJERA CIZALLA PARA JARDINERIA UNIDAD 1

13 ESCALERA TIPO COLGANTE ARTESANAL X 25 MTS UNIDAD 1

14 REPUESTO VISOR FACIAL TRANSPARENTE UNIDAD 2

15 ESPINILLERAS CON EMPEINE PAR 6

16 ACEITE 2T X  1/4 GALON UNIDAD 4

17 VARSOL SOLVENTE GALON 2

18 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3MT UNIDAD 4

19 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 MT UNIDAD 2

20 SEÑALIZADOR TUBULAR "COLOMBINA" UNIDAD 12

23 VERANERAS MORADAS EXOTICAS UNIDAD O

30 DURANTAS VERDE LIMON UNIDAD 50

31 FUNGICIDA PROTECTANTE AGRICOLA UNIDAD 8

38 MOTOSIERRA STIHL 250 CON ESPADA DE 40CM UNIDAD 1

39 TRITURADO DE 1/2" M3 2

44 HERBICIDA 2-.4 D AMINA+ PICLORAN SL GALON 1

47 CREOSOL LIQUIDO GALON 2

49 UVITA DE PLAYA UNIDAD 2

51 CARETA ESMERILLAR CON VISOR BLACK PHANTER SE1760 UNIDAD 15

52 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UNIDAD 6

54 PUNTILLA DE 3/4" X 500 CAJA 4

55 MASCARILLA CON FILTRO REUSABLE UNIDAD 1

56 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR FULL FACE UNIDAD 10

57 LINEA DE VIDA  X 20 ML UNIDAD 2

59 RODENTICIDA BRODIFACUOMA BLOQUE PARAFINADO X 1KG UNIDAD 4

60 FIPRONIL GEL UNIDAD 17

62 ACEITE MINERAL GALON 5

63 MACHETES DE 22" GAVILAN UNIDAD 23

64 RULA DE 24" UNIDAD 5

65 PALAS DE PUNTA UNIDAD 13

66 PALAS DE BOCA UNIDAD 17

68 CAVADORES UNIDAD 10

70 PINZA DESGRATADORA UNIDAD 1

72 TIJERAS DE PODAR 2 MANOS UNIDAD 4

73 KIT DE JARDINERIA "3 PIEZAS) UNIDAD 7

74 ESCOBONES SIN MANGO UNIDAD 22

76 MONOGAFAS TRANSPARENTES UNIDAD 45

77 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO UNIDAD 88

78 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 6

80 IMPERMEABLE TIPO VESTIDO DE FUMIGACIÓN UNIDAD 6

81 CARETA PARA PROTECCION FACIAL SIN VISOR UNIDAD 6

82 BOMBA DE FUMIGACION MANUAL X 20 LTS DE POLIPROPILENO UNIDAD 2

84 CADENILLA DE CORTE UNIDAD 18

85 BUJIAS PARA MOTOSIERRA 2.5 HP UNIDAD 11

86 BUJIAS PARA MOTOSIERRA PARA PODA DE ALTURA UNIDAD 11

87 FILTRO DE AIRE UNIDAD 6

88 TUERCA ESPARRAGO UNIDAD 3

89 GUADAÑADORA 2 TIEMPOS STIHL 450 UNIDAD 3

90 CORTASETO HS 82R UNIDAD 2
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91 CUCHILLA DE CORTE UNIDAD 34

93 MOTOSIERRA PARA PODA DE ALTURA HT-100 UNIDAD 1

94 YOYO 450 UNIDAD 59

95 NYLON X 100 MT GUADAÑA ROLLO 5

96 PLASTICO X 100 MT ROLLO 1

97 LIMA RABO DE RATA 380 UNIDAD 47

100 CUERDA NYLON ROLLO 1

102 ABONO ORGANICO GALLINAZA O POLLINAZA M3 1

103 TIERRA NEGRA FERTIL DE TEXTURA LIVIANA M3 1

105 CABOS PARA PALA UNIDAD 86

107 CABOS PARA ESCOBA DE JARDIN UNIDAD 95

108 CEMENTO GRIS X 50 KG UNIDAD 16

109 ARENA GRUESA DE RIO M 3 8

110 CODO SANITARIO DE 3" UNIDAD 6

112 FATO VITRIFICADO 30 X 15 X 5 CM UNIDAD 90

113 LADRILLO TIPO MILITAR 15 X 30 X 5 CM UNIDAD 1400

114 LADRILLO TOLETE 11 X 24 X 6 CM UNIDAD 200

115 CAL VIVA BULTOS POR 40K UNIDAD 5

116 CAL HIDRATADA X 10 KG UNIDAD 14

118 CAJA  RAWELL  4X4 para 1/2" UNIDAD 91

119 Caja PVC conduit 4x4 UNIDAD 58

120 MANILA DE 1/2" x 50 Mts UNIDAD 1

122 UNION EMT GALVANIZADO 2" UNIDAD 62

123 FLUXOMETRO ORINAL FLUJO AJUSTABLE UNIDAD 2

124 CONTACTOR 220 V 12-18 TRIFASICO UNIDAD 6

126 PUNTILLA PARA MADERA DE 1 CAJA 24

128 PUNTILLA PARA MADERA DE 2 CAJA 13

130 PUNTILLA PARA MADERA DE 5 CAJA 15

131 ASPERSORES PARA RIEGOS UNIDAD 7

132 CURVA EMT GALVANIZADA 2" UNIDAD 25

133 CURVA PVC CONDUIT 3/4 UNIDAD 33

135 SERRUCHO 17" UNIDAD 1

139 CINCEL 5/8 LARGO X 12 UNIDAD 2

141 PIQUETA MANGO METALICO PARA SOLDAR (PUNTA Y PALA) UNIDAD 3

145 TUERCA 1/2" UNIDA 40

146 ARANDELA 1/2 UNIDAD 13

155 CODO 3" X 90° PVC PRESION UNIDAD 6

156 T 1 1/2" PVC PRESION UNIDAD 9

157 TUBO 2" X 6 MTR PVC PRESION UNIDAD 4

164 PICOS CON CABO UNIDAD 4

169 Tubo PVC conduit 2'' UNIDAD 56

179 TORNILLO PRA DRIWALL 6X3 UNIDAD 3000

180 BARRAS METALICAS UNIDAD 5

181 CODO 45° PVC SANITARIO DE 2" UNIDAD 12

183 UNION SIMPLE PVC SANITARIA 2" UNIDAD 2

185 CURVA PVC CONDUIT 2" UNIDAD 20

186 SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL UNIDAD 1

187 PISO PARED BEIGE M2 10

189 LAVAMANO DE SOBREPONER REDONDOS BLANCO UNIDAD 4

193 LLANTAS MACIZAS PARA BUGGYS UNIDAD 1

194 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/4" W60 X 6 MTS UNIDAD 5

195 VARILLA DE CORRUGADA DE 3/8" W60 X 6 MTS UNIDAD 1

198 POLIAMIDA GRIS GALON 9

199 Tomacorriente doble 110 V UND 6

200 BALDE CONCRETERO NEGRO 8 LITROS UNIDAD 9

201 TUERCAS DE 3/8" UNIDAD 9

203 TALADRO ATORNILLADOR PAR ESTRUCTURA DE DRAYWALL UNIDAD 1

205 TAMBOR DE CORDON UNIDAD 5

207 CIERRE DE DEPOSITO UNIDAD 3

209 ARRANGUE MOTOR GX160 UNIDAD 2

210 TUERCAS DE 1/2" UNIDAD 450

211 VARILLA PERNO DE 3/8" DE ROSCA CONTINUA ML 15

213 PUNTILLAS DE 3 1/2" X 500 GR CAJAS 5



215 CLAVOS DE ACERO 2" X 500 GR CAJAS 1

217 CLAVOS DE  ACERO 3 1/2" X 500 GR CAJAS 5

218 CLAVOS DE  ACERO 4" X 500 GR CAJAS   2

219 ALAMBRE NEGRO O QUEMADO KL 7

221 WAIPE INDUSTRIAL KILOS 1

222 HOJAS DE SEGUETAS UNIDAD 7

223 BUGGYS COMPLETO PLASTICOS LLANTAS MACIZAS UNIDAD 2

224 LIENZA DE ALGODÓN DE 3MM MADEJA 1

226 ANGEO PLASTICO, TIPO MOSQUITERO ML 2

228 MONOGAFAS OSCURAS UNIDAD 10

231 LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18¨ UNIDAD 1

232 LLAVE DE TUBO DE 18¨ UNIDAD 2

237 CEPILLO UNIVERSAL MODELO SPID UNIDAD 5

238 CERRADURA DE BOLA UNIDAD 1

243 IMPERMEABILIZANTE PARA HUMEDAD DE MUROS - SELLAMUR O SIMILAR GALON 2

244 DISCO DE CORTE METAL 7" UNIDAD 34

245 CAJA DE HERRAMIENTA DE 19’ UNIDAD 1

248 SILICONA LIQUIDA UNIDAD 2

249 LAMPARA LED PANEL REDONDA DE 18W UNIDAD 12

253 BALA DE PISO LED DE 10W LUZ CALIDA UNIDAD 50

254 TERMINALES 1 1/2 PVC UNIDAD 26

255 ARRANCADOR DIRECTO 220 UNIDAD 6

259 CABLE DE COLOR NEGRO # 12 ROLLO 100MTS UNIDAD 5

262 CABLE UTP CAT 6 UNIDAD 700

264 PISTOLA DE FIJACION DE DRYWALL UNIDAD 1

267 BROCA DE METAL JUEGO 2

275 KIT DE RESCATE EN ALTURAS UNIDAD 1

277 JABON LIQUIDO GALON GALON 10

278 ALCOHOL AL 70% GALON GALON 6

280 ANTICORROSIVO ROJO OXIDO 1/4 1/4 DE GALON 4

281 CAJA GALVANIZADA  4 X 4 UNIDAD 21

282 SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION CON PROTECTOR LUMBAR UNIDAD 1

284 DILATACION EN Z UNIDAD 70

285 DILATACION U UNIDAD 32

289 CERROJO PARA PORTON UNIDAD 3

292 NIPLE ROSCADO DE 3/4 UNIDAD 8

299 TORNILLO PARA TAPA SANITARIA UNIDAD 15

306 ESCALERA DE TIJERA EN ALUMINIO DE 10 PASOS UNIDAD 1

312 PUNTO DE ANCLAJE UNIDAD 16

315 ARRESTADOR O FRENO UNIDAD 8

318 JERINGA DESECHABLE X 50 CC UNIDAD 28

319 ADHESIVO EPOXICO DE 2 COMPONENTE 660 UNIDAD 3

320 DISCO DE CORTE DE MADERA 10" X 60 UNIDAD 1

322 PLIEGO DE LIJA #240 PLIEGO 48

323 PLIEGO DE LIJA #400 PLIEGO 9

324 PLIEGO DE LIJA #60 PLIEGO 2

328 BISAGRAS 4" X 4" POR PAR UNIDAD 14

335 LACA PARA MADERA ACABADO BRILLANTE GALON 5

338 BREAKER TRIPOLAR 60 AMP TERMOMANEGTICO UNIDAD 4

340 FULMINANTE CON CLAVO CALIBRE 22 FIJACION DRYWALL CAJA 24

344 ARNES DIELECTRICO UNIDAD 2

348 BISAGRA 3 1/2" PAR UNIDAD 3

351 PLIEGO DE LIJA #360 PLIEGO 19

352 PLIEGO DE LIJA #280 UNIDAD 50

353 SOLDADURA 6011 X 3/32" KILO 8

358 RASTRILLO COLIMA PLASTICO UNIDAD 2

359 MASILLA POLIESTER UNIDAD 2

360 DISCO DE CORTE DE PORCELANATO UNIDAD 10

361 TIJERA PARA HOJA LATERO UNIDAD 4

362 ESMALTE DE COLOR BLANCO GALON 5

365 CODO DE 3/4 X 45 PRESION UNIDAD 18

367 CODO DE 2 X 45 PRESION UNIDAD 7

369 GRIFERIA PARA ORINAL TIPO PUSH UNIDAD 4



370 SIFON BOTELLA PARA LAVAMANO UNIDAD 3

371 PISTOLA DE GALAFATEO UNIDAD 1

373 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA UNIDAD 500

374 UNION UNIVERSAL PVC 3/4 UNIDAD 7

375 VALVULA CHEQUE  DE  1/2" UNIDAD 4

376 VALVULA CHEQUE RESORTE 3/4 UNIDAD 9

382 VALVULA FLOTADOR DE 1/2 BRONCE UNIDAD 1

383 VALVULA GALVANIZADA DE 2" UNIDAD 1

384 CONECTOR ROSCADO IMC 2" UNIDAD 7

385 CONECTOR PERFORANTE PARA CABLE N#4 UNIDAD 10

387 CONECTORES RJ - 45 UNIDAD 40

388 CURVA PVC CONDUIT 1 1/2 UNIDAD 13

390 GRAPA 2 ALAS METAL 1 UNIDAD 5

391 PANEL LED 60X60 LUZ BLANCA UNIDAD 93

392 PANEL LED CUADRADA DE 12W LUZ CALIDA UNIDAD 11

393 SUPLEMENTO CAJA 4X4 METAL UNIDAD 111

394 TABLERO MULTI BREAKER DE 12 CIRCUITO UNIDAD 10

395 TOMA INDUSTRIAL DE 5 POLOTAPA UNIDAD 5

396 TOMA RJ 45 UNIDAD 15

401 ESPATULA PLASTICA DE 6" UNIDAD 22

404 ATORNILLADOR INALAMBRICO UNIDAD 1

405 LLANA DENTADA 12 X12 UNIDAD 4

407 MAZO DE GOMA UNIDAD 3

408 GUANTES DE NITRILO PESADO UNIDAD 7

409 PINTURA VINILO TIPO 1 GALON 5

410 GRATA TRENZADA DE 4" UNIDAD 1

411 PLACA DE FIBROCEMENTO DE 6 UNIDAD 60

412 RODILLO PROFESIONAL DE 3" UNIDAD 20

413 RODILLO PROFESIONAL DE 2" UNIDAD 2

415 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 4

420 CINCEL CON PROTECCION 3/4 X 12" UNIDAD 16

421 CINCEL DE 1/2" X10" UNIDAD 9

428 TAPAS CIEGAS PARA CAJAS 2"x4" PLASTICO UNIDAD 110

429 TAPAS CIEGAS PARA CAJAS 4"x4" PLASTICO UNIDAD 112

436 CABLE #12 COLOR AMARRILLO MTS 300

437 CABLE #12 COLOR AZUL MTS 200

439 CABLE #12 COLOR BLANCO MTS 75

441 CAJAS PVC DE 2"x4" UNIDAD 95

442 TUBO CONDUIT DE 3/4" UNIDAD 32

444 TUBO CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 26

445 CINTA AISLANTE SUPER #33 UNIDAD 4

446 CINTA AISLANTE #23 AUTOFUNDENTE UNIDAD 39

448 CURVAS PVC DE 1/2" UNIDAD 10

449 CAUTIL TIPO PISTOLA DE     100/140 W UNIDAD 1

450 PASTA PARA SOLDAR (ESTAÑO)    2 OZ UNIDAD 1

451 TOMACORRIENTE DE INSCRUSTAR TRIFILAR 20 A-250 V UNIDAD 20

453 CAJAS PLASTICAS PARA REGISTROS de 20cms x 20cms UNIDAD 3

456 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 29

458 INTERRUPTORES SENCILLOS UNIDAD 24

461 CONTACTOR 110 V 12-18 UNIDAD 4

464 VALVULA CORTINA  BRONCE  1" UNIDAD 2

465 VALVULA CORTINA  1 1/4" UNIDAD 1

466 VALVULA DE PIE 1 1/2" X 150 psi BRONCE UNIDAD 3

467 MANOMETRO DE PRESIÓN 200 PSI UNIDAD 2

473 TUBOS A PRESIÓN DE 1/2" X 6 MTS UNIDAD 47

475 TUBOS PRESIÓN DE 1" X 6 MTS UNIDAD 11

476 TUBOS PRESIÓN DE 1 1/4" X 6 MTS UNIDAD 6

477 TUBOS  PRESIÓN DE 2" X 6 MTS UNIDAD 7

478 TUBOS  PRESIÓN DE 3" X 6 MTS UNIDAD 5

479 TUBOS  PRESIÓN DE 1 1/2" X 6 MTS UNIDAD 4

481 CODOS PVC DE 90°X3/4" PRESIÓN UNIDAD 1

482 CODOS PVC DE 90°X1" PRESIÓN UNIDAD 11

483 CODOS PVC DE 90°X1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 39



484 POLVO MINERAL AMARILLO KILOS 9

485 CODO 1 1/2 X 90 PVC PRESION UNIDAD 24

488 POLVO MINERAL NEGRO KILOS 10

489 ADAPTADORES HEMBRAS DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 138

490 ADAPTADORES HEMBRAS DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 48

491 ADAPTADORES HEMBRAS 1" PRESIÓN UNIDAD 12

493 ADAPTADORES HEMBRAS 1 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5

496 ADAPTADORES MACHOS DE 1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 17

497 ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UNIDAD 2

499 UNIONES DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 34

504 T PRESIÓN DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 34

506 T  3" PRESION UNIDAD 1

507 BUJE 1 1/4 X 3/4 UNIDAD 6

509 BUJE 1 1/2 X 3/4 UNIDAD 5

511 BUJES SOLDADOS DE 1" X 1/2" PRESIÓN UNIDAD 10

513 SOLDADURA PARA PVC X 1/4 GAL GALON 9

514 LIMPIADOR PARA PVC X 1/4 GAL UNIDAD 1

516 MOTOBOMBA 5.5 HP 2" MODELO CP680C UNIDAD 1

518 CEPILLO DE CELDA SUAVE PARA LAVAR ROPA UNIDAD 5

519 LLAVES LAVAMANOS PUSH UNIDAD 5

521 ACOPLE PARA SANITARIO UNIDAD 10

524 TUBO SANITARIO DE 4" X 6 MTS UNIDAD 1

526 TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL UNIDAD 1400

527 TORNILLOS PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL UNIDAD 500

529 CINTA DE PAPEL PARA DRYWALL UNIDAD 11

530 CINTA DE MALLA PARA DRYWALL UNIDAD 28

543 DISCO PARA TRONZADORA UNIDAD 19

545 TABLAS DE 1"X12"X10FT CEIBA ROJA UNIDAD 17

548 SELLADOR CORRIENTE PARA MADERO GALON 9

549 LACA CATALIZADA MATE GALON 4

551 RODILLOS PROFESIONALES DE 9 UNIDAD 6

552 BISAGRAS DE ACERO DE 3 X 4" PAR UNIDAD 3

555 VALVULA DE CHEQUE VERTICAL 1" 1/2 UNIDAD 3

556 VALVULA CHEQUE VERTICAL 1" UNIDAD 2

557 PLIEGOS DE LIJAS #100 UNIDAD 32

558 UNION  1" 1/2 PVC UNIDAD 14

559 PLIEGOS DE LIJAS #120 UNIDAD 33

561 INTERRUPTOR TRIPLE UNIDAD 21

562 PLIEGOS DE LIJAS #150 UNIDAD 29

563 CHAZOS DE 1/4 CON TORNILLO UNIDAD 600

566 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA UNIDAD 6

568 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 73

569 CURVAS PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 30

570 TERMINALES EN PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 27

571 UNION PVC CONDUIT DE 2" UNIDAD 22

573 LIJAS PARA ESMERIL #60 ML 2

574 CINTA AISLANTE AZUL UNIDAD 74

575 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 195

577 BROCA DE LAMINA 5/16" UNIDAD 7

579 PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE 1

580 PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO OCRE CUÑETE 1

584 ADAPTADOR MACHO 2 1/2" UNIDAD 11

585 ADAPTADOR MACHO DE 1" UNIDAD 27

587 ESMALTE COLOR NEGRO MATE GALON 3

589 MASILLA O MASTIQUE CUÑETE 15

592 LADRILLO NUMERO 4 UNIDAD 530

596 CURVAS EMT 1" UNIDAD 6

597 UNIONES EMT 1" UNIDAD 33

599 CURVAS EMT 1/2" UNIDAD 77

600 CURVA EMT GALVANIZADA   3/4" UNIDAD 29

601 UNIONES EMT 3/4" UNIDAD 9

604 CAJAS EMT 4X2 UNIDAD 30

608 UNION PVC SANITARIO 4" UNIDAD 3



610 Y PVC PARA TUBERIA SANITARIA DE 4" UNIDAD 1

613 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR DE 1/2" ROLLO 4

617 Y  SANITARIA DE 3" UNIDAD 5

620 UNION DE 3" PRESION UNIDAD 5

621 CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR DE 2" ROLLO 12

622 BUJE SOLDADO PVC 1" X 3/4" UNIDAD 19

626 ESMALTE COLOR ROJO ALMAZARRON MATE GALON 10

627 NIPLE HG 1/2" UNIDAD 10

629 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X30A UNIDAD 1

638 VARILLA COOPERWELD 100% COBRE 5/8" UNIDAD 5

639 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 6

640 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDAD 1

642 ESPATULA PLASTICA DE 4" UNIDAD 44

644 BREAKER ENCHUFABLE MONOFASICO 15 A UNIDAD 5

645 PINTURA ANTI CORROSIVA ROJA GALON 5

646 CAJA OCTAGONAL EMT UNIDAD 2

647 BARNIZ BRILLANTES GALON 9

648 GRAPA UÑA EMT PARA TUBERIA EMT 3/4" UNIDAD 9

651 TUBO CONDUIT DE 2" DUCTO DB X 3 METROS UNIDAD 47

652 NIVEL DE GOTA UNIDAD 2

653 LAMINA TECHOLINE UNIDAD 44

654 TORNILLO PARA CUBIERTA TECHOLINE ROJO 100 UNIDADES POR BOLSA BOLSA 2

655 AMARRES TRANSPARENTE 4.8 190M UNIDAD 2

657 CONECTOR COBRE COPERWEELL UNIDAD 7

659 TERMINAL CONDUIT 1/2" UNIDAD 57

660 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 5

661 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 9" UNIDAD 8

662 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2" UNIDAD 6

663 CINCEL 3/8 X 9" UNIDAD 20

664 DISCO CORTE METALICO 4 1/2" UNIDAD 2

665 Y  REDUCIDA  PVC SANITARIA DE 4 X2" UNIDAD 1

669 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CROMADO UNIDAD 4

670 SANITARIO INSTITUCIONAL CON TANQUE UNIDAD 2

671 GRIFERIA PARA LAVAMANOS UNIDAD 5

672 ADHESIVO PARA MADERA GALON 2

673 PEGANTE PARA MADERA GALON 11

675 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 47

676 CINTA AISLANTE COLOR BLANCO UNIDAD 19

677 CINTA AISLANTE COLOR ROJO UNIDAD 92

678 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 15

679 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 1

682  PALAS DE PUNTAS CON CABO UNIDAD 6

684 CAJA DE REGISTRO 20X20 METALICAS CON TAPA UNIDAD 7

688 TAPAS CIEGAS EMT 4X4 UNIDAD 82

692 BOMBA SUMERGIBLE DE 1 1/2" 1 HP- 220V C.D.T 8 MEA UNIDAD 1

693 ORINAL UNIDAD 4

695 PULIDORA DE 7" UNIDAD 1

697 ESCUADRA RAPIDA METRICA DE ALEACION DE ALUMINIO DE 12" PARA CARPINTERIAUNIDAD 2

698 PINTURA DE TRAFICO REFLECTIVA   AMARILLO GALON 4

700 CAJA PVC CONDUIT OCTAGONAL UNIDAD 33

702 TABLERO ELECTRICO SIN ESPACIO DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO UNIDAD 1

703 YESO X BULTO DE 25 KG BULTO 9

706 LLANAS METALICAS LISAS UNIDAD 1

708 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON 7

710 CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO UNIDAD 12

711 REJILLA SIFON EN ALUMINIO DE 3 1/2 X 2" UNIDAD 7

712 CODO PRESION DE 45° 1" UNIDAD 8

717 TERMINAL EMT GALVANIZADA DE 2" UNIDAD 28

723 DESOXIDANTE GALON 14

729 TUBO EMT GALVANIZADO 3/4" UNIDAD 60

732 TUBO EMT GALVANIZADO 2" UNIDAD 15

737 POLVO PIEDRA CORALINA SACO 10

739 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE GUADAÑAS KIT 2



741 MAQUINA RUBI DE 120 CM PARA CORTE DE PORCELANATO UNIDAD 1

742 PUNTAS DE ESTRIAS PARA TALADRO UNIDAD 24

744 PEGANTE DE  PORCELANATO x 25 kg UNIDAD 5

747 BUJES DE 2 A 1/2 UNIDAD 4

748 BUJES DE 2 A 1 1/4 UNIDAD 24

749 BUJES DE 1 1/2 A 1 UNIDAD 7

750 BUJES DE 1 1/4 A 1/2 UNIDAD 2

751 BUJES DE 3 A 2 UNIDAD 4

752 BUJES DE 1 1/2 A 1/2 UNIDAD 10

753 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20A UNIDAD 8

754 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 10A UNIDAD 4

755 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 25A UNIDAD 1

756 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 32A UNIDAD 8

757 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 16A UNIDAD 1

758 BREAKER TRIPLE 100A ENCHUFABLE UNIDAD 6

759 BREAKER DOBLE 50A ENCHUFABLE UNIDAD 5

760 BREAKER 1 POLO 50A UNIDAD 50

761 CODO PRESION 1 1/4 DE 45 UNIDAD 24

762 ADAPTADOR MACHO DE 3" UNIDAD 13

763 RODILLOS PROFESIONALES DE 4 UNIDAD 21

764 BROCHAS DE 6" UNIDAD 23

765 DISCO PARA PULIR DE 4 1/2" X 1/8" UNIDAD 57

766 BORNAS TERMINALES N°10 UNIDAD 20

767 BORNAS TERMINALES N°12 UNIDAD 30

768 CINTA AISLANTE COLOR AMARILLA UNIDAD 73

769 CAJA RAWELL 2X4 ENTRADA PARA 1/2" UNIDAD 51

770 INSECTICIDA AGRICOLA  1/4 DE LITRO UNIDAD 15

771 HERBICIDA GUADAÑA X 150 GR SOBRE UNIDAD 22

772 MACHETE DE 18" UNIDAD 4

773 BUJIA PARA  GUADAÑA UNIDAD 4

774 NYLON REDONDO 3.3 X 10LB ROLLO UNIDAD 2

775 SERRUCHO DE 10" UNIDAD 1

776 DISCO MADERA DE 9" UNIDAD 9

777 DISCO MADERA DE 8" UNIDAD 4

778 DISCO MADERA DE 12" UNIDAD 2

779 DISCO CORTE MADERA DE 14" UNIDAD 2

780 DISCO CORTE MADERA 4 1/2 UNIDAD 29

781 ESMALTE VERDE ESMERALDA UNIDAD 11

782 ESMALTE ROJO COLONIAL UNIDAD 24

783 PINTURA TRAFICO BLANCO UNIDAD 4

784 LAMINA DE FIBROCEMENTO # 4 UNIDAD 9

785 RODILLOS DE 6" UNIDAD 1

786 UNION EMT DE 1/2 UNIDAD 45

787 TUBOS SANITARIO DE 3" UNIDAD 6

788 TERMINAL EMT DE 1/2" UNIDAD 7

791 TERMINAL CONDUIT 1" UNIDAD 25

792 T SANITARIA DE 4" UNIDAD 2

793 T SANITARIA DE 3" UNIDAD 4

794 T SANITARIA DE 1 1/2 UNIDAD 15

795 BUJE SANITARIO DE 4" A 3" UNIDAD 5

796 BUJE SANITARIO DE 3" A 2" UNIDAD 14

798 ESPATULA METALICA DE 3" UNIDAD 23

799 BREAKER TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 50A UNIDAD 1

800 BREAKER ENCHUFABLE  1 X 30A UNIDAD 23

801 BREAKER ENCHUFABLE  2 X 30A UNIDAD 23

802 UNION CONDUIT PVC DE 3/4" UNIDAD 80

803 UNION PVC DE 1" UNIDAD 44

804 CURVAS PVC PRESION DE 2" UNIDAD 7

805 ESCOBA JARDINERA UNIDAD 26

806 RASTRILLO RIGIDO UNIDAD 17

807 PUNTO ANCLAJE TAYOFF UNIDAD 14

808 ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO UNIDAD 7

809 ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE UNIDAD 10



810 MOSQUETON UNIDAD 8

811 TAPA CIEGAS REDONDAS EN PLASTICO UNIDAD 221

812 MANTO FRIO ROLLO UNIDAD 9

813 BORNERAS CABLE #12 UNIDAD 46

813 BORNERAS CABLE #1O UNIDAD 20

814 INMUNIZANTE PARA MADERA  1LITRO UNIDAD 7

815 COLBON 1 LITRO UNIDAD 10

816 ACEITE 4T  POR 1/4 GALON UNIDAD 18

817 CAJA RAWELL 4X4 ENTRADA PARA 3/4 UNIDAD 11

818 VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2"  BRONCE UNIDAD 4

820 PALA DRAGA CON CABO UNIDAD 3

823 SOMBRERO PARA CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 8

824 RODENTICIDA GRANULADO 2.5 KG UNIDAD 5

825 RODENTICIDA  BLOQUE  2.5 KG UNIDAD 1

826 PINTURA TIPO 1 COLOR AMARILLO OCRE GALON 1

827 IMPRANOL GALON 2

828 CEMENTO BLANCO X 20KG BOLSA 4

829 REFLECTOR LED LUZ CALIDA DE 50 W UNIDAD 30

830 REFLECTOR LED LUZ CALIDA DE 30 W UNIDAD 10

831 BOMBILLO LED DE 20W LUZ BLANCA UNIDAD 18



ITEM NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

2 REPUESTO VISOR FACIAL TRANSPARENTE UNIDAD 10

3 CUCHILLAS DE CORTE UNIDAD 3

4 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3MT UNIDAD 1

5 ESCALERAS EN ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 MT UNIDAD 1

6 ESCALERAS EN DOS CUERPOS EN ALUMINIO UNIDAD 1

8 INSECTICIDA 4EC UNIDAD 1

11 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UND 5

14 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE MOTOSIERRA UND 2

15 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO UND 2

16 ARGOLLA DE ANCLAJE DE TRABAJO EN ALTURA  CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 5000 LBUND 2

20 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 12

21 PALIN HOYADOR UNIDAD 9

22 RASTRILLOS JARDINEROS UNIDAD 14

23 PINZA DESGRATADORA UNIDAD 14

25 TIJERAS DE PODAR UNIDAD 4

26 KIT DE JARDINERIA "3 PIEZAS) UNIDAD 20

27 ESCOBONES CON MANGO UNIDAD 1

28 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 8

30 DELANTAL DE PVC AMARILLO UNIDAD 17

35 GRASA LUBRICANTE UNIDAD 3

36 NYLON X 500 METROS 2

37 COCA PROTECTORA UNIDAD 2

38 LLAVE DE BUJIA UNIDAD 1

40 CABOS PARA PALA UNIDAD 33

41 CABOS PARA PICO UNIDAD 18

42 CABOS PARA AZADON UNIDAD 4

43 CAL VIVA BULTOS POR 40K UNIDAD 8

47 CURVA EMT GALVANIZADA 2" UND 4

48 CURVA PVC CONDUIT 3/4 UND 27

52 PICOS CON CABO UNIDAD 22

53 CUERDAS DE 5/8"  X ROLLO DE 20 MTS UND 1

54 BARRAS METALICAS UNIDAD 2

55 LAVAMANO DE SOBREPONER REDONDOS BLANCO UNIDAD 5

59 PUNTILLAS DE 2 1/2" X 500 GR CAJAS 30

63 WAIPE INDUSTRIAL KILOS 60

64 LLAVE DE EXPANSIÓN DE 18¨ UNIDAD 1

66 JUEGO DE BROCAS MADERA UNIDAD 3

68 PLIEGO LIJA 220 UNIDAD 10

70 ADACTADOR MACHO PRESION 2 UNIDAD 6

71 CODO DE PRESION 1" X 45 UNIDAD 8

72 RODILLO PROFESIONAL DE 3" UNIDAD 2

73 SOCKET ELECTRICO DE LOZA UNIDAD 26

74 CAJAS PVC DE 2"x4" UNIDAD 10

77 CINTA AISLANTE #23 AUTOFUNDENTE UNIDAD 2

78 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 1

79 INTERRUPTORES SENCILLOS UNIDAD 10

83 TUBOS PRESIÓN DE 1" X 6 MTS UNIDAD 5

87 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5

88 ADAPTADORES MACHOS DE 1" PRESIÓN UNIDAD 7

89 ADAPTADOR MACHO 1 1/2" UNIDAD 4

91 TEE PRESIÓN DE 1/2" PRESIÓN UNIDAD 20

92 TEE PRESIÓN DE 3/4" PRESIÓN UNIDAD 9

93 TEE PRESIÓN DE 1 1/4" PRESIÓN UNIDAD 10

94 TEE PRESIÓN DE 2" PRESIÓN UNIDAD 5

96 TEE 3" PRESION UNIDAD 5

97 BUJES SOLDADO DE 3/4" X 1/2" PRESIÓN UNIDAD 5
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98 SOLDADURA PARA PVC X 1/4 GAL GALON 1

99 POLVO MINERAL ROJO KILOS 10

100 MOTOBOMBA DE 2 HP ENTRADA Y SALIDA 1 1/2 UNIDAD 1

102 ACOPLE PARA SANITARIO UNIDAD 3

104 BROCHAS DE 1" UNIDAD 3

108 DISCO PARA TRONZADORA UNIDAD 20

110 PLIEGOS DE LIJAS #80 UNIDAD 2

111 VALVULA DE CHEQUE VERTICAL 1" 1/2 UNIDAD 3

112 VALVULA CHEQUE VERTICAL 1" UNIDAD 2

113 PLIEGOS DE LIJAS #100 UNIDAD 10

114 UNION  1" 1/2 PVC UNIDAD 5

115 PLIEGOS DE LIJAS #120 UNIDAD 9

116 LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD 5

117 INTERRUTOR TRIPLE UNIDAD 10

118 INTERRUPTOR  DOBLE UNIDAD 10

119 PLIEGOS DE LIJAS #150 UNIDAD 12

120 ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL CON TAPA UNIDAD 12

122 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 10

123 LIJAS PARA ESMERIL #60 ML 3

124 CINTA AISLANTE AMARRILLA UNIDAD 10

125 CINTA AISLANTE AZUL UNIDAD 12

126 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 14

130 UNIONES EMT 1" UNIDAD 20

131 CURVAS EMT 1/2" UNIDAD 10

132 CURVA EMT GALVANIZADA   3/4" UNIDAD 15

133 CAJAS EMT 4X4 UNIDAD 20

134 CAJAS EMT 4X2 UNIDAD 22

136 YEE SANITARIA DE 2" UNIDAD 7

140 CODO PVC DE 90° X1" PRESION UNIDAD 18

141 TEE DE PRESION DE 1" UNIDAD 4

142 TAPON SOLDADO PRESION 1/2" UNIDAD 8

144 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 14

145 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDA 5

146 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X20A ENCHUFABLE UNIDAD 15

147 CAJAS METALICAS EMT REGISTROS 40X40 UNIDAD 8

148 MONA DE 12 LIBRAS UNIDAD 4

149 MONA DE 8 LIBRAS UNIDAD 2

150 NIVEL DE GOTA UNIDAD 4

152 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 2

153 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 9" UNIDAD 4

154 REJILLA DE PISO DE 10 CM X 10 CM UNIDAD 4

156 MANGUERAS PARA LAVAPLATOS Y LAVAMANOS UNIDAD 47

157 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 15

158 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 0 UNIDAD 4

159 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 1 UNIDAD 3

160 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 3

161 MARQUILLA PARA # CABLE 10-12  DE 3 UNIDAD 3

162 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 4 UNIDAD 3

163 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 5 UNIDAD 2

164 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 6 UNIDAD 3

165 PALAS DE BOCAS CON CABO UNIDAD 20

166 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 7 UNIDAD 6

167 MARQUILLA PARA CABLES # 10-12 DE 8 UNIDAD 3

168 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 9 UNIDAD 3

169 CURVA PVC CONDUIT 1" UNIDAD 13

170 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 18

171 CURVA PVC  CONDUIT 3/4" UNIDAD 15

172 TAPAS CIEGAS EMT 4X2 UNIDAD 6

173 TAPAS CIEGAS EMT 4X4 UNIDAD 14

176 UNION PVC CONDUIT DE 1" UNION 2

177 UNION PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 8

178 UNION PVC CONDUIT DE 3/4" UNIDAD 6

183 TAPA CIEGA PVC CONDUIT 4X4 UNIDAD 9



184 CAJAS RAWELT 4X4 UNIDAD 26

185 CAJAS RAWELT OCTAGONALES UNIDAD 19

186 CONDULETA DE 3/4 C ALUMINIO UNIDAD 16

188 BALA DE PISO LED 3 W LUZ CALIDAD UNIDAD 17

190 CINTA LED 24 W 50000 HORAS DE VIDAD UTIL LUZ CALIDAD METROS 1

193 DESOXIDANTE GALON 1

194 CINTA METRICA DE 30 MTS UNIDAD 1

195 MASCARILLAS UNIDAD 18

198 YOYO 280 UNIDAD 3

203 CEMENTO GRIS X 50 KILO UNIDAD 10

205 DISCO DE CORTE DE 7 UNIDAD 10

206 DISCO DIAMANTADO DE 14 UNIDAD 2

211 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS UNIDAD 2

212 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 1

213 FLUXOMETRO ORINAL UNIDAD 12

214 LLAVE DE LAVA MANO UNIDAD 18

215 PUSS ORINAL UNIDAD 4

216 LAMPARA LED DE 60X60 UNIDAD 24

217 PULIDORA DE 4 1/2 UNIDAD 6

218 CIERRA CIRCULAR INALAMBRICA UNIDAD 3

219 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 2

221 MARCO DE SEGUETA UNIDAD 20

222 GRATA DE 3" UNIDAD 30

223 SOLDADURA 6011 KILOS 22

224 SOLDADURA PVC DE 1/4 UNIDAD 5

225 BROCHA DE 4" UNIDAD 10



ITEM NOMBRE DEL ARTICULO PRESENTACION EXISTENCIA

1 BOTAS DE SEGURIDAD PARA HOMBRES VARIAS TALLAS UNIDAD 18

2 SEÑALIZADOR TUBULAR "COLOMBINA" UNIDAD 2

3 TRITURADO DE 1/2" UNIDAD 1

4 FILTRO RESPIRADOR TRIANGULO MATERIAL PARTICULADO UNIDAD 3

5 ALIEN TUBULAR DE SEGURIDAD UNIDAD 2

6 RESPIRADOR FULL FACE SILICONA UNIDAD 3

7 FILTRO DE REPUESTO PARA RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO UNIDAD 15

8 LINEA DE VIDA  X 20 ML UNIDAD 5

9 ARGOLLA DE ANCLAJE DE TRABAJO EN ALTURA  CON CAPACIDAD DE RESISTENCIA 5000 LBUNIDAD 3

10 MONOGAFAS CON FILTRO UNIDAD 16

11 MACHETES UNIDAD 26

12 PALAS DE PUNTA CON CABO UNIDAD 2

13 PALAS DE BOCA CON CABO UNIDAD 13

14 ESCOBAS JARDINERAS UNIDAD 5

15 BUGGYS PLASTICOS UNIDAD 1

16 TIJERAS DE PODAR UNIDAD 9

18 MONOGAFAS TRANSPARENTES UNIDAD 164

19 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO UNIDAD 80

20 PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA UNIDAD 30

21 DELANTAL DE PVC AMARILLO UNIDAD 4

22 IMPERMEABLE TIPO VESTIDO DE FUMIGACIÓN UNIDAD 14

23 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS METALICOS UNIDAD 4

24 CARETA PARA PROTECCION FACIAL CON SOPORTE UNIDAD 4

25 BOMBA DE FUMIGACION MANUAL X 20 LTS DE POLIPROPILENO UNIDAD 3

26 GRASA LUBRICANTE UNIDAD 3

27 NYLON X 100 MT UNIDAD 3

28 CUERDA NYLON UNIDAD 1

29 LADRILLO TIPO MILITAR 15 X 30 X 5 CM UNIDAD 132

32 PATA DE CABRA HERRAMIENTA (GRANDE) UNIDAD 2

33 Broca para concreto 1/2" UNIDAD 2

34 CINTA DE SEGURIDAD DE 500ML UNIDAD 10

35 PICOS CON CABO UNIDAD 10

36 MARCO DE SEGUETA UNIDAD 12

37 BIDON DE 5 GALONES UNIDAD 11

38 CUERDAS DE 5/8"  X ROLLO DE 20 MTS UNIDAD 1

39 CATIVO 1"X10"X15 FT UNIDAD 8

40 CEIBA ROJA 1 1" 1/2" X8X10FT UNIDAD 11

44 ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS DE 3/8 UNIDAD 30

45 BROCA PARA METAL DE 1/4" UNIDAD 1

47 Tornillo Cubierta Techoline Rojo bolsas x 100un UNIDAD 3

48 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/4" W60 X 6 MTS UNIDAD 3

49 VARILLA DE CORRUGADA DE 3/8" W60 X 6 MTS UNIDAD 2

50 VARILLA DE CORRUGADA DE 1/2" W60 X 6 MTS UNIDAD 3

55 TUERCAS DE 3/8" UNIDAD 700

56 VARILLA PERNO DE 3/8" DE ROSCA CONTINUA UNIDAD 700

57 VARILLA PERNO DE 1/2" DE ROSCA CONTINUA UNIDAD 27

61 HOJAS DE SEGUETAS UNIDAD 2

62 BUGGYS COMPLETO PLASTICOS LLANTAS MACIZAS UNIDAD 8

63 ANGEO PLASTICO, TIPO MOSQUITERO UNIDAD 3

65 JUEGO DE BROCAS MADERA UNIDAD 2

66 BROCA DE METAL UNIDAD 1

68 RASTRILLO CON IVA UNIDAD 6

INVENTARIO BODEGA BOCACHICA A 31 MARZO DE 2026



69 TAPABOCA CON IVA UNIDAD 19

71 CINCEL CON PROTECCION 3/4 X 12" UNIDAD 3

72 CINCEL DE 1/2" X10" UNIDAD 8

73 CINCEL 3/8 X 8" UNIDAD 2

74 MONA 2 LIBRAS UNIDAD 2

75 MONA 4 LIBRAS UNIDAD 8

76 LAMPARAS EXTERIORES DE APLIQUE OVAL, TIPO TORTUGA  MEDIANA  60 W UNIDAD 10

77 CABLE #10 COLOR VERDE UNIDAD 2

78 TUBO CONDUIT DE 1" UNIDAD 15

81 INTERRUPTORES DOBLES UNIDAD 4

82 AMARRE PARA CABLE 2,4 X 96 MM (VAR. MED.)#8 UNIDAD 6

83 LIMPIADOR ELECTRÓNICO UNIDAD 4

85 MALLA TIPO GALLINERO METÁLICO UNIDAD 1

86 POLVO MINERAL AMARILLO UNIDAD 3

87 POLVO MINERAL NEGRO UNIDAD 6

88 POLVO MINERAL ROJO UNIDAD 1

89 CEPILLO DE CERDA SUAVE PARA LAVAR ROPA UNIDAD 18

92 LISTON ABARCO 2X4X12 UNIDAD 18

93 LISTON ABARCO 4X4X12 UNIDAD 20

94 ABARCO DE 4"X6"X12FT 25

95 TABLONES DE CATIVO 2"X12"X15FT UNIDAD 7

96 PARES DE BISAGRAS 2X3 UNIDAD 4

98 IMPRANOL CARAMELO OSCURO UNIDAD 3

101 BROCAS PARA MURO DE 1/4" UNIDAD 1

102 BREAKER 1X20 A UNIDAD 3

104 PLIEGOS DE LIJAS #320 UNIDAD 10

105 LIJAS PARA ESMERIL #60 UNIDAD 55

107 CINTA AISLANTE AMARRILLA UNIDAD 7

109 CINTA AISLANTE VERDE UNIDAD 5

110 TOMA CORRIENTE GFCI UNIDAD 1

117 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X30A UNIDAD 2

118 BREAKER MAGNETOTERMICO 2X20A UNIDAD 4

119 BREAKER MAGNETOTERMICO 2X30A UNIDAD 4

120 BREAKER MAGNETOTERMICO 1X60A UNIDAD 10

121 CINTA AISLANTE COLOR NEGRO UNIDAD 1

122 TABLON CEIBA 3" FX12"X10FT UNIDAD 8

124 ARNES DE TRABAJO EN ALTURA DE 4 ARGOLLAS EN X UNIDAD 20

125 LINEA DE VIDA PARA ANCLAJE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 5000LB UNIDAD 1

126 ABARCO DE 2"X3" X 15FT UNIDAD 15

127 ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CON DOBLE CANCHO UNIDAD 4

128 LAMINA TECHOLINE UNIDAD 26

129 TORNILLO PARA CUBIERTA TECHOLINE ROJO 100 UNIDADES POR BOLSA UNIDAD 4

131 DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 7" UNIDAD 4

132 CINCEL 3/8 X 9" UNIDAD 5

133 DISCO CORTE METALICO 4 1/2" UNIDAD 5

134 ADHESIVO PARA MADERA UNIDAD 3

136 CABLE DESNUDO NUMERO 10 UNIDAD 1

137 CABLE DENUDO NUMERO 12 UNIDAD 1

138 FOTOCELDA 110-220 V UNIDAD 26

139 CINTA AISLANTE COLOR BLANCO UNIDAD 4

140 CINTA AISLANTE COLOR ROJO UNIDAD 27

141 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 0 UNIDAD 19

142 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 1 UNIDAD 19

143 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 2 UNIDAD 19

144 MARQUILLA PARA # CABLE 10-12  DE 3 UNIDAD 20

145 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 4 UNIDAD 20

146 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 5 UNIDAD 20

147 MARQUILLA DE CABLE # 10-12 DE 6 UNIDAD 17

148 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 7 UNIDAD 18



149 MARQUILLA PARA CABLES # 10-12 DE 8 UNIDAD 19

150 MARQUILLA PARA CABLE # 10-12 DE 9 UNIDAD 20

151 BREACKER MAGNETOTERMICO DE 3X20A ENCHUFABLE UNIDAD 1

152 CURVA PVC CONDUIT DE 1/2" UNIDAD 6

153 CURVA PVC  CONDUIT 3/4" UNIDAD 13

154 CANDADOS MEDIANOS UNIDAD 1

156 CAJA PVC CONDUIT OCTAGONAL UNIDAD 10

157 YESO X BULTO DE 25 KG UNIDAD 10

158 GRAPAS PARA CERCAS POR CAJAS DE 1000 GRAMAOS UNIDAD 1

160 TEJAS  DE BARRO DE MEDIO CAÑON UNIDAD 42

161 DESOXIDANTE UNIDAD 14

162 PALAUSTRES #6 UNIDAD 10

163 BOMBILLO LED LUZ CALIDA 9 W110/220 V UNIDAD 25

164 YOYO 280 UNIDAD 11

165 KIT DE EMPAQUES PARA CARBURADOR DE GUADAÑAS UNIDAD 3

166 BANDERAS DE COLOMBIA MEDIDAS 6 X 4  METROS UNIDAD 3

167 VALDE CONCRETERO UNIDAD 26

168 MASILLA PARA MADERA UNIDAD 4

169 BARNIS BRILLANTE UNIDAD 12

170 PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO UNIDAD 3

171 SELLADOR CATALIZADOR UNIDAD 5

172 ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON 21

174 INMUNIZANTE PARA MADERA UNIDAD 4

175 TINNER GALON UNIDAD 5

177 INSECTICIDA SPIDER X LITRO UNIDAD 4

178 LIMA TRIANGULAR UNIDAD 4

179 INSECTICIDA KUNFU UNIDAD 3

180 TIJERA DE PODAR UNIDAD 3

181 CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 20

182 GUANTES DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO UNIDAD 15

183 GUANTES PARA SOLDAR UNIDAD 5

184 GUANTES DE DE NITRILO UNIDAD 3

186 ROLLO DE ALAMBRE DE CERCA UNIDAD 3

187 ARENA GRIS METRO 1

188 CEMENTO GRIS X 50 UNIDAD 6

189 GUADAÑA UNIDAD 3

190 MOTO SIERRA UNIDAD 1

191 TALADRO INALAMBRICO UNIDAD 2

192 REFLECTOR DE 30 W UNIDAD 11

193 REFLECTOR DE 50 W UNIDAD 1



X



PROCESO CONTRATACIÓN

OBJETO 

PRESUPUESTO OFICIAL 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

FUNDACION PROFINT x X x HABILITADO

AMA SALUD IPS SAS x X x

El proponente incurrio la causal de rechazo“ E. Que el 

Proponente no aclare, subsane o aporte documentos 

necesarios para el cumplimiento de un requisito habilitante 

en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones”

OPERADORES EN SALUD SAS x x X
El proponente incurrio la causal de rechazo“ H. No entregar la 

Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.”

OBSERVACIONES 

ALEJANDRO FIGUEROA POLO LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPOROSELYN MONTERO ACOSTA 

VERIFICACION TECNICA

RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-003-2026

PRESTACIÓN DE SERVICIO PERMANENTE DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DE AMBULANCIA EN SITIO PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES, CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS DEL CASTILLO 

DE SAN FELIPE DE BARAJAS EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2628 DE 17 DE MAYO DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS 

ARTES Y LOS SABERES Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  MILLONES DE PESOS MCTE ($222.000.000)  

RESUMEN HABILITADOS

VERIFICACION JURIDICA VERIFICACION FINANCIERA

PROPONENTES 



Evaluador Financiero

ALEJANDRO FIGUEROA POLO LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPOROSELYN MONTERO ACOSTA 

Evaluador Jurídico Evaluador Técnico































































































































































































ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Compromisos

ACCIÓN AVANCE

Talanqueras e integración de Software 
Se presento el proyecto, pendiente aprobación de presupuesto, se avanzo en la necesidad 
tecnica.

Integracion software Contable y Presupuestal
Se hizo la Api para integrar los software, se pasaron 48 tablas de homologacion entre Zeus y 
SAFE

Desarrollos en Software      

- Solicitud de acceso al software de taquilla en cualquier fecha 

- Solicitud evidencia de gratuidades CSFB

Se hizo el desarrollo de la Api para los reportes de los historicos, pendiente el Front (desarrollo de 
la visualizacion)

Con relacion a los soportes de las gratuidades estan almacenados en servidor local, en el 

nuevo contrato de Hosting que esta por salir se amplia el almacenamiento para alojarlos en la 
nube y se puedan visualizar remotamente.

Respuesta a denuncia a mal procedimiento en taquilla. Enviada

Museo de los Oficios

Aun no hay consejo comunitario, el elegido fue impugnado.

Se continua trabajando con la Secretaria de turismo en la capacitacion del personal,  se 
espera que para el mes de julio y se encuentren preparados.
Lineas del proyecto
- Modelos de negocio turístico para conservación.
- Rutas etnoturísticas y valoración afrodescendiente
- Formación y capacitación comunitaria
- Soluciones basadas en la naturaleza ante el cambio climático
- Gestión de residuos y reducción de plásticos
- Sistematización y difusión de experiencias

Identificación de los saldos para liberar
Se procedió con la identificación de los saldos y se realizo el traslado al fondo de los saldos 
identificados por valor de $397.138.526,93.



ACTIVIDADES PROYECTADAS MARZO 
CODIGO 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
PORCENTAJE DE 

AVANCE
CUMPLIDO 

(SI/NO) OBSERVACIÓN

PROY. EJEC.

4.1.1 Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del área  
Administrativa y Financiera 25% 25% si

4.2.1 Garantizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del comité 
directivo 25% 25% si

4.2.2 Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2024 25% 25% si

4.4.5 Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en 
implementación del SGSST 25% 25% si

4.7.2 Adquirir las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil en 
virtud del contrato interadministrativo de comodato 25% 25% si

4.7.3 Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de las 
actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodato 50% 15% no Se adelantó el proceso, se declaro 

desierto.

4.9.2 Adquisicion de licencia de uso software presupuestal y contable para entidad 
publica 100% 100% si

4.3.1 Contratar el suministro de personal que preste los servicios de apoyo 
administrativo, técnico y operativo para las operaciones de las fortificaciones 25% 25% si

4.3.2 Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del contrato de 
comodato y las oficinas administrativas. 25% 25% si

4.3.3 Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de 
comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas. 25% 25% si

4.3.5 Realizar las actualizaciones de Política Tarifaria 100% 100% si

2.2.1.1 Contratar el servicios de almacenamiento de información 25% 25% si

4.4.7
Garantizar la atención medica en caso de accidente a las personas que se 

encuentren dentro del Castillo de San Felipe de Barajas durante la jornada de 
operación

25% 25% si

El Proceso se declaró desierto, se solicito 
apoyo al CRUE para atención de 
emergencias y se capacito el personal en 
atención a primeros Auxilios.



VISITANTES Y USUARIOS MARZO 2026 

VISITANTES

MES/BIC Castillo San Felipe 
de Barajas

Fuerte San 
Fernando de 

Bocachica

Batería Ángel San 
Rafael y Fuerte San 

José

MARZO 58.815 1.848  173

USUARIOS BAÑOS

MES/BAÑO Plaza Pareja Santo Domingo Bóvedas

MARZO 27.129 4.583 1.014 

Total visitantes 179.456 Total usuarios 32.726

BIC DIA CONTRATANTE VALOR +IVA USO

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 18/03/2026 COLOMBIA EN COLORES $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN IGNACIO DE LOYOLA 20/03/2026 SARA STRELEC SUTTON $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BATERIA DE LA REDENCION 21/03/2026 GEMATOURS $       25.002.923,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE DE LA CRUZ 21/03/2026 DUE DISEÑO DE EVENTOS $         6.250.731,00 EVENTO SOCIAL

BALUARTE SAN JUAN EVANGELISTA 28/03/2026 INVERSIONES MORRIS $       12.501.462,00 EVENTO SOCIAL

Total Aprovechamientos temporales 2026: 15

APROVECHAMIENTOS TEMPORALES MARZO 2026 



ACTIVIDADES MARZO

Operación • Inducción ARL y uso de plataforma.
• Caracterizar a la población trabajadora mediante la aplicación del perfil

sociodemográfico.
• Capacitación manejo adecuado de extintores.
• Se registraron dos (2) eventos uno por golpe de calor en extranjero coreano y otro por

migraña, los dos fueron atendidos por el personal operativo del Castillo.

Casa Benkos
Mantenimiento y Aseo • Seguimiento y actualización de

Plan de acción e informe mensual.
• Recorrido cordón amurallado

previo plan de gestión de riesgos



PROCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES A CORTE 

31 DE MARZO DE 2026

TOTAL PROYECTADO

TOTAL EJECUTADO

23%
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ANEXOS INFORME 

 

ANEXO 1 

Obligación 1  

Apoyar en la compilación de la información y preparación de informes para el Comité de 

Dirección y entes de control, que sean solicitados a la ETCAR en el marco del comodato. 

 

Actividades realizadas 

Se realizó la compilación de la información enviada por cada dirección para presentarla en el 

comité del mes de marzo que presenta la información hasta el mes de febrero y se hicieron los 

ajustes correspondientes. 

 

 
 

Presentación  

Se Compila la presentación de todas las áreas y se hacen los ajustes de forma pertinentes. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades realizadas 

Se apoya en la proyección y organización del comité y los pre-comite realizados en el mes de 

marzo.   

 

Se anexa convocatoria, orden del día y citaciones a pre-comités 

 

 
 

  
 

 

ANEXO 2 

Obligación 2 

Revisar las Actas de los Comités Directivos 

 

Revisión Acta 

Se revisa el borrador del acta del comité del mes de febrero y se envía a revisión: 

 



 

 

 
 

 

ANEXO 3 

Obligación 3 

Apoyar en el seguimiento de la ejecución de los procesos de mercadeo de los servicios 

relacionados con los aprovechamientos económicos. 

 

Actividades realizadas 

Se realizo seguimiento a los procesos de mercadeo y venta de los aprovechamientos temporales 

del mes. 

 

Informe de aprovechamientos temporales reportados el mes de FEBRERO  

 
 

 

 

 

 



 

 

Informes de cumplimiento de aprovechamientos temporales reportados el mes de MARZO. 

    

   
  

 

 

ANEXO 4 

Obligación 4 

Realizar los estudios de mercados que se requieran para realizar el proceso de contratación. 

 

Actividades realizadas   

Se hizo la proyección de los estudios de mercado de los procesos que se adelantaron durante el 

periodo: 

- Proceso de Transporte Marítimo 

- Proceso de Hosting 

  



 

 

 

 

ANEXO 5 

Obligación 5 

Elaborar las necesidades para los estudios previos de los procesos de contratación concernientes 

a la dirección administrativa. 

 

Actividades realizadas 

Se apoyo en la proyección de las necesidades técnicas de los EP de los procesos de 

contratación que se adelantaron durante el periodo: 

- Proceso de Transporte Marítimo 

- Proceso de Hosting 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 6 

Obligación 6 

Apoyar en el seguimiento a las actividades de administración del inventario de las fortificaciones 

a cargo de la ETCAR, en virtud del contrato de comodato. 

 

Actividades realizadas 

Se apoya en el seguimiento a las actividades administrativas relacionadas con el inventario de 

las fortificaciones.  

 



 

 

    

     

 
 

Obligación 7 

Apoyar la actualización de la política tarifaria. 

 

Actividades realizadas 

Durante este periodo se realizó la actualización de la política tarifaria. 

 

 

ANEXO 7 

Obligación 8 

Participar en los comités evaluadores de los procesos de contratación que le sean designados 

por el director general. 

 

Actividades realizadas 

Se apoyo en la evaluación técnica de los procesos de contratación que se adelantaron 

durante el periodo: 



 

 

-  Temporal 

-  Aseo 

- Vigilancia 

- Ambulancia 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

ANEXO 8 

Obligación 9 

Apoyar en la supervisión de los contratos que hagan parte del Área Administrativa. 

 

Actividades realizadas 

Se apoyo en la supervisión de los contratos que hacen parte del área Administrativa, tanto de 

prestación de servicios como de contratos de compra y suministro. 

 
 

 
 

   



 

 

  
 

 

Prestación de Servicios profesionales 

 

   
 

  

 
   

 



 

 

ANEXO 9 

Obligación 10 

Apoyar en la revisión del seguimiento al Plan de Acción tanto del área administrativa como de 

las demás áreas. 

 

Actividades realizadas 

Se apoyo en el reporte de seguimiento y cierre del Plan anual de la vigencia anterior que se 

hace los primeros días del mes actual. 

Y se hace el formato para iniciar el seguimiento del Plan de acción de la vigencia actual. 

 

Informe Gestión FEBRERO 

Seguimiento Plan de acción Administrativo que se envía a planeación.  

 

 
 

   



 

 

 

 

ANEXO 10 

Obligación 11 

Apoyar en la proyección de solicitudes de modificación a los contratos del área administrativa. 

 

Actividades realizadas 

Durante este periodo proyectaron los siguientes modificatorios: 

- Aseo 

- Hosting 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 11 

Obligación 12 

Llevar el archivo del área administrativa de forma organizada y oportuna, con el fin de atender 

los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas. 

 

Actividades realizadas 

Se lleva Archivo digital organizado de la Dirección Administrativa y se atiende los requerimientos 

internos y externos realizados a la Dirección. 

- Archivos organizados 

 
 

 



 

 

 

 
 

Obligación 13 

Levantar y documentar los procesos y procedimientos inherentes a las actividades a su cargo, 

incluyendo, la identificación de actividades, responsabilidades, flujos de trabajo, instructivos y 

cualquier otro soporte documental necesario para la correcta ejecución del objeto del 

contrato. 

 

Actividades realizadas 

Durante este periodo no se realizó esta actividad. 

 

 

ANEXO 12 

Obligación 14 

Presentar informes mensuales de ejecución, sin perjuicio de los informes especiales que se le 

soliciten, y un informe final al finalizar el término pactado en el contrato. 

 

Actividades realizadas 

Se presenta Informe mensual del área Administrativa 

 

 



 

 

 

 
 

 

ANEXO 13 

Obligación 15 

Las demás que designe el director de la ETCAR. 
 

Actividades realizadas 

Se apoyo en todas las actividades solicitadas desde la Dirección. 

- Informes Solicitados por el Ministerio 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dirección Administrativa 

Escuela Taller Cartagena De Indias 

Contrato Interadministrativo de Comodato No. 

2628 de 2024 

Marzo de 2026 



 

 

El 16 de octubre de 2012 la Escuela Taller Cartagena de Indias, institución de 

formación para el trabajo y desarrollo humano en oficios tradicionales 

relacionados con la conservación del patrimonio cultural, fue delegada por el 

Ministerio de Cultura para la administración de los Bienes de Interés Cultural 

(BIC) que componen el conjunto fortificado de la ciudad y los centros de 

producción colonial existentes en la ciudad mediante la firma del Contrato 

Interadministrativo de Comodato No. 2199. 

El 17 de octubre de 2017, a través del Contrato de Comodato No. 2907, el 

Ministerio de Cultura con la Escuela Taller Cartagena de Indias - ETCAR; 

convinieron celebrar “(…) un contrato interadministrativo de comodato sobre 

todos los bienes de interés cultural señalados en la cláusula segunda y el 

COMODATARIO se obliga a administrar, inventariar, registrar, los bienes de 

propiedad de la Nación de interés cultural BIC, con la finalidad de su protección, 

conservación, mantenimiento, restauración, puesta en valor y divulgación, de tal 

manera que se resalten los valores, históricos, científicos artísticos y estéticos y 

se genere apropiación social.” con una vigencia de cinco (5) años, el cual fue 

prorrogado hasta el 17 de mayo de 2024 a través del Otro Sí  No. 6 del 17 de 

mayo del 2023. 

El 17 de mayo de 2024, nuevamente se suscribe un Contrato Interadministrativo 

de Comodato No. 2628 entre el Ministerio de Las Culturas, Las Artes y Los 

Saberes y la Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR “cuyo objeto será Entregar 

a título de comodato los bienes de interés cultural señalados en la cláusula segunda 

para administrar, registrar, los bienes de propiedad de la Nación de interés cultural 

BIC, con la finalidad de su protección, conservación, mantenimiento, restauración, 

puesta en valor y divulgación, de tal manera que se resalten los valores, históricos, 

científicos artísticos y estéticos y se genere apropiación social.” 



 

 

Para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en este contrato, se 

estableció un Plan Estratégico que debe ser desarrollado por el comodatario a 

través de los Planes de Acción, los cuales son elaborados y presentados ante el 

Comité de Dirección para su aprobación cada año. 

El Plan de Acción define las actividades y sus correspondientes acciones a 

desarrollarse durante el periodo de su vigencia y una vez aprobado, el 

Comodatario podrá disponer de los ingresos que se perciban por el 

aprovechamiento económico de los inmuebles objeto del Contrato 

Interadministrativo susceptibles de serlo, para el cumplimiento del objeto y las 

obligaciones del Contrato. 

Entre los componentes del Plan de Acción se encuentra la Administración de los 

Bienes de Interés Cultural (BIC) incluidos en el contrato de comodato, 

desarrollando actividades puntuales a fin de dar cumplimiento y una adecuada 

administración de los BIC a cargo de la Escuela Taller Cartagena de Indias. 

Las actividades de Administración de los Bienes de Interés Cultural -BIC 

incluidos en el Contrato de Comodato se orientan al cumplimiento de las 

funciones de la ETCAR como Ente Administrador referentes a administrar, 

inventariar y registrar los BIC incluidos en el Contrato de Comodato, tal como 

lo establece la Resolución N° 1560 del 22 de mayo de 2018, expedida por el 

Ministerio de Cultura, “Por la cual se aprueba el plan especial de manejo y 

protección, PEMP, del Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe de Barajas, 

ubicados en Cartagena de Indias, declarados monumento nacional, hoy bienes de 

interés cultural del ámbito Nacional”. 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas hasta el mes de 

marzo del año 2026. 



 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

Establecer un plan de manejo de los ingresos percibidos y la debida planeación de 

los gastos, así como una estrategia de manejo de los BIC incluidos en el contrato, 

teniendo en cuenta los planes de uso adoptados por el Ministerio de Cultura 

● LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

4.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

4.1.1. Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del área 

Administrativa y Financiera 

Meta:  Se estableció como meta 16 contratos de prestación de servicios para la 

dirección administrativa y financiera  

Desde el mes de enero se contrataron 16 profesionales del equipo Administrativo y 

Financiero, estos contratos tienen una vigencia de 6 meses hasta el mes de junio de 

2026. 

 

4.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4.2.1. Garantizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del 

comité directivo 

Meta: Se estableció como meta 12 sesiones ordinarias de comité de dirección 

de fortificaciones. 

En el mes de enero se realizó la primera sesión ordinaria del comité de dirección de 

fortificaciones el día 16 de este mes con la participación presencial de los miembros 

del comité e invitados. 
 

   
Fotos comité mes de enero 

 



 

 

 

 

 

En el mes de febrero se realizó la segunda sesión ordinaria del comité de dirección 

de fortificaciones el día 25 de este mes con la participación presencial de los 

miembros del comité e invitados. 
 

  
Fotos comité mes de febrero 



 

 

 

 

En el mes de marzo se realizó la tercera sesión ordinaria del comité de dirección de 

fortificaciones el día 25 de este mes con la participación semipresencial de los 

miembros del comité e invitados. 
 

    
Fotos comité mes de marzo 

 



 

 

 

 

 

 

4.2.2. Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2026 

Meta: Se estableció como meta 12 seguimientos al Plan Anual. 

En el mes de enero se creó el cuadro de control para seguimiento del Plan anual de 

la vigencia 2026 y desde este mes se empezó hacer el reporte de cada mes y el 

acumulado. 

En el mes de enero el área administrativa conto con una ejecución del 8,9% acorde 

a la programación proyectada. 

En el mes de febrero el área administrativa conto con una ejecución del 12,4% acorde 

a la programación proyectada. 

En el mes de marzo el área administrativa conto con una ejecución del 21%, según 

la proyección que estaba en el 23%, el rezago se identifica en dos procesos 



 

 

(Ambulancia y Transporte Acuático que se declararon desiertos), estos procesos se 

montaron nuevamente después del tiempo de traslado correspondiente. 

 

 

4.3. ACTUACIONES OPERATIVAS – OPERACIÓN COMODATO 

4.3.1.  Contratar el suministro de personal que preste los servicios de apoyo 

administrativo, técnico y operativo para las operaciones de las 

fortificaciones 

Meta: Se estableció como meta mantener vigente un (1) proceso para el 

suministro de personal operativo que requiere la ETCAR para el desarrollo de 

las actividades de protección, conservación, mantenimiento y restauración de 

los BIC objeto del contrato de comodato. 

El 14 de marzo de 2025 se suscribió contrato LP-003-2025 el cual tiene vigencia desde 

el 21 de marzo hasta el 31 de octubre del mismo año, en el mes de octubre se 

suscribe adición al contrato LP-003-2025 y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 

2025. 

En el mes de diciembre se suscribe nuevamente adición al contrato LP-003-2025 y se 

prorroga inicialmente hasta el 28 de febrero y finalmente hasta el 31 de marzo de 

2026, mientras se realiza el proceso de la presente vigencia.   



 

 

Durante este periodo se adelantó el proceso precontractual y la adjudicación 

mediante la plataforma de Secop II. 

El 31 de marzo de 2026 se suscribió contrato LP-002-2026 el cual tiene vigencia desde 

el 01 de abril hasta el 31 de diciembre del 2026, en este proceso esta contemplado 

el personal operativo administrativo hasta el mes de octubre de 2026. 

Evidencias del suministro del personal desde enero hasta marzo. 

   
 

     



 

 

  
Suministro de personal taquilla Castillo y baños 

 

 

4.3.2. Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del 

contrato de comodato y las oficinas administrativas. 

Meta:  Se estableció como meta mantener vigente un (1) proceso que garantice 

el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del contrato de comodato.  
 

El 14 de marzo de 2025 se suscribe contrato LP-002-2025 el cual tiene una vigencia 

inicial desde el 16 de marzo hasta el 31 de octubre del mismo año, en el mes de 

octubre se suscribe adición al contrato LP-002-2025 y se prorroga hasta el 31 de 

diciembre de 2025. 

En el mes de diciembre se suscribe nuevamente adición al contrato LP-002-2025 y se 

prorroga inicialmente hasta el 28 de febrero y finalmente hasta el 10 de mayo de 

2026, mientras se realiza el proceso de la presente vigencia.   

Durante este periodo se adelantó la necesidad, estudio de mercado y Estudio Previo, 

se publicó en la plataforma de Secop II. 

Evidencias del servicio de aseo desde enero hasta marzo. 

 



 

 

   

    
 

   
Servicio de aseo 



 

 

 

4.3.3. Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de 

comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas. 

Meta: Se estableció como meta mantener vigente un (1) proceso para garantizar 

la vigilancia y la seguridad privada en los BIC.   

El 06 de marzo de 2025 se suscribió contrato LP-001-2025 el cual tiene vigencia inicial 

desde el 09 de marzo hasta el 31 de octubre del mismo año, en el mes de octubre se 

suscribe adición al contrato LP-001-2025 y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 

2025. 

En el mes de diciembre se suscribe nuevamente adición al contrato LP-001-2025 y se 

prorroga inicialmente hasta el 28 de febrero y finalmente hasta el 02 de abril de 

2026, mientras se realiza el proceso de la presente vigencia.   

Durante este periodo se adelantó el proceso precontractual y la evaluación para la 

adjudicación mediante la plataforma de Secop II. 

Evidencias del contrato de vigilancia desde enero hasta marzo. 

 

     
 



 

 

   
 

     

Servicio de vigilancia y seguridad privada 

 

4.3.4. Realizar el mantenimiento y reparación de los Sistemas de 

climatización de los BIC y oficinas administrativas de las Fortificaciones. 

Meta: Se estableció como meta 3 mantenimientos y reparaciones de los 

sistemas de climatización de los BIC y oficinas administrativas de la ETCAR.  

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.3.5. Realizar las actualizaciones de política Tarifaria 

Meta: Se estableció como meta una (1) actualización de la política tarifaria. 



 

 

En el mes de enero se realizó la actualizó la política tarifaria a través de la Resolución 

No. 005 del 09 de enero de 2026. 

    
Resolución de actualización política tarifaria 

 

4.4. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

4.1.1. Garantizar el funcionamiento de los equipos para la atención de 

emergencias en el Castillo de San Felipe de Barajas, el Fuerte de San 

Fernando de Bocachica y las oficinas administrativas. 

Meta: Se estableció como meta para esta actividad un (1) proceso para 

garantizar el funcionamiento de los equipos para la atención de emergencias en 

el Castillo de San Felipe de Barajas, el Fuerte de San Fernando de Bocachica y 

las oficinas administrativas.  

En este periodo no hay proyección para esta meta. 
     

   

4.4.2. Contratar el mantenimiento y recarga de extintores 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso para la compra y recarga de 

extintores. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

   

4.4.3. Implementación batería de riesgo psicosocial 

Meta: Se estableció como meta la implementación de una (1) batería 

psicosocial, es decir conjunto de instrumentos técnicos y científicos para evaluar 

los factores de riesgo psicosocial en sus trabajadores, con el fin de proteger su 

salud mental, emocional y social en el entorno laboral. 



 

 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.4.4. Contratar proceso de inspección técnica y mantenimiento de 

equipos contra caídas contemplado resolución 4272 de 2021 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso para esta actividad. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.4.5. Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en 

implementación del SGSST 

Meta: Se estableció como meta realizar cuatro (4) capacitaciones, talleres y/o 

simulacros en el marco de la implementación de SGSST. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.4.6. Fumigar, desinsectar y desratizar las oficinas administrativas de la 

ETCAR y los Bienes de interés cultural del ámbito nacional bajo su 

administración 

Meta: Se estableció como meta tres (3) fumigaciones y desratización de la 

entidad y los BIC bajo su administración. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

Se adelanta la necesidad, estudio de mercado y Estudio Previo. 

 

4.4.7. Diseño e implementación del plan de gestión de riesgos para el PCM 

en articulación con la UGRD  

Meta: Se estableció como meta (1) un plan de gestión de riesgo el cual se 

articulará con la oficina UGRD. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.4.8. Garantizar la atención medica en caso de accidente a las personas 

que se encuentren dentro del Castillo de San Felipe de Barajas durante la 

jornada de operación 

Meta: Se estableció como meta mantener vigente un (1) proceso que garantice 

el servicio de Transporte Asistencial bajo la modalidad de ambulancia en sitio 



 

 

para la atención de los visitantes, contratistas y funcionarios del Castillo de San 

Felipe de Barajas. 

El 01 de marzo de 2025 se da inicio al contrato SAMC-001-2025 el cual tiene vigencia 

inicialmente hasta el 31 de octubre del mismo año, en el mes de octubre se suscribe 

adición al contrato SAMC-001-2025 y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025. 

En el mes de diciembre se suscribe nuevamente adición al contrato SAMC-001-2025 

y se prorroga hasta el 28 de febrero de 2026. 

En el mes de febrero se registraron catorce (14) eventos los cuales fueron atendidos 

por el servicio de ambulancia que opera en el Castillo San Felipe, de estos, dos fueron 

trasladados a la clínica San José de Torices; el 34% de los eventos son por escoriación 

y el 22% golpe de calor.  Las atenciones atendidas por el equipo del servicio de 

ambulancia de Profint, que funciona en el Castillo. 

Durante este periodo se adelantó la necesidad, estudio de mercado y Estudio Previo, 

se publicó en la plataforma de Secop II. 

Evidencias del mes de enero y febrero. 

  

 
Servicio de ambulancia en sitio 



 

 

4.5. ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

4.5.1. Realizar actividades de integración cultural, deportiva, social, lúdicas 

con el personal administrativo y operativo vinculado a fortificaciones. 

Meta: Se estableció como meta tres (3) actividades de integración durante la 

presente vigencia para todo el personal administrativo y operativo vinculado a 

fortificaciones. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.6. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

4.6.1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

tecnológicos de BIC incluido en el contrato de comodato y las oficinas 

administrativas de la ETCAR 

Meta: Se estableció como meta realizar dos (2) mantenimientos de equipos 

tecnológicos para los BIC. Entre ellos se encuentran: mantenimiento de 

talanqueras en el Castillo de San Felipe de Barajas, mantenimiento de 

prismáticos en el Castillo de San Felipe de Barajas, mantenimiento a equipos de 

cómputo e impresoras. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.6.2. Adquirir Equipos Tecnológicos para BIC incluido en el contrato de 

comodato y las oficinas administrativas de la ETCAR 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso, para la adquisición de 

computadores, impresoras entre otros equipos para las oficinas administrativas 

de la ETCAR. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.6.3. Adquirir Programas y Licencias para los equipos de las oficinas 

administrativas de la ETCAR  

Meta: Se estableció como meta mantener vigentes dos (2) procesos de licencias 

y programas:  servicio Plugin, licencia swit adobe creative, licencia de AutoCAD, 

licencia de office y las licencias antivirus para las oficinas administrativas de la 

ETCAR. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 



 

 

4.6.4. Adquirir y reponer equipos necesarios para el funcionamiento 

administrativo y operativo de los BIC a cargo de la ETCAR. 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso durante la vigencia para adquirir 

y reponer los equipos necesarios para el funcionamiento de la ETCAR. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.6.5. Contratar el servicio de almacenamiento de información 

Meta: Se estableció como meta mantener (1) vigente el servicio de 

almacenamiento de información – Hosting. 

El 01 de marzo de 2025 se suscribió contrato SAMC-002-2025 el cual tiene tenia una 

vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad. 

En el mes de diciembre se suscribe adición al contrato SAMC-002-2025 y se prorroga 

hasta el 28 de febrero y finalmente hasta el 30 de abril de 2026, mientras se realiza 

el proceso de la presente vigencia. 

Durante este periodo se adelantó la necesidad, estudio de mercado y Estudio Previo, 

se publicó en la plataforma de Secop II. 

Evidencias de la prestación del servicio. 

   
 

 

Servicio de hosting 

 



 

 

4.7. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 

4.7.1. Suministrar los insumos de papelería para la operación de los BIC 

incluidos en el contrato de comodato susceptibles de aprovechamiento 

económico y para cada uno de los equipos de trabajo de acuerdo con el 

modelo de gestión para el funcionamiento administrativo del contrato de 

comodato. 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso para el suministro de los insumos 

de papelería necesarios para la operación de los BIC incluidos en el contrato de 

comodato susceptibles de aprovechamiento económico y para cada uno de los 

equipos de trabajo de acuerdo con el modelo de gestión para el funcionamiento 

administrativo del contrato de comodato. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

4.7.2. Adquirir las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil 

en virtud del contrato interadministrativo de comodato 

Meta: Se estableció como meta mantener vigentes las pólizas requeridas para 

los BIC incluidos en el contrato de comodato. 

El 26 de abril se da inicio al contrato SAMC-005-2025 el cual tenía una vigencia inicial 

hasta el 17 de noviembre del mismo año, en el mes de noviembre se suscribe adición 

al contrato SAMC-005-2025 y se prorroga mientras se adelanta el contrato del año 

2026. 

El 12 de marzo de 2026 se da inicio al contrato SAMC-002-2026 por medio del cual 

se contrata los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad la Entidad, así como la expedición de cualquier 

otra póliza de seguros que requiera la entidad para amparar sus bienes y riesgos en 

el desarrollo de su actividad.  Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 

de 2026. 

 



 

 

 

 

 

   
 

   
 

    

Pólizas adquiridas 



 

 

4.7.3. Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de 

las actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodato 

Meta: Se estableció como meta un (1) proceso para la contratación del servicio 

de transporte multimodal para las visitas de inspección y registro de los BIC 

ubicados en los sectores 4 y 5, el cual se hará a través de un operador logístico 

contratado por la ETCAR. 

Durante este periodo se adelantó la necesidad, estudio de mercado y Estudio Previo, 

se publicó en la plataforma de Secop II. 

 

 

 4.8. ACTUACIONES FINANCIERAS 

4.8.1. Ejecución de presupuesto ingresos proyectados 

Meta: En esta meta se estableció el 100% de avance con relación a los ingresos 

del contrato de comodato. 

Ver informe financiero. 

 

 

4.9. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.9.1. Adquisición de licencia de uso software presupuestal y contable para 

entidad publica 

Meta: Se estableció como meta la adquisición de una (1) licencia de uso de 

software presupuestal y contable para entidad pública. 

En este periodo no hay proyección para esta meta. 

 

   

 

 

  



 

 

ACTIVIDADES 

 

El modelo de Escuela Taller Cartagena de Indias como administradora de las 

fortificaciones es un modelo autosostenible, en donde lo recaudado es 

reinvertido en su totalidad en la gestión de estos Bienes de Interés Cultural de 

la Nación. 

La principal fuente de ingresos es el acceso de personas al Castillo de San Felipe 

de Barajas, estos ingresos nos permiten desarrollar las actividades puntuales 

que se planean a fin de dar cumplimiento y una adecuada administración de los 

BIC a cargo de la Escuela Taller Cartagena de Indias.  La reinversión de los 

recursos en los mismos BICs y el mantenimiento de estos para que se 

encuentren en óptimas condiciones nos permite seguir recibiendo visitantes 

que se van con la mejor imagen de nuestras fortificaciones. 

Durante el mes de marzo y el acumulado de 2026 se han registrado los 

siguientes ingresos de visitantes a los diferentes BIC administrados por la 

ETCAR: 

Los ingresos al Castillo San Felipe de Barajas, Fuerte San Fernando de Bocachica 

y Batería del Ángel San Rafael y Fuerte San José, suman hasta el mes de marzo 

179.456 visitantes, mientras que en los baños del Cordon amurallado se prestó 

este servicio a 32.726 visitantes. 

 



 

 

APROVECHAMIENTOS TEMPORALES 

 

En cuanto a las actividades que se realizan como aprovechamientos temporales 

para la puesta en valor y apropiación social de los BICs, además de la 

recuperación del entorno y reivindicación con la ciudad; en el mes de marzo se 

realizaron 5 aprovechamientos temporales para un total de lo que va del año 

de 15 aprovechamientos temporales, todos con uso de eventos sociales, este 

mes no se realizaron préstamos institucionales. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACCION 

De acuerdo con las actividades plasmadas en el Plan de Acción, el consolidado de 

ejecución de actividades y cumplimiento de metas hasta el mes de marzo de 2026 

Vs la proyección del año quedo en: 

 

Total proyectado: 23% Total ejecutado: 20% 
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