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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  x CONVENIO  ORDEN DE 
ACEPTACIÓN  Espacio para registro  

Número: N.º CO1.PCCNTR. 
5538186 de 2023 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
IMPLEMENTAR EL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 14 de Noviembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Noviembre de 2023 

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2023 

Duración total: 44 meses 

Fecha de terminación: 21 de Julio de 2027 

 
Prórrogas  

Prórroga No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 12 meses (365 días) 

2 2 12 meses (365 días) 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 21 de Julio de 2027 

 
Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 1 $245.000.000.000, incluido IVA 

2 N/A N/A 

Valor total del contrato incluida 
adición: $745.000.000.000 

$ Valor suscrito en números: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE 

 
Suspensiones 

Suspensión No.  Tiempo (días calendario) 
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1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: día de mes de año 

Modificaciones  
Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula 
Plazo de Ejecución 

Se precisa la fecha de inicio del contrato y de terminación, indicando que inició el 21 de 
noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Valor del Contrato 

Se realiza una corrección de los valores de referencia de los proyectos, eliminando tres 
ceros que quedaron incluidos por error de digitación. 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Forma de Pago del Contrato 

Se ajusta las fechas de los tres desembolsos pactados, quedando: 
• Primer desembolso de $50.000.000.000 en el mes de diciembre de 2023  
• Segundo desembolso de $225.000.000.000 en el primer trimestre de la vigencia 2024.  
• Tercer desembolso de $225.000.000.000 en el segundo trimestre de la vigencia 2024.  

2 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula. 
Quinta Valor del Contrato 

Se indica los valores que se pagaran por servicios visitas técnicas y/o diagnósticos 
técnicos y/o viabilidades técnicas y 
jurídicas de predios, de proyectos que no serán ejecutados directamente por Findeter y 
estén por fuera de los asignados para contratación. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Octava. Comité Técnico y Comité 
Fiduciario 

Se modifican los miembros que integraran los comités, especificando quienes los 
integraran por parte del MEN y quienes, por parte de Findeter, las facultades con las que 
contaran y las obligaciones que tendrán cada uno de los comités 

Cláusula Tercera. – Modificación 
Cláusula Novena. Supervisión 

Modificar el encargado de realizar la supervisión del contrato, teniendo en cuenta que se 
creó la Oficina de Infraestructura Educativa 

Cláusula Cuarta. – Modificación Cláusula 
Tercera. Obligaciones de las Partes 

Se modifican las obligaciones específicas del contratista numerales 10 y 15: 
Precisando en la obligación 10, que la viabilización se hará sobre los predios en los que 
se van a desarrollar el proyecto, sin importar que no sean de propiedad de la IES. 
En la obligación 15, se precisa que los estudios previos contratación y seguimiento se 
hará sobre proyectos de estudios y diseños, obra, dotación e interventoría. 

3 

Cláusula Primera. – Modificación 
Cláusula Quinta. –Valor del Contrato 

Se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO, eliminando del numeral 
2 la referencia al 5,90% del valor disponible para la ejecución de proyectos. Así, el 
numeral 2 queda con un valor estimado de $29.500.000.000, incluido IVA, por Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos de Findeter. 

Cláusula Segunda. – Adición al Valor del 
Contrato 

Se adiciona al contrato $245.000.000.000, incluido IVA, distribuidos en $231.350.330.500 
para ejecución de proyectos y $13.649.669.500 por asistencia técnica a Findeter. Así, el 
valor total del contrato asciende a $745.000.000.000, incluido IVA, con $701.850.330.500 
para proyectos y $43.149.669.500 para asistencia técnica, según la tabla adjunta: 

 
Si el MEN requiere más de 25 estudios técnicos o jurídicos en prefactibilidad, estos se 
pagarán según la tabla adjunta: 

 
Tabla 1 Valor viabilidades y conceptos 

Los pagos adicionales a Findeter por asistencia técnica requerirán aprobación del MEN y 
se descontarán de los recursos disponibles. El GMF y otros costos financieros no 
incluidos en la propuesta no hacen parte del valor de asistencia técnica. Cualquier saldo 
remanente podrá destinarse a proyectos priorizados por el Ministerio de Educación. 
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Cláusula Cuarta. – Forma de Pago de los 
Recursos que se Adicionan 

El desembolso único del 100% de la adición contractual, equivalente a $245.000.000.000 
(IVA incluido), será transferido a FINDETER en la cuenta del Patrimonio Autónomo. Esto 
ocurrirá tras la firma de la modificación, presentación del cobro, certificación de 
cumplimiento del supervisor y constancia de pago de aportes legales. El pago dependerá 
del PAC del MINISTERIO y solo iniciará una vez se reciba la cuenta de cobro con los 
documentos correctos. Los costos de Asistencia Técnica y Administración de Recursos 
serán pagados desde el Patrimonio Autónomo con visto bueno del supervisor, como se 
detalla a continuación: 

 
Tabla 2 Forma de pago asistencia 

Cada contrato derivado puede incluir uno o varios proyectos, pero los pagos se 
gestionarán de forma independiente. Los porcentajes de cada ítem se cobrarán 
proporcionalmente al valor comprometido para la ejecución de los proyectos. 

4 

Cláusula Primera. - Plazo de Ejecución. Prorrogar el contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.5538186 por un plazo hasta el 
21 de julio del 2027. 

Clausula Segunda- Modificación 
Garantías.  

EL CONTRATISTA se obliga a modificar la vigencia de las garantías previstas en el 
Contrato No CO1.PCCNTR.5538186 de 2023, dentro de los tres (3) días siguientes al 
perfeccionamiento del presente documento.  

Cláusula Tercera. Vigencia de las 
Estipulaciones:  

Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado en la plataforma 
SECOP II ni por lo acordado en este documento, salvo que le sean contrarias.  

Clausula Cuarta. Perfeccionamiento.  La modificación del contrato referenciado se entiende perfeccionada con la aprobación 
que realicen las partes en la plataforma SECOP II.  

Clausula Quinta. Manifestaciones:  

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del 
texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y 
manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaración del presente anexo, en 
alguna de sus cláusulas, por errores de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración 
directamente por parte del Ministerio, sin necesidad de firma y/o aprobación por parte del 
contratista. 
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BALANCE FINANCIERO 
 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No .   X    . 
 
 

 
Tabla 3 Balance Financiero 

 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de 

amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
 
Se mantienen las indicaciones y consideraciones impartidas por la DGCPTN, la cuenta correspondiente al 
modificatorio No. 3 de la reserva de la vigencia 2024 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
MILLONES M/CTE. ($245.000.000.000), le será aplicado el procedimiento de ejecución de rezago sin flujo de 
caja, con lo cual, se constituirá un acreedor, para ser pagado en la vigencia 2026, una vez, se cuente con los 
recursos comprometidos conforme lo acordado en la reunión, y como se ha mencionado anteriormente, de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1523 de diciembre 18 del 2024 “Por el cual se decreta el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2025”. 
 

Valor inicial (9)  $           500.000.000.000 Desembolso 1 97224 9/02/24  $           50.000.000.000  $                          -    $            50.000.000.000 7%

Valor Adiciones (10)  $           245.000.000.000 Desembolso 2 92830824 5/04/24  $         225.000.000.000  $                          -    $          225.000.000.000 30%

Valor Reducciones (11)  $                                  -   Desembolso 3 A402693 15/08/25  $           75.000.000.000  $                          -    $            75.000.000.000 10%

Valor Total (12)  $           745.000.000.000 Desembolso 4 A017143 15/09/25  $           75.000.000.000  $                          -    $            75.000.000.000 10%

Valor  pagado (13)  $           500.000.000.000 Desembolso 5 A557982 16/10/25  $           75.000.000.000  $                          -    $            75.000.000.000 10%

Valor causado que no se ha 
pagado (14)

 $           245.000.000.000  $                                 -    $                          -    $                                  -   0%

Valor total ejecutado (15)  $           745.000.000.000  $                                 -    $                          -    $                                  -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $                                  -    $                                 -    $                          -    $                                  -   0%

 $                                 -    $                          -    $                                  -   0%

 $         500.000.000.000  $                          -    $          500.000.000.000 67%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

TOTALES
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Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 
% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 
“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
 

RENDIMIENTOS 
 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI .   X         No_____ 
 
 

 
Tabla 4 Reintegro Rendimientos Financieros a la DGCPTN 

 
 
 

Periodo de 
generación de 
rendimientos 

TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION 
DEVALORIZACION CAUSADOS

Fecha de consignación de 
rendimientos

Anexa recibo 
(SI/NO)

feb-24 274.114.704,76                                              22/05/24 SI
mar-24 391.985.416,39                                              22/05/24 SI
abr-24 1.630.847.371,13                                          22/05/24 SI
may-24 2.228.895.607,00                                          14/06/24 SI
jun-24 1.991.435.791,94                                          17/07/24 SI
jul-24 2.127.072.252,88                                          16/08/24 SI
ago-24 2.045.207.973,34                                          16/09/24 SI
sept-24 1.851.408.961,06                                          15/10/24 SI
oct-24 1.723.994.634,32                                          14/11/24 SI
nov-24 1.624.556.300,77                                          13/12/24 SI
dic-24 1.614.934.973,15                                          13/01/25 SI
ene-25 1.731.211.123,53                                          12/02/25 SI
feb-25 1.649.711.340,08                                          11/03/25 SI
mar-25 1.694.908.191,71                                          10/04/25 SI
abr-25 1.780.876.095,60                                          13/05/25 SI
may-25 1.975.397.717,72                                          17/06/25 SI
jun-25 1.431.678.194,46                                          10/07/25 SI
jul-25 1.835.998.771,92                                          11/08/25 SI
ago-25 1.938.003.280,27                                          9/09/25 SI
sept-25 2.262.028.100,20                                          10/10/25 SI
oct-25 2.702.159.324,35                                          18/11/25 SI
nov-25 2.115.082.374,12                                          16/12/25
dic-25 2.389.913.064,44                                          
TOTAL 41.011.421.565,14                                       
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PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 36,50% 

Avance del contrato = %Avance total de proyectos asignados + %Avance Asistencia Técnica 
Avance total de proyectos asignados =  

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato * %Subtotal avance de proyectos asignados 
% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato = (Valor ejecución / Valor del contrato) * 100 

Subtotal avance de proyectos asignados = S (%Avance por proyecto * Peso del proyecto en el contrato) 

Avance por proyecto = S (%Avance por actividad de seguimiento establecida por proyecto) 

Peso del proyecto en el contrato = Valor del proyecto / Valor total de recursos destinados para la ejecución 
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N. ID Proyectos para ejecución IES Valor del proyecto 

Visita 
Técnica 

Revisión 
Inf. y 

concepto 
técnico 

Viabilidad 
Jurídica del 

predio 

Viabilidad  
Técnica del 

Predio / 
Dotación 

EP y Pliegos 
de 

Condiciones 

Convocatoria 
y 

Adjudicación 

Firma de 
contrato y 

acta de 
inicio 

Avance 
20% 

Avance 
60% 

Avance 
80% 

Avance 
100% 

Recibo y 
Liquidac

ión 
Avance  

Peso del 
proyect
o en el 
contrat

o 

Avance en 
relación al 
contrato 

1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100% 

1 ID_017 

Construcción de la ampliación de 
la subsede Sibundoy municipio de 
Colón del Instituto Tecnológico del 
Putumayo 

Instituto  
Tecnológico 

del  Putumayo 
$ 5.717.284.380 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20,00% 10% 8,18%    88,18% 0,81% 0,7183% 

2 ID_017A 

Construcción del Auditorio de la 
subsede Sibundoy municipio de 
Colón del Instituto Tecnológico del 
Putumayo 

Instituto 
Tecnológico 

del Putumayo 
$ 3.064.520.711 1% 3% 3% 3% 10% 10% 5%           35,00% 0,44% 0,1528% 

3 ID_050 

Construcción del edificio de 
laboratorios y escuelas en el 
municipio de Yopal de la 
Universidad Internacional del 
Trópico Americano  

Universidad  
Internacional 
del  Tropico 
Americano -  
Unitrópico 

$ 46.832.737.941 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,37%         41,37% 6,67% 2,7602% 

4 ID_006 

Construcción de la infraestructura 
educativa Bloque IX  en la sede 
principal en el distrito de Riohacha 
de la Universidad de la Guajira 

Universidad de 
la Guajira 

$ 50.747.777.530 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 7,95%         47,95% 7,23% 3,4667% 

5 ID_014 

Dotación de laboratorios del 
Centro para la investigación, 
innovación y desarrollo de la 
Institución Universitaria Digital de 
Antioquia 

Institución  
Universitaria 

Digital  de 
Antioquia 

$ 10.272.307.835 1% 3%   6% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100,00% 1,46% 1,4636% 

6 ID_071 

Dotación de la infraestructura de 
la Sede de Mar Agrícola en el 
municipio de Tumaco de la 
Universidad de Nariño GRUPO 1 

Universidad de  
Nariño $ 957.720.099 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 95,00% 0,14% 0,1296% 

7 ID_071A 

Dotación de la infraestructura de 
la Sede de Mar Agrícola en el 
municipio de Tumaco de la 
Universidad de Nariño GRUPO 4 

Universidad de 
Nariño $ 964.487.418 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 9,81%   89,81% 0,14% 0,1234% 
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8 ID_071B 

Dotación de la infraestructura de 
la Sede de Mar Agrícola en el 
municipio de Tumaco de la 
Universidad de Nariño Grupo 1-
NUEVO CONTRATO 

Universidad de 
Nariño $ 503.908.165 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 95,00% 0,07% 0,0682% 

9 ID_071C 

Dotación de la infraestructura de 
la Sede de Mar Agrícola en el 
municipio de Tumaco de la 
Universidad de Nariño Grupo 2-
NUEVO CONTRATO 

Universidad de 
Nariño $ 280.342.400 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 95,00% 0,04% 0,0379% 

10 ID_082A 

Adecuaciones de las salas de 
sistemas y de profesores de la 
Universidad del Valle nodo 
Subregional Sevilla 

Universidad 
del Valle $ 2.025.463.000 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10,00% 5% 95,00% 0,29% 0,2742% 

11 ID_082 
Dotación de las salas de sistemas y 
de profesores de la Universidad 
del Valle nodo Subregional Sevilla 

Universidad 
del Valle $ 488.683.441 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10,00% 10%   90,00% 0,07% 0,0627% 

12 ID_025 

Estudios y Diseños para la 
construcción de la ciudadela del 
centro de desarrollo subregional 
del San Juan sector carretera en el 
municipio de Istmina - Chocó de la 
UTCH 

Universidad 
Tecnológica 
del  Chocó-
Diego Luis  
Córdoba 

$ 1.318.520.098 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20,00% 10% 9,48%   89,48% 0,19% 0,1681% 

13 ID_025A 

Construcción de la primera fase de 
la ciudadela del centro de 
desarrollo subregional del San 
Juan sector carretera en el 
municipio de Istmina - Chocó de la 
UTCH 

Universidad 
Tecnológica 
del Choco-
Diego Luis 
Cordoba 

$ 38.355.947.978 1% 3% 3% 3%                 10,00% 5,46% 0,5465% 

14 ID_026 

Construcción del bloque de aulas y 
estructuras esenciales de la sede 
Puerto Meluk de la Universidad 
Tecnológica del Chocó 

U. Tecnológica 
del  Chocó-
Diego Luis  
Córdoba 

$ 12.356.799.421 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,97%         41,97% 1,76% 0,7388% 

15 ID_003 

Estudios y Diseños para la 
construcción de la sede sur en 
Chaparral de la Universidad del 
Tolima  

Universidad 
del Tolima $ 603.503.192 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10%   90,00% 0,09% 0,0774% 
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16 ID_003A 
Construcción de la sede sur en 
Chaparral de la Universidad del 
Tolima  

Universidad 
del Tolima $ 39.147.727.445 1%     9% 10% 10% 10% 1%         41% 5,58% 2,2869% 

17 ID_004 

Estudios y Diseños para la 
construcción de la sede norte en 
Mariquita de la Universidad del 
Tolima  

Universidad 
del Tolima $ 586.364.444 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10%   90,00% 0,08% 0,0752% 

18 ID_053 

Construcción y dotación bloque J 
del campus universitario de Sede 
Sabana - Valledupar de la 
Universidad Popular del César 

Universidad 
Popular  del 

César 
$ 33.903.875.697 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,28%         40,26% 4,83% 1,9455% 

19 ID_027 

Dotacion del Colegio Saulo 
Sánchez Córdoba del municipio de 
Riosucio, Choco en la estrategia 
educacion superior a tu colegio 
para la Universidad Tecnológica 
Del Chocó 

U. Tecnológica 
del  Chocó-
Diego Luis  
Córdoba 

$ 374.824.437 1%     9% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10,00% 5% 95,00% 0,05% 0,0507% 

20 ID_027A 

Aulas modulares Colegio 
universidad en Riosucio de la 
Universidad Tecnológica Del 
Chocó  IE Saulo Sánchez Córdoba 

Universidad 
tecnológica del 

Choco-Diego 
Luis Cordoba 

$ 2.631.917.435 1%     9% 10% 5%             25,00% 0,37% 0,0937% 

21 ID_022 Estudios, diseños y la construcción 
de la nueva sede en Guapi  

Universidad 
del  Cauca $ 30.000.000.000 1%   3% 6% 10%               20,00% 4,27% 0,8549% 

22 ID_022A 

Adecuaciones y dotación , en el 
municipio de Guapi, para la 
implementación de la estrategia 
Colegio – Universidad  

Universidad 
del  Cauca 

$ 13.658.186.367 1%     9% 10% 10% 10% 2,29%         42,29% 1,95% 0,8229% 

23 ID_056 
Estudios y diseños de la sede 
universitaria de educación pública 
de Montelíbano 

Universidad de 
Antioquia $ 1.839.170.470 1%   3% 6% 10%               20,00% 0,26% 0,0524% 

24 ID_056A 

Adecuación y dotación del Centro 
de Recursos Educativos del 
municipio de Montelíbano - CREM 
para la implementación de la 
oferta de educación superior 

Universidad de 
Antioquia $ 4.227.118.136 1%     9% 10% 10% 10% 2,34%         42,34% 0,60% 0,2550% 
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25 ID_043 

Estudios y diseños para la 
ampliación de la infraestructura 
física de la sede Chiquinquirá de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

U. Pedagógica 
y  Tecnológica 
de Colombia 

$ 2.104.566.448 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10,00% 12,97%       62,97% 0,30% 0,1888% 

26 ID_088 

Dotación y mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje para la 
educación híbrida y a distancia de 
las diferentes sedes de la UPTC  

U. Pedagógica 
y  Tecnológica 
de Colombia 

$ 16.904.969.955 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20,00% 9,09%     79,09% 2,41% 1,9050% 

27 ID_115 

Estudios, diseños y construcción 
de la Institución Universitaria del 
Caribe en el municipio de 
Mompós, departamento de 
Bolívar 

Universidad 
del Magdalena 

- Institucion 
Universitaria 

del Caribe 
UNICARIBE 

$ 33.579.661.520 1%       5%               6,00% 4,78% 0,2871% 

28 ID_116 

Construcción del edificio de 
ambientes de aprendizaje del 
Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional - ITFIP 

Instituto 
Tolimense de 

Formación 
Técnica 

Profesional - 
ITFIP 

$ 33.970.832.597 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 2,53%         42,10% 4,84% 2,0585% 

29 ID_110 

Estudios, diseños, adecuación y 
ampliación para el desarrollo de la 
infraestructura de educación 
superior, en las instalaciones del 
antiguo Colegio Eutimio Gutiérrez 
del municipio de Simití  

Instituto 
Universitario 

de la Paz 
$ 13.767.059.673 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,62%         40,62% 1,96% 0,7968% 

30 ID_110A 

Dotación del Mega Colegio 
Eutimio Gutiérrez del municipio de 
Simití para la implementación de 
la estrategia Colegio Universidad 

Instituto 
Universitario 

de la Paz 
$ 1.774.073.021 1% 3%   6% 10% 10% 10% 10,00% 18%       68,33% 0,25% 0,1727% 

31 ID_136 
Construcción de la sede de 
Barrancabermeja del Instituto 
Universitario de la Paz  

Instituto 
Universitario 

de la Paz 
$ 17.056.018.464 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,05%         41,05% 2,43% 0,9976% 

32 ID_133 
Construcción para la ampliación 
de la Sede Sevilla de la 
Universidad del Valle 

Universidad 
del Valle 

$ 8.745.572.448 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 12,39%       62,39% 1,25% 0,7775% 
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33 ID_010 
Construcción segunda fase de la 
sede de Soledad de  la Universidad 
del Atlántico 

Universidad 
del Atlántico $ 46.991.188.999 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 4,38%         44,38% 6,70% 2,9711% 

34 ID_087 

Rehabilitación del bloque No. 3 y 
urbanismo del Centro de 
Desarrollo Subregional de la 
Universidad Tecnológica del Chocó 
Sector- Santa Genoveva 

Universidad 
Tecnológica 
del Choco-
Diego Luis 
Cordoba 

$ 5.876.197.817 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 4,75%         44,75% 0,84% 0,3747% 

35 ID_171 

Elaboración de los estudios y 
diseños del centro de desarrollo 
subregional del Darien de la 
universidad tecnológica del Choco 
(UTCH) y la construcción de su 
primera fase en el Nuevo 
Municipio de Belén de Bajirá 
Departamento del Cchocó 

Universidad 
Tecnológica 
del Choco-
Diego Luis 
Cordoba 

$ 18.897.209.800 1%   6% 3% 10% 10% 10% 0,08%         40,08% 2,69% 1,0791% 

36 ID_061 

Construcción para la ampliación 
de la sede Costa Verde en el 
municipio de Ciénaga del Instituto 
Nacional de Formación Técnica 
"Humberto Velásquez García"  

Instituto 
universitario 

del Caribe 
UNICARIBE 

$ 37.714.131.233 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,95%         40,95% 5,37% 2,2005% 

37 ID_090 

Construcción del Centro 
intercultural de formación artística 
de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Nariño. 

Universidad de 
Nariño $ 17.824.143.585 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 1,07%         41,07% 2,54% 1,0430% 

38 ID_138 

Dotación de espacios académicos, 
de bienestar y administrativos de 
la Sede Sabanalarga de la 
Universidad del Atlántico 

Universidad 
del Atlántico $ 7.852.145.752 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20,00% 8,53%     78,53% 1,12% 0,8786% 

39 ID_002 Construcción de la Sede de Tuluá 
de la Universidad del Valle  

Universidad 
del Valle $ 18.706.940.881 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 0,38%         40,38% 2,67% 1,0762% 

40 ID_002A 
Aulas modulares en la sede Tuluá 
municipio de tulua de la 
universidad del valle 

Universidad 
del Valle $ 3.408.706.276 1%     9% 10% 10% 10% 1,94%         41,94% 0,49% 0,2037% 
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41 ID-035 

Aulas modulares en la sede 
estacion agraria san pablo del 
municipio de Rionegro de la 
universidad Nacional de Colombia 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 
$ 3.129.586.206 1%   3% 6% 10% 10% 10% 0,07%          40,07% 0,45% 0,1787% 

42 ID-140 
Aulas modulares municipio de 
Popayan del colegio Mayor del 
Cauca 

Colegio Mayor 
del Cauca $ 2.502.121.514 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 95,00% 0,36% 0,3387% 

 43 ID_140A 
Dotación Aulas modulares 
municipio de Popayan del colegio 
Mayor del Cauca 

Colegio Mayor 
del Cauca $ 687.701.000 1% 3% 3% 3% 10% 10% 10%           40,00% 0,10% 0,0392% 

44 ID_217 

Aulas modulares en la sede 
Versalles municipio de Sibundoy 
del Instituto Tecnológico del 
Putumayo. 

Instituto 
Tecnológico de 

Putumayo 
$ 3.457.148.516 1%   3% 6% 10% 10% 10% 10% 7,06%        57,06% 0,49% 0,2811% 

45 S/N 

Obligacion No. 15: Profesionales 
Especializados para apoyar los 
procesos de estructuración y 
seguimiento. 

N/A $ 1.907.512.335                         85,00% 0,27% 0,2310% 

46 S/N 
Visitas técnicas y/o diagnósticos 
técnicos y/o viabilidades técnicas y 
jurídicas de predios 

N/A $ 150.000.000                         30,00% 0,02% 0,0064% 

47 ID_168 

Construcción de la sede de la 
dirección territorial de la Escuela 
de 
Administración Pública - ESAP del 
Municipio de Cali 

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

48 ID_169 

Construcción de la sede de la 
dirección territorial de la Escuela 
de 
Administración Pública - ESAP del 
Municipio de Barranquilla 

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

49 ID_170 

Construcción para la ampliación 
de la sede de la dirección 
territorial de la Escuela de 
Administración Pública - ESAP 
del Municipio de Sincelejo 

ESAP $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 
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50 ID_085 

Construcción de la sede Yarí de 
San 
Vicente del Caguán de la 
Universidad de la Amazonia 

Universidad de 
la  Amazonia $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

51 ID_018 

Construcción de las residencias 
universitarias de la sede 
Magdalena - Guarinoncito de la 
Universidad de Caldas 

Universidad de 
Caldas $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

52 ID_011 

Construcción de la nueva sede 
Agroindustrial de Anserma de la 
Universidad de Caldas en la región 
del bajo occidente  

Universidad de 
Caldas 

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

53 ID_086 

Estudios, diseños para la 
construcción del multicampus 
universitario del municipio de 
Soacha 

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

54 ID_089 

Construcción para la ampliación y 
mejoramiento de la clínica 
veterinaria "Carlos Martínez 
Hoyos" en Torobajo de la 
Universidad de Nariño  

Universidad de 
Nariño 

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

55 ID_016 

Construcción de la segunda etapa 
de la Bibilioteca del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo 

Instituto de 
Educación 

Tecnica 
Profesional de 

Roldanillo 

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

56 ID_085A 

Dotación y mejoramiento del 
Colegio 
Dante Alighieri del municipio de 
San 
Vicente del Caguán para la 
implementación de la estrategia 
Colegio Universidad 

Universidad de 
la  Amazonia $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

57 ID_021 Sede Soacha - UDEC - MODULARES 
Universidad de 
Cundinamarca- 

UDEC 
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 
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58 ID_024 

Estudios y diseños y construcción 
del complejo de educación 
superior del Infotep sede San 
Andrés 

Instituto 
Nacional 

de Formación 
Técnica 

Profesional de 
San Andrés y 
providencia 

$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

59 ID_068 

Adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura dispuesta para el 
funcionamiento de la sede de 
Educación Superior de Artes y 
Oficios - Telembí en el municipio 
de Barbacoas 

 Educación 
Superior de 

Artes y Oficios 
$ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

60 ID_031 

Estudios y diseños para la 
construcción del complejo de 
educación superior en el 
municipio de Jamundí  

Por definir $ 3.867.500 10% 30% 30% 30%                 100,00% 0,0006% 0,0006% 

Subtotal proyectos para ejecución $ 597.920.821.079       
  

85,19% 35,32% 

Recursos por asignar $ 103.929.509.421   
0% 14,8% 0,00% 

Total recursos para ejecución $ 701.850.330.500 Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato 
94,2% 

Valor total del contrato $ 745.000.000.000   
100,0% 

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEC 2025 A FEB 2026 
33,27% 

 
Tabla 5 Avance Proyectos 
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El avance se presenta de manera acumulada, contemplado desde la fecha de inicio del contrato 21 de 
noviembre de 2023, hasta febrero 26 de 2025. Anteriormente se venían ejecutando 59 proyectos con un 
presupuesto de $745.000.000.000 dentro del contrato interadministrativo, incluyendo los proyectos 
adicionales del modificatorio No. 3 del mes de noviembre de 2024. 
 
De manera previa al inicio del presente informe se han despriorizado los siguientes 15 proyectos: 
 

# ID Proyecto Universidad Departamento Municipio 

1 ID_168 Construcción de la Sede ESAP Cali, Valle del 
Cauca 

Escuela Superior de 
Administración Publica-

ESAP- 
Valle del Cauca Cali 

2 ID_170 Proyecto de construcción Sede ESAP 
Sincelejo, departamento de Sucre 

Escuela Superior de 
Administración Publica-

ESAP- 
Sucre Sincelejo 

3 ID_078 Suministro e instalación aulas modulares en la 
sede Málaga 

Universidad Industrial de 
Santander Santander Malaga 

4 ID_074 Facultad de ingeniería ITP Mocoa, Putumayo Instituto Tecnológico de 
Putumayo Putumayo Mocoa 

5 ID_021 Aulas Modulares en la Sede Soacha de la 
Universidad de Cundinamarca 

Universidad de 
Cundinamarca- UDEC Cundinamarca Soacha 

6 ID_086 Multicampus de Soacha Alcaldia de Soacha Cundinamarca Soacha 

7 ID_009 
Construcción de la Universidad Popular del 
Cesar, Sede Municipio de la Jagua de Ibirico, 
Cesar. 

Universidad Popular del 
Cesar Cesar La Jagua de 

Ibirico 

8 ID_085 Construcción de la Sede Yarí en San Vicente 
del Caguán de la Universidad de la Amazonia Universidad de la Amazonia Caquetá San Vicente del 

Caguán 

9 ID_085A Operación en corto plazo: Adecuación de la I.E. 
Dante Alighieri Universidad de la Amazonia Caquetá San Vicente del 

Caguán 

10 ID_043 Aulas modulares Sede Chiquinquirá Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia Boyacá Chiquinquirá 

11 ID_048 

Construcción de la Sede de la dirección 
territorial de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP del municipio de 
Tunja 

Escuela Superior de 
Administración Publica-

ESAP- 
Boyacá Tunja 

12 ID_169 

Construcción de la sede de la dirección 
territorial de la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP del municipio de 
Barranquilla 

Escuela Superior de 
Administración Publica-

ESAP- 
Atlántico Puerto 

Colombia 

13 ID_013 aulas modulares del municipio de Envigado de 
la institución universitaria de Envigado 

Institución Universitaria de 
Envigado Antioquia Envigado 

14 ID_068 

Adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura dispuesta para el 
funcionamiento de la sede de Educación 
Superior de Artes y Oficios - Telembí en el 
municipio de Barbacoas 

Educación Superior de 
Artes y Oficios Nariño Barbacoas 

15 ID_120 

Fortalecimiento de la infraestructura física de 
la Universidad del Valle sede Pacífico, para el 
mejoramiento de la prestación del servicio de 
educación superior en el Valle del Cauca 

Universidad del Valle Valle del Cauca Buenaventura 

Tabla 6 Proyectos Despriorizados períodos anteriores 
 
Para el período del presente informe el 14/11/2025 se despriorizó el siguiente proyecto: 
 

# ID Proyecto Universidad Departamento Municipio 

16 ID_024 
Estudios, diseños y construcción del complejo 
de educación superior del Infotep sede San 
Andrés 

Instituto Nacional de 
Formación Técnica 
Profesional - Infotep 

San Andrés San Andrés 

Tabla 7 Proyectos Despriorizados período del informe 
 
Este proyecto pasó al portafolio de proyectos del contrato interadministrativo entre MEN y la ANIMVB. 
 
La ejecución de estos proyectos relacionados en las tablas No 6 y No 7 sólo incluyeron el desarrollo de la 
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etapa de concepto técnico y viabilidad, por esa razón la medición del 100% se hace sobre cuatro actividades: 
visita técnica (10%), Concepto Técnico (30%), Viabilidad Jurídica (30%), Viabilidad Técnica (30%), los cuales 
se muestran en la información de avance de proyecto en el presente documento. 
 
Actualmente se tienen 60 proyectos a los que se les ha hecho supervisión, estando 44 proyectos en ejecución 
actualmente y 16 que contemplaron la fase de revisión y viabilización detallados en las tablas No 6 y No 7.  
 
Para este este trimestre se incorporaron la segunda etapa del proyecto de modulares para el Colegio Mayor 
del Cauca en el municipio de Popayán, y la construcción de la fase 1 de la ciudadela de Istmina, 
correspondientes a: 
 

ID Proyecto Universidad Departamento Municipio Total 
Inversión 

ID_140A Dotación Aulas modulares municipio de 
Popayán del colegio Mayor del Cauca Colegio Mayor del Cauca Cauca Popayán $687.701 

ID_025A 

Construcción de la primera fase de la ciudadela 
del centro de desarrollo subregional del San 
Juan sector carretera en el municipio de 
Istmina - Chocó de la UTCH 

Universidad Tecnológica del 
Choco-Diego Luis Córdoba Chocó Istmina $30.000.000 

Tabla 8 Proyectos Viabilizados período del informe 
 
Con respecto a las actividades desarrolladas en relación con los (60) proyectos asignados, se tiene un 
avance físico del 36,50% considerando avances en etapas de cada proyecto1, así como hitos logrados en la 
Asistencia Técnica2.  
 
Para la Asistencia Técnica se determinó su avance acorde al monto, a los hitos y a los porcentajes 
establecidos contractualmente. 
 

Avance asistencia técnica = S (%Avance por hitos ejecutados * % Peso de la asistencia técnica en el contrato) 
% Peso asistencia técnica = (Valor asistencia técnica / Valor del contrato) * 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Se considera: Visita Técnica, Revisión e Informe Técnico, Viabilidad Jurídica, Viabilidad Técnica, Estudio Previo, Firma contrato y acta 
de inicio, Avances en ejecución al 20%, 60%, 80%, y 100%, y Recibo a satisfacción y Liquidación. 
2 Se considera: Plan de Trabajo, cronograma y manual operativo, contratos adjudicados, avances en ejecución de proyectos al 20%, 
60%, 80%, y 100%.  
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Tabla 9 Proyectos Avance Asistencia Técnica 

 
En este orden de ideas, el avance de la asistencia técnica es del 3,34%, el cual, sumado a las actividades 
realizadas de visitas técnicas, análisis de información, mesas de trabajo con las IES, análisis de la 
información técnica y jurídica recolectada, estructuración de estudios previos, convocatorias, adjudicación y 
ejecución, se tiene un avance acumulado total del 36,61% en total del contrato interadministrativo 
(aumento del 5,58%, respecto al periodo anterior). 
 
Los documentos que soportan las actuaciones realizadas por Findeter se encuentran descritas en los 
informes de gestión mensuales, en los conceptos emitidos, en las actas de visita y reunión con las IES. Sobre 
los primeros, Findeter remite al siguiente mes de la ejecución los informes al Ministerio de Educación 
Nacional; en relación con los productos puntuales por proyecto se suben al SharePoint dispuesto por Findeter 
el cual es de acceso para las partes. 

 

Descripción de la ejecución periodo comprendido desde el  
21 de noviembre de 2025 al 20 de febrero de 2026 

 

N.º Obligaciones Específicas de Findeter Estado de avance de la obligación 

1 
Presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato 

Avance:100% 
Descripción del avance:  
El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó el Plan de 
Trabajo y cronograma de ejecución general, acorde con el 
estimado de proyectos a desarrollar. 
El 28 de agosto de 2024, atendiendo la solicitud de la 
supervisión se remite el plan de trabajo actualizado y el 
cronograma de ejecución, de acuerdo con los proyectos 

Hito Actividad Valor total 
(Con IVA)

Peso del hito con 
respecto a la 

asistencia técnica

Avance en relación a 
la asistencia técnica

1
Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y cumplidos los requisitos de ejecución se
deberá presentar la aprobación Plan de Trabajo de asistencia técnica que incluye el equipo de
trabajo propuesto, cronograma de ejecución y el manual operativo.

8.629.933.899,86$     20,00% 20,00%

3 Al avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la
Supervisión.

8.629.933.899,86$     20,00% 8,64%

4 Al avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la
Supervisión.

8.629.933.899,86$     20,00% 6,82%

5 Al avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la
Supervisión.

4.314.966.950,53$     10,00% 2,95%

6 Al avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la
Supervisión.

4.314.966.950,53$     10,00% 2,05%

57,63%
43.149.669.500$          

745.000.000.000$       
3,34%

33,27%

36,61%

MEDICIÓN DE AVANCE  ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOV 21 DE 2023 A NOV 20 DE 2025

Subtotal Avance asistencia técnica
Total Asistencia técnica 5,8%
Valor total del contrato 100%

17,18%

Avance Asistencia técnica en relación al contrato Dec 2025 a Feb 2026

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEC 2025 A FEB 2026

AVANCE TOTAL DEL CONTRATO A FEB 20 DE 2026

2 A la adjudicación de los Contratos Derivados 8.629.933.899,86$     20,00%
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asignados a la fecha. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

2 
Constituir el patrimonio autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato 

Avance:100% 
Descripción del avance:  
Findeter mediante oficio del 15 de noviembre de 2023 
solicitó a Fiduagraria la apertura de la Subcuenta 3316- MEN 
Plan De Espacios Educativos dentro del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N. 3-1-
114561 suscrito entre esta Banca de Desarrollo y esa 
Sociedad Fiduciaria. 
El 9 de enero de 2024 Fiduagraria remite certificación 
confirmando la apertura de la Subcuenta. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

3 

 
Tramitar a través del supervisor la solicitud de 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).  
 

Avance: 100% 
Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 
256-147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan 
de Espacios Educativos. 
 

El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remite a la Subdirección de Gestión Financiera 
del MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio 
Autónomo dispuesta para el manejo de los recursos del 
proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-
011175 se recibe comunicación del Grupo de Tesorería del 
MEN, en el que informan que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público mediante el radicado N. 2-2024-019566 
confirmó la marcación de la exención GMF de la cuenta de 
ahorros N. 256-147844 del Banco de Occidente Encargos 
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Fiduciarios asociada con el Contrato Número 
C01.PCCNTR.5538186 suscrito entre el Ministerio de 
Educación Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.- Findeter. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

4 
Realizar acompañamiento al MEN y las IES para la 
viabilidad jurídica y técnica de los predios que serán 
priorizados por el MEN según los recursos a 
administrar. 

Avance: 84.0% 
Descripción del avance:  
A la fecha se han emitido 38 viabilidades jurídicas y 36 
viabilidades técnicas para los 44 proyectos en ejecución, 
durante el período del informe no se emitieron viabilidades 
jurídicas ni técnicas. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

5 

 
Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del patrimonio autónomo constituido por 
el contratista.  
 

Avance: 55% 
Descripción del avance:  
El 9 de febrero de 2024, se realizó el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. El 5 de abril de 2024, se 
realizó el segundo desembolso al Patrimonio Autónomo por 
valor por $225.000.000.000. Por otra parte, en los meses de 
agosto, septiembre y octubre se realizaron tres desembolsos 
de $75.000.000.000 cada uno. 
A la fecha se han reportado por Findeter en los informes 
financieros de noviembre de 2023 a diciembre de 2025, los 
siguientes rendimientos y reintegros respectivos: 
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Tabla 10 Reintegro Rendimientos 

Cabe resaltar que para el nuevo cálculo de avance de esta 
obligación, se tiene en cuenta el nuevo plazo derivado de la 
prórroga aprobada el 19/11/2025. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

6 

Garantizar la designación de personal idóneo durante 
toda la ejecución del contrato, y como mínimo se 
requiere de los siguientes perfiles, disponiendo de 
mínimo una persona: 
 
1. Gestor del contrato 
2. Supervisor 
3. Especialista en instalaciones hidráulicas 
4. Especialista Geotecnista 
5. Abogado 
6. Arquitecto Diseñador 
7. Arquitecto Urbanista 
8. Especialista estructural 
9. Profesional financiero 
10. Apoyo Administrativo 

Avance: 100% 
Descripción del avance:  
El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó al Viceministro de 
Educación Superior y al Supervisor del contrato, el equipo de 
trabajo mínimo que acompañará el desarrollo del contrato 
acorde a los once (11) perfiles solicitados contractualmente, 
quienes aprueban el equipo acorde a los estudios y 
experiencia reportada, cumpliendo con la oferta presentada 
inicialmente por Findeter. 
Las hojas de vida son subidas para consulta al SharePoint 
del proyecto. 
Desde la fecha de inicio a noviembre 20 de 2024, el personal 
asignado al contrato por parte de Findeter ha desarrollado 
las actividades requeridas.  

Periodo de 
generación de 
rendimientos 

TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION 
DEVALORIZACION CAUSADOS

Fecha de consignación de 
rendimientos

Anexa recibo 
(SI/NO)

feb-24 274.114.704,76                                              22/05/24 SI
mar-24 391.985.416,39                                              22/05/24 SI
abr-24 1.630.847.371,13                                          22/05/24 SI
may-24 2.228.895.607,00                                          14/06/24 SI
jun-24 1.991.435.791,94                                          17/07/24 SI
jul-24 2.127.072.252,88                                          16/08/24 SI
ago-24 2.045.207.973,34                                          16/09/24 SI
sept-24 1.851.408.961,06                                          15/10/24 SI
oct-24 1.723.994.634,32                                          14/11/24 SI
nov-24 1.624.556.300,77                                          13/12/24 SI
dic-24 1.614.934.973,15                                          13/01/25 SI
ene-25 1.731.211.123,53                                          12/02/25 SI
feb-25 1.649.711.340,08                                          11/03/25 SI
mar-25 1.694.908.191,71                                          10/04/25 SI
abr-25 1.780.876.095,60                                          13/05/25 SI
may-25 1.975.397.717,72                                          17/06/25 SI
jun-25 1.431.678.194,46                                          10/07/25 SI
jul-25 1.835.998.771,92                                          11/08/25 SI
ago-25 1.938.003.280,27                                          9/09/25 SI
sept-25 2.262.028.100,20                                          10/10/25 SI
oct-25 2.702.159.324,35                                          18/11/25 SI
nov-25 2.115.082.374,12                                          16/12/25 SI
dic-25 2.389.913.064,44                                          19/01/25 SI
ene-26 2.407.745.700,09                                          
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11. Economista o Administrador de Empresas Los perfiles que han sido objeto de cambio de personal han 
sido reportados por Findeter, conservando los perfiles 
acordados. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

7 

 
Prestar asistencia técnica y apoyo profesional 
especializado para la estructuración integral y el 
cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos de 
los proyectos priorizados por el Ministerio, en el 
marco de la normativa vigente.  
 

Avance: 61% 
Descripción del avance:  
Dentro de la revisión técnica de los sesenta (60) proyectos 
asignados, Findeter ha estructurado los estudiuos y diseños, 
obras, dotaciones e interventorías cumplan o exijan el 
cumplimiento de criterios técnicos y jurídicos, así mismo en 
ejecución de esta asistencia 16 proyectos se llevaron 
únicamente hasta la fase de revisión y viabilización, los 
cuales se detallan en las tablas No 6 y No 7. 
En relación con los aspectos jurídicos o técnicos de los 
predios, Findeter realiza la verificación a través del análisis 
de la documentación aportada por las IES. 
Cabe resaltar que para el nuevo cálculo de avance de esta 
obligación, se tiene en cuenta el nuevo plazo derivado de la 
prórroga aprobada el 19/11/2025. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

8 
Realizar las visitas y verificación documental, técnica 
y jurídica de predios disponibles por el MEN y según 
los recursos a administrar entregados a FINDETER. 

Avance: 98% 
Descripción del avance:  
Dentro del periodo de diciembre 21 de 2025 a febrero 20 de 
2026, no se realizaron visitas complementarias. 
 
A la fecha se han completado las visitas técnicas de 43 de 
los 44 proyectos en ejecución, para los proyectos que se 
llevaron únicamente hasta la fase de revisión y viabilización 
no se incluyen visitas dentro del cálculo ya que en todos los 
casos no es necesario, de los 16 proyectos relacionados en 
las tablas No 6 y No 7 sólo se efectuó visita en 2 proyectos. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
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9 

 
Prestar asistencia técnica (tanto en el campo 
disciplinar de la arquitectura, ingeniería y afines, así 
como en procesos jurídicos relacionados) para 
evaluar los proyectos y apoyar en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos priorizados por el 
MEN.  

Avance: 100% 
Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2025 a febrero 20 de 
2026, acorde con los 60 proyectos asignados Findeter prestó 
la asistencia técnica correspondiente, con corte al 20 de 
febrero de 2026 se tiene el siguiente estado: 
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n  
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6 27 11 16 
Tabla 11 Estado Proyectos 

 
De los 44 proyectos vigentes, a la fecha se han emitido 18 
conceptos técnicos y en 26 proyectos no aplica la emisión de 
este documento, para el período del informe no se emitieron 
conceptos. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

10 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios en los cuales se propone llevar a cabo las 
intervenciones de infraestructura, con el fin de que 
éstos cumplan con el uso y la normativa vigente en 
materia de ordenamiento territorial. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

Avance: 84% 
Descripción del avance:  
A la fecha se tienen 38 viabilidades jurídicas y 36 
viabilidades técnicas para los 44 proyectos en ejecución. 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

11 

 
Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado.  
 

Avance: 60% 
Descripción del avance:  
 
Se han realizado los siguientes desembolsos al Patrimonio 
Autónomo por valor de por valor de $500.000.000.000: 
 

FECHA TRASLADO VALOR 
9-feb-24                                                50.000.000.000  

5-abr-24                                              225.000.000.000  
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15-ago-25                                                75.000.000.000  

15-sept-25                                                75.000.000.000  

16-oct-25                                                75.000.000.000  

 TOTAL                                              500.000.000.000  
Tabla 12 Desembolsos Contrato 

 
Así mismo se han efectuado pagos de asistencia técnica de 
la siguiente forma: 
 

FECHA PAGO VALOR 

26-sept-24                                  5.900.000.000  

28-may-25                                  2.641.512.466  

29-sept-25                                  1.548.431.595  

29-sept-25                                     250.196.884  

29-sept-25                                     182.110.574  

29-sept-25                                       81.411.119  

29-sept-25                                       71.386.666  

TOTAL 10.675.049.304 
Tabla 13 Pagos Asistencia Técnica 

 
En relación con los pagos por ejecución de contratos 
derivados el valor acumulado pagado al 31/01/2026 
corresponde a $44.814.702.113, los cuales se detallan en el 
anexo correspondiente.  
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

12 
 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO.  

Avance: 57% 
Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2025 a febrero 20 de 
2026, Findeter remitió los siguientes informes: 
 

ID Desde Hasta 
24 1 de Noviembre 30 de noviembre 
25 1 de diciembre 31 de diciembre 

Tabla 14 Informes Técnicos 
 
 

ID Desde Hasta 
21 1 de Noviembre 30 de noviembre 
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22 1 de diciembre 31 de diciembre 
Tabla 15 Informes Financieros 

 
Documentos que se adjuntan. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

13 

 
Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Este informe será enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta.  
 

Avance: 50% 
Descripción del avance:  
Findeter ha conciliado el informe de gestión del Patrimonio 
Autónomo y a partir de él ha presentado los informes 
financieros mensuales correspondientes, señalando los 
recursos que ingresaron por los desembolsos 1, 2, 3, 4 y 5 
efectuados por el MEN entre los meses de febrero de 2024  
y octubre de 2025, así como los rendimientos mensuales 
obtenidos desde el inicio del contrato hasta la fecha de corte 
financiero para el presente informe. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

14 

 
Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.  
 

Avance: 0% 
Descripción del avance: 
El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, por tanto, la entrega del informe final 
acorde a las condiciones contractuales vigentes se deberá 
efectuar a más tardar el 2 de septiembre de 2027.  
Entrega producto: SI ____   No.   X   .       

15 

Elaborar los estudios previos e insumos 
precontractuales para la contratación de consultorías, 
estudios y diseños, construcción de las obras de 
infraestructura educativa, interventorías, dotaciones y, 
cuando así se requiera, los profesionales 
especializados para apoyar los procesos de 
estructuración y seguimiento por parte del MEN 
respecto de los proyectos relacionados con el objeto 
del presente contrato, garantizando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que ampare los 
siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, 
estabilidad de la obra, salarios y prestaciones 

Avance: 90% 

Descripción del avance:  
 

Para los 44 proyectos en ejecución se han elaborado, hasta 
el 20 de febrero de 2026, 40 estudios previos para 
consultoría, obra, y dotaciones, y 30 para interventorías.   
Dentro del periodo de noviembre 21 de 2025 a febrero 20 de 
2026, Findeter estructuró (3) estudios previos para los 
siguientes proyectos: 
 
ID_171, Elaboración de los estudios y diseños del centro de 
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sociales, responsabilidad civil extracontractual, todo 
riesgo de construcción, según corresponda en cada 
caso. 
 

* Nota. Ajustado acorde al modificatorio 2 

desarrollo subregional del Darién de la universidad 
tecnológica del Choco (UTCH) y la construcción de su 
primera fase en el Nuevo Municipio de Belén de Bajirá 
Departamento del Chocó. (Obra 26/11/2025, Interventoría  
12/09/2025) 
 
ID_140A, Dotación Aulas modulares municipio de Popayán 
del colegio Mayor del Cauca. (Dotación 10/11/2025) 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

16 
 
Realizar la liquidación de la contratación derivada 
dentro del plazo del contrato y del presente contrato 
interadministrativo.  

Avance: 2% 

Descripción del avance:  
A la fecha se tiene liquidado el contrato 001-PAF-MENIES-S-
040-2024 suscrito con la UNIÓN TEMPORAL COLCONDI 
MENIES-2024 para la ejecución del proyecto 
ID_014Dotación de laboratorios del Centro para la 
investigación, innovación y desarrollo de la Institución 
Universitaria Digital de Antioquia por valor de 
$9.000.349.394, anexo en el drive. 
 
Con relación al contrato interadministrativo, que finalizará el 
21 de julio de 2027, considerando la prórroga aprobada el 
19/11/2025, se tiene contemplado un plazo de 6 meses para 
su liquidación, estos hasta el 20 de enero de 2028. 
 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

Entrega producto: SI __X__   No.   __        

17 

Evaluar las propuestas presentadas en los términos y 
en armonía con los principios que rigen la 
contratación pública y en las normas aplicables, para 
la construcción de las obras de infraestructura 
educativa e interventorías correspondientes y realizar 
la adjudicación y contratación de dichos procesos, 
garantizando que el equipo evaluador se encuentre 
libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de 
interés.  

Avance: 87% 

Descripción del avance:  
De manera previa al 21 de noviembre de 2025, FINDETER 
ha evaluado propuestas en 37 procesos de selección de 
Consultoría, Obra, y Dotación, y en 29 procesos de selección 
de Interventoría. 
 
Dentro del periodo del presente informe se evaluaron 
propuestas en procesos de selección convocados para los 
siguientes proyectos: 
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ID PROYECTO FECHA 

(OBRA) 
FECHA 

(INTERV) 

ID_003A Construcción de la sede sur en Chaparral 
de la Universidad del Tolima  11/11/25 11/11/25 

ID_171 

Elaboración de los estudios y diseños del 
centro de desarrollo subregional del Darien 
de la universidad tecnológica del Choco 
(UTCH) y la construcción de su primera 
fase en el Nuevo Municipio de Belén de 
Bajirá Departamento del Chocó 

26/11/25 16/09/25 

ID_140A Dotación Aulas modulares municipio de 
Popayán del colegio Mayor del Cauca 14/11/25 N/A 

Tabla 16 Procesos de selección período 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

18 

 
Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra 
derivados contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
que se deriven del presente contrato. 

Avance: 82% 

Descripción del avance:  
De los 44 proyectos vigentes, 34 requieren la contratación de 
interventoría, de los cuales se han suscrito 28 contratos para 
los distintos proyectos de obra, estudios y diseños, y/o 
adecuaciones, y modulares por un valor total de 
$28.455.119.609. 
 
Así mismo, FINDETER ejecuta a través de sus profesionales 
la supervisión de los contratos de interventoría y de los 
contratos de dotación. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 
.        

19 

 
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de 
intervención.  
 

Avance: 86% 
Descripción del avance:  
Durante la ejecución de los 44 proyectos actuales 
FINDETER a través de sus interventorías y supervisiones ha 
velado por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable para cada uno de los proyectos. 
Se incluyen también las nuevas filas que aportan ejecución 
presupuestal (CPS y visitas) en el total de proyectos 
asignados para calcular el avance. 
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Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

20 

Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico 
Operativo - de Seguimiento Interinstitucional al 
interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.  
 
 

Avance: 100% 
Descripción del avance:  
El 26 de diciembre de 2023 se realizó reunión entre Findeter, 
Fiduagraria y el Ministerio de Educación Nacional, para 
aprobar el Manual Operativo, el cual establece entre otros la 
conformación de los comités fiduciario y técnico, quedando 
conformados de la siguiente manera: 
 
• Comité Técnico 
Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 
Ministerio de Educación Nacional 

 
 

En marzo 12 de 2024, el MEN designó a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 lo reemplazó en el funcionario a cargo 
de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES. 
Quedando como nuevos miembros del comité técnico como 
representantes del MEN: 
 

 
 

El 22 de agosto de 2024, el ordenador del gasto designó a 
dos nuevos profesionales vinculados a la Oficina de 
Infraestructura Educativa -OIE y al Viceministerio de 
Educación Superior, como representantes del MEN ante el 
Comité Técnico: 
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El 13 de septiembre de 2024, el ordenador del gasto, realizó 
una actualización en la designación del delegado de la OIE, 
quedando: 

 
El 7 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realizó 
actualización en la designación del delegado de la OIE y del 
VES, quedando: 

 
 
El 28 de enero de 2025, el ordenador del gasto, realizó 
actualización en la designación de los delegados de la OIE, 
quedando vigente la de Fausto Alirio López y las siguientes 
personas: 
 

 
 
El 12 de agosto de 2025 el ordenador del gasto realizó 
actualización en la designación de los delegados a comités 
por parte del VES así manteniéndose las designaciones de 
los delegados de la OIE: 
 

Nombre Cargo  Fecha de 
delegación 

Luis Álvaro Gallardo Director de la oficina de Fomento 12/08/2025 

 
• Comité Fiduciario 
Integrantes iniciales designados en diciembre de 2023: 
 

Findeter 

 
 

Ministerio de Educación Nacional 
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Fiduagraria – Secretaria técnica del Comité 

 
En marzo 12 de 2024, el MEN designó a un nuevo 
funcionario al cargo de Director de Fomento de la Educación 
Superior y en mayo 3 del año en curso, el ordenador del 
gasto designó como delegado al comité fiduciario al Jefe de 
la Oficina de Infraestructura Educativa.  
 
Quedando como miembros del comité fiduciario: 

 
 

 

El 22 de agosto, acorde al modificatorio 2, el ordenador del 
gasto ratificó las delegaciones del Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa y el Director de Fomento de la 
Educación Superior. 
 

El 2 de septiembre se realizó cambio del Director de 
Fomento, quedando la representación del MEN ante el 
Comité Fiduciario constituida por: 

 
 

El 12 de agosto de 2025 el ordenador del gasto realizó 
actualización en la designación de los delegados a comités 
por parte del VES así: 
 

Nombre Cargo  Fecha de 
delegación 

Carolina Sánchez Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa 12/08/2025 

Jose Ferney Franco  
Asesor del Despacho 

Viceministerio de Educación 
Superior 

13/08/2025 

A partir del 16 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación 
Nacional aceptó la renuncia presentada por CAROLINA 
SÁNCHEZ MOYA, encargando las funciones de jefe de 
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oficina de la OIE, a LUIS ALVARO GALLARDO ERASO.  

En el Comité Técnico, la Secretaría Técnica es ejercida por 
Findeter, encargado de hacer las citaciones y llevar las 
actas. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

21 

 
Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuando se requiera la 
vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos, en 
las cuales se incluya al MEN como beneficiario o 
asegurado.  
  
 

Avance: 86% 
Descripción del avance:  
Al corte de 21/02/2026 se cuentan con 39 contratos suscritos 
de estudios y diseños, estudios, diseños y obra,  o dotación, 
y 28 contratos suscritos de interventoría que cuentan con las 
garantías correspondientes de acuerdo con el tipo de 
contrato con los plazos respectivos de los amparos. 
 
Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/Infra-
Superior/Shared%20Documents/PROYECTOS%20CTO%20
FINDETER%20SUPERIOR/I.%20CONTRATO%20INTERAD
MINISTRATIVO?csf=1&web=1&e=HYlPsJ 
 

 

Tabla 17 Cumplimiento obligaciones Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER 
 

N.º Obligaciones del Ministerio de  
Educación Nacional 

Estado de cumplimiento de la obligación 

1 
Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER los recursos para la ejecución de los 
proyectos objeto del presente Contrato.  

Descripción del cumplimiento:  
Se han realizado los siguientes desembolsos al Patrimonio 
Autónomo por valor de por valor de $500.000.000.000: 
 

FECHA TRASLADO VALOR 
9-feb-24                                                50.000.000.000  

5-abr-24                                              225.000.000.000  

15-ago-25                                                75.000.000.000  

15-sept-25                                                75.000.000.000  

16-oct-25                                                75.000.000.000  

 TOTAL                                              500.000.000.000  
Tabla 18 Desembolsos Contrato 

 
Así mismo se han efectuado pagos de asistencia técnica de 
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la siguiente forma: 
 

FECHA PAGO VALOR 

26-sept-24                                  5.900.000.000  

28-may-25                                  2.641.512.466  

29-sept-25                                  1.548.431.595  

29-sept-25                                     250.196.884  

29-sept-25                                     182.110.574  

29-sept-25                                       81.411.119  

29-sept-25                                       71.386.666  

TOTAL 10.675.049.304 
Tabla 19 Pagos Asistencia Técnica 

 
 

2 
 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo. 

Descripción del cumplimiento:  
Acorde con lo contemplado en el Contrato Interadministrativo 
N. CO1.PCCNTR.5538186, en su Cláusula Novena. – 
Supervisión, la misma será ejercida por el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES o quien el ordenador del gasto 
delegue. 
 
En el periodo de febrero 21 a mayo 2 de 2024, la supervisión 
fue ejercida por José Ferney Franco Rodríguez, bajo su cargo 
de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E). 
 
En mayo 3 de 2024, se generó cambio en el Subdirector de 
Apoyo a la Gestión de las IES, asignándose a este cargo al 
señor Alejandro Corrales Espinosa. 
 
El 26 de julio de 2024, el ordenador del gasto designó a la 
Arquitecta Martha Zoraida Vega Cerón, Profesional 
Especializada de la Oficina de Infraestructura Educativa, 
como nueva supervisora del contrato.  
 
En el Período del 24 de junio al 15 de julio de 2025 fue 
designado el arquitecto David José Avendaño por periodo de 
vacaciones de la Arquitecta Martha Zoraida Vega quien 
retomó la supervisión a partir del 16 de julio de 2025 y hasta 
el 18 de diciembre de 2025. 
 

Mediante memorando 2025-EE-374341 del 19/12/2025 se 
designó la Supervisión del contrato interadministrativo 
CO1.PCCNTR.5538186 de 2023 a la Jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa, arquitecta Carolina Sánchez Moya, 
quien ejerció el cargo hasta el 16 de febrero de 2026, fecha en 
que fue aceptada su renuncia, encargando las funciones del 
cargo a LUIS ALVARO GALLARDO ERASO.  
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3 

 
Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios y el Comité Interinstitucional, 
cuando se requiera, previa convocatoria por parte de 
la FIDUCIARIA que determine FINDETER. 
 

 Descripción del cumplimiento: 
 
El Ministerio de Educación Nacional, asistió con sus 
delegados a los comités técnicos y fiduciarios programados 
durante el periodo del 21 de noviembre de 2025 al 20 de 
febrero de 2026, participando y votando en las decisiones que 
fueron puestas a consideración en cada uno de ellos, acorde 
con la relación de Comités Técnicos y Fiduciarios de los 
informes de gestión que se encuentran anexos al presente 
documento. 
 

4 

 
Entregar a FINDETER la actualización que pueda 
darse respecto a la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato que se encuentran relacionados en el anexo 
técnico ¨Sedes focalizadas¨.  
 

 Descripción del cumplimiento:  
 
Los proyectos que se incluyen para este trimestre, 
considerando las viabilidades realizadas por el MEN-
FINDETER corresponden a: 
 
ID_025ª, Construcción de la primera fase de la ciudadela del 
centro de desarrollo subregional del San Juan sector carretera 
en el municipio de Istmina - Chocó de la UTCH por un valor 
estimado de $30.000.000.000, de los cuales se prevén 
$3.000.000.000 para dotación. 
 
ID_140ª, Dotación Aulas modulares municipio de Popayán del 
colegio Mayor del Cauca, por un valor estimado de 
$697.701.000. 
 

5 
 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato. 

 Descripción del cumplimiento:  
 
Considerando que la fecha de finalización vigente del contrato 
es el 21 de julio de 2027 y que según la cláusula VIGÉSIMA 
SEGUNDA. – LIQUIDACIÓN, este se liquidará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del 
término de seis (6) meses contados desde la fecha de 
finalización del contrato, será suscrita el acta de liquidación 
antes del 20 de enero de 2028. 

 

6 

 
Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la 
Dirección al Tesoro Nacional de los recursos 
desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 
  

 Descripción del cumplimiento: 
El 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional 
a través del supervisor del contrato José Ferney Franco, 
informó vía correo electrónico a Findeter del número de 
cuenta bancaria en la cual debe hacer el reintegro de los 
rendimientos financieros y recursos que no se ejecuten.  
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7 

 
Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la exoneración 
de asumir los costos que se generen por concepto del 
impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales.  
 

Descripción del avance:  
 
El 31 de enero de 2024 Findeter remitió comunicación vía 
correo electrónico solicitando al Ministerio de Educación 
realizar el trámite para exonerar del impuesto del gravamen 
de a los movimientos financieros a la Cuenta de Ahorros 256-
147844 del Banco De Occidente, correspondiente al 
Patrimonios Autónomo - Fiduagraria Subcuenta MEN Plan de 
Espacios Educativos. 
 
El 27 de marzo de 2024, mediante radicado N. 2024-IE-
009279 se remitió a la Subdirección de Gestión Financiera 
del MEN, la documentación solicitada para proceder con el 
trámite que permita marcar la exención del Gravamen al 
Movimiento Financiero, de la cuenta de Patrimonio Autónomo 
dispuesta para el manejo de los recursos del proyecto. 
 
El 17 de abril de 2024, mediante radicado N.  2024-IE-011175 
se recibió comunicación del Grupo de Tesorería del MEN, en 
el que informan que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público mediante el radicado No. 2-2024-019566 confirmó la 
marcación de la exención GMF. 

Tabla 20 Obligaciones Ministerio de Educación Nacional 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                          

N.º Problema identificado que afecta la 
ejecución Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 

Debilidades en los presupuestos 
elaborados por los contratistas de obra 
que son aprobados por Interventoría y 
no cuentan con una revisión por parte 
del equipo de FINDETER 

Falta de revisión por parte de los 
supervisores a contratos de 
interventoría, debilidades en las 
obligaciones de las interventorías en la 
revisión y solicitud de ajustes a 
presupuestos presentados   

FINDETER dispondrá de un equipo 
técnico que se encargará de 
revisar los presupuestos 
aprobados por las interventorías y 
emitirá su concepto. 

2 

Información inconsistente en el reporte 
semanal de los proyectos en cuanto a 
fechas, avances porcentuales, pagos 
realizados, plazos, entre otros. 

Debilidades en las labores de 
supervisión de los profesionales 
encargados del seguimiento a la 
ejecución de los proyectos por parte 
de FINDETER 

Robustecer el seguimiento por 
parte de supervisores designados 
por FINDETER 

3 
Debilidades en diseños de 
adecuaciones y obras nuevas en 
arquitectura e instalaciones eléctricas 

Deficiencia técnica de los equipos del 
contratista encargados de los diseños, 
adecuaciones y obras nuevas.  

Revisión detallada de los diseños 
arquitectónicos y de instalaciones 

Tabla 21 Acciones correctivas 
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Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 
 

OBSERVACIONES  

1 La supervisión ha venido realizando seguimiento continuo al contrato, acompañando las reuniones con 
las IES y los entes territoriales. 

2 La supervisión ha realizado seguimiento a Findeter solicitándole los informes de gestión y financieros 
correspondientes, así como programando reuniones de seguimiento semanal. 

3 El Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a Findeter en las visitas técnicas programadas. 
Tabla 22 Observaciones 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/11/2025 al 20/02/2026. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (2) dos días del mes de marzo de 2026. 
 
Anexos: 
 
• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 22. Noviembre de 2025 
• Informe de gestión mensual presentado por Findeter N. 25. Diciembre de 2025 
• Informe financiero noviembre de 2025. 
• Informe financiero diciembre de 2025. 
• Comunicados relevantes dentro del contrato o como sustento al presente informe. 
• Certificado de aportes de salud, pensión y parafiscales de los meses de agosto, septiembre y octubre 

de 2025 
 
 
Supervisor  
  
 
Martha Zoraida Vega 
Profesional especializado grado 22 
 
 
 
Carolina Sánchez Moya 
Jefe Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional            
               
 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


