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PROYECTO “ AMPLIACION CARRERA 43 A 

 MUNICPIO DE SABANETA 

 

CONVENIO 1016 DE 2021 

 

 
 

 
 
 
En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 
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INFORME No. 
  

21 FECHA: ABRIL-MAYO  30 del 2024 

MES DEL PROYECTO:  
Mayo de 2024 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR 
LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. 

No. CONVENIO / 
CONTRATO:  

Convenio 1016 de 2021 

SUPERVISOR AMVA: Santiago León Rodríguez Hernández 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SABANETA 

CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil) 
 

Carlos Mejía 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $ 60.850.969.859 Plazo inicial: 24 meses 

Aporte inicial AMVA  $ 57.850.969.859 Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $ 3.000.000.000 

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales AMVA  $0.00 

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$0.00 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

29 de diciembre de 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 60.850.969.859 

Estado del 
plazo: 

Vigente 

DATOS CONTRATISTA CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SABANETA   

RAZON SOCIAL: EICE EDU HABITAT CONTRATO:  ESPECÍFICO 3 

DIRECCION:  NIT: 900.272.057-0 

EMAIL:  CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:  

OBJETO: “CONTRATO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE 
LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS 
CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES, 

TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) 
MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados 
a partir de la fecha de inicio establecida 
en la plataforma SECOP II y hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2023 



 

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 1016 
DE 2021_AMPLIACION CARRERA 43A 

Código: F-GDC-38 

Versión: 02 

Fecha: 02/09/2021 

 

 

DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-
08-002-2021” 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial  $59.227.822.941 Plazo total: 21 MESES 

Adiciones   $  
Fecha de 
inicio: 

15/07/2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones $  

Fecha 
terminación: 

31/12/2023 

Saldo liberado del valor total 
del contrato: $ 

Fecha 
liquidación: 

 

 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EDU SABANETA 

RAZON SOCIAL:  CONSORCIO AMPLIACION VIA 
SABANETA-KC CONTRATO No 051 DE 2022 

DIRECCION:  NIT: 901.634.639-5 

EMAIL: CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:   

“OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 
SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES 
VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANETA, SEGÚN CONTRATO ESPECÍFICO 
Nº3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. 
SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT” 

 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:    $ 53.642.184.096 Plazo inicial: 21 MESES 

Aporte inicial AMVA   Fecha de inicio: 17/11/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)   

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

 

Aportes adicionales AMVA   

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

 

Valor Actualizado incluye 
adiciones   

Estado del 
plazo: 
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DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EDU SABANETA 

RAZON SOCIAL:  CONSORCIO INTERVENTORIA 
LA 43 CONTRATO No 047 DE 2022 

DIRECCION:  NIT: 901.626.514-1 

EMAIL: CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:   

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE 
CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES 
Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN 
CONTRATO ESPECÍFICO Nº3 DERIVADO DEL 
CONVENIO MARCO No. SAB-08-002-2021 
ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
HABITAT - EICE EDU HABITAT” 

 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $4.202.788.376 Plazo inicial: 21 MESES 

Aporte inicial AMVA   Fecha de inicio: 17/11/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)   

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

 

Aportes adicionales AMVA   

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

31/12/2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones   

Estado del 
plazo: 

 

 
Estado pólizas del convenio:  
 

N° DE POLIZA 
AMPARO 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

3004955 Cumplimiento 12/11/2021 12/03/2024 11.570.193.972,00 Previsora 
seguros 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el PBOT del municipio de Sabaneta acordado desde el año 2009 se definen tres ejes viales de 
comunicación en el sentido norte sur y viceversa que, vistos en el sentido occidente a oriente son: la 
carrera 49 o la vía Regional que solo tiene circulación con dirección norte; la carrera 48 o Avenida Las 
Vegas, ampliada a doble calzada y cuya utilidad se logró en su totalidad con la terminación del Puente 
de la Calle 77 sur y la doble calzada ubicada en la misma calle entre carreras 46 y 47B; el último gran 
eje vial es de la Carrera 43A que comienza en la calle 50 sur límite con Envigado y la calle 66 sur, 
cuya ampliación ha sido proyectada desde años atrás y hasta el momento no ha sido posible su 
construcción. 
 
Razón por la que la EICE EDU HÁBITAT suscribió con el MUNICIPIO DE SABANETA, el CONTRATO 
ESPECÍFICO N°3, derivado del convenio marco N°SAB-08- 002-2021, que tiene por objeto " 
CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CARRERA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES 
VIALES, INCLUYENDO OBRA E INTERVENTORÍA, SEGÚN CONVENIO NO. CI 1016 DE 2021 
SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ, por lo cual a través del Contrato No. 051 de 2022: “OBRAS PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O 
CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN CONTRATO 
ESPECIFICO No. 3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO. SAB-08- 002-2021 ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y HÁBITAT- EICE EDU HÁBITAT” ejecutado por la firma contratista CONSORCIO 
AMPLIACIÓN VÍA SABANETA KC y el Contrato de Interventoría No. 047 de 2022: “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 
43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES, SEGÚN 
CONTRATO ESPECÍFICO No 3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. SAB-08-002-2021 ENTRE 
EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT – EICE 
EDU HABITAT” realizado por el 
CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43, obra que favorecerá a todo el Municipio de Sabaneta, a toda 
la comunidad que habita el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se desplaza por esta importante 
vía en su día a día a desarrollar actividades en este municipio, y quienes, desde éste, se desplazan 
hacia los demás municipios del Valle de Aburrá a desarrollar las actividades de su cotidianidad. A su 
vez beneficiará a peatones y bici usuarios que hagan este recorrido, brindando espacios aptos para 
sus desplazamientos seguros y garantizando la accesibilidad para la comunidad en general. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrollará en el municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia. Las obras 
comprenden la ampliación a doble calzada de la Cr 43A, entre Cl 66Sur y Cl 50Sur. En la Intersección 
de la Cr 43A con la Cl 66Sur se realizará una glorieta para repartir los flujos hacia el centro del 
municipio. 
 
La carrera 43A, en el sentido norte sur, tiene su origen en el Municipio de Medellín, atraviesa el barrio 
el Poblado donde se conoce como Avenida con este nombre, llegando al Municipio de Envigado donde 
aparece en doble calzada de dos o tres vías en algunos tramos y, abruptamente, al llegar a la calle 
50 sur, a la entrada de Sabaneta, cambia a una vía con dos carriles, convirtiéndose en un colosal 
cuello de botella con todo lo que ello implica en términos de congestión en la circulación de los 
vehículos. En la carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 se presentaron en el año 2020 un total de 97 
siniestros viales de los cuales 32 fueron con lesionados y 65 solo daños; sobre este mismo total 
encontramos casos 5 de atropello, 9 caídas de ocupante, 76 choques simples y 7 volcamientos. Entre 
enero y julio de 2021 se presentaron 68 siniestros viales, de los cuales 18 fueron con lesionados y 50 
solo daños; sobre el mismo total se presentaron 6 atropellos, 5 caídas de ocupante, 55 choques 
simples y 2 volcamientos. 
 
Esta ampliación tiene una extensión de 1.6 kilómetros aproximados en zona urbana que atraviesa el 
Municipio en sentido nororiente a suroccidente y tiene a su alrededor 11 barrios: Los Arias, Villas del 
Carmen, La Florida, Los Alcázares, La Barquereña, San Joaquín, Paso Ancho, Restrepo Naranjo, 
Manuel Restrepo, Virgen del Carmen y Las Casitas; equivalente al 35% de los barrios del municipio. 
 

Ilustración 1. Localización de la obra: Cl 50Sur, límites de Sabaneta con Envigado, ingreso al CC 
Mayorca; Cl 66Sur, punto de ingreso al centro del Municipio de Sabaneta 
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Para la construcción del proyecto se subdividieron las áreas a intervenir en 3 fases 
 
FASE 1: 
Calle 66 Sur (Porcicarnes) hasta la calle 61 B sur (sendero peatonal al lado de la Quebrada la Honda). 
24.401.69 m2 aproximadamente de construcción de vía, equivalentes a 725 ml de vía. En esta fase 
se incluye la construcción de la calle 65 sur que conecta la carrera 43 A con la carrera 44 en sentido 
oriente occidente. 
 
FASE 2: 
Calle 61 B SUR (sendero peatonal al lado de la Quebrada la Honda) hasta la calle 57 sur (Iglesia 
Virgen del Carmen). 11.269.28 m2 aproximadamente de construcción de vía. 
 
FASE 3: 
Calle 57 sur (Iglesia Virgen del Carmen), hasta la Calle 50 Sur (límites con el municipio de Envigado). 
19.779.15 m2 aproximadamente de construcción de vía. 
 
Es de gran importancia contar que el contrato se ejecuta a través de un convenio Interadministrativo: 
Convenio Interadministrativo 807 de 2020. En la actualidad, y en desarrollo de dicho objeto, EICE EDU 
HABIAT viene fungiendo como un aliado estratégico del Municipio de Sabaneta en diferentes ámbitos, 
entre ellos, en el tema de desarrollo urbanístico, de vivienda e Infraestructura, lo que se puede 
entender como el tratamiento integral a los diferentes problemas asociados al desarrollo urbano, pues 
el ritmo y la magnitud de los diferentes proyectos plantea desafíos, tales como satisfacer la creciente 
demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y de otros tipos de 
infraestructuras y servicios básicos. Así las cosas, EICE EDU Hábitat juega un papel fundamental en 
el mejoramiento de la ciudad de Sabaneta y el bienestar de los ciudadanos, por lo que, refrenda su 
compromiso con estricto apego a su objeto social y funciones propias de la entidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 
SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, 
SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No. 3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO.  SAB-08-002-
2021  ENTRE  EL  MUNICIPIO  DE  SABANETA  Y  LA  EMPRESA  DE 
DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT- EICE EDU HÁBITAT”, el cual consiste en la ampliación de la 
vía actual (una calzada bidireccional) a una doble calzada con 3 carriles por sentido, más el urbanismo 
asociado (andenes amoblamiento urbano, zonas verdes y ciclorruta). Para el desarrollo de la obra 
requerirá actividades demolición de predios y andenes, aprovechamientos forestales, traslado de 
redes, movimientos de tierra, construcción de obras de contención, pavimentación, semaforización, 
urbanismo, esto en pro del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de la 
zona. 
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Para garantizar el buen funcionamiento y viabilidad del proyecto, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contenidas en el Estudio Previo y las actividades detalladas en el presupuesto oficial de este 
contrato, las principales actividades a desarrollar son: 
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ALCANCE DE ESTE INFORME 
 
En el presente informe, se especifican las actividades ejecutadas desde el 18 de abril al 17 de mayo 
de 2024, la revisión de cada una de las especificaciones entregadas inicialmente por la EICE EDU 
HABITAT SABANETA, Infraestructura del Municipio de Sabaneta, resumen del contrato de obra, el 
estado actual de avance físico y financiero del proyecto y una visión global de los aspectos principales 
de los trabajos ejecutados que inciden directamente con la calidad del proyecto durante este periodo. 
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1. INFORME ADMINISTRATIVO 
 

 

La Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43, viene adelantando las labores 

internas para la administración de los recursos propios, asegurando la correcta 

coordinación entre las partes y elaborando los informes necesarios para una correcta 

administración y coordinación de las actividades cumpliendo con las obligaciones 

contractuales que se relacionan a continuación: 

 

✓ Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la 

propuesta presentada por el contratista. 

✓ Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión y el contratista de obra del contrato. 

✓ Realizar una Interventoría preventiva mediante el control, análisis y acciones a tomar para que el 

contratista cumpla con las metas físicas propuestas. 

✓ Mantener y mejorar los procesos de comunicación interna dentro de la obra y EICE EDU HÁBITAT y la 

Alcaldía de Sabaneta, a fin de controlar y difundir todo el proceso de ejecución del proyecto. 

✓ Controlar la correspondencia, los archivos, actas, registros fotográficos de obra, e informes mensuales 

de Interventoría de acuerdo a los requerimientos de los estudios previos y a lo requerido por la 

supervisión del proyecto. 

✓ Toma de registro fotográfico de las actividades más importantes llevadas a cabo. 

✓ Acompañamiento en la elaboración del acta de entorno y vecindad de acuerdo a los requerimientos 

de la EICE EDU HÁBITAT para el proyecto. 

✓ Acompañamiento y asistencia a las reuniones de socialización del proyecto realizadas por parte del 

componente SGSST y Ambiental del Contratista. 

✓ Asistencia a los comités de obra y recorridos realizados a cada uno de los predios donde se están 

realizando o se realizarán actividades con representantes de la EICE EDU HÁBITAT. 

✓ Inspeccionar y verificar la calidad de mano de obra, equipos empleados o suministrados, métodos 

constructivos de instalación o montaje Municipio de Sabaneta y el contratista de obra. 

✓ Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución 

del contrato de obra. 

✓ Realizar en coordinación con el contratista de obra las medidas de obra ejecutada para la elaboración 

de actas. 

✓ Acreditar al Contratista de obra la ejecución de actividades realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

✓ Verificar que los trabajos ejecutados por el contratista de obra se realicen de acuerdo con planos, 
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esquemas, especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de fabricantes. 

✓ Elaboración de los informes mensuales de interventoría donde se describa detalladamente el 

desarrollo del contrato y la contratación derivada del mismo, el cual contendrá como mínimo la 

siguiente información: 

● Información general del contrato. 

● Información general contratos derivados, garantías, pagos, actividades ejecutadas en el 
periodo. 
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● Informe financiero de la ejecución del contrato. 

● Balance presupuestal de la obra 
● Registro fotográfico. 
● Balance de ejecución programada de la obra y ejecutada a la fecha de 

presentación del informe. 

● Actas suscritas en desarrollo del contrato. 
● Actas de comité de obra 

● Copia de libro de obra o bitácora 

 

La Interventoría ha realizado funciones de carácter administrativo y legal para garantizar 

el buen funcionamiento del proyecto, para así velar por la óptima inversión de los recursos 

del contrato, tales como: 

 

✓ Elaboración del Informe Mensual con las obras y datos más importantes del mes de ejecución. 

✓ Estudio y análisis de las intervenciones realizadas en el área de influencia de la FASE I y FASE II, 

especificaciones técnicas de Construcción, Fichas técnicas de ejecución y de contratación, establecido 

para el Contrato de obra y de Interventoría, además de la revisión de los contratos y pólizas expedidas 

para los amparos contractuales de Obra e Interventoría. 

✓ Elaboración, revisión, suscripción y radicación de las actas y demás documentos necesarios para la 

debida vigilancia y control del contrato de obra. 

 

Revisión de la seguridad social 

 

La presente Interventoría, comprueba que el personal que labora en la obra, tenga 

todos los elementos de seguridad industrial, así mismo y previo al inicio del proyecto, 

se verifica que todo el personal que labora en alturas, haya realizado el curso 

avanzado de alturas con el fin de prevenir accidentes y que se hayan expedido los 

respectivos permisos de trabajo, por parte del coordinador delegado para tal fin. 

Además, se corrobora que el personal profesional, técnico y operativo del proyecto, 

tenga los elementos de protección personal mínimos requeridos, acorde con la 

ejecución de sus actividades. 

 

Se verifica que, durante la ejecución de la obra, el Contratista en todo momento 

provea los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 

seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, 
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subcontratistas, proveedores, la de los empleados y bienes de la EICE EDU HÁBITAT, 

el Municipio de Sabaneta, el Interventor y terceras personas. 

 

Por otro lado, se verificará que todo el personal que trabaje para el proyecto, se 

encuentre afiliado al sistema general de salud y a los aportes parafiscales, acorde con 

lo exigido por la ley. A la fecha se han realizado y remitido a la Interventoría los 

soportes de pago tanto del personal administrativo y operativo en relación a la 

seguridad social correspondiente. 
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1.1 REMISIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 
 

Se realizan los comités técnicos de obra los días viernes, a las 9:00 a.m. en las 

instalaciones de las oficinas del campamento de la Interventoría ubicado en la Carrera 42 

B # 61 Sur - 73. A estos comités técnicos de obra asisten: la Subgerente técnica de la 

EICE EDU HÁBITAT, la secretaria Infraestructura del Municipio de Sabaneta, 

Representante Legal del Contratista e Interventoría, director de Obra e interventoría y a 

su vez se reúnen los profesionales de las áreas Ambientales, SG-SST del contratista, 

interventoría y EICE EDU HÁBITAT. 

 

Se realizaron reuniones entre Entidad contratante, contratista e interventoría para entrega 

de información, toma de decisiones técnicas, adelantado de las negociaciones de 

predios, con el fin de socializar y de definir las zonas a intervenir, se reciben 

observaciones y recomendaciones de parte de la administración, así como información 

adicional para la atención del proyecto. 

 

En el ANEXO 1 se presentan las Actas de Reunión y Comité de Obra correspondientes 

al periodo del 18 julio al 17 de agosto de 2024. En las mismas quedan consignados todos 

los temas tratados, decisiones y cambios importantes y compromisos adquiridos 

periódicamente por cada una de las partes involucradas en el desarrollo del Contrato. 

Las mismas son firmadas por sus asistentes. 

 

Relación actas de reunión y comité durante el periodo: 

 

TIPO DE 
COMITE 

ACTA No FECHA ACTA OBSERVACIONES 

Acta de Reunión 103 23/07/2024 Reunión con funcionario de la EPM 
Supervisor técnico de redes Secas para 
revisión y programación de maniobras 
eléctricas de Media Tensión. 

Acta de Reunión 104 01/08/2024 Reunión Avance de la gestión Ambiental 
con funcionarios de la EDU, contratista e 
interventoría. 

Acta de Reunión 105 08/08/2024 Reunión con secretaria de Movilidad para 
definir alcance de los ajustes al PMT Fase 

II 



 

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 1016 
DE 2021_AMPLIACION CARRERA 43A 

Código: F-GDC-38 

Versión: 02 

Fecha: 02/09/2021 
| 

  

Comité de obra 59 26/07/2024 Analizar y buscar soluciones técnicas, 
administrativas y financieras. 

Comité de obra 60 09/08/2024 Analizar y buscar soluciones técnicas, 
administrativas y financieras. 

Comité de obra 61 16/08/2024 Analizar y buscar soluciones técnicas, 
administrativas y financieras. 
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1.2 RESUMEN DEL ESTADO DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS 
 

Para este periodo de tiempo el contratista tuvo los siguientes subcontratistas. 

 

No SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD 

1 CMAQUINARIA SAS Alquiler de maquinaria, equipos y 
volquetas 

2 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Arqueología 

3 PROTOK Obra Eléctrica 

4 ESCERRAR Obra Estructura metálica 

5 SEÑALIZACIÓN VIAL Pintura señalización horizontal 

6 ANTONIO CARLOS IBAÑEZ CASTAÑO Pruebas y ensayos estructura metálica 

7 INOXIDEAS Red de gas de alta presión 

8 SOLUCIONES DE TRÁFICO Cruce semafórico 

1.3 INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL Y EQUIPOS 
 

1.3.1 Información actual sobre personal profesional de obra e interventoría 

 

A continuación, se presentan los cuadros sobre control mensual del personal 

administrativo y operativo del Contratista, y administrativo de Interventoría. En ellos se 

muestra el personal destinado para este periodo para atender el desarrollo del contrato, 

el listado del personal es el siguiente: 

 

TABLA DE PERSONAL CONTRATISTA 

 
CARGO 

% DEDICACIÓN 
CONTRATO 

DÍAS 
LABORADOS 

CANT 
MUJERES 

CANT 
HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

ING DIRECTOR 100% 30 0 1 0% 0.92% 

ING RESIDENTE 
ESP EN VIAS 

100% 30 0 2 
0% 

1.94% 

RESIDENTE 
HIDRAULICO 

100% 
30 

0 
1 0% 0.92% 

RESIDENTE 
ELECTRICO 

100% 
30 

0 
1 0% 0.92% 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

100% 
30 

1 
0 0.92% 0% 

RESIDENTE 
SOCIAL 

100% 
30 

1 0 
0.92% 

0% 

AUXILIAR 
RESIDENTE 

100% 
30 

0 1 0% 0.92% 
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RESIDENTE SST 100% 30 1 0 0.92% 0% 

RESIDENTE 
ARQUEOLOGA 

100% 
30 

2 0 
1.94% 

0% 

AUXILIAR EN OBRA 100% 30 0 1 0% 0.92% 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA 

100% 
30 

0 1 
0% 0.92% 

TOPÓGRAFO 100% 30 0 2 0% 1.94% 
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CARGO 

% DEDICACIÓN 
CONTRATO 

DÍAS 
LABORADOS 

CANT 
MUJERES 

CANT 
HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

AUXILIAR 
PRIMERO 

TOPOGRAFÍA 
100% 

30 
0 2 0% 

1.94% 

ALMACENISTA 100% 30 0 1 0% 0.92% 

VIGILANTE 100% 30 0 2 0% 1.94% 

MAESTRO DE 
OBRA 

100% 
30 

0 1 
0% 0.92% 

OFICIAL 100% 30 0 28 0% 25.93% 

AYUDANTE 100% 30 2 52 1.94% 48.15% 

OPERADORES 100% 30 2 3 0% 3.92% 

TOTALES 9 99 8.33 % 91.67% 

     

 

TABLA DE PERSONAL INTERVENTORIA 

 
CARGO 

% DEDICACIÓN 
CONTRATO 

DÍAS 
LABORADOS 

CANT 
MUJERES 

CANT 
HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

ING DIRECTORA 100% 30 1 0 20% 0% 

ING RESIDENTE 
ESP EN VIAS 

100% 30 1 0 20% 0% 

ARQ AUX DE 
RESIDENCIA 

100% 
30 

0 1 0 20% 

ING RESIDENTE 
AMBIENTAL 

100% 
30 

1 0 0 20% 

PROFESIONAL 
SST/SOCIAL 

100% 
30 

0 1 20% 0 

TEC AUX DE 
RESIDENCIA 

100% 
30 

0 1 0 20% 

TOTALES 3 3 50% 50% 

 

1.3.2 Equipos 

 

En el siguiente cuadro se muestra la maquinaria y equipos de la firma contratista 

destinados para el desarrollo de actividades en este periodo: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Retroexcavadora de orugas CATERPILLAR 312 C-1 0 

Retroexcavadora Pajarita CATERPILLAR 416 E 3 

Minicargador 1 
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Vibrocompactador INGERSOLL RAN SD70 1 

Compresor 1 

Taladro eléctrico 2 

Concretadora ACPM 1 

Planta eléctrica a gasolina 1 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Pulidora 2 

Radial circular 1 

 

1.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

En este registro fotográfico se muestran las actividades ejecutadas desde el 18 julio al 17 

de agosto de 2024. 

 

En el ANEXO 2 se presenta registro fotográfico, de cada una de las actividades técnicas, 

actividades de la gestión SGSSTT y gestión ambiental desarrolladas a lo largo del periodo 

de este informe. 

 

 

 

 

 

Foto 1: Instalación de redes de alcantarillado Foto 2: Construcción MH 

 

 

 

 

Foto 3: Excavación redes de alcantarillado Foto 4: Construcción redes de acueducto sector casa blanca 
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Foto 5: Pavimentación cicloruta Casa Blanca Foto 6: Pavimentación de ciclorruta sector catalán 

 

 

 

 

Foto 7: Adecuación redes eléctricas en viaducto Foto 8: Adecuación redes eléctricas en viaducto 

 

 

 

 

Foto 9: Armado acero Muro de contención sector Filam Foto 10: Vaciado Muro de contención sector Filam 
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Foto 11: Lleno sector Filam Foto 12: Construcción red de alcantarillado 

 

 

 

 

Foto 13: Empalme Red de gas Foto 14: Muro fachada Jardín infantil 

 

 

 

 

Foto 15: Imprimación para pavimento cicloruta Foto 16: Construcción de cajas eléctricas 
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Foto 17: Construcción de cajas eléctricas Foto 18: Construcción de pilas puente la honda calzada sur-norte 

 

 

 

 

FOTO 19. Demolición separador Central Cra 43 - Calle 56C sur FOTO 20. Excavación Muro de contención en calle 56C sur 

 

 

 

 

FOTO 21. Urbanismo sector calle 61 sur con cra 43ª FRUVER FOTO 22. Conformación de llenos sector filam 
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FOTO 23. Excavación de redes sector casa blanca FOTO 24. Conformación estructura de anden calle 61Sur 

 

 

 

 
FOTO 25: Canalización redes eléctricas FOTO 26. Construcción de cajas de inspección redes eléctricas 

 

 

 

 

FOTO 27. Construcción de andenes sector MIC FOTO 28. Adecuación redes eléctricas 
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FOTO 29. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación FOTO 30. Adecuación redes viaducto 
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FOTO 31. Excavación Viga cabezal pilas puente la honda FOTO 32. Excavación Muro de contención calle 56Csur 

 

 

 

 

FOTO 33. Aplicación de pavimento en separador 43AxCalle 56Csur FOTO 34. Excavación Muro de contención calle 56Csur 

 

 

 

 

FOTO 35. Limpieza cruce calle 61 sur con Cra 43A FOTO 36. Llenos en sector filam 
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FOTO 37. Urbanismo sector calle 61 sur con cra 43A FOTO 38. Conexión alcantarillado San Antonio 
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FOTO 39. Excavación muro de contención Calle 56 Csur FOTO 40. Excavación muro de contención calle 56Csur 

 

 

 

 

FOTO 41. Conformación estructura de anden calle 60Sur FOTO 42. Excavación Muro de contención entre H2O y calle 60 sur 

 

 

 

 

FOTO 43. Prospección arqueológica sector filam FOTO 44: Construcción de cajas eléctricas bodega H2O 
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FOTO 45. Construcción Muro de contención H2O FOTO 46. Construcción de anden H2O 
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FOTO 47. Construcción de anden sector merca todo FOTO 48. Excavación redes sector hogar Nazaret 

 

 

 

 

FOTO 49. Construcción de zapatas y columnas predio ID30B FOTO 50. Construcción de acometidas en sector MIC 

 

 

 

 

FOTO 51: Construcción de acometidas en sector MIC FOTO 52. Excavación Viga cabezal puente quebrada la honda 
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FOTO 53. Andenes sector Puente la honda FOTO 54. Andenes sector Puente la honda 



 

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 1016 
DE 2021_AMPLIACION CARRERA 43A 

Código: F-GDC-38 

Versión: 02 

Fecha: 02/09/2021 
| 

  

 

 

 

 

 

FOTO 55. Instalación Tubería Novafort FOTO 56. Instalación tubería Novafort 

 

 

 

 

FOTO 57. Construcción de MH FOTO 58. Toma de densidades estructura de pavimento 

 

 

 

 

FOTO 59. Conformación estructura para pavimento FOTO 60. Excavación y solado muro de contención Calle 56C sur 
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FOTO 61. Instalación acero de refuerzo muro de contención calle 56C 

sur 
FOTO 62. Conformación de andenes 
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FOTO 63. Construcción de andenes FOTO 64. Construcción de caja de redes eléctricas y telecomunicaciones 

 

 

 

 

FOTO 65. Revisión EPM para empalmes de acueducto FOTO 66. Prospección arqueológica lote Filam 

 

 

 

 

FOTO 67. Excavación para instalación de tubería eléctrica FOTO 68. Construcción Muro de contención anden 

 

 

 

 

FOTO 69. Construcción Fachada predio 30B FOTO 70. Instalación acero de refuerzo viga cabezal 
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FOTO 71. Construcción de anden en puente quebrada la Honda FOTO 72. Construcción Cajas de Alumbrado y telecomunicaciones 

 

 

1.5 COPIA DE BITÁCORA 
 

Se realiza diariamente el registro de la bitácora de obra que incluye todas las actividades 
en ejecución; en ella se hace anotación de los hechos y sucesos relacionados con el 
desarrollo de los diferentes trabajos y cualquier otra que afecte de una u otra forma el 
contrato. 

 

Ver ANEXO 3 copia de Bitácora de obra del 18 julio al 17 de agosto de 2024. 

 

1.6 COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 
 

En el ANEXO 4 se presenta la correspondencia principal durante el periodo reportado, 

entre el Contratista Consorcio Ampliación Vía Sabaneta y la Interventoría Consorcio 

Interventoría La 43 y entre la EICE EDU HABITAT y la Interventoría Consorcio 

Interventoría La 43. 

 

Ver Anexo 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 
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1.7 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

✓ Por parte de la Interventoría se presentan las recomendaciones y comentarios al contratista, con el fin 

obtener un mejor rendimiento en la ejecución de las obras, en las zonas intervenidas. 

✓ Las afiliaciones del personal administrativo al sistema de seguridad social, están acordes a los salarios 

y las dedicaciones propuestos en el AU. 

✓ Se realizaron tres comités de obra y tres reuniones conjuntas con representantes de la EICE EDU 

HABITAT, Dirección de Infraestructura del Municipio de Sabaneta, y otros actores como son Movilidad 

del Municipio de Sabaneta, Supervisores técnicos de EPM para redes húmedas, redes de gas, con el 

fin de verificar diseños, estudios previos, especificaciones técnicas, el avance del proyecto, verificar 

detalles de logística, programas de obra, y así mismo exponer los argumentos encontrados para 

justificar las necesidades de las obras a realizar dentro del contrato. En las actas se encuentran 

plasmadas las actividades a 
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realizar, los compromisos establecidos, y el cumplimiento en los temas técnicos, 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo. 

✓ Se hace seguimiento diario a la programación de obra, teniendo en cuenta personal, materiales, 

maquinaria y equipos necesarios para cumplir con los rendimientos establecidos en el programa, se 

sugiere al contratista el aumento de personal y distribución efectiva de los recursos para lograr 

alcanzar las metas propuestas. 

✓ Se hace seguimiento y control a las actividades de obra ejecutadas en el período, bajo las 

especificaciones técnicas de construcción, Normas y especificaciones técnicas de EPM, NSR-10, para 

lo cual se deja evidencia en registro fotográfico, toma de medidas, libro diario de obra e informes de 

avance semanal. 
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2. ÁREA TÉCNICA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO GESTIÓN DE 

PREDIOS: 

AVANCE FASE II: 
 

PREDIO ID 30 G: Por información de la EDU este predio está en proceso de 

expropiación. PREDIO ID 30 I: Por información de la EDU este predio está en proceso 

de expropiación y/o jurídicos. 

Predio FILIAM: Se inicia la intervención. Las áreas que aún no han sido entregadas por 
el propietario no se intervendrán hasta tanto el Municipio haga entrega oficial al contratista 
de obra. 

PREDIOS ID 26, ID 27, ID 29: La entidad contratante esta gestionando la compra de los 
predios con cada uno de los propietarios. No se pueden intervenir, lo cual afecta los 
rendimientos en la ejecución de las obras de construcción. 

AVANCE FASE III: 
 

Solo se pueden ejecutar las obras en áreas de espacio público. 

 

GESTIÓN TÉCNICA: 
 

Actividades de obra que fueron ejecutadas en el período entre el 18 julio al 17 de 

agosto de 2024: 

 

• Demolición de pavimento asfaltico, excavación mecánica y colocación de base granular para 
conformar la estructura de vía entre el acceso de la Urbanización San Antonio y la Cl. 60 sur. 

• Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en 
concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual entre el acceso 
de la Urbanización San Antonio y la Cl. 60 sur. 

• Instalación de tubería, construcción de cajas e instalación de herrajes para las redes de 
telecomunicación y media tensión en el costado occidental sobre la Cra 43ª, entre la Cl. 60 
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sur y la Cl. 60 B sur. 

• Instalación de redes de alcantarillado y red de acueducto sobre la Cra. 43ª entre el acceso 
de la Urbanización San Antonio y la Cl. 60 sur. 

• Construcción de muro de contención, para conformación de estructura de andenes y vía en 
el costado occidental de la calzada derecha sector de Filan. 

• Construcción de muro de contención en la calzada derecha de la Cra. 43ª con Cl. 56 sur. 

• Instalación de señalización horizontal y vertical, para la etapa 1 del proyecto. 
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ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: 
 

• Caja telecomunicaciones 120*80 al frente de MIC 
• Cámara telecomunicaciones en 60 sur entre FRUVER y Jardín infantil 
• Placas en cajas de alumbrados y telecomunicaciones 
• Guiado canalizaciones 
• Canalización alumbrado y telecomunicaciones cruce 61 sur 
• Traslado de redes e instalación de postes entre calle 60B sur y 60 sur. 

ACTIVIDADES HIDRÁULICAS: 
• Construcción tramo acueducto 250 mm entre calles 61 y 60 costado Nazaret 
• Construcción tramo lluvias P22-P21 
• Construcción de acometidas lluvias y residuales costado MIC 
• Construcción de MH entre calle 61 y 60 sur 

GESTIÓN AMBIENTAL: 
 

Se hace seguimiento y control de las actividades descritas en el PAGA: 

 

✓ PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

✓ PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

✓ PROGRAMA PARA MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA 

✓ PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

✓ PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA 

✓ PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

✓ PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO EN OBRA 

✓ PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 

 

ACTIVIDADES AMBIENTALES: 
 

• Reubicación de los acopios de sustancias químicas y residuos peligrosos, que se encontraban en 

el antiguo campamento en frente de la empresa espacio optimo, es de anotar que estos nuevos 

acopios se encuentran contiguo al lote del costado sur de la iglesia y, que fueron construidos en 
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piso duro, con diques de contención perimetrales, divisiones en malla electrosoldada y techo en 

tejas de zinc. 

• Mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la 

actividad de paisajismo, estos trabajos consistieron en el remplazo de los cerramientos de las 

jardineras, rocería de la grama, limpieza, desmalezado e hidratación de las especies vegetales que 

se han sembrado a lo largo del proyecto. 

• Riego de la vía, en especial en el tramo que comprende desde la calle 60 hasta la calle 61. 
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• Limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que 

se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana. 

• Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están 

interviniendo con obra civil y de igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección 

de residuos de los diferentes frentes de trabajo. 

• Evacuación de los residuos de construcción y demolición que se ubican en los frentes de trabajo, 

en especial se le requirió al contratista evacuar de manera inmediata los rcd que se ubicaban en 

la esquina de la carrera 43 con calle 61. De igual forma se le solicitó al contratista dar cumplimiento 

al programa de control del material particulado, ya que a lo largo de la semana se evidenciaron 

algunos materiales pétreos sin tapar. 

 

GESTION DE ARQUEOLOGÍA: 
 

• Continúan monitoreo en excavaciones profundas para redes de acueducto y 

alcantarillado. 

• Continúa laboratorio de los hallazgos encontrados. 

• Se continua con monitoreo en sector Filam 

 

2.2 LISTADO DE PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA 
 

Para este período entre el 18 julio al 17 de agosto de 2024, no se entregan planos por 

parte de la entidad ni del contratista 

 

2.3 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 
 

2.3.1 Programación de Obra 

 

Se hace seguimiento a la programación de obra con fecha de terminación 31 de diciembre 

de 2024. 
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SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 
$ 48.500.000.000,00 

$ 48.000.000.000,00 

$ 47.500.000.000,00 

$ 47.000.000.000,00 

$ 46.500.000.000,00 

$ 46.000.000.000,00 

$ 45.500.000.000,00 

$ 45.000.000.000,00 

$ 44.500.000.000,00 

$ 44.000.000.000,00 

24 

46 

$ 43.500.000.000,00 

86,5 87 87,5 
44.182.096.67… 

88 88,5 89 89,5 90 90,5 

 

2.3.2 Valores programados en desarrollo del contrato 

 

Teniendo en cuenta la programación de obra entregada por el Contratista, la interventoría 

hace el análisis del flujo de inversión semanal y su debido seguimiento para avalar el 

cumplimiento del mismo. 

Para el período comprendido entre el 18 julio al 17 de agosto de 2024, se ha ejecutado 
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y un millones doscientos diez y seis mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos $ 44.781.216.284 distribuidos como se relaciona a 
continuación, en la siguiente tabla de valores de Intervención proyectados por semana: 

 

 

FLUJO DE INVERSIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA 
          

SEMANA DESDE HASTA COSTO DIRECTO 
COSTO DIRECTO 

ACUMULADO 
COSTO DIRECTO + AU VR PROGRAMADO 

%PROGRAMADO 
ACUMULADO 

%EJECUTADO 
ACUMULADO 

VR EJECUTADO 

87 21/07/2024 27/07/2024 $  483.797.920,76 $ 35.228.604.688,57 $ 639.097.053,32 $ 46.536.986.793,60 83,9079% 78,7133% $ 44.153.684.072,60 

88 27/07/2024 2/08/2024 $  481.495.042,37 $ 35.710.099.730,93 $ 636.054.950,97 $ 47.173.041.744,55 85,0547% 78,7639% $ 44.182.096.672,33 

89 2/08/2024 8/08/2024 $  406.391.274,36 $ 36.116.491.005,29 $ 536.842.873,43 $ 47.709.884.617,99 86,0226% 79,3420% $ 44.506.354.020,48 

90 8/08/2024 14/08/2024 $  371.672.311,34 $ 36.488.163.316,61 $ 490.979.123,28 $ 48.200.863.741,24 86,9079% 79,8320% $ 44.781.216.284,46 
          

 

 

2.3.3 Control de avance 

 

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a 

la programación realizada, el Contratista para el período comprendido entre el 18 julio al 

17 de agosto de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 86.91 

% y a la fecha lleva el 79.83% de ejecutado, presentando un atraso del 7.9%. 

 

 

 

 VR P ROGRAMADO  VR EJECUTAD O   

      $ 48 .200.863.741, 

     $ 47.709.88 4.617,99  

   $ 47.173.0 41.744,55    
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 $ 46.536.98 6.793,60      

        

        

      $ 44.781.216.284, 
  

     
  

 
$ 44.153.68 4.072,60 $  $ 44.506.35 4.020,48  
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2.4 CONTROL DE EQUIPOS 
 

En el ANEXO 5, se deja consignado el Control de Equipos del período del 18 de junio de 

al 17 de julio 2024. 

 

2.5 RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE

 DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA

 Y ESPECIFICACIONES 
 

2.5.1 Diseños 

 

Para el período no se presentaron ajuste a diseños. 

 

2.5.2 Cantidades 

 

Las mediciones de obra se hacen diariamente entre contratista e interventoría y se deja 

registro de ellas 

 

2.5.3 Especificaciones 

 

Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos 

y a la propuesta presentada por el contratista, es una obligación contractual para esta 

interventoría por lo cual se hace bajo el estricto cumplimiento de las Normas y parámetros 

de ley. 

 

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NTC, (Norma técnica 

colombiana). 

• Normas para la intervención de infraestructura vial. 

• Todas las normas citadas en los diseños y en el presupuesto. 

• Especificaciones técnicas de construcción de EPM. 
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• Manual de Espacio Público de Medellín. 

 

2.6 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 

Para garantizar la calidad de la obra, la Interventoría solicitó a la firma contratista, los 

protocolos, fichas técnicas y/o certificados de calidad de materiales y ensayos, para la 

revisión y aprobación de las obras a ejecutar en el proyecto. 

Para este periodo la firma contratista presento las siguientes fichas técnicas de materiales 

y elementos utilizados en obra: 

 

BARRA No 6 Y 8 

CONCRETO CONSORCIO AMPLIACIÓN VÍA SABANETA 2CONCRETO 

TRAZABLIDAD CONCRETO 

DENSIDADES CON CONO Y ARENA 2 
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DENSIDADES CON CONO Y ARENA 3 

CERTIFICADO ICONTEC 9001 2024 

ENSAYOS POSTES 

Certificado Postes y Brazos 

CERTIFICADO TUBERIAS Y ACCESORIOS 

GRUPO FICHA TECNICA DE POSTES PDF 

FT-ACABADO-TEXTURIZADO-COVERUP 

 

2.7 REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO 
 

En el ANEXO 7, se deja consignado el estado del tiempo el período del 18 de junio de al 

17 de julio 2024. 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

✓ Se continúa realizando en conjunto entre interventoría y contratista las actas de vecindad, actas de 

entorno y reuniones de socialización con la comunidad en el área de influencia del proyecto para la 

FASE I y FASE II. 

✓ En el desarrollo de las actividades de obra, se realizaron las respectivas inspecciones y 

verificaciones de las especificaciones técnicas. 

✓ Se hace control presupuestal y proyección de obra, definiendo los siguientes alcances: FASE I: 

Total de vía 637,45 m 

Calle 66 sur hasta 62 sur: 

296,5m Calle 65 Sur 141,1 m 

Glorieta: 199,95 m 

FASE II: Total de vía 459,56 

m 

Puente Quebrada La Honda 21,76 m 

Calle 62 sur hasta calle 57 sur 437,80 

FASE III: Total de vía 660 m 

Calle 57 Sur hasta Calle 50 Sur 
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TOTAL, VÍA A CONSTRUIR: 1757,01 m aproximadamente. 

 

✓ GESTIÓN AMBIENTAL: 
 

De acuerdo a la Resolución N° 001142 del 14 de junio de 2024, en la cual ANLA aprueba 

modificación de aprovechamiento forestal para 57 individuos arbóreos, se está a la 

espera de la entrega del Plan de compensación por parte de la entidad contratante para 

realizar cada una de las actividades que decreta dicha resolución teniendo en cuenta los 

tiempos que estableció la ANLA para realizar el aprovechamiento es de 6 meses, es decir 

que se tiene plazo para talar hasta el 14 de diciembre de 2024. 
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✓ OBRA ELECTRICA: 
 

Se realiza reunión con el funcionario supervisor de redes secas de EPM, para definir y 

programar la suspensión y maniobra eléctrica para el retiro y reubicación de las redes de 

Media Tensión y transformadores ubicados en la carrera 43ª entre calles 62 sur y 60 sur. 

Para tal fin s deben realizar las siguientes actividades previamente las cuales serán 

revisadas y aprobadas por EPM. 

 

• Se debe suministrar e instalar poste de 12 m en la fachada de Spin sobre la calle 61 sur en zona vede. 

• Se aprueba trasladar las redes de Media Tensión del costado oriental para el costado occidental entre 

la calle 61 sur (Hogar Nazareth) hasta la calle 60 Sur (Urbanización Bosques del Campo. 

• Socializar con los propietarios del predio ID 33 (Hogar Nazareth) la ubicación del transformador 

monofásico que pertenece a esta propiedad. Se sugiere que se instale el poste y el transformador en la 

zona verde. 

• Se define hacer dos suspensiones: En la primera se construirá las redes de media tensión entre calle 61 

sur y 60 sur del costado occidental, abarcando el traslado de los transformadores del lavadero , MIC y la 

fabrica de hielo. Para el transformador de la Unidad San Antonio 1 se debe solicitar poda controlada para 

trasladarlo al poste cerca a la portería y así proceder con la canalización subterránea. La segunda 

suspensión se hará en el sector entre calles 62 sur y 61 sur y sus respectivos transformadores. (Caseritas-

Catalán). 

 

✓ PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: 
 

Se presenta a la secretaria de Movilidad ajuste al PMT fase 2 para realizar la demolición 

del separador central ubicado en la carrera 43ª entre calles 57 sur y 56 sur, y propuesta 

para reducción de carriles y cambios viales en la calle 60 sur que permita continuar con 

la construcción de la vía. 

 

Mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 2024006826 31-07-2024 “POR MEDIO DE LA CUAL 

SE APRUEBA EL PMT PARA LA EMPRESA CONSORCIO AMPLIACIÓN VÍA 

SABANETA KC PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 051 DE 2022 BAJO LA 

REFERENCIA: OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 
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50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL 

MUNICIPIO DE SABANETA, BAJO 

EL RADICADO CR2024022808 ” se autoriza al contratista a realizar las obras necesarias 

para su implementación a partir del 26 de agosto de 2024. 
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3. INFORME FINANCIERO CONTABLE 
 

3.1 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

ÍTEM CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

Contrato No. 051 DE 2022 047 de 2022 

 
Nombre: 

CONSORCIO AMPLIACIÓN VIA 

SABANETA – KC 

CONSORCIO INTERVENTORÍA LA 

43 

Nit: 901.634.639-5 901.626.514-1 

 
Entidad Contratante 

EICE EDU HÁBITAT del 

Municipio de Sabaneta 

EICE EDU HÁBITAT del Municipio de 

Sabaneta 

 
 
 
 
 

 
Objeto: 

“Obras para la ampliación de la 

carrera 43ª entre las calles 50 sur 

y 66 sur y las conexiones y/o 

cruces viales necesarias en el 

municipio de sabaneta, según 

contrato especifico No.3 derivado 

del convenio marco No. Sab-08- 

002-2021 entre el municipio de 

Sabaneta y la Empresa de 

Desarrollo Urbano y Hábitat- 

EICE- EDU Hábitat” 

“Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, ambiental de la ampliación 

de la carrera 43A entre las calles 50 sur 

y 66 sur y las conexiones y/o cruces 

viales necesarias en el municipio de 

sabaneta, según contrato específico 

No. 3 derivado del convenio marco no. 

Sab-08-002-2021 entre el municipio de 

Sabaneta y la Empresa de Desarrollo 

Urbano y Hábitat- EICE- EDU Hábitat 

 
Valor inicial del contrato: 

 
$ 53.642.184.096 

 
$ 4.202.788.376 
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Plazo Original: 

El plazo de ejecución será hasta el 

31 de diciembre de 2022, sin 

embargo, el plazo proyectado de 

ejecución de la obra será de veintiún 

(21) meses, situación dentro de la 

cual durante la vigencia del contrato 

se realizarán los ajustes necesarios 

para dar cumplimiento a la ejecución 

de la obra, se contará a partir de la 

suscripción del acta de inicio sin que 

supere la fecha de terminación del 

Contrato Específico No 3 del 

Convenio Marco Interadministrativo 

No SAB-08-002-2021. 

 
 
 
 

 

El plazo de ejecución se contará a partir de 

la suscripción del acta de inicio sin que 

supere la fecha de terminación del Contrato 

Específico No 3 del Convenio Marco 

Interadministrativo No SAB-08-002- 2021. 
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ÍTEM CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

Fecha de Inicio: 17/11/2022 17/11/2022 

Fecha de Terminación 17/08/2024 17/09/2024 

OTROSI No 1 
MODIFICACIÓN CLAUSULA 

QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 

MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha de Terminación 31/12/2023 31/12/2023 

OTROSI No 2 
MODIFICACIÓN CLAUSULA 

SEGUNDA – VALOR 

MODIFICACIÓN CLAUSULA SEGUNDA – 

VALOR 

Valor Adición $2.452.155.491 $208.314.826 

OTROSI No 3 
MODIFICACIÓN CLAUSULA 

QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 

MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha de Terminación 31/12/2024 31/12/2024 

 

El Consorcio del contratista de obra está conformado por: 

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN %PARTICIPACIÓN 

Construcciones e 

Inversiones K SAS. 

Moisés Alejandro Cardona 

Urrea 

900.234.873-2 70% 

Construcciones Civiles y 

Pavimentos SAS. 

Juan Carlos Restrepo Sierra 800.016.281-5 30% 

 

El consorcio de interventoría está conformado por: 

 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN %PARTICIPACIÓN 

COMPAÑÍA DE 

INGENIEROS S.A.S.-COMPI 

S.A.S. 

Juan Guillermo Tobón Posada 811.001.441-1 50% 

LINEAL CONSULTORES 

S.A.S. 

Daniela Jaramillo Duque 901.447.131-4 50% 
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3.2 PROYECCIÓN DE OBRA DE TODO EL PROYECTO 

(CONTRACTUAL, ADICIONAL Y EXTRA) 
 

3.2.1 Disponibilidad contractual 

 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La cuantía y pagos de este contrato están soportados 

en la Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 13 de julio de 2022. 

 

De acuerdo a los documentos contractuales y a la propuesta presentada por el 

Contratista, se proyectó un valor para la ejecución del proyecto, correspondiente a la 

suma de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($53.642.184.096) más Adición presupuestal OTROSI 2 

por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L 

($2.452.155.491) para un total de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS M/L ($56.094.339.587) con AU incluido 

de 32.10%., discriminados de la siguiente manera en cada una de las Secretarías: 

 

COSTO DIRECTO DEL CONTRATO DE OBRA $  41.984.871.811 

 
AU % 

 
32.10% 

% A 27.10% $  11.377.900.261 

% U 5.00% $ 2.099.243.591 

TOTAL $  55.462.015.663 

PMT $ 632,323,925 

COSTO TOTAL $  56.094.339.587 

 

3.2.2 Recursos adicionales requeridos 
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Para este período del presente informe no se ha presentado acta de pago por el contratista. 

 

3.3 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

✓ La interventoría se encuentra adelantando en conjunto con el contratista recorridos de obra y 

visitas a predios entregados por la EDU, para hacer la proyección de las actividades de construcción 

de cada uno de ellos y así poder afinar la proyección de obra. 

✓ Se identifican obras no previstas y se le solicita al contratista los respectivos APU y las tres 

cotizaciones correspondientes. 
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4. INFORME JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE 
INTERVENTORÍA 

 

4.1 PLAZO 
 

CONTRATO DE OBRA: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022, sin 

embargo, el plazo proyectado de ejecución de la obra será de veintiún (21) meses, 

situación dentro de la cual durante la vigencia del contrato se realizarán los ajustes 

necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de la obra, se contará a partir de la 

suscripción del acta de inicio sin que supere la fecha de terminación del Contrato 

Específico No 3 del Convenio Marco Interadministrativo No SAB-08-002-2021. 

 

Teniendo en cuenta que el plazo contractual era hasta el 31 de diciembre de 2022, se 

suscribe el OTROSI No 1 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE 

EJECUCIÓN quedando 

como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023. En el mismo OTROSI No 

1 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de 

obra pública No 051 de 2022. 

 

Se suscribe el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO 
DE 

EJECUCIÓN quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024. 

En el mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la 

CLAÚSULA SEXTA del contrato de obra pública No 051 de 2022. 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA: El plazo de ejecución se contará a partir de la 

suscripción del acta de inicio sin que supere la fecha de terminación del Contrato 

Específico No 3 del Convenio Marco Interadministrativo No SAB-08-002-2021. 
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Teniendo en cuenta que el plazo contractual era hasta el 31 de diciembre de 2022, se 

suscribe el OTROSI No 1 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE 

EJECUCIÓN quedando 

como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023. En el mismo OTROSI No 

1 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de 

interventoría No 047 de 2022. 

 

Se suscribe el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO 
DE 

EJECUCIÓN quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024. 

En el mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la 

CLAÚSULA SEXTA del contrato de interventoría No 047 de 2022. 
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4.2 VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 

4.2.1 Póliza de Seguros 

 

Estado de póliza del Contratista 

Dando cumplimiento a las Cláusulas contractuales, el Contratista constituyó a su cargo y 

a favor de la EICE EDU HÁBITAT y Municipio de Sabaneta, como mecanismo de 

cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, una póliza con NACIONAL DE SEGUROS (No 400044145) y la póliza de 

TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN INCLUYENDO ERRORES DE DISEÑO con 

SEGUROS DEL ESTADO S.A (N° 65-18- 

101000185), con los siguientes amparos, ampliando su cobertura actualizado a la fecha: 

 

Póliza Vigencia 

Riesgo Número Valor asegurado 
Expedida 

Por 
Inicial/final 

Buen manejo y control 
del anticipo 

 
400044145 

$ 16.828.301.876,10 
 
 
 
 
 

 
Nacional de 

Seguros S.A. 

18/10/2023 
31/12/2024 

Cumplimiento del 
contrato 

 
400044145 $ 5.609.433.498,7 

18/10/2023 
30/06/2025 

Estabilidad y Calidad de 
la obra: 

 
400044145 

$ 16.828.301.876,10 31/12/2023 
31/12/2029 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales: 

 
400044145 

 
$ 2.804.716.979,35 

18/10/2023 
31/12/2027 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

 
400044145 

 
$ 2.804.716.979,35 

18/10/2023 
31/12/2024 

Todo riesgo 
Construcción 

incluyendo errores de 
diseño 

 
65-18- 

101000185 

 
$ 56.094.339.586,74 

Seguros del 
Estado S.A. 

18/10/2023 
15/11/2024 

 

La Responsabilidad civil extracontractual incluye sus correspondientes coberturas 

adicionales de daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, 
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responsabilidad por actos de contratistas y subcontratistas, patronal, cruzada, 

parqueaderos, vehículos propios y no propios. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA 

QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, donde se resuelve ajustar las garantías establecidas 

en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de obra pública No 051 de 2022, el contratista hace 

lo correspondiente y actualiza las pólizas. 
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Estado de póliza de la Interventoría 

Dando cumplimiento a las Cláusulas contractuales de Interventoría, se constituyó a su 

cargo y a favor de la EICE EDU HÁBITAT y Municipio de Sabaneta, como mecanismo de 

cobertura del riesgo en el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, una 

póliza con SEGUROS DEL ESTADO S.A. (No 65-44-101215629), con los siguientes 

amparos: 

 

Póliza Vigencia 

Amparo Número Valor asegurado 
Expedida 

Por 
inicial/final 

Cumplimiento 
  

 
$882,220,640.40 

 
17/11/2022 
30/06/2025 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales 

 
65-44-101215629 

 

 
$882,220,640.40 

Seguros del 
Estado S.A. 

17/11/2022 
31/12/2027 

Calidad del 
   

19/03/2023 

Servicio  
$882,220,640.40 

 31/12/2029 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA 

QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, donde se resuelve ajustar las garantías establecidas 

en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de obra pública No 047 de 2022, la interventoría 

hace lo correspondiente y actualiza las pólizas. 

 

4.3 VALOR DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La disponibilidad presupuestal disponible para la ejecución del proyecto por parte de la 

firma contratista CONSORCIO AMPLIACIÓN VIA SABANETA – KC teniendo en cuenta 

la adición presupuestal es de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS M/L 

($56.094.339.587) AU incluido de 32.10%. 
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4.4 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 
 

A la fecha del presente informe, el contratista ha presentado las Acta de obra No.1, con 

sus memorias de cálculo, correspondientes al período del 17 de noviembre de 2022 al 17 

de febrero de 2023 y el Acta de Obra No.2 con sus memorias de cálculo, correspondientes 

al período del 18 de febrero al 17 de abril de 2023, el Actas de Obras No.3 y 4 con sus 

memorias de cálculo, correspondientes al período del 18 de abril al 17 de agosto de 2023 

, las Actas de Obra No.5 y 6 con sus memorias de cálculo, correspondientes al período 

del 18 de agosto al 17 de noviembre de 2023, el Acta de Obra No. 7 con sus memorias 

de cálculo, correspondientes al período del 18 de noviembre de 2023 al 17 de febrero de 

2024 y el Acta de Obra No. 8 con sus memorias de cálculo, correspondientes al período 

del 18 de febrero al 17 de abril de 2024. 
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4.5 ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL 
 

Las actas de pago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya fueron aprobadas y pagas al contratista, el 

acta de pago 8 está en revisión por parte de la EDU. 

 

4.6 VALOR DE LAS ACTAS DE PAGOS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: EICE EDU HÁBITAT $ 53,642,184,096.00 VALOR  TOTAL CONTRATO: $ 56,094,339,587.00

-                                   VALOR ADICION : 2,452,155,491.00     

CONTRATISTA: 16,092,655,228.80       VALOR ANTICIPO : 16,092,655,228.80   

CONTRATO No. 051 de 2023

ACTA DE

OBRA No. TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO

N° 1 25/03/2023 3,262,511,350.00$         3,262,511,350.00$       6.08% 978,753,405.00$                    978,753,405.00$       6.08%

N° 2 1/08/2023 3,919,824,045.00$         7,182,335,395.00$       13.39% 1,175,947,213.50$                 2,154,700,618.50$    13.39%

N° 3 2/10/2023 5,437,894,314.00$         12,620,229,709.00$    23.53% 1,631,368,294.20$                 3,786,068,912.70$    23.53%

N° 4 2/10/2023 1,179,979,681.00$         13,800,209,390.00$    24.60% 353,993,904.30$                    4,140,062,817.00$    25.73%

N° 5 13/02/2024 1,272,175,810.00$         15,072,385,200.00$    26.87% 381,652,743.00$                    4,521,715,560.00$    28.10%

N° 6 13/02/2024 8,550,283,010.00$         23,622,668,210.00$    42.11% 2,565,084,903.00$                 7,086,800,463.00$    44.04%

N° 7 14/05/2024 5,389,260,523.00$         29,011,928,733.00$    51.72% 1,616,778,156.90$                 8,703,578,619.90$    54.08%

N° 8 15/07/2024 5,266,282,974.00$         34,278,211,707.00$    61.11% 1,579,884,892.20$                 8,666,685,355.20$    53.85%

N° 9 10/09/2024 5,715,571,847.00$         39,993,783,554.00$    71.30% 1,714,671,554.10$                 10,418,250,174.00$  64.74%

39,993,783,554.00$      

 RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

FECHA
 VALOR   ANTICIPO AMORTIZADO

% ACUMULADO

CONSORCIO AMPLIACIÓN VIA SABANETA – KC

% ACUMULADO
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CONTRATANTE: EICE EDU HÁBITAT VALOR

CONTRATISTA: CONSORCIO INTRVENTORIA LA 43 $ 4,202,788,376.00

208,314,826.00$              

CONTRATO No. 047 de 2023 $ 4,411,103,202.00

ACTA DE

OBRA No. TOTAL ACUMULADO

N° 1 25/03/2023 255,529,533.26$           255,529,533.26$      6.08% PAGADA

N° 2 1/08/2023 376,569,838.49$           632,099,371.75$      15.04% PAGADA

N° 3 2/10/2023 426,162,741.33$           1,058,262,113.08$   25.18% PAGADA

N° 4 2/10/2023 176,444,128.00$           1,234,706,241.08$   27.99% PAGADA

N° 5 13/02/2024 100,132,042.69$           1,334,838,283.76$   30.26% PAGADA

N° 6 23/02/2024 672,252,128.00$           2,007,090,411.76$   45.50% PAGADA

N° 7 14/05/2024 423,907,017.71$           2,430,997,429.47$   55.11% PAGADA

N° 8 15/07/2024 414,202,590.67$           2,845,200,020.14$   64.50% PAGADA

N° 9 10/09/2024 299,955,017.74$           3,145,155,037.88$   71.30% TRAMITE

3,145,155,037.88$     

ESTADO

 RELACION DE ACTAS  DE LA INTERVENTORIA ADIMINISTRATIVA,TECNICA Y FINANCIERA

FECHA
 VALOR

% ACUMULADO
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4.7 VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE 
 

Para el período se está tramitando el Acta de pago 8 con valor de: $ 5.266.282.974.00 

 

4.8 CONTROL MANEJO DE ANTICIPO 
 

El anticipo del 30% del valor del contrato es $ 16.092.655.229, el cual ya se entregó en 

su totalidad al Contratista de obra y se entregó a la EDU la relación de cada uno de las 

Ordenes de Gasto y sus soportes, revisados y aprobados por la interventoría. 

 

4.9 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

✓ La Interventoría continúa vigilando los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 

mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato de obra, verificando 

entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia. 

Igualmente, hasta la fecha el contratista no ha sido sancionado por incumplimiento, ni se ha 

suscitado ninguna controversia. 

✓ Para la fecha del presente informe se entrega a la EDU del Acta de pago 8 para su revisión y 

aprobación y se viene adelantando la elaboración del Acta de pago 9. 
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Santiago Rodriguez Hernandez 
Cc, 15507768 
Supervisor del Convenio 
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