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PROYECTO “AMPLIACION CARRERA 43 A 

 MUNICPIO DE SABANETA 

 

CONVENIO 1016 DE 2021 

 

 
 

 
 
 
En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 
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INFORME No. 
  

22 FECHA: Junio 30 del 2024 

MES DEL PROYECTO:  
junio de 2024 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR 
LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. 

No. CONVENIO / 
CONTRATO:  

Convenio 1016 de 2021 

SUPERVISOR AMVA: Santiago León Rodríguez Hernández 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SABANETA 

CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil) 
 

Carlos Mejía 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $ 60.850.969.859 Plazo inicial: 24 meses 

Aporte inicial AMVA  $ 57.850.969.859 Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $ 3.000.000.000 

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales AMVA  $0.00 

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$0.00 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

29 de diciembre de 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 60.850.969.859 

Estado del 
plazo: 

Vigente 

DATOS CONTRATISTA CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SABANETA   

RAZON SOCIAL: EICE EDU HABITAT CONTRATO:  ESPECÍFICO 3 

DIRECCION:  NIT: 900.272.057-0 

EMAIL:  CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:  

OBJETO: “CONTRATO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE 
LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS 

TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) 
MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados 
a partir de la fecha de inicio establecida 
en la plataforma SECOP II y hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2023 
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CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES, 
DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-
08-002-2021” 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial  $59.227.822.941 Plazo total: 21 MESES 

Adiciones   $  
Fecha de 
inicio: 

15/07/2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones $  

Fecha 
terminación: 

31/12/2023 

Saldo liberado del valor total 
del contrato: $ 

Fecha 
liquidación: 

 

 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EDU SABANETA 

RAZON SOCIAL:  CONSORCIO AMPLIACION VIA 
SABANETA-KC CONTRATO No 051 DE 2022 

DIRECCION:  NIT: 901.634.639-5 

EMAIL: CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:   

“OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 
SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES 
VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANETA, SEGÚN CONTRATO ESPECÍFICO 
Nº3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. 
SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT” 

 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:    $ 53.642.184.096 Plazo inicial: 21 MESES 

Aporte inicial AMVA   Fecha de inicio: 17/11/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)   

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

 

Aportes adicionales AMVA   

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

 

Valor Actualizado incluye 
adiciones   

Estado del 
plazo: 
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DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EDU SABANETA 

RAZON SOCIAL:  CONSORCIO INTERVENTORIA 
LA 43 CONTRATO No 047 DE 2022 

DIRECCION:  NIT: 901.626.514-1 

EMAIL: CELULAR:  

WEB:  TELEFONO:   

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE 
CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES 
Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN 
CONTRATO ESPECÍFICO Nº3 DERIVADO DEL 
CONVENIO MARCO No. SAB-08-002-2021 
ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y 
HABITAT - EICE EDU HABITAT” 

 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $4.202.788.376 Plazo inicial: 21 MESES 

Aporte inicial AMVA   Fecha de inicio: 17/11/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)   

Plazos 
suspendidos 
(meses y días): 

 

Aportes adicionales AMVA   

Plazos 
adicionados 
(Meses y días): 

 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
Fecha 
terminación 
proyectada: 

31/12/2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones   

Estado del 
plazo: 

 

 
Estado pólizas del convenio:  
 

N° DE POLIZA 
AMPARO 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA 

3004955 Cumplimiento 12/11/2021 12/03/2024 11.570.193.972,00 Previsora 
seguros 
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El proyecto se desarrollará en el municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia. Las 
obras comprenden la ampliación a doble calzada de la Cr 43A, entre Cl 66Sur y Cl 50Sur. 
En la Intersección de la Cr 43A con la Cl 66Sur se realizará una glorieta para repartir los 
flujos hacia el centro del municipio.  
 
La carrera 43A, en el sentido norte sur, tiene su origen en el Municipio de Medellín, 
atraviesa el barrio el Poblado donde se conoce como Avenida con este nombre, llegando al 
Municipio de Envigado donde aparece en doble calzada de dos o tres vías en algunos 
tramos y, abruptamente, al llegar a la calle 50 sur, a la entrada de Sabaneta, cambia a una 
vía con dos carriles, convirtiéndose en un colosal cuello de botella con todo lo que ello 
implica en términos de congestión en la circulación de los vehículos. En la carrera 43 A 
entre calles 50 sur y 66 se presentaron en el año 2020 un total de 97 siniestros viales de los 
cuales 32 fueron con lesionados y 65 solo daños; sobre este mismo total encontramos 
casos 5 de atropello, 9 caídas de ocupante, 76 choques simples y 7 volcamientos. Entre 
enero y julio de 2021 se presentaron 68 siniestros viales, de los cuales 18 fueron con 
lesionados y 50 solo daños; sobre el mismo total se presentaron 6 atropellos, 5 caídas de 
ocupante, 55 choques simples y 2 volcamientos. 
 
Esta ampliación tiene una extensión de 1.6 kilómetros aproximados en zona urbana que 
atraviesa el Municipio en sentido nororiente a suroccidente y tiene a su alrededor 11 barrios: 
Los Arias, Villas del Carmen, La Florida, Los Alcázares, La Barquereña, San Joaquín, Paso 
Ancho, Restrepo Naranjo, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen y Las Casitas; equivalente 
al 35% de los barrios del municipio. 
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Ilustración 1. Localización de la obra: Cl 50Sur, límites de Sabaneta con Envigado, ingreso al CC Mayorca; Cl 

66Sur, punto de ingreso al centro del Municipio de Sabaneta 

Para la construcción del proyecto se subdividieron las áreas a intervenir en 3 fases 
 
FASE 1:   
Calle 66 Sur (Porcicarnes) hasta la calle 61 B sur (sendero peatonal al lado de la Quebrada 
la Honda). 24.401.69 m2 aproximadamente de construcción de vía, equivalentes a 725 ml 
de vía. En esta fase se incluye la construcción de la calle 65 sur que conecta la carrera 43 A 
con la carrera 44 en sentido oriente occidente. 
 
FASE 2:  
 Calle 61 B SUR (sendero peatonal al lado de la Quebrada la Honda) hasta la calle 57 sur 
(Iglesia Virgen del Carmen). 11.269.28 m2 aproximadamente de construcción de vía. 
 
FASE 3:  
Calle 57 sur (Iglesia Virgen del Carmen), hasta la Calle 50 Sur (límites con el municipio de 
Envigado). 19.779.15 m2 aproximadamente de construcción de vía. 
 
Es de gran importancia contar que el contrato se ejecuta a través de un convenio 
Interadministrativo: Convenio Interadministrativo 807 de 2020. En la actualidad, y en 
desarrollo de dicho objeto, EICE EDU HABIAT viene fungiendo como un aliado estratégico 
del Municipio de Sabaneta en diferentes ámbitos, entre ellos, en el tema de desarrollo 
urbanístico, de vivienda e Infraestructura, lo que se puede entender como el tratamiento 
integral a los diferentes problemas asociados al desarrollo urbano, pues el ritmo y la 
magnitud de los diferentes proyectos plantea desafíos, tales como satisfacer la creciente 
demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y de otros 
tipos de infraestructuras y servicios básicos. Así las cosas, EICE EDU Hábitat juega un 
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papel fundamental en el mejoramiento de la ciudad de Sabaneta y el bienestar de los 
ciudadanos, por lo que, refrenda su compromiso con estricto apego a su objeto social y 
funciones propias de la entidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto “OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 
SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No. 3 DERIVADO DEL 
CONVENIO MARCO NO. SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT- EICE EDU HÁBITAT”, el cual 
consiste en la ampliación de la vía actual (una calzada bidireccional) a una doble calzada 
con 3 carriles por sentido, más el urbanismo asociado (andenes amoblamiento urbano, 
zonas verdes y ciclorruta). Para el desarrollo de la obra requerirá actividades demolición de 
predios y andenes, aprovechamientos forestales, traslado de redes, movimientos de tierra, 
construcción de obras de contención, pavimentación, semaforización, urbanismo, esto en 
pro del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad de la zona. 
Para garantizar el buen funcionamiento y viabilidad del proyecto, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en el Estudio Previo y las actividades detalladas en el 
presupuesto oficial de este contrato, las principales actividades a desarrollar son:   
 
1.Preliminares  
2. Retiros y demoliciones asociadas a las vías  
3. Movimientos de tierra  
4. Elementos en concreto 
5. Acero de refuerzo  
6. Señalización y demarcación vial  
7. Urbanismo  
8. Vías  
9. Paisajismo  
10. Semaforización  
11. Muros de contención  
12. Puentes  
13. Arqueología  
14. Redes hidráulicas  
15. Redes de gas  
16. Instalaciones eléctricas  
17. Ampliación urbana parque  
18. Demoliciones y fachadas  
19. Equipos y elementos de espacio público 
20. PMT 
 

ALCANCE DE ESTE INFORME 
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En el presente informe, se especifican las actividades ejecutadas desde el 18 de junio al 17 
de julio de 2024, la revisión de cada una de las especificaciones entregadas inicialmente por 
la EICE EDU HABITAT SABANETA, Infraestructura del Municipio de Sabaneta, resumen del 
contrato de obra, el estado actual de avance físico y financiero del proyecto y una visión 
global de los aspectos principales de los trabajos ejecutados que inciden directamente con 
la calidad del proyecto durante este periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ADMINISTRATIVO 
 
 
La Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43, viene adelantando las labores 
internas para la administración de los recursos propios, asegurando la correcta coordinación 
entre las partes y elaborando los informes necesarios para una correcta administración y 
coordinación de las actividades cumpliendo con las obligaciones contractuales que se 
relacionan a continuación: 

 

✓ Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta 

presentada por el contratista.  

✓ Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión y el contratista de obra del contrato. 

✓ Realizar una Interventoría preventiva mediante el control, análisis y acciones a tomar para que el contratista 

cumpla con las metas físicas propuestas. 

✓ Mantener y mejorar los procesos de comunicación interna dentro de la obra y EICE EDU HÁBITAT y la 

Alcaldía de Sabaneta, a fin de controlar y difundir todo el proceso de ejecución del proyecto.  

✓ Controlar la correspondencia, los archivos, actas, registros fotográficos de obra, e informes mensuales de 

Interventoría de acuerdo a los requerimientos de los estudios previos y a lo requerido por la supervisión 

del proyecto. 

✓ Toma de registro fotográfico de las actividades más importantes llevadas a cabo. 

✓ Acompañamiento en la elaboración del acta de entorno y vecindad de acuerdo a los requerimientos de la 

EICE EDU HÁBITAT para el proyecto.  

✓ Acompañamiento y asistencia a las reuniones de socialización del proyecto realizadas por parte del 

componente SGSST y Ambiental del Contratista. 
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✓ Asistencia a los comités de obra y recorridos realizados a cada uno de los predios donde se están realizando 

o se realizarán actividades con representantes de la EICE EDU HÁBITAT. 

✓ Inspeccionar y verificar la calidad de mano de obra, equipos empleados o suministrados, métodos 

constructivos de instalación o montaje Municipio de Sabaneta y el contratista de obra. 

✓ Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del 

contrato de obra. 

✓ Realizar en coordinación con el contratista de obra las medidas de obra ejecutada para la elaboración de 

actas.  

✓ Acreditar al Contratista de obra la ejecución de actividades realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

✓ Verificar que los trabajos ejecutados por el contratista de obra se realicen de acuerdo con planos, 

esquemas, especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de fabricantes.  

✓ Elaboración de los informes mensuales de interventoría donde se describa detalladamente el desarrollo del 

contrato y la contratación derivada del mismo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:  

● Información general del contrato. 

● Información general contratos derivados, garantías, pagos, actividades ejecutadas 

en el periodo. 

● Informe financiero de la ejecución del contrato. 

● Balance presupuestal de la obra 

● Registro fotográfico. 

● Balance de ejecución programada de la obra y ejecutada a la fecha de 

presentación del informe. 

● Actas suscritas en desarrollo del contrato. 

● Actas de comité de obra 

● Copia de libro de obra o bitácora 

 

La Interventoría ha realizado funciones de carácter administrativo y legal para garantizar el 
buen funcionamiento del proyecto, para así velar por la óptima inversión de los recursos del 
contrato, tales como: 
 
✓ Elaboración del Informe Mensual con las obras y datos más importantes del mes de ejecución. 

✓ Estudio y análisis de las intervenciones realizadas en el área de influencia de la FASE I y FASE II, 

especificaciones técnicas de Construcción, Fichas técnicas de ejecución y de contratación, establecido para 

el Contrato de obra y de Interventoría, además de la revisión de los contratos y pólizas expedidas para los 

amparos contractuales de Obra e Interventoría. 

✓ Elaboración, revisión, suscripción y radicación de las actas y demás documentos necesarios para la debida 

vigilancia y control del contrato de obra. 

 

Revisión de la seguridad social 
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La presente Interventoría, comprueba que el personal que labora en la obra, tenga todos los elementos 

de seguridad industrial, así mismo y previo al inicio del proyecto, se verifica que todo el personal que 

labora en alturas, haya realizado el curso avanzado de alturas con el fin de prevenir accidentes y que se 

hayan expedido los respectivos permisos de trabajo, por parte del coordinador delegado para tal fin. 

Además, se corrobora que el personal profesional, técnico y operativo del proyecto, tenga los elementos 

de protección personal mínimos requeridos, acorde con la ejecución de sus actividades. 

 

Se verifica que, durante la ejecución de la obra, el Contratista en todo momento provea los recursos que 

sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la 

de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, la de los empleados y bienes de la EICE 

EDU HÁBITAT, el Municipio de Sabaneta, el Interventor y terceras personas. 

 

Por otro lado, se verificará que todo el personal que trabaje para el proyecto, se encuentre afiliado al 

sistema general de salud y a los aportes parafiscales, acorde con lo exigido por la ley. A la fecha se han 

realizado y remitido a la Interventoría los soportes de pago tanto del personal administrativo y operativo 

en relación a la seguridad social correspondiente. 

REMISIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 

 
Se realizan los comités técnicos de obra los días viernes, a las 9:00 a.m. en las 
instalaciones de las oficinas del campamento de la Interventoría ubicado en la Carrera 42 B 
# 61 Sur - 73.  A estos comités técnicos de obra asisten: la Subgerente técnica de la EICE 
EDU HÁBITAT, la secretaria Infraestructura del Municipio de Sabaneta, Representante 
Legal del Contratista e Interventoría, director de Obra e interventoría y a su vez se reúnen 
los profesionales de las áreas Ambientales, SG-SST del contratista, interventoría y EICE 
EDU HÁBITAT. 
 
Se realizaron reuniones entre Entidad contratante, contratista e interventoría para entrega 
de información, toma de decisiones técnicas, adelantado de las negociaciones de predios, 
con el fin de socializar y de definir las zonas a intervenir, se reciben observaciones y 
recomendaciones de parte de la administración, así como información adicional para la 
atención del proyecto.  
 
En el ANEXO 1 se presentan las Actas de Reunión y Comité de Obra correspondientes al 
periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2024. En las mismas quedan consignados todos los 
temas tratados, decisiones y cambios importantes y compromisos adquiridos 
periódicamente por cada una de las partes involucradas en el desarrollo del Contrato. Las 
mismas son firmadas por sus asistentes. 
 
Relación actas de reunión y comité durante el periodo: 
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TIPO DE 
COMITE 

ACTA No FECHA 
ACTA 

OBSERVACIONES 

Acta de 
Reunión 

 05/07/2024 Reunión con funcionaria de la EDU, 
ingeniera Ambiental y los profesionales 
Ambientales el contratista e 
Interventoría para la revisión de los 
programas ambientales. 

Acta de 
Reunión 

102 15/07/2024 Reunión con funcionarios EPM redes 
húmedas para revisión de 
programación de obra y solicitud de 
empalmes 

 
 

RESUMEN DEL ESTADO DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS 

  
Para este periodo de tiempo el contratista tuvo los siguientes subcontratistas. 

 

No SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD 

1 
 

CMAQUINARIA SAS Alquiler de maquinaria, equipos y 
volquetas 

2 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Arqueología 

3 PROTOK Obra Eléctrica 

4 ESCERRAR Obra Estructura metálica 

5 SEÑALIZACIÓN VIAL Pintura señalización horizontal 

6 ENDICONTROL Pruebas y ensayos estructura 
metálica 

7 S&E Red de gas de alta presión 

8 SOLUCIONES DE TRÁFICO Cruce semafórico 
 

INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL Y EQUIPOS  

 

Información actual sobre personal profesional de obra e interventoría 
 
A continuación, se presentan los cuadros sobre control mensual del personal administrativo 
y operativo del Contratista, y administrativo de Interventoría. En ellos se muestra el personal 
destinado para este periodo para atender el desarrollo del contrato, el listado del personal 
es el siguiente: 
 

TABLA DE PERSONAL CONTRATISTA 

CARGO 
% DEDICACIÓN 

CONTRATO 
DÍAS 

LABORADOS 
CANT 

MUJERES 
CANT 

HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

ING DIRECTOR 100% 30 0 1 0% 0.98% 
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CARGO 
% DEDICACIÓN 

CONTRATO 
DÍAS 

LABORADOS 
CANT 

MUJERES 
CANT 

HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

ING RESIDENTE 
ESP EN VIAS 

100% 30 0 2 0%  1.96% 

RESIDENTE 
HIDRAULICO 

100% 30 0 1 0%  0.98% 

RESIDENTE 
ELECTRICO 

100% 
30 

0 
1 0%  0.98% 

RESIDENTE 
AMBIENTAL 

100% 30 1 0 0.98% 0% 

RESIDENTE 
SOCIAL 

100% 30 1 0 0.98% 0% 

AUXILIAR 
RESIDENTE 

100% 
30 

0 1 0% 0.98% 

RESIDENTE SST 100% 30 1 0 0.98% 0% 

RESIDENTE 
ARQUEOLOGA 

100% 
30 

2 0 
1.96% 

0% 

AUXILIAR EN OBRA 100% 30 0 1 0%  0.98% 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA 

100% 
30 

0 1 
0%  0.98% 

TOPÓGRAFO 100% 30 0 2 0% 1.96% 

AUXILIAR 
PRIMERO 

TOPOGRAFÍA 
100% 

30 
0 2 0% 

1.96% 

ALMACENISTA 100% 30 0 1 0%  0.98% 

VIGILANTE 100% 30 0 2 0%  1.96% 

MAESTRO DE 
OBRA 

100% 
30 

0 1 
0%  0.98% 

OFICIAL 100% 30 0 27 0%  26.46% 

AYUDANTE 100% 30 2 48 1.96% 47.04% 

OPERADORES 100% 30 0 4 0% 3.92% 

TOTALES 7 95 6.86 % 93.14% 

     

 
TABLA DE PERSONAL INTERVENTORIA 

CARGO 
% DEDICACIÓN 

CONTRATO 
DÍAS 

LABORADOS 
CANT 

MUJERES 
CANT 

HOMBRES 

TOTAL % POR GENERO 

MUJERES HOMBRES 

ING DIRECTORA 100% 30 1 0 20%  0%  

ING RESIDENTE 
ESP EN VIAS 

100% 30 1 0 20%  0%  

ARQ AUX DE 
RESIDENCIA 

100% 30 0 1 0 20% 

ING RESIDENTE 
AMBIENTAL 

100% 30 1 0 0 20% 

PROFESIONAL 
SST/SOCIAL 

100% 
30 

0 1 20% 0 
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TEC AUX DE 
RESIDENCIA 

100% 
30 

0 1 0 20% 

TOTALES 3 3 50% 50% 

 

Equipos  
 
En el siguiente cuadro se muestra la maquinaria y equipos de la firma contratista destinados 
para el desarrollo de actividades en este periodo: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Retroexcavadora de orugas CATERPILLAR 312 C-1 0 

Retroexcavadora Pajarita CATERPILLAR 416 E 3 

Minicargador 1 
Vibrocompactador INGERSOLL RAN SD70 1 

Compresor 1 
Taladro eléctrico 2 

Concretadora ACPM 1 

Planta eléctrica a gasolina 1 

Pulidora 2 

Radial circular 1 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
En este registro fotográfico se muestran las actividades ejecutadas desde el 18 de junio al 
17 de julio de 2024. 
 
En el ANEXO 2 se presenta registro fotográfico, de cada una de las actividades técnicas, 
actividades de la gestión SGSSTT y gestión ambiental desarrolladas a lo largo del periodo 
de este informe. 
 

  

  

        

       

Foto 1: Conformación de senderos peatonales sector Spin-calle 61s Foto 2: Conformación de andenes y urbanismo sector Porcicarnes 
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Foto 3: Conformación de separador central con material para siembra Foto 4: Construcción de andenes puente quebrada La Honda 

      

      

 

 

Foto 5: Excavación de pilas para construcción de muro San Antonio 1 Foto 6:  Construcción de cámara de inspección R19 

 

 

 

      

Foto 7: Instalación de concreto para muro de contención San Antonio 1 Foto 8: Prueba de carga puente calzada norte-sur 
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Foto 9: Instalación de concreto para vástago muro de contención San 
Antonio 1 

Foto 10: Instalación red de gas sector Fruver 

 

    

      

        

Foto 11: Instalación de postes de alumbrado Público sector Fruver 
Foto 12: Instalación de paradero de buses y conformación de urbanismo sector 

Porcicarnes 

  

  

    

      

Foto 13: Excavación para construcción de cámara de aguas residuales 
R18 

Foto 14: Instalación de cordonería para conformación de separador central 
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Foto 15: Instalación de concreto para vástago muro de contención San 
Antonio 1 

Foto 16: Excavación para construcción de domiciliar de aguas residuales 
Laproff 

      

      

         

      

Foto 17: Demolición de carpeta para instalación red de gas sobre calle 
61s 

Foto 18: Demolición de carpeta para instalación red d 

        

 

        

 
FOTO 19. Instalación de concreto para vástago muro de contención San 

Antonio 1 
FOTO 20. Instalación ductos para redes de telecomunicación sector MIC 
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FOTO 21. Construcción red de aguas lluvias C93-P26 FOTO 22. Construcción red de gas 160mm calle 61s 

        

   

          

 

FOTO 23. Conformación de urbanismo sector Fruver FOTO 24. Extensión y compactación de base granular 

     

     

       

      

FOTO 25: Instalación de cableado para cruce red de media tensión FOTO 26. Instalación de cordonería para urbanismo sector Al Sur 
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FOTO 27. Conformación de estructura de pavimento sector San Antonio FOTO 28. Extensión y compactación de base granular sector San Antonio 
 

 
       

FOTO 29. Construcción de MH C26A FOTO 30. Instalación postes redes de media tensión 

  

 

 

 

FOTO 31. Corte y demolición predio ID30B San Antonio FOTO 32. Conformación de urbanismo sector MIC 

 

 

 

 

FOTO 33. Construcción muro de contención San Antonio FOTO 34. Excavación y construcción de cruce de redes media tensión 
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FOTO 35. Construcción red de aguas residuales R18-C104 FOTO 36. Red de acueducto 300 mm en el cruce de la quebrada La Honda 

       

 

      

  
 

FOTO 37.  Instalación de Red de acueducto 300 mm en el cruce de la 
quebrada La Honda por el viaducto 

FOTO 38. Suministro e instalación de cuchillas eléctricas en postes de la calle 62 
sur 

        

 

 

 

FOTO 39. Conformación estructura de pavimento calle 62s FOTO 40. Instalación de imprimante sector Spin 
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FOTO 41. Extensión y compactación de mezcla asfáltica sector Terpel FOTO 42. Extensión y compactación de mezcla asfáltica sector Terpel 

 

 

 

 

FOTO 43. Fresado y repavimentación calle 64s FOTO 44: Demolición y conformación para urbanismo sector MIC 

 

     

 

       

FOTO 45. Construcción de andenes sector San Antonio 1 FOTO 46. Construcción cajas de telecomunicación sector San Antonio 

 

 

  

        

FOTO 47. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 calle 64s FOTO 48. Construcción de MH P26A y P26 
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FOTO 49. Instalación de mezcla asfáltica MDC-19 calle 62s 
FOTO 50. Instalación de mezcla asfáltica para rodadura puente calzada norte-

sur 

 

 

  

 

FOTO 51: Extensión y compactación de base granular para estructura 
de pavimento sector caseritas 

FOTO 52. Demolición de carpeta asfáltica para puente calzada sur-norte 

          

     

 

 

FOTO 53. Fresado y repavimentación cra 43c sector Porcicarnes FOTO 54.  Fresado y repavimentación cra 43c sector Porcicarnes 

 

          

 

 

FOTO 55.  Termofusión para empalme red de acueducto de 300mm FOTO 56. Instalación de accesorios para red de acueducto de 300mm 
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FOTO 57. Corte y demolición de predio ID30B San Antonio FOTO 58. Construcción muro split predios ID 30E Y 30F San Antonio 1 

    

FOTO 59. Construcción red de gas 160mm sector Al Sur FOTO 60. Excavación y anillado de pilas puente calzada sur-norte 

      

FOTO 61. Fresado y repavimentación cruce calle 65s cra 44 FOTO 62. Desmonte y traslado de redes de media tensión 

 

 

 
 

FOTO 63. Desmonte y traslado de redes de media tensión FOTO 64. Pavimento Caseritas 
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FOTO 65. Conformación para urbanismo sector MIC FOTO 66. Construcción de andenes sector San Antonio 1 

 

 
 

 

FOTO 67. Construcción cajas de telecomunicación sector Mic FOTO 68. Demolición de Fachada predio 30B 

 

 
 

 

FOTO 69. Construcción de MH P26A y P26 FOTO 70. Construcción redes de acueducto 
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FOTO 71. Extensión y compactación de base 
FOTO 72. Extensión y compactación de base granular para estructura de 

pavimento 

 

 

 

 

FOTO 73. Construcción de pilas en puente calzada sur - norte 
FOTO 74. Pintura postes   

 

 

 

 

 
 

FOTO 75. Desmonte y traslado de redes de media tensión FOTO 76. Construcción muro de contención lote Filam 

 

 
 

 

 
 

FOTO 77. Construcción muro de contención lote Filam FOTO 78. Demolición de predio ID 30B 

 
 



 

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 1016 
DE 2021_AMPLIACION CARRERA 43A 

Código: F-GDC-38 

Versión: 02 

Fecha: 02/09/2021 
| 

  

FOTO 79. Demolición de predio ID 30B FOTO 80. Atraque de empalmes y accesorios en la red de acueducto 

 

 
 

 

 

FOTO 81. Atraque de empalmes y accesorios en la red de acueducto FOTO 82. Excavación e pilas puente sentido sur-norte 

 

 
 

 

FOTO 83. Excavación y construcción de anillo pilas puente sentido Sur- 
norte 

FOTO 84. Suministro e instalación de geotextil sobre la subrasante de la vía 

 

 
 

 

FOTO 85. Poda y mantenimiento de zonas verdes FASE I 
 

FOTO 86. Poda y mantenimiento de zonas verdes FASE I 
 

 

 
 

 

FOTO 87. Poda y mantenimiento de zonas verdes FASE I FOTO 88..Mantenimiento lote La Bonita- Pan de Azúcar 
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COPIA DE BITÁCORA 

 
Se realiza diariamente el registro de la bitácora de obra que incluye todas las actividades en ejecución; 
en ella se hace anotación de los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de los diferentes 
trabajos y cualquier otra que afecte de una u otra forma el contrato.  
 

Ver ANEXO 3 copia de Bitácora de obra del 18 de junio al 17 de julio de 2024. 
 
 
 

COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

 
En el ANEXO 4 se presenta la correspondencia principal durante el periodo reportado, entre 
el Contratista Consorcio Ampliación Vía Sabaneta y la Interventoría Consorcio Interventoría 
La 43 y entre la EICE EDU HABITAT y la Interventoría Consorcio Interventoría La 43. 
 
Ver Anexo 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 
   

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 
✓ Por parte de la Interventoría se presentan las recomendaciones y comentarios al contratista, con el fin 

obtener un mejor rendimiento en la ejecución de las obras, en las zonas intervenidas. 

✓ Las afiliaciones del personal administrativo al sistema de seguridad social, están acordes a los salarios y las 

dedicaciones propuestos en el AU. 

✓ Se realizaron dos reuniones conjuntas con representantes de la EICE EDU HABITAT, Dirección de 

Infraestructura del Municipio de Sabaneta, y otros actores como son Movilidad del Municipio de Sabaneta, 

Supervisores técnicos de EPM para redes húmedas, redes de gas, con el fin de verificar diseños, estudios 

previos, especificaciones técnicas, el avance del proyecto, verificar detalles de logística, programas de obra, 

y así mismo exponer los argumentos encontrados para justificar las necesidades de las obras a realizar 

dentro del contrato. En las actas se encuentran plasmadas las actividades a realizar, los compromisos 

establecidos, y el cumplimiento en los temas técnicos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.  

✓ Se hace seguimiento diario a la programación de obra, teniendo en cuenta personal, materiales, maquinaria 

y equipos necesarios para cumplir con los rendimientos establecidos en el programa, se sugiere al 

contratista el aumento de personal y distribución efectiva de los recursos para lograr alcanzar las metas 

propuestas.  

✓ Se hace seguimiento y control a las actividades de obra ejecutadas en el período, bajo las especificaciones 

técnicas de construcción, Normas y especificaciones técnicas de EPM, NSR-10, para lo cual se deja evidencia 

en registro fotográfico, toma de medidas, libro diario de obra e informes de avance semanal. 
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ÁREA TÉCNICA 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 

 
GESTIÓN DE PREDIOS: 
 
AVANCE FASE II: 
 

PREDIO ID30 B:  Se inicia la intervención. 
PREDIO ID 30 E: Se inicia la intervención. 
PREDIO ID 30 F: Se inician las obras de cerramiento y adecuaciones internas. 
PREDIO ID 30 G: Por información de la EDU este predio está en proceso de expropiación. 
PREDIO ID 30 H: Se inician las obras de cerramiento y adecuaciones internas. 
PREDIO ID 30 I: Por información de la EDU este predio está en proceso de expropiación y/o 
jurídicos. 
Predio ID 69: No presenta afectación con la intervención, el área que se usará es espacio público. 
Predio ID70-71: Urb Al Sur No presenta afectación con la intervención, el área que se usará es 
espacio público. Ya se iniciaron las obras de prospección arqueológica, redes secas y húmedas y 
obras de urbanismo. 
Predio ID 72: Carrera 43ª # 60B sur -09 No presenta afectación con la intervención, el área que se 
usará es espacio público. Ya se realizaron las obras de prospección arqueológica, redes secas y 
húmedas y obras de urbanismo. 
Predio ID Centro Infantil Cariñositos: No presenta afectación con la intervención, el área que se 
usará es espacio público. Ya se realizaron las obras de prospección arqueológica, redes secas y 
húmedas y obras de urbanismo. 
Predios ID 74 al ID 79: No presenta afectación con la intervención, el área que se usará es espacio 
público. Ya se iniciaron las obras de redes secas y húmedas y las obras de urbanismo. 
Predio FILIAM: Se inicia la intervención.  Las áreas que aún no han sido entregadas por el propietario 
no se intervendrán hasta tanto el Municipio haga entrega oficial al contratista de obra. 
 
 GESTIÓN TÉCNICA: 
 

Actividades de obra que fueron ejecutadas en el período entre el 18 de junio al 17 de julio 
de 2024: 
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• Conformación de estructura y construcción de andenes en concreto, instalación 
de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual, en el sector de 
Porcicarnes. 

• Colocación de paradero de bus en el sector de Porcicarnes y Colegio Alcázares. 

• Colocación de primera capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 
43ª calzada izquierda, en el sector de la estación de servicio Terpel hasta la empresa 
Spin. 

• Colocación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre 
la Cra. 44 con Cl. 65 sur, Cra 43a y Cra 43c en el sector de Porcicarnes, primera 
capa en acceso de la Cl. 62 sur con Cra. 43ª y segunda capa en acceso de la Cl. 64 
sur con Cra. 43ª.  

• Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la ciclorruta entre 
la Cl.60 sur y la Cl. 60B sur en el sector de Casa Blanca y Hogar infantil Cariñositos.  

• Avance en la demolición de pavimento asfaltico, excavación mecánica y 
colocación de base granular para conformar la estructura de vía entre el acceso 
de la Urbanización San Antonio y la Cl. 60 sur. 

• Avance en la conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción 
de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y 
demarcadora visual, sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 60B sur.  

• Instalación de postes en separador central para alumbrado público sobre la Cra. 
43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 61 sur. 

• Avance en el costado occidental sobre la Cra 43ª, entre la Cl. 60 sur y la Cl. 60 B 
sur. Instalación de tubería, construcción de cajas e instalación de herrajes para 
las redes de telecomunicación y media tensión. 

• Avance en la instalación de redes de alcantarillado y red de acueducto sobre la 
Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 61 sur. 

• Construcción de muro de contención, para conformación de estructura de 
andenes y vía en el costado occidental de la calzada derecha sector de Filan. 

• Avance en la Instalación de la señalización horizontal, para la etapa 1 del 
proyecto.  

 
ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: 
 

• Caja alumbrado público entre calles 62 sur y 61 sur costado occidental 

• Instalación canalización telecomunicaciones entre calles 61 sur y 60 sur costado 
occidental 

• Canalizaciones en cruce 62 sur      

• Ductos metálicos para cruce en viaducto de redes de energía, 
telecomunicaciones, y alumbrado público 

• Pintura de postes de media tensión de acuerdo a la Norma de EPM 

• Suministro e instalación de transformador para alumbrado público sector Glorieta 
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ACTIVIDADES HIDRÁULICAS: 
 

• Construcción tramo acueducto 200 mm entre calles 60b y 60 sur. 

• Excavación para MH C94A 

• Excavación para empalmes de acueducto 300 mm puente y 250 en unidad San Antonio 

• Construcción cañuelas MH P 26A 

• Cruce red de gas domiciliar a la altura de la estación de combustible Calle 62 sur 

• Revisión válvulas de acueducto "preaislado" para presentación de plan a EPM y solicitud de 
autorización de empalmes de acueducto. 

• Lavado y desinfección red de acueducto carrera 43ª entre calles 63 sur hasta calle 60B Sur 
costado occidental y el costado oriental entre Portería Ciudadela Industrial hasta calle 61 sur. 

GESTIÓN AMBIENTAL: 
 

Se hace seguimiento y control de las actividades descritas en el PAGA: 

 

✓ PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

✓ PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

✓ PROGRAMA PARA MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA 

✓ PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

✓ PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA 

✓ PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

✓ PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO EN OBRA 

✓ PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA 

 

ACTIVIDADES AMBIENTALES: 
 

• Mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la 

actividad de paisajismo, estos trabajos consistieron en el remplazo de los cerramientos de las 

jardineras que se encuentran en inmediaciones de la empresa Laproff, poda de la glorieta y demás 

zonas verdes que se encuentran en la calle 65 con carrera 43ª, y se realizó la hidratación de las 

especies vegetales que se ubican en la fase I. 

• Seguimiento a la limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, 

evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por 

semana. 

• Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están 

interviniendo con obra civil y de igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección de 

residuos de los diferentes frentes de trabajo.  

• Evacuación de los residuos de construcción y demolición que se ubican en los frentes de trabajo, en 

especial se le requirió al contratista evacuar de manera inmediata los rcd que se ubicaban en la 
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esquina de la carrera 43 con calle 61 y en inmediaciones del puente vehicular sobre la quebrada La 

Honda.  

• Limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 61 y 62, también se 

constató que se efectuara de manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables. 

 

GESTION DE ARQUEOLOGÍA: 
 

• Monitoreo en excavaciones profundas entre calles 61 sur y 60 sur. 

• Monitoreo en excavaciones profundas en pilas del puente sobre la quebrada La Honda sentido Norte-

Sur 

 

• Actividades de selección y folio de cada una de las muestras halladas a lo largo del proyecto. 

 

LISTADO DE PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA 

 
Para este período entre el 18 de junio al 17 de julio de 2024, se entrega el diseño y plano de 
prueba de carga de Puente Norte-Sur en la carrera 43ª con calle 62 Sur sobre la quebrada 
La Honda. 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 
 
La prueba de carga se realizará una vez finalizada la obra y antes de su apertura al tráfico. 
En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la 
estructura deberá tener una edad mínima de 28 días, siempre que el hormigón hubiese 
alcanzado en dicho plazo la resistencia característica exigida en el proyecto. 
Las posiciones de los camiones se deben señalizar con marcas de pintura sobre la 
estructura De cada camión que vaya a intervenir en la prueba, se exigirá el correspondiente 
certificado del peso real de cada eje, expedido en las mismas circunstancias en que va a ser 
utilizado.  
Se comprobará que la carga de cada camión no sea susceptible de variación a lo largo de la 
prueba, por lo cual no se permitirán áridos cuyo contenido de humedad pueda sufrir 
alteración significativa durante la prueba de carga, debiéndose tomar las medidas oportunas 
para evitarlo. En los puntos de medición se tomarán las medidas de la siguiente manera: 
 Antes de comenzar la prueba de carga. 
 - Inmediatamente antes de cada adición de carga.  
- A los 15 minutos después de cada adición de carga, después de esto se adiciona el 
siguiente camión.  
- A los 5 minutos de haber retirado las cargas.  
- A los 15 minutos de haber retirado la totalidad de las cargas. 
 
La realización de las pruebas de carga se deberá hacer en el transcurso de la mañana entre 
las 7 am y las 10 am, mientras las condiciones climatológicas sean favorables. Se considera 
que la prueba es satisfactoria siempre y cuando las medidas en campo no excedan en más 
de un 10% las flechas teóricas.  
Cabe resaltar que la comparación entre las flechas teóricas y las de campo deben hacerse 
respectivamente en cada lectura y en caso de apreciarse fisuras o excederse el 20% de los 
valores teóricos de deflexión, deberá suspenderse la prueba. 
 

CONTROL DE PROGRAMACIÓN 

 

Programación de Obra 
 
Se hace seguimiento a la programación de obra con fecha de terminación 31 de diciembre 
de 2024. 
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Valores programados en desarrollo del contrato 
 
Teniendo en cuenta la programación de obra entregada por el Contratista, la interventoría 
hace el análisis del flujo de inversión semanal y su debido seguimiento para avalar el 
cumplimiento del mismo. 
Para el período comprendido entre el 18 de junio al 17 de julio de 2024, se ha ejecutado 
cuarenta y un mil novecientos dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 
cuarenta pesos $ 41.902.344.740 distribuidos como se relaciona a continuación, en la 
siguiente tabla de valores de Intervención proyectados por semana: 
 

 
 

Control de avance 
 
Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la 
programación realizada, el Contratista para el período comprendido entre el 18 de junio al 
17 de julio de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 80.63 % y a 
la fecha lleva el 78.11% de ejecutado, presentando un atraso del 2.52%. 
 

SEMANA DESDE HASTA  COSTO DIRECTO  
 COSTO DIRECTO 

ACUMULADO  
 COSTO DIRECTO + AU  VR PROGRAMADO

%PROGRAMADO 

ACUMULADO

%EJECUTADO 

ACUMULADO
 VR EJECUTADO 

82 17/06/2024 23/06/2024 548.708.922,66$       32.337.052.237,72$               724.844.486,83$        42.717.246.006,02$    77,0207% 74,9800% 39.746.793.155,03$   

83 24/06/2024 30/06/2024 540.480.307,52$       32.877.532.545,23$               713.974.486,23$        43.431.220.492,25$    78,3080% 76,9650% 40.799.038.879,39$   

84 1/07/2024 7/07/2024 540.480.307,52$       33.418.012.852,74$               713.974.486,23$        44.145.194.978,47$    79,5954% 76,8300% 40.727.475.568,16$   

85 8/07/2024 14/07/2024 435.350.961,72$       33.853.363.814,47$               575.098.620,43$        44.720.293.598,92$    80,6323% 78,1150% 41.902.344.740,11$   

FLUJO DE INVERSIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA
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CONTROL DE EQUIPOS 

 
En el ANEXO 5, se deja consignado el Control de Equipos del período del 18 de junio de al 
17 de julio 2024. 
 

RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE DISEÑOS, CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 

 

Diseños 
 
Para el período no se presentaron ajuste a diseños. 
 

Cantidades 
 
Las mediciones de obra se hacen diariamente entre contratista e interventoría y se deja 
registro de ellas 
 

Especificaciones 
 
Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a 
la propuesta presentada por el contratista, es una obligación contractual para esta 
interventoría por lo cual se hace bajo el estricto cumplimiento de las Normas y parámetros 
de ley.  
 
 • Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NTC, (Norma técnica 
colombiana). 
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 • Normas para la intervención de infraestructura vial. 
 • Todas las normas citadas en los diseños y en el presupuesto. 
 • Especificaciones técnicas de construcción de EPM. 
 • Manual de Espacio Público de Medellín. 
 

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
Para garantizar la calidad de la obra, la Interventoría solicitó a la firma contratista, los 
protocolos, fichas técnicas y/o certificados de calidad de materiales y ensayos, para la 
revisión y aprobación de las obras a ejecutar en el proyecto. 
Para este periodo la firma contratista presento las siguientes fichas técnicas de materiales y 
elementos utilizados en obra: 
 
2024-07-1079 - Reporte de ensayos concretos Julio - E1 (1) 
CONCRETO JULIO 
CONSORCIO AMPLIACIÓN VÍA SABANETA K.C ACTUALIZADO (1) 
DENSIDADES CON CONO Y ARENA 1 
DENSIDADES CON CONO Y ARENA 2ª 
2016203 - TUBO DUCTO DB 4 6 MTS 
2030736 - TUBO ALCANTARILLADO TDP 14 S8 (1) 
2030736 - TUBO ALCANTARILLADO TDP 14 S8 
CDERTIFICADO TUBERIA ACERO CARBON 
CertNiple 
NTC-6242-3-2018 TUB POLI EXTRUCOL 
 

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO 

 
En el ANEXO 7, se deja consignado el estado del tiempo el período del 18 de junio de al 17 
de julio 2024. 
 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 
✓ Se continúa realizando en conjunto entre interventoría y contratista las actas de vecindad, actas de entorno 

y reuniones de socialización con la comunidad en el área de influencia del proyecto para la FASE I y FASE II. 

✓ En el desarrollo de las actividades de obra, se realizaron las respectivas inspecciones y verificaciones de las 

especificaciones técnicas. 

✓ Se hace control presupuestal y proyección de obra, definiendo los siguientes alcances: 

FASE I: Total de vía 637,45 m  

              Calle 66 sur hasta 62 sur: 296,5m  

              Calle 65 Sur 141,1 m 

              Glorieta: 199,95 m     

FASE II: Total de vía 459,56 m  
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              Puente Quebrada La Honda 21,76 m 

              Calle 62 sur hasta calle 57 sur 437,80 

FASE III: Total de vía 660 m  

                Calle 57 Sur hasta Calle 50 Sur  

                 

TOTAL, VÍA A CONSTRUIR: 1757,01 m aproximadamente. 

 

✓ GESTIÓN AMBIENTAL:  

 
Se realiza el pasado 5 de julio de 2024, comité de obra con los profesionales encargados de 
la gestión Ambiental: Ana María Ríos (Ing Ambiental - Contratista), Juan David Posada (Ing 
Ambiental - Interventoría), Yuliana María Valderrama (Ing Ambiental - Supervisión EDU), se 
tratan los siguientes temas: 
 
 Se hace la revisión del ingreso de la información de siembra anticipada y de los 
mantenimientos 1 y 2, realizados en los meses de septiembre y diciembre del 2023 
respectivamente. Para esto se revisa en la plataforma de SAU la información, evidenciando 
que para los 1132 árboles se tienen 3 intervenciones registradas, las cuales son de siembra, 
mantenimiento 1 y mantenimiento 2. También se revisa en la plataforma de SAU el ingreso 
de las intervenciones de talas y de las siembras realizadas en la fase 1 como parte de las 
actividades de paisajismo. Luego de hacer la revisión se concluye que esta información ya 
está en el sistema y solo falta que el AMVA notifique su revisión y aprobación.  
 
Se hace la revisión de la entrega de los informes ICA al ANLA, verificando el Cumplimiento 
Ambiental del permiso de aprovechamiento forestal y del permiso de ocupación de cauce, 
también los anexos radicados, tanto los documentales como los cartográficos, se hace una 
verificación de la información usando el Software ArcGis y también se valida la entrega al 
ANLA a través del correo electrónico por el cual se envió la documentación y la notificación 
de radicado que posteriormente emite la autoridad ambiental al recibir los informes. 
 
Se hace la revisión de la información de compensaciones, de la cual se valida la 
compensación por siembra anticipada: para esta se tiene la propuesta de siembra 
entregada a ANLA la cual fue posteriormente aprobada a través de la Resolución 00416 del 
6 de marzo 2023 y el informe de la siembra.  
La otra compensación corresponde a la de rescate y reubicación de epifitas para la cual se 
cuenta con el respectivo informe. 
 
Los informes de ambas compensaciones también fueron entregados al ANLA como anexos 
en el informe ICA de las actividades del aprovechamiento forestal.  
 
Se hace la revisión de la Resolución N° 001142 del 14 de junio de 2024, en la cual ANLA 
aprueba modificación de aprovechamiento forestal para 57 individuos arbóreos. De manera 
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conjunta se revisa un borrador de programación para las actividades de aprovechamiento y 
se hacen varios ajustes teniendo en cuenta los tiempos que estableció la ANLA para realizar 
el aprovechamiento, siendo estos de 6 meses, es decir que se tiene plazo para talar hasta el 
14 de diciembre de 2024.  
 
Se revisan las obligaciones que establece ANLA en las cuales es claro que antes de talar se 
debe hacer siembra anticipada para los 57 árboles, esta siembra debe ser 1:3. En el 
momento se está identificando el predio donde se realizaran la siembras e iniciando 
procesos de cotización.  
 
Quedan pendientes la revisión de los árboles que aún no han sido aprobados los cuales 
corresponden a individuos que están dentro de la red ecológica de la Cien Pesos por lo que 
se debe hacer un estudio de conectividad para solicitar su aprovechamiento y a individuos 
que están en predios privados para los cuales los propietarios o representantes de los 
mismos no han firmado autorización para intervención de los árboles, estos son el predio de 
la Unidad Residencial Altos de Mayorca, el predio propiedad del señor Orlando Gallego y el 
predio donde se ubica la Iglesia de Villas del Carmen. 
 
En esta misma reunión se notifica por parte de la funcionaria de la EDU, ingeniera Yuliana 
Valderrama, al contratista y a la interventoría de la Resolución No. 2418 del 18 de octubre 
de 2023, por la cual se prorroga la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados otorgada mediante Resolución 02400 del 3 de octubre de 2022, y se toman otras 
determinaciones, siendo así, se dará continuidad este aprovechamiento forestal en el 
parque Villa del Carmen. 
 
OBRA ELECTRICA: 
 
El día 7 de julio de 2024, se realiza la actividad de conexión de la red de Media Tensión 
entre Ciudadela Industrial y la calle 62 sur, para lo cual fue necesario suspender la energía 
del sector, lo cual fue aprobado y supervisado por los funcionarios de EPM. 
 
Durante esta misma maniobra se retiran los postes existentes de la red vieja que estaban 
sobre la carrera 43ª. 
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INFORME FINANCIERO CONTABLE 
 

INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

ÍTEM CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

Contrato No. 051 DE 2022 047 de 2022 
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ÍTEM CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

Nombre: 
CONSORCIO 
AMPLIACIÓN VIA 
SABANETA – KC 

CONSORCIO 
INTERVENTORÍA LA 43 

Nit: 901.634.639-5 901.626.514-1 

Entidad Contratante 
EICE EDU HÁBITAT del 
Municipio de Sabaneta 

EICE EDU HÁBITAT del 
Municipio de Sabaneta 

Objeto: 

“Obras para la ampliación 
de la carrera 43ª entre las 
calles 50 sur y 66 sur y las 
conexiones y/o cruces 
viales necesarias en el 
municipio de sabaneta, 
según contrato especifico 
No.3 derivado del convenio 
marco No. Sab-08-002-
2021 entre el municipio de 
Sabaneta y la Empresa de 
Desarrollo Urbano y 
Hábitat- EICE- EDU 
Hábitat” 

“Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
ambiental de la ampliación de la 
carrera 43A entre las calles 50 
sur y 66 sur y las conexiones 
y/o cruces viales necesarias en 
el municipio de sabaneta, según 
contrato específico No. 3 
derivado del convenio marco no. 
Sab-08-002-2021 entre el 
municipio de Sabaneta y la 
Empresa de Desarrollo Urbano 
y Hábitat- EICE- EDU Hábitat 

Valor inicial del 
contrato: 

$ 53.642.184.096 $ 4.202.788.376 

Plazo Original: 

El plazo de ejecución será hasta el 
31 de diciembre de 2022, sin 
embargo, el plazo proyectado de 
ejecución de la obra será de veintiún 
(21) meses, situación dentro de la 
cual durante la vigencia del contrato 
se realizarán los ajustes necesarios 
para dar cumplimiento a la ejecución 
de la obra, se contará a partir de la 
suscripción del acta de inicio sin que 
supere la fecha de terminación del 
Contrato Específico No 3 del 
Convenio Marco Interadministrativo 
No SAB-08-002-2021. 

El plazo de ejecución se contará a partir de 
la suscripción del acta de inicio sin que 
supere la fecha de terminación del 
Contrato Específico No 3 del Convenio 
Marco Interadministrativo No SAB-08-002-
2021. 

Fecha de Inicio: 17/11/2022 17/11/2022 
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El Consorcio del contratista de obra está conformado por: 
 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN %PARTICIPACIÓN 

Construcciones e 
Inversiones K SAS. 

Moisés Alejandro 
Cardona Urrea 

900.234.873-
2 

70% 

Construcciones Civiles y 
Pavimentos SAS. 

Juan Carlos Restrepo 
Sierra 

800.016.281-
5 

30% 

 
El consorcio de interventoría está conformado por: 
 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN %PARTICIPACIÓN 

COMPAÑÍA DE 
INGENIEROS S.A.S.-
COMPI S.A.S. 

Juan Guillermo Tobón 
Posada 

811.001.441-
1 

50% 

LINEAL 
CONSULTORES S.A.S. 

Daniela Jaramillo Duque 901.447.131-
4 

50% 

 
 
 
 
 
 

ÍTEM CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

Fecha de 
Terminación 

17/08/2024 17/09/2024 

OTROSI No 1  
MODIFICACIÓN CLAUSULA 
QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 

MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha de 
Terminación 

31/12/2023 31/12/2023 

OTROSI No 2  
MODIFICACIÓN CLAUSULA 
SEGUNDA – VALOR 

MODIFICACIÓN CLAUSULA SEGUNDA – 
VALOR 

Valor Adición $2.452.155.491 $208.314.826 

OTROSI No 3  
MODIFICACIÓN CLAUSULA 
QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 

MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha de 
Terminación 

31/12/2024 31/12/2024 
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PROYECCIÓN DE OBRA DE TODO EL PROYECTO (CONTRACTUAL, ADICIONAL Y EXTRA) 

 

Disponibilidad contractual 
 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La cuantía y pagos de este contrato están soportados en 
la Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 13 de julio de 2022. 
 
De acuerdo a los documentos contractuales y a la propuesta presentada por el Contratista, 
se proyectó un valor para la ejecución del proyecto, correspondiente a la suma de 
 CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($53.642.184.096) más Adición 
presupuestal OTROSI 2 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS M/L ($2.452.155.491) para un total de  CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($56.094.339.587) con AU incluido de 32.10%., discriminados de la 
siguiente manera en cada una de las Secretarías: 
 

COSTO DIRECTO DEL CONTRATO DE OBRA  $   41.984.871.811  

AU % 32.10% 

% A 27.10%  $   11.377.900.261  

% U 5.00%  $     2.099.243.591  

 TOTAL  $   55.462.015.663  

PMT  $        632,323,925  

COSTO TOTAL  $   56.094.339.587  

 

Recursos adicionales requeridos 
 
Para este período del presente informe no se ha presentado acta de pago por el contratista. 
 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 

✓ La interventoría se encuentra adelantando en conjunto con el contratista recorridos de obra y visitas a 

predios entregados por la EDU, para hacer la proyección de las actividades de construcción de cada uno 

de ellos y así poder afinar la proyección de obra. 

✓ Se identifican obras no previstas y se le solicita al contratista los respectivos APU y las tres cotizaciones 

correspondientes. 
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INFORME JURÍDICO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA 

 
PLAZO 

 
CONTRATO DE OBRA: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022, sin 
embargo, el plazo proyectado de ejecución de la obra será de veintiún (21) meses, situación 
dentro de la cual durante la vigencia del contrato se realizarán los ajustes necesarios para 
dar cumplimiento a la ejecución de la obra, se contará a partir de la suscripción del acta de 
inicio sin que supere la fecha de terminación del Contrato Específico No 3 del Convenio Marco 
Interadministrativo No SAB-08-002-2021. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo contractual era hasta el 31 de diciembre de 2022, se suscribe 
el OTROSI No 1 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 
quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023.  En el mismo 
OTROSI No 1 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA del 
contrato de obra pública No 051 de 2022. 
 
Se suscribe el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE 
EJECUCIÓN quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.  En el 
mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA 
del contrato de obra pública No 051 de 2022. 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA: El plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción 
del acta de inicio sin que supere la fecha de terminación del Contrato Específico No 3 del 
Convenio Marco Interadministrativo No SAB-08-002-2021. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo contractual era hasta el 31 de diciembre de 2022, se suscribe 
el OTROSI No 1 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 
quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023.  En el mismo 
OTROSI No 1 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA del 
contrato de interventoría No 047 de 2022. 
 
Se suscribe el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE 
EJECUCIÓN quedando como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.  En el 
mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantías establecidas en la CLAÚSULA SEXTA 
del contrato de interventoría No 047 de 2022. 
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VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 

Póliza de Seguros 
 
Estado de póliza del Contratista 

Dando cumplimiento a las Cláusulas contractuales, el Contratista constituyó a su cargo y a 
favor de la EICE EDU HÁBITAT y Municipio de Sabaneta, como mecanismo de cobertura 
del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, una 
póliza con NACIONAL DE SEGUROS (No 400044145) y la póliza de TODO RIESGO 
CONSTRUCCIÓN INCLUYENDO ERRORES DE DISEÑO con SEGUROS DEL ESTADO 
S.A (N° 65-18-101000185), con los siguientes amparos, ampliando su cobertura actualizado 
a la fecha: 
 

Póliza Vigencia 

Riesgo Número  Valor asegurado 
Expedida 

Por 
Inicial/final 

Buen manejo y control 
del anticipo 

400044145 
$ 16.828.301.876,10 

 

Nacional de 
Seguros S.A. 

 

18/10/2023 
31/12/2024 

Cumplimiento del 
contrato  

400044145 $ 5.609.433.498,7 
18/10/2023 
30/06/2025 

Estabilidad y Calidad de 
la obra:  

400044145 
$ 16.828.301.876,10 

 
31/12/2023 
31/12/2029 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales:  

400044145 $ 2.804.716.979,35 
18/10/2023 
31/12/2027 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

400044145 $ 2.804.716.979,35 
18/10/2023 
31/12/2024 

Todo riesgo 
Construcción 

incluyendo errores de 
diseño 

65-18-
101000185 

$ 56.094.339.586,74 
Seguros del 
Estado S.A. 

 

18/10/2023 
15/11/2024 

 
La Responsabilidad civil extracontractual incluye sus correspondientes coberturas 
adicionales de daño emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, 
responsabilidad por actos de contratistas y subcontratistas, patronal, cruzada, 
parqueaderos, vehículos propios y no propios. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA 
QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, donde se resuelve ajustar las garantías establecidas 
en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de obra pública No 051 de 2022, el contratista hace lo 
correspondiente y actualiza las pólizas.  
 



 

INFORME DE SUPERVISION CONVENIO 1016 
DE 2021_AMPLIACION CARRERA 43A 

Código: F-GDC-38 

Versión: 02 

Fecha: 02/09/2021 
| 

  

 
 
Estado de póliza de la Interventoría 

Dando cumplimiento a las Cláusulas contractuales de Interventoría, se constituyó a su cargo 
y a favor de la EICE EDU HÁBITAT y Municipio de Sabaneta, como mecanismo de 
cobertura del riesgo en el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, una 
póliza con SEGUROS DEL ESTADO S.A. (No 65-44-101215629), con los siguientes 
amparos: 
 

Póliza Vigencia 

Amparo Número  Valor asegurado 
Expedida 

Por 
inicial/final 

Cumplimiento 

65-44-101215629 

$882,220,640.40 

Seguros del 
Estado S.A. 

 

17/11/2022 
30/06/2025 

Salarios y 
Prestaciones 

Sociales $882,220,640.40 

17/11/2022 
31/12/2027 

Calidad del 
Servicio 

$882,220,640.40 

19/03/2023 
31/12/2029 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el OTROSI No 3 – MODIFICACIÓN CLAUSULA 
QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, donde se resuelve ajustar las garantías establecidas 
en la CLAÚSULA SEXTA del contrato de obra pública No 047 de 2022, la interventoría hace 
lo correspondiente y actualiza las pólizas.  
 

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La disponibilidad presupuestal disponible para la ejecución del proyecto por parte de la firma 
contratista CONSORCIO AMPLIACIÓN VIA SABANETA – KC teniendo en cuenta la adición 
presupuestal es de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L 
($56.094.339.587) AU incluido de 32.10%. 
 

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 

 
A la fecha del presente informe, el contratista ha presentado las Acta de obra No.1, con sus 
memorias de cálculo, correspondientes al período del 17 de noviembre de 2022 al 17 de 
febrero de 2023 y el Acta de Obra No.2 con sus memorias de cálculo, correspondientes al 
período del 18 de febrero al 17 de abril de 2023, el Actas de Obras No.3 y 4 con sus 
memorias de cálculo, correspondientes al período del 18 de abril al 17 de agosto de 2023 , 
las Actas de Obra No.5 y 6 con sus memorias de cálculo, correspondientes al período del 18 
de agosto al 17 de noviembre de 2023, el Acta de Obra No. 7 con sus memorias de cálculo, 
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correspondientes al período del 18 de noviembre de 2023 al 17 de febrero de 2024 y el Acta 
de Obra No. 8 con sus memorias de cálculo, correspondientes al período del 18 de febrero 
al 17 de abril de 2024. 
 

ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL 

 
Las actas de pago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya fueron aprobadas y pagas al contratista, el acta de 
pago 8 está en revisión por parte de la EDU. 
 
VALOR DE LAS ACTAS DE PAGOS 

 

 
 

 

CONTRATANTE: EICE EDU HÁBITAT $ 53.642.184.096,00 VALOR  TOTAL CONTRATO: $ 56.094.339.587,00

-                               VALOR ADICION : 2.452.155.491,00     

CONTRATISTA: 16.092.655.228,80   VALOR ANTICIPO : 16.092.655.228,80   

CONTRATO No. 051 de 2023

ACTA DE

OBRA No. TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO

N° 1 25/03/2023 3.262.511.350,00$         3.262.511.350,00$       6,08% 978.753.405,00$       978.753.405,00$       6,08%

N° 2 1/08/2023 3.919.824.045,00$         7.182.335.395,00$       13,39% 1.175.947.213,50$   2.154.700.618,50$    13,39%

N° 3 2/10/2023 5.437.894.314,00$         12.620.229.709,00$    23,53% 1.631.368.294,20$   3.786.068.912,70$    23,53%

N° 4 2/10/2023 1.179.979.681,00$         13.800.209.390,00$    24,60% 353.993.904,30$       4.140.062.817,00$    25,73%

N° 5 13/02/2024 1.272.175.810,00$         15.072.385.200,00$    26,87% 381.652.743,00$       4.521.715.560,00$    28,10%

N° 6 13/02/2024 8.550.283.010,00$         23.622.668.210,00$    42,11% 2.565.084.903,00$   7.086.800.463,00$    44,04%

N° 7 14/05/2024 5.389.260.523,00$         29.011.928.733,00$    51,72% 1.616.778.156,90$   8.703.578.619,90$    54,08%

N° 8 15/07/2024 5.266.282.974,00$         34.278.211.707,00$    61,11% 1.579.884.892,20$   10.283.463.512,10$  63,90%

29.011.928.733,00$      

 RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

FECHA
 VALOR   ANTICIPO AMORTIZADO

% ACUMULADO

CONSORCIO AMPLIACIÓN VIA SABANETA – KC

% ACUMULADO

CONTRATANTE: EICE EDU HÁBITAT VALOR

CONTRATISTA: CONSORCIO INTRVENTORIA LA 43 $ 4.202.788.376,00

208.314.826,00$      

CONTRATO No. 047 de 2023 $ 4.411.103.202,00

ACTA DE

OBRA No. TOTAL ACUMULADO

N° 1 25/03/2023 255.529.533,26$                  255.529.533,26$          6,08% PAGADA

N° 2 1/08/2023 376.569.838,49$                  632.099.371,75$          15,04% PAGADA

N° 3 2/10/2023 426.162.741,33$                  1.058.262.113,08$       25,18% PAGADA

N° 4 2/10/2023 176.444.128,00$                  1.234.706.241,08$       27,99% PAGADA

N° 5 13/02/2024 100.132.042,69$                  1.334.838.283,76$       30,26% PAGADA

N° 6 23/02/2024 672.252.128,00$                  2.007.090.411,76$       45,50% PAGADA

N° 7 14/05/2024 423.907.017,71$                  2.430.997.429,47$       55,11% PAGADA

N° 8 15/07/2024 414.202.590,67$                  2.845.200.020,14$       64,50% TRAMITE

2.845.200.020,14$         

ESTADO

 RELACION DE ACTAS  DE LA INTERVENTORIA ADIMINISTRATIVA,TECNICA Y FINANCIERA

FECHA
 VALOR

% ACUMULADO
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VALOR DE LAS ACTAS EN TRÁMITE 

 
Para el período se está tramitando el Acta de pago 8 con valor de: $ 5.266.282.974.00 
 

CONTROL MANEJO DE ANTICIPO 

 
El anticipo del 30% del valor del contrato es $ 16.092.655.229, el cual ya se entregó en su 
totalidad al Contratista de obra y se entregó a la EDU la relación de cada uno de las 
Ordenes de Gasto y sus soportes, revisados y aprobados por la interventoría. 
 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

 
✓ La Interventoría continúa vigilando los procesos y actividades enfocadas en asegurar 

el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 

contrato de obra, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 

mismas, validez jurídica y vigencia. Igualmente, hasta la fecha el contratista no ha sido 

sancionado por incumplimiento, ni se ha suscitado ninguna controversia. 

 

✓ Para la fecha del presente informe se entrega a la EDU del Acta de pago 8 para su 

revisión y aprobación y se viene adelantando la elaboración del Acta de pago 9. 
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CONTROL MANEJO DE ANTICIPO 
 
El anticipo del 30% del valor del contrato es $ 16.092.655.229, el cual ya se entregó en su totalidad al 
Contratista de obra y se entregó a la EDU la relación de cada uno de las Ordenes de Gasto y sus 
soportes, revisados y aprobados por la interventoría. 
 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 
La Interventoría continúa vigilando los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato de obra, verificando entre otros la correcta y 
oportuna expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia. Igualmente, hasta la fecha el 
contratista no ha sido sancionado por incumplimiento, ni se ha suscitado ninguna controversia. 
Para la fecha del presente informe se entrega a la EDU del Acta de pago 7 para su revisión y 
aprobación y se viene adelantando la elaboración del Acta de pago 8. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 ACTAS DE REUNION Y COMITE DE OBRA 
ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRAFICO (Se entrega en medio magnético) ANEXO 3 
BITACORA 
ANEXO 4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA ANEXO 5 CONTROL DE 
EQUIPOS 
ANEXO 6 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PROTOCOLO MATERIALES ANEXO 7 
ESTADO DEL TIEMPO 
ANEXO 8 INFORME DE ARQUEOLOGÍA 
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REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

 

CONCEPTO ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución 
es: 
 
 AVANCE CONVENIO:                             :            98 % 
 
AVANCE PROGRAMADO AL PRESENTE MES:            78% 
 
AVANCE REAL DE OBRA AL PRESENTE MES:              70 % 
  
Para el mes de noviembre del 2023, la FASE I cuenta con un avance programado del 98% y 
ejecutado del 85% 
 
 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: Existe una ralentización en el avance de la obra 
durante los meses de mayo y junio del año 2023, debido a labores de demolición y extensión 
de la calle 65 sur hasta la carrera 45 
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A 
 
Se deberá dar mayor celeridad al proceso de demolición de predios por parte del municipio 
de Sabaneta, para continuar la ejecución del proyecto y redes en general 

 

COMPONENTE SOCIAL  

 
Al término del mes de noviembre del 2023, se tiene en obra el siguiente personal: 
Oficiales: 33 
Ayudantes: 72 
Operadores: 5 
Administrativos: 25 
Durante este periodo, se han desarrollado acciones en cuanto a la difusión y divulgación del 
proyecto y P.M.T a través de volantes y redes sociales y tener al tanto la comunidad 
Sabaneteña sobre los cierres y restricciones viales en el sector de La Vaquita (Calle 65 sur). 
El personal que trabaja en la obra entre contratistas e interventoría es conformado por 85 
personas. 
Actualmente se trabaja en la fase 1 es decir entre las calles 62 sur y 66 sur. 
Las actividades que se realizan son: Excavaciones y terraplenes, construcción de muro de 
contención, construcciones de redes de alcantarillado, la conexión con la calle 65 sur está en 
su 95%. Colocación de base y subbase granular en la glorieta y en la calle 65 sur, se adelanta 
la presiembra de epifitas y vasculares en un lote ubicado en límites con ancón sur vereda pan 
de azúcar, se plantarán aproximadamente 1068 especies. En esta fase se pretenden talar 
aproximados 130 individuos arbóreos. 
Se adelantan por cada predio socializaciones de arqueología, hasta la fecha en esta fase no 
han resultado hallazgos. 
Nota: los predios intervenidos en esta fase están legalizados. 
Está en proceso un acta de corte para obra de aproximados 2300 millones de pesos. 
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Se tienen actualizados la consignación de rendimientos financieros hasta el mes de febrero. 

Firma: 
 

 
Nombre: Santiago León Rodríguez Hernández 
 
 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio  

 

 


