No. CONTRATO:

OBJETO DEL
CONTRATO:
CONTRATISTA:
NIT O CEDULA:

VALOR:

PLAZO:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE SUSPENSION:

Cddigo: F-GDC-28
Version: 02
Fecha: 03/11/2023

FORMATO
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

1016 No. CONVENIO: 1016 No.

INFORME:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION PARA COFINANCIAR LA AMPLIACION DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO
DE SABANETA.

MUNICIPIO DE SABANETA

15507768 SUPERVISOR: | SANTIAGO RODRIGUEZ

$ 60.850.969.859 VALOR $ 28.764.298.457 PERIODO EVALUADO
ADICIONAL:

24 MESES (2022+2023) +12 (2024) +12(2025) = PLAZO 12 MESES (TERMINA DE: HASTA:
ADICIONAL: DIC31/2025)

30 de diciembre de 2021 FECHA REINICIO: | N/A ENERO 01 ENERO 31

N/A DEPENDENCIA INTERESADA: SUBDIRECCION DE PROYECTOS

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 REVISION PREVIA DOCUMENTAL DEL PROCESO
DOCUMENTO CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Minuta. Retrasos en la entrega de soportes de ejecucion.
Estudios previos. v
Especificaciones. v
Presupuesto. v
Proceso seleccion. v
Licencias. v Aun falta autorizaciéon del permiso de aprovechamiento forestal.
Permisos. v Faltan liberar predios de la fase 3
1.2 LISTA DE CHEQUEO OBLIGACIONES MUTUAS.
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DOCUMENTO

Enviados por
la supervisiéon

Recibidos por la
supervision del

OBSERVACIONES

del Municipio. AMVA
Sl NO Sl NO
1. Solicitud de desembolsos v v Mediante oficio radicado al AMVA de solicito desembolso de los
recursos para el acta 11 por valor de $ 6,865,473,293.00,

2. Autorizacion de v

desembolso
3. Soportes de Ejecucién v
4. Reintegro de v

rendimientos financieros.
5. Informes mensuales v v Los informes mensuales del Municipio deben relacionar claramente

los aspectos administrativos, Juridicos, Técnicos, financieros,
sociales y ambientales y presentar cada mes la inversion por
actividades. La fecha de los informes sera hasta los 10 dias
siguientes al vencimiento de cada mes.

1.3 REUNIONES REALIZADAS Y COMPROMISOS RELEVANTES EN GESTION
DOCUMENTO FECHA DE REALIZADA
REUNIONES Si NO COMPROMISOS OBSERVACIONES
Comité gerencial de 17/01/2025 v Enviar a la supervision del A la fecha faltan soportes de
convenio. AMVA los soportes de Ejecucion financiera de los recursos
Ejecucion. invertidos en las actividades del
convenio.
Comité gerencial de 31/01/2025 v Informar al AMVA sobre Incorporar al nuevo
convenio. avances de la prérroga y adicion presupuesto de adicion al
con los contratistas de DESUR MPIO.

1.4 ATENCION PQRS Y REGISTROS DE MEDIOS DE COMUNICACION.
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RADICADOS DE DEMANDA O PQRS RELACIONADOS
CON LA EJECUCION DEL CONVENIO 1016 DE 2021
OBRA _AMPLIACION CRA 43 A _SABANETA

TEMA RELACIONADO CON LA EJECUCION DEL
CONVENIO

FECHA ASUNTO RADICADO
Noviembre Derecho de 44277 Solicitud de informacién del corredor vial. ACCION DE
27 de 2024 peticion de interés TUTELA
particular Accionantes: Juan Fernando Alvarez Méndez y Héctor
Armando Bustamante
Accionados:
Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat de Sabaneta - Area
Metropolitana del Valle de Aburra - Municipio de Sabaneta y
Gobernacion de Antioquia
Diciembre 23 Solicitud de 38938 Solicitud de informacién del contrato y pdlizas de garantias,
de 2024 informacion del consorcio.
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1.5 ESTADO, CONTROL Y MANEJO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

ENERO DE 2025 | RADICADO

¢ Comentarios resumen del supervisor aspectos administrativos

2. ASPECTOS JURIDICOS.

o Estado de pdlizas de garantia donde existan coberturas a favor del AMVA
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LA PREVISORA S A COMPARIA OE SEGURCS
300419s5S B

SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Cla. POLIZA LIDER M-

vicEMCIA

VIGILABG™ ™™ T

CONTRATO DE OBRA:

* El plazo de ejecucién sera hasta el 31 de diciembre de 2022, sin embargo, el plazo proyectado de ejecucién de la obra sera de veintiin (21) meses,
situacion dentro de la cual durante la vigencia del contrato se realizaran los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la ejecucién de la obra, se
contara a partir de la suscripcion del acta de inicio sin que supere la fecha de terminacién del Contrato Especifico No 3 del Convenio Marco
Interadministrativo No SAB-08-002-2021.

*Teniendo en cuenta que el plazo contractual era hasta el 31 de diciembre de 2022, se suscribe el OTROSI No 1 — MODIFICACION CLAUSULA
QUINTA - PLAZO DE EJECUCION quedando como nueva fecha de finalizacion el 31 de diciembre de 2023. En el mismo OTROSI No 1 se resuelve
ajustar las garantias establecidas en la CLAUSULA SEXTA del contrato de obra publica No 051 de 2022.

+Se aprueba el OTROSI No 2 — MODIFICACION CLAUSULA SEGUNDA — VALOR DEL CONTRATO por valor de ( $ 2.452.155.491)
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+ Se suscribe el OTROSI No 3 — MODIFICACION CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION quedando como nueva fecha de finalizacion el 31
de diciembre de 2024. En el mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantias establecidas en la CLAUSULA SEXTA del contrato de obra publica
No 051 de 2022.
+Se aprueba el OTROSI No 4 — MODIFICACION CLAUSULA QUINTA — PLAZO DE EJECUCION quedando como nueva fecha de finalizacion el 31 de
diciembre de 2025. En el mismo OTROSI No 3 se resuelve ajustar las garantias establecidas en la CLAUSULA SEXTA del contrato de obra publica No
051 de 2022.

+Se aprueba el OTROSI No 5 — MODIFICACION CLAUSULA SEGUNA — VALOR DEL CONTRATO por valor de ( $ 27.403.621.154) para un valor total
de ($83.497.960.741

ASPECTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Validacion de cumplimiento pagos v
oportunos al sistema de seguridad social.
Validacion cumplimiento normas de v
seguridad industrial y de salud ocupacional
Verificacion o tramite reclamaciones 4
legales con ocasion del desarrollo y plazo
contracto
Estado de avance de los objetivos y v
alcances del contrato/convenio
Estado general de permisos y licencias v

(licencia de construccién, ocupacion de espacio publico, PMT,
permisos ambientales)

Seguimiento matriz de riesgos del contrato

Tramites actas de plazo, prorrogas y v
adiciones

Tramite de multas y sanciones por v
incumplimiento parcial o total

Tramite ante compafiias aseguradoras i v

hubiere lugar a ello)

3. ASPECTOS TECNICOS

AVANCE FASE II: A la fecha de 24 predios se han intervenido el 79.67%. PREDIO ID 30 I: Por informacién de la EDU este predio esta en proceso de
expropiacion y/o juridicos. Predio FILIAM: Las areas que aun no han sido entregadas por el propietario no se intervendran hasta tanto el Municipio haga
entrega oficial al contratista de obra. PREDIOS ID 26, ID 27, ID 29, ID 28-28A: La entidad contratante esta gestionando la compra de los predios con
cada uno de los propietarios. No se pueden intervenir, lo cual afecta los rendimientos en la ejecucién de las obras de construccion. AVANCE FASE IlI:
Para el desarrollo y ejecucion del proyecto se intervienen 37 predios, a la fecha no se han iniciado obras en estas areas. Solo se pueden ejecutar las
obras en areas de espacio publico. GESTION TECNICA: Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo entre el 18 de febrero al 17 de marzo
de 2025:
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» Adecuacion y construccion de anden, conformacion de cicloruta y zona verde entre calles 58 sur y 56 sur costado occidental. « Adecuacion de area
de urbanismo carrera 43?2 entre calles 60 sur y 58Sur costado oriental: Excavacion y conformacién de lleno para andenes, construccion de muro de
contencién, instalaciéon de cordén, vaciado de concreto para andenes, instalaciéon de tableta guia.

» Conformacion de estructura con base granular entre calle 57 sur y 55 sur sobre la carrera 432, calzada occidental.

« Construccién de muro de contencién en ingreso lote Los Angeles.

Se requiere presentar Plan de Manejo de Transito para dar inicio a las actividades en Fase lll, carrera 432 entre calles 55 sur y 50 sur: Se presenta el
PMT con el objetivo de proporcionar estrategias, alternativas y medidas a seguir para el manejo seguro del transito y asi prevenir, mitigar y controlar las
afectaciones negativas causadas a los diferentes actores de la via derivadas de las actividades de las obras de ampliacién a doble calzada de la Carrera
43A entre calles 55 sur y 50 sur, contemplando las acciones necesarias y afectaciones para el manejo de los flujos peatonales, ciclistas y vehiculares
que circulan por la zona de intervencion. En este también se da por parte de la obra, todas las recomendaciones necesarias para la movilidad del sector
durante la ejecucion las obras

ASPECTOS CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cumplimiento del programa de obra aprobado por las partes (revisisn

ruta critica, planes de contingencia)

Validacion balance fisico

Férmula Yy actas de ajuste (revision contra plan de obras y cronograma)
Validacion diligenciamiento, registro y aprobacién materiales y
productos recibidos

Diligenciamiento o validacidn balance de obra (actas de pago, actas de
modificacién actas de obras extras y adicionales)

AR A AN RN

4. ASPECTOS AMBIENTALES
Se realizé la recuperacion del terreno donde se ubicaba el campamento de personal operativo, en inmediaciones de la quebrada La Honda, para esto
fue necesario retirar los residuos que derivaron del desmonte del campamento y la nivelacion del terreno, posteriormente fue sembrada grama tipo
macana para terminar de restaurar la zona verde.

* En inspecciones hechas al acopio de sustancias quimicas, se le requirié al contratista ordenar el acopio y rotular las sustancias quimicas, ya que en
su interior se evidenciaron materiales y equipos ajenos al copio y a su vez productos quimicos sin las etiquetas.

* Se verifica diariamente que estén cubiertos los materiales pétreos y rcd cuando estos no se estén usando y en su totalidad al final de la jornada.

* Se realiz6 seguimiento a la limpieza de los bafos portatiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el
compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.

» Se realiz6 la limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de via que actualmente se estan interviniendo con obra civil y de igual forma
se evidencio que diariamente se efectud la recoleccion de residuos de los diferentes frentes de trabajo.

 Se continuo con la limpieza de las vias, en especial del tramo que comprende entre la calle 60 y 55, también se constat6 que se efectuara de manera
diaria el retiro de los residuos no aprovechables.
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* Por del parte del contratista se continué con el mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arboreos sembrados como parte de la actividad

de paisajismo en la fase | del proyecto, estos trabajos consistieron en el remplazo de los cerramientos de las jardineras que se encuentran en
inmediaciones de la glorieta de la calle 65 y supermercado La Vaquita, también de la limpieza y desmalezado e hidratacién de las especies vegetales
qgue se han sembrado en el separador central de via desde inmediaciones de la unidad residencial Missoni hasta el restaurante Catalan. La Resolucion
1142 de 2024 por la cual se modifica la autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados otorgada mediante la Resolucion 2400 del 3 de
octubre de 2022 no se encuentra vigente, lo cual impide realizar siembras anticipadas por calidad del aire, para continuar con las actividades de
ahuyentamiento, rescate y traslado de epifitas y posterior realizar la tala de todos los individuos establecidos en este documento, por ende, seguimos a
la espera de poder ejecutar las actividades de obra que estan en el area de influencia de estos arboles.

ASPECTOS CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Validacion cumplimiento del manual de gestion socioambiental (en v

materia ambiental)

Validacion control y aplicacion normativa RCDs (Resolucisn 1257 de 2021) v

Control y desarrollo obligaciones permisos ambientales del v

proyecto

5. ASPECTOS SOCIALES y COMUNICACIONALES.

El 05 de marzo de 2025, se envié comunicado a través de la administracion, notificando a los residentes de la Unidad Serrana, de que, a partir del 6 de
marzo, se daria inicio a la intervencion de parte del andén ubicado actualmente en el acceso vehicular, ya que esta zona debe llevarse al nivel de la
nueva via y quedara en pavimento.

*El dia 06 de marzo de 2025, se realizd socializacidon a dos predios ubicados en la calle 60 b sur, a los cuales, el dia 07 de marzo, se les suspenderia
el servicio de la energia en la manana, con el objetivo de poder trasladar de manera aérea las redes de media tensién que los abastecen, y
posteriormente poder retirar el poste que esta contiguo a uno de los predios.

+El dia 10 de marzo de 2025, se realizd reunién con propietaria de uno de los predios ubicados en el sector “Los Angeles”, en conjunto con el abogado
encargado de la gestion predial de la EICE EDU HABITAT, con el objetivo de dar continuidad al proceso de llegar a un acuerdo con los implicados, para
la construccion del acceso definitivo a dicho sector, aclarando a su vez la ultima propuesta de disefio y el area requerida.

*El dia 13 de marzo de 2025, se realizd socializacién con la propietaria de la empresa Espacio Optimo, con el objetivo de informarle de la intervencion
que se realizaria al acceso (escalas) con su respectivo alcance. Asi mismo, se explicd que, mientras se estuvieran interviniendo las escalas, se les
adecuaria un acceso provisional. *El dia 13 de marzo de 2025, se realiz6 socializacion con la propietaria de la empresa Espacio Optimo, con el objetivo
de informarle de la intervencion que se realizaria al acceso (escalas) con su respectivo alcance. Asi mismo, se explicd que, mientras se estuvieran
interviniendo las escalas, se les adecuaria un acceso provisional.

*El dia 13 de marzo de 2025, a las 4: 08 pm se llevé a cabo en la sede comunal del barrio LaFlorida, el comité ciudadano de obra que se realiza mes a
mes para el proyecto de la ampliacién de la Cra 43 A. Contd con la participacién de algunos de los integrantes, se tocaron temas relacionados con el
avance de obra desde las diferentes actividades durante los ultimos meses y se resolvieron también algunas inquietudes. Ademas, se informé que, a
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partir del proximo mes los comités se seguiran realizando en la sede comunal de Villas del Carmen, por cercania a los frentes de trabajo donde
actualmente se esta interviniendo; pero que pueden seguir asistiendo sin inconveniente.

* Entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2025, se conté con un total de 10 colaboradores, residentes en el Municipio de Sabaneta: 4 de ellos hacen
parte del personal administrativo, y 6 de ellos son del personal operativo, todos contratados directamente por el Consorcio. Hasta el informe pasado se
contaba con 10 colaboradores que hacian parte de la mano de obra local.

* Durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2025, en conjunto con el area SST, se realizdé una capacitacién el dia 07
de marzo de 2025, reiterando en el personal el impacto que tiene cualquier tipo de dafio que se realice tanto a nivel econémico para la empresa, como
el impacto social negativo que genera en la comunidad que se ve afectada por los mismos

ASPECTOS CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Validacion de participacion ciudadana v
Aplicacién plan comunicacional y manual de imagen del AMVA v
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6. BALANCE FINANCIERO

6.1 RELACION DE DESEMBOLSOS.

NUMERO DE LA CUENTA EN IDEA

10012107

BENEFICIARIO DE LA CUENTA

MUNICIPIO DE SABANETA

VALO R DEL CONVENIO

$ 60.850.969.859

$ 28.764.000.000

VALOR APORTES AMVA $ 89.614.969.859
CONCEPTO FECHA VALOR INGRESO VALOR RETIRO SALDO
30 de
diciembre
INGRESO DEL RECURSO AL IDEA de 2021 $57.850.969.859,00
PRIMER DESEMBOLSO $ 8,046,327,614.00 $ 49.804.642.245,00
SEGUNDO DESEMBOLSO $ 8,000,000,000.00
S 41.804.642.245,00

ACTA 01 20/06/2023 S 2,539,287,478.00 $39.265.354.767,00
ACTA 02 10/08/2023 S$ 3,120,446,671.00 $ 36.144.908.096,00
ACTA 03 21/12/2023 S 4,232,688,761.00 $31.912.219.335,00
ACTA 06 3/05/2024 $ 6,657,450,235.00 $25.254.769.100,00
ACTA 07 19/06/2024 $ 4,196,389,384.00 $21.058.379.716,00
ACTA 08 26/08/2024 S 4,100,600,673.00 $16.957.779.043,00
ACTA 09 3/10/2024 S$ 4,300,855,311.00 $12.656.923.732,00
ACTA 10 10/12/2024 $ 4,287,794,401.00 $ 8.369.129.331,00
ADICION N° 01 20/12/2024 | $ 28.764.298.457,00 $ 30.267.954.495,00

SALDO DEL CONVENIO $ 30.267.954.495,00

PAGO DE RECURSOS DEL MPIO | 13/12/2021 | $3000.0000.000,0

SALDO APORTES DEL AMVA

$ 30.267.954.495,00
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6.2 RESUMEN DE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA IDEA
MES Y ANO DE VALOR GENERADO FECHA APROBACION
RENDIMIENTOS (Revision del superv. en SUPERVISOR EN VALO?ngiﬁ)?gaz;fMVA
GRENERADOS plataforma) PLATAFORMA IDEA
28/05/2024 25.246.524 JUNIO 2024 25.246.524 RCA-000010941
28/06/2024 255.127.229 JULIO 2024 255.127.229 RCA-000011430
10/09/2024 206.144.415 OCTUBRE 2024 206.144.415 RCA-000012381
10/12/2024 138.845.141 ENERO 2025 138.845.141 RCA-000013632

7. CONCEPTO SUPERVISOR ESTADO DEL CONVENIO EN EL MES DEL INFORME

De acuerdo a las funciones de supervision asignadas al suscrito para el convenio interadministrativo mencionado, se informa que la ejecucién del
mismo ha cumplido con los aspectos administrativo, técnico, juridico y financiero, conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

No obstante, se aclara que el componente ambiental no fue evaluado, en razén a que el convenio no cuenta con la respectiva licencia ambiental o
permiso de aprovechamiento, también se encuentran acciones pendientes para la gestion predial,

Avance fisico del convenio = 74%.
Avance financiero = 43%

Nombre del supervisor: Santiago Leon Rodriguez Hernandez.

ar

Firma supervisor

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Convenio No. _1016 DE 2021
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