
ID EDT Nombre de la Actividad Plazo
0 0  Cronograma de Interventoría - Brigada de Reacción Vial - 

Vigencia 2026
1 1 INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN BRIGADA DE REACCIÓN VIAL - 

GRUPOS 1, 2 y 3
10 MESES

2 1.1 ACTA DE INICIO HITO
3 1.2 ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN 10 DÍAS
4 1.2.1 Presentación, revisión y aprobación de Hojas de Vida 5 días
5 1.2.2 Aprobación hojas de Vida por Interventoría Hito
6 1.2.3 Visita de Obra 5 días
7 1.2.4 Control y revisión para la Recopilación de Información 5 días
8 1.2.5 Otras actividades requeridas 4 días
9 1.2.6 Informe de Actividades de Inicio Ejecución Hito

10 1.3 CONTROL AL INVENTARIO GEO-REFERENCIADO 3 MESES
11 1.3.1 Inventario del 20% del Total ½ mes
12 1.3.2 Inventario del 50% del Total 1½ meses
13 1.3.3 Inventario del 100% del Total 3 meses
14 1.3.4 Revisión e informe del Inventario Geo-referenciado HITO
15 1.4 ACTIVIDADES DE OBRA (control a la ejecución) 40 SEM
16 1.4.1 Inicio Actividades de ejecución de Obra Hito
17 1.4.2 Supervisión a las Intervenciones en Pavimentos Flexibles 9 MESES
18 1.4.2.1 Parcheo para programa de Conservación por Reacción 9 meses
19 1.4.2.2 Bacheos para programa de Conservación por reacción 9 meses
20 1.4.2.3 Fresados 9 meses
21 1.4.2.4 Reposición de Carpeta Asfáltica 9 meses
22 1.4.3 Supervisión a la Intervención en Pavimentos Rígidos 9 MESES
23 1.4.3.1 Reposición Parcial de losas para programa de Conservación por 

Reacción
7 meses

24 1.4.3.2 Reposición Total de losas para programa de Conservación por Reacción 7 meses
25 1.4.4 Control a las Actividades de Atención Inmediata 2 meses
26 1.4.5 Informe y recibo de Actividades de Obra Hito
27 1.5 CONTROL INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA, RECURSOS y METAS FÍSICAS
9 MESES

28 1.6 Informe Mensual de Interventoría y entrega Final de c/mes
39 1.7 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO HITO
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ACTA DE INICIO

ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN

Aprobación hojas de Vida por Interventoría

Informe de Actividades de Inicio Ejecución

CONTROL AL INVENTARIO GEO-REFERENCIADO

Revisión e informe del Inventario Geo-referenciado

1.4

Inicio Actividades de ejecución de Obra

Control a las Actividades de Atención Inmediata

Informe y recibo de Actividades de Obra

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3 
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Proyecto: BRIGADA DE REACCIÓN VIAL 2026.
Plazo:      10 MESES.


