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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL

Completado

En proceso

Retrasado

FUNDACIÓN ESPERANZA Y 
FE. CONVOCATORIA

12/11/25 Fecha de hoy

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDO 

PERFIL POBLACION SUJETO CANTIDAD 
PROYECTADA TOTAL MEDIOS

CONVOCATORIA
FECHA 

CONVOCATORIA
SITIOMICROTERRITORIOFECHA 

EJECUCION Fecha de inicio Fecha de 
finalización

Cantidad de 
días ESTADO OBSERVACIONES 

100 10/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

100 19/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

12/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

13/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72
14/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72
18/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

19/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 < 20/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 21/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 24/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72
50 25/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 26/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 27/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 28/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 1/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 2/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 4/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

50 4/12/25 21/10/2025 31/12/2025

9/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla 

11/12/25
21/10/2025 31/12/2025 72

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
SALÓN DE EVENTOS CASA MORADA-

BARANOA 16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-

GALAPA 16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
SALÓN DE EVENTOS JUAN DE ACOSTA 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
LURUACO 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

SALÓN DE EVENTOS KENA-MANATÍ 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-PIOJÓ 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

POLIDEPORTIVO-REPELÓN 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
SALÓN DE EVENTOS-CASTILLO GOURMET-

SABANALARGA 16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
CENTRO AETESANAL-USIACURÍ 19/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

SALÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL-TUBARÁ 19/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
SALÓN DE EVENTOS CASTILLO REAL-

CAMPO DE LA CRUZ 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL-

CANDELARIA 11/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

CASA DE CULTURA-PALMAR DE VARELA 12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-

POLONUEVO 12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-

PONEDERA 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
SALÓN DE EVENTOS DISTRILIS-

SABANAGRANDE 12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

AUDITORIO E.S.E-SANTA LUCÍA 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72
SALON DE VENTOS LA MUÑE-SANTO 

TOMÁS 11/12/25 21/10/2025 31/12/2025

CENTRO DE EVENTOS LA SELECCIÓN-
SUAN 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2025 SALÓN DE EVENTOS CASA MORADA-
BARANOA 16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2025 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
GALAPA 16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2026 SALÓN DE EVENTOS JUAN DE ACOSTA 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2027 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
LURUACO 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2028 SALÓN DE EVENTOS KENA-MANATÍ 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2029 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-PIOJÓ 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2030 POLIDEPORTIVO-REPELÓN 17/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2031 SALÓN DE EVENTOS-CASTILLO GOURMET-
SABANALARGA

16/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2032 CENTRO AETESANAL-USIACURÍ 19/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2033 SALÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL-TUBARÁ 18/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2034 SALÓN DE EVENTOS CASTILLO REAL-
CAMPO DE LA CRUZ 11/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2035 AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL-
CANDELARIA

12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2036 CASA DE CULTURA-PALMAR DE VARELA 12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2037 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
POLONUEVO 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2038 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
PONEDERA 12/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2039 SALÓN DE EVENTOS DISTRILIS-
SABANAGRANDE 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2040 AUDITORIO E.S.E-SANTA LUCÍA 11/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2041 SALON DE VENTOS LA MUÑE-SANTO 
TOMÁS 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2042 CENTRO DE EVENTOS LA SELECCIÓN-
SUAN 11/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2025

4/11/2025 - 7 /11/2025

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Actividad 6

Realizar talleres de capacitación dirigidos a líderes comunitarios donde se informe y eduque 
sobre la identificación de determinantes de salud, medidas de prevención y control de las 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y el desarrollo de habilidades de liderazgo, 
integrando actividades prácticas y discusiones grupales para asegurar la comprensión y 

aplicación de los conocimientos adquiridos 

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Talento Humano : 
1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador del proceso (1):  encargado de la planeación, seguimiento y articulación con 
comunidades y autoridades locales.
4-En proceso de contratación:Facilitador principal en salud pública / epidemiología : encargado de explicar conceptos sobre 
ETV, determinantes sociales de la salud y medidas de prevención y control.
5-En proceso de contratación:-Líder comunitario facilitador (1): dinamizador de la participación de la comunidad, que ayude a 
traducir el contenido a un lenguaje sencillo y cercano.
6-En proceso de contratación:Apoyo pedagógico y comunicacional (1): diseño de material educativo, infografías y herramientas 
visuales para reforzar el aprendizaje.
7-En proceso de contratación:Equipo logístico y administrativo (2): registro de participantes, apoyo en dinámicas, organización 
del espacio y suministro de materiales.

570 LÍderes (30 por cada municipio) 30 570 CIRCULAR ORFEADA 

Actividad 7
Realizar talleres de capacitación dirigidos a líderes comunitarios sobre  enfermedades 

zoonoticas, accidente ofídico y tenencia responsable de animales de compañía y producción -
TRCP, integrando actividades prácticas y discusiones grupales para asegurar la comprensión y 

aplicación de los conocimientos adquiridos.

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Talento Humano
1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador del proceso (1): articulación interinstitucional y seguimiento de la implementación 
de los talleres.
4-En proceso de contratación:Médico veterinario o zootecnista 
5-En proceso de contratación:Médico general o especialista en urgencias (1): capacitación en manejo inicial del accidente 
ofídico y rutas de referencia.
6-En proceso de contratación:Profesional en enfermería comunitaria / salud pública (1): apoyo en estrategias de prevención, 
vigilancia comunitaria y promoción de la salud.
7-En proceso de contratación:Facilitador pedagógico y comunicador social (1): dinamización de actividades participativas y 
producción de material educativo en lenguaje claro.
8-En proceso de contratación:Apoyo logístico y administrativo (2): registro de participantes, manejo de insumos y apoyo en 
dinámicas grupales.

570 Líderes (30 por cada municipio) 30 570 CIRCULAR ORFEADA 

 SPP-FOR-071

001

Desarrollar  capacidades  sobre diagnóstico y manejo de pacientes con leptospirosis y su  
diagnóstico diferencial con dengue y otras enfermedades febriles, dirigido a médico y 
enfermeras de  instituciones de baja, mediana y alta complejidad  del Departamento.

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de Contratación: Médicos especialistas en infectología o medicina interna y epidemiología  como facilitadores.
4-En proceso de Contratación:Enfermera especialista en vigilancia en salud pública (1).
5-En proceso de Contratación:Apoyo administrativo/logístico (1–2).
6-En proceso de Contratación:Diseñador pedagógico/comunicador social para material educativo (1).

Médicos y enfermeras 

Diseño de Formato © 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

200

50

CONVOCATORIA PERIODO DE EJECUCION
Elegir mes de inicio

LUGAR DE EJECUCION 

CIRCULAR ORFEADA 

Desarrollar de capacidades en el personal médico  de la red pública y privada  de baja, mediana y 
alta complejidad  del Departamento sobre el manejo de accidente ofídico

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Médico toxicólogo / emergenciólogo : facilitadores principales en diagnóstico, tratamiento y 
complicaciones del accidente ofídico.
4-En proceso de contratación:Médico internista y/o pediatra (1): para manejo de casos en diferentes grupos etarios.
5-En proceso de contratación:Profesional de enfermería especialista en urgencias (1): formación en manejo inicial, 
administración de suero antiofídico y vigilancia de reacciones adversas.
6-En proceso de contratación:Epidemiólogo / profesional en salud pública (1): encargado de la vigilancia epidemiológica y 
notificación de casos al SIVIGILA.
7-En proceso de contratación:Apoyo administrativo y logístico (1–2): encargado de la organización y seguimiento de la 
estrategia.

250 Médicos (50 en cada uno) 250
Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 

2025

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Octubre

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.202502968. 
OBJETO DEL CONTRATO:AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR
JORNADAS EDUCATIVAS, TALLERES Y SOCIALIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS ENTRE
ANIMALES Y HUMANOS (ZOONOSIS) EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

2025-03-25

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL 

CODIGO:

VERSION: 

FECHA DE APROBACION 

4/11/2025 - 7 /11/2025

50

Actividad 3

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025Actividad 1 HOTEL WASHINGTON PLAZA-

Barranqulla

Actividad 2
Desarrollar capacidades  a  estudiantes de los últimos semestres  de las facultades de medicina 
y enfermería de las universidades del departamento sobre manejo  integral de las enfermedades 

transmitidas por vectores (Dengue, Zika y Chikungunya, entre otras)

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación: Coordinador académico del proceso (1) encargado de la planeación, seguimiento y articulación 
con las universidades. soporte en convocatoria, registro, montaje y seguimiento de actividades.
4-En proceso de contratación:Facilitadores expertos : médicos especialistas en infectología o  epidemiología o medicina interna
5-En proceso de contratación:Profesionales de apoyo pedagógico (1–2): encargados del diseño de material didáctico y guías 
rápidas.

Estudiantes universitarios;50 Estudiantes en 5 universidades. 250 CIRCULAR ORFEADA 4/11/2025 - 7 /11/2025 HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

CIRCULAR ORFEADA 

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Actividad 5
1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Realizar seminario taller sobre el manejo integral de las enfermedades transmitidas por vectores 
(Dengue, Zika y Chikungunya) dirigido al talento humano en salud de IPS, ESE, EAPB, secretarías 

de salud municipales y la academia.

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador académico del proceso (1):  encargado de la planeación, seguimiento y articulación 
con las universidades. soporte en convocatoria, registro, montaje y seguimiento de actividades.
4-En proceso de contratación:Facilitadores expertos : médicos especialistas en infectología o  epidemiología o medicina interna
5-En proceso de contratación:Profesionales de apoyo pedagógico (1–2): encargados del diseño de material didáctico y guías 
rápidas.

250 Profesionales (50 en cada uno) 250 CIRCULAR ORFEADA 
4/11/2025 - 7 /11/2025

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Actividad 4
Desarrollar de capacidades en el personal médico  de la red pública y privad  de baja, mediana y 
alta complejidad  del Departamento sobre el manejo de agresiones por animales potencialmente 

transmisores de la rabia.

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador académico del proceso (1): planeación, articulación y seguimiento del proyecto.
4-En proceso de contratación:Médico especialista en infectología o salud pública : actualización en protocolos de profilaxis 
post-exposición (PEP).
5-En proceso de contratación:Médico de urgencias / médico general con experiencia en manejo de PEP (1): facilitador de 
escenarios clínicos reales.
6-En proceso de contratación:Profesional de enfermería con experiencia en vacunación y manejo de biológicos (1): formación 
práctica sobre administración de vacunas y sueros antirrábicos.
7-En proceso de contratación:Profesional de vigilancia en salud pública (1): fortalecimiento de procesos de notificación al 
SIVIGILA y articulación interinstitucional.
8-En proceso de contratación:Apoyo logístico y administrativo (1–2): gestión de convocatorias, materiales y seguimiento de 
actividades.

250 Médicos (50 en cada uno) 250 CIRCULAR ORFEADA 
4/11/2025 - 7/11/2025

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla

HOTEL WASHINGTON PLAZA-
Barranqulla
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4/11/2025 - 7 /11/2043 SALÓN DE EVENTOS CASA MORADA-
BARANOA 1/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2044 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
GALAPA 1/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2045 SALÓN DE EVENTOS JUAN DE ACOSTA 2/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2046 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
LURUACO 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2047 SALÓN DE EVENTOS KENA-MANATÍ 4/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2048 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-PIOJÓ 2/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2049 POLIDEPORTIVO-REPELÓN 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2050 SALÓN DE EVENTOS-CASTILLO GOURMET-
SABANALARGA 3/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2051 CENTRO AETESANAL-USIACURÍ 4/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2052 SALÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL-TUBARÁ 2/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2053 SALÓN DE EVENTOS CASTILLO REAL-
CAMPO DE LA CRUZ 5/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2054 AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL-
CANDELARIA 9/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2055 CASA DE CULTURA-PALMAR DE VARELA 9/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2056 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
POLONUEVO 1/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2057 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
PONEDERA 9/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2058 SALÓN DE EVENTOS DISTRILIS-
SABANAGRANDE 10/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2059 AUDITORIO E.S.E-SANTA LUCÍA 5/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2060 SALON DE VENTOS LA MUÑE-SANTO 
TOMÁS 10/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2061 CENTRO DE EVENTOS LA SELECCIÓN-
SUAN 15/12/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2062 SALÓN DE EVENTOS CASA MORADA-
BARANOA 20/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2063 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
GALAPA 20/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2064 SALÓN DE EVENTOS JUAN DE ACOSTA 21/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2065 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
LURUACO 24/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2066 SALÓN DE EVENTOS KENA-MANATÍ 28/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2067 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-PIOJÓ 21/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2068 POLIDEPORTIVO-REPELÓN 24/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2069 SALÓN DE EVENTOS-CASTILLO GOURMET-
SABANALARGA 24/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2070 CENTRO AETESANAL-USIACURÍ 28/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2071 SALÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL-TUBARÁ 21/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2072 SALÓN DE EVENTOS CASTILLO REAL-
CAMPO DE LA CRUZ 25/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2073 AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL-
CANDELARIA 26/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2074 CASA DE CULTURA-PALMAR DE VARELA 26/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2075 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
POLONUEVO 20/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2076 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
PONEDERA 26/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2077 SALÓN DE EVENTOS DISTRILIS-
SABANAGRANDE 27/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2078 AUDITORIO E.S.E-SANTA LUCÍA 25/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2079 SALON DE VENTOS LA MUÑE-SANTO 
TOMÁS 27/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2080 CENTRO DE EVENTOS LA SELECCIÓN-
SUAN 25/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2081 SALÓN DE EVENTOS CASA MORADA-
BARANOA 10/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2082 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
GALAPA 10/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2083 SALÓN DE EVENTOS JUAN DE ACOSTA 11/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2084 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
LURUACO 12/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2085 SALÓN DE EVENTOS KENA-MANATÍ 13/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2086 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-PIOJÓ 11/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2087 POLIDEPORTIVO-REPELÓN 12/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2088 SALÓN DE EVENTOS-CASTILLO GOURMET-
SABANALARGA 13/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2089 CENTRO AETESANAL-USIACURÍ 13/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2090 SALÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL-TUBARÁ 11/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2091 SALÓN DE EVENTOS CASTILLO REAL-
CAMPO DE LA CRUZ 14/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2092 AUDITORIO ALCALDÍA MUNICIPAL-
CANDELARIA 18/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2093 CASA DE CULTURA-PALMAR DE VARELA 18/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2094 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
POLONUEVO 19/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2095 CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR-
PONEDERA 18/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2096 SALÓN DE EVENTOS DISTRILIS-
SABANAGRANDE 19/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2097 AUDITORIO E.S.E-SANTA LUCÍA 14/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2098 SALON DE VENTOS LA MUÑE-SANTO 
TOMÁS 19/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

4/11/2025 - 7 /11/2099 CENTRO DE EVENTOS LA SELECCIÓN-
SUAN 14/11/25 21/10/2025 31/12/2025 72

FECHA 
FIRMAS

QUIEN ELABORO 27/10/25

QUIEN REVISO 27/10/25

QUIEN APROBO

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Nota: Fecha de aprobación para iniciar ejecución 21 de octubre de 
2025

Actividad 9
Realizar jornadas informativas, lúdicas e interactivas, para enseñar sobre la importancia de la 

prevención de las ETV y cómo pueden contribuir a mantener su entorno libre de vectores; 
dirigido a estudiantes del curso de vida infancia de instituciones educativas de 19 municipios 

competencia del departamento.

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Talento Humano: 
1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador pedagógico del programa (1): encargado de la planeación, articulación con las 
instituciones educativas y seguimiento de las jornadas.
4-En proceso de contratación:Profesional de salud pública / promoción y prevención (1): explicación sencilla y contextualizada 
de la importancia de prevenir las ETV.
5-En proceso de contratación:Docente de apoyo o facilitador pedagógico (1): dinamización de actividades lúdicas adaptadas a 
la edad de los estudiantes.
6-En proceso de contratación:Promotor de salud o técnico ambiental (1–: orientación práctica sobre medidas de control en el 
entorno * escolar y comunitario.
7-En proceso de contratación:Animadores o recreacionistas (1): responsables de las dinámicas, juegos educativos y actividades 
interactivas.
8-En proceso de contratación:Apoyo logístico y administrativo (2): montaje de material didáctico, registro de asistencia y 
entrega de cartillas, afiches o kits educativos.

1.900 Estudiantes (100 por cada municipio) 100 1900 CIRCULAR ORFEADA 

Actividad 10
Realizar en el entorno educativo de municipios categoría 4, 5 y 6, jornadas informativas, lúdicas 

e interactivas, para enseñar a estudiantes del curso de vida infancia, sobre  enfermedades 
zoonoticas, accidente ofídico y tenencia responsable de animales de compañía y producción -

TRCP

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

Talento Humano

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador pedagógico (1): planeación, articulación con las instituciones educativas y 
seguimiento.
4-En proceso de contratación:Médico veterinario o zootecnista (1): orientación en zoonosis y TRCP.
5-En proceso de contratación:Profesional de salud pública o promoción y prevención (1): explicación adaptada a la infancia  
sobre riesgos y medidas preventivas.64-Facilitadores pedagógicos / recreacionistas (1): responsables de actividades lúdicas, 
juegos y dinámicas.
6-En proceso de contratación:Docentes de la institución educativa (apoyo local): acompañamiento y refuerzo de los mensajes.
7-En proceso de contratación:Apoyo logístico (1–2): montaje de materiales, entrega de cartillas y registro de participación.

1.900 Estudiantes (100 por cada municipio) 100 1900 CIRCULAR ORFEADA 

Actividad 8 Socializar a los lideres comunitarios de municipios categoría 4,5 y 6 , medidas para el manejo, 
prevención y control del Caracol Gigante Africano; incluye entrega de impresos.

1-Monica Acuña -Directora De Proyecto
2-Walter Polo - Coordinador Proyecto

Profesional En Proceso De Contratación

1-Coordinador General del proyecto: Walter Polo-Psicólogo.
2-Directora del Proyecto: Mónica Acuña-Trabajadora Social.
3-En proceso de contratación:Coordinador del proceso (1): DIANYS MARÍA ANILLO AYALA-PIC, planeación, articulación 
institucional y supervisión de la jornada.
4-En proceso de contratación:Profesional en salud ambiental / biólogo / veterinario (1–2): encargado de explicar los riesgos del 
CGA, su identificación y medidas de control seguro.
5-En proceso de contratación:Profesional de salud pública / promoción y prevención (1): apoyo en la transmisión de mensajes 
claros a la comunidad, vigilancia comunitaria y notificación de casos.
6-En proceso de contratación:Facilitador pedagógico (1): dinamización de las actividades participativas y entrega de materiales 
educativos.
7-En proceso de contratación:Líder comunitario enlace (1): motivador de la participación local y traductor del contenido a un 
lenguaje cercano.
8-En proceso de contratación:Apoyo logístico y administrativo (2): organización del espacio, registro de asistentes, entrega de 
impresos y manejo de insumos.

570 lideres (30 por cada municipio) 30 570 CIRCULAR ORFEADA 

NOMBRRES Y APELLIDOS 

FIRMAS:

WALTER POLO

MÓNICA ACUÑA

OLINDA OÑORO JIMENEZ

ENTIDAD

Gobernación del Atlántico

FIRMA

FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE

FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE

Coordinador 

CARGO

Director 

Subsecretaria de Salud Pública 


