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PROCESO 
MÓDULO  

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES  
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 
 

 X  
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ENTREGABLES:  
 

→ Actividad 1.  
Se participó en reuniones de levantamiento de requerimientos del módulo de formulación, 
con el fin de comprender las necesidades funcionales del sistema y su impacto en el diseño 
de interfaces, especialmente en los componentes que serán gestionados desde el CMS. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 2.  
Se avanzó en el diseño del CMS (Sistema de Gestión de Contenidos), definiendo su 
estructura visual, componentes principales, formularios administrativos y organización de 
la información para la gestión del portal. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 3.  
Se desarrollaron propuestas visuales del Portal Fondo Emprender, generando nuevas 
versiones de interfaces que permiten mejorar la presentación de contenidos, navegación y 
experiencia del usuario. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 4. 
Se realizó investigación y análisis de referentes de diseño UI/UX, con el fin de identificar 
buenas prácticas, tendencias y soluciones que permitan optimizar la calidad visual y 
funcional de las interfaces desarrolladas en el proyecto. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 5.  
Se participó en espacios de trabajo colaborativo como Sprint Planning y reuniones de 
diseño, donde se revisaron avances, se definieron prioridades y se alinearon decisiones de 
diseño con el equipo técnico y funcional del proyecto. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 6.  
Se participó en el Sprint Review y cierre del sprint, donde se presentaron avances del 
proyecto, se recibieron observaciones y se identificaron oportunidades de mejora. 
Adicionalmente, se avanzó en la propuesta conceptual del CMS, explorando su estructura y 
enfoque visual. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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