




4 5 2020
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No- ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. VALOR BÁSICO ACTA: 21.829.325,00           PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 4 5 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS MATSON ORIGINAL FIRMADO POR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 4 5 2020 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS MATSON ORIGINAL FIRMADO POR

5 5 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ELLEN AICARDY GALEANO ORIGINAL FIRMADO POR

7 5 2020 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO ORIGINAL FIRMADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 7 5 2020 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO ORIGINAL FIRMADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : NIT. 812.008.049-2

OBJETO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

por valor de : $22.206.377,oo (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE)

Correspondiente al acta SEIS (6) del periodo DEL 01 AL 30 DE ABRIL y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

ORIGINAL FIRMADO POR
Firma: ______________________________________ Firma: _________ORIGINAL FIRMADO POR_________ Firma: ______________________________________ Firma: _________ORIGINAL FIRMADO POR_________
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre : Ing. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Nombre:            N.A. Nombre : Ing. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
M.P. No. 13202-47439 BLV Matrícula: 08202-093534 ATL Matrícula No. Matrícula: 08202-093534 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

FECHA

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS CORDOBA

SEIS (6)
DEL 01 AL 30 DE 

ABRIL

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 
REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 
EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

De acuerdo con la facultad otorgada, al ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
(Indicar el ordenador del pago)

2001 DE 2019

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ,
PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA














