


ACTA No. 5 PERIODO :    1 A 31 DE MARZO DE 2020
CONTRATO No.  2013 DE 2019

MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
2013 DE 2019

2020

INTERVENTOR ELSA TORRES ARENALES
GESTOR DEL CONTRATO ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

DE

DE

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: 1 A 31 DE MARZO DE 2020

VALOR IVA 19% 

En Montería; a un día del mes de de se reunieron:

(Firma) (Firma)

INGENIERO RESIDENTE
M.P. No. 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

                                                                                                                                                                                                              Invías - Gestión Pública con Calidad

JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS

CONTRATO ADICIONALES

1

1 1

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

MSE-FR---

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN 
MARTÍN - COOTRAMVISAN

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO PRINCIPAL No

CONTRATISTA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION INVITACION PUBLICA

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACION DIRECTA

201926

MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR
CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA,
PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA  2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – 
PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN 
JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO 
POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000

(Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 DE JULIO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO NOVIEMBRE

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a
satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y
Seguro Colectivo.

DE

$ 581.953.095,00

(Día) (Mes) (Año)

2022
(Día)

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 581.953.095,00
VALOR TOTAL ADICIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ABRIL 2020

INTERVENTOR DEL CONTRATO

VALOR DEL PAGO
$ 16.604.307,00

$ 286.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR

UN (1)

$ 16.891.109,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad
con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo a un (1) día del
mes de ABRIL del año 2020.

Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

DE

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR
(Cto. No. 2321-2019) y el Señor EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN" con el fin de dejar constancia del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período del 1 al 31 de MARZO de 2020, de acuerdo a
la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

REPRESENTANTE LEGAL  COOTRAMVISAN REPRESENTANTE LEGAL - AMV G2
CC. No. 78.699.769

ELSA TORRES ARENALES



1 4 2020
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: 16.604.307                    PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 1 4 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Fernando Melo B.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 1 4 2020 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Fernando Melo B.

7 4 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ellen Aicardy Galeano

8 4 2020 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Diego Abad Durango

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 8 4 2020 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Diego Abad Durango

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : NIT. 812.008.025-6

OBJETO:
Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. CINCO (5) del período del 1 al 31 de MARZO de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: N.A. Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre : Ing. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO Nombre:            N.A. Nombre : Ing. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Matrícula No. 13202-47439 BLV Matrícula: 08202-093534 ATL Matrícula No. Matrícula: 08202-093534 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

TERRITORIAL CÓRDOBA

2013 DE 2019

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"  por valor de : $ 16'891.109,00 (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE).

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZACION DE PAGO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO 
DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 
EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA

1 A 31 DE MARZO DE 
2020

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO 

5

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ORIGINAL FIRMADO POR
Fernando Melo B.

ORIGINAL FIRMADO POR
Fernando Melo B.

ORIGINAL FIRMADO POR
Ellen Aicardy Galeano

ORIGINAL FIRMADO POR

ORIGINAL FIRMADO POR

ORIGINAL FIRMADO POR ORIGINAL FIRMADO POR ORIGINAL FIRMADO POR



% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 5

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 142620 de 12 de febrero de 2020 

No. COMPROMISO   142620 RECURSO No.   ______20______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO   RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO__________RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

__________________________
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

M.P. No. 13202-47439 BLV

RUBRO No. C-2401-0600-103-0-
2401023-02

$16.891.109,00

PERIODO

$16.891.109,00

1 A 31 DE MARZO DE 2020

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO No: 2013 DE 2019

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

ORIGINAL FIRMADO POR



 

 

 

   
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

  CÓDIGO AFINCO-FR-13 

  CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE   VERSIÓN 1 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1 

 
Contrato N° 

 
 2013 DE 2019  

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN 
MARTÍN - COOTRAMVISAN 

 

Objeto del Contrato: 

MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA
PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN
JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA
RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL CORDOBA. 

Acta No. 5  Valor básico: $ 16.604.307,00  Período: 1 A 31 DE MARZO DE 2020    

Valor Incluido Iva $   16.891.109,00          

  
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

    

 
Item 

 

Ruta 
(codigo vía) 

 

Denominación (Carretera - Puente- 
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento) 

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños 

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 
Subtotal 

1 2513 Carretera CAUCASIA - PLANETA RICA   6.374.060,00 6.374.060,00 

2 2514 Carretera PLANETA RICA - LA YE   10.517.049,00 10.517.049,00 

3       

4       

5       

  TOTALES $ $ 16.891.109,00 16.891.109,00 

 
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 
800.096.765-1 MUNICIPIO 1 PLANETA RICA 6.783.542,00 6.668.361,00 
800.096.766-7 MUNICIPIO 2 PUEBLO NUEVO 7.419.593,00 7.293.612,00 
812.001.681-6 MUNICIPIO 3 LA APARTADA 388.405,00 381.810,00 
800.096.739-8 MUNICIPIO 4 BUENAVISTA 198.719,00 195.345,00 

     

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 14.790.259,00 14.539.128,00 

 

NIT DEPARTAMENTO 2  VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 
890.906.445-2 MUNICIPIO 1 CAUCASIA 2.100.850,00 2.065.179,00 

     

     

     

     

 TOTAL DEPARTAMENTO 2 2.100.850,00 2.065.179,00 

 

NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA 
     

     

     

     

     

 TOTAL DEPARTAMENTO 3  

 

 

CONTRATISTA       ELSA TORRES ARENALES    

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL 
DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN 

INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2 
  

Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ   FERNANDO MELO BASTIDAS    

Representante Legal      M.P. No. 19202-61816 CAU    
      FIRMADO MEDIANTE PODER    

 



 

ELSA TORRES ARENALES 

INTERVENTORIA 

NIT. 63323375-2  
 

 

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601  Edificio Empresarial Castellana  94 Barrio La Castellana 
Email: etorresare@yahoo.es   coordinacionproyectoseta@gmail.com  

Telefonos: (1) 2562716 – 3134204794  
Bogotá - Colombia 

 

 
 

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 2013 – 2019 

 
 
 
 
 

CERTIFICA:  

 

 

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL SAN 

MARTIN "COOTRAMVISAN" con NIT. 812.008.025-6 con Contrato No. 2013 - 2019, 
cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR 
CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN 

JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – 
PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – 

PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, se 
encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos 

Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que 
labora en el contrato, tal como se constata y verifica con los documentos de pago. 

 
Esta certificación se expide en Planeta Rica a un (1) día del mes de abril de 2020. 

 
 

 
 

____________________________________________ 

ELSA TORRES ARENALES 

REPRESENTANTE LEGAL 
AMV G2 – TERRITORIAL CÓRDOBA – INVIAS 

Interventor Contrato No. 2013 - 2019 
FERNANDO MELO BASTIDAS 

INGENIERO RESIDENTE 
FIRMADO MEDIANTE PODER 

 



 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES  

 
 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
Calle 55 No. 6-195 
Montería. 
 

 
Yo EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 78.699.769 de Montería, en mi calidad de Representante Legal de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN 
MARTIN “COOTRAMVISAN”, identificada con NIT. 812.008.025-6, declaro bajo la 
gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de MARZO de 2020. 
 
 
Dado en Montería a un (1) día del mes de abril de 2020. 
 
 
              
FIRMA ______________________________ 
EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ  
C.C. No. 78.699.769 de Montería 

Representante Legal 
 

 
 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 812008025
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN

MONTERIA CORDOBA
KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO 7852245

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4329395438 E-EMPLEADOS
marzo 2020 abril 2020

0
2020/03/31 9999438488

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES COTIZACIÓN
APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR COTIZANTE
FSP

SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA
MORA

COTIZACIÓN FSP
TOTALES

APORTES MORA VALOR PAGADO
230301 230301-PORVENIR 3 $ 337.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.500 $ 0 $ 337.300 $ 2.500 $ 339.800
230201 230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 1 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 140.500 $ 1.100 $ 141.600

SUBTOTALES: $ 477.800 $ 3.600 $ 481.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN UPC

MORA

COTIZACIÓN UPC

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.200 $ 0 $ 300 $ 0 $ 35.200 $ 300 $ 0 $ 35.500
CCFC55 CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.600 $ 0 $ 200 $ 0 $ 24.600 $ 200 $ 0 $ 24.800
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59.800 $ 0 $ 500 $ 0 $ 59.800 $ 500 $ 0 $ 60.300

SUBTOTALES: $ 119.600 $ 1.000 $ 0 $ 120.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES
INCAPACIDAD IRP

NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS
SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR
LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 207.800 $ 207.800 $ 1.600 $ 0 $ 209.400

SUBTOTALES: $ 207.800 $ 1.600 $ 0 $ 209.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES
TOTALES

APORTES MORA VALOR PAGADO
CCF16 CCF16-COMFACOR 4 $ 119.600 $ 900 $ 120.500

SUBTOTALES: $ 119.600 $ 900 $ 120.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

S
A

L 
IN

T
E

G
R

A
L

C
O

L
O

M
B

IA
N

O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
TA

E
T

D
P

TA
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
L
N

IG
E

L
M

A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN Vr UPC
TOTAL

APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
TA

R
IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1066752010

ORTIZ
OTERO IVAN
ANDRES

DEPEND $ 877.803 230301-
PORVENIR

$ 614.463 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 CCFC55-
CAJACOPI
ATLANTIC
O

30 $ 877.803 $ 24.600 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 614.463CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
10953050

MOLINA
MOLINA
EDUAR
FIDEL

DEPEND $ 877.803 230301-
PORVENIR

$ 614.463 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 24.600 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 614.463CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1192941440

PUENTES
RAMOS
ADOLFO

DEPEND $ 877.803 230201-
PROTECCI
ON
(ING+PRO
TEC.)

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500EPS037-
NUEVA
EPS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
78750079

MIRANDA
LOPEZ
OSCAR
WILLIAM

DEPEND $ 877.803 230301-
PORVENIR

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.104.864
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 812008025
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN

MONTERIA CORDOBA
KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO 7852245

01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4330460091 E-EMPLEADOS
marzo 2020 abril 2020

0
2020/03/27 32745159

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES COTIZACIÓN
APORTES VOLUNTARIOS

EMPLEADOR COTIZANTE
FSP

SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA
MORA

COTIZACIÓN FSP
TOTALES

APORTES MORA VALOR PAGADO
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500 $ 0 $ 140.500
230201 230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 1 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500 $ 0 $ 140.500
230301 230301-PORVENIR 1 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500 $ 0 $ 140.500
25-14 25-14 COLPENSIONES 3 $ 421.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 421.500 $ 0 $ 421.500
SUBTOTALES: $ 843.000 $ 0 $ 843.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN UPC

MORA

COTIZACIÓN UPC

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.800 $ 0 $ 0 $ 140.800
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 35.200
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 35.200
SUBTOTALES: $ 211.200 $ 0 $ 0 $ 211.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES
INCAPACIDAD IRP

NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS
SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR
LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 366.600 $ 366.600 $ 0 $ 0 $ 366.600
SUBTOTALES: $ 366.600 $ 0 $ 0 $ 366.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA
CÓDIGO NOMBRE

No. COTIZANTES
TOTALES

APORTES MORA VALOR PAGADO
CCF16 CCF16-COMFACOR 6 $ 211.200 $ 0 $ 211.200
SUBTOTALES: $ 211.200 $ 0 $ 211.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

S
A

L 
IN

T
E

G
R

A
L

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN Vr UPC
TOTAL

APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003307340

ARRIETA
CONTRERAS
ELIAN JOSE

DEPEND $ 877.803 230201-
PROTECCI
ON
(ING+PRO
TEC.)

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
10954347

CONTRERAS
ZURITA
ARNEDINZO
JOSE

DEPEND $ 877.803 25-14
COLPENSI
ONES

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
10999561

HOYOS
SOTELO
LUIS
GABRIEL

DEPEND $ 877.803 231001-
COLFOND
OS

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
11154470

YANEZ
YANEZ
HUGO
RAFAEL

DEPEND $ 877.803 230301-
PORVENIR

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500EPS037-
NUEVA
EPS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
15672588

RODRIGUEZ
JAIME
MANUEL

DEPEND $ 877.803 25-14
COLPENSI
ONES

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
78699769

VIDAL
GONZALEZ
EDUARDO
ENRIQUE

DEPEND $ 877.803 25-14
COLPENSI
ONES

30 $ 877.803 $ 140.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 140.500EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $ 877.803 $ 35.200 $ 0 $ 35.20014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 877.803 $ 61.10030 $ 877.803CCF16-
COMFACO
R

$ 35.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.632.000
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