CODIGO: AP-CT-F-77-01
B SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
. Sovsbietded VERSION: 1
‘. umzs-z SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA: 1 DE 1
GESTION DE LA CONTRATACION FECHA: 21/07/2023
1.| ORDEN lx | CONTRATO | | MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA
2. Bogota D.C., 27 de abril del 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez Puello-Gerente

4. ADICION PRORROGA X MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacion relacionada a continuacién:

5. No. ORDEN/ CONTRATO OC BYS 241-2025

6. NOMBRE CONTRATISTA TECHOS RENTABLES Y NEGATIVOS SA.S

7. NIT/CEDULA 901.327.243-6

4. OBIETO ADQUISICION E INTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
' DE SALUD NORTEE.S.E

9. VALOR INICIAL $ 24,800,000

10.  NUMERO - Y  VALOR i

ADICIONADO

11. VALOR FINAL $ 24,800,000

12. VALOR A ADICIONAR CON $0

LA PRESENTE SOLICITUD

13. PLAZO INICIAL 3 MES

14.  NUMERO Y TIEMPO )

PRORROGADO

15. PLAZO FINAL 29 de abril 2026

16. PLAZO A PRORROGAR CON
LA PRESENTE SOLICITUD 2 Meses

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 18 "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se
podran adicionar hasta siete (7) veces ekvalor inicial, siempre y cuando exista una justificacién que soporte la adicion y las
condiciones del mismo lo permitan. Sélo se podra variar el precio de los bienes o servicios contratades en aquellos casos en que
se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado” y el articulo 19 del Acuerdo 026 de 2024, el cual
sefiala que "la Subred Integrada de Servicios de Salud, en todos aquellos casos en los que, considerando la necesidad del servicio,
se requiera ampliar el término de ejecucion del contrate, podra hacerlo previa solicitud del supervisor, debidamente justificada®, se
hace necesario garantizar garantizar la adquisicion e instalacién de sistemas fotovoltaicos con el fin de cumplir con las metas
institucionales y el compromiso ambiental que tiene la subred norte E.S.E, y dado que durante el tiempo de la orden de compra se
identificarcn dificultades para poder darle cumplimiento a la orden de comprar las cuales han derivado en la necesidad de ampliar
17. JUSTIFICACION la presente orden de compra.

En atencién a lo antericr, y teniendo en cuenta que el contrato OC BYS 241-2025 con la empresa TECHOS RENTABLES Y
NEGATIVOS S.A.8, que tiene fecha de terminacion el 29 de abril de 2026. Es necesario realizar una prorroga al contrato.

a la fecha no se han realizado prorrogas ni adiciones a la orden de comprar, y el porcentaje de ejecucion presupuestal es de 0%

derivado de dificultades expuestas por el proveedor y que en reuniones de la direccién administrativa se decidio solicitar prorroga
per 2 meses para dar cumplimiento al pesente contrato,

Por lo tanto el suscritor supervisor solicita una prérroga por 2 meses al contrato, con el fin de garantizar la continuidad a la
adquisicion e instalacion de sistemas fotoveltaicos para la subred integrada de servicios de salud norte E.S.E

Cordialmente,

}lr\d\#j r\>f-\.l£Lc k:...

18. Andres Felipe Pasachoa Pulido.
Referente Técnico Gestién Ambiental
VoBo. Area solicitante

/ EQ g 5 IZ.\J ‘_
0. Damaris Reyes Castr{
Director Administrativo

21 Anexns: 1 (1) faline




FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACION DE PAGO PARA BIENES, |CODIGO: AP-CT-F-52
SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VERSION: 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. PAGINA : 1DE 1
GESTION CONTRACTUAL FECHA: 10/03/2025

" Indicar an dd/mm/aaaa

OC BYS 241-2025 30/01/2026

TECHOS RENTABLES Y NEGATIVOS SAS

901.327.243-6

ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ORDEN DE COMPRA

8/10/2025 64005 31112/2025 $ 24,800,000

$ 24,800,000

3 meses

30/01/2026

29/04/2026

Fecha Facturno | N* Factura o
Periodo Ejecutado Cuenta de Cobro | Cuenta de Vo e tita o VA Tl e tinnc Total Certificado | Saldo por ejecutar Observaciones
Cuenta de Cobro Cuenta de Cobro
(dd/mmlaaaa) Cobro
Valor tatal sjecutado 1 - s -|$ 24,800,000.00 =

DAMARIS REYES CASTRO - SUPERVISORA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Verificadas las obligaciones
cobro namero:

en el contralo, como Supervisor ifi que el ha plido de confermidad, en consecuencia certifica el pago de la factura o cuenta de

Nota: En caso de incumplimiente, no cerificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Juridica

/@MM.&N‘C Qe

Firma del Supervisor del Contrato




OTROSI No. 1 DE PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA | 090IG0: AP-CT+-32
B No. OC BYS 241-2025 ——

Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. il
GESTIGN DE LA CONTRATACION

FECHA: 26/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en
su calidad de GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con
NIT.900.971.0064, de conformidad con el Decreto Numero 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien
para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTEE.S.E. y por otra parte, CHRISTIAN JULIAN
AGUDELO ARISTIZABAL, identificado con la Cédula de ciudadania No. 14.569.499 y/o quien haga sus veces, quien
actia como REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE de /a sociedad TECHOS RENTABLES NEGAVATIOS S.AS

Identificada con el NIT. 901.327.243-6, quien para efectos del presente OTROSI se denominaréd EL CONTRATISTA,
conjuntamente han convenido suscribir la presente modificacion contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el dia 31 de diciembre de 2025, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron /a Orden de

Compra OC BYS 241-2025 a través de la Plataforma SECOP Il, cuyo objeto es: ADQUISICION E INSTALACION DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARALA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTEE.S.E.” por valor

de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (COP$24.800.000).

2. Que el plazo de ejecucion de laOrden de Compra OC BYS 241-2025, se pacté por el término de TRES (03) MESES
contados a partirdel dia 30 de enero de 2026, fecha de expedicion del acta de inicio, hasta el dia 29 de abril de 2026.

3.- Que, mediante Solicitud de Modificacion Contractual radicada el dia 27 de abril de 2026 por el Supervisor del
Contrato, se solicito prorrogar la Orden de Compra OC BYS 241-2025, (Ver: “NUMERAL 17 JUSTIFICACION” del
documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSINo. 1 DE PRORROGA a LA ORDEN DE COMPRA OC BYS 241-2025")

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL
CONTRATISTA,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR elplazo de ejecucion de laOrden de Compra OC BYS 241-202, poreltérmino
de DOS (02) MESES, contados a partir del 30 de abril de 2026, hasta el 29 de junio de 2026.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberéa tramitar ante las compariias aseguradoras garantes de la Orden

de Compra OC BYS 241-2025 si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias
del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a Ia

Plataforma SECOP Il dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA TERCERA: Las Clausulas y Condiciones de la Orden de Compra OC BYS 241-2025 que no se vean
modificadas como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.,

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41

PBX.: 57(1) 443 1790 c R
subrednorte.gov. o o i
o BOGOT/\



OTROSIi No. 1 DE PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA | CODIGO: AP-CT-F-32
. E— No. OC BYS 241-2025 ——

Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. FaGINa:1 DE
GESTION DE LA CONTRATACION

FECHA: 26/10/2023

CLAUSULA CUARTA: E/ presente OTROSI a a Orden de Compra OC BYS 241-2025, se entiende perfeccionado
una vez las partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP I,

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista 4:./-‘..-4 Loaff
Juan Sebastidn Pinzon Agel Contratista ezl
Cindy Rojas Neira Contratista (st
badopor: | Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion  _k%/
Declaramos que hemos revisado el presente docum

ento ylo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por fo tanto, lo presentamos para la
aprobacion electrnica a través de la Plataforma SECOP I,

Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41
PBX.: 57(1) 443 1790
www.subrednorte.gov.co

INF.: Linea 195
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