
VALOR PRESENTE ACTA FINAL DE OBRA  DESDE 
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:  HASTA 

ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

1

1.01 M2 15.929,57  $     1.001,00  $ 15.945.500,00 15.787,48  $             15.803.267,00 15.787,48  $ 15.803.267,00  $               -         15.787,48  $          15.803.267,00 100,00%

1.02 M2 522,63  $      27.587,00  $                  14.417.794,00       492,00  $             13.572.804,00 492,00  $     13.572.804,00  $               -              492,00  $        13.572.804,00 100,00%

1.03 M2 27,77  $     26.317,00  $                       730.823,00 27,77  $ 730.823,00 27,77  $    730.823,00  $ -   27,77  $    730.823,00 100,00%

1.04 M2 24,89  $     26.305,00  $                       654.731,00 24,89  $ 654.731,00 24,89  $    654.731,00  $ -   24,89  $    654.731,00 100,00%

1.05 UND 18,00  $     67.645,00  $                    1.217.610,00 18,00  $ 1.217.610,00    18,00  $   1.217.610,00  $ -   18,00  $  1.217.610,00 100,00%

1.06 UND 1,00  $      217.630,00  $            217.630,00 1,00  $                  217.630,00 1,00  $            217.630,00  $ -   1,00  $    217.630,00 100,00%

1.07 M2 277,80  $      15.908,00  $                    4.419.242,00       277,80  $ 4.419.242,00 277,80  $     4.419.242,00  $  -              277,80  $     4.419.242,00 100,00%

1.08 M2 68,63  $     13.040,00  $                       894.935,00 68,63  $ 894.935,00 68,63  $    894.935,00  $ -   68,63  $    894.935,00 100,00%

1.09 UND 9,00  $     22.903,00  $                       206.127,00 9,00  $                  206.127,00    9,00  $              206.127,00  $ -   9,00  $          206.127,00 100,00%

1.10 M2 2.370,28  $     34.628,00  $       82.078.056,00 2.370,28  $             82.078.056,00        2.370,28  $ 82.078.056,00  $               -       2.370,28  $         82.078.056,00 100,00%

1.11 M 216,16  $ 51.915,00  $                  11.221.946,00       216,16  $             11.221.946,00 216,16  $     11.221.946,00  $              -          216,16  $         11.221.946,00 100,00%

1.12 M2 558,25  $      20.147,00  $                  11.247.063,00       558,25  $             11.247.063,00 558,25  $     11.247.063,00  $               -              558,25  $        11.247.063,00 100,00%

1.13 M3 88,00  $     166.088,00  $                  14.615.744,00 88,00  $             14.615.744,00 88,00  $ 14.615.744,00  $               -   88,00  $       14.615.744,00 100,00%

1.14 UND 6,00  $      129.039,00  $            774.234,00 6,00  $                  774.234,00 6,00  $            774.234,00  $ -   6,00  $    774.234,00 100,00%

1.15 M2 4.313,03  $     19.546,00  $       84.302.484,00 4.313,03  $             84.302.484,00        4.313,03  $ 84.302.484,00  $               -       4.313,03  $         84.302.484,00 100,00%

1.16 M 338,37  $ 11.532,00  $                    3.902.083,00       338,37  $ 3.902.083,00  338,37  $     3.902.083,00  $  -              338,37  $      3.902.083,00 100,00%

1.17 M2 274,36  $      42.336,00  $                  11.615.305,00       274,36  $             11.615.305,00 274,36  $     11.615.305,00  $               -              274,36  $        11.615.305,00 100,00%

1.18 UND 10,00  $     330.634,00  $                    3.306.340,00 10,00  $ 3.306.340,00    10,00  $   3.306.340,00  $ -   10,00  $   3.306.340,00 100,00%

1.19 UND 91,00  $     446.999,00  $                  40.676.909,00 91,00  $             40.676.909,00 91,00  $ 40.676.909,00  $  -   91,00  $      40.676.909,00 100,00%

1.20 UND 47,00  $     753.750,00  $                  35.426.250,00 47,00  $             35.426.250,00 47,00  $ 35.426.250,00  $  -   47,00  $      35.426.250,00 100,00%

1.21 UND 17,00  $     1.370.277,00  $                  23.294.709,00 17,00  $             23.294.709,00 17,00  $ 23.294.709,00  $               -   17,00  $       23.294.709,00 100,00%

1.22 UND 21,00  $     313.472,00  $                    6.582.912,00 21,00  $ 6.582.912,00    21,00  $   6.582.912,00  $ -   21,00  $   6.582.912,00 100,00%

1.23 UND 6,00  $     382.275,00  $     2.293.650,00 6,00  $ 2.293.650,00    6,00  $   2.293.650,00  $ -   6,00  $ 2.293.650,00 100,00%

1.24 UND 6,00  $     522.530,00  $     3.135.180,00 6,00  $ 3.135.180,00    6,00  $   3.135.180,00  $ -   6,00  $ 3.135.180,00 100,00%

1.25 UND 7,00  $     319.145,00  $     2.234.015,00 7,00  $ 2.234.015,00    7,00  $   2.234.015,00  $ -   7,00  $ 2.234.015,00 100,00%

1.26 UND 5,00  $     375.630,00  $     1.878.150,00 5,00  $ 1.878.150,00    5,00  $   1.878.150,00  $ -   5,00  $ 1.878.150,00 100,00%

1.27 UND 5,00  $     430.201,00  $     2.151.005,00 5,00  $ 2.151.005,00    5,00  $   2.151.005,00  $ -   5,00  $ 2.151.005,00 100,00%

1.28 M3 3.362,95  $     22.969,00  $       77.243.599,00 3.266,66  $             75.031.914,00        3.266,66  $ 75.031.914,00  $               -       3.266,66  $         75.031.914,00 100,00%

1.29 M2 15.929,00  $     9.596,00  $ 152.854.684,00 15.721,65  $           150.864.953,00 15.721,65  $     150.864.953,00  $            -     15.721,65  $                        150.864.953,00 100,00%

2

2.01 M3 3.781,72  $     11.186,00  $       42.302.320,00 14.480,34  $           161.977.083,00 14.480,34  $     161.977.083,00  $           -     14.480,34  $           161.977.083,00 100,00%

2.02 M3 16.912,79  $     88.636,00  $             1.499.082.054,00 23.732,42  $        2.103.546.779,00 18.408,07  $                 1.631.617.692,00 5324,35  $ 471.929.087,00 23.732,42  $     2.103.546.779,00 100,00%

2.03 M3 4.916,24  $     22.969,00  $                112.921.117,00 18.824,44  $           432.378.562,00 18.824,44  $     432.378.562,00  $            -     18.824,44  $                        432.378.562,00 100,00%

3

3.01

3.01.01 M3 591,74  $      34.411,00  $                  20.362.365,00    1.054,34  $             36.280.894,00 1.054,34  $     36.280.894,00  $            -       1.054,34  $           36.280.894,00 100,00%

VALOR PRESENTE ACTA:

ACTA FINAL DE OBRA

$ 2.720.600.293,00

 PERIODO DE COBRO DE ACTA FINAL DE OBRA 

15 de julio de 2025
28 de julio de 2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

lunes, 28 de julio de 2025

OBRA EJECUTADA

$ 2.720.600.293,00
$ 54.329.926.616,00

$ 15.181,00SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:

 ACUMULADO 

EXCAVACION MANUAL 

ADECUACIÒN DE TERRENO

EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

EDIFICACION (BLOQUE 1)

EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

 PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR  H= 15.1 M O IGUAL 20 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

PODA DE RAIZ ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

PODA DE RAÍZ ALTURA H= 10.1 M O IGUAL 15 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

PODA DE RAÍZ ALTURA H= 15.1 M O IGUAL 20 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, 
INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, 
INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 15.1M A 20M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, 
INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR  H= 10.1 M O IGUAL 15 M  (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)

DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=0.10CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 
KM

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO

DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO NO MAYOR A 10 KM.

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 5 KM

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

DESMONTE DE PUERTA PORTON DOBLE DE ACCESO INCLUYE MARCO CONCRETO

DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO

DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL  Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 KM

DEMOLICION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE. INCLUYE MALLA ESLABONADA,COLUMNETAS Y VIGUETAS

PRELIMINAR

DESCAPOTE MAQUINA

DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM

DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA, INCLUYE RETIRO

DESMONTE DE PROTECTOR DE  VENTANAS

DESMONTE DE PUERTA Y MARCO

ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Representante: LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ % OBRA FISICO PRESENTE ACTA: 5,0%
CONTRATISTA: CONSORCIO CIS 56

VALOR ADICION #2: $ 2.288.711.007,00
VALOR CONTRACTUAL + ADICION: $ 54.329.941.797,00

UN MES
PRORROGA No.4: DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31 de enero de 2025

31 de diciembre de 2024

VALOR ADICION #1: $ 3.711.311.849,00

AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:

CONDICIONES ORIGINALES

CÓDIGO: SI-SUP-004 INTERVENTOR: CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 %OBRA FISICO ACUMULADO: 100,00%
ACTA FINAL DE OBRA Representante: ORLANDO RIVERA MORA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA

30 de abril de 2025
REINICIO No.3 20 de mayo de 2025

20 de agosto de 2024
SUSPENSIÓN No. 2

PLAZO MODIFICATORIO No. 1: (15) MESES Y 20 DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA No 4 28 de julio de 2025
VALOR CONTRACTUAL: $ 48.329.918.941,00

AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2: 14 de febrero de 2025
REINICIO No.2 3 de marzo de 2025
SUSPENSIÓN No. 3 31 de marzo de 2025

21 de abril de 2025
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:

CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-017-2022
FECHA DE INICIACION:   9 de septiembre de 2022
PLAZO INICIAL:  DIECISÉIS (16) MESES 

SUSPENSIÓN No. 1 19 de febrero de 2024
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 19 de abril de 2024
AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 19 de junio de 2024
AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 19 de julio de 2024
REINICIO No.1 

HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
PRORROGA No.3:

FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO EN PLAZO No.1: 29 de diciembre de 2023
PRORROGA No.1: TRES (3) MESES
PRORROGA No.2:
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.01.02 M2 965,39  $             81.203,00  $                  78.392.564,00                    1.497,88  $           121.632.350,00                                1.497,88  $                                        121.632.350,00  $                                      -                             1.497,88  $                        121.632.350,00 100,00%

3.01.03 M3 13,59  $           534.844,00  $                    7.268.530,00                         38,78  $             20.741.250,00                                     38,78  $                                          20.741.250,00  $                                      -                                  38,78  $                          20.741.250,00 100,00%

3.01.04 M 3.099,00  $           572.639,00  $             1.774.608.261,00                    3.306,00  $        1.893.144.534,00                                3.306,00  $                                     1.893.144.534,00  $                                      -                             3.306,00  $                     1.893.144.534,00 100,00%

3.01.05 KG 71.092,40  $             10.232,00  $                727.417.437,00                  51.120,11  $           523.060.966,00                              51.120,11  $                                        523.060.966,00  $                                      -                           51.120,11  $                        523.060.966,00 100,00%

3.01.06 M3 427,42  $           909.646,00  $                388.800.893,00                       855,91  $           778.575.108,00                                   855,91  $                                        778.575.108,00  $                                      -                                855,91  $                        778.575.108,00 100,00%

3.01.07 KG 41.698,50  $             10.232,00  $                426.659.052,00                  48.698,92  $           498.287.349,00                              48.698,92  $                                        498.287.349,00  $                                      -                           48.698,92  $                        498.287.349,00 100,00%

3.01.08 M 325,02  $           453.527,00  $                147.405.346,00                       276,13  $           125.232.411,00                                   276,13  $                                        125.232.411,00  $                                      -                                276,13  $                        125.232.411,00 100,00%

3.01.09 M 33,80  $           430.754,00  $                  14.559.485,00                         35,82  $             15.429.608,00                                     35,82  $                                          15.429.608,00  $                                      -                                  35,82  $                          15.429.608,00 100,00%

3.01.10 M 123,71  $           149.836,00  $                  18.536.212,00                       151,67  $             22.725.626,00                                   151,67  $                                          22.725.626,00  $                                      -                                151,67  $                          22.725.626,00 100,00%

3.01.11 M3 4.303,83  $             88.636,00  $                381.474.276,00                       994,84  $             88.178.638,00                                   994,84  $                                          88.178.638,00  $                                      -                                994,84  $                          88.178.638,00 100,00%

3.01.12 M2 1.558,43  $           157.929,00  $                246.121.291,00                    1.452,17  $           229.339.756,00                                1.452,17  $                                        229.339.756,00  $                                      -                             1.452,17  $                        229.339.756,00 100,00%

3.02

3.02.01 KG 70.450,50  $             10.232,00  $                720.849.516,00                  73.413,28  $           751.164.681,00                              73.413,28  $                                        751.164.681,00  $                                      -                           73.413,28  $                        751.164.681,00 100,00%

3.02.02 M3 63,52  $        1.252.571,00  $                  79.563.310,00                         63,31  $             79.300.270,00                                     63,31  $                                          79.300.270,00  $                                      -                                  63,31  $                          79.300.270,00 100,00%

3.02.03 KG 28.139,00  $             10.232,00  $                287.918.248,00                  55.693,14  $           569.852.208,00                              55.693,14  $                                        569.852.208,00  $                                      -                           55.693,14  $                        569.852.208,00 100,00%

3.02.04 M2 1.522,10  $           669.820,00  $             1.019.533.022,00                    1.525,35  $        1.021.709.937,00                                1.525,35  $                                     1.021.709.937,00  $                                      -                             1.525,35  $                     1.021.709.937,00 100,00%

3.02.05 M3 63,52  $        1.289.914,00  $                  81.935.337,00                         60,95  $             78.620.258,00                                     60,95  $                                          78.620.258,00  $                                      -                                  60,95  $                          78.620.258,00 100,00%

3.02.06 KG 27.974,00  $             10.232,00  $                286.229.968,00                  56.227,33  $           575.318.041,00                              56.227,33  $                                        575.318.041,00  $                                      -                           56.227,33  $                        575.318.041,00 100,00%

3.02.07 M2 1.510,50  $           678.728,00  $             1.025.218.644,00                    1.514,02  $        1.027.607.766,00                                1.514,02  $                                     1.027.607.766,00  $                                      -                             1.514,02  $                     1.027.607.766,00 100,00%

3.02.08 M3 63,52  $        1.329.211,00  $                  84.431.483,00                         62,48  $             83.049.103,00                                     62,48  $                                          83.049.103,00  $                                      -                                  62,48  $                          83.049.103,00 100,00%

3.02.09 KG 17.649,00  $             10.232,00  $                180.584.568,00                  17.604,57  $           180.129.960,00                              17.604,57  $                                        180.129.960,00  $                                      -                           17.604,57  $                        180.129.960,00 100,00%

3.02.10 M 121,26  $           521.238,00  $                  63.205.320,00                       115,74  $             60.328.086,00                                   115,74  $                                          60.328.086,00  $                                      -                                115,74  $                          60.328.086,00 100,00%

3.02.11 M 117,95  $           503.260,00  $                  59.359.517,00                       142,86  $             71.895.724,00                                   142,86  $                                          71.895.724,00  $                                      -                                142,86  $                          71.895.724,00 100,00%

3.02.12 M 293,58  $           467.303,00  $                137.190.815,00                         72,22  $             33.748.623,00                                     72,22  $                                          33.748.623,00  $                                      -                                  72,22  $                          33.748.623,00 100,00%

3.02.13 M 49,20  $           271.435,00  $                  13.354.602,00                         95,32  $             25.873.184,00                                     95,32  $                                          25.873.184,00  $                                      -                                  95,32  $                          25.873.184,00 100,00%

3.02.14 M 16,55  $           344.749,00  $                    5.705.596,00                         16,50  $               5.688.359,00                                     16,50  $                                            5.688.359,00  $                                      -                                  16,50  $                            5.688.359,00 100,00%

3.02.15 M 19,40  $           381.403,00  $                    7.399.218,00                         19,00  $               7.246.657,00                                     19,00  $                                            7.246.657,00  $                                      -                                  19,00  $                            7.246.657,00 100,00%

3.02.16 KG 10.589,88  $             10.232,00  $                108.355.652,00                    3.976,75  $             40.690.106,00                                3.976,75  $                                          40.690.106,00  $                                      -                             3.976,75  $                          40.690.106,00 100,00%

3.02.17 M2 230,50  $           693.663,00  $                159.889.322,00                       218,35  $           151.461.316,00                                   218,35  $                                        151.461.316,00  $                                      -                                218,35  $                        151.461.316,00 100,00%

3.02.18 M3 16,32  $        1.367.452,00  $                  22.316.817,00                         16,32  $             22.316.817,00                                     16,32  $                                          22.316.817,00  $                                      -                                  16,32  $                          22.316.817,00 100,00%

3.02.19 KG 9.519,00  $             10.232,00  $                  97.398.408,00                  11.727,60  $           119.996.803,00                              11.727,60  $                                        119.996.803,00  $                                      -                           11.727,60  $                        119.996.803,00 100,00%

3.02.20 M2 314,10  $           738.868,00  $                232.078.439,00                       334,16  $           246.900.131,00                                   334,16  $                                        246.900.131,00  $                                      -                                334,16  $                        246.900.131,00 100,00%

3.02.21 KG 6.288,00  $             10.232,00  $                  64.338.816,00                  15.760,41  $           161.260.515,00                              15.760,41  $                                        161.260.515,00  $                                      -                           15.760,41  $                        161.260.515,00 100,00%

3.02.22 M2 297,30  $           803.742,00  $                238.952.497,00                       296,02  $           237.923.707,00                                   296,02  $                                        237.923.707,00  $                                      -                                296,02  $                        237.923.707,00 100,00%

3.02.23 KG 7.448,00  $             10.232,00  $                  76.207.936,00                    6.643,09  $             67.972.097,00                                6.643,09  $                                          67.972.097,00  $                                      -                             6.643,09  $                          67.972.097,00 100,00%

3.02.24 M3 14,33  $        1.996.664,00  $                  28.612.195,00                         16,80  $             33.543.955,00                                     16,80  $                                          33.543.955,00  $                                      -                                  16,80  $                          33.543.955,00 100,00%

3.02.25 M3 14,33  $        2.124.105,00  $                  30.438.425,00                         16,80  $             35.684.964,00                                     16,80  $                                          35.684.964,00  $                                      -                                  16,80  $                          35.684.964,00 100,00%

3.02.26 KG 3.784,70  $             10.232,00  $                  38.725.050,00                    1.343,29  $             13.744.543,00                                1.343,29  $                                          13.744.543,00  $                                      -                             1.343,29  $                          13.744.543,00 100,00%

3.02.27 M3 3,68  $        1.875.428,00  $                    6.901.575,00                           5,04  $               9.452.157,00                                       5,04  $                                            9.452.157,00  $                                      -                                    5,04  $                            9.452.157,00 100,00%

3.02.28 M 92,25  $           627.090,00  $                  57.849.053,00                         90,00  $             56.438.100,00                                     90,00  $                                          56.438.100,00  $                                      -                                  90,00  $                          56.438.100,00 100,00%

3.03

3.03.01 M2 1.391,54  $           188.057,00  $                261.688.838,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.03.02 M2 1.486,53  $           212.334,00  $                315.640.861,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.03.03 M2 1.290,08  $           214.071,00  $                276.168.716,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.03.04 M2 122,93  $           225.567,00  $                  27.728.951,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.03.05 M 482,02  $           103.570,00  $                  49.922.811,00                       517,51  $             53.598.511,00                                   517,51  $                                          53.598.511,00  $                                      -                                517,51  $                          53.598.511,00 100,00%

3.03.06 M 585,17  $           108.287,00  $                  63.366.304,00                       433,90  $             46.985.729,00                                   433,90  $                                          46.985.729,00  $                                      -                                433,90  $                          46.985.729,00 100,00%

3.03.07 M 470,59  $           113.954,00  $                  53.625.613,00                       484,00  $             55.153.736,00                                   484,00  $                                          55.153.736,00  $                                      -                                484,00  $                          55.153.736,00 100,00%

3.03.08 M 64,80  $           117.032,00  $                    7.583.674,00                       276,33  $             32.339.453,00                                   276,33  $                                          32.339.453,00  $                                      -                                276,33  $                          32.339.453,00 100,00%

3.03.09 M2 55,39  $           165.615,00  $                    9.173.415,00                       168,71  $             27.940.907,00                                   168,71  $                                          27.940.907,00  $                                      -                                168,71  $                          27.940.907,00 100,00%

3.03.10 M 273,90  $             94.826,00  $                  25.972.841,00                         75,26  $               7.136.605,00                                     75,26  $                                            7.136.605,00  $                                      -                                  75,26  $                            7.136.605,00 100,00%

3.03.11 M2 65,53  $             33.652,00  $                    2.205.216,00                       229,47  $               7.722.124,00                                   229,47  $                                            7.722.124,00  $                                      -                                229,47  $                            7.722.124,00 100,00%

3.03.12 M 94,18  $             16.825,00  $                    1.584.579,00                         91,87  $               1.545.713,00                                     91,87  $                                            1.545.713,00  $                                      -                                  91,87  $                            1.545.713,00 100,00%

VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_TERCER NIVEL

VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_CUARTO NIVEL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO ,  COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO 1:4.

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.15MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m

PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 ALTURA MENOR  O IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)

PAÑETE LINEAL ALLANADO EN  MORTERO1 :4. ALTURA MENOR E IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS 

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_SEGUNDO NIVEL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_TERCER NIVEL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_CUARTO NIVEL

VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_PRIMER NIVEL

VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_SEGUNDO NIVEL

CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 1 Y 2.(TRAMO DE 1ER A 2DO PISO)

CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 1 Y 2 .(TRAMO DE  2DO A 3ER PISO)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA TIPO 3  BIBLIOTECA 

CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 3 BIBLIOTECA 

CONCRETO 3000 PSI (21 Mpa), PARA PLACA DE BANCAS EMBEBIDA A MURO SEGÚN DISEÑO. E= 0.15M.INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y 
REVESTIMIENTO PARA SENTADERA EN MADERA .

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)  CUARTO NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS MACIZA DE CUBIERTA 

LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA  ESP= 0,20 M.  VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, RELACION 
CONCRETO 0.28m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION  0.32m3/m2

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS  DE CUBIERTA 2. INCLUYE VIGAS

LOSA DE CUBIERTA 2 BLOQUE 1B, EN CONCRETO DE 3500 PSI IMPERMEABILIZADO  ESPESOR DE LOSA = 0,20 M. RELACION CONCRETO 
0.285m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION  
0.315m3/m2.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERAS

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.30*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL. ANCHO TOTAL 0.35M ESPESOR DE  PLACA H=0.20M. INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO.

CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL. ANCHO TOTAL 0.60M ESPESOR DE  PLACA H=0.20M. INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO.

CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL. ANCHO TOTAL 0.75M ESPESOR DE  PLACA H=0.20M. INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS NIVEL CUATRO 

LOSA DE ENTREPISO 4TO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION  0.205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 0.30m3/m2 

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS NIVEL TRES  INCLUYES VIGAS

LOSA DE ENTREPISO TERCER NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION  0.205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 0.30m3/m2 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)  TERCER NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS  N+/- 12.27m

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA SUPERIOR DE SECCION 0.45*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.40*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS ENTREPISO NIVEL 2 INCLUYES VIGAS

LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION  0.205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 0.30m3/m2

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN 

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.45X1.00M 

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.40X1.00M 

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.40X0.40M 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0.10MT  INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.4X0.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS. 

CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS. INCLUYE FORMALETA
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.03.13 M2 252,09  $             46.902,00  $                  11.823.525,00                       689,07  $             32.318.761,00                                   689,07  $                                          32.318.761,00  $                                      -                                689,07  $                          32.318.761,00 100,00%

3.03.14 M 210,82  $             23.573,00  $                    4.969.660,00                       266,34  $               6.278.433,00                                   266,34  $                                            6.278.433,00  $                                      -                                266,34  $                            6.278.433,00 100,00%

3.03.15 M2 189,51  $           192.240,00  $                  36.431.402,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.04

3.04.01 M2 2.452,05  $             61.236,00  $                150.153.734,00                    2.453,57  $           150.246.812,00                                2.453,57  $                                        150.246.812,00  $                                      -                             2.453,57  $                        150.246.812,00 100,00%

3.04.02 M2 216,05  $             75.034,00  $                  16.211.096,00                       205,73  $             15.436.745,00                                   205,73  $                                          15.436.745,00  $                                      -                                205,73  $                          15.436.745,00 100,00%

3.04.03 M2 2.052,52  $           164.817,00  $                338.290.189,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.04.04 M2 90,00  $           158.591,00  $                  14.273.190,00                         88,37  $             14.014.687,00                                     88,37  $                                          14.014.687,00  $                                      -                                  88,37  $                          14.014.687,00 100,00%

3.04.05 M 73,03  $             30.279,00  $                    2.211.275,00                         30,30  $                  917.453,00                                     30,30  $                                               917.454,00  $                                      -                                  30,30  $                               917.454,00 100,00%

3.04.06 M2 216,05  $           126.366,00  $                  27.301.374,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.04.07 M2 2.452,05  $           377.577,95  $                925.840.007,00                    2.288,25  $           863.992.739,00                                2.288,25  $                                        863.992.739,00  $                                      -                             2.288,25  $                        863.992.739,00 100,00%

3.04.08 M 707,35  $           104.770,00  $                  74.109.060,00                       945,97  $             99.109.277,00                                   789,54  $                                          82.720.106,00 156,43  $                  16.389.171,00                              945,97  $                          99.109.277,00 100,00%

3.04.09 UND 4,00  $      32.852.749,00  $                131.410.996,00                           4,00  $           131.410.996,00                                       4,00  $                                        131.410.996,00  $                                      -                                    4,00  $                        131.410.996,00 100,00%

3.04.10 UND 1,00  $      20.789.992,00  $                  20.789.992,00                           1,00  $             20.789.992,00                                       1,00  $                                          20.789.992,00  $                                      -                                    1,00  $                          20.789.992,00 100,00%

3.04.11 M 526,50  $             37.842,00  $                  19.923.813,00                       840,48  $             31.805.444,00                                   776,50  $                                          29.384.313,00 63,98  $                    2.421.131,00                              840,48  $                          31.805.444,00 100,00%

3.04.12 M2 169,56  $           119.741,00  $                  20.303.284,00                       176,71  $             21.159.432,00                                   176,71  $                                          21.159.432,00  $                                      -                                176,71  $                          21.159.432,00 100,00%

3.04.13 M2 405,16  $           121.977,00  $                  49.420.201,00                       405,74  $             49.490.948,00                                   405,74  $                                          49.490.948,00  $                                      -                                405,74  $                          49.490.948,00 100,00%

3.04.14 M2 332,06  $             22.393,00  $                    7.435.820,00                    1.589,33  $             35.589.867,00                                1.381,21  $                                          30.929.431,00 208,12  $                    4.660.431,00                           1.589,33  $                          35.589.862,00 100,00%

3.04.15 M 292,40  $             11.198,00  $                    3.274.295,00                    4.580,02  $             51.287.064,00                                3.699,77  $                                          41.430.025,00 880,25  $                    9.857.040,00                           4.580,02  $                          51.287.065,00 100,00%

3.04.16 M2 332,06  $             17.406,00  $                    5.779.836,00                    1.589,33  $             27.663.878,00                                1.146,81  $                                          19.961.375,00 442,52  $                    7.702.503,00                           1.589,33  $                          27.663.878,00 100,00%

3.04.17 M 292,40  $               8.694,00  $                    2.542.126,00                    4.580,02  $             39.818.694,00                                3.597,24  $                                          31.274.405,00 982,78  $                    8.544.289,00                           4.580,02  $                          39.818.694,00 100,00%

3.04.18 M2 68,16  $             15.227,00  $                    1.037.872,00                         72,75  $               1.107.764,00                                     72,75  $                                            1.107.706,00  $                                      -                                  72,75  $                            1.107.706,00 99,99%

3.04.19 M2 172,22  $           112.559,00  $                  19.384.911,00                       474,53  $             53.412.622,00                                   397,22  $                                          44.710.686,00 77,31  $                    8.701.936,00                              474,53  $                          53.412.622,00 100,00%

3.04.20 M2 4.153,88  $           460.988,00  $             1.914.888.833,00                    4.466,08  $        2.058.809.287,00                                4.466,08  $                                     2.058.809.287,00  $                                      -                             4.466,08  $                     2.058.809.287,00 100,00%

3.04.21 M2 101,84  $           587.228,00  $                  59.803.300,00                       118,20  $             69.410.350,00                                   118,20  $                                          69.410.350,00  $                                      -                                118,20  $                          69.410.350,00 100,00%

3.04.22 UND 8,00  $        2.938.009,00  $                  23.504.072,00                           8,00  $             23.504.072,00                                       8,00  $                                          23.504.072,00  $                                      -                                    8,00  $                          23.504.072,00 100,00%

3.04.23 M 22,76  $        1.912.793,00  $                  43.535.169,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.04.24 M 7,96  $        1.283.837,00  $                  10.219.343,00                           9,10  $             11.682.917,00                                       9,10  $                                          11.682.917,00  $                                      -                                    9,10  $                          11.682.917,00 100,00%

3.04.25 M 8,14  $           287.431,00  $                    2.339.688,00                           5,92  $               1.701.591,00                                       5,92  $                                            1.701.591,00  $                                      -                                    5,92  $                            1.701.591,00 100,00%

3.04.26 UND 5,00  $        1.363.788,00  $                    6.818.940,00                           5,00  $               6.818.940,00                                       5,00  $                                            6.818.940,00  $                                      -                                    5,00  $                            6.818.940,00 100,00%

3.04.27 UND 2,00  $        2.030.811,00  $                    4.061.622,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.04.28 M2 1.255,88  $             30.815,00  $                  38.699.942,00                       535,46  $             16.500.200,00                                   535,46  $                                          16.500.200,00  $                                      -                                535,46  $                          16.500.200,00 100,00%

3.05

3.05.01 UND 3,00  $        5.466.000,00  $                  16.398.000,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.02 UND 14,00  $        1.338.352,00  $                  18.736.928,00                         15,00  $             20.075.280,00                                     15,00  $                                          20.075.280,00  $                                      -                                  15,00  $                          20.075.280,00 100,00%

3.05.03 UND 1,00  $        1.972.560,00  $                    1.972.560,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.04 UND 2,00  $      19.861.496,00  $                  39.722.992,00                           4,00  $             79.445.984,00                                       4,00  $                                          79.445.984,00  $                                      -                                    4,00  $                          79.445.984,00 100,00%

3.05.05 UND 33,00  $        2.037.154,00  $                  67.226.082,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.06 UND 15,00  $        2.119.336,00  $                  31.790.040,00                         15,00  $             31.790.040,00                                     15,00  $                                          31.790.040,00  $                                      -                                  15,00  $                          31.790.040,00 100,00%

3.05.07 UND 9,00  $        1.303.888,00  $                  11.734.992,00                           9,00  $             11.734.992,00                                       9,00  $                                          11.734.992,00  $                                      -                                    9,00  $                          11.734.992,00 100,00%

3.05.08 UND 5,00  $        2.171.321,00  $                  10.856.605,00                           6,00  $             13.027.926,00                                       6,00  $                                          13.027.926,00  $                                      -                                    6,00  $                          13.027.926,00 100,00%

S/I PUERTA AUTOMÁTICA, TIPO P-04, DIMENSIONES 2.00M ANCHO X 2.40 M DE ALTO. DOS HOJAS CORREDIZAS ESTRUCTURA EN 
ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y CUERPO FIJO SUPERIOR CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y   VIDRIO 
TRANSPARENTE e=10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN APERTURA CORREDIZA DE USO CONTINUO, 
SENSORES, CERRADURA DE CIERRE MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA TIPO (P-05) DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" 
X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDIRO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO NATURAL, 
BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO POMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-06) DIMENSIONES  DE VANO 1.40  M ANCHO X 2.10 M. ALTO. PUERTA DE DOS HOJAS, UNA HOJA 
BATIENTE EN LAMINA CAL20 (0.96M ANCHO X 2.10 ALTO) ACABADO  LISO EN AMBAS CARAS SEGÚN DISEÑO, UN CUERPO FIJO CON 
MARCO METALICO Y VISOR EN VIDRIO 5MM TRANSPARENTE (0.43M ANCHO X 2.10M ALTO ) INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, 
CERRADURA ANTIPANICO, BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-07) DIMENSIONES 0.80M ANCHO X 2.10 M DE ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO 
SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO EN LAMINA CAL18 , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO 
PALANCA, BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA TIPO (P-08) DIMENSIONES  0.80 M ANCHO X 2.10 M DE ALTO. UNA HOJA BATIENTE CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR 
NATURAL Y PERSIANAS EN ALUMINIO COLOR NATURAL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO NATURAL , BISAGRAS, 
CERRADURA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA LAVAMANOS. DIMENSIONES 1.30X0.6M, ANCLADO A MURO. INCLUYE ESTRUCTURA 
SOPORTE METALICOS, FALDON  PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E 
INSTALACIÓN.

PINTURA PARA EXTERIOR 

CARPINTERIA METALICA

S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-01) DIMENSIONES  DE VANO 2.00 M ANCHO X 2.94 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS 
BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO  DIMENSIONES HOJA: 1.00M ANCHO X 2.40M  ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180º, INCLUYE 
BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CUERPO FIJO 
SUPERIOR DE DIMENSIONES 2.00 M ANCHO X0.50M  ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. 

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 1.00M ANCHO  X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO 
SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-03) DIMENSIONES  DE VANO 1.00M ANCHO X 2.94 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (1.00M 
ANCHO X 2.10 ALTO) ACABADO  LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION 
(1.00M ANCHO X 0.84M ALTO ) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

 S/ I CIELO RASO EN ALUZINC 0.4MM, ACABADO LISO CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA POR UNA CARA. INCLUYE 
PORTA PANELES.

S/I DE SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL (TRAGA LUZ) COMPUESTO POR UNA CUPULA QUE ABSORBE, TUBO QUE CONDUCE Y 
DIFUSOR QUE REFLEJA LA LUZ SOLAR EN EL ESPACIO INTERIOR. INCLUYE DOMO , BASE, TUBULAR DIM: 0.40M DX0.60M,CINTA 
IMPERMEABLE, BANDEJA BRILLANTE, TORNILLOS DE FIJACION A BANDEJA Y TUBO ,CINTA DE ALUMINIO, TOPE PLASTICO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN.

S/I CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO:0.60M e=0.07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL. INCLUYE: FALDON 
PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
ACABADO E INSTALACION 

S/I MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA  APOYA BRAZOS EN MUROS DE RECEPCIÒN Y CAFETERIA. ANCHO 0.50M.INCLUYE 
ESTRUCTURA SOPORTE METALICOS PARA FIJACION A MURO, FALDON  PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION 

MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 MTS,ANCHO: 0.60M. INCLUYE: REFUERZO ACERO.3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO.

S/I DE MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA LAVAMANOS. DIMENSIONES 0.7X0.6M. ANCLADO A MURO INCLUYE ESTRUCTURA 
SOPORTE METALICOS, FALDON  PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E 
INSTALACIÓN.

ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL A 3.00M (H<=3.00M)

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS  (A 2 MANOS)

S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

S/I DE CIELO RASO EN  SISTEMA SUSPENDIDO FORMADO POR PANELES LINEALES LISOS DE ALUZINC (180MM) INCLUYE PORTAPANEL, 
ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACIÒN, AISLANTE TERMICO ACUSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN.

PISO EN MARMOL SINÚ VETA PARA ESCALERA TIPO1: 23UND HUELLAS (0.30*1.80M c/u) Y CONTRAHUELLAS (0.18*1.80M c/u)FORMATO 
JUNTA PERDIDA EN AREA DE DESCANSO. SELLADO CON HIDROFUGO, INCLUYE PLANTILLA E=+/-5CM MORTERO 1:4 , APOMASADO, 
ANTICADO SELLADO DE JUNTAS SEGUN DISEÑO.

PISO EN MARMOL SINÚ VETA PARA ESCALERA TIPO2: 20UND DE  HUELLAS (0.30*1.52M c/u) Y CONTRAHUELLAS (0.18*1.52M c/u)FORMATO 
JUNTA PERDIDA EN AREA DE DESCANSO Y 3 ESCALONES EN FORMA IRREGULAR. SELLADO CON HIDROFUGO, INCLUYE PLANTILLA E=+/-
5CM MORTERO 1:4 , APOMASADO, ANTICADO SELLADO DE JUNTAS SEGUN DISEÑO.

S/I GUARDAESCOBA EN MADERA MOLDURA MATE 7CM COLOR BLANCO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION

ENCHAPE PARED BLANCA  DE 0.45m x 0.30m PARA PRIMER PISO

ENCHAPE PARED BLANCA  DE 0.45m x 0.30m PARA SEGUNDO Y TERCER PISO 

ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)

PLANTILLA EN  MORTERO 1:3, ESPESOR MAXIMO 0.05MT,ACABADO  ALLANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISO, CORTES Y 
JUNTAS DE DILATACION SEGUN DISEÑO Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION

PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN

GUARDAESCOBA EN GRANITO

PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE INCLUYE  PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4

S/I DE PISO EN MARMOL SINÚ VETA DORADO DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE e=1CM.SELLADO CON HIDROFUGO, 
(COLOR Y TEXTURA SEGÚN DISEÑO) INCLUYE APOMASADO. ANTICADO Y SELLADO DE JUNTAS.

S/I DE GUARDESCOBA EN  MARMOL SINÚ VETA DORADO  DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE e=1CM.SELLADO CON 
HIDROFUGO, (COLOR Y TEXTURA SEGÚN DISEÑO)INCLUYE APOMASADO, ANTICADO Y SELLADO DE JUNTAS.

PAÑETE IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3

PAÑETE LINEAL  IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO PARA BUITRONES 
INCLUYE PEGA CON MORTERO EN COLOR, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON CONTRETO DE 3000PSI  Y ACERO DE REFUERZO SEGUN 
DISEÑO.

PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.05.09 UND 1,00  $        5.168.372,00  $                    5.168.372,00                           1,00  $               5.168.372,00                                       1,00  $                                            5.168.372,00  $                                      -                                    1,00  $                            5.168.372,00 100,00%

3.05.10 UND 1,00  $        4.831.209,00  $                    4.831.209,00                           1,00  $               4.831.209,00                                       1,00  $                                            4.831.209,00  $                                      -                                    1,00  $                            4.831.209,00 100,00%

3.05.11 UND 2,00  $      19.184.138,00  $                  38.368.276,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.12 UND 2,00  $        2.082.028,00  $                    4.164.056,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.13 UND 9,00  $        4.572.437,00  $                  41.151.933,00                         10,00  $             45.724.370,00                                     10,00  $                                          45.724.370,00  $                                      -                                  10,00  $                          45.724.370,00 100,00%

3.05.14 UND 2,00  $        3.580.750,00  $                    7.161.500,00                           2,00  $               7.161.500,00                                       2,00  $                                            7.161.500,00  $                                      -                                    2,00  $                            7.161.500,00 100,00%

3.05.15 UND 3,00  $        5.466.000,00  $                  16.398.000,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.16 UND 3,00  $        1.972.560,00  $                    5.917.680,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.17 M2 532,51  $        2.280.587,00  $             1.214.435.383,00                       558,35  $        1.273.365.751,00                                   543,46  $                                     1.239.407.811,00 14,89  $                  33.957.940,00                              558,35  $                     1.273.365.751,00 100,00%

3.05.18 UND 70,00  $        1.169.346,00  $                  81.854.220,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.19 UND 2,00  $        1.169.346,00  $                    2.338.692,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.20 UND 2,00  $        3.713.529,00  $                    7.427.058,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.21 UND 7,00  $      21.667.139,00  $                151.669.973,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.22 UND 6,00  $      21.667.139,00  $                130.002.834,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.23 UND 2,00  $        3.688.862,00  $                    7.377.724,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.24 UND 1,00  $        3.371.594,00  $                    3.371.594,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.25 UND 3,00  $           196.182,00  $                       588.546,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.26 UND 1,00  $           939.687,00  $                       939.687,00                           1,00  $                  939.687,00                                       1,00  $                                               939.687,00  $                                      -                                    1,00  $                               939.687,00 100,00%

3.05.27 UND 6,00  $        6.519.957,00  $                  39.119.742,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.28 UND 6,00  $        6.519.957,00  $                  39.119.742,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.29 UND 2,00  $      14.530.189,00  $                  29.060.378,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.30 UND 9,00  $           492.623,00  $                    4.433.607,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.31 UND 2,00  $      16.887.277,00  $                  33.774.554,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.32 UND 2,00  $        6.033.813,00  $                  12.067.626,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.33 UND 3,00  $           812.438,00  $                    2.437.314,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.34 UND 5,00  $           894.165,00  $                    4.470.825,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.35 UND 1,00  $           912.794,00  $                       912.794,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.36 UND 2,00  $           631.356,00  $                    1.262.712,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.37 UND 3,00  $      18.998.130,00  $                  56.994.390,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.38 UND 14,00  $           541.012,00  $                    7.574.168,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.39 UND 5,00  $           366.318,00  $                    1.831.590,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.40 UND 1,00  $      23.991.543,00  $                  23.991.543,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.41 UND 1,00  $        3.166.836,00  $                    3.166.836,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.42 UND 2,00  $        6.519.957,00  $                  13.039.914,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.43 UND 2,00  $        6.519.957,00  $                  13.039.914,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

S/I PUERTA VENTANA TIPO V-47, DIMENSIONES DE VANO 9,30M ANCHO X 2,60M DE ALTO COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS CORREDIZAS) 8 CUERPOS 
SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGUN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.
S/I VENTANA TIPO V-50, DIMENSIONES DE VANO 9.30M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES)  SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I VENTANA TIPO V-51, DIMENSIONES DE VANO 9.35M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES)  SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN
VENTANA TIPO V-52, DIMENSIONES DE VANO 9.25M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES 
EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES)  SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-25, DIMENSIONES: 2.74M ANCHO X 0.50M ALTO, DOS HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO 
EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-26, DIMENSIONES: 3.03M ANCHO X 0.50M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO 
EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA CORREDIZA TIPO V-27, DIMENSIONES  1.23M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA TIPO 
MEDIALUNA, Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I PUERTA VENTANA TIPO V-37, DIMENSIONES DE VANO 8.35M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 7 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS)    CUERPOS 
SUPERIORES FIJOS  CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM  SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURAS, 
TIRADERAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA SISTEMA PROYECTANTE  TIPO V-42, DIMENSIONES DE VANO 1.00M ANCHO X 0.55M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y 
VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA SISTEMA PROYECTANTE  TIPO V-43, DIMENSIONES DE VANO 0.80M ANCHO X 0.55M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y 
VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I  VENTANA TIPO V-10', DIMENSIONES DE VANO 9.40M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES)  SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I VENTANA FIJA TIPO V-18, DIMENSIONES DE VANO 7.88M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS FIJOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 8 CUERPOS SUPERIORES FIJOS  CON 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN
S/I  VENTANA CORREDIZA TIPO V-19, DIMENSIONES  1.00M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA TIPO 
MEDIALUNA, Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I PUERTA VENTANA TIPO V-22, DIMENSIONES DE VANO 6.57M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 6 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (3 CUERPOS FIJOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS)     Y CUERPOS 
SUPERIORES FIJOS  CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURAS, 
TIRADERAS,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I PUERTA VENTANA TIPO V-23, DIMENSIONES DE VANO 2.37M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 CUERPOS CORREDIZOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y 2 CUERPOS SUPERIORES FIJOS  CON 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURAS, TIRADERAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-24, DIMENSIONES: 2.72M ANCHO X 0.50M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO 
EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I PUERTA VENTANA TIPO V-03', DIMENSIONES DE VANO 9.40M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 CUARTO HOJAS 
CORREDIZAS)    CUERPOS SUPERIORES FIJOS  CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 5MM   SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I  VENTANA TIPO V-04, DIMENSIONES DE VANO 7.48M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4  HOJAS CORREDIZAS)  SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA  CORREDIZA TIPO V-05, DIMENSIONES DE VANO 4.95M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA CORREDIZA TIPO V-06, DIMENSIONES  0.60M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA CORREDIZA TIPO V-09, DIMENSIONES  1.00M ANCHO X 1.00M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA TIPO 
MEDIALUNA, Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I  VENTANA TIPO V-10, DIMENSIONES DE VANO 9.50M ANCHO X 0.50M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES)  SEGÚN DISEÑO. 
INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-19) DIMENSIONES  DE VANO 1.00M ANCHO X 2.84 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (1.00M 
ANCHO X 2.10 ALTO) ACABADO  LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION 
(1.00M ANCHO X 0.84M ALTO ) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DIVISIÓN MODULAR PARA OFICINAS EN PANELEARIA CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS ACODADOS: MIXTO EN 
FORMICA Y VIDRIO CLARO 5MM. ALTURA 2.05M ZÓCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE CABLEADO.INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

S/I DE VENTANA PIVOTANTE DE EJE VERTICAL, TIPO V-01, DIMENSIONES 0.50M ANCHO X 2.60M DE ALTO, MARCO EN PERFILERÍA EN 
ALUMINIO COLOR NATURAL CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM.INCLUYE CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE CUERPO FIJO, TIPO V-01', DIMENSIONES 0.50M ANCHO X 2.60M DE ALTO, MARCO EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
PERSIANAS DE VENTILACION SEGÚN DISEÑO. INCLUYE  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
S/I DE VENTANA PROYECTANTE TIPO V-02 DIMENSIONES 2.30M ANCHO X 2.60M DE ALTO MARCO EN PERFILERIA ALUMINIO COLOR 
NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10MM DIVIDIDA EN TRES CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES: DOS LATERALES FIJOS Y UN CUERPO 
CENTRAL CON DOS HOJAS PROYECTANTES SEGUN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E 
INSTALACION
S/I PUERTA VENTANA TIPO V-03, DIMENSIONES DE VANO 9.50M ANCHO X 2.60M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 CUARTO HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS 
SUPERIORES FIJOS  CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 5MM   SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,  
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA  TIPO (P-10) DIMENSIONES  DE VANO 1.50M ANCHO X 2.10 M ALTO. DOS HOJAS BATIENTE CON APERTURA A 180º,  MARCO 
DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10MM TRANSPARENTE SEGÚN DISEÑO. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD 
TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I PUERTA AUTOMÁTICA, TIPO P-11,  DIMENSIONES 1.50M ANCHO X 2.10 M ALTO. DOS HOJAS CORREDIZAS CON ESTRUCTURA EN 
ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y CUERPO FIJO SUPERIOR CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y   VIDRIO 
TRANSPARENTE e=10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN APERTURA, SENSORES, CERRADURA DE CIERRE 
MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA  CORREDIZA TIPO (P-12) DIMENSIONES :1.00M ANCHO X 2.10 M ALTO. UNA HOJA CORREDIZA,   EN PERFILERÍA DE 
ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDRIO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE RIEL, 
CERRADURA DE SEGURIDAD , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA CORTAFUEGO RF 90M, TIPO (P-14) DIMENSIONES  DE VANO 1.20M ANCHO X 2.10M ALTO. FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 
16 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE AISLANTE TERMICO DE ALTA DENSIDAD, BISAGRAS CAPSULADA, CERRADURA ANTIPANICO SIMPLE, CIERRA 
PUERTA DE SOBRE PONER CON BRAZO ARTICULADO, SELLO PERIMETRAL PARA JUNTAS DE FUEGO/HUMO  ACABADO EN PINTURA 
ELECTROESTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-15) DIMENSIONES 1.20M ANCHO X 2.10 M ALTO . DOS HOJAS BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO 
LISO, CON REVESTIMIENTO EN PVC  TIPO CORTASOL EN UNA SOLA CARA SEGÚN DISEÑO , INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, 
CERRADURA DE SEGURIDAD , BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE GRIS BASALTO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-18) DIMENSIONES  DE VANO 2.00 M ANCHO X 2.84 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS 
BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO  DIMENSIONES HOJA: 1.00M ANCHO X 2.40M  ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180º, INCLUYE 
BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CUERPO FIJO 
SUPERIOR DE DIMENSIONES 2.00 M ANCHO X0.50M  ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. 

S/I DE PUERTA, TIPO (P-09) EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL  DIMENSIONES 1.66M DE ANCHO  X 2.10 M DE ALTO. HOJA TIPO 
PERSIANA, PLEGABLES DE TRES CUERPOS DE 0.38M X 2.05M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA 
DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.05.44 M2 189,10  $           991.945,00  $                187.576.800,00                       182,39  $           180.920.849,00                                   182,39  $                                        180.920.849,00  $                                      -                                182,39  $                        180.920.849,00 100,00%

3.05.45 M 521,54  $           447.526,00  $                233.402.710,00                       370,29  $           165.714.403,00                                   370,29  $                                        165.714.403,00  $                                      -                                370,29  $                        165.714.403,00 100,00%

3.05.46 M2 116,89  $           847.825,00  $                  99.102.264,00                       138,19  $           117.160.937,00                                   136,25  $                                        115.516.156,00 1,94  $                    1.644.781,00                              138,19  $                        117.160.937,00 100,00%

3.05.47 UND 1,00  $        2.510.284,00  $                    2.510.284,00                           1,00  $               2.510.284,00                                       1,00  $                                            2.510.284,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.510.284,00 100,00%

3.05.48 UND 1,00  $        4.891.865,00  $                    4.891.865,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.05.49 UND 1,00  $        3.938.372,00  $                    3.938.372,00                           1,00  $               3.938.372,00                                       1,00  $                                            3.938.372,00  $                                      -                                    1,00  $                            3.938.372,00 100,00%

3.06

3.06.01 M2 169,12  $           351.567,00  $                  59.457.011,00                       144,76  $             50.892.839,00                                   144,76  $                                          50.892.839,00  $                                      -                                144,76  $                          50.892.839,00 100,00%

3.06.02 M2 387,80  $           437.544,00  $                169.679.563,00                       387,80  $           169.679.563,00                                   135,29  $                                          59.195.328,00 252,51  $                110.484.235,00                              387,80  $                        169.679.563,00 100,00%

3.06.03 KG 18.428,70  $             24.038,00  $                442.989.091,00                  28.159,61  $           676.900.705,00                              28.159,61  $                                        676.900.705,00  $                                      -                           28.159,61  $                        676.900.705,00 100,00%

3.06.04 M2 978,73  $        1.084.940,63  $             1.061.863.941,00                       892,79  $           968.624.143,00                                   892,79  $                                        968.624.143,00  $                                      -                                892,79  $                        968.624.143,00 100,00%

3.06.05 M2 604,58  $        1.084.940,63  $                655.933.405,00                       605,51  $           656.942.400,00                                   605,51  $                                        656.942.399,00  $                                      -                                605,51  $                        656.942.399,00 100,00%

3.06.06 M2 71,10  $        1.079.475,00  $                  76.750.673,00                       210,50  $           227.229.487,00                                   200,48  $                                        216.413.148,00 10,02  $                  10.816.340,00                              210,50  $                        227.229.488,00 100,00%

3.06.07 M2 311,43  $           372.108,00  $                115.885.594,00                       343,58  $           127.848.866,00                                   343,58  $                                        127.848.867,00  $                                      -                                343,58  $                        127.848.867,00 100,00%

3.06.08 KG 2.838,69  $             24.030,00  $                  68.213.721,00                    2.245,81  $             53.966.814,00                                2.245,81  $                                          53.966.814,00  $                                      -                             2.245,81  $                          53.966.814,00 100,00%

3.07

3.07.01 KG 9.102,10  $             20.768,00  $                189.032.413,00                    9.579,21  $           198.941.033,00                                9.579,21  $                                        198.941.033,00  $                                      -                             9.579,21  $                        198.941.033,00 100,00%

3.07.02 M 187,38  $             14.403,00  $                    2.698.834,00                       181,88  $               2.619.618,00                                   181,88  $                                            2.619.618,00  $                                      -                                181,88  $                            2.619.618,00 100,00%

3.07.03 M2 1.022,80  $           107.902,00  $                110.362.166,00                    1.020,13  $           110.074.067,00                                1.020,13  $                                        110.074.067,00  $                                      -                             1.020,13  $                        110.074.067,00 100,00%

3.08

3.08.01 M2 933,65  $             77.270,00  $                  72.143.136,00                       975,17  $             75.351.386,00                                   975,17  $                                          75.351.386,00  $                                      -                                975,17  $                          75.351.386,00 100,00%

3.08.02 M2 962,45  $             70.878,00  $                  68.216.531,00                       975,17  $             69.118.099,00                                   975,17  $                                          69.118.099,00  $                                      -                                975,17  $                          69.118.099,00 100,00%

3.09

3.09.01 UND 1,00  $        8.660.848,00  $                    8.660.848,00                           1,00  $               8.660.848,00                                       1,00  $                                            8.660.848,00  $                                      -                                    1,00  $                            8.660.848,00 100,00%

3.09.02 M 18,00  $             49.927,00  $                       898.686,00                         18,00  $                  898.686,00                                     18,00  $                                               898.686,00  $                                      -                                  18,00  $                               898.686,00 100,00%

3.10

3.10.01 M3 128,98  $             34.411,00  $                    4.438.331,00                       113,61  $               3.909.434,00                                   113,61  $                                            3.909.434,00  $                                      -                                113,61  $                            3.909.434,00 100,00%

3.10.02 M3 122,54  $             88.636,00  $                  10.861.455,00                         98,14  $               8.698.737,00                                     98,14  $                                            8.698.737,00  $                                      -                                  98,14  $                            8.698.737,00 100,00%

3.10.03 M3 6,45  $             22.969,00  $                       148.150,00                         15,48  $                  355.560,00                                     15,48  $                                               355.560,00  $                                      -                                  15,48  $                               355.560,00 100,00%

3.10.04 UND 45,00  $             33.067,00  $                    1.488.015,00                         56,00  $               1.851.752,00                                     56,00  $                                            1.851.752,00  $                                      -                                  56,00  $                            1.851.752,00 100,00%

3.10.05 UND 9,00  $             42.545,00  $                       382.905,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.10.06 UND 40,00  $             88.485,00  $                    3.539.400,00                         40,00  $               3.539.400,00                                     40,00  $                                            3.539.400,00  $                                      -                                  40,00  $                            3.539.400,00 100,00%

3.10.07 M 84,00  $             16.380,00  $                    1.375.920,00                         33,67  $                  551.515,00                                     33,67  $                                               551.515,00  $                                      -                                  33,67  $                               551.515,00 100,00%

3.10.08 M 18,00  $             18.215,00  $                       327.870,00                           9,00  $                  163.935,00                                       9,00  $                                               163.935,00  $                                      -                                    9,00  $                               163.935,00 100,00%

3.10.09 M 120,00  $             24.304,00  $                    2.916.480,00                       281,71  $               6.846.680,00                                   281,71  $                                            6.846.680,00  $                                      -                                281,71  $                            6.846.680,00 100,00%

3.10.10 M 42,00  $             28.484,00  $                    1.196.328,00                         12,83  $                  365.450,00                                     12,83  $                                               365.450,00  $                                      -                                  12,83  $                               365.450,00 100,00%

3.10.11 M 66,00  $             38.586,00  $                    2.546.676,00                         66,00  $               2.546.676,00                                     66,00  $                                            2.546.676,00  $                                      -                                  66,00  $                            2.546.676,00 100,00%

3.10.12 M 102,00  $             55.591,00  $                    5.670.282,00                         42,00  $               2.334.822,00                                     42,00  $                                            2.334.822,00  $                                      -                                  42,00  $                            2.334.822,00 100,00%

3.10.13 M 78,00  $             72.289,00  $                    5.638.542,00                       309,47  $             22.371.277,00                                   309,47  $                                          22.371.277,00  $                                      -                                309,47  $                          22.371.277,00 100,00%

3.10.14 UND 35,00  $               9.341,00  $                       326.935,00                         35,00  $                  326.935,00                                     35,00  $                                               326.935,00  $                                      -                                  35,00  $                               326.935,00 100,00%

3.10.15 UND 2,00  $             13.882,00  $                         27.764,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.10.16 UND 57,00  $             20.875,00  $                    1.189.875,00                         57,00  $               1.189.875,00                                     57,00  $                                            1.189.875,00  $                                      -                                  57,00  $                            1.189.875,00 100,00%

3.10.17 UND 8,00  $             24.447,00  $                       195.576,00                           8,00  $                  195.576,00                                       8,00  $                                               195.576,00  $                                      -                                    8,00  $                               195.576,00 100,00%

3.10.18 UND 23,00  $             34.460,00  $                       792.580,00                         19,00  $                  654.740,00                                     19,00  $                                               654.740,00  $                                      -                                  19,00  $                               654.740,00 100,00%

3.10.19 UND 4,00  $             67.163,00  $                       268.652,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.10.20 UND 7,00  $           102.951,00  $                       720.657,00                           7,00  $                  720.657,00                                       7,00  $                                               720.657,00  $                                      -                                    7,00  $                               720.657,00 100,00%

3.10.21 UND 40,00  $               8.700,00  $                       348.000,00                         26,00  $                  226.200,00                                     26,00  $                                               226.200,00  $                                      -                                  26,00  $                               226.200,00 100,00%

3.10.22 UND 2,00  $             12.652,00  $                         25.304,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.10.23 UND 46,00  $             15.576,00  $                       716.496,00                         46,00  $                  716.496,00                                     46,00  $                                               716.496,00  $                                      -                                  46,00  $                               716.496,00 100,00%

3.10.24 UND 3,00  $             20.859,00  $                         62.577,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.10.25 UND 19,00  $             29.284,00  $                       556.396,00                         21,00  $                  614.964,00                                     21,00  $                                               614.964,00  $                                      -                                  21,00  $                               614.964,00 100,00%

3.10.26 UND 5,00  $             64.358,00  $                       321.790,00                           1,00  $                    64.358,00                                       1,00  $                                                 64.358,00  $                                      -                                    1,00  $                                 64.358,00 100,00%

S/I CODO  DE 90° DE 2" PVC - P SCH 40

S/I CODO DE 90° 2-1/2"  PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 2-1/2"  PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 3"  PVC - P SCH 40

S/I CODO  DE 90° 3/4"  PVC - P SCH 40

S/I CODO  DE 90°DE 1" SCH 40 PVC - P SCH 40

S/I CODO  DE 90° DE  1-1/4"  PVC - P SCH 40

S/I CODO DE 90° DE  1-1/2"  PVC - P SCH 40

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 3"

S/I TEE DE 3/4"   PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 1"  PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 1-1/4"  PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 1-1/2"  PVC - P SCH 40

S/I TEE  DE 2" PVC - P SCH 40

S/I TUBERIA PRESION  RDE 11 DE 3/4"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 1"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 1-1/4"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 1-1/2"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 2"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 2-1/2"

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P

PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" PVC-P

PUNTO HIDRAULICO DE 1-1/4" PVC-P

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO  E=0.04 MTS PARA CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE

CHUTE DE BASURAS

S/I DE CHUTE CON DUCTERIA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ADICIONADO DE PASTA IGNIFUGA DE 60CM DE 
DIAMETRO e=2MM INCLUYE DUCTO,BOCAS,DISPENSADORES,TRAMO TERMINAL, CODO DESVIACION, SPRINKLER, DESFOGUES, LAVADO Y 
TAPON, COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION .

S/I TUBERIA SANITARIA DE VENTILACION DE 4" L

INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO, FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL SEGUN DISEÑO PARA SOPORTE DE REVESTIMINETO DE 
FACHADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO  . INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, ACABADO PINTURA 
ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION .

CUBIERTA

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO

S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA 

S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.36mm) x6.00mts 

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y VIGAS CANAL

S/I REVESTIMIENTO COMPUESTO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCOMBUSTIBLE. E=4MM INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
SUMINISTRO, FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE REVESTIMINETO DE FACHADA  EN PERFIL 
METALICO SEGUN DISEÑO. INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION
S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO SIMILAR A LA MADERA. DIMENSIONES 9.5X30CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE 
FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO COLOR BLANCO. DIMENSIONES 9.5X30CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE 
FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

S/I DE REVESTIMIENTO EN POLICARBONATO 16MM, SELLO SECO Y SELLO DE ALVEOLOS CON SILICONA Y UPD DE ALUMINIO CONTROL 
SOLAR DEL 5% AL 25% Y FILTRO DE RAYOS UV DEL 99.9%. INCLUYE PANELES, CONECTORES ,TAPAS, TERMOSELLOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN LÁMINA ALUZINC PERFORADA  SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA 
DE FIJACION Y NIVELACION , REMATE EN U PARA BORDES LATERALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA 
POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 0.60X1.60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO

S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA  (DIMENSIONES 2.41MX0.60M) INCLUYE LOSA EN CONCRETO 
PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "U" SEGUN DISEÑO (3.20X0.60M) (1.74X0.60M) (2.15X0.6M) INCLUYE LOSA 
EN CONCRETO PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE POCETA UBICADAS SEGUN DISEÑO  (3.93X0.6M) INCLUYE LOSA EN 
CONCRETO PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

REVESTIMIENTO DE MUROS Y FACHADA

S/I DE REVESTIMIENTO CON FIJACIÓN OCULTA PARA MURO EN COMPUESTO PLASTICO DE MADERA (WPC) ENCAPSULADO, ACABADO 
ACANALADO CON APARIENCIA EN MADERA.  INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN EN ALUMINIO

S/I DE CUERPO FIJO CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE  ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SUBDIVIDIDO EN 
SECCIONES IGUALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE CON PARALES A CADA 1.50 M, TRES APOYOS HORIZONTALES SEPARADOS EQUITATIVAMENTE Y 
PASAMANOS EN TUBERÍA DE 2" SEGÚN DISEÑO . INCLUYE ANCLAJES A PISO EN CADA PARAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN.
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.10.27 UND 4,00  $             82.545,00  $                       330.180,00                           2,00  $                  165.090,00                                       2,00  $                                               165.090,00  $                                      -                                    2,00  $                               165.090,00 100,00%

3.10.28 UND 15,00  $             28.294,00  $                       424.410,00                         15,00  $                  424.410,00                                     15,00  $                                               424.410,00  $                                      -                                  15,00  $                               424.410,00 100,00%

3.10.29 UND 20,00  $             57.270,00  $                    1.145.400,00                         23,00  $               1.317.210,00                                     23,00  $                                            1.317.210,00  $                                      -                                  23,00  $                            1.317.210,00 100,00%

3.10.30 UND 2,00  $        9.000.340,00  $                  18.000.680,00                           2,00  $             18.000.680,00                                       2,00  $                                          18.000.680,00  $                                      -                                    2,00  $                          18.000.680,00 100,00%

3.10.31 UND 2,00  $        5.434.738,00  $                  10.869.476,00                           2,00  $             10.869.476,00                                       2,00  $                                          10.869.476,00  $                                      -                                    2,00  $                          10.869.476,00 100,00%

3.10.32 UND 1,00  $        1.611.678,00  $                    1.611.678,00                           1,00  $               1.611.678,00                                       1,00  $                                            1.611.678,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.611.678,00 100,00%

3.10.33 M 30,00  $             38.586,00  $                    1.157.580,00                         30,00  $               1.157.580,00                                     30,00  $                                            1.157.580,00  $                                      -                                  30,00  $                            1.157.580,00 100,00%

3.10.34 UND 187,00  $             19.122,00  $                    3.575.814,00                         82,00  $               1.568.004,00                                     82,00  $                                            1.568.004,00  $                                      -                                  82,00  $                            1.568.004,00 100,00%

3.11

3.11.01 M3 158,17  $             34.411,00  $                    5.442.788,00                       400,07  $             13.766.809,00                                   400,07  $                                          13.766.809,00  $                                      -                                400,07  $                          13.766.809,00 100,00%

3.11.02 M3 150,26  $             88.636,00  $                  13.318.445,00                       357,78  $             31.712.188,00                                   357,78  $                                          31.712.188,00  $                                      -                                357,78  $                          31.712.188,00 100,00%

3.11.03 M3 7,91  $             22.969,00  $                       181.685,00                       147,07  $               3.378.051,00                                   147,07  $                                            3.377.980,00  $                                      -                                147,07  $                            3.377.980,00 100,00%

3.11.04 UND 61,00  $             48.525,00  $                    2.960.025,00                         83,00  $               4.027.575,00                                     83,00  $                                            4.027.575,00  $                                      -                                  83,00  $                            4.027.575,00 100,00%

3.11.05 UND 47,00  $             57.679,00  $                    2.710.913,00                         47,00  $               2.710.913,00                                     47,00  $                                            2.710.913,00  $                                      -                                  47,00  $                            2.710.913,00 100,00%

3.11.06 UND 41,00  $             92.460,00  $                    3.790.860,00                         46,00  $               4.253.160,00                                     46,00  $                                            4.253.160,00  $                                      -                                  46,00  $                            4.253.160,00 100,00%

3.11.07 M 150,00  $             37.703,00  $                    5.655.450,00                       279,15  $             10.524.792,00                                   279,14  $                                          10.524.416,00  $                                      -                                279,14  $                          10.524.416,00 100,00%

3.11.08 M 72,00  $             48.834,00  $                    3.516.048,00                         21,43  $               1.046.513,00                                     21,43  $                                            1.046.513,00  $                                      -                                  21,43  $                            1.046.513,00 100,00%

3.11.09 M 216,00  $             62.120,00  $                  13.417.920,00                       270,19  $             16.784.203,00                                   270,19  $                                          16.784.203,00  $                                      -                                270,19  $                          16.784.203,00 100,00%

3.11.10 M 222,00  $             76.226,00  $                  16.922.172,00                       204,73  $             15.605.749,00                                   204,73  $                                          15.605.749,00  $                                      -                                204,73  $                          15.605.749,00 100,00%

3.11.11 UND 34,00  $             23.837,00  $                       810.458,00                         32,00  $                  762.784,00                                     32,00  $                                               762.784,00  $                                      -                                  32,00  $                               762.784,00 100,00%

3.11.12 UND 12,00  $             37.597,00  $                       451.164,00                           5,00  $                  187.985,00                                       5,00  $                                               187.985,00  $                                      -                                    5,00  $                               187.985,00 100,00%

3.11.13 UND 24,00  $             36.223,00  $                       869.352,00                         18,00  $                  652.014,00                                     18,00  $                                               652.014,00  $                                      -                                  18,00  $                               652.014,00 100,00%

3.11.14 UND 62,00  $             55.769,00  $                    3.457.678,00                         58,00  $               3.234.602,00                                     58,00  $                                            3.234.602,00  $                                      -                                  58,00  $                            3.234.602,00 100,00%

3.11.15 UND 30,00  $             49.724,00  $                    1.491.720,00                         34,00  $               1.690.616,00                                     34,00  $                                            1.690.616,00  $                                      -                                  34,00  $                            1.690.616,00 100,00%

3.11.16 UND 11,00  $             49.724,00  $                       546.964,00                           7,00  $                  348.068,00                                       7,00  $                                               348.068,00  $                                      -                                    7,00  $                               348.068,00 100,00%

3.11.17 UND 36,00  $             16.161,00  $                       581.796,00                         59,00  $                  953.499,00                                     59,00  $                                               953.499,00  $                                      -                                  59,00  $                               953.499,00 100,00%

3.11.18 UND 2,00  $             26.438,00  $                         52.876,00                           1,00  $                    26.438,00                                       1,00  $                                                 26.438,00  $                                      -                                    1,00  $                                 26.438,00 100,00%

3.11.19 UND 8,00  $             36.649,00  $                       293.192,00                         49,00  $               1.795.801,00                                     49,00  $                                            1.795.801,00  $                                      -                                  49,00  $                            1.795.801,00 100,00%

3.11.20 UND 3,00  $             20.270,00  $                         60.810,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.11.21 UND 5,00  $             33.978,00  $                       169.890,00                           4,00  $                  135.912,00                                       4,00  $                                               135.912,00  $                                      -                                    4,00  $                               135.912,00 100,00%

3.11.22 UND 12,00  $             45.380,00  $                       544.560,00                           4,00  $                  181.520,00                                       4,00  $                                               181.520,00  $                                      -                                    4,00  $                               181.520,00 100,00%

3.11.23 UND 15,00  $           550.053,00  $                    8.250.795,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.11.24 UND 2,00  $           559.929,00  $                    1.119.858,00                           2,00  $               1.119.858,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.119.858,00                                  2,00  $                            1.119.858,00 100,00%

3.11.25 UND 1,00  $        1.614.839,00  $                    1.614.839,00                           1,00  $               1.614.839,00                                       1,00  $                                            1.614.839,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.614.839,00 100,00%

3.11.26 UND 263,00  $             23.614,00  $                    6.210.482,00                         63,00  $               1.487.682,00                                     63,00  $                                            1.487.682,00  $                                      -                                  63,00  $                            1.487.682,00 100,00%

3.12

3.12.01 M 330,00  $             30.957,00  $                  10.215.810,00                       139,52  $               4.319.121,00                                   139,51  $                                            4.318.812,00 0,01  $                              310,00                              139,52  $                            4.319.122,00 100,00%

3.12.02 M 72,00  $             36.715,00  $                    2.643.480,00                         12,30  $                  451.595,00                                     12,30  $                                               451.595,00  $                                      -                                  12,30  $                               451.595,00 100,00%

3.12.03 UND 58,00  $             36.223,00  $                    2.100.934,00                           2,00  $                    72.446,00                                       2,00  $                                                 72.446,00  $                                      -                                    2,00  $                                 72.446,00 100,00%

3.12.04 UND 38,00  $             26.438,00  $                    1.004.644,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.12.05 UND 168,00  $             23.614,00  $                    3.967.152,00                           9,00  $                  212.526,00                                       9,00  $                                               212.526,00  $                                      -                                    9,00  $                               212.526,00 100,00%

3.13

3.13.01 UND 33,00  $        1.474.713,00  $                  48.665.529,00                         33,00  $             48.665.529,00                                     33,00  $                                          48.665.529,00  $                                      -                                  33,00  $                          48.665.529,00 100,00%

3.13.02 UND 3,00  $           748.789,00  $                    2.246.367,00                           3,00  $               2.246.367,00                                       3,00  $                                            2.246.367,00  $                                      -                                    3,00  $                            2.246.367,00 100,00%

3.13.03 UND 8,00  $             65.473,00  $                       523.784,00                           8,00  $                  523.784,00                                           -    $                                                             -   8  $                       523.784,00                                  8,00  $                               523.784,00 100,00%

3.13.04 UND 1,00  $           609.891,00  $                       609.891,00                           1,00  $                  609.891,00                                           -    $                                                             -   1  $                       609.891,00                                  1,00  $                               609.891,00 100,00%

3.13.05 UND 9,00  $        1.946.336,00  $                  17.517.024,00                           9,00  $             17.517.024,00                                       9,00  $                                          17.517.024,00  $                                      -                                    9,00  $                          17.517.024,00 100,00%

3.13.06 UND 9,00  $        2.162.644,00  $                  19.463.796,00                           9,00  $             19.463.796,00                                       9,00  $                                          19.463.796,00  $                                      -                                    9,00  $                          19.463.796,00 100,00%

3.13.07 UND 31,00  $        2.108.843,00  $                  65.374.133,00                         31,00  $             65.374.133,00                                     31,00  $                                          65.374.133,00  $                                      -                                  31,00  $                          65.374.133,00 100,00%

3.13.08 UND 56,00  $             19.518,00  $                    1.093.008,00                         83,00  $               1.619.994,00                                     83,00  $                                            1.619.994,00  $                                      -                                  83,00  $                            1.619.994,00 100,00%

3.13.09 UND 6,00  $           407.871,00  $                    2.447.226,00                           6,00  $               2.447.226,00                                       6,00  $                                            2.447.226,00  $                                      -                                    6,00  $                            2.447.226,00 100,00%

3.14

3.14.01 M3 211,19  $             34.411,00  $                    7.267.259,00                       155,12  $               5.337.834,00                                   155,12  $                                            5.337.834,00  $                                      -                                155,12  $                            5.337.834,00 100,00%EXCAVACION MANUAL 

S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS

S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA. INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS

S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO  DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, 
FLUXOMETRO Y ACCESORIOS

S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"

S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

S/I SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA

ELEMENTOS HIDROSANITARIOS

S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS  PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE SIFON DE 
DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN

S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO 

S/I GRIFERIA PARA DUCHA ANTIVANDALICA, DE SEGURIDAD.  INCLUYE VALVULA TIPO PUSH,CUERPO TUBO, PORTA ESCUDO, ESCUDO Y 
REGADERA DE SEGURIDAD

S/I SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA

INSTALACIONES SANITARIAS - VENTILACION SANITARIA

S/I TUBERIA DE SANITARIA VENTILACION DE 2" L

S/I TUBERIA DE SANITARIA VENTILACION DE 3" L

S/I YEE DE 3x2" PVC-S

S/I CODO DE 3" X 45° PVC-S

S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S

S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 3" PVC-S

S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 4" PVC-S

CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA

TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO

ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

S/I YEE DE 4" PVC-S

S/I YEE DE 4x2" PVC-S

S/I YEE DE 4x3" PVC-S

S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S

S/I CODO DE 3" X 45° PVC-S

S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 3" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

S/I YEE DE 2" PVC-S

S/I YEE DE 3" PVC-S

S/I YEE DE 3x2" PVC-S

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP

PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP

PUNTO SANITARIO DE 4" L - TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L -TP

S/I TANQUE HIDROACUMULADOR - vl: 132Gl

ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 2" - ACOMETIDA

S/I SOPORTERIA TUBERIA PRESION

INSTALACIONES SANITARIAS

EXCAVACION MANUAL

S/I CODO DE 90° DE 3"  PVC - P SCH 40

S/I VALVULA DE CIERRE 3/4" 

S/I VALVULA DE CIERRE 1-1/4"

S/I EQUIPO DE BOMBEO - qp: 160GPM - adt: 45M
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.14.02 M2 248,63  $             81.203,00  $                  20.189.502,00                       180,48  $             14.655.517,00                                   180,48  $                                          14.655.517,00  $                                      -                                180,48  $                          14.655.517,00 100,00%

3.14.03 M 46,20  $           572.639,00  $                  26.455.922,00                         58,00  $             33.213.062,00                                     58,00  $                                          33.213.062,00  $                                      -                                  58,00  $                          33.213.062,00 100,00%

3.14.04 M2 66,90  $             11.844,00  $                       792.364,00                         66,90  $                  792.364,00                                     66,90  $                                               792.364,00  $                                      -                                  66,90  $                               792.364,00 100,00%

3.14.05 M3 21,66  $           129.507,00  $                    2.805.122,00                         16,24  $               2.103.194,00                                     16,24  $                                            2.103.194,00  $                                      -                                  16,24  $                            2.103.194,00 100,00%

3.14.06 M3 2,71  $           534.844,00  $                    1.449.427,00                           2,70  $               1.444.079,00                                       2,70  $                                            1.444.079,00  $                                      -                                    2,70  $                            1.444.079,00 100,00%

3.14.07 KG 6.104,42  $             10.232,00  $                  62.460.425,00                    8.549,93  $             87.482.884,00                                8.549,93  $                                          87.482.884,00  $                                      -                             8.549,93  $                          87.482.884,00 100,00%

3.14.08 M3 1,76  $           909.646,00  $                    1.600.977,00                           3,52  $               3.201.954,00                                       3,52  $                                            3.201.954,00  $                                      -                                    3,52  $                            3.201.954,00 100,00%

3.14.09 M3 13,54  $           902.360,00  $                  12.217.954,00                         13,54  $             12.217.954,00                                     13,54  $                                          12.217.954,00  $                                      -                                  13,54  $                          12.217.954,00 100,00%

3.14.10 M 40,50  $           197.262,00  $                    7.989.111,00                         42,50  $               8.383.635,00                                     42,50  $                                            8.383.635,00  $                                      -                                  42,50  $                            8.383.635,00 100,00%

3.14.11 M3 35,86  $        1.157.234,00  $                  41.498.411,00                         34,18  $             39.554.258,00                                     34,18  $                                          39.554.258,00  $                                      -                                  34,18  $                          39.554.258,00 100,00%

3.14.12 M3 13,22  $        1.100.345,00  $                  14.546.561,00                         13,22  $             14.546.561,00                                     13,22  $                                          14.546.561,00  $                                      -                                  13,22  $                          14.546.561,00 100,00%

3.14.13 UND 3,00  $           418.937,00  $                    1.256.811,00                           3,00  $               1.256.811,00                                       3,00  $                                            1.256.811,00  $                                      -                                    3,00  $                            1.256.811,00 100,00%

3.14.14 UND 3,00  $        1.145.379,00  $                    3.436.137,00                           3,00  $               3.436.137,00                                       3,00  $                                            3.436.137,00  $                                      -                                    3,00  $                            3.436.137,00 100,00%

3.14.15 M3 16,25  $             88.636,00  $                    1.440.335,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.15

3.15.01 UND 1,00  $           204.976,00  $                       204.976,00                           1,00  $                  204.976,00                                       1,00  $                                               204.976,00  $                                      -                                    1,00  $                               204.976,00 100,00%

3.15.02 UND 1,00  $           101.137,00  $                       101.137,00                           1,00  $                  101.137,00                                       1,00  $                                               101.137,00  $                                      -                                    1,00  $                               101.137,00 100,00%

3.15.03 M 53,64  $             65.221,00  $                    3.498.454,00                         26,82  $               1.749.227,00                                     26,82  $                                            1.749.227,00  $                                      -                                  26,82  $                            1.749.227,00 100,00%

3.15.04 M 44,18  $             66.872,00  $                    2.954.405,00                         31,58  $               2.111.818,00                                     31,58  $                                            2.111.818,00  $                                      -                                  31,58  $                            2.111.818,00 100,00%

3.15.05 UND 3,00  $           169.947,00  $                       509.841,00                           3,00  $                  509.841,00                                       3,00  $                                               509.841,00  $                                      -                                    3,00  $                               509.841,00 100,00%

3.16

3.16.01 M3 19,31  $             34.411,00  $                       664.476,00                         29,61  $               1.018.910,00                                     29,61  $                                            1.018.910,00  $                                      -                                  29,61  $                            1.018.910,00 100,00%

3.16.02 M2 13,92  $             11.844,00  $                       164.868,00                         21,96  $                  260.094,00                                     21,96  $                                               260.094,00  $                                      -                                  21,96  $                               260.094,00 100,00%

3.16.03 M3 2,97  $           129.507,00  $                       384.636,00                           4,55  $                  589.257,00                                       4,55  $                                               589.257,00  $                                      -                                    4,55  $                               589.257,00 100,00%

3.16.04 M3 0,50  $           534.844,00  $                       267.422,00                           0,76  $                  406.481,00                                       0,76  $                                               406.481,00  $                                      -                                    0,76  $                               406.481,00 100,00%

3.16.05 KG 611,56  $             10.232,00  $                    6.257.482,00                    1.325,23  $             13.559.753,00                                1.325,23  $                                          13.559.753,00  $                                      -                             1.325,23  $                          13.559.753,00 100,00%

3.16.06 M3 2,48  $           876.257,00  $                    2.173.117,00                           3,80  $               3.329.777,00                                       3,80  $                                            3.329.777,00  $                                      -                                    3,80  $                            3.329.777,00 100,00%

3.16.07 M3 4,87  $        1.309.876,00  $                    6.379.096,00                           7,75  $             10.151.539,00                                       7,75  $                                          10.151.539,00  $                                      -                                    7,75  $                          10.151.539,00 100,00%

3.16.08 UND 3,00  $    221.689.374,69  $                665.068.124,00                           3,00  $           665.068.124,00                                       3,00  $                                        665.068.124,00  $                                      -                                    3,00  $                        665.068.124,00 100,00%

3.17

3.17.01  $                                      -                                 -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.01.01 UND 1,00  $    130.381.836,00  $                130.381.836,00                           1,00  $           130.381.836,00                                       1,00  $                                        130.381.836,00  $                                      -                                    1,00  $                        130.381.836,00 100,00%

3.17.01.02 UND 1,00  $      94.479.191,00  $                  94.479.191,00                           1,00  $             94.479.191,00                                       1,00  $                                          94.479.191,00  $                                      -                                    1,00  $                          94.479.191,00 100,00%

3.17.01.03 UND 2,00  $    123.585.549,00  $                247.171.098,00                           2,00  $           247.171.098,00                                       2,00  $                                        247.171.098,00  $                                      -                                    2,00  $                        247.171.098,00 100,00%

3.17.01.04 UND 1,00  $      98.636.186,00  $                  98.636.186,00                           1,00  $             98.636.186,00                                       1,00  $                                          98.636.186,00  $                                      -                                    1,00  $                          98.636.186,00 100,00%

3.17.01.05 UND 1,00  $      89.586.778,00  $                  89.586.778,00                           1,00  $             89.586.778,00                                       1,00  $                                          89.586.778,00  $                                      -                                    1,00  $                          89.586.778,00 100,00%

3.17.01.06 UND 1,00  $      65.261.042,00  $                  65.261.042,00                           1,00  $             65.261.042,00                                       1,00  $                                          65.261.042,00  $                                      -                                    1,00  $                          65.261.042,00 100,00%

3.17.01.07 UND 12,00  $        3.851.090,00  $                  46.213.080,00                           9,00  $             34.659.810,00                                       9,00  $                                          34.659.810,00  $                                      -                                    9,00  $                          34.659.810,00 100,00%

3.17.01.08 UND 6,00  $        3.851.090,00  $                  23.106.540,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.01.09 UND 8,00  $        4.886.438,00  $                  39.091.504,00                         16,00  $             78.183.008,00                                     16,00  $                                          78.183.008,00  $                                      -                                  16,00  $                          78.183.008,00 100,00%

3.17.01.10 UND 5,00  $        5.925.419,00  $                  29.627.095,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.01.11 UND 3,00  $        5.431.359,00  $                  16.294.077,00                           4,00  $             21.725.436,00                                       4,00  $                                          21.725.436,00  $                                      -                                    4,00  $                          21.725.436,00 100,00%

3.17.01.12 UND 3,00  $        4.101.816,00  $                  12.305.448,00                           3,00  $             12.305.448,00                                       3,00  $                                          12.305.448,00  $                                      -                                    3,00  $                          12.305.448,00 100,00%

3.17.01.13 UND 38,00  $        4.462.922,00  $                169.591.036,00                         42,00  $           187.442.724,00                                     42,00  $                                        187.442.724,00  $                                      -                                  42,00  $                        187.442.724,00 100,00%

3.17.01.14 UND 16,00  $        4.462.922,00  $                  71.406.752,00                         13,00  $             58.017.986,00                                     13,00  $                                          58.017.986,00  $                                      -                                  13,00  $                          58.017.986,00 100,00%

3.17.01.15 UND 2,00  $        2.360.574,00  $                    4.721.148,00                           2,00  $               4.721.148,00                                       2,00  $                                            4.721.148,00  $                                      -                                    2,00  $                            4.721.148,00 100,00%

3.17.01.16 UND 1,00  $        3.507.532,00  $                    3.507.532,00                           1,00  $               3.507.532,00                                       1,00  $                                            3.507.532,00  $                                      -                                    1,00  $                            3.507.532,00 100,00%

3.17.01.17 UND 1,00  $        3.738.463,00  $                    3.738.463,00                           1,00  $               3.738.463,00                                       1,00  $                                            3.738.463,00  $                                      -                                    1,00  $                            3.738.463,00 100,00%

3.17.01.18 UND 2,00  $        4.101.795,00  $                    8.203.590,00                           2,00  $               8.203.590,00                                       2,00  $                                            8.203.590,00  $                                      -                                    2,00  $                            8.203.590,00 100,00%

3.17.01.19 UND 2,00  $        4.879.264,00  $                    9.758.528,00                           2,00  $               9.758.528,00                                       2,00  $                                            9.758.528,00  $                                      -                                    2,00  $                            9.758.528,00 100,00%

3.17.01.20 UND 1,00  $        2.916.656,00  $                    2.916.656,00                           1,00  $               2.916.656,00                                       1,00  $                                            2.916.656,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.916.656,00 100,00%

3.17.02                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 560CFM, 0.2 INWG

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO  DE 630 CFM, 0,2 INWG. 110V-60HZ-1F

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO  DE 630 CFM, 0,2 INWG. 110V-60HZ-1F

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 350CFM, 0.2 INWG

KIT DE CONEXIONES 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS080H0PSAS DE 24,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF112H0PSAQ DE 36,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF140H0PSAQ DE 48,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF160H0PSAQ DE 60,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 210CFM, 0.2 INWG

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 490CFM, 0.2 INWG

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH380VAEUBS1 DE 336.475 BTU/h  

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH260VAEUBS1 DE 244.537 BTU/h  

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JTKS022H0PS0BS DE 12,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS040H0PSAS DE 12,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS056H0PSAS DE 18,000 BTU/h

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 2 VIAS JTKT071H0PS0AS DE 30,000 BTU/h

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH580VAEUBS1 DE 476,678 BTU/h  

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH400VAEUBS1 DE 330,164 BTU/h  

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH540VAEUBS1 DE 480.020 BTU/h  

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH420VAEUBS1 DE 377.693 BTU/h  

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA FOSO

LOSA FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSOR

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA MUROS PERIMETRALES DE FOSO PARA ASCENSOR

S/I ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MAQUINAS,VELOCIDAD 1M/SEG - 60M/MIN , TIPO PASAJEROS DE 3 PARADAS CAPACIDAD 
630 KG, 8 PASAJEROS MAXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, ESPEJO, BOTONERAS, 
ILUMINACION LED, ANUNCIO DE VOZ  Y BOTON DE SONIDO EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACION CON BATERIA, 
VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDO PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÒN Y  PUESTA EN MARCHA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE80 2" RDE 11, ENTERRADA A 55 CMS DEL NIVEL DEL TERRENO, CINTA DE SEÑALIZACIÓN 20 
CMS POR ENCIMA DE LA TUBERÍA. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA. INCLUYE ELEVADORES, ACCESORIOS Y PRUEBAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 1" SCH40, INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HG 1" PARA ARTEFACTO A GAS, INCLUYE: VÁLVULA, CONECTOR FLEXIBLE Y 
ACCESORIOS.

ASCENSORES

EXCAVACION MANUAL 

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

TAPA DE INSPECCION 0.60X0.60M EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TANQUES. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

ESCALERA TIPO GATO DE 8 PASOS, ESTRUCUTRA DE SOPORTE EN ANGULO 2"X3/16 Y PASOS EN TUBO GALVANIZADO DE 1". INCLUYE 
ANCLAJES, ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA EPOXICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

RELLENO CON MATERIAL SELLECIONADO COMPACTADO

REDES DE GAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN. MEDIDAS ADECUADAS PARA MEDIDOR G10.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA MEDIDOR. INCLUYE, TUBERÍA Y ACCESORIOS DEL BASTÓN INTERNO PARA LA 
INSTALACIÓN DEL MEDIDOR G10.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa  

CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (LOSA INFERIOR)

S/I CINTA PVC PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (MUROS)

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (LOSA SUPERIOR)

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.4X0.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION.

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.17.02.01 UND 3,00  $        3.745.300,00  $                  11.235.900,00                           3,00  $             11.235.900,00                                       2,00  $                                            7.490.600,00 1  $                    3.745.300,00                                  3,00  $                          11.235.900,00 100,00%

3.17.02.02 UND 4,00  $        1.472.472,00  $                    5.889.888,00                           6,00  $               8.834.832,00                                       3,00  $                                            4.417.416,00 3  $                    4.417.416,00                                  6,00  $                            8.834.832,00 100,00%

3.17.02.03 UND 2,00  $        3.082.434,00  $                    6.164.868,00                         22,00  $             67.813.548,00                                     22,00  $                                          67.813.548,00  $                                      -                                  22,00  $                          67.813.548,00 100,00%

3.17.02.04 UND 23,00  $        1.091.245,00  $                  25.098.635,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.02.05 UND 17,00  $           867.888,00  $                  14.754.096,00                         22,00  $             19.093.536,00                                     22,00  $                                          19.093.536,00  $                                      -                                  22,00  $                          19.093.536,00 100,00%

3.17.02.06 UND 20,00  $           726.250,00  $                  14.525.000,00                         31,00  $             22.513.750,00                                     31,00  $                                          22.513.750,00  $                                      -                                  31,00  $                          22.513.750,00 100,00%

3.17.02.07 UND 22,00  $           644.533,00  $                  14.179.726,00                           9,00  $               5.800.797,00                                       9,00  $                                            5.800.797,00  $                                      -                                    9,00  $                            5.800.797,00 100,00%

3.17.03                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.03.01 UND 7,00  $      19.148.173,00  $                134.037.211,00                           7,00  $           134.037.211,00                                       7,00  $                                        134.037.211,00  $                                      -                                    7,00  $                        134.037.211,00 100,00%

3.17.04                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.04.01 M 23,00  $           231.669,00  $                    5.328.387,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.04.02 M 150,00  $           210.818,00  $                  31.622.700,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.04.03 M 42,00  $           163.573,00  $                    6.870.066,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.04.04 M 91,00  $           153.264,00  $                  13.947.024,00                         97,16  $             14.891.130,00                                     97,16  $                                          14.891.130,00  $                                      -                                  97,16  $                          14.891.130,00 100,00%

3.17.04.05 M 90,00  $           140.767,00  $                  12.669.030,00                         90,00  $             12.669.030,00                                           -    $                                                             -   90  $                  12.669.030,00                                90,00  $                          12.669.030,00 100,00%

3.17.04.06 M 26,00  $           121.610,00  $                    3.161.860,00                         65,00  $               7.904.650,00                                     65,00  $                                            7.904.650,00  $                                      -                                  65,00  $                            7.904.650,00 100,00%

3.17.04.07 M 246,00  $           112.120,00  $                  27.581.520,00                       246,00  $             27.581.520,00                                   246,00  $                                          27.581.520,00  $                                      -                                246,00  $                          27.581.520,00 100,00%

3.17.04.08 M 466,00  $           105.030,00  $                  48.943.980,00                       466,00  $             48.943.980,00                                   466,00  $                                          48.943.980,00  $                                      -                                466,00  $                          48.943.980,00 100,00%

3.17.04.09 M 167,00  $             92.203,00  $                  15.397.901,00                       167,00  $             15.397.901,00                                   167,00  $                                          15.397.901,00  $                                      -                                167,00  $                          15.397.901,00 100,00%

3.17.04.10 M 486,00  $             85.486,00  $                  41.546.196,00                       486,00  $             41.546.196,00                                   486,00  $                                          41.546.196,00  $                                      -                                486,00  $                          41.546.196,00 100,00%

3.17.04.11 M 71,00  $             81.922,00  $                    5.816.462,00                         71,00  $               5.816.462,00                                     71,00  $                                            5.816.462,00  $                                      -                                  71,00  $                            5.816.462,00 100,00%

3.17.05                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.05.01 M 12,00  $             87.368,00  $                    1.048.416,00                         12,00  $               1.048.416,00                                     12,00  $                                            1.048.416,00  $                                      -                                  12,00  $                            1.048.416,00 100,00%

3.17.05.02 M 127,00  $             79.817,00  $                  10.136.759,00                       127,00  $             10.136.759,00                                   127,00  $                                          10.136.759,00  $                                      -                                127,00  $                          10.136.759,00 100,00%

3.17.05.03 M 238,00  $             68.713,00  $                  16.353.694,00                       238,00  $             16.353.694,00                                   238,00  $                                          16.353.694,00  $                                      -                                238,00  $                          16.353.694,00 100,00%

3.17.05.04 M 270,00  $             61.142,00  $                  16.508.340,00                       270,00  $             16.508.340,00                                   270,00  $                                          16.508.340,00  $                                      -                                270,00  $                          16.508.340,00 100,00%

3.17.05.05 M 145,00  $             55.668,00  $                    8.071.860,00                       145,00  $               8.071.860,00                                   145,00  $                                            8.071.860,00  $                                      -                                145,00  $                            8.071.860,00 100,00%

3.17.06                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.06.01 M2 213,00  $           154.259,00  $                  32.857.167,00                       347,42  $             53.592.662,00                                   347,42  $                                          53.592.662,00  $                                      -                                347,42  $                          53.592.662,00 100,00%

3.17.06.02 UND 61,00  $           141.532,00  $                    8.633.452,00                         61,00  $               8.633.452,00                                     35,00  $                                            4.953.620,00 26  $                    3.679.832,00                                61,00  $                            8.633.452,00 100,00%

3.17.06.03 UND 4,00  $           159.467,00  $                       637.868,00                           4,00  $                  637.868,00                                           -    $                                                             -   4  $                       637.868,00                                  4,00  $                               637.868,00 100,00%

3.17.06.04 UND 2,00  $           169.090,00  $                       338.180,00                           2,00  $                  338.180,00                                           -    $                                                             -   2  $                       338.180,00                                  2,00  $                               338.180,00 100,00%

3.17.06.05 UND 1,00  $           219.295,00  $                       219.295,00                           1,00  $                  219.295,00                                           -    $                                                             -   1  $                       219.295,00                                  1,00  $                               219.295,00 100,00%

3.17.06.06 UND 1,00  $           227.592,00  $                       227.592,00                           1,00  $                  227.592,00                                           -    $                                                             -   1  $                       227.592,00                                  1,00  $                               227.592,00 100,00%

3.17.06.07 UND 1,00  $           260.076,00  $                       260.076,00                           1,00  $                  260.076,00                                           -    $                                                             -   1  $                       260.076,00                                  1,00  $                               260.076,00 100,00%

3.17.06.08 UND 2,00  $           277.850,00  $                       555.700,00                           2,00  $                  555.700,00                                           -    $                                                             -   2  $                       555.700,00                                  2,00  $                               555.700,00 100,00%

3.17.06.09 UND 2,00  $           336.592,00  $                       673.184,00                           2,00  $                  673.184,00                                           -    $                                                             -   2  $                       673.184,00                                  2,00  $                               673.184,00 100,00%

3.17.07                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.07.01 M 1.200,00  $             62.049,00  $                  74.458.800,00                    1.112,41  $             69.023.928,00                                1.112,41  $                                          69.023.928,00  $                                      -                             1.112,41  $                          69.023.928,00 100,00%

3.17.08                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.17.08.01 KG 170,00  $             71.323,00  $                  12.124.910,00                       170,00  $             12.124.910,00                                           -    $                                                             -   170  $                  12.124.910,00                              170,00  $                          12.124.910,00 100,00%

3.18

3.18.01 M3 45,24  $             34.411,00  $                    1.556.754,00                         50,60  $               1.741.197,00                                     50,60  $                                            1.741.197,00  $                                      -                                  50,60  $                            1.741.197,00 100,00%

3.18.02 M2 162,24  $             81.203,00  $                  13.174.375,00                       198,00  $             16.078.194,00                                   198,00  $                                          16.078.194,00  $                                      -                                198,00  $                          16.078.194,00 100,00%

3.18.03 M3 1,56  $           534.844,00  $                       834.357,00                           1,76  $                  941.325,00                                       1,76  $                                               941.325,00  $                                      -                                    1,76  $                               941.325,00 100,00%

3.18.04 M 348,00  $           572.639,00  $                199.278.372,00                       348,00  $           199.278.372,00                                   348,00  $                                        199.278.372,00  $                                      -                                348,00  $                        199.278.372,00 100,00%

3.18.05 KG 4.643,20  $             10.232,00  $                  47.509.222,00                    5.529,12  $             56.573.956,00                                5.529,12  $                                          56.573.956,00  $                                      -                             5.529,12  $                          56.573.956,00 100,00%

3.18.06 M3 35,20  $           909.646,00  $                  32.019.539,00                         43,04  $             39.151.164,00                                     43,04  $                                          39.151.164,00  $                                      -                                  43,04  $                          39.151.164,00 100,00%

3.18.07 KG 3.267,40  $             10.232,00  $                  33.432.037,00                    3.352,68  $             34.304.622,00                                3.352,68  $                                          34.304.622,00  $                                      -                             3.352,68  $                          34.304.622,00 100,00%

3.18.08 M 19,80  $           453.527,00  $                    8.979.835,00                         13,20  $               5.986.556,00                                     13,20  $                                            5.986.556,00  $                                      -                                  13,20  $                            5.986.556,00 100,00%

3.18.09 M3 17,20  $             88.636,00  $                    1.524.539,00                         12,85  $               1.138.973,00                                     12,85  $                                            1.138.973,00  $                                      -                                  12,85  $                            1.138.973,00 100,00%

3.18.10 M2 43,70  $           157.929,00  $                    6.901.497,00                         57,76  $               9.121.979,00                                     57,76  $                                            9.121.979,00  $                                      -                                  57,76  $                            9.121.979,00 100,00%

3.18.11 KG 7.962,60  $             10.232,00  $                  81.473.323,00                    7.989,48  $             81.748.359,00                                7.989,48  $                                          81.748.359,00  $                                      -                             7.989,48  $                          81.748.359,00 100,00%

3.18.12 M3 8,40  $        1.252.571,00  $                  10.521.596,00                           8,40  $             10.521.596,00                                       8,40  $                                          10.521.596,00  $                                      -                                    8,40  $                          10.521.596,00 100,00%

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.45X1.00M 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0.10MT  INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.4X0.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA DADOS DE CIMENTACION 

CONCRETO DE 3500PSI PARA DADOS DE CIMENTACION 

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN 

CABLE ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE APANTALLADO PARA SEÑAL 2 HILOS 2 X 18

GAS REFRIGERANTE

SUMINISTRO Y CARGUE DE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A

ESCALERAS AUXILIARES 1

EXCAVACION MANUAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES PARA EXTRACCION DE AIRE  
10"X8"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 14"X10"

SUMINISTRO E INSTALACION DE  REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 16"X10"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 20"X10"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 22"X10"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 24"X16"

SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21  1" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21  3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)

DUCTERIA Y REJILLAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 .

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA PARA EXTRACCION DE AIRE 6"X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA PARA EXTRACCION DE AIRE 8"X8"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 3/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)

TUBERIAS DE DRENAJE PVC RD 21

SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 2 1/2"  (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21  2"  (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21   1 1/2"  (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 7/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 5/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1/2" (INCLUYE AISLAMIENTO)

CONTROLADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CENTRAL  DE CONTROL MODELO JWBA101EWS

TUBERIAS DE COBRE TIPO K

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 3/4 " (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/2 " (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/4 " (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN EXTERIOR MODELO MC-NP21SA1

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP2682A3

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP902A3

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP692A3

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP452A3

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP282A3

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN EXTERIOR MODELO MC-NP31SA
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

3.18.13 M3 8,40  $        1.289.914,00  $                  10.835.278,00                           8,40  $             10.835.278,00                                       8,40  $                                          10.835.278,00  $                                      -                                    8,40  $                          10.835.278,00 100,00%

3.18.14 M3 8,40  $        1.329.211,00  $                  11.165.372,00                           8,40  $             11.165.372,00                                       8,40  $                                          11.165.372,00  $                                      -                                    8,40  $                          11.165.372,00 100,00%

3.18.15 KG 2.022,40  $             10.232,00  $                  20.693.197,00                    4.040,68  $             41.344.238,00                                4.040,68  $                                          41.344.238,00  $                                      -                             4.040,68  $                          41.344.238,00 100,00%

3.18.16 M 16,30  $           503.260,00  $                    8.203.138,00                         32,60  $             16.406.276,00                                     32,60  $                                          16.406.276,00  $                                      -                                  32,60  $                          16.406.276,00 100,00%

3.18.17 M 21,78  $           467.303,00  $                  10.177.859,00                         39,60  $             18.505.199,00                                     39,60  $                                          18.505.199,00  $                                      -                                  39,60  $                          18.505.199,00 100,00%

3.18.18 M 13,70  $           451.888,00  $                    6.190.866,00                         27,40  $             12.381.731,00                                     27,40  $                                          12.381.731,00  $                                      -                                  27,40  $                          12.381.731,00 100,00%

3.18.19 KG 2.989,60  $             10.232,00  $                  30.589.587,00                    4.104,08  $             41.992.947,00                                4.104,08  $                                          41.992.947,00  $                                      -                             4.104,08  $                          41.992.947,00 100,00%

3.18.20 M3 7,04  $        1.792.549,00  $                  12.619.545,00                         10,88  $             19.502.933,00                                     10,88  $                                          19.502.933,00  $                                      -                                  10,88  $                          19.502.933,00 100,00%

3.18.21 M3 7,04  $        1.812.836,00  $                  12.762.365,00                           9,30  $             16.859.375,00                                       9,30  $                                          16.859.375,00  $                                      -                                    9,30  $                          16.859.375,00 100,00%

3.18.22 KG 5.119,20  $             10.232,00  $                  52.379.654,00                    2.930,40  $             29.983.853,00                                2.930,40  $                                          29.983.853,00  $                                      -                             2.930,40  $                          29.983.853,00 100,00%

3.18.23 M2 56,20  $           738.868,00  $                  41.524.382,00                         55,84  $             41.258.389,00                                     55,84  $                                          41.258.389,00  $                                      -                                  55,84  $                          41.258.389,00 100,00%

3.18.24 M2 127,18  $           188.057,00  $                  23.917.089,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.18.25 M2 100,90  $           212.334,00  $                  21.424.501,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.18.26 M2 124,78  $           214.071,00  $                  26.711.779,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.18.27 M2 16,74  $           260.438,00  $                    4.359.732,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.18.28 M2 16,74  $           286.451,00  $                    4.795.190,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.18.29 M2 592,06  $             30.815,00  $                  18.244.329,00                       910,96  $             28.071.232,00                                   910,96  $                                          28.071.232,00  $                                      -                                910,96  $                          28.071.232,00 100,00%

3.19

3.19.01 M 36,30  $           126.146,00  $                    4.579.100,00                         11,92  $               1.503.660,00                                     11,92  $                                            1.503.660,00  $                                      -                                  11,92  $                            1.503.660,00 100,00%

3.19.02 M 57,40  $             81.374,00  $                    4.670.868,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.19.03 M 57,40  $             67.683,00  $                    3.885.004,00                       162,41  $             10.992.396,00                                   162,41  $                                          10.992.396,00  $                                      -                                162,41  $                          10.992.396,00 100,00%

3.19.04 M2 61,15  $             75.034,00  $                    4.588.329,00                         61,80  $               4.637.101,00                                     61,80  $                                            4.637.101,00  $                                      -                                  61,80  $                            4.637.101,00 100,00%

3.19.05 M2 114,31  $             70.878,00  $                    8.102.064,00                       172,84  $             12.250.553,00                                   134,47  $                                            9.530.965,00 38,37  $                    2.719.589,00                              172,84  $                          12.250.554,00 100,00%

3.19.06 M 44,50  $             62.118,00  $                    2.764.251,00                         49,11  $               3.050.615,00                                     40,05  $                                            2.487.826,00 9,06  $                       562.789,00                                49,11  $                            3.050.615,00 100,00%

3.19.07 M3 6,12  $           183.261,00  $                    1.121.557,00                           9,38  $               1.718.988,00                                       5,55  $                                            1.017.099,00 3,83  $                       701.890,00                                  9,38  $                            1.718.989,00 100,00%

3.19.08 UND 54,00  $             16.829,00  $                       908.766,00                         54,00  $                  908.766,00                                           -    $                                                             -   54  $                       908.766,00                                54,00  $                               908.766,00 100,00%

3.19.09 M2 14,10  $           219.521,00  $                    3.095.246,00                         15,94  $               3.499.165,00                                           -    $                                                             -   15,94  $                    3.499.165,00                                15,94  $                            3.499.165,00 100,00%

3.20

3.20.01 M3 82,10  $             34.411,00  $                    2.825.143,00                         88,93  $               3.060.170,00                                     88,93  $                                            3.060.170,00  $                                      -                                  88,93  $                            3.060.170,00 100,00%

3.20.02 M2 147,51  $             81.203,00  $                  11.978.255,00                       195,39  $             15.866.254,00                                   195,39  $                                          15.866.254,00  $                                      -                                195,39  $                          15.866.254,00 100,00%

3.20.03 M3 1,23  $           534.844,00  $                       657.858,00                           3,16  $               1.690.107,00                                       3,16  $                                            1.690.107,00  $                                      -                                    3,16  $                            1.690.107,00 100,00%

3.20.04 M 435,00  $           572.639,00  $                249.097.965,00                       435,00  $           249.097.965,00                                   435,00  $                                        249.097.965,00  $                                      -                                435,00  $                        249.097.965,00 100,00%

3.20.05 KG 3.172,00  $             10.232,00  $                  32.455.904,00                    3.853,60  $             39.430.035,00                                3.853,60  $                                          39.430.035,00  $                                      -                             3.853,60  $                          39.430.035,00 100,00%

3.20.06 M3 56,44  $           909.646,00  $                  51.340.420,00                         64,97  $             59.099.701,00                                     64,97  $                                          59.099.701,00  $                                      -                                  64,97  $                          59.099.701,00 100,00%

3.20.07 KG 6.787,50  $             10.232,00  $                  69.449.700,00                    6.453,02  $             66.027.301,00                                6.453,02  $                                          66.027.301,00  $                                      -                             6.453,02  $                          66.027.301,00 100,00%

3.20.08 M 34,65  $           453.527,00  $                  15.714.711,00                         31,11  $             14.109.225,00                                     31,11  $                                          14.109.225,00  $                                      -                                  31,11  $                          14.109.225,00 100,00%

3.20.09 M 10,35  $           430.754,00  $                    4.458.304,00                           8,90  $               3.833.711,00                                       8,90  $                                            3.833.711,00  $                                      -                                    8,90  $                            3.833.711,00 100,00%

3.20.10 M3 107,25  $             88.636,00  $                    9.506.211,00                         63,86  $               5.660.295,00                                     63,86  $                                            5.660.295,00  $                                      -                                  63,86  $                            5.660.295,00 100,00%

3.20.11 M3 82,10  $             22.969,00  $                    1.885.755,00                       115,63  $               2.655.905,00                                   115,63  $                                            2.655.905,00  $                                      -                                115,63  $                            2.655.905,00 100,00%

3.20.12 KG 12.470,80  $             10.232,00  $                127.601.226,00                  12.513,54  $           128.038.541,00                              12.513,54  $                                        128.038.541,00  $                                      -                           12.513,54  $                        128.038.541,00 100,00%

3.20.13 M3 13,97  $        1.252.571,00  $                  17.498.417,00                         13,97  $             17.498.417,00                                     13,97  $                                          17.498.417,00  $                                      -                                  13,97  $                          17.498.417,00 100,00%

3.20.14 KG 5.176,00  $             10.232,00  $                  52.960.832,00                  10.805,99  $           110.566.890,00                              10.805,99  $                                        110.566.890,00  $                                      -                           10.805,99  $                        110.566.890,00 100,00%

3.20.15 M2 174,80  $           669.820,00  $                117.084.536,00                       174,67  $           116.997.459,00                                   174,67  $                                        116.997.459,00  $                                      -                                174,67  $                        116.997.459,00 100,00%

3.20.16 M3 13,97  $        1.289.914,00  $                  18.020.099,00                         13,97  $             18.020.099,00                                     13,97  $                                          18.020.099,00  $                                      -                                  13,97  $                          18.020.099,00 100,00%

3.20.17 KG 5.176,00  $             10.232,00  $                  52.960.832,00                  10.805,99  $           110.566.890,00                              10.805,99  $                                        110.566.890,00  $                                      -                           10.805,99  $                        110.566.890,00 100,00%

3.20.18 M2 174,80  $           678.728,00  $                118.641.654,00                       174,67  $           118.553.420,00                                   174,67  $                                        118.553.420,00  $                                      -                                174,67  $                        118.553.420,00 100,00%

3.20.19 M3 13,97  $        1.329.211,00  $                  18.569.078,00                         13,97  $             18.569.078,00                                     13,97  $                                          18.569.078,00  $                                      -                                  13,97  $                          18.569.078,00 100,00%

3.20.20 KG 7.739,20  $             10.232,00  $                  79.187.494,00                    7.533,71  $             77.084.921,00                                7.533,71  $                                          77.084.921,00  $                                      -                             7.533,71  $                          77.084.921,00 100,00%

3.20.21 M2 153,70  $           738.868,00  $                113.564.012,00                       153,51  $           113.423.627,00                                   153,51  $                                        113.423.627,00  $                                      -                                153,51  $                        113.423.627,00 100,00%

3.20.22 M 147,70  $           332.582,00  $                  49.122.361,00                       201,09  $             66.878.914,00                                   201,09  $                                          66.878.914,00  $                                      -                                201,09  $                          66.878.914,00 100,00%

3.20.23 M 31,74  $           331.182,00  $                  10.511.717,00                         31,27  $             10.356.061,00                                     31,27  $                                          10.356.061,00  $                                      -                                  31,27  $                          10.356.061,00 100,00%

3.20.24 M 110,86  $        4.191.186,40  $                464.634.924,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

3.20.25 M 55,36  $        3.244.360,25  $                179.607.783,00                         34,00  $           110.308.248,00                                     34,00  $                                        110.308.248,00  $                                      -                                  34,00  $                        110.308.248,00 100,00%

VIGA DE CIMENTACION 0.4X0.40M , EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

BANCA PERIMETRO JARDINERA, EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE REFUERZOS EN ACERO, FORMALETERIA Y ACABADO ESMALTADO 
SOBRE SUPERFICIE SENTADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.

S/I DE JUNTA HORIZONTAL  SEGUN DISEÑO SERIE 5.20-100 h22 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y MEMBRANA

S/I DE JUNTA HORIZONTAL SEGUN DISEÑO  SERIE 7.02/03-100 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y MEMBRANA

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28MPA) PARA SEGUNDO NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA NIVEL TRES  INCLUYE VIGAS

LOSA DE ENTREPISO TERCER NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION  0.205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 0.30m3/m2 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)  TERCER NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE CUBIERTA

LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA  ESP= 0,20 M.  VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, RELACION 
CONCRETO 0.28m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIETILENO EXPANDIDO RELACION  0.32m3/m2

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA ENTREPISO NIVEL 2 INCLUYES VIGAS

LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION  0.205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 0.30m3/m2

PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 0.4X0.4M. INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS

CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN 

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.45X1.00M 

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION  0.50X1.60M 

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABONO ORGANICO

 S/I DE PIEDRA DECORATIVA PARA JARDIN SECO SEGUN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PUENTE DE CONEXIÓN

EXCAVACION MANUAL 

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

LEVANTE DE MURO  LINEAL  EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 
0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS 

VIGA CINTA DE 0.10 MTS X 0.12 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 ACERO DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20 MTS

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS

IMPERMEABILIZACION  CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP 

MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_TERCER NIVEL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.20M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS,SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.20M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS. ALTURA SUPERIORES A 3M 

PINTURA PARA EXTERIOR 

JARDINES INTERNOS

VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.25 MTS DE 21MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2 CON ESTRIBOS DE 3/8 @ 
0.15M

CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1. TRAMO DE 1ER  A 2DOPISO. INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE.

CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1. TRAMO DE 2DO A 3ER PISO. INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA LOSA CUBIERTA

LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA  ESPESOR LOSA: 0,20 M. INCLUYE  VIGAS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS. RELACION CONCRETO 0.28m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION  0.32m3/m2

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS 

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M. 
INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_SEGUNDO NIVEL

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)  TERCER NIVEL

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA  VIGAS AEREAS

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.40*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.30*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 0.25*0.6M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA ESCALERAS

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

4

4.01

4.01.01 UND 60,00  $           672.119,00  $                  40.327.140,00                         83,00  $             55.785.877,00                                     83,00  $                                          55.785.877,00  $                                      -                                  83,00  $                          55.785.877,00 100,00%

4.01.02 UND 122,00  $           470.273,00  $                  57.373.306,00                       137,00  $             64.427.401,00                                   137,00  $                                          64.427.401,00  $                                      -                                137,00  $                          64.427.401,00 100,00%

4.01.03 UND 34,00  $        1.268.152,00  $                  43.117.168,00                         35,00  $             44.385.320,00                                     35,00  $                                          44.385.320,00  $                                      -                                  35,00  $                          44.385.320,00 100,00%

4.01.04 UND 19,00  $           470.273,00  $                    8.935.187,00                         22,00  $             10.346.006,00                                     22,00  $                                          10.346.006,00  $                                      -                                  22,00  $                          10.346.006,00 100,00%

4.01.05 M 1.936,00  $           112.238,00  $                217.292.768,00                    1.161,60  $           130.375.661,00                                1.161,60  $                                        130.375.661,00  $                                      -                             1.161,60  $                        130.375.661,00 100,00%

4.01.06 M 4.886,00  $             51.943,00  $                253.793.498,00                    1.977,50  $           102.717.282,00                                1.977,50  $                                        102.717.282,00  $                                      -                             1.977,50  $                        102.717.282,00 100,00%

4.01.07 M 2.999,00  $           102.643,00  $                307.826.357,00                    2.576,00  $           264.408.368,00                                2.576,00  $                                        264.408.368,00  $                                      -                             2.576,00  $                        264.408.368,00 100,00%

4.01.08 M 9.042,00  $             42.349,00  $                382.919.658,00                    6.907,00  $           292.504.543,00                                6.907,00  $                                        292.504.543,00  $                                      -                             6.907,00  $                        292.504.543,00 100,00%

4.01.09 M 369,00  $           102.643,00  $                  37.875.267,00                       320,00  $             32.845.760,00                                   320,00  $                                          32.845.760,00  $                                      -                                320,00  $                          32.845.760,00 100,00%

4.01.10 M 1.086,00  $             42.349,00  $                  45.991.014,00                    1.154,00  $             48.870.746,00                                1.154,00  $                                          48.870.746,00  $                                      -                             1.154,00  $                          48.870.746,00 100,00%

4.01.11 UND 1,00  $      11.327.359,00  $                  11.327.359,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.01.12 M 223,00  $           297.098,00  $                  66.252.854,00                         52,00  $             15.449.096,00                                     52,00  $                                          15.449.096,00  $                                      -                                  52,00  $                          15.449.096,00 100,00%

4.01.13 M 153,00  $           198.091,00  $                  30.307.923,00                       548,00  $           108.553.868,00                                   548,00  $                                        108.553.868,00  $                                      -                                548,00  $                        108.553.868,00 100,00%

4.01.14 UND 19,00  $           684.448,00  $                  13.004.512,00                         22,00  $             15.057.856,00                                           -    $                                                             -   22  $                  15.057.856,00                                22,00  $                          15.057.856,00 100,00%

4.01.15 UND 1,00  $      20.222.975,00  $                  20.222.975,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02

4.02.01 UND 30,00  $           672.119,00  $                  20.163.570,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.02 UND 7,00  $           470.273,00  $                    3.291.911,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.03 M 970,00  $           112.238,00  $                108.870.860,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.04 M 2.434,00  $             51.943,00  $                126.429.262,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.05 M 56,00  $           102.643,00  $                    5.748.008,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.06 M 166,00  $             42.349,00  $                    7.029.934,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.07 UND 1,00  $        6.620.012,00  $                    6.620.012,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

4.02.08 M 62,00  $           198.091,00  $                  12.281.642,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

5

5.01

5.01.01 UND 15,00  $        3.109.425,00  $                  46.641.375,00                         16,00  $             49.750.800,00                                     16,00  $                                          49.750.800,00  $                                      -                                  16,00  $                          49.750.800,00 100,00%

5.01.02 UND 12,00  $           475.337,00  $                    5.704.044,00                         13,00  $               6.179.381,00                                     13,00  $                                            6.179.381,00  $                                      -                                  13,00  $                            6.179.381,00 100,00%

5.01.03 UND 16,00  $           819.895,00  $                  13.118.320,00                         16,00  $             13.118.320,00                                     16,00  $                                          13.118.320,00  $                                      -                                  16,00  $                          13.118.320,00 100,00%

5.01.04 UND 16,00  $           203.424,00  $                    3.254.784,00                         16,00  $               3.254.784,00                                     16,00  $                                            3.254.784,00  $                                      -                                  16,00  $                            3.254.784,00 100,00%

5.01.05 M 1.580,00  $             68.518,00  $                108.258.440,00                       680,90  $             46.653.906,00                                   680,90  $                                          46.653.906,00  $                                      -                                680,90  $                          46.653.906,00 100,00%

5.01.06 UND 16,00  $           136.151,00  $                    2.178.416,00                         16,00  $               2.178.416,00                                     16,00  $                                            2.178.416,00  $                                      -                                  16,00  $                            2.178.416,00 100,00%

5.01.07 UND 15,00  $           136.151,00  $                    2.042.265,00                         15,00  $               2.042.265,00                                     15,00  $                                            2.042.265,00  $                                      -                                  15,00  $                            2.042.265,00 100,00%

5.01.08 M 68,00  $             15.297,00  $                    1.040.196,00                       100,00  $               1.529.700,00                                   100,00  $                                            1.529.700,00  $                                      -                                100,00  $                            1.529.700,00 100,00%

5.01.09 UND 15,00  $      18.414.241,00  $                276.213.615,00                         15,00  $           276.213.615,00                                     15,00  $                                        276.213.615,00  $                                      -                                  15,00  $                        276.213.615,00 100,00%

5.01.10 UND 62,00  $           325.036,00  $                  20.152.232,00                         60,00  $             19.502.160,00                                     60,00  $                                          19.502.160,00  $                                      -                                  60,00  $                          19.502.160,00 100,00%

5.01.11 UND 1,00  $        2.132.876,00  $                    2.132.876,00                           1,00  $               2.132.876,00                                       1,00  $                                            2.132.876,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.132.876,00 100,00%

5.01.12 UND 15,00  $           590.251,00  $                    8.853.765,00                         15,00  $               8.853.765,00                                     15,00  $                                            8.853.765,00  $                                      -                                  15,00  $                            8.853.765,00 100,00%

5.02

5.02.01 UND 3,00  $      12.134.182,00  $                  36.402.546,00                           3,00  $             36.402.546,00                                       3,00  $                                          36.402.546,00  $                                      -                                    3,00  $                          36.402.546,00 100,00%

5.02.02 UND 3,00  $        5.561.674,00  $                  16.685.022,00                           3,00  $             16.685.022,00                                       3,00  $                                          16.685.022,00  $                                      -                                    3,00  $                          16.685.022,00 100,00%

6

6.01

6.01.01 UND 1,00  $        6.153.199,00  $                    6.153.199,00                           1,00  $               6.153.199,00                                       1,00  $                                            6.153.199,00  $                                      -                                    1,00  $                            6.153.199,00 100,00%

6.01.02 UND 1,00  $        2.955.513,00  $                    2.955.513,00                           1,00  $               2.955.513,00                                       1,00  $                                            2.955.513,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.955.513,00 100,00%

6.01.03 UND 4,00  $        2.334.522,00  $                    9.338.088,00                           4,00  $               9.338.088,00                                       4,00  $                                            9.338.088,00  $                                      -                                    4,00  $                            9.338.088,00 100,00%

6.01.04 UND 2,00  $        2.380.545,00  $                    4.761.090,00                           2,00  $               4.761.090,00                                       2,00  $                                            4.761.090,00  $                                      -                                    2,00  $                            4.761.090,00 100,00%

6.01.05 UND 1,00  $        1.635.054,00  $                    1.635.054,00                           1,00  $               1.635.054,00                                       1,00  $                                            1.635.054,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.635.054,00 100,00%

6.01.06 UND 6,00  $      17.629.641,00  $                105.777.846,00                           6,00  $           105.777.846,00                                       6,00  $                                        105.777.846,00  $                                      -                                    6,00  $                        105.777.846,00 100,00%

6.01.07 UND 4,00  $      23.164.097,00  $                  92.656.388,00                           4,00  $             92.656.388,00                                       4,00  $                                          92.656.388,00  $                                      -                                    4,00  $                          92.656.388,00 100,00%

SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO TIPO TORNIQUETE BIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE CON BRAZO ABATIBLE Y 
ESPACIO FÍSICO PARA INTEGRACIÓN SMART CARD Y PANTALLA CON PICTOGRAMA TRICOLOR

SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO TIPO PEDESTAL PARA DISCAPACITADOS CON INTEGRACIÓN SMART  CARD Y 
PANTALLA CON PICTOGRAMA TRICOLOR, BLOQUEO DE GIRO

CONTROL DE ACCESO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE ACCESO EN RED PARA 6 PUERTAS, ESCALABLE CON RANURA PARA EXPANSIÓN CON 
CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE HASTA 12 TARJETAS DE EXPANSIÓN VÍA OSDP

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN RED, 4 PUERTOS WIEGAND, 4 SALIDAS DE RELEVO, 8  
ENTRADAS DE CONTACTO SECO. EN CUARTO ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN RED, 4 PUERTOS WIEGAND, 4 SALIDAS DE RELEVO, 8  
ENTRADAS DE CONTACTO SECO. DENTRO DE TORNIQUETE

SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DOBLE

SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA SENCILLA

CONSOLA DE AUDIO-4 ENTRADAS HÍBRIDAS (XLR O LÍNEA)-4 ENTRADAS ESTÉREO DE LÍNEA-EQ DE 3 BANDAS PARA LOS PRIMEROS 4 
CANALES-PROCESADOR DE EFECTOS- 1 AUXILIAR-DIMENSIONES(W X D X H)= 47 X 220 X 242 MM-PESO: 2.1 KG.

TABLERO ACRÍLICO BORRABLE DE 120 X 240 CM

SALAS DE JUNTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE KIT DE VIDEOCONFERENCIA. INCLUYE:CAMARA WEB-MICROFONO-PARLANTE,CABLE HDMI (5) 
METROS,INTERFASE DE MICROFONOS CON  CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

TV DE 60 PULGADAS-SMARTV-4K-(3) HDMI-(1) USB-WIFI DIRECTO-BLUETOOH, INCLUYE  SOPORTE PARA TV DE 60 PULGADAS-AXIAL-
EQUALIZABLE

CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD HUMANA

METROS DE CABLE POLARIZADO PARA PARLANTES LIBRE DE OXIGENO.

INTERFASE DE AUDIO-RCA STEREO

INTERFASE HDMI-CONECTOR HEMBRA HDMI DE PLACA..

METROS DE CABLE DE AUDIO BLINDADO PARA INTERFASE 

 SUMINITRO E INSTALACIÒN DE VIDEO BEAM INTERACTIVO-TAMAÑO - DISTANCIA PROYECTADA: 60" A 100" - (35.4 - 60.1CM)-NÚMERO DE 
PIXELES: 1,024,000 PIXELES (1280 X 800) X 3-3,500 LÚMENES-TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS-RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA. 
INCLUYE CABLE HDMI DE (10) METROS

PARLANTES SOBRE MURO-PARLANTE: 6.5″(166MM)-TWEETER: 1″ (25MM) SILK DOME-RESPUESTA EN FRECUENCIA: 80HZ – 18KHZ-30 WTS-
TRANSFORMADOR DE LINEA: 20W-10W-5W/100V

AUDIO Y TECNOLOGIAS

SALONES

 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO DE FORMATO 19"-ALTURA ÚTIL : 14U-ANCHO 52.5 CM X FONDO 51 CM X ALTURA 62 
CM.-CAPACIDAD DE CARGA: 54 KG [ 120 LBS ]. INCLUYE ADAPTADOR INHALAMBRICO-INTERFASE USB-ESTÁNDAR IEEE 802.11 B / G / N, 
MICRÓFONO CON FUNCIÓN DE PRIORIDAD, MICROFONO ALAMBRICO-RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 HZ – 16 KHZ-SENSIBILIDAD

PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR-POTENCIA(RMS):30W/40W-IMPEDANCIA: 8 OHMS-TRANSFORMADOR DE LINEA: 70V/100V AC--
RESPUESTA EN FRECUENCIA: 55HZ-18KHZ-SENSIBILIDAD(1W/1M): 88DB.

BANDEJA PARA RACK DE 19 PULGADAS, DESLIZANTE-BANDEJA DE CREMALLERA DESLIZANTE DE 19 / 483 MM CON PUNTOS DE FIJACIÓN 
DE EQUIPO UNIVERSAL. CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA: 41.9 LBS / 19KG-LARGO: 20"-ANCHO: 15.9"-ALTO: 2.01"-HECHO DE ACERO 
DURADERO DE / 1.2 MM

TOMA MULTIPLE PROFESIONAL PARA RACK DE 19 PULGADAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC 
(BLOQUE 1 - CAM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS. EN BANDEJA PORTA CABLE. 
INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1 - CAM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS. INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1 - 
CAM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS.  EN BANDEJA PORTA CABLE. INCLUYE MARCACIÓN 
(BLOQUE 1 - CAM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO DE 28 RU, INCLUYE: DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO ORGANIZADORES DE CABLE, DOS 
MULTITOMAS PARA   RACK (BLOQUE 1 - CAM)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y 
DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (BLOQUE 1 CAM) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y 
DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DEL CCTV (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO DE 42RU PARA CCTV INCLUYE: DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO ORGANIZADORES DE 
CABLE, DOS MULTITOMAS PARA RACK, NVR, WD PURPLE, SWITCH POE. (BLOQUE 1) 

BLOQUE N°1  ZONA CAM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA VOZ Y DATOS INCLUYE. TOMA DOBLE RJ-45 CATEGORIA 6A,  EL FACE PLATE DOBLE , 
DOS JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 2 PATCH CORD DE 3 PIES + 2 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1 - CAM) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA DATOS INCLUYE. TOMASENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A,  EL FACE PLATE SENCILLO , UNIDAD 
JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES  (BLOQUE 1 - CAM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA  6A PARA LA RED DE DATOS. INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS.  EN BANDEJA PORTA CABLE. INCLUYE MARCACIÓN 
(BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA EL CCTV. INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA EL CCTV. EN BANDEJA PORTA CABLE. INCLUYE MARCACIÓN. (BLOQUE 
1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES DE 42UR, INCLUYE: DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO 
ORGANIZADORES DE CABLE, DOS MULTITOMAS PARA  RACK  (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100X600 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y 
DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA VOZ Y DATOS INCLUYE. TOMA DOBLE RJ-45 NIVEL 6 A,  EL FACE PLATE DOBLE , DOS 
JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 2 PATCH CORD DE 3 PIES + 2 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA DATOS INCLUYE. TOMA SENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A,  EL FACE PLATE SENCILLO , UNIDAD 
JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES  (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA DATOS TIPO AP INCLUYE. ACCESS POINT, RJ-45 NIVEL 6 A, UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 
RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES  (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS  PARA PUNTOS DE CCTV INCLUYE. TOMASENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A,  EL FACE PLATE SENCILLO , 
UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES  (BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC 
(BLOQUE 1) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP  CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS. EN BANDEJA PORTA CABLE. INCLUYE 
MARCACIÓN  (BLOQUE 1) 

SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV

BLOQUE N°1
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

6.01.08 UND 2,00  $           853.261,00  $                    1.706.522,00                           2,00  $               1.706.522,00                                       2,00  $                                            1.706.522,00  $                                      -                                    2,00  $                            1.706.522,00 100,00%

6.01.09 UND 1,00  $        5.937.821,00  $                    5.937.821,00                           1,00  $               5.937.821,00                                           -    $                                                             -   1  $                    5.937.821,00                                  1,00  $                            5.937.821,00 100,00%

6.02

6.02.01 UND 19,00  $             74.305,00  $                    1.411.795,00                         19,00  $               1.411.795,00                                     19,00  $                                            1.411.795,00  $                                      -                                  19,00  $                            1.411.795,00 100,00%

6.02.02 UND 17,00  $             74.305,00  $                    1.263.185,00                         17,00  $               1.263.185,00                                     17,00  $                                            1.263.185,00  $                                      -                                  17,00  $                            1.263.185,00 100,00%

6.02.03 UND 6,00  $             74.305,00  $                       445.830,00                           6,00  $                  445.830,00                                       6,00  $                                               445.830,00  $                                      -                                    6,00  $                               445.830,00 100,00%

6.02.04 UND 4,00  $             74.305,00  $                       297.220,00                           4,00  $                  297.220,00                                       4,00  $                                               297.220,00  $                                      -                                    4,00  $                               297.220,00 100,00%

6.02.05 UND 3,00  $             74.305,00  $                       222.915,00                           3,00  $                  222.915,00                                       3,00  $                                               222.915,00  $                                      -                                    3,00  $                               222.915,00 100,00%

6.02.06 UND 6,00  $             74.305,00  $                       445.830,00                           6,00  $                  445.830,00                                       6,00  $                                               445.830,00  $                                      -                                    6,00  $                               445.830,00 100,00%

6.02.07 UND 4,00  $           306.381,00  $                    1.225.524,00                           4,00  $               1.225.524,00                                       4,00  $                                            1.225.524,00  $                                      -                                    4,00  $                            1.225.524,00 100,00%

6.02.08 UND 9,00  $             74.305,00  $                       668.745,00                           9,00  $                  668.745,00                                       9,00  $                                               668.745,00  $                                      -                                    9,00  $                               668.745,00 100,00%

7

7.01

7.01.01 UND 201,00  $           348.173,00  $                  69.982.773,00                       194,00  $             67.545.562,00                                   194,00  $                                          67.545.562,00  $                                      -                                194,00  $                          67.545.562,00 100,00%

7.01.02 UND 7,00  $           313.436,00  $                    2.194.052,00                           7,00  $               2.194.052,00                                       7,00  $                                            2.194.052,00  $                                      -                                    7,00  $                            2.194.052,00 100,00%

7.01.03 UND 72,00  $           313.436,00  $                  22.567.392,00                         72,00  $             22.567.392,00                                     72,00  $                                          22.567.392,00  $                                      -                                  72,00  $                          22.567.392,00 100,00%

7.01.04 UND 19,00  $           313.436,00  $                    5.955.284,00                         19,00  $               5.955.284,00                                     19,00  $                                            5.955.284,00  $                                      -                                  19,00  $                            5.955.284,00 100,00%

7.01.05 UND 6,00  $           269.950,00  $                    1.619.700,00                           4,00  $               1.079.800,00                                       4,00  $                                            1.079.800,00  $                                      -                                    4,00  $                            1.079.800,00 100,00%

7.01.06 UND 3,00  $           269.950,00  $                       809.850,00                           2,00  $                  539.900,00                                       2,00  $                                               539.900,00  $                                      -                                    2,00  $                               539.900,00 100,00%

7.01.07 UND 13,00  $           269.950,00  $                    3.509.350,00                           6,00  $               1.619.700,00                                       6,00  $                                            1.619.700,00  $                                      -                                    6,00  $                            1.619.700,00 100,00%

7.01.08 UND 17,00  $           269.950,00  $                    4.589.150,00                         17,00  $               4.589.150,00                                     17,00  $                                            4.589.150,00  $                                      -                                  17,00  $                            4.589.150,00 100,00%

7.01.09 UND 3,00  $           291.543,00  $                       874.629,00                           3,00  $                  874.629,00                                       3,00  $                                               874.629,00  $                                      -                                    3,00  $                               874.629,00 100,00%

7.01.10 UND 197,00  $           339.010,00  $                  66.784.970,00                       190,00  $             64.411.900,00                                   190,00  $                                          64.411.900,00  $                                      -                                190,00  $                          64.411.900,00 100,00%

7.01.11 UND 4,00  $           291.684,00  $                    1.166.736,00                           4,00  $               1.166.736,00                                       4,00  $                                            1.166.736,00  $                                      -                                    4,00  $                            1.166.736,00 100,00%

7.01.12 UND 7,00  $           528.314,00  $                    3.698.198,00                           7,00  $               3.698.198,00                                           -    $                                                             -   7  $                    3.698.198,00                                  7,00  $                            3.698.198,00 100,00%

7.01.13 UND 72,00  $           651.362,00  $                  46.898.064,00                         72,00  $             46.898.064,00                                     72,00  $                                          46.898.064,00  $                                      -                                  72,00  $                          46.898.064,00 100,00%

7.01.14 UND 19,00  $           784.632,00  $                  14.908.008,00                         19,00  $             14.908.008,00                                     13,00  $                                          10.200.216,00 6  $                    4.707.792,00                                19,00  $                          14.908.008,00 100,00%

7.01.15 UND 6,00  $           310.330,00  $                    1.861.980,00                           4,00  $               1.241.320,00                                           -    $                                                             -   4  $                    1.241.320,00                                  4,00  $                            1.241.320,00 100,00%

7.01.16 UND 3,00  $           234.608,00  $                       703.824,00                           2,00  $                  469.216,00                                           -    $                                                             -   2  $                       469.216,00                                  2,00  $                               469.216,00 100,00%

7.01.17 UND 13,00  $           338.725,00  $                    4.403.425,00                           6,00  $               2.032.350,00                                           -    $                                                             -   6  $                    2.032.350,00                                  6,00  $                            2.032.350,00 100,00%

7.01.18 UND 17,00  $           589.595,00  $                  10.023.115,00                         17,00  $             10.023.115,00                                     17,00  $                                          10.023.115,00  $                                      -                                  17,00  $                          10.023.115,00 100,00%

7.01.19 UND 1,00  $        8.365.655,00  $                    8.365.655,00                           1,00  $               8.365.655,00                                       1,00  $                                            8.365.655,00  $                                      -                                    1,00  $                            8.365.655,00 100,00%

7.01.20 UND 2,00  $        9.596.130,00  $                  19.192.260,00                           2,00  $             19.192.260,00                                       2,00  $                                          19.192.260,00  $                                      -                                    2,00  $                          19.192.260,00 100,00%

7.01.21 UND 1,00  $        2.583.963,00  $                    2.583.963,00                           1,00  $               2.583.963,00                                       1,00  $                                            2.583.963,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.583.963,00 100,00%

7.01.22 UND 1,00  $      35.763.575,00  $                  35.763.575,00                           1,00  $             35.763.575,00                                       1,00  $                                          35.763.575,00  $                                      -                                    1,00  $                          35.763.575,00 100,00%

7.01.23 UND 1,00  $        8.689.517,00  $                    8.689.517,00                           1,00  $               8.689.517,00                                           -    $                                                             -   1  $                    8.689.517,00                                  1,00  $                            8.689.517,00 100,00%

7.02

7.02.01 M 110,00  $           868.220,00  $                  95.504.200,00                       136,16  $           118.216.835,00                                   136,16  $                                        118.216.835,00  $                                      -                                136,16  $                        118.216.835,00 100,00%

7.02.02 M 27,00  $           783.190,00  $                  21.146.130,00                         27,60  $             21.616.044,00                                     27,60  $                                          21.616.044,00  $                                      -                                  27,60  $                          21.616.044,00 100,00%

7.02.03 M 2,00  $           359.786,00  $                       719.572,00                         16,00  $               5.756.576,00                                       2,00  $                                               719.572,00 14  $                    5.037.004,00                                16,00  $                            5.756.576,00 100,00%

7.02.04 M 198,70  $           285.119,00  $                  56.653.145,00                       170,08  $             48.493.040,00                                   160,08  $                                          45.641.850,00 10  $                    2.851.190,00                              170,08  $                          48.493.040,00 100,00%

7.02.05 M 365,82  $           187.179,00  $                  68.473.822,00                       372,23  $             69.673.639,00                                   372,23  $                                          69.673.639,00  $                                      -                                372,23  $                          69.673.639,00 100,00%

7.02.06 M 37,00  $           157.213,00  $                    5.816.881,00                         41,10  $               6.461.454,00                                     41,10  $                                            6.461.454,00  $                                      -                                  41,10  $                            6.461.454,00 100,00%

7.02.07 M 12,00  $           371.838,00  $                    4.462.056,00                         16,00  $               5.949.408,00                                           -    $                                                             -   16  $                    5.949.408,00                                16,00  $                            5.949.408,00 100,00%

7.02.08 M 5,00  $           278.880,00  $                    1.394.400,00                           5,00  $               1.394.400,00                                       5,00  $                                            1.394.400,00  $                                      -                                    5,00  $                            1.394.400,00 100,00%

7.02.09 M 5,00  $           195.404,00  $                       977.020,00                           5,00  $                  977.020,00                                       5,00  $                                               977.020,00  $                                      -                                    5,00  $                               977.020,00 100,00%

7.02.10 M 40,00  $           176.203,00  $                    7.048.120,00                         49,00  $               8.633.947,00                                     40,00  $                                            7.048.120,00 9  $                    1.585.827,00                                49,00  $                            8.633.947,00 100,00%

7.02.11 M 213,67  $           143.189,00  $                  30.595.194,00                       237,75  $             34.043.185,00                                   225,75  $                                          32.324.917,00 12  $                    1.718.268,00                              237,75  $                          34.043.185,00 100,00%

7.02.12 M 1.212,80  $             90.190,00  $                109.382.432,00                    1.162,55  $           104.850.384,00                                1.137,34  $                                        102.576.694,00 25,21  $                    2.273.690,00                           1.162,55  $                        104.850.384,00 100,00%

7.02.13 UND 441,00  $             97.059,00  $                  42.803.019,00                       429,00  $             41.638.311,00                                   426,00  $                                          41.347.134,00 3  $                       291.177,00                              429,00  $                          41.638.311,00 100,00%

7.02.14 UND 3,00  $        2.469.511,00  $                    7.408.533,00                           3,00  $               7.408.533,00                                       3,00  $                                            7.408.533,00  $                                      -                                    3,00  $                            7.408.533,00 100,00%

7.02.15 UND 3,00  $        1.419.127,00  $                    4.257.381,00                           3,00  $               4.257.381,00                                       3,00  $                                            4.257.381,00  $                                      -                                    3,00  $                            4.257.381,00 100,00%

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1½" - ASTM A53  (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1¼" - ASTM A53  (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1" - ASTM A53  (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDENT K:5,6, NPT ½", COBERTURA ESTANDAR, TEMP: 155°f RESPUESTA RAPIDA, 
ACABADO, 250 PSI - UL/FM + ESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT +PORTAESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT(incluye 
accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE RISER DE ALIMENTACIÓN - ROCIADORES Ø2½" (SENSOR DE FLUJO Ø2½" - UL/FM +  VALVULA 
BUTERBALL ROSCADA SUPERVISADA ELECTRICAMENTE - UL/FM Ø2½" + VALVULA CHEQUE RANURADA HORIZONTAL Ø2½" - UL/FM) . 
(incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA RANURADA SUPERVISADA ELECTRICAMENTE - UL/FM Ø4". (incluye accesorios y 
soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 4" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø2½ " - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø2 " - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 4" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø2½" - ASTM A795  (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø2" - ASTM A795  (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL DE CONTROL FACP CON AUDIOEVACUACION

PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO

SISTEMA EXTINCION  CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC DR18 (235 PSI) Ø6" - AWWA C900, UL Y FM (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC DR18 (235 PSI) Ø4" - AWWA C900, UL Y FM (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø6" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE MONITOREO UNA ENTRADA

SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE MONITOREO DOS ENTRADAS

SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE RELEVO DE CONTROL

SUMINISTRO Y MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADOR TIPO 1

SUMINISTRO Y MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADOR TIPO 2

SUMINISTRO Y MONTAJE TECLADO REMOTO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TERMICO INTELIGENTE

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA CON ESTROBO

SUMINISTRO Y MONTAJE ALTAVOZ ESTROBOSCÓPICO DE PARED

SUMINISTRO Y MONTAJE ESTACION MANUAL DE ALARMA

SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE CONTROL SUPERVISADO

SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA MODULO DE CONTROL SUPERVISADO (Incluye Tuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO UNA ENTRADA (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO DOS ENTRADAS (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA MODULO DE RELEVO DE CONTROL (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADORES (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO DE TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE I. FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS.

SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO

SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO. (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SALIDA PARA ALTAVOZ ESTROBOSCÓPICO DE PARED. (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO SALIDA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE IZQUIERDA. FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 
4 HORAS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE IZQUIERDA. FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 
4 HORAS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO DE RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE DERECHA. FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE 
MÍNIMO 4 HORAS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO DE RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE (INDICACION DE PISO DE DESCARGA). 
FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS. 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO FOTOLUMINISCENTE INDICACION PISO ACTUAL Y PISO DE DESCARGA). FOTOLUMINISCENCIA 
PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO DE PUNTO DE ENCUENTRO PEDESTAL DOBLE CARA ( PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE).

SUMINISTRO E INSTALACION LECTOR ENRROLADOR DE  TARJETAS RFID 13,56MHZ, INTERFACE USB

PROGRAMACION E INTEGRACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

SEGURIDAD HUMANA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  AVISO SALIDA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE DERECHA. FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 
4 HORAS.
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

7.02.16 UND 3,00  $           442.320,00  $                    1.326.960,00                           3,00  $               1.326.960,00                                       3,00  $                                            1.326.960,00  $                                      -                                    3,00  $                            1.326.960,00 100,00%

7.02.17 UND 3,00  $        1.087.295,00  $                    3.261.885,00                           4,00  $               4.349.180,00                                       3,00  $                                            3.261.885,00 1  $                    1.087.295,00                                  4,00  $                            4.349.180,00 100,00%

7.02.18 UND 6,00  $        1.482.338,00  $                    8.894.028,00                           6,00  $               8.894.028,00                                       4,00  $                                            5.929.352,00 2  $                    2.964.676,00                                  6,00  $                            8.894.028,00 100,00%

7.02.19 UND 9,00  $        1.107.759,00  $                    9.969.831,00                           7,00  $               7.754.313,00                                       6,00  $                                            6.646.554,00 1  $                    1.107.759,00                                  7,00  $                            7.754.313,00 100,00%

7.02.20 UND 6,00  $           242.103,00  $                    1.452.618,00                           8,00  $               1.936.824,00                                       6,00  $                                            1.452.618,00 2  $                       484.206,00                                  8,00  $                            1.936.824,00 100,00%

7.02.21 UND 1,00  $        2.389.061,00  $                    2.389.061,00                           1,00  $               2.389.061,00                                       1,00  $                                            2.389.061,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.389.061,00 100,00%

7.02.22 UND 1,00  $        2.243.532,00  $                    2.243.532,00                           1,00  $               2.243.532,00                                       1,00  $                                            2.243.532,00  $                                      -                                    1,00  $                            2.243.532,00 100,00%

7.02.23 UND 1,00  $        3.288.246,00  $                    3.288.246,00                           2,00  $               6.576.492,00                                       2,00  $                                            6.576.492,00  $                                      -                                    2,00  $                            6.576.492,00 100,00%

7.02.24 UND 64,00  $           293.467,00  $                  18.781.888,00                         56,00  $             16.434.152,00                                     56,00  $                                          16.434.152,00  $                                      -                                  56,00  $                          16.434.152,00 100,00%

7.02.25 UND 29,00  $           306.348,00  $                    8.884.092,00                         24,00  $               7.352.352,00                                     23,00  $                                            7.046.004,00 1  $                       306.348,00                                24,00  $                            7.352.352,00 100,00%

7.02.26 UND 18,00  $           503.229,00  $                    9.058.122,00                           9,00  $               4.529.061,00                                       9,00  $                                            4.529.061,00  $                                      -                                    9,00  $                            4.529.061,00 100,00%

7.02.27 UND 1,00  $    358.720.641,64  $                358.720.642,00                           1,00  $           358.720.642,00                                       1,00  $                                        358.720.642,00  $                                      -                                    1,00  $                        358.720.642,00 100,00%

7.02.28 UND 1,00  $      66.550.283,00  $                  66.550.283,00                           1,00  $             66.550.283,00                                       1,00  $                                          66.550.283,00  $                                      -                                    1,00  $                          66.550.283,00 100,00%

7.02.29 UND 1,00  $           697.678,00  $                       697.678,00                           1,00  $                  697.678,00                                           -    $                                                             -   1  $                       697.678,00                                  1,00  $                               697.678,00 100,00%

7.02.30 UND 21,00  $           397.168,00  $                    8.340.528,00                         21,00  $               8.340.528,00                                           -    $                                                             -   21  $                    8.340.528,00                                21,00  $                            8.340.528,00 100,00%

7.02.31 UND 7,00  $        1.146.655,00  $                    8.026.585,00                           7,00  $               8.026.585,00                                           -    $                                                             -   7  $                    8.026.585,00                                  7,00  $                            8.026.585,00 100,00%

8

8.01

8.01.01 M3 207,18  $             34.411,00  $                    7.129.271,00                         73,53  $               2.530.241,00                                     73,53  $                                            2.530.241,00  $                                      -                                  73,53  $                            2.530.241,00 100,00%

8.01.02 M3 207,18  $             22.969,00  $                    4.758.717,00                         95,59  $               2.195.607,00                                     95,59  $                                            2.195.607,00  $                                      -                                  95,59  $                            2.195.607,00 100,00%

8.01.03 M2 358,94  $             81.203,00  $                  29.147.005,00                       299,37  $             24.309.742,00                                   299,37  $                                          24.309.742,00  $                                      -                                299,37  $                          24.309.742,00 100,00%

8.01.04 M2 84,84  $             11.844,00  $                    1.004.845,00                         98,47  $               1.166.279,00                                     98,47  $                                            1.166.279,00  $                                      -                                  98,47  $                            1.166.279,00 100,00%

8.01.05 M3 18,42  $           129.507,00  $                    2.385.519,00                         19,99  $               2.588.845,00                                     19,99  $                                            2.588.845,00  $                                      -                                  19,99  $                            2.588.845,00 100,00%

8.01.06 M3 78,58  $             88.636,00  $                    6.965.017,00                       114,57  $             10.155.027,00                                   114,57  $                                          10.155.027,00  $                                      -                                114,57  $                          10.155.027,00 100,00%

8.01.07 M3 2,31  $           534.844,00  $                    1.235.490,00                           2,00  $               1.069.688,00                                       2,00  $                                            1.069.688,00  $                                      -                                    2,00  $                            1.069.688,00 100,00%

8.01.08 KG 174,40  $             10.232,00  $                    1.784.461,00                       596,96  $               6.108.095,00                                   596,96  $                                            6.108.095,00  $                                      -                                596,96  $                            6.108.095,00 100,00%

8.01.09 M3 16,12  $           885.906,00  $                  14.280.805,00                         13,99  $             12.393.825,00                                     13,99  $                                          12.393.825,00  $                                      -                                  13,99  $                          12.393.825,00 100,00%

8.01.10 KG 2.026,91  $             10.232,00  $                  20.739.343,00                    1.776,47  $             18.176.841,00                                1.776,47  $                                          18.176.841,00  $                                      -                             1.776,47  $                          18.176.841,00 100,00%

8.01.11 M 165,28  $           112.783,00  $                  18.640.774,00                       140,51  $             15.847.139,00                                   140,51  $                                          15.847.139,00  $                                      -                                140,51  $                          15.847.139,00 100,00%

8.01.12 M2 280,65  $           163.647,00  $                  45.927.531,00                         96,33  $             15.764.115,00                                     96,33  $                                          15.764.115,00  $                                      -                                  96,33  $                          15.764.115,00 100,00%

8.02

8.02.01 KG 710,31  $             10.232,00  $                    7.267.892,00                       886,36  $               9.069.235,00                                   886,36  $                                            9.069.235,00  $                                      -                                886,36  $                            9.069.235,00 100,00%

8.02.02 M 31,60  $           101.052,00  $                    3.193.243,00                         39,50  $               3.991.554,00                                     39,50  $                                            3.991.554,00  $                                      -                                  39,50  $                            3.991.554,00 100,00%

8.02.03 KG 5.952,13  $             10.232,00  $                  60.902.194,00                       989,97  $             10.129.373,00                                   989,97  $                                          10.129.373,00  $                                      -                                989,97  $                          10.129.373,00 100,00%

8.02.04 M 84,60  $           157.712,00  $                  13.342.435,00                         88,37  $             13.937.009,00                                     88,37  $                                          13.937.009,00  $                                      -                                  88,37  $                          13.937.009,00 100,00%

8.02.05 M 74,90  $             88.724,00  $                    6.645.428,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.02.06 M 27,15  $           254.643,00  $                    6.913.557,00                         17,90  $               4.558.110,00                                     17,90  $                                            4.558.110,00  $                                      -                                  17,90  $                            4.558.110,00 100,00%

8.02.07 UND 12,00  $           937.052,00  $                  11.244.624,00                         12,00  $             11.244.624,00                                     12,00  $                                          11.244.624,00  $                                      -                                  12,00  $                          11.244.624,00 100,00%

8.03

8.03.01 M2 299,81  $           161.779,00  $                  48.502.962,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.03.02 M2 4,10  $           130.224,00  $                       533.918,00                       452,92  $             58.981.054,00                                   452,92  $                                          58.981.054,00  $                                      -                                452,92  $                          58.981.054,00 100,00%

8.03.03 M 93,70  $             91.314,00  $                    8.556.122,00                       160,63  $             14.667.768,00                                   160,63  $                                          14.667.768,00  $                                      -                                160,63  $                          14.667.768,00 100,00%

8.03.04 M 75,45  $             88.724,00  $                    6.694.226,00                         35,52  $               3.151.476,00                                     35,52  $                                            3.151.476,00  $                                      -                                  35,52  $                            3.151.476,00 100,00%

8.04

8.04.01 M2 133,00  $             79.574,00  $                  10.583.342,00                         95,58  $               7.605.683,00                                     95,58  $                                            7.605.683,00  $                                      -                                  95,58  $                            7.605.683,00 100,00%

8.04.02 M2 15,75  $           158.591,00  $                    2.497.808,00                         15,75  $               2.497.808,00                                       3,07  $                                               486.874,00 12,68  $                    2.010.934,00                                15,75  $                            2.497.808,00 100,00%

8.04.03 M2 29,34  $             46.902,00  $                    1.376.105,00                         35,72  $               1.675.339,00                                     35,72  $                                            1.675.339,00  $                                      -                                  35,72  $                            1.675.339,00 100,00%

8.04.04 M 10,80  $             23.573,00  $                       254.588,00                         20,33  $                  479.239,00                                     20,33  $                                               479.239,00  $                                      -                                  20,33  $                               479.239,00 100,00%

8.04.05 M2 29,70  $           119.741,00  $                    3.556.308,00                         29,70  $               3.556.308,00                                     29,70  $                                            3.556.308,00  $                                      -                                  29,70  $                            3.556.308,00 100,00%ENCHAPE PARED BLANCA  DE 0.45m x 0.30m

VIGA CINTA DE 0.12m x 0.15m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20m

PISOS ENCHAPES Y ACABADOS

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=0.04 MTS

PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN

PAÑETE IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3

PAÑETE LINEAL  IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3

CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL. ANCHO TOTAL 0.61M ESPESOR DE  PLACA H=0.10M. INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO.

PEDESTAL DE 0.60m X 0.60m x 1.05m EN CONCRETO
DE 21 MPA (3000 PSI).ACERO DE REFUERZO, PLATINA DE CONEXION Y ANCLAJES.

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO Y PEGA CON 
MORTERO 1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR GRIS Y PEGA CON MORTERO 
1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO  

VIGA DINTEL DE 0.12m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20m

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA COLUMNAS

COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA VIGAS

VIGA SUPERIOR DE 0,25MTS X 0,30MTS  (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO

VIGA CULATA DE 0.15 MTS X 0.12 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 ACEROS 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20 MTS

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ ZAPATAS

CONCRETO DE 3000PSI (21mpa) PARA ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ VIGA CIMENTACIÒN 

VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS 3000 PSI (21mpa)

PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10M.INCLUYE MALLA DE REFUERZO,  JUNTA DILATACION Y SELLO.

EXCAVACION MANUAL 

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

INSTALACION   DE  BOMBA DIESEL TURBINA VERTICAL 250 GPM @ 130 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS)  BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE 5 GPM @ 140 PSI DEBE INCLUIR 
TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) TANQUE DE 
ACPM (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE). DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION   
BATERIA P/BOMBA DIESEL TIPO D 12V 1500AMP DE ARRANQUE   (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE  EXHOSTO (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE  EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS (4A 80B:C o similar)  + GABINETE PARA  EXTINTOR PORTÁTIL. 
DIMENSIONES: 650 mm x 300 mm x 250. ACERO LAMINADO EN FRIÓ 1 mm. PINTURA ELECTROSTÁTICA O SIMILAR. INCLUIR VIDRIO DE 
SEGURIDAD. (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE EXTINTOR  DIOXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B:C o similar)  (incluye accesorios y soportes)

CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA

ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION 

SUMINISTRO E INSTALACION  DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE I ( 77 x 77 x 24 cms) . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE III ( 99 x 77 x 24 cms) . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL Y /O  LONGITUDINAL  Ø2½"   Y   Ø2  - LOOS & CO (CABLE 
GOLD) . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL  Y /O  LONGITUDINAL   Ø4" - LOOS & CO (CABLE GOLD) . 
(incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE 4 VIAS  Ø2½ Y  Ø4". (incluye accesorios y soportes) 

SUMINISTRO DE  BOMBA DIESEL TURBINA VERTICAL 250 GPM @ 130 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS)  BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE 5 GPM @ 140 PSI DEBE INCLUIR 
TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) TANQUE DE 
ACPM (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE). DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION   
BATERIA P/BOMBA DIESEL TIPO D 12V 1500AMP DE ARRANQUE   (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA TIPO COMPUERTA ROSCADA CLASE 150 Ø2" - UL, FM O ASME . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA Ø1¼" FACTOR K: 5,6 . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA DESAIREADORA ROSCADA Ø½" + VALVULA COMPUERTA BRONCE ROSCADA CLASE 150 Ø½" - 
APROBADO) . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN EN ÁNGULO ACABADO EN BRONCE NPT/NHS Ø2½" - UL / FM (NO 
RESTRICTORA). (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE MANOMETRO CON GLICERINA LISTADO CARATULA 2½" / 0 A 300 PSI . (incluye accesorios y soportes)

SUMINISTRO E INSTALACION  DE SIAMESA DOBLE LLAVE EN BRONCE Ø 4" X 2 ½" x 2½" (+PORTAESCUDO PARA ROCIADORES TIPO 
PENDENT)  . (incluye accesorios y soportes)
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

8.04.06 M 10,80  $               8.845,00  $                         95.526,00                         66,33  $                  586.689,00                                     66,33  $                                               586.689,00  $                                      -                                  66,33  $                               586.689,00 100,00%

8.04.07 M2 17,30  $             22.393,00  $                       387.399,00                         14,39  $                  322.235,00                                     14,39  $                                               322.235,00  $                                      -                                  14,39  $                               322.235,00 100,00%

8.04.08 M2 17,30  $             17.406,00  $                       301.124,00                         14,39  $                  250.472,00                                           -    $                                                             -   14,39  $                       250.472,00                                14,39  $                               250.472,00 100,00%

8.04.09 M2 15,75  $           112.559,00  $                    1.772.804,00                         15,75  $               1.772.804,00                                           -    $                                                             -   15,75  $                    1.772.804,00                                15,75  $                            1.772.804,00 100,00%

8.04.10 M 3,70  $           287.431,00  $                    1.063.495,00                           3,70  $               1.063.495,00                                       3,70  $                                            1.063.495,00  $                                      -                                    3,70  $                            1.063.495,00 100,00%

8.04.11 M 1,90  $           123.011,00  $                       233.721,00                           1,90  $                  233.721,00                                       1,90  $                                               233.721,00  $                                      -                                    1,90  $                               233.721,00 100,00%

8.05

8.05.01 UND 2,00  $        1.338.352,00  $                    2.676.704,00                           2,00  $               2.676.704,00                                       1,00  $                                            1.338.352,00 1  $                    1.338.352,00                                  2,00  $                            2.676.704,00 100,00%

8.05.02 UND 1,00  $        5.168.372,00  $                    5.168.372,00                           1,00  $               5.168.372,00                                       1,00  $                                            5.168.372,00  $                                      -                                    1,00  $                            5.168.372,00 100,00%

8.05.03 UND 2,00  $        5.271.078,00  $                  10.542.156,00                           2,00  $             10.542.156,00                                       2,00  $                                          10.542.156,00  $                                      -                                    2,00  $                          10.542.156,00 100,00%

8.05.04 UND 1,00  $        1.866.732,00  $                    1.866.732,00                           1,00  $               1.866.732,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.866.732,00                                  1,00  $                            1.866.732,00 100,00%

8.05.05 UND 2,00  $           764.140,00  $                    1.528.280,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.05.06 UND 1,00  $        1.644.571,00  $                    1.644.571,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.05.07 M2 11,05  $           329.010,00  $                    3.635.561,00                         13,21  $               4.346.222,00                                     13,21  $                                            4.346.222,00  $                                      -                                  13,21  $                            4.346.222,00 100,00%

8.06

8.06.01 KG 2.576,50  $             24.022,00  $                  61.892.683,00                    2.612,43  $             62.755.793,00                                2.612,43  $                                          62.755.793,00  $                                      -                             2.612,43  $                          62.755.793,00 100,00%

8.06.02 M2 136,85  $           587.228,00  $                  80.362.152,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.06.03 M2 213,40  $           437.544,00  $                  93.371.890,00                         63,00  $             27.565.272,00                                     63,00  $                                          27.565.272,00  $                                      -                                  63,00  $                          27.565.272,00 100,00%

8.06.04 M 50,40  $           383.477,00  $                  19.327.241,00                         47,40  $             18.176.810,00                                     47,40  $                                          18.176.810,00  $                                      -                                  47,40  $                          18.176.810,00 100,00%

8.07

8.07.01 KG 691,80  $             20.768,00  $                  14.367.302,00                       683,88  $             14.202.820,00                                   683,88  $                                          14.202.818,00  $                                      -                                683,88  $                          14.202.818,00 100,00%

8.07.02 M 8,90  $             14.403,00  $                       128.187,00                         48,44  $                  697.681,00                                     48,44  $                                               697.681,00  $                                      -                                  48,44  $                               697.681,00 100,00%

8.07.03 M2 257,40  $           107.902,00  $                  27.773.975,00                       263,20  $             28.400.001,00                                   263,17  $                                          28.396.570,00 0,03  $                           3.237,00                              263,20  $                          28.399.807,00 100,00%

8.07.04 M 40,70  $             95.052,00  $                    3.868.616,00                         32,76  $               3.113.904,00                                     32,76  $                                            3.113.904,00  $                                      -                                  32,76  $                            3.113.904,00 100,00%

8.08

8.08.01 M2 17,95  $             77.270,00  $                    1.386.997,00                         32,21  $               2.488.867,00                                     32,21  $                                            2.488.867,00  $                                      -                                  32,21  $                            2.488.867,00 100,00%

8.08.02 M2 26,38  $             70.878,00  $                    1.869.762,00                         32,21  $               2.282.980,00                                     32,21  $                                            2.282.980,00  $                                      -                                  32,21  $                            2.282.980,00 100,00%

8.09

8.09.01 M3 4,32  $             34.411,00  $                       148.656,00                           4,86  $                  167.237,00                                       4,86  $                                               167.237,00  $                                      -                                    4,86  $                               167.237,00 100,00%

8.09.02 M3 4,10  $             88.636,00  $                       363.408,00                           4,77  $                  422.794,00                                       4,77  $                                               422.794,00  $                                      -                                    4,77  $                               422.794,00 100,00%

8.09.03 UND 3,00  $             36.007,00  $                       108.021,00                           3,00  $                  108.021,00                                       3,00  $                                               108.021,00  $                                      -                                    3,00  $                               108.021,00 100,00%

8.09.04 M 12,00  $             16.380,00  $                       196.560,00                         12,00  $                  196.560,00                                     12,00  $                                               196.560,00  $                                      -                                  12,00  $                               196.560,00 100,00%

8.09.05 M 6,00  $             18.215,00  $                       109.290,00                         42,76  $                  778.873,00                                     42,76  $                                               778.873,00  $                                      -                                  42,76  $                               778.873,00 100,00%

8.09.06 UND 2,00  $               9.341,00  $                         18.682,00                           2,00  $                    18.682,00                                       2,00  $                                                 18.682,00  $                                      -                                    2,00  $                                 18.682,00 100,00%

8.09.07 UND 1,00  $             13.882,00  $                         13.882,00                           1,00  $                    13.882,00                                       1,00  $                                                 13.882,00  $                                      -                                    1,00  $                                 13.882,00 100,00%

8.09.08 UND 4,00  $               8.700,00  $                         34.800,00                           4,00  $                    34.800,00                                       4,00  $                                                 34.800,00  $                                      -                                    4,00  $                                 34.800,00 100,00%

8.09.09 UND 3,00  $             12.652,00  $                         37.956,00                           3,00  $                    37.956,00                                       3,00  $                                                 37.956,00  $                                      -                                    3,00  $                                 37.956,00 100,00%

8.09.10 UND 2,00  $             28.294,00  $                         56.588,00                           2,00  $                    56.588,00                                       2,00  $                                                 56.588,00  $                                      -                                    2,00  $                                 56.588,00 100,00%

8.09.11 UND 2,00  $             41.813,00  $                         83.626,00                           2,00  $                    83.626,00                                       2,00  $                                                 83.626,00  $                                      -                                    2,00  $                                 83.626,00 100,00%

8.09.12 UND 1,00  $        1.611.678,00  $                    1.611.678,00                           1,00  $               1.611.678,00                                       1,00  $                                            1.611.678,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.611.678,00 100,00%

8.10

8.10.01 M3 14,40  $             34.411,00  $                       495.518,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.10.02 M3 13,68  $             88.636,00  $                    1.212.540,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.10.03 UND 1,00  $             48.525,00  $                         48.525,00                           1,00  $                    48.525,00                                       1,00  $                                                 48.525,00  $                                      -                                    1,00  $                                 48.525,00 100,00%

8.10.04 UND 2,00  $             57.679,00  $                       115.358,00                           2,00  $                  115.358,00                                       2,00  $                                               115.358,00  $                                      -                                    2,00  $                               115.358,00 100,00%

8.10.05 M 12,00  $             37.703,00  $                       452.436,00                           2,70  $                  101.798,00                                       2,70  $                                               101.798,00  $                                      -                                    2,70  $                               101.798,00 100,00%

8.10.06 M 6,00  $             48.834,00  $                       293.004,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.10.07 M 36,00  $             62.120,00  $                    2.236.320,00                         36,00  $               2.236.320,00                                     36,00  $                                            2.236.320,00  $                                      -                                  36,00  $                            2.236.320,00 100,00%

8.10.08 M 6,00  $             76.226,00  $                       457.356,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.10.09 UND 3,00  $             23.837,00  $                         71.511,00                           1,00  $                    23.837,00                                       1,00  $                                                 23.837,00  $                                      -                                    1,00  $                                 23.837,00 100,00%

8.10.10 UND 1,00  $             37.597,00  $                         37.597,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

S/I YEE DE 2" PVC-S

S/I YEE DE 3" PVC-S

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP

PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 3" L -TP

S/I CODO 90° DE 3/4" PVC-P SCH 40

S/I CODO 90° DE 1" PVC-P SCH 40

S/I VALVULA DE CIERRE 3/4"

S/I VALVULA DE CIERRE 1"

ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO

APARATOS SANITARIOS

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P

S/I TUBERIA PRESION  RDE 11 DE 3/4"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 1"

S/I TEE DE 3/4" PVC-P SCH 40

S/I TEE DE 1" PVC-P SCH 40

S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DE 0.30m x 0.30m  EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y 
ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO  E=0.04 MTS PARA CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EXCAVACION MANUAL

S/I REVESTIMIENTO COMPUESTO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCOMBUSTIBLE. E=4MM INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

COLUMNAS EN PERFIL PTE 200X200 (5MM) INCLUYE ANCLAJE, PERNOS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA 

CUBIERTA

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO.

S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA 

S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.36mm) x6.00mts 

S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-16, DIMENSIONES: 2.99M ANCHO X 0.45M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO 
EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I VENTANA FIJA, TIPO V-39, DIMENSIONES:1.41M ANCHO X 1.41M ALTO, CUERPO FIJO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y PERSIANAS 
EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL.18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18. INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A 
ELECCION.

REVESTIMIENTO DE FACHADA Y SISTEMAS DE PERGOLAS

SUMINISTRO, FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE SISTEMA DE PERGOLAS  EN PERFIL METALICO 
SEGUN DISEÑO. ACABADO PINTURA  ANTICORROSIVA_CAFETERIA

 S/ I CIELO RASO EN ALUZINC 0.4MM, ACABADO LISO CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA POR UNA CARA. INCLUYE 
PORTA PANELES.

MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 MTS,ANCHO:0.30M. INCLUYE: REFUERZO EN VARILLAS3/8" @ 0.15 MTS ACABADO ESMALTADO.

CARPINTERIA METALICA

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 1.00M ANCHO  X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO 
SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÒN.

S/I DE PUERTA, TIPO (P-09) EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL  DIMENSIONES 1.66M DE ANCHO  X 2.10 M DE ALTO. HOJA TIPO 
PERSIANA, PLEGABLES DE TRES CUERPOS DE 0.38M X 2.05M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA 
DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL TIPO (P-13) DIMENSIONES 2.20 M ANCHOX 2.10 M DE ALTO . 2 HOJAS TIPO 
PERSIANAS PLEGABLES DE DOS CUERPOS DE 0.37MX2.05M. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA DE 
SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I PERSIANA ENROLLABLE, TIPO V-14, DIMENSIONES: 1.88X1.20M, INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTÓN METÁLICO, ARGOLLAS PARA 
FIJACIÓN DE CANDADOS, BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO. 

SUMINITRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (WIN) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES

ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR  IGUAL A 3.00M (H<=3.00M)

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS 

S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 MTS,ANCHO:0.60M. INCLUYE: REFUERZO EN VARILLAS 3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN 
GRANITO.
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

8.10.11 UND 5,00  $             16.161,00  $                         80.805,00                           3,00  $                    48.483,00                                       3,00  $                                                 48.483,00  $                                      -                                    3,00  $                                 48.483,00 100,00%

8.10.12 UND 1,00  $             20.270,00  $                         20.270,00                           1,00  $                    20.270,00                                       1,00  $                                                 20.270,00  $                                      -                                    1,00  $                                 20.270,00 100,00%

8.10.13 UND 3,00  $           550.053,00  $                    1.650.159,00                           3,00  $               1.650.159,00                                       3,00  $                                            1.650.159,00  $                                      -                                    3,00  $                            1.650.159,00 100,00%

8.10.14 UND 2,00  $           559.929,00  $                    1.119.858,00                           2,00  $               1.119.858,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.119.858,00                                  2,00  $                            1.119.858,00 100,00%

8.10.15 UND 1,00  $        1.614.839,00  $                    1.614.839,00                           1,00  $               1.614.839,00                                       1,00  $                                            1.614.839,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.614.839,00 100,00%

8.10.16 UND 2,00  $           748.789,00  $                    1.497.578,00                           2,00  $               1.497.578,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.497.578,00                                  2,00  $                            1.497.578,00 100,00%

8.10.17 UND 1,00  $             65.473,00  $                         65.473,00                           1,00  $                    65.473,00                                           -    $                                                             -   1  $                         65.473,00                                  1,00  $                                 65.473,00 100,00%

8.10.18 UND 1,00  $             19.518,00  $                         19.518,00                           1,00  $                    19.518,00                                           -    $                                                             -   1  $                         19.518,00                                  1,00  $                                 19.518,00 100,00%

8.10.19 UND 1,00  $           531.593,00  $                       531.593,00                           1,00  $                  531.593,00                                           -    $                                                             -   1  $                       531.593,00                                  1,00  $                               531.593,00 100,00%

8.10.20 UND 1,00  $           407.871,00  $                       407.871,00                           1,00  $                  407.871,00                                           -    $                                                             -   1  $                       407.871,00                                  1,00  $                               407.871,00 100,00%

8.11

8.11.01 M3 19,20  $             34.411,00  $                       660.691,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.11.02 M3 18,24  $             88.636,00  $                    1.616.721,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

8.11.03 M 50,00  $             62.120,00  $                    3.106.000,00                         18,60  $               1.155.432,00                                     18,60  $                                            1.155.432,00  $                                      -                                  18,60  $                            1.155.432,00 100,00%

8.11.04 M 30,00  $             76.226,00  $                    2.286.780,00                         30,00  $               2.286.780,00                                     30,00  $                                            2.286.780,00  $                                      -                                  30,00  $                            2.286.780,00 100,00%

8.11.05 UND 5,00  $             34.027,00  $                       170.135,00                           6,00  $                  204.162,00                                       6,00  $                                               204.162,00  $                                      -                                    6,00  $                               204.162,00 100,00%

8.11.06 UND 5,00  $             32.847,00  $                       164.235,00                           6,00  $                  197.082,00                                           -    $                                                             -   6  $                       197.082,00                                  6,00  $                               197.082,00 100,00%

8.11.07 UND 4,00  $           550.053,00  $                    2.200.212,00                           4,00  $               2.200.212,00                                           -    $                                                             -   4  $                    2.200.212,00                                  4,00  $                            2.200.212,00 100,00%

9

9.01 M3 86,71  $             34.411,00  $                    2.983.778,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

9.02 M3 112,72  $             22.969,00  $                    2.589.066,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

9.03 M2 722,56  $           193.711,00  $                139.967.820,00                       742,42  $           143.814.920,00                                   742,42  $                                        143.814.920,00  $                                      -                                742,42  $                        143.814.920,00 100,00%

9.04 M2 722,56  $           703.430,29  $                508.270.592,00                       742,42  $           522.240.717,00                                   742,42  $                                        522.240.717,00  $                                      -                                742,42  $                        522.240.717,00 100,00%

9.05 UND 1,00  $    198.625.246,00  $                198.625.246,00                           1,00  $           198.625.246,00                                       1,00  $                                        198.625.246,00  $                                      -                                    1,00  $                        198.625.246,00 100,00%

9.06 UND 1,00  $      31.986.506,00  $                  31.986.506,00                           1,00  $             31.986.506,00                                       1,00  $                                          31.986.506,00  $                                      -                                    1,00  $                          31.986.506,00 100,00%

9.07 UND 2,00  $        8.977.817,00  $                  17.955.634,00                           2,00  $             17.955.634,00                                       2,00  $                                          17.955.634,00  $                                      -                                    2,00  $                          17.955.634,00 100,00%

9.08 UND 2,00  $        4.931.891,00  $                    9.863.782,00                           2,00  $               9.863.782,00                                       2,00  $                                            9.863.782,00  $                                      -                                    2,00  $                            9.863.782,00 100,00%

9.09 UND 1,00  $    100.385.989,00  $                100.385.989,00                           1,00  $           100.385.989,00                                       1,00  $                                        100.385.989,00  $                                      -                                    1,00  $                        100.385.989,00 100,00%

9.10 UND 1,00  $    146.588.555,00  $                146.588.555,00                           1,00  $           146.588.555,00                                       1,00  $                                        146.588.555,00  $                                      -                                    1,00  $                        146.588.555,00 100,00%

10

10.01 M2 314,84  $           193.711,00  $                  60.987.971,00                       314,84  $             60.987.971,00                                   314,84  $                                          60.987.971,00  $                                      -                                314,84  $                          60.987.971,00 100,00%

10.02 M2 314,84  $           173.262,00  $                  54.549.808,00                       314,84  $             54.549.808,00                                   314,84  $                                          54.549.808,00  $                                      -                                314,84  $                          54.549.808,00 100,00%

10.03 UND 1,00  $    121.864.626,00  $                121.864.626,00                           1,00  $           121.864.626,00                                       1,00  $                                        121.864.626,00  $                                      -                                    1,00  $                        121.864.626,00 100,00%

10.04 UND 2,00  $      10.845.085,00  $                  21.690.170,00                           2,00  $             21.690.170,00                                           -    $                                                             -   2  $                  21.690.170,00                                  2,00  $                          21.690.170,00 100,00%

10.05 UND 3,00  $        4.838.654,00  $                  14.515.962,00                           3,00  $             14.515.962,00                                           -    $                                                             -   3  $                  14.515.962,00                                  3,00  $                          14.515.962,00 100,00%

11

11.01

11.01.01 M3 211,58  $             11.186,00  $                    2.366.734,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

11.01.02 M3 275,05  $             22.969,00  $                    6.317.623,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

11.01.03 M3 158,69  $           143.623,00  $                  22.791.534,00                       158,69  $             22.791.534,00                                   158,69  $                                          22.791.534,00  $                                      -                                158,69  $                          22.791.534,00 100,00%

11.01.04 KG 6.072,46  $             10.232,00  $                  62.133.411,00                    6.375,86  $             65.237.800,00                                6.375,86  $                                          65.237.800,00  $                                      -                             6.375,86  $                          65.237.800,00 100,00%

11.01.05 M2 1.057,92  $           147.298,00  $                155.829.500,00                    1.063,08  $           156.589.558,00                                1.063,08  $                                        156.589.558,00  $                                      -                             1.063,08  $                        156.589.558,00 100,00%

11.01.06 M2 1.057,92  $           173.262,00  $                183.297.335,00                    1.063,08  $           184.191.367,00                                1.063,08  $                                        184.191.367,00  $                                      -                             1.063,08  $                        184.191.367,00 100,00%

11.01.07 M 662,72  $               8.816,00  $                    5.842.540,00                       662,72  $               5.842.540,00                                   662,72  $                                            5.842.540,00  $                                      -                                662,72  $                            5.842.540,00 100,00%

11.01.08 UND 2,00  $        6.113.771,00  $                  12.227.542,00                           2,00  $             12.227.542,00                                           -    $                                                             -   2  $                  12.227.542,00                                  2,00  $                          12.227.542,00 100,00%

11.02

11.02.01 M3 54,56  $             34.411,00  $                    1.877.464,00                         27,28  $                  938.732,00                                     27,28  $                                               938.732,00  $                                      -                                  27,28  $                               938.732,00 100,00%

11.02.02 M3 100,18  $             22.969,00  $                    2.301.034,00                         63,61  $               1.461.058,00                                     63,61  $                                            1.461.058,00  $                                      -                                  63,61  $                            1.461.058,00 100,00%

11.02.03 KG 12.117,60  $             10.232,00  $                123.987.283,00                    4.987,58  $             51.032.919,00                                4.987,58  $                                          51.032.918,00  $                                      -                             4.987,58  $                          51.032.918,00 100,00%

11.02.04 M3 25,50  $        1.355.118,00  $                  34.555.509,00                         41,22  $             55.857.964,00                                     41,22  $                                          55.857.964,00  $                                      -                                  41,22  $                          55.857.964,00 100,00%

11.02.05 KG 2.003,72  $             10.232,00  $                  20.502.063,00                    3.594,94  $             36.783.426,00                                3.594,94  $                                          36.783.426,00  $                                      -                             3.594,94  $                          36.783.426,00 100,00%

11.02.06 M 136,40  $           160.865,00  $                  21.941.986,00                       113,22  $             18.213.135,00                                   113,22  $                                          18.213.135,00  $                                      -                                113,22  $                          18.213.135,00 100,00%

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION 

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40X0.40 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

S/I PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES FIJAS (PAR)

CERRAMIENTO PERIMETRAL 

EXCAVACION MANUAL 

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PILOTES

PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE PERFORACION SEGUN DISEÑO.

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS

PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE  JUNTAS DE DILATACION Y SELLO

RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA 
ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A 
FACTORES AMBIENTALES Y  AL DESGASTE 

DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA PARAS LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL

S/I GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 10 ELEMENTOS MECANICOS ( SKY, REMO, SILLA PARQUE ROTACION,BICI ESTATICA, 
ESCALADOR,JINETE, BICICLETA CON CARGADOR, BANCA ABDOMEN CRONCH INCLINADA ,MULTIFUNCIONAL PMR 2 USUARIOS Y 
MULTIFUNCIONAL 1 TORRES 4 USUARIOS)
 S/I  MESA DE PING PONG EN CONCRETO, 1.20M X 2.40M. ACABADO  EN GRANITO PULIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION  

S/I DE MESA DE AJEDREZ ACABADO EN  CONCRETO AVANZADO  DE 0.7X0.7M Y  CUATRO DADOS SOLIDOS EN CONCRETO. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN   

CANCHAS POLIDEPORTIVAS

ESCENARIO DEPORTIVO

EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR

S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO BALANCIN DOBLE RESORTADO DE 3.12 X 0.54M Y ALTURA DE 0.82MTS

S/I DE JUEGOS INFANTIL TIPO, INCLUYE TRES DESLIZADEROS SENCILLOS, DESLIZADERO ESPIRAL, PASAMANOS, PUENTE, ESCALERAS 
DE ASCENSO Y DESCENSO, PLATAFORMAS DE ESTACIONES. ÁREA SEGURA DE 11,4 M X 9,9 M Y ALTURA DE 4,3 M

S/I   JUEGO INFANTIL TIPO ESFERA EN MALLA PARA ESCALAR DE 3.25M X 3.25M Y ALTURA DE 3.50M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÒN 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO

RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA 
ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A 
FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE.

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO

S/I DE SUPERFCIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITU. ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y 
CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CM.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO, INCLUYE TRES DESLIZADEROS SENCILLOS, DOS TOBOGANES CUBIERTOS, PUENTE, TUBO DE ASCENSO Y 
DESCENSO, ESCALERAS DE ASCENSO Y DESCENSO Y PLATAFORMAS DE ESTACIONES. ÁREA SEGURA DE 12,2 M X 8,0 M Y ALTURA DE 
6,0 M.
S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO COLUMPIOS PARA PMR DE 3.69 X 2,01M Y ALTURA DE 2,28 M (DOS PUESTOS). INCLUYE TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO TRIQUI DE 0,88 M X 0,16M Y ALTURA DE 1,42M. INCLUYE TODO LO  NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION.

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

S/I CODO DE 4" X 90° PVC-S

S/I REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 5X4" PVC

CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA

JUEGOS INFANTILES

EXCAVACION MANUAL 

S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN

S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP

CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA

TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO

ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS  PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE SIFON DE 
DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN

S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO 

S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"

S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S

S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

11.02.07 M3 4,50  $        1.142.941,00  $                    5.143.235,00                           4,20  $               4.800.352,00                                       4,20  $                                            4.800.352,00  $                                      -                                    4,20  $                            4.800.352,00 100,00%

11.02.08 M 136,40  $        2.409.156,94  $                328.609.007,00                       135,44  $           326.296.216,00                                   135,44  $                                        326.296.216,00  $                                      -                                135,44  $                        326.296.216,00 100,00%

12

12.01

12.01.01 M3 168,49  $             11.186,00  $                    1.884.729,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

12.01.02 M3 219,04  $             22.969,00  $                    5.031.130,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

12.01.03 M3 126,37  $           143.623,00  $                  18.149.639,00                       126,37  $             18.149.639,00                                   126,37  $                                          18.149.639,00  $                                      -                                126,37  $                          18.149.639,00 100,00%

12.01.04 KG 4.835,64  $             10.232,00  $                  49.478.268,00                    5.021,53  $             51.380.295,00                                5.021,53  $                                          51.380.295,00  $                                      -                             5.021,53  $                          51.380.295,00 100,00%

12.01.05 M2 842,45  $           147.298,00  $                124.091.200,00                       835,67  $           123.092.520,00                                   835,67  $                                        123.092.520,00  $                                      -                                835,67  $                        123.092.520,00 100,00%

12.01.06 M2 842,45  $           173.262,00  $                145.964.572,00                       835,67  $           144.789.856,00                                   835,67  $                                        144.789.856,00  $                                      -                                835,67  $                        144.789.856,00 100,00%

12.01.07 M 153,38  $               8.816,00  $                    1.352.198,00                       153,38  $               1.352.198,00                                   153,38  $                                            1.352.198,00  $                                      -                                153,38  $                            1.352.198,00 100,00%

12.01.08 UND 1,00  $        7.030.936,00  $                    7.030.936,00                           1,00  $               7.030.936,00                                       1,00  $                                            7.030.936,00  $                                      -                                    1,00  $                            7.030.936,00 100,00%

12.02

12.02.01 M3 49,65  $             34.411,00  $                    1.708.506,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

12.02.02 M3 88,43  $             22.969,00  $                    2.031.149,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

12.02.03 KG 9.896,04  $             10.232,00  $                101.256.281,00                    3.019,80  $             30.898.594,00                                3.019,80  $                                          30.898.594,00  $                                      -                             3.019,80  $                          30.898.594,00 100,00%

12.02.04 M3 20,83  $        1.355.118,00  $                  28.227.108,00                         29,78  $             40.355.414,00                                     29,78  $                                          40.355.414,00  $                                      -                                  29,78  $                          40.355.414,00 100,00%

12.02.05 KG 1.823,32  $             10.232,00  $                  18.656.210,00                    1.927,25  $             19.719.622,00                                1.927,25  $                                          19.719.622,00  $                                      -                             1.927,25  $                          19.719.622,00 100,00%

12.02.06 M 124,12  $           160.865,00  $                  19.966.564,00                       102,80  $             16.536.922,00                                   102,80  $                                          16.536.922,00  $                                      -                                102,80  $                          16.536.922,00 100,00%

12.02.07 M3 3,68  $        1.142.941,00  $                    4.206.023,00                           3,75  $               4.286.029,00                                       3,75  $                                            4.286.029,00  $                                      -                                    3,75  $                            4.286.029,00 100,00%

12.02.08 M 124,12  $        2.409.156,94  $                299.024.560,00                       123,38  $           297.241.783,00                                   123,38  $                                        297.241.783,00  $                                      -                                123,38  $                        297.241.783,00 100,00%

13

13.01

13.01.01 M3 55,41  $             34.411,00  $                    1.906.714,00                         69,08  $               2.377.112,00                                     69,08  $                                            2.377.112,00  $                                      -                                  69,08  $                            2.377.112,00 100,00%

13.01.02 M3 72,12  $             22.969,00  $                    1.656.524,00                         89,81  $               2.062.846,00                                     89,81  $                                            2.062.846,00  $                                      -                                  89,81  $                            2.062.846,00 100,00%

13.02

13.02.01 M 5.126,47  $             87.115,26  $                446.593.787,00                    4.115,42  $           358.515.900,00                                4.115,42  $                                        358.515.899,00  $                                      -                             4.115,42  $                        358.515.899,00 100,00%

13.02.02 M 233,65  $           103.559,00  $                  24.196.560,00                       219,61  $             22.742.592,00                                   219,61  $                                          22.742.592,00  $                                      -                                219,61  $                          22.742.592,00 100,00%

13.02.03 M3 144,56  $        1.011.238,00  $                146.184.565,00                       144,56  $           146.184.565,00                                   144,56  $                                        146.184.565,00  $                                      -                                144,56  $                        146.184.565,00 100,00%

13.02.04 M 196,55  $             78.232,00  $                  15.376.500,00                       196,55  $             15.376.500,00                                   196,55  $                                          15.376.499,00  $                                      -                                196,55  $                          15.376.499,00 100,00%

13.02.05 M 196,55  $           104.398,00  $                  20.519.427,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

13.02.06 M2 2.419,78  $           155.318,79  $                375.837.307,00                    2.228,74  $           346.165.204,00                                1.894,36  $                                        294.229.707,00 334,38  $                  51.935.498,00                           2.228,74  $                        346.165.205,00 100,00%

13.02.07 M2 673,07  $           159.536,06  $                107.378.933,00                       750,60  $           119.747.764,00                                   682,50  $                                        108.883.358,00 68,1  $                  10.864.405,00                              750,60  $                        119.747.763,00 100,00%

13.02.08 M2 1.522,65  $           160.321,98  $                244.114.269,00                    1.629,63  $           261.265.515,00                                1.437,72  $                                        230.498.123,00 191,91  $                  30.767.392,00                           1.629,63  $                        261.265.515,00 100,00%

13.02.09 M2 510,60  $           158.148,32  $                  80.750.530,00                       507,88  $             80.320.367,00                                   507,88  $                                          80.320.367,00  $                                      -                                507,88  $                          80.320.367,00 100,00%

13.02.10 M2 184,53  $           187.402,00  $                  34.581.291,00                       164,50  $             30.827.629,00                                   130,56  $                                          24.467.205,00 33,94  $                    6.360.424,00                              164,50  $                          30.827.629,00 100,00%

13.02.11 M 458,60  $             95.006,00  $                  43.569.752,00                    1.190,26  $           113.081.842,00                                   805,98  $                                          76.572.936,00 384,28  $                  36.508.906,00                           1.190,26  $                        113.081.842,00 100,00%

13.02.12 M 540,17  $             39.820,00  $                  21.509.569,00                       540,17  $             21.509.569,00                                   430,92  $                                          17.159.234,00 109,25  $                    4.350.335,00                              540,17  $                          21.509.569,00 100,00%

14

14.01 M2 3.026,50  $             46.822,00  $                141.706.783,00                    4.436,50  $           207.725.803,00                                2.350,00  $                                        110.031.700,00 2086,5  $                  97.694.103,00                           4.436,50  $                        207.725.803,00 100,00%

14.02 UND 8,00  $           146.901,00  $                    1.175.208,00                           8,00  $               1.175.208,00                                       8,00  $                                            1.175.208,00  $                                      -                                    8,00  $                            1.175.208,00 100,00%

14.03 UND 1.000,00  $           105.704,00  $                105.704.000,00                    1.180,00  $           124.730.720,00                                1.180,00  $                                        124.730.720,00  $                                      -                             1.180,00  $                        124.730.720,00 100,00%

14.04 UND 650,00  $           105.058,00  $                  68.287.700,00                       650,00  $             68.287.700,00                                   650,00  $                                          68.287.700,00  $                                      -                                650,00  $                          68.287.700,00 100,00%

14.05 UND 4.119,00  $             16.829,00  $                  69.318.651,00                    4.119,00  $             69.318.651,00                                1.200,00  $                                          20.194.800,00 2919  $                  49.123.851,00                           4.119,00  $                          69.318.651,00 100,00%

15

15.01.01 UND 24,00  $           456.106,00  $                  10.946.544,00                         24,00  $             10.946.544,00                                           -    $                                                             -   24  $                  10.946.544,00                                24,00  $                          10.946.544,00 100,00%

15.01.02 UND 26,00  $           365.432,00  $                    9.501.232,00                         26,00  $               9.501.232,00                                           -    $                                                             -   26  $                    9.501.232,00                                26,00  $                            9.501.232,00 100,00%

15.01.03 UND 44,00  $        1.008.127,00  $                  44.357.588,00                         44,00  $             44.357.588,00                                           -    $                                                             -   44  $                  44.357.588,00                                44,00  $                          44.357.588,00 100,00%

15.01.04 UND 14,00  $        2.930.853,00  $                  41.031.942,00                         14,00  $             41.031.942,00                                           -    $                                                             -   14  $                  41.031.942,00                                14,00  $                          41.031.942,00 100,00%

15.01.05 UND 8,00  $        4.570.256,00  $                  36.562.048,00                           8,00  $             36.562.048,00                                           -    $                                                             -   8  $                  36.562.048,00                                  8,00  $                          36.562.048,00 100,00%

15.01.06 UND 55,00  $        1.693.238,00  $                  93.128.090,00                         55,00  $             93.128.090,00                                           -    $                                                             -   55  $                  93.128.090,00                                55,00  $                          93.128.090,00 100,00%

S/I  BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN

S/I  BOLARDO EN CONCRETO COLOR GRIS CON ACCESORIO EN CONCRETO COLOR CAFE SEGUN DISEÑO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

S/I PUNTO ECOLOGICO DE 3 CESTAS DE BASURA EN CONCRETO Y POLIETILENO, FORMA TRIANGULAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

S/I BANCA OVALADA EN CONCRETO AVANZADO, ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA Y TEXTURA EN MADERA

S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 0.40M X0.40M X 1.80M

SUMINITRO Y PLANTACIÓN DE PALMA REAL, PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL A 1.50M

SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO 
ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.

SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES FRUTALES NATIVOS ALTURA DE 1 A 1,50 METROS, INCLUYE ABONO, TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABONO ORGANICO

MOBILIARIO URBANO 

S/I CICLOPARQUEADERO EN CONCRETO PULIDO REFORZADO CON FIBRA, ACABADO LISO GRIS. INCLUYE BASE DE APOYO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÒN. (SEGÚN DISEÑO)

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.10m X 0.06m COLOR 
ARENA INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL. 
INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA.

S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (2 
HILERAS). CON MORTERO 1:4.INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y  JUNTAS SELLADAS CON ARENA.
S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO  DE 0.20mX0.10m X0.06m COLOR 
AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE  0.30M Y  JUNTAS 
SELLADAS CON ARENA.

PAISAJISMO

EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.

MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI.

VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.25 MTS 21 mpa

LEVANTE MURO JARDINERA H=50CM EN 2 HILADAS BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES 
DE BLOQUE 0.15M X 0.20M X 0.40M. INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO, CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS Y ALFAJIA 
DE 0.10X0.20M 

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.10m X 0.06m COLOR 
NEGRO INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR GRIS. INCLUYE 
ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO RECTANGULAR EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.10m X 0.20m X 0.06m COLOR 
GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACION MANUAL

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

ACABADOS

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30,M. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, 
ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE PERFORACION SEGUN DISEÑO.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION 

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40X0.40 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI. 

CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (3.6MM) ALTURA 5.00M Y MALLA ESLABONADA. INCLUYE PINTURA 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)

ANDENES Y PLAZOLETAS

DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA PARA PARA CANCHA DE TENIS

S/I DE EQUIPAMENTO  FIJO PARA TENIS. INCLUYE MALLA, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CERRAMIENTO PERIMETRAL 

EXCAVACION MANUAL 

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa  PARA PILOTES

EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS

PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE  JUNTAS DE DILATACION Y SELLO

RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA 
ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A 
FACTORES AMBIENTALES Y  AL DESGASTE  

PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI. 

CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (3.6MM) ALTURA 5.00M Y MALLA ESLABONADA. INCLUYE PINTURA 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)

CANCHA DE TENIS

ESCENARIO DEPORTIVO
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

15.01.07 UND 12,00  $           679.847,00  $                    8.158.164,00                         12,00  $               8.158.164,00                                           -    $                                                             -   12  $                    8.158.164,00                                12,00  $                            8.158.164,00 100,00%

15.01.08 UND 7,00  $           512.653,00  $                    3.588.571,00                           7,00  $               3.588.571,00                                           -    $                                                             -   7  $                    3.588.571,00                                  7,00  $                            3.588.571,00 100,00%

15.01.09 M 692,48  $           366.732,00  $                253.954.575,00                       794,78  $           291.471.259,00                                   716,35  $                                        262.708.468,00 78,43  $                  28.762.791,00                              794,78  $                        291.471.259,00 100,00%

16

16.01

16.01.01 M3 1.124,89  $             11.186,00  $                  12.583.020,00                       315,02  $               3.523.814,00                                   315,02  $                                            3.523.814,00  $                                      -                                315,02  $                            3.523.814,00 100,00%

16.01.02 M3 1.462,36  $             22.969,00  $                  33.588.947,00                       409,53  $               9.406.495,00                                   409,53  $                                            9.406.495,00  $                                      -                                409,53  $                            9.406.495,00 100,00%

16.02

16.02.01 M2 3.279,39  $             11.844,00  $                  38.841.095,00                    3.417,93  $             40.481.963,00                                3.279,39  $                                          38.841.095,00 138,54  $                    1.640.868,00                           3.417,93  $                          40.481.963,00 100,00%

16.02.02 M3 886,88  $           148.202,00  $                131.437.390,00                    2.927,21  $           433.818.377,00                                2.927,21  $                                        433.818.377,00  $                                      -                             2.927,21  $                        433.818.377,00 100,00%

16.02.03 M3 591,26  $           130.725,00  $                  77.292.464,00                       591,26  $             77.292.916,00                                   591,26  $                                          77.292.915,00  $                                      -                                591,26  $                          77.292.915,00 100,00%

16.03

16.03.01 KG 36.125,36  $             10.232,00  $                369.634.684,00                  36.125,36  $           369.634.684,00                              36.125,36  $                                        369.634.683,00  $                                      -                           36.125,36  $                        369.634.683,00 100,00%

16.03.02 M3 561,69  $        1.017.948,00  $                571.771.212,00                       561,69  $           571.771.212,00                                   561,69  $                                        571.771.212,00  $                                      -                                561,69  $                        571.771.212,00 100,00%

16.04

16.04.01 UND 5,00  $           456.627,00  $                    2.283.135,00                           5,00  $               2.283.135,00                                           -    $                                                             -   5  $                    2.283.135,00                                  5,00  $                            2.283.135,00 100,00%

16.04.02 M 1.236,75  $             16.076,00  $                  19.881.993,00                    1.236,75  $             19.881.993,00                                   190,00  $                                            3.054.440,00 1046,75  $                  16.827.553,00                           1.236,75  $                          19.881.993,00 100,00%

16.04.03 M2 84,62  $           146.248,00  $                  12.375.506,00                         84,62  $             12.375.506,00                                           -    $                                                             -   84,62  $                  12.375.506,00                                84,62  $                          12.375.506,00 100,00%

16.04.04 M 6,00  $           408.006,00  $                    2.448.036,00                           6,00  $               2.448.036,00                                           -    $                                                             -   6  $                    2.448.036,00                                  6,00  $                            2.448.036,00 100,00%

16.04.05 UND 182,00  $             93.293,00  $                  16.979.326,00                       182,00  $             16.979.326,00                                           -    $                                                             -   182  $                  16.979.326,00                              182,00  $                          16.979.326,00 100,00%

17

17.01

17.01.01 M3 18,24  $             34.411,00  $                       627.657,00                         15,54  $                  534.747,00                                     15,54  $                                               534.747,00  $                                      -                                  15,54  $                               534.747,00 100,00%

17.01.02 M3 18,24  $             22.969,00  $                       418.955,00                         20,20  $                  463.974,00                                     20,20  $                                               463.974,00  $                                      -                                  20,20  $                               463.974,00 100,00%

17.01.03 M2 88,20  $             81.203,00  $                    7.162.105,00                         88,20  $               7.162.105,00                                     88,20  $                                            7.162.105,00  $                                      -                                  88,20  $                            7.162.105,00 100,00%

17.01.04 M2 19,94  $             11.844,00  $                       236.169,00                         25,68  $                  304.154,00                                     25,68  $                                               304.154,00  $                                      -                                  25,68  $                               304.154,00 100,00%

17.01.05 M3 4,44  $           129.507,00  $                       575.011,00                           4,44  $                  575.011,00                                       4,44  $                                               575.011,00  $                                      -                                    4,44  $                               575.011,00 100,00%

17.01.06 M3 31,80  $             88.636,00  $                    2.818.625,00                           0,44  $                    39.000,00                                       0,44  $                                                 39.000,00  $                                      -                                    0,44  $                                 39.000,00 100,00%

17.01.07 M3 0,44  $           534.847,00  $                       235.333,00                           0,44  $                  235.333,00                                       0,44  $                                               235.333,00  $                                      -                                    0,44  $                               235.333,00 100,00%

17.01.08 KG 216,00  $             10.232,00  $                    2.210.112,00                       129,82  $               1.328.318,00                                   129,82  $                                            1.328.318,00  $                                      -                                129,82  $                            1.328.318,00 100,00%

17.01.09 M3 3,11  $           773.717,00  $                    2.406.260,00                           3,11  $               2.406.260,00                                       3,11  $                                            2.406.260,00  $                                      -                                    3,11  $                            2.406.260,00 100,00%

17.01.10 KG 419,50  $             10.232,00  $                    4.292.324,00                       485,12  $               4.963.748,00                                   485,12  $                                            4.963.748,00  $                                      -                                485,12  $                            4.963.748,00 100,00%

17.01.11 M 39,14  $           112.783,00  $                    4.414.327,00                         37,22  $               4.197.783,00                                     37,22  $                                            4.197.783,00  $                                      -                                  37,22  $                            4.197.783,00 100,00%

17.01.12 M2 56,66  $           163.647,00  $                    9.272.239,00                         40,55  $               6.635.886,00                                     40,55  $                                            6.635.886,00  $                                      -                                  40,55  $                            6.635.886,00 100,00%

17.02

17.02.01 KG 341,18  $             10.232,00  $                    3.490.954,00                       387,07  $               3.960.500,00                                   387,07  $                                            3.960.500,00  $                                      -                                387,07  $                            3.960.500,00 100,00%

17.02.02 M 30,80  $           102.413,00  $                    3.154.320,00                         31,60  $               3.236.251,00                                     31,60  $                                            3.236.251,00  $                                      -                                  31,60  $                            3.236.251,00 100,00%

17.02.03 KG 735,84  $             10.232,00  $                    7.529.115,00                       480,59  $               4.917.397,00                                   480,59  $                                            4.917.397,00  $                                      -                                480,59  $                            4.917.397,00 100,00%

17.02.04 M 35,14  $           101.052,00  $                    3.550.967,00                         39,28  $               3.969.323,00                                     39,28  $                                            3.969.323,00  $                                      -                                  39,28  $                            3.969.323,00 100,00%

17.02.05 M 12,47  $             72.902,00  $                       909.088,00                         12,47  $                  909.088,00                                     12,47  $                                               909.088,00  $                                      -                                  12,47  $                               909.088,00 100,00%

17.02.06 M 38,46  $             73.659,00  $                    2.832.925,00                         44,45  $               3.274.143,00                                     44,45  $                                            3.274.143,00  $                                      -                                  44,45  $                            3.274.143,00 100,00%

17.02.07 M 13,48  $           246.741,00  $                    3.326.069,00                         12,48  $               3.079.328,00                                     12,48  $                                            3.079.328,00  $                                      -                                  12,48  $                            3.079.328,00 100,00%

17.02.08 M 13,48  $           285.428,00  $                    3.847.569,00                         12,48  $               3.562.141,00                                     12,48  $                                            3.562.141,00  $                                      -                                  12,48  $                            3.562.141,00 100,00%

17.03

17.03.01 M2 36,74  $           161.779,00  $                    5.943.760,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.03.02 M 4,54  $             88.724,00  $                       402.807,00                           9,40  $                  834.006,00                                       9,40  $                                               834.006,00  $                                      -                                    9,40  $                               834.006,00 100,00%

17.03.03 M 15,54  $             56.255,00  $                       874.203,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.04

17.04.01 M2 8,20  $             75.034,00  $                       615.279,00                           8,20  $                  615.279,00                                       8,20  $                                               615.279,00  $                                      -                                    8,20  $                               615.279,00 100,00%

17.04.02 M2 44,50  $           164.817,00  $                    7.334.357,00                         44,50  $               7.334.357,00                                     44,50  $                                            7.334.356,00  $                                      -                                  44,50  $                            7.334.356,00 100,00%

17.04.03 M2 7,69  $             46.902,00  $                       360.676,00                         14,69  $                  688.990,00                                     14,69  $                                               688.990,00  $                                      -                                  14,69  $                               688.990,00 100,00%

17.04.04 M 7,20  $             23.573,00  $                       169.726,00                           7,20  $                  169.726,00                                       7,20  $                                               169.726,00  $                                      -                                    7,20  $                               169.726,00 100,00%

17.04.05 M2 17,64  $           119.741,00  $                    2.112.231,00                         17,64  $               2.112.231,00                                     17,64  $                                            2.112.231,00  $                                      -                                  17,64  $                            2.112.231,00 100,00%

17.04.06 M 3,60  $               8.845,00  $                         31.842,00                           7,06  $                    62.446,00                                       7,06  $                                                 62.446,00  $                                      -                                    7,06  $                                 62.446,00 100,00%

PLANTILLA EN  MORTERO 1:3, ESPESOR MAXIMO 0.05MT,ACABADO  ALLANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISO, CORTES Y 
JUNTAS DE DILATACION SEGUN DISEÑO Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION

PAÑETE IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3

PAÑETE LINEAL  IMPERMEABILIZADO  EN MORTERO 1:3

ENCHAPE PARED BLANCA  DE 0.45m x 0.30m

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (WIN) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO Y PEGA CON 
MORTERO 1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.

VIGA CINTA DE 0.12m x 0.15m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.20m

LEVANTE  LINEAL MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO,  (UNA HILADA) CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR BLANCO Y 
PEGA CON MORTERO SECO CON COLOR INCLUYE ALFAJIA SEGÚN DISEÑO.

PISOS ENCHAPES Y ACABADOS

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA VIGAS SUPERIORES

VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa

VIGA DE BORDE DE 0.10MTS X 0.30MTS EN CONCRETO DE 3000PSI 

VIGA CINTA DE 0.12 MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 
1/4 @0.20 MTS.

CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL. ANCHO TOTAL 0.42M ESPESOR DE  PLACA H=0.10M. INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO.

CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE LOSA  ESPESOR DE LOSA 10CM. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ VIGA CIMENTACIÒN 

VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS 3000 PSI (21mpa)

PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10M.INCLUYE MALLA DE REFUERZO,  JUNTA DILATACION Y SELLO.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA COLUMNAS

COLUMNAS DE 0.25 MTS X 0.25 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa_ ZAPATAS

ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO

PARADERO DE BUSES

ADECUACION DEL TERRENO Y CIMENTACION 

EXCAVACION MANUAL 

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (3.8MPA)

SEÑALIZACION 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE  60CM X 60CM

LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO

S/I REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PERNADO

ADECUACION DEL TERRENO

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR). INCLUYE MAQUINARIA

SUBBASE GRANULAR CLASE C. 

CONCRETOS

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA PLACAS

S/I AVISOS CIVICOS SEGUN DISEÑO

S/I DE BARANDA DE PROTECCIÓN EN TUBO GALVANIZADO SEGÚN DISEÑO, (FIJADO AL CONCRETO) INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO FINAL DE ESMALTE

BAHIAS Y PARQUEADEROS

EXCAVACIONES

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

S/I AVISOS GENERALES SEGUN DISEÑO
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

17.04.07 M2 9,68  $             22.393,00  $                       216.764,00                           9,68  $                  216.764,00                                       9,68  $                                               216.764,00  $                                      -                                    9,68  $                               216.764,00 100,00%

17.04.08 M2 9,68  $             17.406,00  $                       168.490,00                           9,68  $                  168.490,00                                           -    $                                                             -   9,68  $                       168.490,00                                  9,68  $                               168.490,00 100,00%

17.04.09 M2 8,20  $           112.559,00  $                       922.984,00                           8,20  $                  922.984,00                                           -    $                                                             -   8,2  $                       922.984,00                                  8,20  $                               922.984,00 100,00%

17.04.10 M 2,85  $           287.431,00  $                       819.178,00                           2,77  $                  796.184,00                                       2,77  $                                               796.184,00  $                                      -                                    2,77  $                               796.184,00 100,00%

17.04.11 M 1,40  $           123.011,00  $                       172.215,00                           1,40  $                  172.215,00                                       1,40  $                                               172.215,00  $                                      -                                    1,40  $                               172.215,00 100,00%

17.04.12 M2 8,30  $           158.591,00  $                    1.316.305,00                           8,30  $               1.316.305,00                                       8,30  $                                            1.316.305,00  $                                      -                                    8,30  $                            1.316.305,00 100,00%

17.05

17.05.01 UND 1,00  $        1.338.352,00  $                    1.338.352,00                           1,00  $               1.338.352,00                                       1,00  $                                            1.338.352,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.338.352,00 100,00%

17.05.02 UND 1,00  $        1.908.278,00  $                    1.908.278,00                           1,00  $               1.908.278,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.908.278,00                                  1,00  $                            1.908.278,00 100,00%

17.05.03 UND 1,00  $        1.391.183,00  $                    1.391.183,00                           1,00  $               1.391.183,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.391.183,00                                  1,00  $                            1.391.183,00 100,00%

17.05.04 UND 1,00  $           728.424,00  $                       728.424,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.06

17.06.01 M2 44,00  $        1.172.589,00  $                  51.593.916,00                         14,26  $             16.721.119,00                                           -    $                                                             -   14,26  $                  16.721.119,00                                14,26  $                          16.721.119,00 100,00%

17.06.02 M2 15,44  $           351.567,00  $                    5.428.194,00                         69,08  $             24.286.248,00                                     69,08  $                                          24.286.248,00  $                                      -                                  69,08  $                          24.286.248,00 100,00%

17.07

17.07.01 KG 81,00  $             20.768,00  $                    1.682.208,00                       257,60  $               5.349.837,00                                   257,60  $                                            5.349.837,00  $                                      -                                257,60  $                            5.349.837,00 100,00%

17.07.02 M 2,50  $             14.403,00  $                         36.008,00                           2,11  $                    30.390,00                                       2,11  $                                                 30.390,00  $                                      -                                    2,11  $                                 30.390,00 100,00%

17.07.03 M2 30,94  $           107.902,00  $                    3.338.488,00                         33,10  $               3.571.556,00                                     33,10  $                                            3.571.556,00  $                                      -                                  33,10  $                            3.571.556,00 100,00%

17.08

17.08.01 M2 20,60  $             77.270,00  $                    1.591.762,00                         30,46  $               2.353.644,00                                     30,46  $                                            2.353.644,00  $                                      -                                  30,46  $                            2.353.644,00 100,00%

17.08.02 M2 29,04  $             70.878,00  $                    2.058.297,00                         30,46  $               2.158.944,00                                     30,46  $                                            2.158.944,00  $                                      -                                  30,46  $                            2.158.944,00 100,00%

17.09

17.09.01 M3 7,20  $             34.411,00  $                       247.759,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.09.02 M3 6,84  $             88.636,00  $                       606.270,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.09.03 UND 2,00  $             33.067,00  $                         66.134,00                           2,00  $                    66.134,00                                       2,00  $                                                 66.134,00  $                                      -                                    2,00  $                                 66.134,00 100,00%

17.09.04 M 12,00  $             16.380,00  $                       196.560,00                         12,00  $                  196.560,00                                     12,00  $                                               196.560,00  $                                      -                                  12,00  $                               196.560,00 100,00%

17.09.05 M 18,00  $             18.215,00  $                       327.870,00                         18,00  $                  327.870,00                                     18,00  $                                               327.870,00  $                                      -                                  18,00  $                               327.870,00 100,00%

17.09.06 UND 1,00  $               9.341,00  $                           9.341,00                           1,00  $                      9.341,00                                       1,00  $                                                   9.341,00  $                                      -                                    1,00  $                                   9.341,00 100,00%

17.09.07 UND 1,00  $             13.882,00  $                         13.882,00                           1,00  $                    13.882,00                                       1,00  $                                                 13.882,00  $                                      -                                    1,00  $                                 13.882,00 100,00%

17.09.08 UND 4,00  $               8.700,00  $                         34.800,00                           4,00  $                    34.800,00                                       4,00  $                                                 34.800,00  $                                      -                                    4,00  $                                 34.800,00 100,00%

17.09.09 UND 3,00  $             12.652,00  $                         37.956,00                           3,00  $                    37.956,00                                       3,00  $                                                 37.956,00  $                                      -                                    3,00  $                                 37.956,00 100,00%

17.09.10 UND 2,00  $             28.294,00  $                         56.588,00                           2,00  $                    56.588,00                                       2,00  $                                                 56.588,00  $                                      -                                    2,00  $                                 56.588,00 100,00%

17.09.11 UND 1,00  $             41.813,00  $                         41.813,00                           1,00  $                    41.813,00                                       1,00  $                                                 41.813,00  $                                      -                                    1,00  $                                 41.813,00 100,00%

17.09.12 UND 1,00  $        1.611.678,00  $                    1.611.678,00                           1,00  $               1.611.678,00                                       1,00  $                                            1.611.678,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.611.678,00 100,00%

17.10

17.10.01 M3 8,64  $             34.411,00  $                       297.311,00                           4,63  $                  159.323,00                                       4,63  $                                               159.323,00  $                                      -                                    4,63  $                               159.323,00 100,00%

17.10.02 M3 13,68  $             88.636,00  $                    1.212.540,00                           4,22  $                  374.044,00                                       4,22  $                                               374.044,00  $                                      -                                    4,22  $                               374.044,00 100,00%

17.10.03 UND 1,00  $             48.525,00  $                         48.525,00                           1,00  $                    48.525,00                                       1,00  $                                                 48.525,00  $                                      -                                    1,00  $                                 48.525,00 100,00%

17.10.04 UND 1,00  $             57.679,00  $                         57.679,00                           1,00  $                    57.679,00                                       1,00  $                                                 57.679,00  $                                      -                                    1,00  $                                 57.679,00 100,00%

17.10.05 M 12,00  $             37.703,00  $                       452.436,00                         12,00  $                  452.436,00                                     12,00  $                                               452.436,00  $                                      -                                  12,00  $                               452.436,00 100,00%

17.10.06 M 6,00  $             62.120,00  $                       372.720,00                           6,00  $                  372.720,00                                       6,00  $                                               372.720,00  $                                      -                                    6,00  $                               372.720,00 100,00%

17.10.07 M 18,00  $             76.226,00  $                    1.372.068,00                         18,00  $               1.372.068,00                                     18,00  $                                            1.372.068,00  $                                      -                                  18,00  $                            1.372.068,00 100,00%

17.10.08 UND 3,00  $             23.837,00  $                         71.511,00                           2,00  $                    47.674,00                                       2,00  $                                                 47.674,00  $                                      -                                    2,00  $                                 47.674,00 100,00%

17.10.09 UND 1,00  $             16.161,00  $                         16.161,00                           3,00  $                    48.483,00                                       3,00  $                                                 48.483,00  $                                      -                                    3,00  $                                 48.483,00 100,00%

17.10.10 UND 1,00  $             20.270,00  $                         20.270,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.10.11 UND 2,00  $           550.053,00  $                    1.100.106,00                           2,00  $               1.100.106,00                                       2,00  $                                            1.100.106,00  $                                      -                                    2,00  $                            1.100.106,00 100,00%

17.10.12 UND 1,00  $           559.929,00  $                       559.929,00                           1,00  $                  559.929,00                                           -    $                                                             -   1  $                       559.929,00                                  1,00  $                               559.929,00 100,00%

17.10.13 UND 1,00  $        1.614.839,00  $                    1.614.839,00                           1,00  $               1.614.839,00                                       1,00  $                                            1.614.839,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.614.839,00 100,00%

17.10.14 UND 1,00  $           748.789,00  $                       748.789,00                           1,00  $                  748.789,00                                           -    $                                                             -   1  $                       748.789,00                                  1,00  $                               748.789,00 100,00%

17.10.15 UND 1,00  $             65.473,00  $                         65.473,00                           1,00  $                    65.473,00                                           -    $                                                             -   1  $                         65.473,00                                  1,00  $                                 65.473,00 100,00%

17.10.16 UND 1,00  $             19.518,00  $                         19.518,00                           1,00  $                    19.518,00                                           -    $                                                             -   1  $                         19.518,00                                  1,00  $                                 19.518,00 100,00%

17.10.17 UND 1,00  $           531.593,00  $                       531.593,00                           1,00  $                  531.593,00                                           -    $                                                             -   1  $                       531.593,00                                  1,00  $                               531.593,00 100,00%

S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO 

S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"

S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÒN.

S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S

S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S

CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA

TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO

ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO

S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS  PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE SIFON DE 
DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN

PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP

PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

S/I YEE DE 2" PVC-S

S/I VALVULA DE CIERRE 3/4"

S/I VALVULA DE CIERRE 1"

ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO

INSTALACIONES SANITARIAS

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

S/I TUBERIA PRESION  RDE 11 DE 3/4"

S/I TUBERIA PRESION  RDE 21 DE 1"

S/I TEE DE 3/4" PVC-P SCH 40

S/I TEE DE 1" PVC-P SCH 40

S/I CODO 90° DE 3/4" PVC-P SCH 40

S/I CODO 90° DE 1" PVC-P SCH 40

PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO  E=0.04 MTS PARA CUBIERTAS

IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P

S/I DE REVESTIMIENTO CON FIJACIÓN OCULTA PARA MURO EN COMPUESTO PLASTICO DE MADERA (WPC) ENCAPSULADO, ACABADO 
ACANALADO CON APARIENCIA EN MADERA.  INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN EN ALUMINIO

CUBIERTA

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO

S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA 

S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.36mm) x6.00mts 

IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 1.00M ANCHO  X 2.10 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO 
SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN

S/I PERSIANA ENRROLLABLE, TIPO V-29 DIMENSIONES DE 1.00M DE ANCHO X1.20M DE ALTO INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTON 
METALICO, ARGOLLAS PARA FIJACION DE CANDADOS, BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO.

S/I PERSIANA ENRROLLABLE, TIPO V-45, DIMENSIONES: 1,40M ANCHO X 1,20M ALTO, INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTON METALICO, 
ARGOLLAS PARA FIJACION DE CANDADOS, BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO

S/I VENTANA TIPO V-46, DIMENSIONES DE VANO 2,20M ANCHO X0,45M DE ALTO, COMPUESTA POR 3 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES 
EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (2CUERPOS FIJOS Y UNA HOJA CORREDIZA) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION.

REVESTIMIENTO DE FACHADA 

S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO SIMILAR A LA MADERA. DIMENSIONES 9.5X30CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE 
FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS

MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 MTS,ANCHO:0.60M. INCLUYE: REFUERZO EN VARILLA 3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN 
GRANITO.

MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 MTS,ANCHO:0.30M APOYA BRAZO. INCLUYE: REFUERZO EN VARILLA 3/8" @0.15M  ACABADO 
ESMALTADO.

PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN

CARPINTERIA METALICA

ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR A E IGUAL 3.00M (H<=03.00M)

Página 17



ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

17.10.18 UND 1,00  $           407.871,00  $                       407.871,00                           1,00  $                  407.871,00                                       1,00  $                                               407.871,00  $                                      -                                    1,00  $                               407.871,00 100,00%

17.11

17.11.01 M3 4,32  $             34.411,00  $                       148.656,00                           1,37  $                    47.144,00                                       1,37  $                                                 47.143,00  $                                      -                                    1,37  $                                 47.143,00 100,00%

17.11.02 M3 4,10  $             88.636,00  $                       363.408,00                           1,36  $                  120.545,00                                       1,36  $                                               120.545,00  $                                      -                                    1,36  $                               120.545,00 100,00%

17.11.03 M 6,00  $             62.120,00  $                       372.720,00                         15,45  $                  959.754,00                                     12,60  $                                               782.712,00 2,85  $                       177.042,00                                15,45  $                               959.754,00 100,00%

17.11.04 M 12,00  $             76.226,00  $                       914.712,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

17.11.05 UND 5,00  $             34.027,00  $                       170.135,00                           2,00  $                    68.054,00                                       1,00  $                                                 34.027,00 1  $                         34.027,00                                  2,00  $                                 68.054,00 100,00%

17.11.06 UND 5,00  $             32.847,00  $                       164.235,00                           2,00  $                    65.694,00                                           -    $                                                             -   2  $                         65.694,00                                  2,00  $                                 65.694,00 100,00%

17.11.07 UND 4,00  $           550.053,00  $                    2.200.212,00                           2,00  $               1.100.106,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.100.106,00                                  2,00  $                            1.100.106,00 100,00%

18

18.01 M3 182,89  $             34.411,00  $                    6.293.428,00                       419,33  $             14.429.564,00                                   419,33  $                                          14.429.565,00  $                                      -                                419,33  $                          14.429.565,00 100,00%

18.02 M3 182,89  $             27.891,00  $                    5.100.985,00                         63,95  $               1.783.629,00                                     63,95  $                                            1.783.629,00  $                                      -                                  63,95  $                            1.783.629,00 100,00%

18.03 M3 4,10  $           114.184,00  $                       468.154,00                         10,11  $               1.154.401,00                                     10,11  $                                            1.154.387,00  $                                      -                                  10,11  $                            1.154.387,00 100,00%

18.04 M 16,24  $           198.191,00  $                    3.218.622,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.05 M 42,18  $           143.405,00  $                    6.048.823,00                         17,90  $               2.566.950,00                                     17,90  $                                            2.566.950,00  $                                      -                                  17,90  $                            2.566.950,00 100,00%

18.06 M 22,71  $           104.457,00  $                    2.372.218,00                         29,10  $               3.039.698,00                                     29,10  $                                            3.039.698,00  $                                      -                                  29,10  $                            3.039.698,00 100,00%

18.07 M 149,42  $             76.226,00  $                  11.389.689,00                       164,15  $             12.512.498,00                                   164,15  $                                          12.512.498,00  $                                      -                                164,15  $                          12.512.498,00 100,00%

18.08 M 34,14  $             49.550,00  $                    1.691.637,00                         20,01  $                  991.496,00                                     20,00  $                                               991.001,00 0,01  $                              496,00                                20,01  $                               991.497,00 100,00%

18.09 M2 375,77  $             11.844,00  $                    4.450.620,00                         46,15  $                  546.601,00                                     46,15  $                                               546.601,00  $                                      -                                  46,15  $                               546.601,00 100,00%

18.10 M3 21,11  $           194.166,00  $                    4.098.844,00                           2,66  $                  516.481,00                                       2,66  $                                               516.481,00  $                                      -                                    2,66  $                               516.481,00 100,00%

18.11 M3 42,31  $           129.507,00  $                    5.479.441,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.12 M3 49,24  $           991.887,00  $                  48.840.516,00                         70,85  $             70.275.195,00                                     70,85  $                                          70.275.194,00  $                                      -                                  70,85  $                          70.275.194,00 100,00%

18.13 KG 4.580,67  $             10.232,00  $                  46.869.415,00                    3.114,91  $             31.871.759,00                                3.114,91  $                                          31.871.759,00  $                                      -                             3.114,91  $                          31.871.759,00 100,00%

18.14 UND 2,00  $        1.424.869,00  $                    2.849.738,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.15 UND 1,00  $        1.688.737,00  $                    1.688.737,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.16 UND 2,00  $        1.664.792,00  $                    3.329.584,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.17 UND 1,00  $        1.788.578,00  $                    1.788.578,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.18 UND 1,00  $        1.126.669,00  $                    1.126.669,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.19 UND 2,00  $        1.256.912,00  $                    2.513.824,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.20 UND 1,00  $        1.135.822,00  $                    1.135.822,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.21 UND 2,00  $        1.160.428,00  $                    2.320.856,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.22 UND 1,00  $        1.087.452,00  $                    1.087.452,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.23 UND 1,00  $           969.678,00  $                       969.678,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.24 UND 1,00  $        1.183.737,00  $                    1.183.737,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.25 UND 1,00  $        1.161.376,00  $                    1.161.376,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.26 UND 1,00  $        1.316.016,00  $                    1.316.016,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

18.27 M 42,57  $           456.358,00  $                  19.427.160,00                         61,00  $             27.837.838,00                                           -    $                                                             -   61  $                  27.837.838,00                                61,00  $                          27.837.838,00 100,00%

18.28 M 179,87  $           334.351,00  $                  60.139.714,00                         46,98  $             15.707.810,00                                     46,98  $                                          15.707.810,00  $                                      -                                  46,98  $                          15.707.810,00 100,00%

19

19.01

19.01.01 M3 92,72  $             34.411,00  $                    3.190.588,00                       109,51  $               3.768.349,00                                     73,16  $                                            2.517.509,00 36,35  $                    1.250.840,00                              109,51  $                            3.768.349,00 100,00%

19.01.02 M3 81,12  $             88.636,00  $                    7.190.152,00                       100,74  $               8.929.191,00                                   100,74  $                                            8.929.191,00  $                                      -                                100,74  $                            8.929.191,00 100,00%

19.01.03 M3 92,72  $             22.969,00  $                    2.129.686,00                       133,15  $               3.058.322,00                                   133,15  $                                            3.058.322,00  $                                      -                                133,15  $                            3.058.322,00 100,00%

19.01.04 M 415,95  $             62.243,00  $                  25.889.976,00                       128,20  $               7.979.553,00                                   121,10  $                                            7.537.627,00 7,1  $                       441.925,00                              128,20  $                            7.979.552,00 100,00%

19.01.05 UND 30,00  $           103.580,00  $                    3.107.400,00                         30,00  $               3.107.400,00                                     21,00  $                                            2.175.180,00 9  $                       932.220,00                                30,00  $                            3.107.400,00 100,00%

19.01.06 M 31,71  $             62.120,00  $                    1.969.825,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

19.01.07 M 178,31  $             76.227,00  $                  13.592.036,00                       161,19  $             12.287.030,00                                   148,10  $                                          11.289.219,00 13,09  $                       997.811,00                              161,19  $                          12.287.030,00 100,00%

19.01.08 M 181,74  $           104.458,00  $                  18.984.197,00                         60,73  $               6.343.734,00                                     58,88  $                                            6.150.487,00 1,85  $                       193.247,00                                60,73  $                            6.343.734,00 100,00%

19.01.09 M 76,50  $           143.405,00  $                  10.970.483,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

19.01.10 UND 93,00  $             34.027,00  $                    3.164.511,00                         48,00  $               1.633.296,00                                           -    $                                                             -   48  $                    1.633.296,00                                48,00  $                            1.633.296,00 100,00%

19.01.11 UND 34,00  $           468.067,00  $                  15.914.278,00                         20,00  $               9.361.340,00                                     10,00  $                                            4.680.670,00 10  $                    4.680.670,00                                20,00  $                            9.361.340,00 100,00%

19.01.12 M 19,95  $           505.589,00  $                  10.086.501,00                           9,20  $               4.651.419,00                                       9,20  $                                            4.651.419,00  $                                      -                                    9,20  $                            4.651.419,00 100,00%

19.02

S/I CANALETA METALICA 

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS Y CÁRCAMOS

S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" (PARA COLECTORES, INCLUYE:ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)

S/I TUBERIA SANITARIA DE 6" (PARA COLECTORES, INCLUYE:ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)

S/I TUBERIA SANITARIA DE 8" (PARA COLECTORES, INCLUYE:ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)

S/I TUBERIA SANITARIA DE 10" (PARA COLECTORES, INCLUYE:ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)

S/I CODO DE 4" X 90°

CAJAS DE REGISTRO  EN MAMPOSTERÍA IMPERMEABILIZADA 40X40 (INCLUYE EXCAVACIÓN)

SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" (PARA BAJANTE) Hprom= 15 m 

S/I REJILLA TRAGANTE Hprom= 15 m 

CAJA DE INSPECCION  TIPO 8 (1.30X1.30X0.70M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE. SEGUN 
DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO 9 (1.30X1.30X0.70M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE. SEGUN 
DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO 10 (1.30X1.30X0.70M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE SEGUN 
DISEÑO.

S/I DE REJILLA METALICA 30CM  PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

S/I DE REJILLA METALICA 20CM PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRA MARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES

CAJA DE INSPECCION TIPO4 (0.7X0.9X0.27M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE 
TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO4B (0.7X0.90X0.30M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION 
DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO4 C (0.7X0.9X0.42M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION 
DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO5 (0.7X0.9X0.60M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE 
TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO6 (0.7X1.10X0.34M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION 
DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO 7 (0.7X0.90X0.38M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION 
DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO

CUNETA EN CONCRETO DE 21Mpa, VACIADA IN SITU. NO INCLUYE CONFORMACIÒN DE SUPERFICIE DE APOYO. 

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CUNETAS

CAJA DE INSPECCION  TIPO1 (1.10X0.90X0.35M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION 
DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA. SEGUN DISEÑO

CAJA DE INSPECCION  TIPO 2 (1.30X1.30X0.45M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA 
PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO.

CAJA DE INSPECCION  TIPO 3 (1.30X1.30X0.40M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA 
PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO

CAJA DE INSPECCION  TIPO 3B (1.30X1.30X0.45M), EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA   
PASANTES DE  TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO.

S/I TUBERIA PVC 8" O 200MM

S/I TUBERIA PVC 6" O 160MM

S/I TUBERIA PVC 4" O 110MM

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

S/I DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE ESTRUCTURAS

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES

EXCAVACION MANUAL 

RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION 

RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERIAS SANITARIAS E= 0.05M 

S/I TUBERIA PVC 12" O 315MM

S/I TUBERIA PVC 10" O 250MM

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP

S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

S/I CODO DE 4" X 90° PVC-S

S/I REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 5X4" PVC

CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA

S/I DE LAVATRAPEROS DE 0.50M X 0.50M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS

EXCAVACION MANUAL
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

19.02.01 M3 211,73  $             34.411,00  $                    7.285.841,00                       247,09  $               8.502.614,00                                   234,34  $                                            8.063.874,00 12,75  $                       438.740,00                              247,09  $                            8.502.614,00 100,00%

19.02.02 M3 264,66  $             22.969,00  $                    6.078.976,00                       308,87  $               7.094.435,00                                   292,93  $                                            6.728.309,00 15,94  $                       366.126,00                              308,87  $                            7.094.435,00 100,00%

19.02.03 M2 72,20  $             11.844,00  $                       855.137,00                       100,92  $               1.195.296,00                                     90,09  $                                            1.067.026,00 10,83  $                       128.271,00                              100,92  $                            1.195.297,00 100,00%

19.02.04 M3 20,60  $           129.507,00  $                    2.667.844,00                         33,14  $               4.291.862,00                                     29,38  $                                            3.804.916,00 3,76  $                       486.946,00                                33,14  $                            4.291.862,00 100,00%

19.02.05 M3 3,63  $           534.844,00  $                    1.941.484,00                           4,66  $               2.492.373,00                                       4,04  $                                            2.160.770,00 0,62  $                       331.603,00                                  4,66  $                            2.492.373,00 100,00%

19.02.06 KG 7.673,05  $             10.232,00  $                  78.510.648,00                    8.719,39  $             89.216.798,00                                7.510,68  $                                          76.849.278,00 1208,71  $                  12.367.521,00                           8.719,39  $                          89.216.799,00 100,00%

19.02.07 M3 19,33  $           902.360,00  $                  17.442.619,00                         20,67  $             18.651.781,00                                     18,65  $                                          16.829.014,00 2,02  $                    1.822.767,00                                20,67  $                          18.651.781,00 100,00%

19.02.08 M 30,75  $           197.262,00  $                    6.065.807,00                         30,30  $               5.977.039,00                                     30,30  $                                            5.977.039,00  $                                      -                                  30,30  $                            5.977.039,00 100,00%

19.02.09 M3 85,44  $        1.157.234,00  $                  98.874.073,00                         85,44  $             98.874.073,00                                     85,44  $                                          98.874.073,00  $                                      -                                  85,44  $                          98.874.073,00 100,00%

19.02.10 M3 19,33  $        1.100.345,00  $                  21.269.669,00                         22,46  $             24.713.749,00                                     22,46  $                                          24.713.749,00  $                                      -                                  22,46  $                          24.713.749,00 100,00%

19.02.11 UND 8,00  $           151.148,00  $                    1.209.184,00                           8,00  $               1.209.184,00                                           -    $                                                             -   8  $                    1.209.184,00                                  8,00  $                            1.209.184,00 100,00%

19.02.12 UND 4,00  $           133.217,00  $                       532.868,00                           4,00  $                  532.868,00                                           -    $                                                             -   4  $                       532.868,00                                  4,00  $                               532.868,00 100,00%

19.02.13 UND 4,00  $           359.765,00  $                    1.439.060,00                           4,00  $               1.439.060,00                                           -    $                                                             -   4  $                    1.439.060,00                                  4,00  $                            1.439.060,00 100,00%

19.02.14 UND 3,00  $        1.846.272,00  $                    5.538.816,00                           3,00  $               5.538.816,00                                       3,00  $                                            5.538.816,00  $                                      -                                    3,00  $                            5.538.816,00 100,00%

19.02.15 UND 42,00  $             82.214,00  $                    3.452.988,00                         24,00  $               1.973.136,00                                     24,00  $                                            1.973.136,00  $                                      -                                  24,00  $                            1.973.136,00 100,00%

19.03

19.03.01 UND 1,00  $      63.573.177,00  $                  63.573.177,00                           1,00  $             63.573.177,00                                       1,00  $                                          63.573.177,00  $                                      -                                    1,00  $                          63.573.177,00 100,00%

19.03.02 UND 1,00  $      15.078.628,00  $                  15.078.628,00                           1,00  $             15.078.628,00                                           -    $                                                             -   1  $                  15.078.628,00                                  1,00  $                          15.078.628,00 100,00%

19.03.03 UND 1,00  $        8.278.474,00  $                    8.278.474,00                           1,00  $               8.278.474,00                                           -    $                                                             -   1  $                    8.278.474,00                                  1,00  $                            8.278.474,00 100,00%

19.03.04 UND 1,00  $        2.373.534,00  $                    2.373.534,00                           1,00  $               2.373.534,00                                           -    $                                                             -   1  $                    2.373.534,00                                  1,00  $                            2.373.534,00 100,00%

19.03.05 UND 1,00  $        1.874.565,00  $                    1.874.565,00                           1,00  $               1.874.565,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.874.565,00                                  1,00  $                            1.874.565,00 100,00%

19.03.06 UND 1,00  $        1.013.380,00  $                    1.013.380,00                           1,00  $               1.013.380,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.013.380,00                                  1,00  $                            1.013.380,00 100,00%

19.03.07 UND 3,00  $        1.152.961,00  $                    3.458.883,00                           3,00  $               3.458.883,00                                           -    $                                                             -   3  $                    3.458.883,00                                  3,00  $                            3.458.883,00 100,00%

19.04

19.04.01 M3 428,62  $             34.411,00  $                  14.749.243,00                       428,62  $             14.749.243,00                                   428,62  $                                          14.749.243,00  $                                      -                                428,62  $                          14.749.243,00 100,00%

19.04.02 M3 426,25  $             88.636,00  $                  37.781.095,00                       426,25  $             37.781.095,00                                   426,25  $                                          37.781.095,00  $                                      -                                426,25  $                          37.781.095,00 100,00%

19.04.03 M3 535,77  $             22.969,00  $                  12.306.101,00                       535,77  $             12.306.101,00                                   535,77  $                                          12.306.101,00  $                                      -                                535,77  $                          12.306.101,00 100,00%

19.04.04 M 761,29  $             12.448,00  $                    9.476.538,00                       761,29  $               9.476.538,00                                   761,29  $                                            9.476.538,00  $                                      -                                761,29  $                            9.476.538,00 100,00%

19.04.05 M 450,86  $             18.215,00  $                    8.212.415,00                       450,86  $               8.212.415,00                                   450,86  $                                            8.212.415,00  $                                      -                                450,86  $                            8.212.415,00 100,00%

19.04.06 M 283,74  $             38.586,00  $                  10.948.392,00                       283,74  $             10.948.392,00                                   283,74  $                                          10.948.392,00  $                                      -                                283,74  $                          10.948.392,00 100,00%

19.04.07 M 10.210,80  $             18.512,00  $                189.022.330,00                  10.210,80  $           189.022.330,00                              10.210,80  $                                        189.022.330,00  $                                      -                           10.210,80  $                        189.022.330,00 100,00%

19.04.08 M 540,00  $               8.994,00  $                    4.856.760,00                       540,00  $               4.856.760,00                                   441,00  $                                            3.966.354,00 99  $                       890.406,00                              540,00  $                            4.856.760,00 100,00%

19.04.09 UND 938,00  $               9.534,00  $                    8.942.892,00                       938,00  $               8.942.892,00                                   473,00  $                                            4.509.582,00 465  $                    4.433.310,00                              938,00  $                            8.942.892,00 100,00%

19.04.10 UND 90,00  $               9.341,00  $                       840.690,00                         90,00  $                  840.690,00                                     48,00  $                                               448.368,00 42  $                       392.322,00                                90,00  $                               840.690,00 100,00%

19.04.11 UND 350,00  $             13.882,00  $                    4.858.700,00                       350,00  $               4.858.700,00                                   175,00  $                                            2.429.350,00 175  $                    2.429.350,00                              350,00  $                            4.858.700,00 100,00%

19.04.12 UND 18,00  $             34.460,00  $                       620.280,00                         18,00  $                  620.280,00                                       9,00  $                                               310.140,00 9  $                       310.140,00                                18,00  $                               620.280,00 100,00%

19.04.13 UND 194,00  $               8.700,00  $                    1.687.800,00                       194,00  $               1.687.800,00                                     98,00  $                                               852.600,00 96  $                       835.200,00                              194,00  $                            1.687.800,00 100,00%

19.04.14 UND 26,00  $             12.652,00  $                       328.952,00                         26,00  $                  328.952,00                                     12,00  $                                               151.824,00 14  $                       177.128,00                                26,00  $                               328.952,00 100,00%

19.04.15 UND 11,00  $             29.284,00  $                       322.124,00                         11,00  $                  322.124,00                                       8,00  $                                               234.272,00 3  $                         87.852,00                                11,00  $                               322.124,00 100,00%

19.04.16 UND 5,00  $             12.670,00  $                         63.350,00                           5,00  $                    63.350,00                                       3,00  $                                                 38.010,00 2  $                         25.340,00                                  5,00  $                                 63.350,00 100,00%

19.04.17 UND 11,00  $             12.670,00  $                       139.370,00                         11,00  $                  139.370,00                                       6,00  $                                                 76.020,00 5  $                         63.350,00                                11,00  $                               139.370,00 100,00%

19.04.18 UND 30,00  $             14.306,00  $                       429.180,00                         30,00  $                  429.180,00                                     15,00  $                                               214.590,00 15  $                       214.590,00                                30,00  $                               429.180,00 100,00%

19.04.19 UND 139,00  $             10.810,00  $                    1.502.590,00                       139,00  $               1.502.590,00                                     70,00  $                                               756.700,00 69  $                       745.890,00                              139,00  $                            1.502.590,00 100,00%

19.04.20 UND 327,00  $             11.634,00  $                    3.804.318,00                       327,00  $               3.804.318,00                                   165,00  $                                            1.919.610,00 162  $                    1.884.708,00                              327,00  $                            3.804.318,00 100,00%

19.04.21 UND 47,00  $             11.634,00  $                       546.798,00                         47,00  $                  546.798,00                                     24,00  $                                               279.216,00 23  $                       267.582,00                                47,00  $                               546.798,00 100,00%

19.04.22 UND 15,00  $             17.502,00  $                       262.530,00                         15,00  $                  262.530,00                                       8,00  $                                               140.016,00 7  $                       122.514,00                                15,00  $                               262.530,00 100,00%

19.04.23 UND 1.430,00  $               4.822,00  $                    6.895.460,00                    1.430,00  $               6.895.460,00                                   722,00  $                                            3.481.484,00 708  $                    3.413.976,00                           1.430,00  $                            6.895.460,00 100,00%

19.04.24 UND 1.335,00  $             10.994,00  $                  14.676.990,00                    1.335,00  $             14.676.990,00                                   674,00  $                                            7.409.956,00 661  $                    7.267.034,00                           1.335,00  $                          14.676.990,00 100,00%

19.04.25 UND 278,00  $               8.202,00  $                    2.280.156,00                       278,00  $               2.280.156,00                                   136,00  $                                            1.115.472,00 142  $                    1.164.684,00                              278,00  $                            2.280.156,00 100,00%

19.04.26 UND 86,00  $           161.462,00  $                  13.885.732,00                         86,00  $             13.885.732,00                                     57,00  $                                            9.203.334,00 29  $                    4.682.398,00                                86,00  $                          13.885.732,00 100,00%

19.04.27 UND 82,00  $             28.291,00  $                    2.319.862,00                         82,00  $               2.319.862,00                                     42,00  $                                            1.188.222,00 40  $                    1.131.640,00                                82,00  $                            2.319.862,00 100,00%

19.04.28 UND 86,00  $             44.104,00  $                    3.792.944,00                       172,00  $               7.585.888,00                                     71,00  $                                            3.131.384,00 101  $                    4.454.504,00                              172,00  $                            7.585.888,00 100,00%

S/I UNION 17 MM ESTRIA X ESTRIA

S/I TEE ESTRIADA 17 MM

S/I CODO ESTRIADO 17MM

S/I VENTOSA (VALVULA AIRE) DOBLE 1

S/I VALVULA DE DRENAJE FLUSHING 16 MM

S/I CAJA PARA VALVULAS  REDONDA 6"

S/I CODO PVC-P 11.25G SCH 40 1"

S/I CODO PVC-P 45G SCH 40 1"

S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 3/4"X1/2"

S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 1"X1/2"

S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 1"X3/4"

S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 2"X1"

TEE PVC SCH 40 1"

TEE PVC SCH 40 2"

S/I CODO PVC 90G SCH 40 3/4"

S/I CODO PVC 90G SCH 40 1"

S/I CODO PVC 90G SCH 40 2"

S/I CODO PVC-P 22.25G SCH 40 1"

S/I TUBERIA DE PRESION RDE 21 DE 1" 

S/I TUBERIA PVC RDE 21 DE 2"

LINEA DE GOTEO SUBTERRANEO

MANGUERA LISA 18MM

TEE REDUC. PVC-P SCH 40 3/4"X1/2"

S/I TEE PVC de 3/4" SCH 40

S/I VALVULAS SOLENOIDES 2"(INCLUYE CABLES DE CONEXIÓN A TABLERO )

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO 

EXCAVACION MANUAL

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

S/I TUBERIA PVC RDE 26 DE 3/4"

ESTACIÓN DE BOMBEO COMPACTA DE BAJO PERFIL (incluye valvula mariposa aislamiento entrada y descarga, valvula de retencion, caja de 
aluminio, termostato y ventilador en caja mecánica, controles de bombas, relé de arranque, impulsor de frecuencia variable para control de presión, 
pantalla táctil o monocromatica) (Hasta 68 GPM a 32 PSI o hasta 24 GPM a 41 PSI).

S/I EQUIPO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICA DE DISCO AUTOLIMPIANTE, INCLUYE VÁVULAS DE 2" Y MANIFOLD DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD

S/I CONTROLADOR DE FILTRACIÓN PARA RETROLAVADO DE FILTRO

S/I JUEGO DE NIPLES HD COMPLEMENTARIO PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO

S/I JUEGO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO

S/I PROGRAMADOR

S/I CODO 90° 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE 

S/I NIPLE EN 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE

S/I PASAMUROS DE 4" HG X 0.30m A. INOXIDABLE 

S/I ESCOTILLA DE ACCESO A TANQUE 0.8X0.8 M

PELDAÑOS PRE-FABRICADOS PARA ESCALERA DE ACCESO AL TANQUE 

SISTEMA DE BOMBEO 

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa 

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (LOSA INFERIOR)

S/I CINTA PVC PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (MUROS)

CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C  (LOSA SUPERIOR)

EXCAVACION MANUAL

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES 

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES ( TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR 
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

19.04.29 UND 71,00  $           185.197,00  $                  13.148.987,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

19.04.30 UND 71,00  $             31.830,00  $                    2.259.930,00                         71,00  $               2.259.930,00                                     50,00  $                                            1.591.500,00 21  $                       668.430,00                                71,00  $                            2.259.930,00 100,00%

19.04.31 UND 71,00  $           129.131,00  $                    9.168.301,00                         71,00  $               9.168.301,00                                     36,00  $                                            4.648.716,00 35  $                    4.519.585,00                                71,00  $                            9.168.301,00 100,00%

19.04.32 UND 71,00  $             11.339,00  $                       805.069,00                         71,00  $                  805.069,00                                     36,00  $                                               408.204,00 35  $                       396.865,00                                71,00  $                               805.069,00 100,00%

19.04.33 UND 71,00  $             11.470,00  $                       814.370,00                         71,00  $                  814.370,00                                     36,00  $                                               412.920,00 35  $                       401.450,00                                71,00  $                               814.370,00 100,00%

19.04.34 UND 1,00  $        1.202.211,00  $                    1.202.211,00                           1,00  $               1.202.211,00                                           -    $                                                             -   1  $                    1.202.211,00                                  1,00  $                            1.202.211,00 100,00%

20

20.01  $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

20.01 UND 1,00  $      36.911.383,00  $                  36.911.383,00                           1,00  $             36.911.383,00                                       1,00  $                                          36.911.383,00  $                                      -                                    1,00  $                          36.911.383,00 100,00%

20.02 M 40,00  $           229.204,00  $                    9.168.160,00                         50,00  $             11.460.200,00                                     50,00  $                                          11.460.200,00  $                                      -                                  50,00  $                          11.460.200,00 100,00%

20.03 UND 1,00  $      20.718.027,00  $                  20.718.027,00                           1,00  $             20.718.027,00                                       1,00  $                                          20.718.027,00  $                                      -                                    1,00  $                          20.718.027,00 100,00%

20.04 M 12,00  $           283.654,00  $                    3.403.848,00                           9,00  $               2.552.886,00                                       9,00  $                                            2.552.886,00  $                                      -                                    9,00  $                            2.552.886,00 100,00%

20.05 UND 1,00  $    192.557.624,00  $                192.557.624,00                           1,00  $           192.557.624,00                                       1,00  $                                        192.557.624,00  $                                      -                                    1,00  $                        192.557.624,00 100,00%

20.06 UND 1,00  $    101.672.951,00  $                101.672.951,00                           1,00  $           101.672.951,00                                       1,00  $                                        101.672.951,00  $                                      -                                    1,00  $                        101.672.951,00 100,00%

20.07 M 12,00  $        6.533.085,00  $                  78.397.020,00                         12,00  $             78.397.020,00                                     12,00  $                                          78.397.020,00  $                                      -                                  12,00  $                          78.397.020,00 100,00%

20.08 M 25,00  $        6.533.085,00  $                163.327.125,00                         25,00  $           163.327.125,00                                     18,00  $                                        117.595.530,00 7  $                  45.731.595,00                                25,00  $                        163.327.125,00 100,00%

20.09 UND 1,00  $    656.664.719,91  $                656.664.720,00                           1,00  $           656.664.720,00                                       1,00  $                                        656.664.720,00  $                                      -                                    1,00  $                        656.664.720,00 100,00%

20.10 UND 1,00  $    117.398.677,00  $                117.398.677,00                           1,00  $           117.398.677,00                                       1,00  $                                        117.398.677,00  $                                      -                                    1,00  $                        117.398.677,00 100,00%

20.11 M 25,00  $             15.997,00  $                       399.925,00                         25,00  $                  399.925,00                                     25,00  $                                               399.925,00  $                                      -                                  25,00  $                               399.925,00 100,00%

20.12 UND 1,00  $        4.894.505,00  $                    4.894.505,00                           1,00  $               4.894.505,00                                       1,00  $                                            4.894.505,00  $                                      -                                    1,00  $                            4.894.505,00 100,00%

20.13 UND 1,00  $      37.558.658,00  $                  37.558.658,00                           1,00  $             37.558.658,00                                           -    $                                                             -   1  $                  37.558.658,00                                  1,00  $                          37.558.658,00 100,00%

20.14 M 12,00  $        2.868.787,00  $                  34.425.444,00                         12,00  $             34.425.444,00                                     10,00  $                                          28.687.870,00 2  $                    5.737.574,00                                12,00  $                          34.425.444,00 100,00%

20.15 UND 1,00  $      74.828.012,00  $                  74.828.012,00                           1,00  $             74.828.012,00                                       1,00  $                                          74.828.012,00  $                                      -                                    1,00  $                          74.828.012,00 100,00%

20.16 M 12,00  $        5.537.177,00  $                  66.446.124,00                         12,00  $             66.446.124,00                                       8,00  $                                          44.297.416,00 4  $                  22.148.708,00                                12,00  $                          66.446.124,00 100,00%

20.17 UND 1,00  $      89.721.454,00  $                  89.721.454,00                           1,00  $             89.721.454,00                                       1,00  $                                          89.721.454,00  $                                      -                                    1,00  $                          89.721.454,00 100,00%

20.18 UND 1,00  $      19.883.936,00  $                  19.883.936,00                           1,00  $             19.883.936,00                                       1,00  $                                          19.883.936,00  $                                      -                                    1,00  $                          19.883.936,00 100,00%

20.19 M 12,00  $           161.760,00  $                    1.941.120,00                         14,00  $               2.264.640,00                                     14,00  $                                            2.264.640,00  $                                      -                                  14,00  $                            2.264.640,00 100,00%

20.20 M 12,00  $           182.453,00  $                    2.189.436,00                         11,00  $               2.006.983,00                                     11,00  $                                            2.006.983,00  $                                      -                                  11,00  $                            2.006.983,00 100,00%

20.21 UND 1,00  $      13.122.090,00  $                  13.122.090,00                           1,00  $             13.122.090,00                                       1,00  $                                          13.122.090,00  $                                      -                                    1,00  $                          13.122.090,00 100,00%

20.22 HR 24,00  $           636.278,00  $                  15.270.672,00                         24,00  $             15.270.672,00                                           -    $                                                             -   24  $                  15.270.672,00                                24,00  $                          15.270.672,00 100,00%

20.23 UND 1,00  $           578.262,00  $                       578.262,00                           1,00  $                  578.262,00                                       1,00  $                                               578.262,00  $                                      -                                    1,00  $                               578.262,00 100,00%

20.24 UND 4,00  $        1.562.145,00  $                    6.248.580,00                           4,00  $               6.248.580,00                                       4,00  $                                            6.248.580,00  $                                      -                                    4,00  $                            6.248.580,00 100,00%

20.25 UND 1,00  $        1.304.692,00  $                    1.304.692,00                           1,00  $               1.304.692,00                                       1,00  $                                            1.304.692,00  $                                      -                                    1,00  $                            1.304.692,00 100,00%

20.26 M 40,00  $             78.843,00  $                    3.153.720,00                       885,00  $             69.776.055,00                                   885,00  $                                          69.776.055,00  $                                      -                                885,00  $                          69.776.055,00 100,00%

20.27 UND 2,00  $        2.017.482,00  $                    4.034.964,00                           7,00  $             14.122.374,00                                       2,00  $                                            4.034.964,00 5  $                  10.087.410,00                                  7,00  $                          14.122.374,00 100,00%

20.28 UND 15,00  $        3.495.822,00  $                  52.437.330,00                         14,00  $             48.941.508,00                                     14,00  $                                          48.941.508,00  $                                      -                                  14,00  $                          48.941.508,00 100,00%

20.20  $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

20.29 UND 924,00  $           315.591,00  $                291.606.084,00                       978,00  $           308.647.998,00                                   978,00  $                                        308.647.998,00  $                                      -                                978,00  $                        308.647.998,00 100,00%

20.30 UND 480,00  $           295.227,00  $                141.708.960,00                       331,00  $             97.720.137,00                                   331,00  $                                          97.720.137,00  $                                      -                                331,00  $                          97.720.137,00 100,00%

20.31 UND 7,00  $        1.054.957,00  $                    7.384.699,00                       100,00  $           105.495.700,00                                   100,00  $                                        105.495.700,00  $                                      -                                100,00  $                        105.495.700,00 100,00%

20.32 UND 2,00  $        1.749.380,00  $                    3.498.760,00                           2,00  $               3.498.760,00                                       2,00  $                                            3.498.760,00  $                                      -                                    2,00  $                            3.498.760,00 100,00%

20.33 UND 194,00  $           314.883,00  $                  61.087.302,00                       194,00  $             61.087.302,00                                   194,00  $                                          61.087.302,00  $                                      -                                194,00  $                          61.087.302,00 100,00%

SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A 
TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES 
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A 
TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON TOMA MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN 
DE FALLA A TIERRA, 20A, LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, 
CAJAS 4"X2" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 35 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA TRIFASICA A 220V CON TOMA 3F + TIERRA + 
NEUTRO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 20A, LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. 
INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES 
TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 35 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V REGULADO CON TOMA DOBLE CON TIERRA 
AISLADA 15A, .LEV REF 5262-0IG, NARANJA, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD 
UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, 
UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT PARA POSTE DE MT

TERMINALES PREMOLDEADOS PARA EXTERIOR X 3 E INTERIOR X 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO CONDUIT 3" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 3" SUBTERRÁNEA

SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 325(70x70x90)

SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 300(100x100x140)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 1100A (T-NORMAL-CIS), USO INTERIOR (IP 40), EN 
LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO 
RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1240A TIPO ML DE 14 CTOS, 
FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 2000X1400X800 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ILUMINACION EXTERIOR TN-EXT-P1, EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE 
TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 150A TIPO ML DE 32 CTOS, CON CONTACTORES Y STAR - STOP FRENTE 
MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1000X1000X400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.6 PARA NEUTRO + 1XNo. 8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.6, No.8 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS. HASTA TN-SUB-P1 EN SUBESTACIÓN.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo. 6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.4, No.6 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS. HASTA TN-EXT-P1 EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR 9 VARILLAS DE TIERRA DE 2,4 METROS, 
INTERCONECTADA CON CABLE NO 2/0 DESNUDO Y SOLDADURA EXOTERMICA, INCLUYE MEDICIÓN CON TELUROMETRO Y DISEÑOS.

SERVICIO DE GRUA EN CALIENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3XNo. 14 PARA SEÑAL DE ENCENDIDO DE GENERADOR 
ELECTRICO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMADO DE PUNTO DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA PASO DE RED AEREA TRIFASICA 13,2 
KV A SUBTERRANEA XLPE No. 1/0 CON SECCIONADOR M.T

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA TIPO EXTEROR, MEDIDA INDIRECTA NORMA AFINIA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE  2(3No.500 KMC CU) FASES, 2(1No.500 KCM CU) NEUTRO, 2(1No. 2/0 
CU) TIERRA EN TUBERIA PVC DE 4" DESDE T-GENERAL-CIS HASTA TRANSFORMADOR No. 2 EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR BAJA - BAJA DE 400 KVA 460/220-127V.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE  4(3No.500 KMC CU) FASES, 4(1No.500 KCM CU) NEUTRO, 4(1No. 2/0 
CU) TIERRA EN TUBERIA PVC DE 4" DESDE  TRANSFORMADOR No. 2 DE 400 KVA HASTA T-NORMAL-CIS EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1250 KVA 13200/460-266V.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCION 1600A (T-GENERAL-CIS), USO INTERIOR 
(IP 40), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR 
GRIS CLARO RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1740A TIPO ML DE 
10 CTOS, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 
2000X1400X800 MM, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE  5(3No.500 KMC CU) FASES, 5(1No.500 KCM CU) NEUTRO, 5(1No. 2/0 
CU) TIERRA DESDE TRANSFORMADOR DE 1250 KVA HASTA TABLERO GENERAL T-GENERAL-CIS. EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE  5(3No.500 KMC CU) FASES, 5(1No.500 KCM CU) NEUTRO, 5(1No. 2/0 
CU) TIERRA DESDE GENERADOR ELECTRICO DE 1250 KVA HASTA TABLERO GENERAL T-GENERAL-CIS. EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GENERADOR O PLANTA DE EMERGENCIA DE 1250 KVA, 460/265V.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CABINA INSONORA, CABLEADO DE CONTROL DE PLANTA DE EMERGENCIA 
DE 1250 KVA, 460/266V.

DISEÑO ELECTRICO 

SUBESTACION ELECTRICA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR (IP 2X), 17.5KV, EN 
LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 12 PARA LA PERFILERÍA Y CALIBRE 14 PARA PUERTAS Y TAPAS, CON BARRA DE TIERRA NO AISLADA 
5X30MM, VISOR EN POLICARBONATO, PLACA DE PELIGRO Y REJILLA DE PROTECCIÓN. EL ACABADO FINAL DE LA CELDA ES EN PINTURA 
EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. DIMENSIONES: 2200X1100X1200 MM. CELDA CERTIFICADA 
BAJO RETIE 2013.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE, ACOMETIDA EN CABLE XLPE  AL 133% AL, EN 3NO. 1/0 AL EN DUCTERIA PVC DE 3" DESDE 
PUNTO DE CONEXION HASTA CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 1250 KVA, USO INTERIOR (IP 2X), 17.5KV, EN 
LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 PARA LA PERFILERÍA Y CALIBRE 16 PARA PUERTAS Y TAPAS, CON BARRA DE TIERRA NO AISLADA 
5X30MM, 2 VISORES EN VIDRIO TEMPLADO CON EMPAQUE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PLACA DE PELIGRO Y REJILLA DE PROTECCIÓN. 
EL ACABADO FINAL DE LA CELDA ES EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. 
DIMENSIONES APROXIMADAS: 2200X2200X1600 MM. CELDA CERTIFICADA BAJO RETIE 2013.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE XLPE  AL 133% EN 3NO. 1/0 AL EN CARCAMOS DESDE CELDA PARA 
SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN  HASTA CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 1250 KVA EN SUBESTACIÓN.

S/I CAJA PARA VALVULAS RECTANGULAR

S/I VALVULA DE BOLA ROSCADA PVC DE 3/4

S/I FILTRO DE DISCO JIMTEN 3/4"

S/I ADAPTADOR MACHO PVC SCH 40 3/4"

S/I ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH 40 3/4"

S/I KIT PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ARBOLES
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

20.34 UND 30,00  $           358.553,00  $                  10.756.590,00                         69,00  $             24.740.157,00                                     30,00  $                                          10.756.590,00 39  $                  13.983.567,00                                69,00  $                          24.740.157,00 100,00%

20.35 UND 47,00  $           259.073,00  $                  12.176.431,00                         47,00  $             12.176.431,00                                     47,00  $                                          12.176.431,00  $                                      -                                  47,00  $                          12.176.431,00 100,00%

20.36 UND 44,00  $           281.719,00  $                  12.395.636,00                         44,00  $             12.395.636,00                                     44,00  $                                          12.395.636,00  $                                      -                                  44,00  $                          12.395.636,00 100,00%

20.37 UND 38,00  $           303.259,00  $                  11.523.842,00                         38,00  $             11.523.842,00                                     38,00  $                                          11.523.842,00  $                                      -                                  38,00  $                          11.523.842,00 100,00%

20.38 UND 18,00  $           292.881,00  $                    5.271.858,00                         18,00  $               5.271.858,00                                     18,00  $                                            5.271.858,00  $                                      -                                  18,00  $                            5.271.858,00 100,00%

20.39 UND 2,00  $           325.518,00  $                       651.036,00                           5,00  $               1.627.590,00                                       5,00  $                                            1.627.590,00  $                                      -                                    5,00  $                            1.627.590,00 100,00%

20.40 UND 36,00  $        1.213.129,00  $                  43.672.644,00                         30,00  $             36.393.870,00                                     30,00  $                                          36.393.870,00  $                                      -                                  30,00  $                          36.393.870,00 100,00%

20.41 UND 165,00  $           482.545,00  $                  79.619.925,00                       165,00  $             79.619.925,00                                   165,00  $                                          79.619.925,00  $                                      -                                165,00  $                          79.619.925,00 100,00%

20.42 UND 75,00  $           342.175,00  $                  25.663.125,00                         69,00  $             23.610.075,00                                     69,00  $                                          23.610.075,00  $                                      -                                  69,00  $                          23.610.075,00 100,00%

20.43 UND 234,00  $           425.361,00  $                  99.534.474,00                       234,00  $             99.534.474,00                                   234,00  $                                          99.534.474,00  $                                      -                                234,00  $                          99.534.474,00 100,00%

20.44 UND 64,00  $           183.931,00  $                  11.771.584,00                         31,00  $               5.701.861,00                                     31,00  $                                            5.701.861,00  $                                      -                                  31,00  $                            5.701.861,00 100,00%

20.45 UND 31,00  $           124.814,00  $                    3.869.234,00                         64,00  $               7.988.096,00                                     64,00  $                                            7.988.096,00  $                                      -                                  64,00  $                            7.988.096,00 100,00%

20.46 UND 292,00  $           404.255,00  $                118.042.460,00                       211,00  $             85.297.805,00                                   211,00  $                                          85.297.805,00  $                                      -                                211,00  $                          85.297.805,00 100,00%

20.47 UND 59,00  $           380.968,00  $                  22.477.112,00                         75,00  $             28.572.600,00                                     75,00  $                                          28.572.600,00  $                                      -                                  75,00  $                          28.572.600,00 100,00%

20.48 UND 4,00  $           230.571,00  $                       922.284,00                         12,00  $               2.766.852,00                                           -    $                                                             -   12  $                    2.766.852,00                                12,00  $                            2.766.852,00 100,00%

20.49 UND 27,00  $           576.968,00  $                  15.578.136,00                         15,00  $               8.654.520,00                                     15,00  $                                            8.654.520,00  $                                      -                                  15,00  $                            8.654.520,00 100,00%

20.50 UND 85,00  $        3.412.829,14  $                290.090.477,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

20.51 UND 137,00  $        3.002.846,77  $                411.390.008,00                       221,00  $           663.629.137,00                                   221,00  $                                        663.629.137,00  $                                      -                                221,00  $                        663.629.137,00 100,00%

20.52 UND 115,00  $        5.092.691,61  $                585.659.535,00                       115,00  $           585.659.535,00                                   115,00  $                                        585.659.535,00  $                                      -                                115,00  $                        585.659.535,00 100,00%

20.53 UND 53,00  $        5.803.846,53  $                307.603.866,00                         53,00  $           307.603.866,00                                     53,00  $                                        307.603.866,00  $                                      -                                  53,00  $                        307.603.866,00 100,00%

20.54 UND 118,00  $           981.228,00  $                115.784.904,00                       141,00  $           138.353.148,00                                   105,00  $                                        103.028.940,00 36  $                  35.324.208,00                              141,00  $                        138.353.148,00 100,00%

20.55 UND 3,00  $        1.651.420,00  $                    4.954.260,00                         13,00  $             21.468.460,00                                     13,00  $                                          21.468.460,00  $                                      -                                  13,00  $                          21.468.460,00 100,00%

20.56 UND 3,00  $        4.310.506,00  $                  12.931.518,00                           3,00  $             12.931.518,00                                       3,00  $                                          12.931.518,00  $                                      -                                    3,00  $                          12.931.518,00 100,00%

20.57 UND 168,00  $           819.222,00  $                137.629.296,00                       180,00  $           147.459.960,00                                   180,00  $                                        147.459.960,00  $                                      -                                180,00  $                        147.459.960,00 100,00%

20.58 UND 118,00  $           615.403,00  $                  72.617.554,00                       118,00  $             72.617.554,00                                   118,00  $                                          72.617.554,00  $                                      -                                118,00  $                          72.617.554,00 100,00%

20.59 M 2.637,00  $             84.969,00  $                224.063.253,00                    2.771,00  $           235.449.099,00                                2.771,00  $                                        235.449.099,00  $                                      -                             2.771,00  $                        235.449.099,00 100,00%

20.60 UND 45,00  $             33.116,00  $                    1.490.220,00                         45,00  $               1.490.220,00                                     45,00  $                                            1.490.220,00  $                                      -                                  45,00  $                            1.490.220,00 100,00%

20.61 UND 89,00  $             35.121,00  $                    3.125.769,00                       123,00  $               4.319.883,00                                   123,00  $                                            4.319.883,00  $                                      -                                123,00  $                            4.319.883,00 100,00%

20.62 UND 1,00  $             49.935,00  $                         49.935,00                           1,00  $                    49.935,00                                       1,00  $                                                 49.935,00  $                                      -                                    1,00  $                                 49.935,00 100,00%

20.63 UND 102,00  $             62.094,00  $                    6.333.588,00                       102,00  $               6.333.588,00                                   102,00  $                                            6.333.588,00  $                                      -                                102,00  $                            6.333.588,00 100,00%

20.64 UND 7,00  $             61.225,00  $                       428.575,00                           7,00  $                  428.575,00                                       7,00  $                                               428.575,00  $                                      -                                    7,00  $                               428.575,00 100,00%

20.65 UND 4,00  $           141.660,00  $                       566.640,00                           5,00  $                  708.300,00                                       5,00  $                                               708.300,00  $                                      -                                    5,00  $                               708.300,00 100,00%

20.66 UND 6,00  $           688.928,00  $                    4.133.568,00                           9,00  $               6.200.352,00                                       3,00  $                                            2.066.784,00 6  $                    4.133.568,00                                  9,00  $                            6.200.352,00 100,00%

20.67 UND 2,00  $           688.928,00  $                    1.377.856,00                           2,00  $               1.377.856,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.377.856,00                                  2,00  $                            1.377.856,00 100,00%

20.68 UND 3,00  $           794.212,00  $                    2.382.636,00                           3,00  $               2.382.636,00                                           -    $                                                             -   3  $                    2.382.636,00                                  3,00  $                            2.382.636,00 100,00%

20.69 UND 2,00  $           894.450,00  $                    1.788.900,00                           2,00  $               1.788.900,00                                           -    $                                                             -   2  $                    1.788.900,00                                  2,00  $                            1.788.900,00 100,00%

20.70 UND 13,00  $        1.312.096,00  $                  17.057.248,00                         13,00  $             17.057.248,00                                     13,00  $                                          17.057.248,00  $                                      -                                  13,00  $                          17.057.248,00 100,00%

20.71 M 2.637,00  $             53.605,00  $                141.356.385,00                    2.637,00  $           141.356.385,00                                2.637,00  $                                        141.356.385,00  $                                      -                             2.637,00  $                        141.356.385,00 100,00%

20.72 M 1.800,00  $             17.045,00  $                  30.681.000,00                    2.204,00  $             37.567.180,00                                2.204,00  $                                          37.567.180,00  $                                      -                             2.204,00  $                          37.567.180,00 100,00%

20.73 UND 1,00  $      48.281.354,00  $                  48.281.354,00                           1,00  $             48.281.354,00                                       1,00  $                                          48.281.354,00  $                                      -                                    1,00  $                          48.281.354,00 100,00%

20.74 UND 1,00  $      48.281.354,00  $                  48.281.354,00                           1,00  $             48.281.354,00                                       1,00  $                                          48.281.354,00  $                                      -                                    1,00  $                          48.281.354,00 100,00%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo. 8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE TN-EXT-P1 
HASTA ILUMINACIÓN EXTERIOR.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE CABLE ENCAUCHETADO 3XNO.14 PARA FASES  Y TIERRA, INCLUYE 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS,  CONDUCTORES DE COBRE 
ENCAUCHETADO NO.14 ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
DESDE CAJA DE REGISTRO  HASTA LAMPARAS - ILUMINACION EXTERIOR.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 300A (T-NEST-P1), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 
7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 427A TIPO ML DE 12 CTOS, INCLUYE 
BY-PASS DE 125A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 
1200X1400X600 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 300A (T-NOST-P1), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 
7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 427A TIPO ML DE 12 CTOS, INCLUYE 
BY-PASS DE 125A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 
1200X1400X600 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 50 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 60 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 125 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE 2.4 METROS PARA PUESTA TIERRA EN ILUMINACION EXTERIOR Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 2xNo.1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 4,5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO 
PARA 1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 4,5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 
2 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40X0,40X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 1,00X1,00X1,00 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30X0,30X0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y 
BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X10 LED DE 40W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED DE PISO 9W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED APLIQUE 12W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 100W  3000 K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SPRING 60W NW Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED STREET 35W NW URBAN Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO CON SENSOR DE MOVIMIENTO LEV 
REF OSC04-I0W CON UNIDAD DE CONTROL BLANCO, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE CAJAS 4"X2" 
METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 
1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 1 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA 120X10CM DE SOBREPONER LED 40W,  INCLUYE MARCO, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W,  INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS 
Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W DE 8"  INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5"  INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN 
DE FALLA  A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE 
Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 
12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN 
Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de 
Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN 
Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de 
Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, 
CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN 
Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de 
Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA 
PROMEDIO DE 4 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA 
NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES 
DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE 12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4.50 M).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-
15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 
12 Libre de Halogenos,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).

Página 21



ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

20.75 UND 1,00  $      24.295.805,00  $                  24.295.805,00                           1,00  $             24.295.805,00                                       1,00  $                                          24.295.805,00  $                                      -                                    1,00  $                          24.295.805,00 100,00%

20.76 M 130,00  $        1.204.727,00  $                156.614.510,00                       128,00  $           154.205.056,00                                   116,00  $                                        139.748.332,00 12  $                  14.456.724,00                              128,00  $                        154.205.056,00 100,00%

20.77 M 85,00  $           896.319,00  $                  76.187.115,00                       101,50  $             90.976.379,00                                   101,50  $                                          90.976.379,00  $                                      -                                101,50  $                          90.976.379,00 100,00%

20.78 M 130,00  $           894.564,00  $                116.293.320,00                       140,00  $           125.238.960,00                                   116,00  $                                        103.769.424,00 24  $                  21.469.536,00                              140,00  $                        125.238.960,00 100,00%

20.79 M 60,00  $             55.699,00  $                    3.341.940,00                         61,00  $               3.397.639,00                                     61,00  $                                            3.397.639,00  $                                      -                                  61,00  $                            3.397.639,00 100,00%

20.80 UND 85,00  $             55.805,00  $                    4.743.425,00                       160,00  $               8.928.800,00                                   160,00  $                                            8.928.800,00  $                                      -                                160,00  $                            8.928.800,00 100,00%

20.81 M 32,00  $             59.005,00  $                    1.888.160,00                         64,00  $               3.776.320,00                                     64,00  $                                            3.776.320,00  $                                      -                                  64,00  $                            3.776.320,00 100,00%

20.82 M 130,00  $             51.305,00  $                    6.669.650,00                       240,00  $             12.313.200,00                                   240,00  $                                          12.313.200,00  $                                      -                                240,00  $                          12.313.200,00 100,00%

20.83 UND 1,00  $      35.939.393,00  $                  35.939.393,00                           2,00  $             71.878.786,00                                       1,00  $                                          35.939.393,00 1  $                  35.939.393,00                                  2,00  $                          71.878.786,00 100,00%

20.84 M 135,00  $        2.286.429,00  $                308.667.915,00                       140,24  $           320.640.389,00                                   135,00  $                                        308.667.915,00 5,23  $                  11.958.024,00                              140,23  $                        320.625.939,00 100,00%

20.85 M 70,00  $             56.219,00  $                    3.935.330,00                         84,00  $               4.722.396,00                                     84,00  $                                            4.722.396,00  $                                      -                                  84,00  $                            4.722.396,00 100,00%

20.86 M 14,00  $           148.925,00  $                    2.084.950,00                       657,00  $             97.843.725,00                                   657,00  $                                          97.843.725,00  $                                      -                                657,00  $                          97.843.725,00 100,00%

20.87 M 59,00  $           268.277,00  $                  15.828.343,00                         18,00  $               4.828.986,00                                     18,00  $                                            4.828.986,00  $                                      -                                  18,00  $                            4.828.986,00 100,00%

20.88 M 92,00  $           377.934,00  $                  34.769.928,00                         28,00  $             10.582.152,00                                     28,00  $                                          10.582.152,00  $                                      -                                  28,00  $                          10.582.152,00 100,00%

20.89 M 36,00  $           119.023,00  $                    4.284.828,00                         29,00  $               3.451.667,00                                     29,00  $                                            3.451.667,00  $                                      -                                  29,00  $                            3.451.667,00 100,00%

20.90 M 142,00  $           222.612,00  $                  31.610.904,00                       142,00  $             31.610.904,00                                   131,00  $                                          29.162.172,00 11  $                    2.448.732,00                              142,00  $                          31.610.904,00 100,00%

20.91 M 28,00  $           246.243,00  $                    6.894.804,00                         28,00  $               6.894.804,00                                     22,00  $                                            5.417.346,00 6  $                    1.477.458,00                                28,00  $                            6.894.804,00 100,00%

20.92 M 12,00  $           440.788,00  $                    5.289.456,00                           8,00  $               3.526.304,00                                       8,00  $                                            3.526.304,00  $                                      -                                    8,00  $                            3.526.304,00 100,00%

20.93 M 36,00  $           129.772,00  $                    4.671.792,00                         36,00  $               4.671.792,00                                     36,00  $                                            4.671.792,00  $                                      -                                  36,00  $                            4.671.792,00 100,00%

20.94 M 12,00  $           166.591,00  $                    1.999.092,00                         12,00  $               1.999.092,00                                     12,00  $                                            1.999.092,00  $                                      -                                  12,00  $                            1.999.092,00 100,00%

20.95 M 12,00  $           224.313,00  $                    2.691.756,00                         12,00  $               2.691.756,00                                     12,00  $                                            2.691.756,00  $                                      -                                  12,00  $                            2.691.756,00 100,00%

20.96 M 12,00  $           166.591,00  $                    1.999.092,00                         11,00  $               1.832.501,00                                     11,00  $                                            1.832.501,00  $                                      -                                  11,00  $                            1.832.501,00 100,00%

20.97 M 36,00  $           129.772,00  $                    4.671.792,00                         27,00  $               3.503.844,00                                     27,00  $                                            3.503.844,00  $                                      -                                  27,00  $                            3.503.844,00 100,00%

20.98 M 48,00  $           222.921,00  $                  10.700.208,00                         48,00  $             10.700.208,00                                     48,00  $                                          10.700.208,00  $                                      -                                  48,00  $                          10.700.208,00 100,00%

20.99 M 28,00  $           246.243,00  $                    6.894.804,00                         28,00  $               6.894.804,00                                     24,00  $                                            5.909.832,00 4  $                       984.972,00                                28,00  $                            6.894.804,00 100,00%

20.100 M 12,00  $           440.788,00  $                    5.289.456,00                           9,00  $               3.967.092,00                                       9,00  $                                            3.967.092,00  $                                      -                                    9,00  $                            3.967.092,00 100,00%

20.101 M 2.856,00  $             51.544,00  $                147.209.664,00                    7.086,00  $           365.240.784,00                                7.086,00  $                                        365.240.784,00  $                                      -                             7.086,00  $                        365.240.784,00 100,00%

20.102 UND 1,00  $      60.510.978,00  $                  60.510.978,00                               -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

20.103 UND 15,00  $           509.116,00  $                    7.636.740,00                         15,00  $               7.636.740,00                                     15,00  $                                            7.636.740,00  $                                      -                                  15,00  $                            7.636.740,00 100,00%

20.104 UND 99,00  $           279.040,00  $                  27.624.960,00                         86,00  $             23.997.440,00                                     86,00  $                                          23.997.440,00  $                                      -                                  86,00  $                          23.997.440,00 100,00%

20.105 UND 2,00  $      51.509.215,00  $                103.018.430,00                           2,00  $           103.018.430,00                                       2,00  $                                        103.018.430,00  $                                      -                                    2,00  $                        103.018.430,00 100,00%

20.3  $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   ILUMINACION EXTERIOR CANCHAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.1/0 PARA FASES + 1XNo.1/0 PARA NEUTRO + 1XNo.2 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", 
CONDUCTORES DE COBRE No.1/0 Y No.2 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TN-2-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.12 PARA FASE, NEUTRO  Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 
No.12 THHN/THWN LIBRES DE HALOGENOS,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA RAMALES DE DISTRIBUCIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 2 X 6W 120-277 PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE DE 20 KVA 3F - 220V.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.6 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.6 Y No.8 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBLBOMBAS No. 2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No. 4 Y No.6 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBLBOMBAS No. 1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.6 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.6 Y No.8 THHN/THWN,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TI-2-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN LS, FR, HF,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TAA-4-P1, TAA-5-P1 Y TAA-6-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.4  Y No.6 THHN/THWN LS, FR, HF,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA ASCENSOR No. 3.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.2, No.4  Y No.6 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TR-2-P1, ENTRADA UPS DE 20 KVA Y SALIDA UPS DE 20 KVA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.1/0 PARA FASES + 1XNo.2 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2-1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE No.1/0  Y No.2 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO, DESDE T-A.A.-1-P4 HASTA CVRF-P3-01, CVRF-P2-01 Y CVRF-P1-01.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TAA-1-P1, TAA-2-P1 Y TAA-3-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.4  Y No.6 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TI-1-P1, ASCENSOR No. 1 Y ASCENSOR No. 2.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.2 PARA NEUTRO + 1XNo.6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.2, No.4  Y No.6 THHN/THWN,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TR-1-P1, ENTRADA UPS DE 20 KVA Y SALIDA UPS DE 20 KVA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.1/0 PARA FASES + 1XNo.1/0 PARA NEUTRO + 1XNo.2 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", 
CONDUCTORES DE COBRE No.1/0 Y No.2 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TN-1-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.8 PARA FASES + 1XNo.8 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.8 THHN/THWN,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBL AGUA POTABLE, TBL BOMBA JOCKER Y TBL AGUAS RESIDUALES.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 2-1/2",  
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA 
TN-GRAD-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 600A (T-A.A.-1-P4), USO EXTERIOR (IP 65), EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 
7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 715A TIPO ML DE 10 CTOS, FRENTE 
MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1400X1200X800 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 4(3XNo.4/0 PARA FASES + 1XNo.4/0 PARA NEUTRO + 1XNo. 1/0 PARA 
TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC 
DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.4/0 Y No.1/0 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-A.A.-1-P4.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-A.A.-
2-P4.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE No.6  Y No.8 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO, DESDE T-A.A.-1-P4 HASTA CVRF-P4-01.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.2 PARA FASES + 1XNo.4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE 
No.2  Y No.4 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
DESDE T-A.A.-1-P4 HASTA CVRF-P3-02, CVRF-P2-02 Y CVRF-P1-02.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo.4/0 PARA FASES + 1XNo.4/0 PARA NEUTRO + 1XNo. 2/0 PARA 
TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC 
DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.4/0 Y No.2/0 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-NEST-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo.2/0 PARA FASES + 1XNo.2/0 PARA NEUTRO + 1XNo. 1/0 PARA 
TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC 
DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.2/0 Y No.1/0 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-NOST-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo.2/0 PARA FASES + 1XNo.2/0 PARA NEUTRO + 1XNo. 1/0 PARA 
TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC 
DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.2/0 Y No.1/0 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA CD-BOMBAS-1-CIS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TUBERIA PVC DE 3", OBRA CIVIL, Y 
DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-SEST-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3",  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-
SOST-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3",  OBRA 
CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA CD-
BOMBAS-2-CIS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 160A (T-BOMBAS-1-CIS), USO INTERIOR (IP 40), EN 
LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO 
RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 200A TIPO ML DE 8 CTOS, 
FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1200X1000X600 MM
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

20.106 UND 18,00  $        4.235.534,00  $                  76.239.612,00                         18,00  $             76.239.612,00                                     18,00  $                                          76.239.612,00  $                                      -                                  18,00  $                          76.239.612,00 100,00%

20.107 UND 18,00  $        7.535.627,00  $                135.641.286,00                         18,00  $           135.641.286,00                                     18,00  $                                        135.641.286,00  $                                      -                                  18,00  $                        135.641.286,00 100,00%

NP

NP-CAP 3

NP- 3.01

NP 001 UND 168.374,00$                                  286,00  $             48.154.964,00                                   286,00  $                                          48.154.964,00  $                                      -                                286,00  $                          48.154.964,00 100,00%

NP- 3.03

NP- 3.03-01 M2 148.934,00$             $                                      -                      1.342,53  $           199.948.363,00                                1.342,53  $                                        199.948.363,00  $                                      -                             1.342,53  $                        199.948.363,00 100,00%

NP- 3.03-02 M2 172.456,00$             $                                      -                      1.433,45  $           247.207.053,00                                1.433,45  $                                        247.207.053,00  $                                      -                             1.433,45  $                        247.207.053,00 100,00%

NP- 3.03-03 M2 174.194,00$             $                                      -                      1.264,19  $           220.214.313,00                                1.264,19  $                                        220.214.313,00  $                                      -                             1.264,19  $                        220.214.313,00 100,00%

NP- 3.03-04 M2 172.086,00$             $                                      -                         350,88  $             60.381.535,00                                   350,88  $                                          60.381.535,00  $                                      -                                350,88  $                          60.381.535,00 100,00%

NP- 3.03-05 M2 254.556,00$             $                                      -                         440,59  $           112.154.828,00                                   440,58  $                                        112.152.283,00 0,01  $                           2.546,00                              440,59  $                        112.154.829,00 100,00%

NP- 3.03-06 M 57.710,00$               $                                      -                         533,56  $             30.791.747,00                                   533,56  $                                          30.791.747,00  $                                      -                                533,56  $                          30.791.747,00 100,00%

NP- 3.03-07 M 138.379,00$             $                                      -                         369,30  $             51.103.365,00                                   369,30  $                                          51.103.365,00  $                                      -                                369,30  $                          51.103.365,00 100,00%

NP- 3.03-08 M2 54.065,00$               $                                      -                      2.406,97  $           130.132.833,00                                2.406,97  $                                        130.132.833,00  $                                      -                             2.406,97  $                        130.132.833,00 100,00%
NP- 3.03-09 M 227.444,00$             $                                      -                         703,38  $           159.979.561,00                                   666,68  $                                        151.632.366,00 36,7  $                    8.347.195,00                              703,38  $                        159.979.561,00 100,00%

NP- 3.04

NP- 3.04-01 M 1.873.821,00$          $                                      -                           24,63  $             46.152.211,00                                     24,63  $                                          46.152.211,00  $                                      -                                  24,63  $                          46.152.211,00 100,00%

NP- 3.04-02 M2 215.052,00$             $                                      -                      2.165,27  $           465.645.644,00                                2.165,27  $                                        465.645.644,00  $                                      -                             2.165,27  $                        465.645.644,00 100,00%

NP- 3.04-03 M2 106.249,00$             $                                      -                         205,73  $             21.858.607,00                                   205,73  $                                          21.858.607,00  $                                      -                                205,73  $                          21.858.607,00 100,00%

NP- 3.04-04 M2 32.301,00$               $                                      -                         654,28  $             21.133.898,00                                   654,28  $                                          21.133.898,00  $                                      -                                654,28  $                          21.133.898,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.05

NP-3.05-01 M2 1.222.334,00$          $                                      -                           54,83  $             67.020.573,00                                     54,83  $                                          67.020.573,00  $                                      -                                  54,83  $                          67.020.573,00 100,00%

NP-3.05-02 M2 1.475.007,00$          $                                      -                           30,66  $             45.223.715,00                                     30,66  $                                          45.223.715,00  $                                      -                                  30,66  $                          45.223.715,00 100,00%

NP-3.05-03 M2 984.852,00$             $                                      -                           11,92  $             11.739.436,00                                     11,92  $                                          11.739.436,00  $                                      -                                  11,92  $                          11.739.436,00 100,00%

NP-3.05-04 M2 805.784,00$             $                                      -                         459,96  $           370.628.408,00                                   459,96  $                                        370.628.409,00  $                                      -                                459,96  $                        370.628.409,00 100,00%

NP-3.05-05 M2 1.072.689,00$          $                                      -                           19,36  $             20.767.259,00                                     19,36  $                                          20.767.259,00  $                                      -                                  19,36  $                          20.767.259,00 100,00%

NP-3.05-06 M2 1.131.693,00$          $                                      -                             2,00  $               2.263.386,00                                       2,00  $                                            2.263.386,00  $                                      -                                    2,00  $                            2.263.386,00 100,00%

NP-3.05-07 M2 1.559.053,00$          $                                      -                             7,75  $             12.082.661,00                                       7,75  $                                          12.082.661,00  $                                      -                                    7,75  $                          12.082.661,00 100,00%

NP-3.05-08 M2 1.472.166,00$          $                                      -                           56,57  $             83.280.431,00                                     56,57  $                                          83.280.431,00  $                                      -                                  56,57  $                          83.280.431,00 100,00%

NP-3.05-09 M2 843.068,00$             $                                      -                           40,08  $             33.790.165,00                                     40,08  $                                          33.790.165,00  $                                      -                                  40,08  $                          33.790.165,00 100,00%

NP-3.05-10 M2 885.114,00$             $                                      -                           13,13  $             11.621.547,00                                     13,13  $                                          11.621.547,00  $                                      -                                  13,13  $                          11.621.547,00 100,00%

NP-3.05-11 M2 1.694.063,00$          $                                      -                             5,78  $               9.791.684,00                                       5,78  $                                            9.791.684,00  $                                      -                                    5,78  $                            9.791.684,00 100,00%

NP-3.05-12 M2 848.529,00$             $                                      -                             2,64  $               2.240.117,00                                       2,64  $                                            2.240.117,00  $                                      -                                    2,64  $                            2.240.117,00 100,00%

NP-3.05-13 UND 5.019.796,00$          $                                      -                             5,00  $             25.098.980,00                                       5,00  $                                          25.098.980,00  $                                      -                                    5,00  $                          25.098.980,00 100,00%

NP-3.05-14 UND 1.428.070,00$          $                                      -                             2,00  $               2.856.140,00                                       2,00  $                                            2.856.140,00  $                                      -                                    2,00  $                            2.856.140,00 100,00%

NP-3.05-15 UND 1.399.158,00$          $                                      -                             3,00  $               4.197.474,00                                       3,00  $                                            4.197.474,00  $                                      -                                    3,00  $                            4.197.474,00 100,00%

NP-3.05-16 UND 5.466.000,00$          $                                      -                             3,00  $             16.398.000,00                                       3,00  $                                          16.398.000,00  $                                      -                                    3,00  $                          16.398.000,00 100,00%

NP-3.05-17 UND 2.037.154,00$          $                                      -                           35,00  $             71.300.390,00                                     35,00  $                                          71.300.390,00  $                                      -                                  35,00  $                          71.300.390,00 100,00%

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-03) DIMENSIONES  DE VANO 1.00M ANCHO X 2.80 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (1.00M 
ANCHO X 2.10 ALTO) ACABADO  LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION 
(1.00M ANCHO X 0.70M ALTO ) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-19) DIMENSIONES  DE VANO 1.00M ANCHO X 2.65 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (1.00M 
ANCHO X 2.10 ALTO) ACABADO  LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION 
(1.00M ANCHO X 0.55M ALTO ) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN 
PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-01) DIMENSIONES  DE VANO 2.00 M ANCHO X 2.00 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS 
BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO  DIMENSIONES HOJA: 1.00M ANCHO X 2.05M  ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180º, INCLUYE 
BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. 

S/I DE PUERTA TIPO (P-05) DIMENSIONES 1.00M ANCHO X 2.00 M ALTO. UNA HOJA BATIENTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" 
X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDIRO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO NATURAL, 
BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO POMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

VENTANA TIPO V-10, DIMENSIONES DE VANO 9.50M ANCHO X 0.40M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES 
EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
CERRADURA, TIRADERA,  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-REF 3831.

VENTANA FIJA TIPO V-18, DIMENSIONES DE VANO: 7.74M ANCHO X 2.59M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS FIJOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-SERIE 35.

S/I PUERTA VENTANA TIPO V-23, DIMENSIONES DE VANO: 2.51M ANCHO X 2.61M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 CUERPOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO (1 CUERPO CORREDIZO Y 1 FIJO SUPERIOR CON VIDRIO DE 
5MM (SERIE 50)+CUERPOS FIJOS INFERIORES (SERIE 35)) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN - SERIE 35 Y SERIE 50.

S/I  VENTANA SISTEMA PROYECTANTE  TIPO V-42, DIMENSIONES DE VANO: 1.00M ANCHO X 0.40M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y 
VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN 
E INSTALACIÓN-REF 38381.

S/I DE CUERPO FIJO, TIPO V-01', DIMENSIONES 0.60M ANCHO X 2.20M DE ALTO,MARCO EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
PERSIANAS DE VENTILACIÓN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.

S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-01) DIMENSIONES  DE VANO 2.00 M ANCHO X 2.70 M ALTO. CONFORMADA POR DOS HOJAS 
BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO  DIMENSIONES HOJA: 1.00M ANCHO X 2.40M  ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180º, INCLUYE 
BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CUERPO FIJO 
SUPERIOR DE DIMENSIONES 2.00 M ANCHO X0.30M  ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN. 

S/I DE VENTANA TIPO GUILLOTINA DE CUERPO SUPERIOR FIJO Y CUERPO INFERIOR CORREDIZO, TIPO V-01, DIMENSIONES DE VANO: 
0.60M ANCHO X 2.20M DE ALTO, MARCO DOBLE ALTURA EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO 
DE 5MM.INCLUYE  BALANCINES, CIERRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-REF 744.

S/I DE VENTANA TIPO V-02, DIMENSIONES DE VANO: 2.31M ANCHO X 2.61M DE ALTO, MARCO EN PERFILERIA ALUMINIO COLOR NATURAL Y 
VIDRIO TEMPLADO 10MM (DIVIDIDA EN TRES CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES: DOS LATERALES FIJOS Y UN CUERPO CENTRAL CON 
UNA HOJA FIJA INFERIOR Y UNA PROYECTANTE SUPERIOR (VIDRIO 5MM))  SEGUN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA ELABORACION E INSTALACION-SERIE 35.

S/I DE PUERTA VENTANA TIPO V-03 y V03', DIMENSIONES DE VANO: 9.3M ANCHO X 2.61M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE 
DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO (CUERPOS CORREDIZOS Y FIJOS SUPERIORES CON VIDRIO 
DE 5MM (SERIE 50)+CUERPOS FIJOS INFERIORES CON VIDRIO 10MM (SERIE 35)) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN - SERIE 35 Y SERIE 50.

S/I  VENTANA TIPO V-04, DIMENSIONES DE VANO 3.25M ANCHO X 0.40M DE ALTO, COMPUESTA POR 3 CUERPOS DE DIMENSIONES 
IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO (2 HOJAS FIJAS Y 1 CORREDIZA) SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,   TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-REF 744.

S/I  VENTANA  CORREDIZA TIPO V-05, DIMENSIONES DE VANO 4.99M ANCHO X 0.40M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE 
DIMENSIONES IGUALES (CON 2 HOJA FIJAS Y 2 HOJAS CORREDIZAS) EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM 
SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-REF 744.

VENTANA CORREDIZA TIPO V-06, DIMENSIONES DE VANO: 0.60M ANCHO X 0.40M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 HOJA FIJA Y 1 CORREDIZA  
DE DIMENSIONES IGUALES EN  ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CERRADURA, 
TIRADERA,   TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN-REF 744.

   S/I EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO:0,60M e=0,07M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL, INCLUYE: FALDON 
PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
ACABADO E INSTALACION

PLANTILLA PULIDA EN CONCRETO DE 3.000PSI, ESPESOR MAXIMO 0.085MT, ACABADO ALLANADO MECANICO INCLUYE REFUERZO, 
SELLADO PARA PISO, CORTES Y JUNTAS DE DILATACION SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION

PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE NO INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION

ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MAYOR A 3,00M (H>3,00M)

CARPINTERIA METALICA

S/I DE VENTANA DE UN CUERPO FIJO INFERIOR Y UN CUERPO PROYECTANTE SUPERIOR, TIPO V-01, DIMENSIONES DE VANO: 0.60M 
ANCHO X 2.20M DE ALTO, MARCO EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM. INCLUYE 
MANIJA DE CIERRE, BRAZO ESCUALIZABLE EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E 
INSTALACIÓN-SERIE 35.

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS (CUCHILLAS Y FRONTON NIVEL DE CUBIERTA)

LEVANTE DE MURO  LINEAL  EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 
0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS (1 HILADA EN NIVEL DE CUBIERTA PARA PLACA CANAL)

VIGA CINTA DE 0,15m x 0,20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0,15m  (CUCHILLAS DE 
CUBIERTA)

HIDROFUGO SOBRE MAMPOSTERIA A LA VISTA (2 CAPAS)
VIGA DINTEL FLOTANTE DE 0,14M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0,15M. INCLUYE 
ACERO DE SOPORTE, ANCLAJES EPOXICO Y FORMALETA
PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS

DESCABECE DE PILOTES 0.40 x 0.40 H= 0.50m

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO

   LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS

  LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_SEGUNDO NIVEL

  LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS_TERCER NIVEL

   LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0,12M X 0,20M X 0,40M COLOR GRIS PARA BUITRONES 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON CONTRETO DE 3000PSI  Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 300W  5000K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 10 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON ESTRUCTURA DE 2,5 METROS Y 
ESPACIO PARA 3 LUMINARIA - TIPO REFLECTOR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

NO PREVISTOS

EDIFICACION (BLOQUE 1)

EXCAVACIONES Y CIMIENTOS
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

NP-3.05-18 UND 2.082.028,00$          $                                      -                             2,00  $               4.164.056,00                                       2,00  $                                            4.164.056,00  $                                      -                                    2,00  $                            4.164.056,00 100,00%

NP-3.05-19 M2 684.060,00$             $                                      -                           78,87  $             53.951.812,00                                     78,87  $                                          53.951.812,00  $                                      -                                  78,87  $                          53.951.812,00 100,00%

NP-3.05-20 UND 3.941.217,00$          $                                      -                             1,00  $               3.941.217,00                                       1,00  $                                            3.941.217,00  $                                      -                                    1,00  $                            3.941.217,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.07

NP- 3.07-01 M 150.208,00$             $                                      -                         102,02  $             15.324.220,00                                   102,02  $                                          15.324.220,00  $                                      -                                102,02  $                          15.324.220,00 100,00%

NP- 3.07-02 M 90.670,00$               $                                      -                         188,95  $             17.132.097,00                                   188,95  $                                          17.132.097,00  $                                      -                                188,95  $                          17.132.097,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.11

NP- 3.11-01 M3 1.087.000,00$          $                                      -                           38,24  $             41.566.880,00                                     38,24  $                                          41.566.880,00  $                                      -                                  38,24  $                          41.566.880,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.13

NP- 3.13-01 UND 1.903.160,00$          $                                      -                             2,00  $               3.806.320,00                                       2,00  $                                            3.806.320,00  $                                      -                                    2,00  $                            3.806.320,00 100,00%

NP- 3.14

NP- 3.14-01 M2 669.404,00$             $                                      -                           18,18  $             12.169.765,00                                     18,18  $                                          12.169.765,00  $                                      -                                  18,18  $                          12.169.765,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.17

NP- 3.17-01 UND 33.019.870,00$        $                                      -                             1,00  $             33.019.870,00                                       1,00  $                                          33.019.870,00  $                                      -                                    1,00  $                          33.019.870,00 100,00%

NP- 3.17-02 UND 294.912,00$             $                                      -                           91,00  $             26.836.992,00                                     59,00  $                                          17.399.808,00 32  $                    9.437.184,00                                91,00  $                          26.836.992,00 100,00%

NP- 3.17-03 UND 271.366,00$             $                                      -                           26,00  $               7.055.516,00                                     19,00  $                                            5.155.954,00 7  $                    1.899.562,00                                26,00  $                            7.055.516,00 100,00%

NP- 3.17-04 UND 349.129,00$             $                                      -                           65,00  $             22.693.385,00                                     40,00  $                                          13.965.160,00 25  $                    8.728.225,00                                65,00  $                          22.693.385,00 100,00%

NP- 3.17-05 M 192.940,00$             $                                      -                           41,40  $               7.987.716,00                                     41,40  $                                            7.987.716,00  $                                      -                                  41,40  $                            7.987.716,00 100,00%

NP- 3.17-06 M 236.785,00$             $                                      -                         166,00  $             39.306.310,00                                   166,00  $                                          39.306.310,00  $                                      -                                166,00  $                          39.306.310,00 100,00%

NP- 3.17-07 UND 6.070.401,00$          $                                      -                             4,00  $             24.281.604,00                                       4,00  $                                          24.281.604,00  $                                      -                                    4,00  $                          24.281.604,00 100,00%

NP- 3.17-08 UND 320.667,00$             $                                      -                             7,00  $               2.244.669,00                                       7,00  $                                            2.244.669,00  $                                      -                                    7,00  $                            2.244.669,00 100,00%

NP- 3.18

NP- 3.18-01 M2 227.594,00$                                      8,48  $               1.929.997,00                                       8,48  $                                            1.929.997,00  $                                      -                                    8,48  $                            1.929.997,00 100,00%

NP- 3.18-02 M2 252.854,00$                                      9,16  $               2.316.143,00                                       9,16  $                                            2.316.143,00  $                                      -                                    9,16  $                            2.316.143,00 100,00%

NP- 3.18-03 M 122.544,00$             $                                      -                           29,70  $               3.639.557,00                                     29,70  $                                            3.639.557,00  $                                      -                                  29,70  $                            3.639.557,00 100,00%

NP- 3.19

NP- 3.19-01 M 73.739,00$               $                                      -                           68,30  $               5.036.374,00                                     68,30  $                                            5.036.374,00  $                                      -                                  68,30  $                            5.036.374,00 100,00%

NP-SUBCAP 3.20

NP- 3.20-01 M 4.071.244,00$          $                                      -                           99,00  $           403.053.156,00                                     99,00  $                                        403.053.156,00  $                                      -                                  99,00  $                        403.053.156,00 100,00%

NP-CAP 4

NP- 4-01 UND 70.147.705,00$        $                                      -                             1,00  $             70.147.705,00                                       1,00  $                                          70.147.705,00  $                                      -                                    1,00  $                          70.147.705,00 100,00%

NP- 4-02 UND 24.411.954,00$        $                                      -                             1,00  $             24.411.954,00                                       1,00  $                                          24.411.954,00  $                                      -                                    1,00  $                          24.411.954,00 100,00%

NP- 4-03 UND 30.233.105,00$        $                                      -                             1,00  $             30.233.105,00                                       1,00  $                                          30.233.105,00  $                                      -                                    1,00  $                          30.233.105,00 100,00%

NP- 4-04 UND 37.972.323,00$        $                                      -                             1,00  $             37.972.323,00                                       1,00  $                                          37.972.323,00  $                                      -                                    1,00  $                          37.972.323,00 100,00%

NP- 4-05 UND 43.598.716,00$        $                                      -                             1,00  $             43.598.716,00                                       1,00  $                                          43.598.716,00  $                                      -                                    1,00  $                          43.598.716,00 100,00%

NP- 4-06 M 174.909,00$             $                                      -                         340,00  $             59.469.060,00                                           -    $                                                             -   340  $                  59.469.060,00                              340,00  $                          59.469.060,00 100,00%

NP-CAP 5

NP- 5-01 UND 296.186,00$             $                                      -                           60,00  $             17.771.160,00                                     60,00  $                                          17.771.160,00  $                                      -                                  60,00  $                          17.771.160,00 100,00%

NP- 5-02 UND 147.483,00$             $                                      -                           13,00  $               1.917.279,00                                     13,00  $                                            1.917.279,00  $                                      -                                  13,00  $                            1.917.279,00 100,00%

NP- 5-03 UND 162.896,00$             $                                      -                           16,00  $               2.606.336,00                                     16,00  $                                            2.606.336,00  $                                      -                                  16,00  $                            2.606.336,00 100,00%

NP- 5-04 UND 201.572,00$             $                                      -                           16,00  $               3.225.152,00                                     16,00  $                                            3.225.152,00  $                                      -                                  16,00  $                            3.225.152,00 100,00%

NP- 5-05 UND 307.834,00$             $                                      -                           15,00  $               4.617.510,00                                     15,00  $                                            4.617.510,00  $                                      -                                  15,00  $                            4.617.510,00 100,00%

NP-CAP 7

NP- 7-01 UND 1.027.038,00$          $                                      -                           10,00  $             10.270.380,00                                           -    $                                                             -   10  $                  10.270.380,00                                10,00  $                          10.270.380,00 100,00%

NP- 7-02 UND 321.227,00$             $                                      -                         194,00  $             62.318.038,00                                   180,00  $                                          57.820.860,00 14  $                    4.497.178,00                              194,00  $                          62.318.038,00 100,00%

NP- 7-03 UND 819.141,00$             $                                      -                             7,00  $               5.733.987,00                                           -    $                                                             -   7  $                    5.733.987,00                                  7,00  $                            5.733.987,00 100,00%

NP- 7-04 UND 170.316,00$             $                                      -                         195,00  $             33.211.620,00                                   195,00  $                                          33.211.620,00  $                                      -                                195,00  $                          33.211.620,00 100,00%

NP- 7-05 UND 348.173,00$             $                                      -                           72,00  $             25.068.456,00                                     72,00  $                                          25.068.456,00  $                                      -                                  72,00  $                          25.068.456,00 100,00%

NP- 7-06 UND 1.880.008,00$          $                                      -                           17,00  $             31.960.136,00                                     17,00  $                                          31.960.136,00  $                                      -                                  17,00  $                          31.960.136,00 100,00%

NP- 7-07 UND 1.494.014,00$          $                                      -                             4,00  $               5.976.056,00                                       4,00  $                                            5.976.056,00  $                                      -                                    4,00  $                            5.976.056,00 100,00%

NP- 7-08 UND 2.205.041,00$          $                                      -                           10,00  $             22.050.410,00                                     10,00  $                                          22.050.410,00  $                                      -                                  10,00  $                          22.050.410,00 100,00%

NP- 7-09 UND 1.443.367,00$          $                                      -                             6,00  $               8.660.202,00                                       6,00  $                                            8.660.202,00  $                                      -                                    6,00  $                            8.660.202,00 100,00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE ESTANDAR PARA DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN COMO SENSORES FOTOELECTRICOS Y TÉRMICOS 

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CERRADURA ELECTRICA PARA SALIDAS DE EMERGENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADICIONALES DE SALIDAS PARA DISPOSITIVOS DE INICIACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

SALIDA PARA SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN INTEGRADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø4"

SALIDA PARA PARLANTE EN TECHO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

SALIDA PARA INTERFASE DE AUDIO-RCA STEREO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

SALIDA PARA INTERFASE DE MICROFONO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

SALIDA PARA INTERFASE HDMI EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER CON ESPACIADOR PARA ESTACION MANUAL CON SIRENA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (1B), EN CUARTO TECNICO - PISO 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (2A), EN CUARTO TECNICO - PISO 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (3A), EN CUARTO TECNICO - PISO 3

FIBRA OPTICA MONOMODO INT/EXT OM3 12 HILOS INCLUYE VERIFICACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

AUDIO Y TECNOLOGIA

SALIDA PARA PARLANTE SOBRE MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

   LEVANTE DE MURO  LINEAL  EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,12M X 0,20M X 
0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS

PUENTE DE CONEXIÓN

S/I DE JUNTA HORIZONTAL  SEGUN DISEÑO SERIE 5.12-100 Y 060 h22 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y MEMBRANA)

VOZ Y DATOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (1A), EN CUARTO TECNICO - PISO 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES RD (CCTV), EN CUARTO TECNICO - PISO 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE TERMOSTATO CON LLAVE

ESCALERAS AUXILIARES 1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS,SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, 
INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS, ALTURA SUPERIORRES A 3M

LEVANTE DE MURO  LINEAL  EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 
0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS (2 HILADAS EN NIVEL DE CUBIERTA PARA ESCALERA)

JARDINES INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE MANUAL BOLA MEDIA 3/8 EN BRONCE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE MANUAL BOLA MEDIA 1/2 EN BRONCE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE MANUAL BOLA MEDIA 5/8 EN BRONCE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1.3/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1.5/8 " (INCLUYE AISLAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JDKS080H0PSAS DE 24,000 BTU/h

ELEMENTOS HIDROSANITARIOS

S/I LAVAMANOS DE SOBREPONER PARA DISCAPACITADO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACISA  ESP= 0,20 M,  VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, RELACION 
CONCRETO 0,19m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION  0,28m3/m2

SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS Y CONDENSADORA INVERTER   PARA CUARTO TECNICO Y TODOS 
SUSMATERIALES PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 (DIMENSIONES 229MX060M) INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE, 
MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES TIPO L PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES TIPO Z PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 

INSTALACIONES SANITARIAS

CAJAS DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO DE 3.000PSI

S/I DE PUERTA  CORREDIZA TIPO (P-12) DIMENSIONES :1.00M ANCHO X 2.00 M ALTO. UNA HOJA CORREDIZA,   EN PERFILERÍA DE 
ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDIRO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE RIEL, 
CERRADURA DE SEGURIDAD , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION 

S/I DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL SERIE 50 DE DOS HOJAS, UNA FIJA Y UNA MOVIL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CIERRE, 
RODAJAS, FELPA, EMPAQUE Y TORNILLERIA INOXIDABLE. 
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

NP-CAP 8

NP-SUBCAP 8.01

NP- 8.01-01 M2 216.355,00$             $                                      -                           48,95  $             10.590.577,00                                     48,95  $                                          10.590.577,00  $                                      -                                  48,95  $                          10.590.577,00 100,00%

NP- 8.02

NP- 8.02-01 M 118.715,00$             $                                      -                           18,60  $               2.208.099,00                                     18,60  $                                            2.208.099,00  $                                      -                                  18,60  $                            2.208.099,00 100,00%

NP- 8.02-02 M 275.674,00$             $                                      -                             7,98  $               2.199.879,00                                       7,98  $                                            2.199.879,00  $                                      -                                    7,98  $                            2.199.879,00 100,00%

NP-CAP 11

NP-SUBCAP 11.02

NP-11.02-01 M 1.204.598,00$          $                                      -                           57,26  $             68.975.281,00                                     57,26  $                                          68.975.281,00  $                                      -                                  57,26  $                          68.975.281,00 100,00%

NP-CAP 13

NP- 13.02

NP- 13.02-01 M 90.359,00$               $                                      -                         196,55  $             17.760.061,00                                   196,55  $                                          17.760.061,00  $                                      -                                196,55  $                          17.760.061,00 100,00%

NP- 13.02-02 KG 10.232,00$               $                                      -                      6.116,99  $             62.589.042,00                                6.116,99  $                                          62.589.042,00  $                                      -                             6.116,99  $                          62.589.042,00 100,00%

NP-CAP 17

NP- 17.03

NP- 17.03-01 M 50.399,00$               $                                      -                           15,54  $                  783.200,00                                     15,54  $                                               783.200,00  $                                      -                                  15,54  $                               783.200,00 100,00%

NP-CAP 18

NP- 18-01 UND 1.500.212,00$          $                                      -                             6,00  $               9.001.272,00                                       6,00  $                                            9.001.272,00  $                                      -                                    6,00  $                            9.001.272,00 100,00%

NP- 18-02 UND 847.859,00$             $                                      -                           10,00  $               8.478.590,00                                     10,00  $                                            8.478.590,00  $                                      -                                  10,00  $                            8.478.590,00 100,00%

NP- 18-03 M 433.696,00$             $                                      -                         198,75  $             86.197.080,00                                   198,75  $                                          86.197.080,00  $                                      -                                198,75  $                          86.197.080,00 100,00%

NP- 18-04 M3 806.776,00$             $                                      -                             6,63  $               5.348.925,00                                       6,63  $                                            5.348.925,00  $                                      -                                    6,63  $                            5.348.925,00 100,00%

NP- 18-05 M 707.031,00$             $                                      -                         212,34  $           150.130.963,00                                   212,34  $                                        150.130.963,00  $                                      -                                212,34  $                        150.130.963,00 100,00%

NP- 18-06 M 896.319,00$             $                                      -                           45,80  $             41.051.410,00                                     45,80  $                                          41.051.410,00  $                                      -                                  45,80  $                          41.051.410,00 100,00%

NP-CAP 19

NP- 19-01 M 128.293,00$             $                                      -                           91,28  $             11.710.585,00                                     91,28  $                                          11.710.585,00  $                                      -                                  91,28  $                          11.710.585,00 100,00%

NP-CAP 20

NP- 20-01 UND 31.971.656,00$        $                                      -                             1,00  $             31.971.656,00                                       1,00  $                                          31.971.656,00  $                                      -                                    1,00  $                          31.971.656,00 100,00%

NP- 20-02 UND 46.485.499,00$        $                                      -                             1,00  $             46.485.499,00                                       1,00  $                                          46.485.499,00  $                                      -                                    1,00  $                          46.485.499,00 100,00%

21

21,01 M3 34.411,00$               $                                      -                           63,70  $               2.191.981,00                                     59,08  $                                            2.033.002,00 4,62  $                       158.979,00                                63,70  $                            2.191.981,00 100,00%

21,02 M3 534.844,00$             $                                      -                             6,77  $               3.620.894,00                                       6,32  $                                            3.380.214,00 0,45  $                       240.680,00                                  6,77  $                            3.620.894,00 100,00%

21,03 M3 22.969,00$               $                                      -                           10,08  $                  231.528,00                                       9,00  $                                               206.721,00 1,08  $                         24.807,00                                10,08  $                               231.528,00 100,00%

21,04 KG 10.232,00$               $                                      -                         826,23  $               8.453.985,00                                   826,23  $                                            8.453.985,00  $                                      -                                826,23  $                            8.453.985,00 100,00%

21,05 M3 1.355.118,00$          $                                      -                           15,10  $             20.462.282,00                                     14,63  $                                          19.825.376,00 0,47  $                       636.905,00                                15,10  $                          20.462.281,00 100,00%

21,06 KG 10.232,00$               $                                      -                      2.282,13  $             23.350.754,00                                2.282,13  $                                          23.350.754,00  $                                      -                             2.282,13  $                          23.350.754,00 100,00%

21,07 M3 34.411,00$               $                                      -                                 -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

21,08 M3 22.969,00$               $                                      -                                 -    $                                 -                                             -    $                                                             -    $                                      -                                        -    $                                             -   

21,09 M 87.115,26$               $                                      -                         343,18  $             29.896.215,00                                   204,13  $                                          17.782.838,00 139,05  $                  12.113.377,00                              343,18  $                          29.896.215,00 100,00%

21,10 M2 155.318,79$             $                                      -                           22,80  $               3.541.268,00                                           -    $                                                             -   22,8  $                    3.541.268,00                                22,80  $                            3.541.268,00 100,00%

21,11 M2 160.321,98$             $                                      -                         103,28  $             16.558.055,00                                           -    $                                                             -   103,28  $                  16.558.055,00                              103,28  $                          16.558.055,00 100,00%

21,12 M2 158.148,32$             $                                      -                           19,57  $               3.094.963,00                                           -    $                                                             -   19,57  $                    3.094.963,00                                19,57  $                            3.094.963,00 100,00%

21,13 M2 46.822,00$               $                                      -                      1.753,83  $             82.117.828,00                                           -    $                                                             -   1753,83  $                  82.117.828,00                           1.753,83  $                          82.117.828,00 100,00%

21,14 UND 16.829,00$               $                                      -                         180,00  $               3.029.220,00                                           -    $                                                             -   180  $                    3.029.220,00                              180,00  $                            3.029.220,00 100,00%

21,15 UND 35.121,00$               $                                      -                             6,00  $                  210.726,00                                           -    $                                                             -   6  $                       210.726,00                                  6,00  $                               210.726,00 100,00%

21,16 M 51.544,00$               $                                      -                         196,00  $             10.102.624,00                                           -    $                                                             -   196  $                  10.102.624,00                              196,00  $                          10.102.624,00 100,00%

ELECTRICA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.12 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE 
CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 
No.12 THHN/THWN LIBRES DE HALOGENOS, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA RAMALES DE DISTRIBUCIÓN.

ITEM NO PREVISTO CERRAMIENTO

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.10m X 0.06m COLOR 
NEGRO INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO RECTANGULAR EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 0.10m X 0.20m X 0.06m COLOR 
GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 0.20m X 0.10m X 0.06m COLOR 
ARENA INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PAISAJISMO

EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABONO ORGANICO

PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE PERFORACION SEGUN DISEÑO.

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION 

ANDENES Y PLAZOLETAS

EXCAVACION MANUAL

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30,M. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, 
ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

CERRAMIENTO PERIMETRAL

EXCAVACIONES Y CIMIENTOS

EXCAVACION MANUAL 

SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE

ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa  PARA PILOTES

S/I DE REJILLA METALICA 35CM  PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES

 S/I TUBERIA SANITARIA DE 6" (PARA BAJANTE) Hprom= 15 m

DISEÑO ELECTRICO 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO PARA EDIFICIO 1, INCLUYE OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS Y CANCHA DE TENIS, INCLUYE 
OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES

CAJA DE INSPECCION - 1.00 X 1.00 X 0.70M, EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE EN 
CONCRETO

CAJA DE INSPECCION - 0.50 X 0.50 X 0.70M, EN CONCRETO DE 3000PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE EN 
CONCRETO

S/I TUBERIA PVC 18"

PROTECCIÓN DE SALIDA DE TUBERÍAS CON REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA

S/I DE REJILLA METALICA 25CM  PARA CUNETAS. INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

ACABADOS

  LEVANTE MURO JARDINERA H=50CM EN 2 HILADAS BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 
BLOQUE 0,15M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO, CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS Y ALFAJIA DE 0,10X0,20 
M

ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA MUROS DE CONTENCION Y VIGAS DE CIMENTACION

PARADERO DE BUSES

MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO

  LEVANTE  LINEAL MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO,  (UNA HILADA) CON DIMENSIONES DE 0,12M X 0,20M X 0,40M COLOR GRIS Y 
PEGA CON MORTERO 1:3. INCLUYE ALFAJIA SEGÚN DISEÑO.

COLUMNAS DE 0,3 MTS X 0,3 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa

CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL, ANCHO TOTAL 0,61M ESPESOR DE  PLACA H=0,15M, INCLUYE FORMALETERIA, 
ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO,

CANCHAS POLIDEPORTIVAS

CERRAMIENTO PERIMETRAL 

CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA ALTURA 2.50M Y MALLA ESLABONADA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)

ANDENES Y PLAZOLETAS

CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA

ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION 

LOSA DE APOYO PARA PLANTA ELECTRICA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0,20MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

NP-21-01 M 138.435,00$       $      -   386,89  $             53.559.117,00 361,21  $     50.004.106,00 25,68  $     3.555.011,00  386,89  $              53.559.117,00 100,00%

NP-21-02 UND 38.228,00$       $      -   191,00  $ 7.301.548,00 175,00  $     6.689.900,00 16  $ 611.648,00  191,00  $                7.301.548,00 100,00%

NP-21-03 M 4.192.929,00$       $      -   386,89  $        1.622.202.301,00 339,99  $                       1.425.553.931,00 46,9  $           196.648.370,00        386,89  $                     1.622.202.301,00 100,00%

NP-21-04 UND 16.583.122,00$        $      -   3,00  $             49.749.366,00 -    $ -   3  $     49.749.366,00          3,00  $            49.749.366,00 100,00%

NP-21-05 UND 9.408.597,00$       $      -   3,00  $             28.225.791,00 -    $ -   3  $     28.225.791,00          3,00  $            28.225.791,00 100,00%

NP-21-06 UND 10.687.622,00$        $      -   1,00  $             10.687.622,00 -    $ -   1  $     10.687.622,00          1,00  $            10.687.622,00 100,00%

NP-21-07 UND 42.709.429,00$        $      -   2,00  $             85.418.858,00 2,00  $ 85.418.858,00  $              -   2,00  $       85.418.858,00 100,00%

22

22,01 UND 4.894.505,00$       $      -   1,00  $ 4.894.505,00 -    $ -   1  $      4.894.505,00           1,00  $            4.894.505,00 100,00%

22,02 UND 19.883.936,00$        $      -   1,00  $             19.883.936,00 -    $ -   1  $     19.883.936,00          1,00  $            19.883.936,00 100,00%

22,03 M 161.760,00$       $      -   180,00  $             29.116.800,00 -    $ -   180  $      29.116.800,00        180,00  $ 29.116.800,00 100,00%

22,04 M 182.453,00$       $      -   45,00  $ 8.210.385,00 -    $ -   45  $      8.210.385,00          45,00  $            8.210.385,00 100,00%

22,05 HR 636.278,00$       $      -   1,00  $ 636.278,00 -    $ -   1  $      636.278,00            1,00  $        636.278,00 100,00%

22,06 UND 1.304.692,00$       $      -   2,00  $ 2.609.384,00 -    $ -   2  $      2.609.384,00           2,00  $            2.609.384,00 100,00%

22,07 M 78.843,00$       $      -   6,00  $ 473.058,00 -    $ -   6  $      473.058,00            6,00  $        473.058,00 100,00%

22,08 UND 615.403,00$       $      -   2,00  $ 1.230.806,00 -    $ -   2  $      1.230.806,00           2,00  $            1.230.806,00 100,00%

22,09 UND 3.495.822,00$       $      -   1,00  $ 3.495.822,00 -    $ -   1  $      3.495.822,00           1,00  $            3.495.822,00 100,00%

22,10 M 84.969,00$       $      -   180,00  $             15.294.420,00 -    $ -   180  $      15.294.420,00        180,00  $ 15.294.420,00 100,00%

22,11 UND 35.121,00$       $      -   12,00  $ 421.452,00 -    $ -   12  $     421.452,00           12,00  $        421.452,00 100,00%

22,12 M 1.204.727,00$       $      -   25,00  $             30.118.175,00 -    $ -   25  $     30.118.175,00         25,00  $            30.118.175,00 100,00%

22,13 UND 819.222,00$       $      -   12,00  $ 9.830.664,00 -    $ -   12  $      9.830.664,00          12,00  $            9.830.664,00 100,00%

22,14 M 17.045,00$       $      -   80,00  $ 1.363.600,00 -    $ -   80  $      1.363.600,00          80,00  $            1.363.600,00 100,00%

$ 47.900.957.005,00 $ 53.973.001.238,00 $ 51.373.150.879,00 $ 2.599.835.178,00 $ 53.972.986.057,00
$ 118.151.730,00 $ 106.946.908,00 $ 106.946.908,00 $ 106.946.908,00
$ 140.036.652,00 $ 65.011.900,00 $ 65.011.900,60 -$ 0,60 $ 65.011.900,00

$ 75.942.000,00 $ 65.150.197,00 $ 63.716.635,00 $ 1.433.562,00 $ 65.150.197,00

$ 37.884.000,00 $ 37.884.000,00 $ 0,00 $ 37.884.000,00 $ 37.884.000,00

$ 35.349.600,00 $ 35.349.600,00 $ 0,00 $ 35.349.600,00 $ 35.349.600,00

$ 18.480.000,00 $ 43.480.000,00 $ 0,00 $ 43.480.000,00 $ 43.480.000,00

$ 2.617.954,00 $ 2.617.954,00 $ 0,00 $ 2.617.954,00 $ 2.617.954,00

$ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00

$ 170.773.554,00 $ 184.981.751,00 $ 64.216.635,00 $ 120.765.116,00 $ 184.981.751,00
$ 48.329.918.941,00 $ 54.329.941.797,00 $ 51.609.326.322,00 $ 2.720.600.293,00 $ 54.329.926.616,00

ANTICIPO 0,20 

VALOR TOTAL $2.720.600.293,00

V/R INICIAL CONTRATO:  $       48.329.918.941,00  $             9.665.983.788,00 
V/R ADICIONES:  $             6.000.022.856,00 

V/R ACTUAL CONTRATO:  $     54.329.941.797,00  $             9.665.983.788,00 

No. DESCRIPCIÓN FECHA DE ACTA
% PAGADO CON 

RESPECTO VALOR 
CONTRACTUAL 
CON ADICION

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO

SALDO POR 
AMORTIZAR

 COSTO TOTAL 
IMPREVISTO  % IMPREVISTO  DESCUENTO IMPREVISTO 

PAGO DE 
IMPREVISTO 
JUSTIFICADO

 VALOR FACTURADO 
MENOS AMORTIZACION 

DE ANTICIPO 
 PRESENTE ACTA  ACUMULADO 

ANTICIPO 21 de octubre de 2022

1 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
1 26 de abril de 2023 11,29% $ 1.226.260.807,00 8.439.722.981,00 0,05% $ 4.905.043.226,00 $ 4.905.043.226,00

2 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
2 16 de mayo de 2023 9,96% $ 1.082.619.724,00 7.357.103.257,00 0,05% $ 4.330.478.895,00 $ 9.235.522.121,00

3 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
3 14 de junio de 2023 4,09% $ 444.660.206,00 6.912.443.051,00 0,05% $ 1.778.640.826,00 $ 11.014.162.947,00

4 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
4 3 de agosto de 2023 6,26% $ 679.683.560,00 6.232.759.491,00 0,05% $ 2.718.734.239,00 $ 13.732.897.186,00

5 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
5

19 de septiembre de 2023 6,55% $ 711.346.848,00 5.521.412.643,00 0,05% $ 2.845.387.394,00 $ 16.578.284.580,00

$ 839.345,00

$ 3.398.417.799,00 $ 1.283.690,00

$ 3.556.734.242,00 $ 1.350.079,00

 VALOR 
FACTURADO  COSTO IMPREVISTO POR ACTA 

$ 9.665.983.788,00

$ 6.131.304.033,00

TOTAL TRAMITES, LEGALIZACION, LICENCIAS (TYC)

VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA

BALANCE PRESUPUESTAL

$ 2.275.803,00

$ 5.413.098.619,00 $ 2.044.600,00

$ 2.223.301.032,00

V/R ANTICIPO INICIAL:
V/R ANTICIPO ADICION:

V/R TOTAL ANTICIPO:

1.TRAMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES

2.CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL

3.CERTIFICACIÓN RETILAP

4.TRAMITES DE LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICA 

6.CERTIFICACION Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL  COCINA EDIFICIO 1 

7.TRAMITES DE REVISION DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30X0,30X0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y 
BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE CABLE ENCAUCHETADO 3XNO.14 PARA FASES Y TIERRA, INCLUYE 
CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 
ENCAUCHETADO NO.14 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA LAMPARAS - ILUMINACION EXTERIOR.

TOTAL COSTO DIRECTO

PGIO

PAPSO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 3" SUBTERRÁNEA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE 2.4 METROS PARA PUESTA TIERRA EN ILUMINACION EXTERIOR Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 300(100x100x140)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 2xNo.1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo.4/0 PARA FASES + 1XNo.4/0 PARA NEUTRO + 1XNo. 2/0 PARA 
TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC 
DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No.4/0 Y No.2/0 THHN/THWN ,  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-NEST-P1.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMADO DE PUNTO DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA PASO DE RED AEREA TRIFASICA 13,2 
KV A SUBTERRANEA XLPE No. 1/0 CON SECCIONADOR M.T

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ILUMINACION EXTERIOR TN-EXT-P1, EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE 
TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 150A TIPO ML DE 32 CTOS, CON CONTACTORES Y STAR - STOP FRENTE 
MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1000X1000X400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.6 PARA NEUTRO + 1XNo. 8 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.6, No.8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS. HASTA TN-SUB-P1 EN SUBESTACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.4 PARA FASES + 1XNo.4 PARA NEUTRO + 1XNo. 6 PARA TIERRA, 
INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-
1/2", CONDUCTORES DE COBRE No.4, No.6 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS. HASTA TN-EXT-P1 EN SUBESTACIÓN.

SERVICIO DE GRUA EN CALIENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO CONDUIT 3" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 2.00M DE ALTO, CONFORMADO POR TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE 
FORMA VERTICAL ENMARCADOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X30X2.50MM, QUE A 
SU VEZ SE APOYAN LATERALMENTE EN TUBO RECTANGULAR DE 50X90X2.5MM (CON TAPA METÁLICA SUPERIOR), DISPUESTOS SOBRE 
PLATINAS DE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS 
SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PUERTA DE ACCESO TIPO PC-01 CORREDIZAS, DIMENSIÓN  3.20M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR 
GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL ENMARCADOS  EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 50X30X2.50MM 
SEGÚN DISEÑO. DE APERTURA MANUAL, INCLUYE GUÍA INFERIOR Y SUPERIOR, RODAMIENTOS, PASADOR, ACABADO EN PINTURA 
ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO O PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

PUERTA DE ACCESO TIPO PC-02 , DOS HOJAS BATIENTES (DIMENSIÓN DE HOJA 0.89*2.00M) CONFORMADA POR TUBO RECTANGULAR 
GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL ENMARCADOS  EN TUBO RECTANGULAR GALVANIZADO DE 
50X30X2.50MM, POSTES LATERALES EN TUBO RECTANGULAR DE 50X90X2.5MM (CON TAPA METÁLICA SUPERIOR), DISPUESTOS SOBRE 
PLATINAS DE ANCLAJE SEGÚN DISEÑO. APERTURA MANUAL. INCLUYE BISAGRAS DE APERTURA 180ª, PASADOR,ACABADO EN PINTURA 
ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

PUERTA DE ACCESO TIPO PC-03 CORREDIZAS, DIMENSIÓN DE HOJA 2.10M DE ANCHO X 2.00 M DE ALTO, FABRICADA  EN  TUBO  
RECTANGULAR GALVANIZADO 50X90X2.5MM DISPUESTOS DE FORMA VERTICAL ENMARCADOS EN TUBO RECTANGULAR  
GALVANIZADO  DE  50X30X2.50MM SEGÚN DISEÑO. DE APERTURA MANUAL, INCLUYE GUÍA INFERIOR Y SUPERIOR, RODAMIENTOS, 
PASADOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA AL HORNO EN TONOS SEGÚN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO O PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  PUERTA  DE  ACCESO  TIPO  PC-05,  PERSIANA  ENROLLABLE, DIMENSIONES: 5.90M ANCHO X 2.70M 
ALTO, COMPUESTA POR FLEJES  EN LAMINA  DE ACERO GALVANIZADO,  CALIBRE  22,  MICROPERFORADO.  MOTOR  CON  FUENTE  DE  
ALIMENTACIÓN TRIFÁSICO 230V PARA CIERRE Y APERTURA AUTOMATIZADA, ACCIONADOR CON CONTROL LLAVE DE SEGURIDAD, 
ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA A CADENA (4 METROS), SISTEMA DE PARACAÍDAS INTEGRADO SEGÚN NORMATIVA NTC 5926-
3.   INCLUYE    RODAMIENTOS, PARACAÍDAS EN EL ENGRANAJE, BARRA INFERIOR, GUÍAS LATERALES, PLATOS SUPERIORES, 
TAPAROLLO, PINTURA DE ACABADO EN POLVO POLIÉSTER SEGÚN DISEÑO EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NTC 5926-3 Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

INDEPENDIZACION ELECTRICA

VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40X0.30 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)

DADO EN CONCRETO DE 21MPA (3000 PSI) DE 0.06*0.40*0.30M
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ITEM UND CANT V/UNIT  VALOR CANT VALOR  CANT VALOR CANT VALOR  CANT VALOR  % ACUMULADO 

OBRA EJECUTADA

 ACUMULADO ACUMULADO EN ACTAS PRESENTE ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN

 BALANCE 8 CONDICIONES ORIGINALES

6 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
6 25 de octubre de 2023 6,25% $ 679.007.928,00 4.842.404.715,00 0,05% $ 2.716.031.711,00 $ 19.294.316.291,00

7 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
7 30 de noviembre de 2023 18,09% $ 1.965.406.221,00 2.876.998.494,00 0,05% $ 7.861.624.886,00 $ 27.155.941.177,00

8 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
8 26 de diciembre de 2023 2,01% $ 218.554.732,00 2.658.443.762,00 0,05% $ 874.218.930,00 $ 28.030.160.107,00

9 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
9 31 de octubre de 2024 7,67% $ 833.951.037,00 1.824.492.725,00 0,05% $ 14.812.344,00 $ 3.320.991.802,00 $ 31.351.151.909,00

10 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
10 18 de diciembre de 2024 2,97% $ 323.068.883,00 1.501.423.842,00 0,05% $ 613.966,00 $ 1.291.661.567,00 $ 32.642.813.476,00

11 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
11 21 de mayo de 2025 7,56% $ 821.924.867,00 679.498.975,00 0,05% $ 1.562.001,00 $ 3.286.137.467,00 $ 35.928.950.943,00

12 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
12 4 de julio de 2025 6,48% $ 679.498.975,00 0,00 0,05% $ 1.338.609,00 18.326.920,00 $ 2.841.041.441,00 $ 38.769.992.384,00

13 ACTA PARCIAL DE OBRA N° 
13 28 de julio de 2025 5,81% $ 0,00 0,00 0,05% 1.199.173,00 $ 3.173.350.151,00 $ 41.943.342.535,00

14 ACTA FINAL DE OBRA 28 de julio de 2025 5,01% $ 0,00 0,00 0,05% $ 2.720.600.293,00 $ 44.663.942.828,00

100,00% $ 9.665.983.788,00 0,00 $ 18.326.920,00 19.526.093,00 $ 41.943.342.535,00 $ 2.720.600.293,00 $ 44.663.942.828,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia 28 de julio de 2025

$ 2.720.600.293,00

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

$ 4.169.755.183,00 $ 1.584.856,00

$ 3.395.039.639,00 $ 1.287.803,00

CONTRATISTA INTERVENTORIA

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
REP. LEGAL     LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ REP. LEGAL     ORLANDO RIVERA MORA

$ 3.155.023.231,00 $ 1.199.173,00

$ 2.720.600.293,00 $ 988.155,00

VALOR ACUMULADO $ 54.329.926.616,00 $ 20.514.248,00

$ 20.514.254,00

TOTAL NETO A PAGAR:

$ 1.615.344.416,00 $ 613.966,00

$ 4.109.624.335,00 $ 1.562.001,00

$ 3.521.879.025,00 $ 1.338.609,00

$ 9.827.031.107,00 $ 3.731.675,00

$ 1.092.773.662,00 $ 414.493,00
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