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Villavicencio 13 de abril de 2026 

 

Señores:  

CONSORCIO ANDINO 

Atn: JHONY FERNEY DIAZ DAZA 

Representante Legal 

Calle 51 # 71ª -18 OFICINA 201 

BOGOTÁ D.C.  

 

 

 

REFERENCIA:  CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024 ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS 

CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 

ASUNTO: Solicitud de prorroga No. 8  

 

Cordial saludo, 

En desarrollo del Contrato de Obra No. 1777 de 2024, cuyo objeto corresponde a la 

ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ – 

VILLAVICENCIO, y dando cumplimiento a las disposiciones contractuales y a las 

instrucciones impartidas por la Entidad Contratante, nos permitimos remitir a la 

Interventoría de Obra los documentos que contienen las justificaciones técnica, 

jurídica, financiera, presupuestal, ambiental y de sostenibilidad, social y predial, como 

soporte para la correspondiente solicitud de modificación contractual. 

Con base en las justificaciones expuestas y en atención a la inclusión y priorización del 

nuevo punto crítico localizado en el PR 18, el cual presentó una emergencia por 

movimiento en masa que afectó la movilidad y la seguridad del corredor vial, y una 

vez presentados los estudios y diseños de las obras temporales, se solicita 

respetuosamente la aprobación de los siguientes instrumentos contractuales: 

• Prórroga No. 8, por un término adicional de sesenta y un (61) días calendario. 

Con fecha de terminación del 30 de junio de 2026.  

• Reprogramación al Programa de Inversiones No. 14 
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Las solicitudes anteriormente descritas tienen como finalidad garantizar la adecuada 

atención del nuevo punto crítico localizado en el PR 18+060, el cual presenta 

condiciones de inestabilidad derivadas de un evento de movimiento en masa que 

compromete la seguridad y la operación del corredor vial. 

 

En este sentido, es importante resaltar que dichas solicitudes se sustentan en la 

aprobación de los estudios y diseños estructurales, geotécnicos e hidráulicos, los cuales 

validan técnica y funcionalmente la necesidad de implementar las soluciones 

planteadas, orientadas a la estabilización del sector, el control de aguas superficiales 

y subterráneas, y la recuperación de la capacidad estructural de la vía. 

 

Bajo este contexto, las modificaciones contractuales requeridas permiten: 

 

• Garantizar la ejecución de las obras de mitigación definidas en los diseños 

aprobados.  

• Asegurar la estabilidad geotécnica y funcional del sector intervenido.  

• Mantener la continuidad del servicio público de transporte, evitando 

afectaciones mayores en la movilidad del corredor.  

• Mejorar las condiciones de seguridad vial para los usuarios.  

• Dar cumplimiento integral al objeto contractual, en atención a las condiciones 

reales del proyecto y a los eventos sobrevinientes no previstos inicialmente.  

 

Lo anterior se enmarca en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, especialmente en su 

artículo 16, el cual faculta la modificación de los contratos estatales cuando ello resulte 

necesario para garantizar su correcta ejecución, evitar la paralización del servicio y 

asegurar la prestación continua, eficiente y segura del mismo. 

 

En consecuencia, y considerando que las condiciones actuales del sitio han sido 

técnicamente evaluadas y validadas mediante los estudios y diseños aprobados, se 

hace procedente la reprogramación de recursos y la ampliación del plazo contractual, 

como mecanismos necesarios para dar alcance físico y técnico a las intervenciones 

requeridas en el PR 18+060. 

 

 

En este sentido, nos permitimos presentar para su revisión, aprobación y trámite 

correspondiente la Reprogramación al Flujo de Inversiones No. 14, diligenciada en el 

formato MEPI-MN1-IN-7-FR-, y la Solicitud de Prórroga No. 8, en el formato MEPI-MN1-IN-

12-FR-1. 

 

 



 

 

 

Carrera 43 A N 1 Sur -188 oficina 1206  

Medellín, Antioquia. 

PBX (4) 4485587 

cad@ingevias.com 

            3 de 3 

Para tal fin, se adjuntan los siguientes documentos de soporte:  

 

1. Justificación (PDF)  

2. MEPI-MN1-IN-7-FR-1. Reprogramación al Flujo de Inversiones No. 14, (PDF)  

3. MEPI-MN1-IN-12-FR-1- Solicitud de prorroga No 08 (PDF)  

4. Reprogramación al Flujo de Inversiones No. 12, (Editable)  

5. Solicitud de prorroga No 08 (Editable)  

8. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GAR Y SEG OBRA (Editable-PD) 

 

 

Por su atención prestada gracias 

 

Atentamente 

 

 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante Legal 

Consorcio Estabilizaciones 2024 

Contrato INVIAS 1777 – 2024 

 


