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Bogotá D.C., 21 de abril de 2026. 
 
 
Señor(es), 
Atn. LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE 
SUPERVISORA CONTRATO No. 1857 de 2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
TERRITORIAL META 
Correo(s) Electrónico(s): lvhuertas@invias.gov.co; atencionciudadano@invias.gov.co 
Bogotá D.C., Colombia 

 
CE-CONSORCIOANDINO-504 

(Al responder cite este consecutivo) 

 
Referencia:  CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024 cuyo objeto es “ATENCIÓN DE OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS 
UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”. 

 
Asunto:  CONCEPTO SOLICITUD DE PRÓRROGA No.8. CONTRATO NUMERO 

1777 DE 2024. 
 
Respetado(s) Señor(es), 

El suscrito, JHONY FERNEY DIAZ DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.013.632.556, obrando en su calidad de representante legal, del CONSORCIO ANDINO, 
con amplias atribuciones al efecto, por medio del presente escrito, de conformidad con el 
contenido del comunicado SALEST-2025-000536, emitido por el CONSORCIO 
ESTABILIZACIONES 2024, en el que textualmente se indica: “(…) se solicita 
respetuosamente la aprobación de los siguientes instrumentos contractuales: 

• Prórroga No. 8, por un término adicional de sesenta y un (61) días calendario. Con fecha de 
terminación del 30 de junio de 2026. 

• Reprogramación al Programa de Inversiones No. 14 (…)”;  

Esta interventoría en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus obligaciones se 
permite emitir concepto al respecto del requerimiento citado. 
 
En primera instancia, conviene precisar la trazabilidad contractual del citado contrato, desde 
la naturaleza misma de su concepción, donde en los documentos publicados para el 
proceso de selección, que dio origen y forma parte integral del CONTRATO NÚMERO 1777 
DE 2024, específicamente en el ANEXO 1 —  ANEXO TÉCNICO se establece 
taxativamente “…Desarrollar la atención de los posibles puntos críticos u obras de infraestructura 

y/o actividades adicionales a lo largo del corredor vial que no se encuentren a cargo del contrato de 
concesión No. 005 de 2015, según la priorización que para tal efecto definan de manera coordinada 

la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS…”, ha de 
considerarse que, una vez emitida la orden de inicio del contrato aludido, se priorizó la 
atención del sitio crítico ubicado a la altura del PR48+060 y el Sitio crítico del Puente 
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Estaquecá, respectivamente, sobre los cuales se planeó la ejecución y atención de las 
obras. 
 
Posteriormente, advertidas las situaciones y/o condiciones precisadas en los comunicados 
SAL-CE-131-2024, SAL-CE-135-2024, y SAL-CE-158-2025, fue necesario ampliar el plazo 
hasta el 31 de julio de 2025, con el propósito de ejecutarse las obras y actividades 
enmarcadas con la inclusión de los sitios críticos localizados en el PR 20+700 y PR 56+900 
del corredor Bogotá Villavicencio. En ese mismo sentido, mediante comunicados SAL-CE-
239-2025, SAL-CE-256-2025 y SAL-CE-273-2025, el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 
2024 solicitó ampliación del plazo vigente para esa fecha, postergándose la finalización del 
CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2025, situación 
derivada de los ajustes realizados a los productos de consultoría entregados por la 
contratante para desarrollar las obras en estas localizaciones, toda vez que a partir de esta 
actividad fue necesario contemplar actividades adicionales que garantizaran la estabilidad 
y calidad de las obras a desarrollar, y cumpliendo con los requerimientos del INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS, de atender las emergencias que se presentaran ante la fuerte ola 
invernal, generó los tiempos adicionales necesarios para la realización de dichos 
actividades, afectando el valor contractual del CONTRATO NUMERO 1777 DE 2024 que 
generaron las dos adiciones por valores de ($6.422.000.000) y de ($6.184.464.703,00), 
respectivamente. 
 
En este mismo sentido, el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, mediante el 
comunicado SALEST-2025-000430, basados en la inclusión del sitio crítico localizado a la 
altura del PR 18+400 del corredor precisado en el acto contractual de la referencia, plantea 
la necesidad de modificar el CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024, ampliándose el plazo 
hasta el día 31 de diciembre de 2025, con el fin de realizar la apertura del corredor vial 4006 
en la localización previamente señalada, a partir de las consideraciones expuestas en el 
comunicado 2025S-VBOG-074262 y su alcance mediante el oficio 2025S-VBOG-076665, 
ambos, expedidos por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, en su calidad de 
contratante. 
 
Así mismo y continuando con el contexto temporal señalado en la presente misiva, 
mediante el comunicado SALEST-2025-000451 el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 
2024, solicita ampliar el plazo contractual vigente hasta el día 31 de enero de 2026, con el 
comunicado SALEST-2025-000479, solicita ampliar el plazo contractual hasta el 28 de 
febrero de 2026, y con el comunicado SALEST-2025-000482, solicita ampliar el plazo 
contractual hasta el 30 de abril de 2026, afectando nuevamente el valor contractual del 
CONTRATO NUMERO 1777-2024, generando de igual manera una nueva adición por un 
valor de ($ 5.000.000.000,oo), con el fin de culminar la totalidad de obras desarrolladas en 
los frentes de trabajo intervenidos actualmente, especialmente las que refieren a las obras 
complementarias que se ejecutan en el sitio crítico del PR56+900 y en el sitio crítico del PR 
18+400, toda vez que en estos se han presentado dificultades en la construcción de las 
estructuras de drenajes proyectadas y en las obras paliativas de mitigación 
correspondientes. 
 
En segunda instancia, y conforme al contexto de la solicitud elevada por el contratista, tal 
como se expone en el comunicado SALEST‑2025‑000536 del CONSORCIO 
ESTABILIZACIONES 2024, la inclusión del punto crítico localizado en el PR 18+400 implica 
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nuevamente la necesidad de efectuar modificaciones al CONTRATO NUMERO 1777 de 
2024, en atención a la obligación de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y 
seguridad a lo largo de la ruta 4006, particularmente en el tramo comprendido entre los PR 
18+300 y PR 18+700. En este sector se ha previsto la ejecución de obras paliativas de 
mitigación orientadas a restablecer la movilidad del corredor vial y asegurar la funcionalidad 
del tránsito, mitigando a su vez las afectaciones económicas generadas en los Llanos 
Orientales por el cierre total del corredor, en cumplimiento de las directrices impartidas por 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI y el INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS – INVIAS frente a la emergencia presentada. 
 
Esta situación hizo necesario adelantar estudios y diseños de las obras temporales, 
concebidas como medidas paliativas de mitigación, a partir de los cuales se elaboró el 
balance de cantidades del CONTRATO NUMERO 1777 de 2024, permitiendo realizar la 
correspondiente distribución, priorización y optimización de los recursos disponibles para 
atender de manera inmediata y eficaz las condiciones críticas del sector. 
 
A la fecha en el denominado sitio crítico del PR 18+300, se ejecutaron obras de terraceo 
con el material del mismo derrumbe, y se habilitaron dos (2) carriles en sentido bidireccional, 
cumpliendo así con el restablecimiento parcial de la transitabilidad; sin embargo, 
actualmente se encuentra pendiente la ejecución de obras que mitiguen la posibilidad de 
repetición del evento de deslizamiento sobre la vía afectada, las cuales van encaminadas 
al manejo de las escorrentías sobre la franja vial, situación que representa un alta 
importancia considerando que se aproxima la temporada invernal. No obstante, se 
recomienda adelantar inmediatamente los estudios y diseños que permitan identificar las 
obras, actividades y acciones que se deberán desarrollar para una SOLUCIÓN DEFINITIVA 
a la condición de inestabilidad de los taludes afectados por la condición inestable 
previamente señalada, los cuales, por las limitantes financieras, económicas y de plazo no 
podrán ser adelantados en el marco del CONTRATO NÚMERO 1777 DE 2024. 
 
Adicionalmente, se requiere atender el pavimento actualmente instalado, el cual, una vez 
definido el problema mediante los estudios realizados, demanda su reconstrucción con un 
esquema de mejoramiento más adecuado que permita mantener las condiciones de 
seguridad vial en el sector afectado, en el corto y mediano plazo. Para ello, se establece 
que, de manera previa, deben ejecutarse las obras de estabilización de la terraza, 
consistentes en la construcción de un muro en tres bolillos empleando tubería metálica de 
5 ½”, así como la construcción de las obras hidráulicas necesarias para el adecuado 
descargue y conducción de las aguas superficiales y de escorrentía. 
 
Estas intervenciones resultan indispensables para garantizar la estabilidad del terreno y 
alcanzar un factor de seguridad mínimo aceptable, evitando procesos erosivos y 
asegurando que la posterior reconstrucción del pavimento se ejecute sobre una estructura 
con capacidad portante suficiente y con condiciones de drenaje adecuadas. De esta manera 
se minimiza el riesgo de fallas recurrentes y se contribuye de manera efectiva a la 
recuperación funcional y segura del corredor vial. 
 
Por todo lo expresado, el CONSORCIO ANDINO en su calidad de interventoría contratada 
por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS se permite avalar la solicitud del 
CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, referente a la prórroga en plazo hasta el día 30 
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de junio de 2026, con el cual se espera dar cumplimiento a las metas establecidas, 
ejecutando la totalidad de actividades y obras priorizadas en el marco del contrato 
previamente aludido, para lo cual se presentan adjuntos a este comunicado los documentos 
soporte de esta solicitud.  
 

✓ MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de adición y prorroga No.8;  
✓ MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Reprogramación flujo No. 14; 
✓ MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento a garantías del contrato; 

 
Información que se puede validar mediante el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/open?id=1qW5EJLRKrlFWUjj4KsgFFwcpViq-JXr9&usp=drive_fs 
 
Finalmente, el CONSORCIO ANDINO en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas como interventoría contratada por el INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS se permite ratificar su voluntad y compromiso en aclarar cualquier duda o solicitud 
que surjan a la Supervisión del contrato respecto a la revisión del trámite precisado.  
 
Cordialmente,  
 
 
____________________________________________ 
JHONY FERNEY DIAZ DAZA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ANDINO 
 
Elaboró/Revisó:  Ing. Ana Teresa Rangel Fernández – Ingeniera Residente de Interventoría 
Aprobó:   Ing. Jhony Ferney Diaz Daza – Director de Interventoría 
 

 
Con Copia a: 
 
Señor(es), 
Atn. Ing. YAIR FRANCHESCO CEPEDA TORRES 
SUPERVISOR DE APOYO CONTRATO No.1857 de 2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Correo(s) Electrónico(s): ycepeda@invias.gov.co  
Dirección: Calle 25G No. 23B – 90, Complejo empresarial Central Point. 
Bogotá D.C., Colombia. 

https://drive.google.com/open?id=1qW5EJLRKrlFWUjj4KsgFFwcpViq-JXr9&usp=drive_fs



