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PORYECTO: ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL 

CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad soportar técnica, jurídica, financiera y presupuestalmente la 
solicitud de Prórroga No. 6 por un plazo adicional de veinte ocho  (28) días y la Reprogramación al Programa 
de Inversiones No. 12, en el marco del Contrato de Obra No. 1777 de 2024, cuyo objeto corresponde a la 
“ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS 
UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ – VILLAVICENCIO”. 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS ha considerado pertinente realizar inversiones complementarias 
orientadas a garantizar la culminación de metas físicas, fortalecer la infraestructura vial nacional y asegurar la 
conectividad estratégica del corredor Bogotá – Villavicencio, corredor de alta relevancia desde el punto de vista 
logístico, económico, social y de seguridad vial. 

Desde la etapa precontractual del CONTRATO No. 1777 DE 2024, específicamente en el ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO, se estableció como alcance general la atención de puntos críticos y obras de infraestructura no 
cubiertas por el Contrato de Concesión No. 005 de 2015, conforme a la priorización definida de manera 
coordinada entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. 

Al momento de la orden de inicio del contrato, se encontraban priorizados los sitios críticos PR48+060 y 
Quebrada Estaquecá, sobre los cuales se estructuró la planeación inicial de ejecución de obras. 

Posteriormente, y como consecuencia de las condiciones técnicas advertidas mediante el comunicado SAL-
CE-056-2024, la entidad contratante solicitó la inclusión de los puntos críticos PR20+700 y PR56+900, los 
cuales fueron ratificados en comité de obra del 09 de julio de 2024, dando inicio a los procesos de revisión, 
ajuste y complementación de los estudios y diseños correspondientes. 

En el caso del sector Quebrada Estaquecá, debido a la variación de las condiciones hidráulicas y 
geomorfológicas generadas por crecientes súbitas ocurridas el 05 de junio de 2024, la entidad determinó no 
ejecutar las obras inicialmente proyectadas, limitando la intervención a actividades de mitigación, conforme a 
lo acordado en los comités de obra del 04 y 09 de julio de 2024. 

A lo anterior se sumó la ocurrencia de un evento geotécnico mayor en el sector PR18, específicamente entre 
los PR18+300 y PR18+700, sector Chipaque, donde los días 06 y 07 de septiembre de 2025 se presentó un 
movimiento en masa de gran magnitud, que afectó inicialmente tres (3) de los cuatro (4) carriles del corredor 
concesionado Bogotá – Villavicencio (Ruta 4006), ocasionando el cierre total del corredor por la caída continua 
de material saturado. 

En atención a esta emergencia, la ANI, mediante oficio No. 20255030362451, solicitó priorizar recursos del 
Contrato No. 1777 de 2024 para la atención inmediata del evento. De igual forma, el INVIAS, mediante oficio 
No. 2025S-VBOG-076665, instruyó la ejecución de obras de mitigación y estabilización, con el objetivo de 
restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.  
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2. ALCANCE CONTRACTUAL 

En el marco del desarrollo de los estudios y diseños del Contrato No. 1777 de 2024, cuyo objeto es la 
ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVÍAS UBICADOS 
EN EL CORREDOR BOGOTÁ – VILLAVICENCIO, se han identificado actividades no previstas inicialmente, las 
cuales resultan necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual. 

Como resultado de la revisión técnica de las soluciones planteadas en los estudios y diseños aprobados, se 
elaboró un presupuesto actualizado que contempla la reasignación de recursos disponibles de algunas 
actividades, así como la adición de tiempo, permitiendo ejecutar actividades proyectadas en el PR18. Este 
ajuste es indispensable para viabilizar la construcción de las estructuras proyectadas, incluyendo las actividades 
no previstas, y restablecer la conectividad vial de manera segura y eficiente. 

De acuerdo con lo anterior, de dio alcance físico y económico a las obras correspondientes a los puntos críticos 
localizados en los PR 56+900, PR 48+060 y PR 20+700, así como la consecución del estudio de prefactibilidad 
del sector crítico PR 46+160 (Quebrada Estaquecá), y la necesidad de ejecutar obras de mantenimiento y 
rehabilitación vial a lo largo del corredor Bogotá – Villavicencio y sus rutas adyacentes —incluidas las 
emergencias presentadas en la vía antigua, corredor Cáqueza – Pipiral—, se solicita a la Interventoría de Obra 
la atención de la presente reprogramación del programa de inversiones, con el fin de ajustar las metas físicas 
y presupuestales de acuerdo con las condiciones actuales del proyecto. 

Adicionalmente, se incorpora la atención del nuevo punto crítico localizado en el PR 18+300, donde se ha 
planteado la ejecución de obras de mitigación orientadas a recuperar la movilidad del corredor vial y garantizar 
la seguridad y funcionalidad del tránsito en el sector, como respuesta a la emergencia presentada y a las 
directrices impartidas por la ANI y el INVIAS. 

En consecuencia, se hace necesario contar con un plazo adicional para la ejecución adecuada de dichas 
actividades, el cual se estima en un (2) mes, equivalentes a sesenta y un (61) días calendario, adicionales al 
plazo contractual vigente. Esta ampliación permitirá garantizar la correcta ejecución de las obras, asegurando 
el cumplimiento del alcance físico del contrato y de lo establecido en los estudios y diseños de mitigación 
presentados. 

Estos ajustes conllevan una reprogramación en tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Ley 80 de 1993, que faculta la modificación de los contratos estatales de común acuerdo cuando surgen 
circunstancias que afectan su adecuada ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
: 
 
.  
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3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 
 

La modificación de los contratos estatales, incluyendo la redistribución presupuestal, la modificación de 
cantidades de obra, la ampliación del plazo y la adición de recursos, se encuentra permitida por la Ley 80 de 
1993, siempre que dichas modificaciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y del 
objeto contractual, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del citado estatuto. 

En el presente caso, el ajuste contractual propuesto corresponde a la prórroga en tiempo, lo que tiene como 
finalidad evitar afectaciones graves en la prestación del servicio público de infraestructura vial, garantizar la 
seguridad y transitabilidad del corredor Bogotá – Villavicencio y atender de manera oportuna las situaciones 
imprevistas derivadas de la atención de nuevos puntos críticos, particularmente el localizado en el PR 18+300, 
así como la ejecución de obras adicionales de mitigación debidamente soportadas desde el punto de vista 
técnico. 

El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden ser modificados bajo los 
siguientes parámetros: 

• De común acuerdo entre las partes, cuando sea necesario ajustar condiciones técnicas, económicas 
o de ejecución, siempre que exista mutuo consentimiento. 

• Por razones de interés público o circunstancias imprevistas, caso en el cual la administración puede 
introducir modificaciones, garantizando los principios de transparencia, eficiencia y prevalencia del 
interés general. 

En la presente solicitud no se contempla la modificación de cantidades de obra, si la ampliación del plazo 
contractual, las cuales se realizan mediante acuerdo de voluntades, sin que ello implique la alteración de la 
esencia del contrato, ni la celebración de un nuevo vínculo contractual, manteniéndose incólume el objeto 
inicialmente pactado. 

Las modificaciones solicitadas se concretan en los siguientes aspectos: 

• Ampliación del plazo: Se solicita una prórroga de dos(2) meses, equivalente a sesenta y un (61) días, 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades adicionales y asegurar la 
sostenibilidad técnica de las soluciones implementadas. 

Estas modificaciones se encuentran debidamente justificadas en causas reales, técnicas y verificables, y se 
ajustan a los principios de planeación, economía, eficiencia y seguridad jurídica, sin afectar la igualdad de los 
oferentes ni las condiciones bajo las cuales se adelantó el proceso de selección. 

En consecuencia, la modificación contractual solicitada resulta procedente, legalmente viable y ajustada a la 
normatividad vigente, en tanto permite garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada 
prestación del servicio público de infraestructura vial, en beneficio del interés general. 
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4.  JUSTIFICACION FINANCIERA.  

Como consecuencia de la inclusión del nuevo punto crítico PR18 y de las condiciones técnicas sobrevinientes 
en los sectores PR56+900, PR48+060 y PR20+700, se hace necesario la solicitud de la prórroga, destinada 
exclusivamente a la atención de las nuevas actividades requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad 
del corredor vial. 

La Prórroga No.8 seria por un término de sesenta y un (61) días, plazo técnicamente necesario para ejecutar 
de manera adecuada las obras adicionales, conforme a la Reprogramación No. 14 del programa de inversiones. 

Cabe destacar que esta solicitud implica una reprogramación al programa de inversiones de las cantidades 
contractuales para cubrir adecuadamente las necesidades de las gestiones mencionadas y asegurar el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
Dicho lo anterior y elaborando este balance contratista e interventoría, se hace necesario la solicitud de la 

aprobación de la reprogramación al flujo de inversiones No.14, prórroga No. 8, para culminar la meta física 

inicial del objeto del contrato. 

 

5.  JUSTIFICACION PRESUPUESTAL.  
 

De acuerdo con lo mencionado en la presente comunicación, una reprogramación al programa de inversiones.  

La redistribución propuesta permitirá optimizar los recursos financieros dentro del valor total ya asignado en el 

contrato. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: RESUMEN, DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 
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6. JUSTIFICACION AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD 

7. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 
Durante el desarrollo de las obras se velará por el cumplimiento de los planes de gestión ambiental y social, 

observando siempre los principios de oportunidad y eficiencia para la debida ejecución de las obras que 

depende de los mismos. Para ello se cuenta con un documento PAGA tiene en proceso de aprobación, en 

donde los temas ambientales, de sostenibilidad y sociales cumplen con las exigencias contractuales y legales 

vigentes. 

8. JUSTIFICACIÓN PREDIAL 

 
Como producto de la solución planteada, en “ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS 

CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”., se hace 

necesario la intervención de  dos predios, identificados ene punto crítico PR20700,  ubicado en el talud inferior 

izquierdo, en el sentido BOGOGA-VILLAVICENCIO para lo cual se adelantado el diagnóstico predial, con el 

objetivo de adelantar el proceso de adquisición,  dando cumplimento a los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente. 

Con base en las justificaciones expuestas en los puntos anteriores, tanto en lo Técnico, Jurídico, Financiero, 

Presupuestal, Ambiental y Sostenibilidad, Social y Predial, se puede concluir que nuestra solicitud es de 

aprobación: 

• Reprogramación al programa de inversiones No. 14  

• Prórroga No.8, por un tiempo adicional de 61 días calendario, teniendo como nueva fecha de 

culminación el 31 de junio de 2026. 

 

Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada atención del nuevo punto crítico PR18, asegurar la continuidad 
del servicio público, mejorar la seguridad vial y cumplir integralmente con el objeto del Contrato No. 1777 de 
2024. 

Agradecemos su revisión y trámite, y quedamos atentos a cualquier aclaración o corrección que sea pertinente 
dentro del proceso. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 
Representante Legal 
 


