FORMATO
ACTA DE SUSPENSION

CODIGO
FO-EO-19

PROCESO VERSION

idu

CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2

DIRECCION TECNICA DE

SUBDIRECCION GENERAL DE

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

SUSPENSION

ACTANo 33 AMPLIACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
1. ANTECEDENTES
CONTRATO No 1797-2023

LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA

OBJETO DEL CONTRATO

(Nimero de Contrato)

CONCURSO DE MERITOS

O

IDU-CMA-DG-012-2023

(Indique en

LOCALIZACION DEL PROYECTO

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

Localidad Usaquén

Thdlque en 651 65paclo eTsTo e efecucion delcontab)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1727-2023
T
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO 74 meses
(Indique en este espacio elnimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 DE 2 DE 2024
(0ia) (Mes) (Afo)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 40.601.044.402,00
CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
Tooora
INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE NIT 901.785.131

SUPERVISOR (A) DTP

(Escriba elnombre o razén social del ierventor) (Escriba oINIT del nerventor)

WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS

SUPERVISOR (A) DTC

EEEY ]

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES

For eTDU T

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS

Cuatro (4) meses y quince

No. 1 DE FECHA 18/10/24 PLAZO 15) dias
No. 2 DE FECHA 7/05/25 PLAZO Cinco (5) meses
Cuatro (4) meses y quince
No. 3 DE FECHA 3/12/25 PLAZO 15) dias
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO Catorce (14) meses
ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES No. _ N.A DE FECHA N.A VALOR N.A
No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A
ADICIONES: No. 1 DE FECHA 7/05/25 VALOR $ 1.325.768.321,00
No. 2 DE FECHA 3/12/25 VALOR $ 1.964.333.480,00
TOTAL ADICIONES VALOR $ 3.290.101.801,00
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
MAYORES CANTIDADES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A
MAYORES AJUSTES No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A
MAYOR PERMANENCIA No. N.A DE FECHA N.A VALOR N.A
TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR N.A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 43.891.146.203,00
3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION
SUSPENSIONES ANTERIORES:
ACTA DE SUSPENSION No. 12 DE FECHA 4/03/25 No. DIAS 15
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 13 DE FECHA 14/03/25 No. DIAS 10
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 14 DE FECHA 26/03/25 No. DIAS 13
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 16 DE FECHA 10/04/25 No. DIAS 11
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 17 DE FECHA 21/04/25 No. DIAS 7
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 18 DE FECHA 28/04/25 No. DIAS 7
ACTA DE SUSPENSION No. 24 DE FECHA 3/10/25 No. DIAS 24
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 25 DE FECHA 27/10/25 No. DIAS 15
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 27 DE FECHA 11/11/25 No. DIAS 15
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 28 DE FECHA 26/11/25 No. DIAS 7
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 124
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSION No. 33 DE FECHA 17/04/26 No. DIAS 30
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. N.A DE FECHA N.A No. DIAS N.A
FECHA DE REINICIACION 16 DE Mayo DE 2026
(Dia) (Mes) (ARo0)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 21 DE Noviembre  DE 2031

(Dia) (Mes) (Ao)
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FORMATO
ACTA DE SUSPENSION

@
CODIGO PROCESO VERSION d u

FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
SUSPENSION "
ACTA No 33 AMPLIACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Las partes representadas por: LUIS EDUARDO BENCARDINO CALDERON
representante legal del contratista; RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

Interventoria)

WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS E ISIS PAOLA DIAZ
MUNIZ - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES

representante legal de la interventoria; y

(Escriba elnombre completo del Supervisor (a) del conralo, delegado por el DU)

Supervisores IDU de contrato de interventoria, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio
de la interventoria con nimero de Radicado IDU. 202652600603072 17 de abril de 2025
Ticar olndmero de radicado DU o) Wes) o)

4. CAUSAS

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. IDU-1727-2023 e interventoria 1797-2023 y en cumplimiento de lo dispuesto
en el Manual de Interventoria y Supervision de Contratos, se presenta la solicitud formal de suspension del contrato, atendiendo los
procedimientos y requisitos estipulados en las disposiciones contractuales aplicables, con base en las siguientes consideraciones:

Las partes convienen en suspender el contrato en tanto que se considera necesario y procedente adelantar las gestiones administrativas
que corresponden al tiempo requerido para la revision de las modificaciones contractuales que puedan aplicar de forma previa al cierre de
la etapa de preconstruccion, sobre las alternativas para el mejoramiento del sistema de traslado de redes. Esto con el propédsito de
garantizar que las soluciones propuestas cumplan con los requerimientos técnicos, asi como a los criterios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad; encontrandose debidamente sustentada en la bUsqueda de la correcta ejecucion del contrato, la proteccion del interés
publico y la adecuada utilizacion de los recursos; hecho por el cual la suscripcion no genera costos adicionales para las partes.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoria

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoria

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

Diecisiete u7) dias del mes de abril de 2026
(Diaenletras) (Dia en nimeros) (Mes en que se firma el acta) (Afio de firma delacta)
)
Oy
|
- D&\ . (e

(Nombre) RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA (Nombre) DORIS CATALI SPINA VELANDIA
Representante Legal del Interventor Profesional de Apoyo a la Supervision IDU - STEST
Consorcio Corredor Verde Instituto de Desarrollo Urbano

—— — —_— LY ¢ —_—

(Nombre) DIEGO FE’RN%{ZO VARGAS GORDILLLO (Nombre) EDVIN OSWALDO ?ANTISTEBAN BALAGUERA
Profesional de Apoye a la Supervision DU - DTP Subdirectol técnico de Ejecucion del Subsistema de Transporte

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano
m /
. / 1/,
‘ AVR
(rima) (rima) [VAY L 20

(Nombre) SIS PAOL. DI@Z MURIZ~ (Nombre) WILLIAM LZZARDO TRIANA
Director Técnica de Construcciones Director Téchico de Proyectos
nstituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

200

(Nombre) NELSPN MAUR A QFJL .
sspin sty Subdireccién General de Intraestrudtura - SGI PAVAMOICAM

Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacion de funciones.
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