
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

MODIFICACIÓN No.04 (PRORROGA No. 03)  AL CONTRATO No. 129-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor ​  
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza 
Palacio C.C. No. 72.018.526 
Subdirector (E) del Sector Defensa  
Subdirección Administrativa  
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S  
NIT: 901.550.788-2 

OBJETO DEL CONTRATO 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INSUMOS 
QUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL VIGENCIA 2025 LOTE 1”.  

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

MIL SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.060.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció desde el 11 de julio de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 

MODIFICACIONES 

✔​ La Modificación No. 01 (Prorroga No. 01) fue cargada 
en SECOP II el 26 de diciembre de 2025, se realizó hasta el 
28 de febrero de 2026 

✔​ La Modificación No. 02 (Reducción No. 01) fue cargada 
en SECOP II el 31 de diciembre de 2025, se realizó por la 
suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000) 

✔​ La Modificación No. 03 (Prorroga No. 02) fue cargada 
en SECOP II el  19 de febrero de 2026, se realizó hasta el 
30 de abril de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 30 de noviembre de 2026. 
 
Entre los suscritos a saber: Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza 
Palacio identificado con cédula de ciudadanía No. 72.018.526, en su calidad de 
Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 
Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución No. 0232 de 
06-04-2026 y Resolución No. 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al 
Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central la función relacionada con la 
ordenación del gasto a los procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de 
las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará 
EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, JOHNSON 
& JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S con NIT. No. 901.550.788-2, 
representada legalmente por Paula Andrea Navas Piedrahita, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 52.500.032, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. 
LAS PARTES hemos convenido realizar la Prórroga No. 03 del Contrato No. 
129-2025, previas las siguientes consideraciones:  

​
 
1)​Que el día 07 de julio de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y 

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S, se suscribió el contrato No. 
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129-2025, cuyo objeto corresponde al “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS E INSUMOS QUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIA 2025 LOTE 1”. 

2)​Que el plazo de ejecución se estableció desde el 11 de julio de 2025 hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 
 

3)​Que el valor inicial del contrato se estableció en la suma MIL SESENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($1.060.000.000).​
 

4)​Que  el 26 de diciembre de 2025 se realiza Modificación No. 01 (Prorroga No. 01) 
hasta el 28 de febrero de 2026. 

 
5)​Que el 31 de diciembre de 2025 se realizó la Modificación No. 02 (Reducción No. 01) 

por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000). 
 

6)​Que el  19 de febrero de 2026 se realizó la Modificación No. 03 (Prorroga No. 02) 
hasta el 30 de abril de 2026. 

 
7)​Que, el supervisor  de este contrato 129-2025, SMSM Camilo Martinez Gonzalez, 

por medio de oficio Radicado E-00165-202604096-HMC Id: 476079 de fecha: 
14-04-2026, solicita al contratista  aprobación para realizar la Prórroga No. 03 al 
contrato 129-2025 hasta el 30 de noviembre de 2026.  

 

8)​Que, se recibe oficio del contratista JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA 
S.A.S, de fecha 14 de abril de 2026, en donde manifiesta su aprobación para 
realizar la Prórroga No. 03, firmada por la señora Paula Andrea Navas Piedrahita, 
quien actúa en calidad de Representante Legal de la compañía en mención. 

 

9)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión 
de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se justificó 
jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de realizar la 
Prórroga No. 03 hasta el 30 de noviembre del 2026, con el fin de garantizar la 
disponibilidad oportuna y suficiente de los insumos requeridos para la adecuada 
prestación de los servicios de salud. 

 
10)​ Que la presente solicitud se encuentra soportada por oficio con Radicado 

I-00165-202610692-HMC Id: 476771 de fecha: 16-04-2026, dirigido al señor 
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio, Subdirector del Sector Defensa 
(E), donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto 
a la fecha de dicha solicitud. 

 

11)​ Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 03 al contrato 129-2025 
existe acuerdo de voluntades entre las partes.  

 
12)​Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 

Contraloría General de la República y la Policía Nacional, el CONTRATISTA JOHNSON 
& JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S y su representante legal no figuran con 
anotaciones en los anteriores. 
 

13)​Que el contratista JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S, con la 
aceptación del presente documento, afirma bajo juramento no encontrarse incurso, 
en algunas de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en 
especial las señaladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
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2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la 
materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 
2000. 

 
14)​ Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 

facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir 
del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 30 de noviembre de 
2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 
presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 
días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 
Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
 

 

 
                   
CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 03. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación 
de las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 129-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de abril de 2026.  
 
 
ELABORÓ 

Página 3 de 4 
 



 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
 

REVISÓ  

 
Abogada Joice Sterling 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 
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