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Bogotá, 28 de diciembre de 2020 
 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.  
Atn. Dra. LUZ MARY RINCÓN ROMERO 
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA 
Bogotá  
 
 
REFERENCIA: Contrato número 227-SG-2020 
   
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA  
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS            
FORENSES 
 
ASUNTO: Solicitud prórroga  
 
 
Respetada Doctora, 
 
Damos alcance al contrato en referencia para solicitar prórroga por 45 días, la  
anterior solicitud la hacemos por los motivos descritos a continuación:  
 
 

1. De acuerdo a las visitas realizadas en las ciudades de Cali y Bogotá, dónde 
se requería la presencia del Ing. Hugo Colmenares, estas sólo pudieron 
realizarse los días 23 de diciembre en Cali y 28 de diciembre en Bogotá, 
por disposición de la entidad. 
 

2. En las visitas correspondientes se pudo establecer el alcance real del pro-
yecto y se pudo determinar la configuración de la transferencia automática y 
del tablero de distribución. 
 

3. Las condiciones técnicas del lugar requieren de trabajos muy específicos 
que demandarán un mayor tiempo de ejecución diferente a un suministro o 
entrega de equipos. 
 

4. La intervención de la línea de media tensión debe realizarse con una pro-
gramación especial debido a que el edificio tendrá limitaciones en el sumi-
nistro de energía y no se podrán realizar trabajos simultáneamente sino 
hasta que todos los demás componentes estén disponibles y que esos 
tiempos sean los menores posibles para no perjudicar a la entidad. 
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5. En la seccional de Cali se ha determinado el retiro de la planta eléctrica 
existente al igual que la tubería de escape para poder instalar los nuevos 
equipos. 

 
Por lo expuesto anteriormente, amablemente solicitamos su colaboración para la          
ampliación del contrato por cuarenta y cinco (45) días.  
 
Finalmente informamos que la planta eléctrica de la ciudad de Cali se encuentra 
en sitio y la entrega de la planta eléctrica en Bogotá se coordinó con el interventor 
del contrato para el día miércoles 30 de diciembre de 2020 o a más tardar el día 
lunes 4 de enero de 2021. 
 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y esperamos su respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
NELSON RIOS  VILLAMIZAR  
Representante Legal    
DISICO S.A. 


