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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
CONTRATO 2282-2023 

Periodo: Del 1 del mes de febrero de 2026 al 28 del mes de febrero de 
2026. 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

Desde 1 al 09 de febrero de 2026- WILLIAM MOLANO 
RODRIGUEZ 
Desde el 10 al 28 de febrero de 2026 – DENICE BIBIANA ACERO 
VARGAS 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en 
el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los 
Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, 
de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto 
o convenio a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN LA GUAJIRA: 21.05 Km de terraplén  
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION EN CAUCA: 11.61 Km de Placa Huella / Pavimento Rígido  
 
LONGITUD TOTAL DEL INTERVENCION PROYECTADA HUILA, NARIÑO: 1.86 kms de pavimento rígido  
y 2.296 kms de Placa huella, respectivamente. 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONTRATO INTERAMINISTRATIVO No. 2282-2023 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A 

NIT: 800.096.329-1 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y TENCIÓN DE 
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADESWAYUU. 
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FECHA DE INICIO:   
7 de julio de 2023 

SRT 38655 
07-Julio-23 

VALOR INICIAL:  $53.420.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $ 24.750.916.086,00 

ADICIÓN 1: $1.300.000.000,00 

ADICIÓN 2: $15.000.000.000,00 

ADICIÓN 3: $7.748.508.813,00 

ADICIÓN 4: $702.407.273,00 

VALOR ACTUAL:  $ 78.170.916.086,00 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA_X_ 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  31 de enero de 2023 

TOTAL PRÓRROGAS: 37 meses y (0) días  

PRÓRROGA 1: 30 de junio 2024 

PRÓRROGA 2: 31 de agosto de 2024 

PRÓRROGA 3: 30 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 4: 30 de septiembre de 2025 

PRORROGA 5: 30 de junio de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2026 

 
Nota: ALCANCE: El servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos contempla las 

actividades necesarias para la ejecución de proyectos priorizados por las comunidades y que 
sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure en 
el departamento de la Guajira y atención del corredor Palermo – San Luis en el departamento 
del Huila; las vías priorizadas por la comunidades CRIC en el departamento del Cauca 
conforme de las mesas de concertación del año 2019, las vias de los Pastos y Quisillasingas  
en el departamento de Nariño y el programa de Banco de Maquinaria y las demás vías 
regionales de carácter secundario y/o terciario que prioricen las asociaciones y/o 
comunidades indígenas y/o etnias y que sean informadas a FINDETER por el INSTITUTO. 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-

2402112-02 
$600.000.000,00 $600.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-12-0-

2402041-02 
$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $0,00 
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REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402041-02 
$9.900.000.000,00 $9.900.000.000,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402112-02 
$22.748.665.040,00 $22.748.665.040,00 $0,00 

122523 11 
C-2402-0600-13-0-

2402118-02 
$351.334.960,00 $351.334.960,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402041-02 
$389.961.000,00 $389.961.000,00 $0,00 

878624 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402112-02 
$910.039.000,00 $910.039.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$5.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $0,00 

1243024 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$9.740.000.000,00 $9.740.000.000,00 $0,00 

1243024 11 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$260.000.000,00 $260.000.000,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402112-02 
$3.995.361.846,00 $3.995.361.846,00 $0,00 

1248424 10 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$3.527.896.488,00 $3.527.896.488,00 $0,00 

1248424 16 
C-2402-0600-14-

51102A-2402041-02 
$255.250.479,00 $255.250.479,00 $0,00 

732825 10 
C-2402-0600-13-

51102A-2402041-02 
$702.407.273,00 $702.407.273,00 $0,00 

TOTAL $78.170.916.086,00 $78.170.916.086,00 $0,00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (CONTRATOS 

INTERADMINSTRATIVO) 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

Acta de Ajuste ___ No.  N/A N/A N/A N/A 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
El avance de ejecución del contrato interadministrativo se mide contra en avance de cada proyecto, 
en particular, en tal sentido considerando el informe de Findeter el convenio 3239 de 2023 derivado 
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del contrato tiene un avance del 76.91% de enero para el departamento de la Guajira, para el 
departamento del cauca se tiene un avance del 44.73%,, se aclara que no se ha iniciado con la 
ejecución de las obras en los proyectos de los departamentos de Huila, Narño y Banco de Maquinaria 
(Santander) para el periodo febrero, se reporta un avance para el contrato de interadministrativo, 
relacionado a continuación: 
 
Nota: Las causas del menor avance físico y financiero reportado se encuentran explicadas en 
numerales posteriores del informe (particularmente en el detalle por departamento y en las 
justificaciones operativas).  
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) 
NOVIEMBRE 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO 
INTERADMINSITRATIVO 

$ 71.736.152.190,00 92% 

VALOR ASISTENCIA TECNICA INTREGRAL  $ 6.434.763.896,00 8% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $ 31.081.649.675,00 41% 

INVERSION ASISTENCIA TECNICA ACUMULADA $ 2.496.571.465,00 3% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 34,691,417,247.00 44% 

 
Nota: Se presenta la información correspondiente al mes de ENERO a la fecha se han generado  
11,439,145,546.75  por concepto de rendimientos financieros, el documento soporte de estos 
rendimientos se encuentra en el link relacionado al final del documento informes financieros 
elaborado por Findeter para el mes de enero se han generado $247,104,784.27. atendiendo que a la 
fecha no se ha presentado el informe de enero. 
 
Nota: las variaciones en los pagos obedecen a pagos efectivamente realizados en el periodo de febrero 
de 2026, la información se encuentra soportada en los informes financieros remitidos por Findeter  
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1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
 
Nota: Con ocasión a la CLÁUSULA CUARTA del contrato interadministrativo 2282/2023, la cual versa:  
 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS: Estos recursos serán recibidos en las cuentas del Patrimonio 
Autónomo en un único desembolso libres de impuestos, tasas y contribuciones municipales, 
departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del contrato 
interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberá ser asumido por medio de 
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los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos. La transferencia de los recursos se 
realizará previa presentación y aprobación por parte del INSTITUTO de la cuenta de cobro 
presentada por FINDETER. 
 
 

El Invias desembolsó el 100% de los recursos del contrato a la cuenta de ahorros No. 256-144353 
en el banco de occidente. 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 
Nota: Las justificaciones en las diferencias entre los avances programados y ejecutados se 
encuentran relacionadas en el numeral 3 del informe. 
Guajira: 

Meta física programada 86%   
Meta física ejecutada 76.63%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de terraplén en el corredor                                                    Construcción de obra de drenaje en el  
CUCURUMANA PUNTA SIERRA PARAVEL                                                      corredor KM 18 POZO DE AGUA  
CORREGIMIENTO DE MONGUI          
 
Nota: Los atrasos frente a las metas programadas en el proyecto Guajira se encuentran explicados en numerales 
posteriores del informe, particularmente en el numeral 3 y en los apartados por departamento.                                                  

    
Cauca: 

Meta física programada 48.51% (reprogramado)   
Meta física ejecutada 44.73%  
 

La reprogramación para el departamento del Cauca se origina en que las actividades 
correspondientes se encuentran asociadas a las vías priorizadas por las comunidades del CRIC, 
conforme a las mesas de concertación de 2019 y a los presupuestos de las vigencias 2023 y 2024 
priorizados por el Ministerio de Transporte. Esto significa que la ejecución en el Cauca depende 
directamente de los acuerdos con las comunidades y de las asignaciones presupuestales específicas 
definidas para este territorio. 
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En consecuencia, durante el periodo evaluado no se logró avanzar en las intervenciones, debido a 
que las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades —esto es, la disponibilidad 
presupuestal asignada y la validación comunitaria— no se encontraban plenamente habilitadas, lo 
que obligó a ajustar la programación y trasladar las actividades a un periodo posterior una vez se 
cuente con las condiciones institucionales y sociales requeridas para iniciar la ejecución 
 
SECTOR I: 

• Avirama:  0% de avance. En logística para inicio de actividades. 

• Vitoncó: 95.95% de avance, pendiente construcción de disipador. 

• Lame:  93.46% de avance, pendiente construcción de disipador. 

• Ukwe Kiwe: 0% de avance. Falta permiso de ocupación de cauce. 

• Suin:  76.48% de avance, pendiente construcción de disipadores. 
 
SECTOR II: 

• Guadualito:  97.38% de avance. Pendiente señalización. 
 
SECTOR III: 

• Kokonuco:  100% de avance. Terminado. 

• Paniquitá: 98.46% de avance. Pendiente señalización. 

• Ambaló: 97.22% de avance. Pendiente cuneta y señalización. 

• Tumburao: 47.49% de avance. Dificultades de acceso, pendiente pavimento. 

• Guarapamba: 98.30% de avance. Pendiente señalización. 
 
SECTOR IV: 

• Santa Bárbara:  5.20% de avance. En logística de inicio. 

• El Paraíso: 96.36% de avance. Pendiente señalización. 

• El Oso:  94.79% de avance. Pendiente mantenimiento. 
 
VIGENCIA 2024: 

• Tálaga:   0% de avance. En estudios y diseños, falta permiso de ocupación de cauce. 

• Cohetando: 0% de avance. En estudios y diseños. 

• Polindara: 0% de avance. Estudios y diseños entregados. En revisión de interventoría. 

• Musse Ukwe: 0% de avance. Inviable técnicamente. Falta definición de redirección de 
recursos. 

• El Moral: 0% de avance. Estudios y diseños entregados. En revisión de interventoría. 

• Frontino: 0% de avance. Estudios y diseños entregados. En revisión de interventoría. 
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                        Recorrido en Frontino                                             Recorrido el Moral 
Nariño:    

 
Meta física programada 0%. No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.     No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
Huila:    

Meta física programada 0%.   No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.       No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
Banco de Maquinaria:  

Meta física programada 0%.  No se ha iniciado la fase de ejecución. 
Meta física ejecutada 0%.      No se ha iniciado la fase de ejecución. 

 
Nota: En los numerales C,D Y E posteriores del informe se analizan las causas del no inicio de 
actividades en Nariño, Huila y el Banco de Materiales, el estancamiento del avance físico durante los 
periodos de enero y febrero 
 
Nota: Las justificaciones correspondientes al inicio se encuentran relacionadas en el literal C,D Y E 
Banco de maquinaria y/o materiales, Nariño y Huila. 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

… … … 
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Nota: Para el proyecto no aplica programa de inversión al tratarse de un contrato de asistencia 
técnica integral  
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA ACTA ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento N/A N/A N/A N/A 

Buen Manejo 
Anticipo 

N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales 
e indemnizaciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Estabilidad de la 
Obra 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 
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Predios, 
Labores y 

Operaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
 

Observación: En la ejecución del contrato por ser un contrato de administración de recursos 
y asistencia técnica no aplican las pólizas. Lo anterior de conformidad con la CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023. 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A  

…     … 

 
Nota: De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite 
durante el periodo, ni anteriores para el contrato interadministrativo.  
 
 

1.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

 

I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARI
O 

ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 N/A 12-
02-
2026 

Luis 
Fernando 
Montenegro 

Solicitud de 
actualización link 
del contrato 

Se solicito 
actualizar el 
link de 
acuerdo con 
las ultimas 
adjudicaciones 
e informes 
presentados 

Usuario: 
cagarciat@invias.go
v.co 
Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023 

2 N/A 28-
02-
2026 

Luis 
Fernando 
Montenegro 

Solicitud respuesta 
contraloria AF-
INVIAS-12  

Se solicitaron 
la información 
requerida por 
la Contraloría 
General de la 

Usuario: 
cagarciat@invias.go
v.co 

mailto:cagarciat@invias.gov.co
mailto:cagarciat@invias.gov.co


 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 DE 61 

 
 

I
D 

# de  
OFICI
O  

FECH
A 

DESTINATARI
O 

ASUNTO RESPUESTA 
FINDETER 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Nación con el 
fin de dar 
respuesta al 
requerimiento  

Proceso en Secop:  
SPSC-CD-CIN-046-
2023 
 
 

 
 

1.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La información contractual y de seguimiento reposa en el sharepoint de la subdirección adicional al 
link anexado al final del documento 
 
 

1.3. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

16-03-2026 Comité técnico 
No. 34 

Aprobar el informe de 
Declaratoria de Desierta y 
recomendar al COMITÉ 
FIDUCIARIO la DECLARATORIA 
DE DESIERTA de la convocatoria 
privada PAF-ATINVIAS-I-008-
2026, cuyo objeto consiste en 
CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) 
A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS PARA 
EL MEJORAMIENTO VIAL POR 
PARTE DE ASOCIACIONES DE 
CABILDOS Y/O RESGUARDOS 

Aprobado 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

INDÍGENAS PASTOS Y 
QUILLASINGAS, EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
con fundamento en la causal 
descrita en el subnumeral 
1.37.2 del numeral 1.37 
CAUSALES PARA LA 
DECLARATORIA DE DESIERTA, 
contenido en el Subcapítulo I 
Generalidades, del Capítulo II, 
Disposiciones Generales de los 
términos de referencia, que 
dispone: 1.37.2.  Cuando 
ninguna de las propuestas 
resulte habilitada en los factores 
jurídicos, técnicos, financieros y 
de experiencia previstos en 
estos términos de referencia. 
Así como cuando ninguna de las 
ofertas económicas presentadas 
cumpla con los requisitos 
establecidos para la oferta 
económica. 
 

25-02-2026 Comité 
fiduciario No. 
30 

- Aprobar la 
recomendación emitida por el 
comité técnico del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
– SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y 
HUILA CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL 3-1-114561 DE 
2023, en su sesión No. 34 y 
declarar desierta la 
convocatoria PAF-ATINVIAS-I-
008-2026, cuyo objeto consiste 
en CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Aprobado 
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FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) 
A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS PARA 
EL MEJORAMIENTO VIAL POR 
PARTE DE ASOCIACIONES DE 
CABILDOS Y/O RESGUARDOS 
INDÍGENAS PASTOS Y 
QUILLASINGAS, EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
de conformidad con la causal 
definida en el subnumeral 
1.37.2 del numeral 1.37 
CAUSALES PARA LA 
DECLARATORIA DE DESIERTA, 
contenido en el Subcapítulo I 
Generalidades, del Capítulo II, 
Disposiciones Generales de los 
términos de referencia, que 
dispone: 1.37.2. Cuando 
ninguna de las propuestas 
resulte habilitada en los factores 
jurídicos, técnicos, financieros y 
de experiencia previstos en 
estos términos de referencia. 
Así como cuando ninguna de las 
ofertas económicas presentadas 
cumplan con los requisitos 
establecidos para la oferta 
económica. 

 
2. CONTRATO DE INTERVENTORIA   

 
A. GUAJIRA: 

 
2.1. INFORMACION GENERAL  
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CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023) 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-VÍAS 2023 NIT: 800.130.967-6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

CIAF LTDA INGENIERIA Participación 50% NIT: 800.130.967-6 

CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S. – CONCICOL 
S.A.S Participación 50% NIT. 900.956.142-6 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-
302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

FECHA DE INICIO: 12/01/2024 12/01/2024 En ejecución 

VALOR INICIAL:  MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.324.481.746) M/CTE  

VALOR ADICIONES: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

ADICIÓN 1: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($334.067.586,00) M/CTE 

ADICIÓN 2: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($349.940.447) M/CTE 

ADICIÓN 3: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE TRES PESOS ($194.352.923) 

VALOR ACTUAL:  DOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($2.202.842.702) 

ANTICIPO  CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Catorce (14) Meses 

TOTAL PRÓRROGAS: Diez (10) meses y cuatro (4) días 

PRÓRROGA 1: Dos (2) meses del 7 de enero de 2025 

PRÓRROGA 2: Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de marzo de 2025 

PRÓRROGA 3: Un (1) mes de 31 de julio de 2025 

PRÓRROGA 4: Dos (2) meses y Quince (15) Días de 29 de septiembre 2025 

PRORROGA 5: Dos (2) meses de 14 de noviembre de 2025 
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de marzo de 2026 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO  

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 2023 $9.900.000.000 
C-2402-

0600-13-0-
2402041-02 

$9.900.000.000 $9.900.000.000 $0 

122523 2023 $22.748.665.040 
C-2402-

0600-13-0-
2402112-02 

$22.748.665.040 $22.748.665.040 $0 

122523 2023 $351.334.960 
C-2402-

0600-13-0-
2402118-02 

$351.334.960 $351.334.960 $0 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de costos No. 
25 (costos 
variables)  

$ 9,221,702.58 $ 2,163,115.42 $0 $ 11,384,818.00 

Acta de costos No. 
25  (costos fijos) 

$ 98,291,090.25 $ 23,055,934.75 $0 $ 121,347,025.00 

  
Nota: Los valores presentados corresponden a el personal que mantuvo la interventoría para realizar 
el respectivo seguimiento técnico, administrativo y financiero del convenio 3239-2023, y debido al 
mayor avance en la ejecución de las obras en el periodo de febrero. 
 
Nota: se presenta la información presupuestal del mes de febrero. 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe del Interventor No. 94 de fecha 28 de febrero de 2025 para el período de enero, el 
contrato reporta un avance de 76.63%: cabe resaltar que el avance es debido a que en este periodo 
el ejército se centró en la construcción de las obras menores de drenaje las cuales a corte del mes de 
febrero no han sido terminadas en su totalidad  

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
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Total inversión programada: 83.06% ($ 1,829,606,368.00) 
Total inversión ejecutada:     83.06% ($ 1,829,606,368.00) 

 
Durante el presente período se registró un avance reducido en la ejecución del convenio, 
principalmente debido a que las actividades se concentraron en el desarrollo de las obras menores 
de drenaje. No obstante, la interventoría mantuvo el personal necesario para garantizar la adecuada 
supervisión y seguimiento de la ejecución de dichas obras, asegurando el cumplimiento de los 
estándares técnicos y contractuales establecido 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

No. COMITÉ 
FIDUCIARIO 
FINDETER 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
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Cumplimiento $ 660.852.810,60 

96-45-
101082509 

12/01/2024   30/11/2026 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
$ 220.284.270,20 12/01/2024   31/05/2029 

Calidad del Servicio $ 660.852.810,60 15/03/2025 15/03/2030 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$ 220.284.270,20 
96-40-

101065783 
12/01/2024 31/05/2026   

 
Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización de 
pólizas del otrosí No. 7 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2023 (PAF-ATINVIAS-I-066-2023). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 5 y ADICION No. 2 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/11/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/01/2026 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO  

 
Nota:  Debido a las adiciones aprobadas en periodos anteriores para la interventoría, se procedió a 
la aprobación de las garantías correspondientes, ajustadas al valor actualizado del contrato de 
interventoría, las cuales quedaron en los valores asegurados de acuerdo con lo presentado por 
Findeter en el informe de febrero. 
  

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: A la fecha de elaboración del presente documento, no se evidencia trazabilidad de procesos 
sancionatorios tramitados en los meses anteriores, ni se cuenta con soportes que permitan iniciar 
un proceso sancionatorio. 
 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
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La información contractual y de seguimiento reposa en el sharepoint de la subdirección adicional al 
link anexado al final del documento 
 

2.13 INFORMACION CONTRATO DE OBRA (EJERCITO) 
 
CONTRATO DE OBRA No. 3239-2023 

CONTRATISTA:  EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: EJERCITO NACIONAL, INVIAS Y FINDETER 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN ATENCION DE LA SENTENCIA T 302-2017, 
EN RELACION CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS 
COMUNIDADES WAYUU” 

Fecha de Inicio: 12 de enero de 2024 No. de Oficio: ACTA No. 1 
12-Enero-2024 

Valor Inicial:  $29.394.357.464,00 

Valor Adiciones: 
 

Adición 1: 
 

Adición 2: 
 

Valor Actual:  $29.394.357.464,00 

Anticipo Entregado: N.A. 

Anticipo Amortizado: N.A. 

Saldo por Amortizar: N.A. 

Plazo Inicial:  12 de marzo de 2025 de 23 de enero de 2024  

Prorroga No. 1 12 de marzo de 2025 de 23 de enero de 2024  

Prorroga No. 2 31 de julio de 2025 de 10 de marzo de 2025 

Prorroga No. 3 31 de agosto de 2025 28 de julio de 2025 

Prorroga No. 4 15 de noviembre de 2025 de 29 de agosto de 2025 

Prorroga No. 5 30 de marzo de 2026 de 15 de noviembre de 2025 

Total, Prórrogas: N.A. 

Fecha de Fin: 30 de marzo de 2026 

 
2.14 STADO DE LAS GANTIAS  

 
CONTROL DE PÓLIZAS  

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N.A.     

 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
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2.15 ESTADO FINANCIERO  
 

 
 
 
Nota: En relación con la información financiera consolidada del contrato, correspondiente al periodo 
reportado, se observa que la ejecución presupuestal refleja de manera coherente el comportamiento 
operativo de los frentes de trabajo durante las vigencias 2024, 2025 y el inicio de 2026. De acuerdo 
con el cuadro financiero suministrado, la ejecución acumulada de los costos directos e indirectos 
evidencia un avance global del 70,63 %, cifra que se encuentra alineada con el nivel de intervención 
registrado en los diferentes rubros y con la disponibilidad operativa alcanzada en los periodos 
evaluados. 
 
El análisis por rubros muestra que los mayores niveles de ejecución se concentran en materiales de 
construcción, equipo menor y herramientas varias, y aportes para la operación y fortalecimiento de 
maquinaria, lo cual resulta consistente con la naturaleza del objeto contractual y con las actividades 
desarrolladas en campo. De igual manera, se observa un comportamiento progresivo en los rubros 
relacionados con repuestos, combustibles y lubricantes, que presentan aumentos en los periodos 
donde se intensificaron las labores de maquinaria y atención de puntos críticos. 
 
En los componentes de costo indirecto, como campamento, señalización, equipo de topografía y 
elementos de bioseguridad/EPP, se mantiene una ejecución estable, sin variaciones abruptas que 
indiquen desviaciones fuera del comportamiento esperado. Estos rubros presentan un patrón 

Aporte para la recuperación y 

fortalecimiento de la maquiria 

de ingenieros militares

Personal Técnico de 

Apoyo 

Repuestos, combustibles, 

grasas y lubricantes

Materiales de 

construccion

Equipo Menor y 

herramientas varias

Elementos de bienestar 

mejoras de alimentacion Y 

EPP

PMT señalizacion vial Campamento Equipo de topografia

3,150,403,980.00$                        $ 1,396,373,485.91 2,670,105,678.30$                17,141,410,940.89$             457,078,276.00$               1,268,719,592.90$              149,766,430.00$           303,353,870.00$           48,153,600.00$               

ENERO -$                                               -$                                      65,400,000.00$                     -$                                      -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               4,500,000.00$                      31,454,324.00$                     39,194,480.00$                    -$                                  141,079,680.00$                 33,079,200.00$             219,967,600.00$           -$                                

ABRIL -$                                               13,500,000.00$                    581,030,833.45$                   17,760,000.00$                    -$                                  78,046,000.00$                   8,246,000.00$               -$                               -$                                

MAYO -$                                               80,366,888.00$                    1,974,233.80$                       -$                                      -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               34,744,649.60$                    72,899,024.13$                     -$                                      -$                                  51,945,201.70$                   17,076,000.00$             -$                               -$                                

JULIO -$                                               117,439,844.40$                  56,051,252.56$                     917,203,075.00$                  2,800,000.00$                   -$                                     50,544,600.00$             -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               178,740,854.00$                  127,020,479.00$                   798,664,705.00$                  159,874,284.00$               34,908,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

SEPTIEMBRE -$                                               147,539,844.40$                  56,634,903.00$                     825,305,859.00$                  -$                                  1,948,000.00$                     -$                               -$                               12,230,820.00$               

OCTUBRE -$                                               31,400,000.00$                    118,890,390.00$                   1,254,726,043.00$               320,000.00$                      32,100,200.00$                   -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               -$                                      75,900,648.00$                     129,347,014.00$                  216,571,062.00$               32,205,347.00$                   -$                               -$                               -$                                

DICIEMBRE -$                                               242,048,183.10$                  32,250,324.00$                     501,203,990.00$                  -$                                  31,418,400.00$                   -$                               -$                               -$                                

ENERO -$                                               27,500,000.00$                    52,391,839.00$                     491,561,375.00$                  -$                                  1,558,400.00$                     -$                               -$                               -$                                

FEBRERO -$                                               23,000,000.00$                    19,897,686.00$                     481,307,563.00$                  -$                                  48,734,600.00$                   -$                               -$                               -$                                

MARZO - ABRIL -$                                               87,300,000.00$                    115,676,000.00$                   2,156,434,509.00$               2,886,250.28$                   54,881,235.00$                   -$                               -$                               -$                                

MAYO -$                                               -$                                      259,774,395.00$                   288,162,935.00$                  -$                                  37,830,430.00$                   -$                               -$                               -$                                

JUNIO -$                                               29,750,000.00$                    172,426,751.36$                   205,395,678.00$                  -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

JULIO -$                                               -$                                      131,876,243.69$                   468,016,288.34$                  -$                                  -$                                     -$                               -$                               -$                                

AGOSTO -$                                               -$                                      66,777,449.65$                     664,253,136.48$                  -$                                  -$                                     -$                               -$                               18,693,056.69$               

SEPTIEMBRE -$                                               73,550,000.00$                    68,465,846.83$                     449,110,249.39$                  4,207,000.00$                   35,964,289.20$                   -$                               81,561,621.24$             -$                                

OCTUBRE -$                                               127,650,000.00$                  73,399,493.00$                     801,747,353.85$                  11,426,778.00$                 1,022,700.00$                     -$                               -$                               -$                                

NOVIEMBRE -$                                               24,046,667.00$                    86,628,557.57$                     764,117,386.00$                  3,272,474.00$                   61,525,156.10$                   -$                               -$                               -$                                

DICIEMBRE -$                                               44,750,000.00$                    60,711,070.00$                     882,927,196.81$                  -$                                  41,099,500.00$                   -$                               -$                               -$                                

ENERO 40,300,000.00$                    80,949,300.00$                     460,691,226.00$                  75,106,010.00$                   2,800,000.00$                 

FEBRERO 38,150,000.00$                    66,851,165.63$                     388,048,085.41$                  18,461,173.00$                 46,665,619.49$                   

VALOR TOTAL FACTURADO -$                                               1,366,276,930.50$               2,475,332,209.67$                12,985,178,148.28$             419,819,021.28$               808,038,968.49$                 108,945,800.00$           301,529,221.24$           33,723,876.69$               

SALDO RUBROS 3,150,403,980.00$                        30,096,555.41$                    194,773,468.63$                   4,156,232,792.61$               37,259,254.72$                 460,680,624.41$                 40,820,630.00$             1,824,648.76$               14,429,723.31$               

TOTAL COSTOS 
TOTAL EJECUTADO POR 

COSTOS
AVANCE % POR COSTOS

24,815,372,361.10$             17,246,606,309.73$              69.50%

1,769,993,492.90$               1,252,237,866.42$                70.75%

23,434,961,874.00$             

18,498,844,176.15$              78.94%TOTAL EJECUTADO 

PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS CONVENIO

 PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS CONVENIO 

VALOR BOLSA DE RECURSOS SUMINISTRO

2
0
2
4

PERIODO

ESTADO DE AVANCE RUBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN No. 3239 DE 2023.

COSTO INDIRECTO CONVENIOCOSTO DIRECTO CONVENIO

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

PRESUPUESTO RUBRO

2
0
2
5

2
0
2
6
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homogéneo en función de la activación de frentes, el desplazamiento de personal técnico y la 
operación logística necesaria para soportar las intervenciones. 
 
El comparativo entre el presupuesto total y el valor ya ejecutado permite concluir que la ejecución 
financiera es proporcional a los ciclos operativos desarrollados. Los meses con mayor intervención 
muestran incrementos significativos en materiales, maquinaria y repuestos, mientras que los 
periodos con reducción de actividades reflejan una disminución en el gasto, lo que confirma una 
relación directa entre la ejecución física y el comportamiento financiero del contrato. 
 
Desde la supervisión, se considera que la ejecución financiera presentada es técnicamente 
consistente, toda vez que los valores registrados corresponden a una utilización razonable de los 
recursos, sin evidenciar sobrecostos, inconsistencias o desviaciones injustificadas frente a lo previsto 
en el marco contractual. Asimismo, se destaca que los saldos identificados permitirán, una vez se 
realice el respaldo presupuestal correspondiente, atender las obras pendientes, especialmente en 
materia de drenaje, cuya ejecución se vio limitada por la vigencia y la disponibilidad tardía de 
permisos de ocupación de cauce. 
 
Finalmente, se deja constancia de que los valores presentados corresponden al corte consolidado del 
periodo analizado, por lo que podrán experimentar variaciones en los meses siguientes conforme 
avance la ejecución programada y se activen plenamente los frentes de obra previstos para la vigencia 
actual. 
 

2.16 AGREGAR CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
 

 
 
Las actividades ejecutadas son menores que las programadas ya que el operador logístico ha tenido 
retrasos en la entrega de las ordenes de servicio. Esto ha generado demoras en la ejecución del 
contrato por parte del Ejército y se inició el proceso de apremio al contratista por parte de Findeter 
según lo contractualmente establecido. 
 
Los frentes de obra activos durante el periodo fueron  
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 21 DE 61 

 
 

Se mantuvieron las ejecuciones en los frentes del mes de enero  
 
- Km 18 Pozo de Agua 
- Kilometro 6 Vía Valledupar - Kamuchasan - Usimana     
 

B. CAUCA 
 

1.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

001-2024 (PAF-ATINVIAS-I-030-2024) 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERCAUCA NIT: 901894910-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

INGENIERIA Y ESTUDIOS S.A.S Nit. 891.401.451-2 PARTICIPACION 69% 
Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE 
OCCIDENTE S.A. NIT. 900.135.121-8 PARTICIPACION 31%. 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE 
VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 25-07-2024 En ejecución  

VALOR INICIAL:  MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.067.435.950,00) M/CTE. 

VALOR ADICIONES: ($ 952.538.342) 

ADICIÓN 1: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($152.938.800,00) M/CTE   

ADICIÓN 2: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($799.599.542) 
M/CTE   

VALOR ACTUAL:  DOS MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($2.019.974.292,00) M/CTE   

ANTICIPO  N/A 

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  DIEZ (10) MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: DOCE (12) MESES 

PRÓRROGA 1: CUATRO (4) MESES de 12 de marzo de 2025 

PRÓRROGA 2: OCHO (8) MESES de 9 de julio de 2025 

SUSPENSION 1: 13 de noviembre de 2025 

REANUDACIÓN 1: 13 de enero de 2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2026 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 2023 $19.820.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402112-

02 

$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $ 0 

122523 2023 $600.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402041-

02 

$600.000.000,00 $600.000.000,00 $ 0 

 
 

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de Costos febrero  $ 28,961,747.94 $ 6,793,496.43 $ 0,00 $ 35,755,244.37 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No. 72 para el período de noviembre el contrato reporta un 
avance de 44.73%. 
 
1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programado: ⁠62.50% ($1.262.503.156,46) 

Total inversión ejecutada: ⁠59.52% ($1.1202.190.519,25) 
 

Si bien el avance físico corresponde al 44,73% el avance financiero ejecutado está en el 48.51%, toda 
vez que como se explico en el punto No. 2 se realizo una reprogramación  
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.17 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo 
del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO 

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$ 

605.992.287,60 
NB-

100327703 

25/07/2024   
25/11/2026 

 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

$ 
201.997.429,20 

25/07/2024 
  

25/05/2029 
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Calidad del Servicio 
$605.992.287,6

0 
25/05/2025  25/05/2029  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$201. 
997.429,20 

96-40-
101065783 

25/07/2024   25/06/2031 

 
Nota: Se debe tener en cuenta que se encuentra en trámite los documentos y actualización 
de pólizas del otrosí no. 2 al Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 (PAF-ATINVIAS-I-
030-2024). 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2025 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, 
para el presente contrato se maneja un certificado de aprobación de garantías (formato de 
FIDUAGRARIA) 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  19/09/2025 
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 
 

2.18 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.19 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.20 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

 
La información contractual y de seguimiento reposa en el sharepoint de la subdirección adicional al 
link anexado al final del documento 
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2.21 INFORMACION CONTRATO DE OBRA  
 
CONTRATO DE OBRA No. 002-2024 (PAF-ATINVIAS-O-038-2024) 
CONTRATISTA: UNIUNIUNIÓN TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA   

CONFORMACIÓN: IGNACIO ANDRÉS TAPIA GUERRA 

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES  Y CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Fecha de Inicio: 25/07/2024   

Valor Inicial:  $12.918.501.346,00 

Valor Adiciones: $7.793.718.559,00 

Adición 1: $7.793.718.559,00 

Adición 2:  

Valor Actual:  $20.712.219.905,00 

Anticipo Entregado: $0 

Anticipo Amortizado: $0 

Saldo por Amortizar: $0 

Plazo Inicial:   

Prorroga No. 1 4 meses de 12 de marzo de 2025 

Prorroga No. 2 8 meses de 09 de julio de 2025 

Prorroga No. 3  

Prorroga No. 4  

Total, Prórrogas: 2 

Suspensión No. 1 13/11/2025 (2 meses) 

Reanudación No. 1 13/01/2026 

Fecha de Fin: 25/06/2026 

 
2.22 ESTADO DE LAS GANTIAS  

 
CONTROL DE PÓLIZAS  

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Póliza de Cumplimiento: N.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 30% $3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/09/2026 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones 
20% 

$1.291.850.134,60 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 20/03/2029 

Calidad de Estudios y 
Diseños 30% 

$7.500.000,00 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2029 

Estabilidad y/o calidad de 
obra 30% 

$3.875.550.403,80 
BQ-100087531 

0 
20/06/2024 25/03/2031 

 
 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 26 DE 61 

 
 

2.23 ACTAS PAGADAS EN EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR AMORTIZACIÓN IVA 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de interventoría 13 
(Costos Fijos) 

$ 12,976,221.16 $0 $ 3,043,804.96 $16.020.026,12 

 
 

2.24 AGREGAR CURVA S Y ANALISIS COMPARATIVO  
   

 
 
A la fecha el porcentaje programado del contrato es del 48,51%, mientras que el ejecutado es del 
44,73% con un atraso del –3,78%, con la reprogramación remitida con el reinicio del contrato. 
 
Durante el periodo de febrero, la supervisión verificó que no se registró avance en las intervenciones 
programadas para el departamento del Cauca. Esto obedece a que las actividades previstas en este 
territorio dependen de las vías priorizadas por las comunidades del CRIC, conforme a lo acordado en 
las mesas de concertación de 2019 y a los recursos asignados para las vigencias 2023 y 2024 por el 
Ministerio de Transporte. En este sentido, el inicio de ejecución está condicionado a la disponibilidad 
presupuestal específica y a la validación comunitaria requerida para habilitar los frentes de trabajo. 
 
Dado que durante el mes evaluado dichas condiciones no se encontraban plenamente cumplidas, no 
fue posible activar operaciones en campo ni adelantar las actividades incluidas en la programación 
vigente. En consecuencia, se realizó el ajuste correspondiente al cronograma, reprogramando las 
acciones para un periodo posterior en el que se cuente con las garantías institucionales, sociales y 
financieras necesarias para su adecuada ejecución 
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C. BANCO DE MAQUINARIA  
 

INFORMACION GENERAL 
 
En línea con los informes anteriores, el 7 de noviembre de 2025 quedó en firme la suscripción de 11 
convenios entre Findeter y los municipios relacionados en la siguiente lista 
 

 
 
Cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la financiera de 
desarrollo territorial s.a. – FINDETER y el municipio (-), para ejecutar las obras priorizadas en el marco 
de la estrategia de utilización de banco de maquinaria y/o suministro de materiales destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de los puntos críticos presentes en la red vial secundaria o terciaria 
del municipio.” 
 

 
1.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1248424 2024 

$ 
3,995,361,846.00 

C-2402-
0600-14-
51102A-

2402112-
02 

$ 3,995,361,846.00 
$ 

3,995,361,846.00 
$ 0 

1248424 2024 

$ 
3,527,896,488.00 

C-2402-
0600-14-
51102A-

2402041-
02 

$ 3,527,896,488.00 
$ 

3,527,896,488.00 
$ 0  

No.
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
DERIVADO  NO.

MUNICIPIO DEPARTAMENTO
FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
PLAZO INICIAL 

(Meses)
VALOR INICIAL

(Mill)
VALOR ACTUAL

(Mill)

1 0342 DE 2025 CONTRATACIÓN SANTANDER
2 0344 DE 2025 AGUADA SANTANDER

3 0348 DE 2025
PUENTE 

NACIONAL
SANTANDER

4 0350 DE 2025 BARBOSA SANTANDER

5 0351 DE 2025
SANTA HELENA 

DEL OPÓN
SANTANDER

6 0353 DE 2025 MONIQUIRÁ BOYACÁ
7 0355 DE 2025 LA PAZ SANTANDER
8 0357 DE 2025 GUEPSA SANTANDER
9 0358 DE 2025 GUADALUPE SANTANDER

10 0367 DE 2025 LEBRIJA SANTANDER
11 0368 DE 2025 VÉLEZ SANTANDER

A partir de la 
suscripción de 
acta de inicio

- 4 450 450
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REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1248424 2024 

$ 225,250,479.00 C-2402-
0600-14-
51102A-

2402041-
02 

$ 225,250,479.00 $ 225,250,479.00 $ 0 

 
1.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 
No se tramitaron actas mensuales de costos ni movimientos financieros durante el periodo para el 
programa de Banco de maquinaria y materiales, dado que no hay órdenes de inicio vigentes 
 
 

1.14.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Durante el presente periodo, la Subdirección de Vías Regionales (SVR) dio continuidad al plan de 
acción orientado a la validación técnica y administrativa del programa Banco de Maquinaria y 
Materiales, bajo el Contrato Interadministrativo 2282-2023. Las gestiones se detallan a continuación: 
 

1. Mesas de Articulación y Asistencia Técnica 
 

Se continuó con las jornadas de trabajo presenciales y virtuales para subsanar requerimientos 
técnicos y operativos con los entes territoriales: 
 

• Santa Helena del Opón: Mesa de trabajo realizada el 02/02/2026; posteriormente, el 
municipio remitió alcance a la información técnica mediante correo electrónico el 
28/02/2026. 

• Lebrija: Mesa de trabajo desarrollada el 05/02/2026 para el ajuste de soportes. 
• Guepsa: Mesa de trabajo realizada el 09/02/2026. 

 
En el desarrollo de estas mesas se ratificaron condiciones que demandan atención inmediata: 
 

• Operatividad de Maquinaria: Persiste la limitación en la disponibilidad de equipos operativos 
en varios municipios, requisito esencial para la expedición de órdenes de inicio. 
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• Logística y Acceso: En Santa Helena del Opón se mantienen las restricciones por la distancia 
de acarreo de materiales y el estado de las vías debido a la temporada invernal. 
 

2. Trazabilidad de Gestión ante FINDETER S.A.  
 
El Invias ha sido enfático en que la revisión técnica de los municipios no debe detener la gestión 
contractual de Findeter. Mediante el oficio 2026S-VBOG-002394 del 3 de febrero de 2026, se reiteró 
lo siguiente: 
 

• Cumplimiento de Observaciones: El 23 de enero de 2026, la SVR remitió las validaciones 
técnicas a los documentos precontractuales del Operador Logístico e Interventoría. 

• Solicitud de Apertura: Se solicitó formalmente proceder con la apertura inmediata de las 
convocatorias correspondientes, bajo responsabilidad directa de Findeter. 

• Suficiencia de Información: Se recordó que desde noviembre de 2025 se formalizó la 
suscripción de 11 convenios, información que se considera suficiente para la adjudicación de 
los contratos derivados. 

3. Estado de Ejecución y Alerta de Plazos 
 

• Avance Físico: Se mantiene en el 0%, toda vez que el inicio de las actividades en territorio 
depende exclusivamente de la contratación del operador y la interventoría por parte de 
Findeter. 

• Riesgo de Incumplimiento: Se ha advertido que el Contrato 2282-2023 finaliza el 30 de junio 
de 2026. Dado que los convenios municipales requieren un plazo de ejecución de cuatro (4) 
meses, cualquier demora adicional compromete la viabilidad del objeto contractual. 

 
 

1.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 0% 
Total inversión ejecutada: $     0% 

 
1.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
1.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 
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1.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
2.25 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

De acuerdo con la naturaleza de los convenios interadministrativos, estos no presentan cláusula de 
garantías. 

 
2.26 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
Durante el presente periodo no se cuenta con procesos sancionatorios respecto a Banco de 
maquinaria y/o materiales. 

 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

2.27 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2026S-VBOG-
002394  

03/02/2026 FINDETER Reiteración 
avance 

contratación 
operador 
logístico e 

Interventoría. 
Banco de 

maquinaria o 
materiales. 

Correo 
electrónico 

19/02/2026 INVIAS Estudios previos 
interventoría al 
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operador 
logístico  

Correo 
electrónico 

20/02/2026 FINDETER Respuesta 
Estudios previos 
interventoría al 

operador 
logístico  

 
2.28 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
Se informa que la documentación correspondiente a Banco de maquinaria y/o materiales se puede 
consultar en el siguiente link 
 
https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o 

 
D. NARIÑO 
 

INFORMACION GENERAL 
 
A continuación, se describen los 17 convenios solidarios suscritos entre Findeter y las comunidades 
indígenas de los Pastos y Quillasingas.  
 

 
 
Durante el periodo de febrero de 2026, si bien se adelantaron los Comités No. 32 y No. 33 —en los 
cuales se revisó y aprobó la documentación para la suscripción de los dos convenios solidarios 
restantes con los Resguardos de Chiles y Pastas, completando así el compromiso de los 17 convenios 
establecidos con las comunidades de los pueblos Pastos y Quillasingas—, la supervisión verifica que 

https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o
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aún no se ha emitido la orden de inicio del contrato de interventoría encargado de realizar el 
seguimiento técnico, administrativo y financiero a dichos convenios. 
 
En consecuencia, y dado que la ejecución de los convenios solidarios depende de la activación formal 
de la interventoría, no se ha dado inicio a las actividades programadas, quedando las comunidades y 
los equipos operativos a la espera de la habilitación contractual que permita iniciar la fase de 
implementación. 
 
1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1243024 2024 $ 5.000.000.000 

C-2402-
0600-14-
51102A-

2402041-
02 

$ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 0 

 
 
1.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0 $0 $0 $0 

 
No se tramitaron actas mensuales de costos ni movimientos financieros durante el presente periodo 
para el proyecto de Nariño, dado que a la fecha se adelanta el proceso de adjudicación y contratación 
de la interventoría, por tanto, ni esta ni los convenios cuentan con órdenes inicio. 
 
1.3.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
A la fecha, el avance físico del proyecto de Nariño se reporta en un 0%. Lo anterior se debe a que 
actualmente se adelanta el proceso de adjudicación y contratación de la interventoría, por tanto, los 
convenios solidarios suscritos no han surtido orden de inicio. No obstante, las comunidades indígenas 
con quienes se suscribieron los 17 adelantan los diferentes trámites previos de legalización y 
preparación de inicio.  
 
1.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente periodo 
la información de avance presupuestal es cero.  
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Total inversión programada: $ 0% 
Total inversión ejecutada: $     0% 

 
1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente periodo 
no existe información ni trámite de actas de modificación de costos. 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 
1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente periodo 
no existe información ni trámites de suspensiones.  
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente periodo 
no existe información ni trámite de adiciones, prórrogas y/o modificaciones.  

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

 
1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente periodo 
no existe información de garantías ni trámite de aprobación de estas.  

 
1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
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Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, en el presente 
periodo no se presentaron procesos de sancionatorios.  
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 
La información de correspondencia respectiva al proyecto Nariño, se relaciona en el Numeral inicial 
1.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO del presente informe. 
 
 

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
La información contractual y de seguimiento reposa en el sharepoint de la subdirección adicional al 
link anexado al final del documento 
 

E. HUILA 
 

1.1.  INFORMACION GENERAL 
 
El proyecto en el departamento del Huila se ejecuta en el marco del Contrato No. 2282 de 2023 
suscrito entre el INVÍAS y FINDETER, a través del Patrimonio Autónomo correspondiente, y tiene 
como alcance el mejoramiento vial del corredor Palermo – San Luis, ubicado en jurisdicción de los 
municipios de Neiva y Palermo. 
 
La ejecución contractual se desarrolla mediante la suscripción de siete (7) Convenios Solidarios con 
Organismos de Acción Comunal (OAC), los cuales contemplan intervenciones en tramos definidos 
mediante progresivas (PR) contractuales y metas físicas asociadas principalmente a la construcción 
de placa huella (ML PH), conforme a los estudios previos, presupuestos oficiales y documentos 
técnicos aprobados. 
 
De manera consolidada, el componente obra del proyecto comprende siete (7) convenios solidarios 
suscritos, con una meta física contractual total de 1.860 metros lineales de placa huella, respaldados 
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por sus respectivos valores contractuales, y un contrato de interventoría integral encargado del 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico. 
 
A continuación, se presenta la información correspondiente a los convenios solidarios suscritos y al 
contrato de interventoría formalizado durante el mes de enero, incluyendo sus metas físicas 
contractuales, ubicación por progresivas (PR), valores iniciales y estado actual, conforme a los 
instrumentos jurídicos vigentes. 
 

 
 
Durante el periodo de febrero la interventoría adelantó actividades orientadas principalmente a la 
formalización administrativa y contractual de los convenios solidarios, así como a la verificación de 
los requisitos necesarios para la habilitación del inicio de los proyectos. 
 
En el componente administrativo y contractual, se gestionó el proceso de actualización y revisión de 
las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual correspondientes a cada uno de 
los convenios solidarios suscritos con las Juntas de Acción Comunal del corredor Palermo – San Luis. 
Estas pólizas fueron debidamente radicadas ante la fiduciaria para su respectiva revisión y emisión 
del concepto de aprobación, conforme a los procedimientos establecidos dentro del esquema 
contractual del patrimonio autónomo. 
 
De manera paralela, la interventoría realizó el seguimiento al proceso de aprobación de los 
documentos contractuales y técnicos, dentro de los cuales se incluyen: 

• Informes de trabajo presentados por los convenios solidarios. 

• Informes mensuales de gestión. 

• Documentación correspondiente al Plan de Calidad de los proyectos. 

CONVENIO No. OBJETO DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONTRATISTA OAC
 VALOR INICIAL 

CONVENIO 
ESTADO FECHA DE FIRMA PR ML PH

Convenio Solidario No. 006-Paf-

Atinvias-Cs-174-2025 P.A

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

SAN LUIS BELTRAN, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE SAN LUIS EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

HUILA NEIVA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA SAN LUIS 

BELTRAN

 $              580.935.393,00 SUSCRITO 31/12/2025 K19+800 A K20+040 240

Convenio Solidario No. 003-Paf-

Atinvias-Cs-175-2025 P.A

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR 

CORREGIMIENTO SAN LUIS, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMOSAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA PALERMO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA PALMAR
 $              543.932.451,00 SUSCRITO 31/12/2025 K32+840 A K33+090 250

Convenio Solidario No. 005-Paf-

Atinvias-Cs-176-2025

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

PRO CAMPESINOS DE LA VEREDA COROZAL DE SAN LUIS, PARA EJECUTAR EL 

MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR 

PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

HUILA NEIVA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA COROZAL
 $              582.395.984,00 SUSCRITO 31/12/2025 K19+300 A K19+570 270

Convenio Solidario No. 009-Paf-

Atinvias-Cs-309-2025

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL

DE LA VEREDA EL PIÑUELO, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA NEIVA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA PIÑUELO
 $              418.322.964,36 SUSCRITO 2/01/2026 K30+900 A K31+170 270

Convenio Solidario No. 008-Paf-

Atinvias-Cs-179-2025

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

DE LA VEREDA VERSALLES DE LA INSPECCIÓN PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL 

MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL CORREDOR 

PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA PALERMO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA VERSALLES
 $              618.464.525,00 SUSCRITO 31/12/2025 K35+150 A K35+420 270

Convenio Solidario No. 002-Paf-

Atinvias-Cs-177-2025

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PIRAVANTE 

DE LA INSPECCIÓN PARAGUAY, PARA EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN ELCORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE 

PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA PALERMO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA PIRAVANTE 
 $              526.561.251,00 SUSCRITO 31/12/2025 K23+580 A K23+700 290

Convenio Solidario No. 004-Paf-

Atinvias-Cs-178-2025

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALELUYAS, PARA 

EJECUTAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA VEREDA, EN EL 

CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA PALERMO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA ALELUYAS
 $              591.322.966,00 SUSCRITO 6/01/2026 K28+540 A K28+810 270

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No. 007- PAF-ATINVIAS-I-081-2025

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO VIAL POR PARTE DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL, EN EL 

CORREDOR PALERMO-SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL HUILA

HUILA PALERMO/NEIVA CONSORCIO JM HUILA  $              702.142.999,00 SUSCRITO 17/01/2026
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Así mismo, se adelantó la verificación de la afiliación al sistema de seguridad social integral del 
personal vinculado a los convenios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos laborales 
y contractuales exigidos para el inicio de la ejecución. 

Como resultado de este proceso de alistamiento contractual, se llevó a cabo la suscripción del Acta 
de Inicio de los convenios solidarios con fecha del 06 de marzo de 2026, estableciendo formalmente 
el inicio del plazo contractual de ejecución. 
 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

122523 2023 $19.820.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402112-

02 

$19.820.000.000,00 $19.820.000.000,00 $ 0 

122523 2023 $600.000.000,00 

C-2402-
0600-12- 

0-
2402041-

02 

$600.000.000,00 $600.000.000,00 $   0 

 

Los recursos corresponden a los consignados en la Fiducia en el marco del Contrato 

Interadministrativo No. 2282-2023 para el desarrollo del proyecto en el departamento del Huila. 

 
1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

$0 $0 $0 $0 

 
La interventoría deja constancia de que la no ejecución financiera durante el periodo informado 
obedece exclusivamente al cumplimiento del procedimiento contractual previo a la firma del Acta 
de Inicio y no a situaciones de incumplimiento o retraso atribuibles a las partes. 
 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Al cierre del mes de enero de 2026, el proyecto correspondiente al departamento del Huila 
presenta el siguiente estado de avance: 
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Avance Contractual 
 

• Convenios solidarios suscritos: 7 de 7 (100%) 
• Contrato de interventoría suscrito: 1 de 1 (100%) 

 
Durante el periodo se consolidó la estructuración contractual del proyecto mediante la suscripción 
de los convenios solidarios pendientes y la formalización del Contrato de Interventoría No. 007-PAF-
ATINVIAS-I-081-2025, completando la totalidad de los instrumentos requeridos para la ejecución del 
corredor Palermo – San Luis. 
 
Avance Físico 
 

• Avance físico programado: 0% 
• Avance físico ejecutado: 0% 

 
La interventoría deja constancia de que la no ejecución financiera durante el periodo informado 
obedece exclusivamente al cumplimiento del procedimiento contractual previo a la firma del Acta 
de Inicio y no a situaciones de incumplimiento o retraso atribuibles a las partes. 
1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
No se han efectuado desembolsos ni tramitado actas de costos, en razón a que la ejecución 
financiera se encuentra condicionada a la suscripción de las actas de inicio y al cumplimiento de los 
requisitos contractuales previos. 

  
Total inversión programada: $ 0% 
Total inversión ejecutada: $     0% 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
Durante el mes de enero de 2026 fueron suscritos los siete (7) convenios solidarios y el Contrato de 
Interventoría No. 007-PAF-ATINVIAS-I-081-2025 correspondiente al proyecto del departamento del 
Huila. 
 
No obstante, al cierre del periodo reportado, las garantías contractuales se encuentran en proceso 
de constitución y/o revisión para su aprobación, en el marco del cumplimiento de los requisitos 
habilitantes previos a la suscripción de las actas de inicio. 
 

 
1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO  
 
La información de correspondencia respectiva al proyecto Huila, se relaciona en el Numeral inicial 
1.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO del presente informe. 
 
 
1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

N/A    

 
La información contractual y de seguimiento reposa en el sharepoint de la subdirección adicional al 
link anexado al final del documento 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 39 DE 61 

 
 

 
 
 
 
 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA O CONVENIO.  
 

Proyecto  GUAJIRA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO SE REGISTRÓ AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, REFLEJADO EN LA CONTINUIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS Y EN EL SOSTENIMIENTO DE UN 
RITMO OPERATIVO ESTABLE EN LOS FRENTES HABILITADOS. NO 
OBSTANTE, EL APORTE AL PORCENTAJE GLOBAL DE AVANCE 
FÍSICO FUE MODERADO, DADO QUE LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS CORRESPONDIERON PRINCIPALMENTE A OBRAS DE 
DRENAJE Y ADECUACIONES MENORES, LAS CUALES, POR SU 
NATURALEZA Y SU BAJA INCIDENCIA DENTRO DE LA MATRIZ DE 
PONDERACIÓN DEL PROYECTO, NO GENERAN INCREMENTOS 
SIGNIFICATIVOS EN EL AVANCE ACUMULADO, ESPECIALMENTE 
CUANDO SE COMPARAN CON ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO 
COMO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES Y OBRAS 
ESTRUCTURALES. 
PESE A LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES, PERSISTEN 
RESTRICCIONES ASOCIADAS AL SUMINISTRO OPORTUNO DE 
MATERIALES, REPUESTOS Y ELEMENTOS DE APOYO POR PARTE 
DEL OPERADOR LOGÍSTICO, SITUACIÓN QUE CONTINÚA 
GENERANDO AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN Y REQUIERE 
SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO. 
SIN EMBARGO, SE EVIDENCIAN AVANCES IMPORTANTES EN LOS 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EN LA GESTIÓN REQUERIDA 
PARA HABILITAR NUEVOS FRENTES DE OBRA, LO CUAL PERMITE 
PROYECTAR UN AUMENTO EN EL RITMO DE EJECUCIÓN EN LOS 
PRÓXIMOS PERIODOS, UNA VEZ SE ACTIVEN ACTIVIDADES CON 
MAYOR PESO EN EL PORCENTAJE TOTAL DEL PROYECTO. 
 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO  

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 
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ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

SE ENCUENTRA LA ESPERA DE LA OBTENCION DE LOS PERMISOS 
DE OCUPACION DE CAUCE DE URIBIA. 

 
 

Proyecto  CAUCA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PERIODO DE MARZO, LA SUPERVISIÓN VERIFICÓ 
QUE NO SE REGISTRÓ AVANCE EN LAS INTERVENCIONES 
PROGRAMADAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. ESTO 
OBEDECE A QUE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESTE 
TERRITORIO DEPENDEN DE LAS VÍAS PRIORIZADAS POR LAS 
COMUNIDADES DEL CRIC, CONFORME A LO ACORDADO EN LAS 
MESAS DE CONCERTACIÓN DE 2019 Y A LOS RECURSOS 
ASIGNADOS PARA LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024 POR EL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. EN ESTE SENTIDO, EL INICIO DE 
EJECUCIÓN ESTÁ CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL ESPECÍFICA Y A LA VALIDACIÓN COMUNITARIA 
REQUERIDA PARA HABILITAR LOS FRENTES DE TRABAJO. 
DADO QUE DURANTE EL MES EVALUADO DICHAS CONDICIONES 
NO SE ENCONTRABAN PLENAMENTE CUMPLIDAS, NO FUE 
POSIBLE ACTIVAR OPERACIONES EN CAMPO NI ADELANTAR LAS 
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA PROGRAMACIÓN VIGENTE. EN 
CONSECUENCIA, SE REALIZÓ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE AL 
CRONOGRAMA, REPROGRAMANDO LAS ACCIONES PARA UN 
PERIODO POSTERIOR EN EL QUE SE CUENTE CON LAS GARANTÍAS 
INSTITUCIONALES, SOCIALES Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA 
SU ADECUADA EJECUCIÓ 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON EN ESTE PERIODO 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DEL MINISTERIO 
DE AMBIENTE. 

 
 

Proyecto  HUILA  

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO LA INTERVENTORÍA 
ADELANTÓ ACTIVIDADES ORIENTADAS PRINCIPALMENTE A LA 
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Proyecto  HUILA  

FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS, ASÍ COMO A LA VERIFICACIÓN DE LOS 
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA HABILITACIÓN DEL INICIO DE 
LOS PROYECTOS. 
 
EN EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL, SE 
GESTIONÓ EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS CON LAS JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL CORREDOR PALERMO – SAN LUIS. ESTAS 
PÓLIZAS FUERON DEBIDAMENTE RADICADAS ANTE LA 
FIDUCIARIA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y EMISIÓN DEL 
CONCEPTO DE APROBACIÓN, CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL ESQUEMA 
CONTRACTUAL DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
DE MANERA PARALELA, LA INTERVENTORÍA REALIZÓ EL 
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y TÉCNICOS, DENTRO DE LOS 
CUALES SE INCLUYEN: 

• INFORMES DE TRABAJO PRESENTADOS POR LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS. 

• INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN. 

• DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE 
CALIDAD DE LOS PROYECTOS. 

ASÍ MISMO, SE ADELANTÓ LA VERIFICACIÓN DE LA AFILIACIÓN AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL PERSONAL 
VINCULADO A LOS CONVENIOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LABORALES Y 
CONTRACTUALES EXIGIDOS PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

DURANTE EL PERIODO EVALUADO, EL PROCESO CONTRACTUAL 
SE CONCENTRÓ EN LA FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
HABILITACIÓN FINANCIERA DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, 
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES 
Y LA ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA EL TRÁMITE DE LOS PRIMEROS DESEMBOLSOS. 
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Proyecto  HUILA  

EN ESTE SENTIDO, SE ADELANTARON LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES FINANCIERAS: 

• RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANTE 
LA FIDUCIARIA. 

• GESTIÓN DEL CONCEPTO DE APROBACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS CONTRACTUALES. 

• REVISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER DESEMBOLSO DE 
LOS CONVENIOS SOLIDARIOS. 

• VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES 
EXIGIDOS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS PAGOS. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

NO SE PRESENTARON PARA EL PRESENTE PERIODO  

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO SE ADELANTARON 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL ORIENTADAS A GARANTIZAR 
LA ADECUADA ARTICULACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS Y EL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS. 
EN ESTE MARCO, SE DESARROLLARON ESPACIOS DE DIÁLOGO Y 
COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, 
MEDIANTE LOS CUALES SE SOCIALIZÓ EL ESTADO DEL PROCESO 
CONTRACTUAL Y LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA 
FORMALIZACIÓN DEL INICIO DE LOS CONVENIOS. 
 
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE GESTIÓN SOCIAL DURANTE ESTE 
PERIODO CORRESPONDIÓ A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 
PAQUETES DOCUMENTALES ASOCIADOS A LAS ACTAS DE INICIO, 
PERMITIENDO QUE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
CONOCIERAN DE MANERA DETALLADA LOS DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES, LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONVENIO Y EL ESQUEMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
 
ADICIONALMENTE, SE ADELANTARON REUNIONES Y 
CONVERSACIONES CON LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE 
ACOMPAÑAN CADA UNO DE LOS CONVENIOS, CON EL FIN DE 
COORDINAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA 
PRIMERA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, GARANTIZANDO QUE 
LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO 
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Proyecto  HUILA  

DE LOS PROYECTOS SEA RECOPILADA Y ESTRUCTURADA 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS 
ENTIDADES DEL PROGRAMA. 
 
ESTAS ACTIVIDADES PERMITIERON FORTALECER LA 
APROPIACIÓN COMUNITARIA DE LOS PROYECTOS Y ASEGURAR 
LA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DEL 
PROCESO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ASOCIADO 
A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS. 
 

 
 

Proyecto  NARIÑO  

ASPECTOS TÉCNICOS. TAL COMO SE MENCIONÓ, EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y 
EJECUTADO CORRESPONDE AL 0%, ESTA SITUACIÓN ES CONSISTENTE 
CON EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE A LA FECHA 
LOS CONVENIOS SUSCRITOS NO CUENTAN CON ORDEN DE INICIO Y, 
POR TANTO, NO HA COMENZADO LA FASE DE ALISTAMIENTO NI 
EJECUCIÓN FÍSICA. 
 
NO OBSTANTE, DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE ADELANTARON 
ACTUACIONES RELEVANTES RELACIONADAS A LA FASE  
PRECONTRACTUAL, LAS CUALES EVIDENCIAN UN AVANCE 
SIGNIFICATIVO EN LA GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.  
 
MEDIANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS NOS. 26, 27, 28 Y 29 REALIZADOS 
EN DICIEMBRE DE 2025, Y EL COMITÉ NO. 32 DESARROLLADO EN 
ENERO DE 2026, SE OTORGÓ VISTO BUENO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 
DIECISIETE (17) CONVENIOS CON COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS 
PUEBLOS PASTOS Y QUILLASINGAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
PARTICULARMENTE, A TRAVÉS DEL COMITÉ NO. 32 SE APROBÓ LA 
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS CON LOS CABILDOS PASTAS ALDANA 
Y CHILES, CONFORME AL OFICIO INVIAS-CCPT-OS-0002 REMITIDO A 
FINDETER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, COMPLETANDO ASÍ EL 
COMPROMISO DE SUSCRIPCIÓN CON LOS PUEBLOS PASTOS, PARA UN 
TOTAL DE 17 CONVENIOS. 
 
A LA FECHA, LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO FIRMADO, 
EN TRÁMITE DE GESTIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y DEMÁS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO. 
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LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS CON LAS CUALES SE SUSCRIBIERON 
LOS CONVENIOS SON: 

1. CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO MUESES 
2. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES 
3. CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE SAN JUAN 
4. RESGUARDO INDÍGENA DE PUPIALES 
5. CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES 
6. RESGUARDO INDÍGENA ALDEA DE MARÍA PUTISNAN 
7. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CUMBAL 
8. COMUNIDAD MONTAÑA DE FUEGO – PUEBLO QUILLASINGA 
9. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLIMBA 
10. CABILDO INDÍGENA DE FUNES 
11. CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE GUACHUCAL 
12. ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL 

NUDO DE LOS PASTOS – SHAQUIÑAN 
13. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA MALLAMA 
14. RESGUARDO INDÍGENA AWA EL SANDE 
15. RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA 
16. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CHILES 
17. CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA PASTAS 

 
ASÍ MISMO, MEDIANTE COMITÉ NO. 33 SE OTORGÓ VISTO BUENO 
PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
QUE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS 17 CONVENIOS.  
 
DURANTE ESTE PERIODO SE ADELANTARON ACCIONES DE 
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ENTRE INVIAS Y FINDETER, 
ORIENTADAS A: 
VALIDACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ALCANCES. 
SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
CONVENIOS. 
SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE INTERVENTORÍA. 
 
EN CUANTO A LAS METAS FÍSICAS APROBADAS PARA EJECUCIÓN, LOS 
CONVENIOS CONTEMPLAN: 

• MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA: 2.296 ML 

• OBRAS DE DRENAJE: 16 UNIDADES 
 
SE PREVÉ QUE, UNA VEZ PERFECCIONADOS LOS CONVENIOS Y 
ADJUDICADO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE PROCEDA A LA 
SUSCRIPCIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS DE INICIO, DANDO 
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APERTURA A LA FASE DE ALISTAMIENTO Y POSTERIORMENTE A LA 
EJECUCIÓN FÍSICA. 
 
VER NUMERAL 1.1. EL CUAL CORRESPONDE A LA CORRESPONDENCIA 
TRAMITADA EN EL MES EN LOS ID 2 Y 3. 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y/O 
FINANCIEROS. 

EN EL MARCO DE LAS SUSCRIPCIONES ADELANTADAS, SE CONSOLIDÓ 
LA CELEBRACIÓN DE DIECISIETE (17) CONVENIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, POR VALOR TOTAL CONVENIOS: $ 
4.015.088.101,00 
 
PARA EL PROCESO DE INTERVENTORÍA SE CUENTA CON UN 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE $ 692.888.350,00. 
 
DESDE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS POR INVIAS 
SE REVISÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA SOMETIDA EN LOS DIFERENTES 
COMITÉS. 
 
SE RELACIONAN TODOS LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO: 
 
 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS CONVENIOS SE SURTIERON LOS 
COMITÉS TÉCNICOS NOS. 26, 27, 28 Y 29 EN DICIEMBRE DE 2025 Y EL 
COMITÉ NO. 32 EN ENERO DE 2026, MEDIANTE LOS CUALES SE APROBÓ 
LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLASINGAS. 
 
IGUALMENTE, MEDIANTE COMITÉ NO. 33 SE AUTORIZÓ EL INICIO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 46 DE 61 

 
 

ACTUALMENTE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN FIRMADOS Y EN 
PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO, SUJETOS A LA APROBACIÓN DE 
GARANTÍAS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES PREVIOS AL 
INICIO. 

ASPECTOS 
AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y 
DE SOSTENIBILIDAD 
 

DURANTE EL PERIODO REPORTADO NO SE ADELANTARON TRÁMITES 
AMBIENTALES NI SOCIALES ASOCIADOS A EJECUCIÓN, DADO QUE LOS 
CONVENIOS NO CUENTAN AÚN CON ORDEN DE INICIO. 
 
NO OBSTANTE, EN LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN SE VERIFICÓ LA 
IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES APLICABLES A CADA INTERVENCIÓN, LOS CUALES SERÁN 
GESTIONADOS EN LA FASE DE ALISTAMIENTO, CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE Y AL ALCANCE TÉCNICO DEFINIDO 

 
 

PROYECTO  BANCO DE MAQUINARIA 

ASPECTOS TÉCNICOS. DURANTE EL PRESENTE PERIODO, A TRAVÉS DE LAS MESAS DE 
TRABAJO DESARROLLADAS CON MUNICIPIOS COMO SANTA 
HELENA DEL OPÓN (02/02/2026), LEBRIJA (05/02/2026) Y 
GUEPSA (09/02/2026), SE HAN RATIFICADO FALENCIAS TÉCNICAS 
QUE CONDICIONAN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, TALES 
COMO: 
 

• DISPERSIÓN TERRITORIAL: EN MUNICIPIOS CON 
GRANDES EXTENSIONES, LA UBICACIÓN DISPERSA DE 
LOS PUNTOS PRIORIZADOS REPRESENTA UNA AMENAZA 
DE IMPRODUCTIVIDAD OPERATIVA SI NO SE LOGRA UNA 
CENTRALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
INTERVENCIONES. 

• COMPLEJIDAD DE ACCESO: PERSISTEN DIFICULTADES 
LOGÍSTICAS CRÍTICAS DEBIDO A ACCESOS LIMITADOS Y 
DISTANCIAS SUPERIORES A LOS 100 KM, LO CUAL 
IMPACTA DIRECTAMENTE LOS TIEMPOS DE TRASLADO. 

• RESTRICCIONES DE SUMINISTRO: SE IDENTIFICA QUE LAS 
FUENTES DE MATERIALES ESTÁN LIMITADAS A UN SOLO 
MUNICIPIO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 
ESTRICTO DE LA NORMATIVA MINERO-AMBIENTAL 
VIGENTE. 

 
ES FUNDAMENTAL SEÑALAR QUE LA AUSENCIA DE UN 
OPERADOR LOGÍSTICO Y UNA INTERVENTORÍA CONSTITUYE UN 
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IMPEDIMENTO LEGAL Y OPERATIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 
LAS ACTAS DE INICIO CON LOS ENTES TERRITORIALES. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y/O FINANCIEROS. 

DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON ASPECTOS 
FINANCIEROS DEBIDO A QUE AÚN NO SE IMPARTE ORDEN DE 
INICIO A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 
ENTRE FINDETER Y LOS MUNICIPIOS. POR LO TANTO, EL ESTADO 
PRESUPUESTAL REPORTADO EN EL NUMERAL 1.2. Y NUMERAL 
1.4 NO REFLEJA INFORMACIÓN DERIVADA DEL PROGRAMA 
BANCO DE MAQUINARIA Y/O MATERIALES. 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESPUESTA DE FINDETER DEL 
COMUNICADO 2026S-VBOG-002394 DEL 02/02/2026 

ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

EN EL PERIODO NO SE PRESENTARON ASPECTOS AMBIENTALES, 
PREDIALES, SOCIALES NI DE SOSTENIBILIDAD. 

 
3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
No se realizaron comisiones en el periodo 
 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
 

a. Seguimiento a las obligaciones contractuales:  
 

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Prestar la asistencia técnica 
solicitada por EL INSTITUTO y 
comprendida dentro del objeto del 
presente contrato, para lo cual 
proporcionará la asistencia y 
acompañamiento técnico, jurídico y 
financiero a que haya lugar, así ́como 
las gestiones de coordinación y de 
control que la ejecución del proyecto 
demande y las actividades requeridas 
para el manejo financiero de los 
recursos destinados a su desarrollo. 

En 
ejecución 

Desde la asistencia técnica se atendieron las 
necesidades presentadas por el INVIAS 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

2. Prestar la asistencia técnica 
integral y ejercer la administración 
de recursos de los proyectos 
adelantando las actividades 
necesarias para la debida ejecución 
del mismo. 

En 
ejecución 

Se dio cumplimiento con la entrega de la 
información necesaria  y se evidencia en el 

link referenciado al final del documento  

3. Destinar los recursos que 
transfiera EL INSTITUTO 
exclusivamente a la ejecución del 
objeto del presente contrato 
interadministrativo. 

En 
ejecución 

Se realizo la suscripción de todos los 
contratos / convenios necesarios para la 

ejecución de los recursos del invias  

4. Atender  las  solicitudes  y  
requerimientos  que  le  efectúe  EL  
INSTITUTO  en  desarrollo  del 
presente Contrato. 

En 
ejecución 

Se dio tramite a las solicitudes de acuerdo 
con lo presentado en el cuadro 1.1. del 

presente informe 

5. Presentar  todos  los  informes  
que  EL  INSTITUTO  le  solicite  en  
relación  con  la  ejecución  y avances 
de las actividades a su cargo. 

En 
ejecución 

Se entrego por parte de Findeter el informe 
dando cumplimiento con la entrega de la 

información necesaria  y se evidencia en el 
link referenciado al final del documento  

6. Realizar  la  estructuración  
técnica,  legal  y  financiera  de  los  
estudios  previos,  términos  de 
referencia y demás documentos 
contractuales y sus respectivos 
anexos requeridos para realizar la 
contratación derivada necesaria para 
la ejecución de los proyectos 
priorizados. 

En 
ejecución 

Se encuentran en perfección los contratos 
de Huila y Nariño. 

7. Conformar un equipo de 
especialistas que, con el apoyo de EL 
INSTITUTO en la definición del 
alcance de intervención de cada uno 
de los proyectos, proyectará los 
documentos requeridos para  la  
ejecución  de  los  proyectos,  bajo  
completa  autonomía  técnica,  legal  
y  administrativa, tanto en el proceso 
de selección de los profesionales que 
se requieran para el desarrollo del 

En 
ejecución 

Para la ejecución del contrato 
interadministrativo 2282 de 2023, se cuenta 
con una estructura de operación flexible y de 
alta adaptabilidad, conformada por un equipo 
interdisciplinario que asegura la prestación 
del servicio de Asistencia Técnica Integral y 
Administración de Recursos. 
 
La disponibilidad, perfil y experiencia del 
equipo de FINDETER que presta el servicio de 
Asistencia Técnica Integral y Administración 
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objeto como en su orientación y 
supervisión. 

de Recursos es definida y puede ser 
modificada a potestad de FINDETER, de 
acuerdo con los requerimientos de las 
diferentes etapas del servicio, garantizando la 
designación de personal idóneo durante toda 
la ejecución del contrato en los aspectos 
técnicos, jurídico, financiero y administrativo. 
 
Los siguientes son los profesionales que 
participan en las diferentes etapas de la 
ejecución del contrato interadministrativo: 
 

1. Durante la etapa Precontractual, se 
cuenta con la participación de los 
siguientes profesionales: gestor, 
supervisor técnico, profesional de 
apoyo, personal administrativo, 
abogados del equipo de 
contratación, evaluadores de 
propuestas, profesionales financiero 
y social y equipos transversales. 

 
2. En la etapa de ejecución los 

profesionales que participan son: 
gestor, supervisor técnico, 
profesional de apoyo, personal 
administrativo, abogados del equipo 
de contratación, profesionales 
financiero y social y equipos 
transversales. 

 
3. Para las etapas de liquidación del 

contrato derivado y del 
interadministrativo, los profesionales 
son: gestor, supervisor técnico, 
profesional de apoyo, personal 
administrativo, abogados del equipo 
de contratación, profesionales 
financiero y social y equipos 
transversales. 
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Adicionalmente, el equipo interdisciplinario a 
nivel central y regional que sea requerido 
para el desarrollo del contrato 
interadministrativo (desde los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos, 
administrativo, social, entre otros). 
Igualmente, contempla la dedicación de los 
profesionales de otras áreas de apoyo 
diferente a la Vicepresidencia Técnica, como 
es Negocios Fiduciarios, la Dirección de 
Asuntos Contractuales, la Jefatura de 
Contratación, la Jefatura de Talento Humano, 
la Jefatura de Servicios Generales, la Gerencia 
de Comunicaciones, Mercadeo y 
Responsabilidad Social Empresarial, entre 
otros, además de los costos asociados a los 
pagos de salarios y prestaciones sociales del 
personal a contratarse. 
 
Como es de conocimiento del Invías, se ha 
dispuesto principalmente del siguiente 
equipo para el programa: ing. Carolen 
Zabaleta, arquitecta Jennifer Valenzuela, ing. 
Enrique Gomez, ing. Carolina Paez, ing. Luis 
Mercado, gestor social Juan Manuel Lennis, 
abogada Laura Hernández, abogado Juan 
Camilo Aguilar, administradora financiera y 
fiduciaria Isis Nontoa, entre otros. 
Adicionalmente, están mis servicios como 
gestor y los directivos de Findeter que 
participan en las diferentes mesas del 
contrato marco y los comités del patrimonio 
autónomo: Jose Cala (gerente de Transporte 
y Movilidad), Patricia Martinez 
(Vicepresidenta Técnica), Carlos Saad 
(Vicepresidente de Planeación), Iván Ramirez 
(Secretario General). Así mismo, están los 
equipos multidisciplinarios que integran los 
grupos transversales como Negocios 
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Fiduciarios, Contratación Derivada, 
Contratación, Tecnología, Talento Humano, 
Operaciones, entre otros. 

 
 

8. Con el objeto de respaldar el 
cumplimento de todas y cada una de 
las obligaciones que surjan a cargo 
de los contratistas derivados frente a 
los diversos proyectos a contratar, 
estos deberán constituir,  si  aplica,  
las  garantías  expedidas  por  una  
compañía  de  seguros  legalmente 
constituida en Colombia, con los 
amparos, cobertura y vigencia, que 
correspondan para cada uno  de  los  
proyectos.  Dichas  garantías  
deberán  contemplar  los  amparos  
que  correspondan según la 
naturaleza de cada contrato y/o 
convenio. 

En 
ejecución 

Se encuentran en aprobación las garantías 
de la reanudación del contrato del cauca y 

orden de inicio de Huila 

9. Asistir y participar en los comités, 
reuniones, talleres y demás eventos 
que resulten necesarios. 

En 
ejecución 

Findeter participo en todos los comités, 
reuniones citadas por el invias en el presente 

periodo  

10. Hacer entrega al INSTITUTO de 
los proyectos que se desarrollen en 
virtud del contrato, a través del acta 
de recibo suscrita por el supervisor 
del contrato por parte del 
INSTITUTO, una vez estos hayan  sido  
recibidos  a  satisfacción  por  
FINDETER  y  se  cumplan  las  
condiciones  necesarias para su 
recibo por parte del INSTITUTO. 

En 
ejecución 

Se encuentran en ejecución los proyectos 

11. Guardar  estricta  reserva  y  
confidencialidad  sobre  la  
información  y  resultados  obtenidos  
en desarrollo del objeto contractual. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 
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12. Las demás que resulten 
necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato. 

En 
ejecución 

No se tienen observaciones en este periodo 

b.  

OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Realizar la revisión y análisis de la 
documentación e información técnica recibida 
de los proyectos priorizados y coordinar la 
generación de los insumos técnicos a entregar 
en el marco de los estudios y diseños.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

2. Suscribir convenios interadministrativos con 
el Ejército Nacional, para la ejecución de las 
obras en los departamentos de La Guajira para 
el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 
y en el departamento del Huila en el proyecto 
piloto del programa Caminos Comunitarios de 
la Paz Total.  

Cumplido 

Se realizo la suscripción  
del convenio 3239-2023 
de fecha de inicio de 12 

de enero de 2024 
Se perfeccionaron los 

convenios relacionados a 
los departamentos de 

Huila y Nariño así como 
los del programa Banco de 

Maquinaria 

3. Adelantar todas las actividades y trámites 
precontractuales y contractuales a que haya 
lugar para los procesos de selección y 
contratación que se requieran para ejecutar el 
objeto del contrato dando aplicación a los 
procedimientos previstos para tales efectos y a 
la Política de Contratación para Terceros de 
FINDETER. Esto incluye elaborar los estudios 
previos que serán la base para la elaboración de 
los Términos de Referencia por parte de 
FINDETER para la contratación de los proyectos 
priorizados con cargo a los recursos 
administrados en el Patrimonio Autónomo que 
constituya FINDETER.. 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

4. Efectuar la preparación y planeación de los 
proyectos priorizados y que cumplan con la 
titularidad del predio en caso de requerirse, 
licencias, permisos, entre otros, para la 
elaboración de los estudios previos requeridos 
para iniciar los procesos de contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

5. Poner a disposición de la ejecución del 
contrato interadministrativo un esquema 
fiduciario para la Administración de Recursos, 
contratado por la Financiera con una sociedad 
fiduciaria de reconocida experiencia y 
trayectoria en el sistema financiero colombiano  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

6. Adelantar los procesos de convocatoria y dar 
respuesta a las observaciones que formulen los 
posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

7. Poner a disposición las instalaciones y los 
recursos tecnológicos necesarios y adecuados 
para garantizar el cierre de las convocatorias 
que se deriven del contrato interadministrativo, 
que se deriven del contrato interadministrativo 
para la contratación derivada  

Cumplido 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

8. Llevar a cabo la evaluación de las propuestas 
(en los requerimientos jurídicos, técnicos y 
financieros), que se presenten en el marco de 
las convocatorias y establecer conforme a dicha 
evaluación, el orden de elegibilidad para la 
selección del proponente por el Comité 
Fiduciario. 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

9. Poner a disposición la plataforma tecnológica 
(página web de FINDETER) para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

10. Convocar al INVIAS, a través del Patrimonio 
Autónomo, para que asista a los Comités 
Técnicos y/o Fiduciarios con el fin de aprobar la 
recomendación de elegibilidad, para la 
selección de los proponentes  

Cumplido 

Se convoco por parte de 
Findeter a los comité 
técnicos y fiduciarios 

respectivos relacionados 
en la tabla 1.2.  

11. Gestionar ante el Patrimonio Autónomo, 
como entidad contratante, la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los 
contratos producto de las convocatorias.  

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
12. Realizar la supervisión a las interventorías 
de los contratos derivados. 
 

En ejecución 

Se presenta el informe 
técnico de gestión de 

enero el cual se anexa en 
el link adjunto al final del 

documento 

 
13. Realizar, a través de la herramienta 
tecnológica que para que tal efecto utilice 
FINDETER, el control y seguimiento a la 
ejecución contractual, acorde con las 
obligaciones definidas 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
14. Designar un gestor del Contrato 
Interadministrativo e informar al Instituto con la 
debida antelación cualquier cambio de este. 

Cumplido 

Fue designado el 
ingeniero Luis Fernando 

Montenegro por parte de 
Findeter 

 
15. Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo producto de las 
convocatorias. Así como las demás funciones 
que se establezcan en el respectivo Manual 
Operativo. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
16. Dar un manejo seguro a todos los 
documentos relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos 
que se generen con ocasión del desarrollo de 
los contratos, con sujeción a las normas de 
retención documental y archivo vigentes. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
17. Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
18. Realizar la supervisión de los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos derivados, así 
como el cabal cumplimiento de las actividades y 
compromisos contratados, cuando a ello haya 
lugar. En el desarrollo de esta actividad, en 
ningún caso FINDETER ostentará la condición de 
interventor. 
 

En ejecución 

Se presenta el informe 
técnico de gestión de 
noviembre el cual se 

anexa en el link adjunto al 
final del documento 

 
19. Establecer multas y sanciones en los 
contratos derivados que se suscriban para dar 
cumplimiento al objeto del presente contrato, 
con la finalidad de garantizar el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones que de estos 
se derivan. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
20. Realizar visitas técnicas de seguimiento a los 
proyectos, en compañía de los interventores, 
con el fin de verificar el avance y cumplimiento 
de las obligaciones. En caso de que como 
resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirá un informe de 
observaciones a las interventorías, quienes 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

deberán solicitar la subsanación de las mismas 
al Ejército Nacional en un plazo a convenir y 
conforme lo establecido en el convenio 
interadministrativo suscrito entre este y 
FINDETER. Se aclara que las visitas de 
seguimiento serán realizadas por los 
supervisores designados a los contratos 
derivados o con el apoyo de profesionales 
idóneos de las regionales, zonales y oficinas con 
las cuales puede dar cobertura en todo el país. 
En todo caso, EL INSTITUTO deberá acompañar 
estas visitas con el supervisor regional 
designado del contrato interadministrativo. 
 

 
21. Disponer y mantener la infraestructura 
física, logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión al 
contrato de interventoría de los proyectos, para 
los componentes técnicos, legales y financieros. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
22. Presentar al INVIAS un informe técnico 
mensual del contrato interadministrativo donde 
se incluya el estado de los proyectos de 
acuerdo con los informes de la interventoría, el 
cual será entregado los primeros 15 días hábiles 
del mes siguiente al que se reporta. La 
estructura de dicho informe será concertada 
previo al inicio del contrato interadministrativo, 
en caso de no acordarse dicha estructura, 
FINDETER reportará acorde a la metodología 
establecida por la Entidad. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 
23.Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco de 
los proyectos que se ejecutarán en desarrollo 
del objeto del presente contrato, en los que se 
requiera su participación, y colaborará con el 
suministro de información y en la contestación 
de los requerimientos por parte de los 
interesados. 
 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
24. Pronunciarse respecto a los informes o 
respuestas que presenten los contratistas a 
través de la interventoría, como consecuencia 
de las actividades de supervisión. 
 

En ejecución 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

 
25. Apoyar las gestiones pertinentes para 
liquidar, los contratos derivados suscritos con el 
Patrimonio Autónomo, así como el contrato 
interadministrativo suscrito por las partes. 
 

No aplica a la 
fecha 

No se tienen 
observaciones en este 
periodo 

c.  

OBLIGACIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1. Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo 
con las consideraciones, requerimientos específicos y 
demás información entregada por el INVÍAS.  

Cumplido 

Se suscribió el 
CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL 3-1-114561 
DE 2023 (FIDUAGRARIA) 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

2. Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las 
consideraciones y requerimientos específicos del INVÍAS.  

Cumplido 
No se tienen 

observaciones en este 
periodo 

3. Gestionar las instrucciones a través de los órganos 
colegiados del Patrimonio Autónomo sobre la 
administración d los recursos transferidos por el INVÍAS.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 

4. Realizar a través de la supervisión del Contrato, el 
control de los pagos a realizarse en el marco de cada 
contrato suscrito, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato Interadministrativo, como de los 
pagos a los contratos derivados.  

En 
ejecución 

No se tienen 
observaciones en este 

periodo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

5. Validar que los rendimientos financieros generados por 
los recursos administrados en la fiducia sean destinados 
al fideicomiso para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato.  

En 
ejecución 

Se solicito el soporte de 
la consignación de los 

rendimientos 
financieros  

6. Revisar el Informe Financiero presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas 
y reportar por medio de un informe financiero, los pagos 
efectivos por fuente de recursos derivados de la 
ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que 
el contenido de este informe será enviado la última 
semana del mes siguiente al que se reporta.  

En 
ejecución 

Se presenta el informe 
financiero en el link 

adjunto 

 
5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
Guajira: Durante el período evaluado se evidenció un avance sostenido en la ejecución del proyecto, 
centrado principalmente en la realización de obras menores de drenaje autorizadas, las cuales, 
debido a su naturaleza y bajo peso dentro de la composición total del proyecto, no generan un 
incremento significativo en el porcentaje global de avance en comparación con actividades de mayor 
impacto constructivo como los terraplenes. A pesar de la continuidad operativa, se mantienen 
restricciones asociadas al suministro oportuno de insumos por parte del operador logístico, condición 
que continúa afectando los rendimientos programados y cuya evolución es objeto de seguimiento 
técnico permanente. No obstante, los trámites administrativos avanzaron favorablemente, creando 
un entorno más propicio para la ejecución de actividades con mayor incidencia en el avance físico 
total una vez se habiliten nuevos frentes de obra, permitiendo proyectar un comportamiento más 
representativo en los próximos períodos. 
 
Cauca: Por lo anteriormente descrito se hace seguimiento continuo a las actividades con los CRIC con 
el fin de poder continuar con la ejecución del contrato 
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Banco de maquinaria: Se debe asegurar que cada ente territorial cumpla con el requisito 
indispensable de tener maquinaria disponible y operativa, antes de la suscripción de la orden de 
inicio. 
 
Los municipios deben asegurar la mano de obra calificada y no calificada, así como la construcción 
de drenajes (cunetas y descoles) para proteger la durabilidad de las intervenciones. 
 
Huila: Suscripción de siete (07) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría para 
el Corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila: 
  
Nariño: Suscripción de dieciséis (16) convenios solidarios y suscripción del Contrato de Interventoría 
para los corredores priorizados en territorios de las Autoridades Indígenas de la Mesa Regional 
Permanente de Concertación para el desarrollo integral de los Pueblos Pastos y Quillasingas en el 
departamento de Nariño; 
  
Nota: En el marco de las obligaciones del INVIAS, se designa como gestión técnica al profesional Camilo Andrés Garcia 

Torres, quien hace parte de la Subdirección de vías regionales, y así mismo para cada zona se cuenta con el apoyo del 
departamento de la Guajira: Camilo Garcia Torres, departamento de Cauca: Mónica Benavides, departamento de Huila y 
Nariño: Programa de caminos comunarios y para Banco de Maquinaria: Indryd Milena Pineda, quienes son parte del equipo 
de la Subdirección de vías Regionales, quien suministran las insumos e información para la obtención del presente informe.  
Nota:  la documentación soporte del informe se encuentra reposada en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/18zZz55xuN2iuwLqlrZPr_rJz0V-qGd_o 
 
6. LINKS DE SECOP DE LOS CONTRATOS DE OBRA  
 

PROCESO DEPARTAMENTO  NOMBRE DEL 
PROYECTO EN SECOP 

LINK SECOP 

2282-2023 GUAJIRA, CAUCA, HUILA, 
NARIÑO Y SANTANDER 

SPSC-CD-CIN-046-
2023 

SECOP II 

3239-2023 GUAJIRA 3239-2023 SECOP I 

001-2023 INTERVENTORIA GUAJIRA  PAF-ATINVIAS-I-066-
2023 

SECOP II 
 

001-2024 INTERVENTORIA CAUCA PAF-ATINVIAS-I-030-
2024 

SECOP II 

002-2024 CONTRATO DE OBRA 
CAUCA 

PAF-ATINVIAS-O-038-
2024 

SECOP II 
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Nota:  Tabla de los recursos aportados por invias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES ( E ) 
FECHA DEL PERIODO DE CORTE: DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 09 DE FEBRERO DE 
2026 
 
 
 
 
______________________________ 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES  
FECHA DEL PERIODO DE CORTE: DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 
2026  

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO DEPARTAMENTO
PAGO ASISTENCIA 

TECNICA CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 

1

REDISTRIBUCION DE 

RECURSOS DEL 

CONTRATO

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 2

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 3

PAGO ASISTENCIA 

TECNICA ADICION No. 4
VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402112-02
$ 600,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 158,930,374 $ 114,787,158.00 $ 273,717,531.69 $ 326,282,468.31

122523 11
C-2402-0600-12-

0-2402041-02
$ 19,820,000,000.00 HUILA Y CAUCA $ 730,512,841 $ 730,512,841.04 $ 19,089,487,158.96

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402041-02
$ 9,900,000,000.00 GUAJIRA $ 462,674,233 $ 462,674,232.56 $ 9,437,325,767.44

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402112-02
$ 22,748,665,040.00 GUAJIRA $ 1,128,034,459 $ 1,128,034,458.82 $ 21,620,630,581.18

122523 11
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
$ 351,334,960.00 GUAJIRA $ 16,419,559 $ 16,419,558.89 $ 334,915,401.11

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 389,961,000.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 389,961,000.00 $ 389,961,000.00 $ 0.00

878624 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402112-

02

$ 910,039,000.00 GUAJIRA Y HUILA $ 0.00 $ 910,039,000.00 $ 910,039,000.00 $ 0.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 5,000,000,000.00 NARIÑO $ 0.00 $ 280,000,000.00 $ 280,000,000.00 $ 4,720,000,000.00

1243024 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 9,740,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 585,212,842.00 $ 821,469,057.00 $ 1,406,681,899.00 $ 8,333,318,101.00

1243024 11

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 260,000,000.00 CAUCA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 260,000,000.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402112-

02

$ 3,995,361,846.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 702,488,773.00 $ 702,488,773.00 $ 3,292,873,073.00

1248424 10

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 3,527,896,488.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,527,896,488.00

1248424 16

C-2402-0600-14-

51102A-2402041-

02

$ 225,250,479.00
BANCO DE 

MAQUINARIA
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 225,250,479.00

732825 10

C-2402-0600-13-

51102A-2402041-

02

$ 702,407,273.00 GUAJIRA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 134,234,601.00 $ 134,234,601.00 $ 568,172,672.00

$ 78,170,916,086.00 $ 2,496,571,465.00 $ 1,300,000,000.00 $ 700,000,000.00 $ 1,101,469,057.00 $ 702,488,773.00 $ 134,234,601.00 $ 6,434,763,896.00 $ 71,736,152,190.00TOTAL
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