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CLAUSULADO MODIFICACIÓN ADICION Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 2218-2025, 

SUSCRITO ENTRE RTVC Y CONSORCIO OM-2025 

 

Los suscritos firmantes en el contrato de prestación de servicios No. 2218 de 2025 hemos convenido celebrar la 

presente modificación contractual consistente en modificar en valor y plazo previas las siguientes consideraciones: 

 

1. Que el día 01 de agosto de 2025, se suscribió el Contrato No. 2218-2025, cuyo objeto es “RTVC REQUIERE 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN LA ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA QUE CONFORMA 

LA RED DE TRASMISIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN 

ANALÓGICA, TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) Y ESTACIONES DE RADIO AM/FM.” 

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó HASTA EL 31/12/2025 o HASTA AGOTAR RECURSOS, 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

3. Que el valor del contrato No. 2218 de 2025 se pactó por la suma de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($25.725.653.989). 

4. Que de conformidad con lo establecido en la plataforma del SECOP II y el acta de inicio el contrato inició el día 

05 de agosto de 2025.  

5. Que el 11 de noviembre de 2025 se suscribió modificación No. 01 tendiente a adicionar al contrato 2218 de 2025, 

por valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($2.708.436.834) que el valor total del contrato quedó por 

la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL 

OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MC/TE ($28.434.090.823). 

6. Que, el 30 de diciembre de 2025 se suscribió modificación No. 02 tendiente a adicionar al contrato 2218 de 2025, 
por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($12.641.872.050). El valor total del contrato, incluida la presente adición, es por la 
suma de CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.075.962.873). y se prorrogó la ejecución del contrato 
hasta el día 31/03/2026 o HASTA AGOTAR RECURSOS.   

7. Que, el 31 de marzo de 2026 se suscribió modificación No. 03 tendiente a adicionar al contrato 2218 de 2025, por 
la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($5.476.329.530). El valor total del contrato, incluida la presente adición, 
es por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($46.552.292.403). y se prorrogó la ejecución 
del contrato hasta el día 30/04/2026 o HASTA AGOTAR RECURSOS.   

8. Que, la Interventoría a cargo de ANGÉLICA PATRICIA BULA TACHE Representante legal - CONSORCIO 

INTEGRAL RTVC 2025 – CTO 2719-2025 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 2218 DE 2025, allegó solicitud de 
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modificación contractual tendiente para adicionar en valor y prorroga en tiempo el contrato No. 2218 de 2025, de 

fecha 30 de abril de 2026, la cual hace parte del presente documento, en que manifiesta textualmente lo siguiente: 

“Introducción y fundamento general  

La presente solicitud de prórroga por ocho (8) meses y adición en valor del Contrato RTVC-CPS-2218-2025 

responde a una necesidad estructural y objetiva del proyecto, orientada a garantizar la continuidad del servicio 

público esencial de radiodifusión a cargo de RTVC. Se formula con observancia de los principios de planeación, 

economía, eficiencia, responsabilidad y selección objetiva consagrados en el Capítulo III del Manual de 

Contratación de RTVC (Resolución 096 de 2021, modificada por la versión vigente de febrero de 2024), así como 

del régimen aplicable a la contratación misional de la entidad como sociedad por acciones simplificadas vinculada 

al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sometida en su contratación misional al 

derecho privado y a las reglas internas previstas en el Manual. 

La solicitud se sustenta en cinco pilares concurrentes: (i) el estado actual de la red nacional de transmisión, en 
proceso de estabilización operativa; (ii) el cumplimiento de obligaciones regulatorias vigentes derivadas de la 
Resolución FUTIC 040 de 2026; (iii) la existencia de brechas técnicas y financieras identificadas que requieren 
continuidad en su atención; (iv) la criticidad e indivisibilidad técnica de las actividades en curso; y (v) el riesgo 
cierto de afectación al servicio público de radio y televisión en caso de interrupción contractual. 

La adición y prórroga no alteran el objeto contractual original ni modifican la tipología del contrato, sino que se 

enmarcan en el alcance de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) inicialmente pactado en la Cláusula 

Primera del Contrato No. RTVC-CPS-2218-2025. El contrato, suscrito el 1 de agosto de 2025 e iniciado el 5 de 

agosto del mismo año, con un valor inicial de $25.725.653.989 y plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, tiene 

como objeto la administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión de radio y televisión. 

Durante su ejecución, el alcance ha trascendido la operación rutinaria, incorporando un enfoque de recuperación 

progresiva de la infraestructura, en respuesta a las condiciones críticas evidenciadas a partir de los diagnósticos 

en campo y la consolidación de información técnica. 

Las modificaciones contractuales realizadas han respondido a la necesidad de ajustar el proyecto a las 
condiciones reales de la red. La Modificación No. 1 permitió atender requerimientos específicos en la estación 
Leticia; la Modificación No. 2 amplió el plazo e incorporó recursos que impactaron positivamente los indicadores, 
elevando la operatividad de la red del 47% al 87%; y la Modificación No. 3, en el marco de la Resolución FUTIC 
040 de 2026, aseguró la continuidad operativa, alcanzando niveles de disponibilidad cercanos al 89%. 

Desde la perspectiva de gestión del proyecto, los resultados alcanzados evidencian avances importantes en la 
estabilización de la red; sin embargo, también confirman que el proceso se encuentra en una fase intermedia que 
requiere continuidad. Esta condición se explica por el estado en el que fue recibida la infraestructura, ya que en 
el último trimestre de la vigencia 2025 las visitas iniciales del operador permitieron identificar un deterioro 
acumulado a nivel nacional, reflejado en brechas en los subsistemas de energía, transmisión, infraestructura civil, 
gestión ambiental y condiciones de acceso, así como en altos niveles de obsolescencia. 

A partir de lo anterior, la prórroga y adición solicitadas se configuran como una necesidad para asegurar la 

continuidad de las acciones en curso, consolidar la estabilización operativa de la infraestructura y mitigar los 

riesgos asociados a la interrupción del servicio. 

2. Fundamento jurídico y procedencia de la modificación 
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La solicitud se encuentra jurídica, técnica y financieramente sustentada en el Manual de Contratación vigente de 

RTVC (Resolución 096 de 2021, modificada por la versión vigente de febrero de 2024), el cual regula la 

contratación misional bajo principios de derecho privado, en atención a la naturaleza de la entidad y a la necesidad 

de garantizar la continuidad del servicio público de radiodifusión. El contrato corresponde a una actividad misional, 

en tanto su objeto —la administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión— está 

directamente vinculado al cumplimiento del objeto social de RTVC. En este sentido, el Manual permite la 

realización de adiciones y prórrogas durante la vigencia del contrato, sin límites porcentuales, siempre que se 

encuentren debidamente justificadas. 

Dado que la modificación supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, se da estricta 

aplicación a lo previsto en el Capítulo VI del Título III del Manual de Contratación de RTVC, el cual habilita en la 

contratación misional la adición por encima de dicho umbral, previa autorización del Comité de Contratación, 

cuando concurra al menos una de las siguientes causales: (a) que las obras, bienes o servicios a adicionar sean 

indispensables para que el objeto del contrato cumpla la finalidad que motivó su celebración; (b) que para alcanzar 

el objeto contractual se haga necesario buscar soluciones técnicas o alternativas frente a eventos no previstos; 

(c) que de no realizarse la adición se ponga en riesgo la prestación del servicio público a cargo de RTVC; o (d) 

por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados. 

La presente solicitud encuadra simultáneamente en las causales (a), (b) y (c), por las siguientes razones: la 

continuidad del AOM resulta indispensable para el cumplimiento del objeto contractual; el deterioro acumulado de 

la infraestructura y la entrada en vigor de la Resolución FUTIC 040 de 2026 constituyen eventos cuya magnitud y 

carga regulatoria no eran integralmente y la interrupción del servicio configuraría una afectación directa al servicio 

público esencial de radiodifusión nacional. 

En este orden de ideas, la presente prórroga y adición constituye, desde el punto de vista técnico, la solución más 

efectiva y estratégica para garantizar la continuidad del servicio público esencial de radiodifusión, el cumplimiento 

de los indicadores regulatorios de la Resolución FUTIC 040 de 2026, la protección del patrimonio público invertido 

en la estabilización de la red y la observancia del principio de planeación, frente a la alternativa de adelantar un 

nuevo proceso contractual. Lo anterior, por cuanto a través de esta modificación se garantiza la atención inmediata 

de los servicios correctivos identificados en el marco del contrato, así como la atención preventiva de las 

estaciones con alertas que no requieren una acción inmediata. En contraste, adelantar la contratación de estas 

necesidades mediante un nuevo proceso implicaría postergar su atención en el tiempo, toda vez que el contratista 

entrante deberá evaluar, diagnosticar e intervenir únicamente una vez le sea adjudicado el proceso, lo que, 

conforme al funcionamiento propio de los procesos contractuales, ocurriría aproximadamente en el mes de agosto. 

En dicho escenario, el nuevo operador deberá primero recibir la infraestructura y posteriormente identificar y 

articular necesidades, contando con un aproximado de tan solo tres (3) meses para ejecutar el contrato y atender 

requerimientos identificados desde el mes de abril, lo que afectaría de manera evidente la operación del servicio 

de la red de Inravisión. A ello se suma que las fichas técnicas de los equipos de transmisión, transferencia, plantas 

eléctricas y sistemas de protección de la red establecen periodicidades obligatorias de mantenimiento preventivo 

y correctivo, razón por la cual la interrupción del AOM durante los procesos de entrega podría exponer los equipos 

a daños críticos no recuperables. 
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De igual manera, existe un factor relevante que refuerza la conveniencia de la adición y prórroga del contrato, 

relacionado con la estructura de costos vigente. La presente adición se ejecuta sobre la estructura de costos de 

la propuesta económica adjudicada en agosto de 2025, mientras que adelantar un nuevo proceso implicaría la 

actualización de los costos asociados al incremento del salario mínimo mensual y del auxilio de transporte, ajuste 

que el operador actual no está solicitando. Sobre este punto, es importante tener en cuenta que un alto porcentaje 

del costo del servicio corresponde a la contratación, por parte del operador, de 90 operarios y custodios, a quienes 

debe garantizársele condiciones laborales conformes a la normatividad vigente. Así mismo, se observa una 

favorable relación costo-beneficio para la Entidad respecto de los rubros técnicos de mantenimiento (preventivo, 

correctivo, Complejo CAN, análisis de red y sistema SIGMA), que ascienden a $16.165.447.884, los cuales se 

continuarán desarrollando conforme al IPC anual de cierre de 2025 del 5,10%, certificado por el DANE, en el 

marco de la presente adición. 

Por lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con los análisis efectuados, la adición resulta la decisión más 

conveniente desde el punto de vista técnico y financiero para garantizar la continuidad en la prestación del servicio 

de operación de la Red, en tanto permite mitigar los riesgos asociados a los procesos de empalme, entrega y 

cambio de operadores por periodos cortos de ejecución contractual, como ocurriría en el presente caso. 

Cláusulas y anexos del Contrato No. 2218-2025 cuya modificación o ratificación expresa se solicita: 

(i) Cláusula Cuarta – Plazo: se prorroga el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta 

agotar recursos. 

(ii) Cláusula Sexta – Valor del Contrato y Forma de Pago: se adiciona el valor del contrato en 

$32.661.971.848 (IVA incluido), para un nuevo valor total de $ 79.214.264.251,00, manteniéndose la modalidad 

de pagos por ejecución mensual. 

(iii) Cláusula Séptima – Garantías: Con ocasión de la prórroga del plazo de ejecución y la adición en valor 

del Contrato No. RTVC-CPS-2218-2025, resulta necesario que el contratista amplíe y/o modifique la Garantía 

Única de Cumplimiento y los demás amparos exigibles, en proporción al nuevo valor total del contrato y al plazo 

prorrogado, de manera que se mantengan indemnes los intereses de RTVC durante la ejecución de la 

modificación y por las vigencias posteriores previstas en el clausulado contractual. 

La aprobación de la modificación de las garantías por parte de RTVC constituirá condición necesaria para la 

ejecución de las obligaciones derivadas de la presente adición y prórroga, sin perjuicio de que las demás 

condiciones contractuales, obligaciones, responsabilidades, multas, causales de terminación y mecanismos de 

control previstos en el contrato principal conserven plena vigencia. 

(iv) Cláusula Octava – Supervisión: se ratifica la supervisión a cargo de la coordinación de ingeniería de 

red y la interventoría externa por parte del Consorcio Integral RTVC 2025 (Contrato No. 2719-2025). 

 

Las cláusulas no listadas (Primera, Tercera, Quinta, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Tercera a 

Décima Novena, Vigésima a Vigésima Cuarta) conservan su plena vigencia y obligatoriedad respecto de las 

nuevas obligaciones derivadas de la presente Adición. Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones derivadas 
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de la presente Adición se entienden integradas al clausulado del Contrato No. RTVC-CPS-2218-2025 y a sus 

anexos, y son exigibles al contratista en idénticos términos y bajo el mismo régimen de responsabilidad, multas, 

terminación, garantías, supervisión, interventoría, confidencialidad y solución de controversias previsto en el 

clausulado original, lo cual se hará constar expresamente en el documento de Adición mediante cláusula de 

salvaguarda integral. 

3. Consideraciones técnicas 

De acuerdo con los resultados de la ejecución contractual durante las vigencias 2025 y lo corrido de 2026, se 

identifican brechas estructurales que sustentan la necesidad de dar continuidad a la operación de la red nacional 

de transmisión. Estas brechas responden al estado real de la infraestructura, evidenciado a partir del 

diagnóstico técnico, levantamiento en campo y análisis consolidados de los diferentes subsistemas, los cuales 

reflejan condiciones de deterioro, obsolescencia y limitaciones funcionales que requieren intervención 

sostenida. 

3.1 Brecha de inversión estructural por subsistema 

Se ha identificado una brecha de inversión estructural estimada en $68.385 millones, distribuida principalmente 

en cuatro componentes técnicos críticos: (i) infraestructura civil (adecuaciones estructurales de sitios 

existentes); (ii) subsistema eléctrico (respaldo energético, transferencia, baterías y puesta a tierra); (iii) 

subsistema de transmisión (equipos de TDT, AM/FM y enlaces); y (iv) componente ambiental (RESPEL, 

condiciones sanitarias y SST). La interrupción de las actividades contractuales implicaría un riesgo de regresión 

en las condiciones operativas, especialmente en los subsistemas eléctrico y de infraestructura civil, donde la 

ausencia de mantenimiento tiene efectos acumulativos. 

3.2 Marco regulatorio aplicable – Resolución FUTIC 040 de 2026 

La Resolución FUTIC 040 de 2026 establece un conjunto de indicadores obligatorios, medibles y verificables, 

que deben ser cumplidos dentro de la vigencia 2026, en cuatro frentes principales: continuidad del servicio; 

mejora de infraestructura eléctrica; monitoreo remoto sobre estaciones TDT existentes; y componente ambiental 

– RESPEL. La fase de implementación en campo se concentra entre los meses de mayo y diciembre de 2026, 

lo que coincide precisamente con el periodo de la presente prórroga. La interrupción del contrato implicaría la 

imposibilidad material de ejecutar las actividades asociadas a los indicadores regulatorios, con riesgo de 

devolución de recursos por su no compromiso oportuno. 

3.3 Actividades a ejecutar durante el periodo de prórroga 

(i) Operación integral continua. Continuidad de la operación, atención permanente de fallas, mantenimientos 

preventivos y correctivos sobre la infraestructura ya instalada y en operación, conforme al alcance del Contrato 

No. 2218-2025. 

(ii) Mejora de infraestructura eléctrica. Mantenimiento y reposición de plantas eléctricas, cambio de bancos de 

baterías, adecuación de sistemas de transferencia, revisión y mejora de sistemas de puesta a tierra y ajustes 

en la infraestructura de respaldo energético, sobre infraestructura ya instalada. 
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(iii) Componente ambiental – RESPEL. Recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos 

conforme a la normatividad vigente. 

(iv) Gestión patrimonial y baja administrativa. Validación técnica, documentación, gestión administrativa y 

acompañamiento en sitio para la disposición final de activos en condición de obsolescencia o deterioro. 

(v) Intervenciones correctivas en estaciones críticas. Atención de requerimientos técnicos pendientes y 

ejecución de intervenciones correctivas bajo criterios de priorización técnica, sobre infraestructura preexistente. 

(vi) entrega y transición. Seguimiento a la actualización permanente de inventarios, consolidación de 

información técnica, documentación de la operación y transferencia de conocimiento, para garantizar una 

transición ordenada hacia el nuevo esquema contractual. 

3.4 Cronograma físico de ejecución – ocho (8) meses 

La ejecución física se distribuye a lo largo del periodo de prórroga (ocho meses), garantizando durante todo el 

periodo la operación continua, la atención de fallas y los mantenimientos preventivos y correctivos. Entre los 

meses 1 y 6 se concentra el reemplazo progresivo de los equipos de monitoreo preexistentes que se encuentran 

defectuosos u obsoletos en las estaciones, iniciando con el diagnóstico técnico, seguido del suministro e 

instalación por lotes de los equipos de reposición. A lo largo de los meses 1 a 8 se ejecutan actividades de 

mejora de infraestructura eléctrica, gestión ambiental de residuos peligrosos, depuración y baja administrativa 

de activos, e intervenciones correctivas en estaciones críticas. En los últimos meses (7 y 8) se estructura el 

proceso de entrega hacia el nuevo esquema contractual. 
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4. Consideraciones presupuestales 

Con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas, regulatorias y jurídicas previamente expuestas, 

se presenta a continuación la propuesta económica correspondiente a la prórroga por ocho (8) meses, la cual 

refleja los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la operación, el cumplimiento de las 

obligaciones vigentes y la sostenibilidad de la red durante el periodo proyectado. 

El valor total de la adición asciende a TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($32.661.971.848). 

4.1 Distribución integral del valor de la Adición No. 4 

 La distribución del valor económico se estructura en diez (10) ítems que reflejan los componentes operativos, 

técnicos y de soporte requeridos para la ejecución del contrato durante el periodo de prórroga, atendiendo en 

cada caso a la naturaleza específica del rubro y a su alineación con el alcance contractual y los anexos vigentes. 

 

 

4.2 Composición proyectada de la Bolsa Integral de Recursos y Servicios Tecnológicos 

La Bolsa Integral, redenominada como Bolsa Integral de Recursos y Servicios Tecnológicos, conserva en su 

integridad la naturaleza correctiva y reactiva consagrada en el Anexo 3.2 del Contrato No. 2218-2025, 

atendiendo necesidades sobre infraestructura ya instalada y sin construcción nueva. Su proyección 

presupuestal se estructura así: 
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La proyección financiera consolida las necesidades operativas prioritarias para garantizar la continuidad, 

disponibilidad y adecuado funcionamiento de la red a nivel nacional. La estructuración de los recursos permite 

atender de manera integral tanto actividades planificadas como contingencias operativas, bajo un esquema 

flexible y controlado que asegura el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la sostenibilidad de la 

operación durante el periodo proyectado. 

En la siguiente gráfica se presenta la proyección de ejecución presupuestal planeada para la vigencia de la 

Adición No. 4: 

 

5. Precisiones técnicas y financieras incorporadas a la Adición No. 4 

Como parte del proceso de estructuración integral de la presente Adición y con el propósito de fortalecer los 

mecanismos de control, transparencia y trazabilidad sobre la ejecución contractual, se incorporan las siguientes 

precisiones de carácter técnico, financiero y operativo, las cuales preservan en su integridad el objeto 

contractual original (Administración, Operación y Mantenimiento) y guardan estricta coherencia con el 

clausulado del Contrato No. 2218-2025 y sus anexos vigentes. 

5.2 Bolsa Integral de Recursos y Servicios Tecnológicos – alcance correctivo y reactivo 
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El componente actualmente denominado BOLSA INTEGRAL, regido por el Anexo 3.2 del Contrato No. 2218-

2025 — denominado contractualmente “Anexo 3.2 Bolsa de repuestos_Generalidades” —, se redenomina para 

esta nueva adición como BOLSA INTEGRAL DE RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, con el fin de 

robustecer su alcance y alinearlo con las necesidades evidenciadas durante la ejecución, preservando en su 

integridad la naturaleza correctiva y reactiva consagrada en el Anexo 3.2 vigente, así como las restricciones de 

alcance que dicho documento establece. Este enfoque permite consolidar un mecanismo eficiente y oportuno 

para la atención de requerimientos correctivos sobre infraestructura ya instalada y la gestión de contingencias 

operativas, en estricto cumplimiento de las restricciones contempladas en el Anexo 3.2 Bolsa de 

repuestos_Generalidades. 

La Bolsa Integral así redefinida no contempla sublímites internos y está destinada exclusivamente a atender, 

sobre infraestructura ya instalada y bajo lógica correctiva-reactiva, los siguientes conceptos: repuestos y 

equipos de reposición por reemplazo de componentes defectuosos preexistentes; suministro y transporte de 

combustible ACPM para plantas eléctricas existentes; adecuaciones locativas en infraestructura existente, 

incluyendo actividades de rocería; reposición de activos fijos por reemplazo de equipos defectuosos, obsoletos 

o no recuperables que estén afectando la continuidad del servicio; mantenimiento de pozos sépticos, gestión 

de RESPEL, fumigaciones y actividades ambientales; servicios e insumos requeridos en el área de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SST); y soporte para la continuidad operativa de las estaciones y estudios de radio 

existentes. 

5.3 Naturaleza correctiva y reactiva del componente de equipos de reposición 

El componente de repuestos y equipos previsto en la Bolsa Integral conserva en su totalidad la naturaleza, 

alcance y finalidad establecidos en el Anexo 3.2 del Contrato No. 2218-2025, en el cual se dispone que su 

objeto principal es retornar la infraestructura tecnológica afectada a su estado operativo y de servicio normal en 

el menor tiempo posible, mediante la identificación de la causa de la falla, su reparación o, cuando ello no sea 

técnicamente viable, el reemplazo del componente defectuoso. 

La inclusión del concepto de “equipos” dentro del alcance de la Bolsa NO constituye, en ningún caso, una 

facultad de adquisición autónoma de equipos nuevos para dotación, ampliación o renovación tecnológica de la 

red, sino que opera exclusivamente bajo una lógica de reposición por reemplazo o complemento tecnológico 

del sistema de transmisión (entendido como el conjunto de los subsistemas eléctrico, transmisión, 

infraestructura, ambiental, SST y monitoreo y gestión de una estación de radio y televisión): el equipo nuevo 

únicamente ingresa a la operación como bien sustituto de uno preexistente que ha salido de servicio, previo 

diagnóstico técnico que acredite alguna de las siguientes causales: (i) inviabilidad técnica de reparación por 

diseño, integración o ausencia de partes en el mercado; (ii) obsolescencia o descontinuación del fabricante que 

impida obtener repuestos originales; (iii) inviabilidad económica, cuando el costo de reparación supere el valor 

de reposición; (iv) imposibilidad de garantizar la vida útil y confiabilidad exigidas para la continuidad del servicio 

público de radiodifusión; (v) que el componente defectuoso constituya en sí mismo una unidad funcional 

indivisible; o (vi) que el componente sea necesario para complementar y poner en funcionamiento los equipos 

o sistemas que conforman las estaciones. 
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Cada operación de reposición por reemplazo se sujetará al procedimiento previsto en el literal d) del Anexo 3.2: 

reporte de la falla y diagnóstico técnico que identifique el componente defectuoso y acredite la inviabilidad de 

reparación; justificación expresa de los motivos por los cuales procede el reemplazo; identificación del equipo 

a reemplazar y del equipo de reposición; cotización con precios de referencia de mercado; aprobación previa y 

expresa del supervisor del contrato, con visto bueno técnico de la interventoría; garantía mínima de un (1) año 

sobre el equipo suministrado; inclusión del costo de envío al destino final; y acta de instalación y puesta en 

operación que acredite el restablecimiento del servicio. 

5.4 Régimen económico de las adquisiciones con cargo a la Bolsa Integral 

El contratista no actúa como simple intermediario sino como proveedor del bien o servicio integrado, asumiendo 

la cotización, adquisición, importación cuando aplique, transporte, integración técnica, instalación, pruebas, 

puesta en servicio y garantía propia del bien entregado en sitio. Por esa razón, las adquisiciones se sujetan a 

dos regímenes diferenciados: 

Régimen A – Suministro integrado (regla general). Aplica cuando el contratista entrega el bien funcionando 

en sitio, asumiendo cotización, adquisición, transporte, integración, instalación, pruebas y garantía propia 

mínima de un (1) año, respondiendo directamente frente a RTVC por defectos o fallas. El contratista cotiza un 

precio único como proveedor del bien integrado, no como intermediario; este precio incorpora el margen 

comercial propio del riesgo asumido. La razonabilidad se valida comparando contra precios de mercado finales 

del bien integrado (no contra precios de fábrica), aplicando la regla del Anexo 3.2: hasta 20% por encima del 

comparador, se promedia para el precio techo; sobre 20%, el techo es la cotización de la entidad. 

Régimen B – Costo neto más costos asociados (excepción taxativa). Aplica solo en dos casos: (i) cuando 

exista distribuidor único autorizado del fabricante en Colombia, certificado por el fabricante; o (ii) repuestos 

genéricos o consumibles sin integración técnica (filtros, baterías estándar, cableado común, ferretería, 

lubricantes, materiales menores). En estos casos se reconoce el costo neto del proveedor (factura a nombre 

del operador) más los costos asociados reales y documentados que se enuncian a continuación, sin recargo 

porcentual; la utilidad queda absorbida en el AIU. 

Costos asociados reconocidos en el Régimen B. Se reconocen al contratista, contra factura del tercero 

correspondiente y previa aprobación de la supervisión con visto bueno de la interventoría: (i) transporte, flete y 

movilización al sitio de destino; (ii) nacionalización de bienes importados (aduana, almacenaje portuario, 

gravámenes); (iii) pólizas y seguros sobre los bienes en tránsito, almacenamiento o instalación; (iv) costos 

financieros documentados por anticipos al proveedor cuando el plazo exigido por el fabricante sea inferior al 

ciclo de facturación del contrato; y (v) almacenamiento temporal y custodia. Estos conceptos no constituyen 

margen ni recargo porcentual, sino erogaciones reales soportadas, en aplicación del literal d, numeral 6 del 

Anexo 3.2 vigente. 

Determinación del régimen y AIU. El contratista identifica en cada cotización el régimen aplicable (A o B) y lo 

justifica técnicamente; la interventoría emite concepto previo y favorable y la supervisión decide. En caso de 

duda razonable, prevalece el Régimen B. El AIU reconocido en los rubros fijos del contrato (mantenimientos, 

operadores, mesa de servicios, SIGMA y Complejo CAN) remunera exclusivamente la administración general 



 

Página 11 de 13 

 

del contrato. La utilidad del Régimen A corresponde al margen comercial como proveedor del bien integrado —

actividad sustantiva distinta del AIU— sometida a comparación de mercado y a la asunción de riesgos por parte 

del contratista, con lo cual no se configura doble remuneración. Toda aprobación queda registrada en SIGMA 

con trazabilidad de aprobadores, soportes y motivación.  

5.5 Procedimiento operativo de la Bolsa Integral – plazos escalonados de validación 

Con el propósito de no afectar la oportunidad operativa, se incorporan los siguientes plazos escalonados de 

validación, que constituyen reglas exclusivamente procedimentales que no alteran el régimen sustantivo del 

Anexo 3.2: cinco (5) días hábiles para la elaboración y validación del estudio de mercado para requerimientos 

cuya cuantía individual sea inferior a cien (100) SMLMV; y diez (10) días hábiles para requerimientos cuya 

cuantía individual sea igual o superior a 100 SMLMV. Cuando la naturaleza técnica de la intervención requiera 

actividades especializadas tales como visitas en sitio, levantamientos de información, diagnósticos técnicos 

detallados, pruebas, análisis de condiciones operativas y/o dimensionamientos específicos que incidan en la 

definición del alcance y solución, y que por su complejidad no permitan surtir el estudio de mercado dentro de 

los términos señalados, la supervisión del contrato podrá autorizar la aprobación del presupuesto presentado 

por el operador, siempre que se acredite la justificación técnica, la razonabilidad de los costos asociados, exista 

concepto previo y favorable de la interventoría con compromiso de análisis de mercado posterior, y se 

documente la urgencia operativa que impide aplazar la intervención sin afectar la continuidad del servicio. 

Combustible. Los consumos asociados al suministro y transporte de combustible se discriminarán 

independientemente. El valor del combustible deberá enmarcarse en un rango que no supere el veinte por 

ciento (20%) adicional respecto del precio de referencia vigente en la zona geográfica más cercana, 

considerando las condiciones particulares de las estaciones (zonas apartadas y/o de difícil acceso). El costo de 

transporte y/o flete se presentará desagregado y soportado. 

Trazabilidad en SIGMA. Las aprobaciones de las órdenes de trabajo se gestionarán a través del sistema 

informático SIGMA, en el módulo “Estaciones”, funcionalidad “Órdenes de trabajo”, garantizando la trazabilidad 

del proceso mediante el registro de aprobadores y el historial de cada requerimiento, soportado en las tablas 

de auditoría integradas. 

6. Conclusiones 

Con fundamento en el análisis técnico, operativo, financiero, regulatorio y jurídico desarrollado en los numerales 

precedentes, y a partir de la valoración objetiva del estado actual de la red nacional de transmisión, los 

resultados alcanzados durante la ejecución del Contrato RTVC-CPS-2218-2025 y las necesidades aún 

pendientes para su estabilización integral, se exponen a continuación las conclusiones que sustentan la 

viabilidad, conveniencia y necesidad de la prórroga por ocho (8) meses y de la adición en valor solicitadas: 

(i) Continuidad del servicio público. La prórroga y adición resultan indispensables para asegurar la continuidad del 
servicio público esencial de radiodifusión a cargo de RTVC, en un momento en el cual la red nacional de transmisión 
aún no alcanza condiciones plenas de estabilidad operativa. Si bien durante la ejecución del contrato se han 
evidenciado mejoras significativas en los niveles de disponibilidad y en la recuperación funcional de la infraestructura, 
dichos avances corresponden, en su mayor parte, a acciones de contención del deterioro acumulado y de estabilización 
inicial. La red se encuentra, por tanto, en una fase intermedia de su proceso de recuperación, en la cual la continuidad 
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de las actividades es condición necesaria para consolidar la sostenibilidad operativa alcanzada y evitar retrocesos en 
los indicadores ya logrados. 

(ii) Brecha estructural y costos de regresión. La brecha de inversión estructural identificada, estimada en $68.385 millones, 
sumada a las condiciones de obsolescencia, deterioro y limitaciones funcionales presentes en los distintos subsistemas 
de la red, demuestra que una interrupción de la operación generaría riesgos ciertos de regresión técnica, incremento 
en los niveles de indisponibilidad del servicio y mayores costos de recuperación en el mediano plazo. La continuidad 
del AOM, en consecuencia, no solo protege los avances alcanzados, sino que evita el surgimiento de pasivos técnicos 
y financieros adicionales para la Entidad. 

(iii) Cumplimiento regulatorio. La ejecución del contrato durante el periodo de prórroga se encuentra directamente 
vinculada al cumplimiento de obligaciones regulatorias vigentes, en particular las establecidas en la Resolución FUTIC 
040 de 2026, cuya fase de implementación en campo se concentra precisamente en los meses comprendidos entre 
mayo y diciembre de 2026. Garantizar la continuidad contractual durante este periodo resulta determinante para 
asegurar el compromiso oportuno de los recursos asociados, mitigar el riesgo de devolución de los mismos por su no 
ejecución y preservar el cumplimiento de los indicadores obligatorios, medibles y verificables establecidos por el 
regulador. 

(iv) Eficiencia y conocimiento acumulado. Desde la perspectiva de eficiencia administrativa y de gestión responsable del 
gasto público, la continuidad del contrato permite capitalizar el conocimiento técnico y operativo acumulado por el 
contratista durante la ejecución, evitar interrupciones en la prestación del servicio, reducir los riesgos inherentes a un 
proceso de empalme y transición entre operadores en un periodo corto, y optimizar los recursos ya invertidos en la 
estabilización progresiva de la red. Esta continuidad se ejecuta, además, sobre la estructura de costos de la propuesta 
económica adjudicada en agosto de 2025, lo cual constituye una ventaja económica adicional frente a la alternativa de 
adelantar un nuevo proceso contractual sujeto a actualización de costos por incremento del salario mínimo y del auxilio 
de transporte. 

(v) Carácter excepcional y no sustitutivo del nuevo proceso AOM. La presente prórroga y adición tiene carácter 
excepcional, proporcional y estrictamente necesario, y se justifica en la finalidad de garantizar la continuidad del 
servicio público de radiodifusión durante el periodo requerido para estructurar el nuevo proceso competitivo de largo 
plazo. En consecuencia, esta modificación NO sustituye la obligación institucional de RTVC de adelantar dicho proceso, 
sino que provee el espacio temporal indispensable para su adecuada estructuración, en estricta observancia del 
principio de planeación, bajo seguimiento mensual de la supervisión técnica y de la interventoría externa, y con reporte 
oportuno ante el Comité de Contratación. 

(vi) Rol reforzado de la interventoría externa. La interventoría externa contratada, en el marco del alcance de sus 
obligaciones contractuales, deberá producir durante la ejecución de la presente Adición No. 4 sus propios análisis de 
mercado, diagnósticos técnicos sobre obsolescencia y levantamientos en campo independientes para los rubros de 
mayor cuantía con cargo a la Bolsa Integral de Recursos y Servicios Tecnológicos. Esta función reforzada robustece 
el deber de supervisión objetiva exigido por la normatividad vigente y por el Manual de Contratación de RTVC, 
garantizando la trazabilidad, la razonabilidad de los costos y la integridad de la ejecución contractual. 

(vii) Superioridad económica demostrada (análisis cuantitativo). La adición se ejecuta sobre la estructura de costos de la 
propuesta económica adjudicada en agosto de 2025, sin actualización por incremento del salario mínimo ni del auxilio 
de transporte, ajuste que sí resultaría inevitable en un nuevo proceso contractual. Los rubros técnicos de 
mantenimiento, por $16.165.447.884, se continuarán desarrollando conforme al IPC de cierre 2025 del 5,10% 
certificado por el DANE. Sumado al aprovechamiento del conocimiento técnico acumulado y a la mitigación de riesgos 
por empalme, la prórroga y adición resulta económicamente más conveniente para RTVC que adelantar un nuevo 
proceso contractual inmediato. 

En este contexto, la prórroga por ocho (8) meses y la adición en valor solicitadas constituyen una medida 

técnica, operativa, financiera y jurídicamente necesaria para asegurar la continuidad del servicio público de 

radiodifusión, consolidar los avances alcanzados y continuar con la recuperación progresiva de la 

infraestructura, bajo el control de la interventoría externa (Consorcio Integral RTVC 2025 – Contrato No. 

2719-2025), la supervisión técnica de RTVC y la aprobación del Comité de Contratación, conforme al 

Manual de Contratación de la Entidad.”  
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9. Que, teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente modificación contractual, la cual se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN: Adiciónese el valor del contrato de prestación de servicios No. 2218 de 2025 por 

la suma TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($32.661.971.848) con cargo al CDP No. 3235 del 30 de abril 

de 2026.   

PARÁGRAFO. El valor total del contrato, incluida la presente adición, es por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 

PESOS M/CTE ($79.214.264.251).  

CLÁUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 

2218 de 2025, por el término de OCHO (08) MESES, esto es, desde el 01 de mayo al 31 de diciembre de 2026 o 

hasta agotar recursos. 

CLÁUSULA TERCERA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. El contratista se obliga a ampliar las vigencias y los 

valores de los amparos de la garantía en los términos de la presente ADICION Y PRÓRROGA. 

CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTOS. Forman parte integral del presente documento: a) Solicitud de modificación 

contractual. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Certificado de Registro Presupuestal. d) Los demás 

anexos que acompañan el formato de solicitud contractual. 

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones del contrato continúan 

vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. 

CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación No. 04 se perfecciona con la aceptación de 

esta por parte del contratista y del ordenador del gasto en la plataforma digital SECOP II. 


