INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

=

—_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
marzo-2026 Direccion de Infraestructura 1042-2020 Comel S.A. NIT 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
242080545 2300472024 MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( arque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato Ix T Tipor| CONTRATO - FOMENTO T Wodalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | sl NO | | Legaliza Bienes S| NO Ix |
|Objeto: ET objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digtales en Ia Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacién, instalacién, operacion y defai para prestar el jol i idas en ol Anexo Técnico
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION o
- 2301.0400- 0 v -F T 4.968.972, 71
C230T-0400-20:0-2301024-03 SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Apore -Fondo UricoTIC) § 1065564966972 00 Fecha de Suscripcién 172020
porte - Fondo Uea TIC (AGTcores) Fecha de Incio| BIT22020)
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion| 31/1012029
Aporte - Otros | § ° Fecha Final de ejecucion| 311102029
Valor Total | $ 1.065.564.968.972.00 prérrogas|
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
PR Fecha de aprobacion de la o SN (S Fecha de aprobacion de la actualizacién o], - ) ) Fecha Suscripcion
Pliza iicial N s Actualizacion o Nueva Péliza N (Si aplica) N iova Pl N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal et de nlcio (Cuido Apbiue)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 4010118122020 2222020 CHUBB - Poliza Nurero 68938 T8:09-2023 actualizacion irosi T30 6882323567 TBT22020 28/T22020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 22/1212020 CHUBB-Pdliza Numero 55919 18.09-2023 actualizacion otrosi 1 3s02t $an055450309 080112021
35121 $51.095.899.051
" " 39922 $65.405.717.298|
CHUBB - Poliza Numero 68938 anexo 27-28 2502:2025 actualizacion Otrosi 2 prece ariilien 170112022
CHUBE-P5liza Numero 55919 anexo 3456 25022025 acluaizacon Otios 2 7223 86629514579 TO0172023
CHUBB - Pdliza Numero anexo 29 37-03-2025 actualizacion otrost 13724 $93.139.177.300) 1210172024
CHUBB-Pdliza Numero 55919 anexo 7-8 31.03-2025 actualizacion ofrosi 3 18425 §09.768.662.635 160112025
15-10-2025 Incidente caso baterias-
1611012025 CHUBB- Péiiza Numero 55919 Anexo 9-10-11 Actualizacin $ 49.822,500.000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Modificaciones / Terminacion / Liquidacion

Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga o reduccion Justificacién de la Modificacién Contractual

1. Extender la figura de CAMBIOS a la Fase de Instalacion y Puesta en Senvicio.
2. Division del desembolso No. 14

3. Defiicion de metodologia de proporcionalidad para las utlizaciones 4 a la 46 respecto a a cantdad de Centros Digitales operalivos y se incluyeron 6 uiizaciones
adicionales de lad7ala52.

4. 1 plazo de legalzacion d  reinwversion de d de ANS

5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032.

Otrosi1 3110812023 16,00 311012032 $ -

1. Habiltar el poder remplazar o areglar a ravés de procesos tales como impresién sobre vinilo adhesivo en avisos intemos y extemos
2. 6 tiempos de operaci6n de los CD afectados entre cualquiera de a \ponen los grupos de la regién A.
3. En fase de operaciony iento, los centros digitales objeto de raslados y 4n aprobad I reporte de nstalacion y Ia ejecucion de la prueba

remota.
4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Teécnico incluyendo los Movimientos de la delos CD ién y Reubicacisn).

5. Se regulan los ickets de fotan  veoida,d suerdocon o sibleicocn o ane tenico

6. Se justa la formula del célculo o biidad para los siios de energi tiva (12 hores d ividac), con el fin de dar equivalencia rente a los Centros Digitales
q i 224 hors, y su 6 specloal’ de atencion a fallas.

Otosi2 2210712024 NA NA $ - [8:5e establece el periodo de transici o d ls aclraciones realizadas paa la mediicn develoc\dad

9. Dividir ylas utizaciones D ) T  Trgsino novera,

10. Se ajusta a formula para el calculo del valor de las utlizaciones y descuentos de ANS digita operalwosparacadames

11. Inclusidn de la metodologia para la reinversién de los recursos pr i 6

descuento; asi como el auste de a destinacion de los mismos si no llegan a ser einvertidos en el tiempo sefilado e \gua\menle elajuste de \a desti
nanieos goneracosen a cuentadeinversion a causa de ests recursosmienas so et

12. Posibiltar el lrémnlede \osdesembo\sosy demanere ! del proyecto.

urante los 15 ias habiles una vez aprobados losrequisios pora ntervertora, y

cion de los rendimientos

. g de
asi garanizar la ejecucibn presupueslal delpoyectoy e cumphmwenlo del PAC.

1. Modificacion parcial de la Cléusula Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Incuir numeral 11 y 12.

2. Modifcacion parcial de la Cléusula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modifcd mediante Otrosi No. 1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA
DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y utiizaciones)

3. Modificaciom del plazo de ejecucion, se reduce al 2029 y ) modifcar la Meta 14, i modificar la Meta 15, i) modificar a Meta 16, iv) modifcar la Meta 17 y v) modificar la
Meta 17% el tiempo ejecucin.

4. Modifcacion parcial de la Clausula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, e incluir parégrafo 1

5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO la cual a partir de la
suscripeion del presente otrosi.

6. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a parti de la suscripcion del presente otrosi.

7. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE
OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL OFERTADO

8. Modificacion parcial de la cléusula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incuir el paragrafo 2.

9. Modificacion parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.

10. Modificacion del numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo
Técnico, e incluir un numeral sobre la VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

11. Modificacion parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

Otrosi 3 28/02/2025 NA 31/1012029 $ -

TOTALES| § -

Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta do
Liguidacion

Terminacion anticipada Fecha terminacién Justificacion Requiere Acta de liquidacion Comentarios

st I NO [ 3102029 Ell NO

TNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
s 065.564.968.972 Anticipo: [ § 68.852.323.567,00 | % del Anticipo Te%
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados ‘Amortizacian del anticipo Soficitudes de Legalizaciones

Valor Aporte Fondo

Fecha Valor (§) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor(s) Porcentae (%) | Fecha programadal Valor (§) programado|  Fechareal Valor (§)real amortizado Fecha Valor (5) Observaciones

Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12121
Radicado Mintic 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintic 222076863 - 0210812022
Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022
Prmer Desambolso: Exivdlnt s o cusenay s o e o Radicado Mintic 222080604 - 11/082022
0 } 01 tomnoar | 18377021 6%| 68.852.323.567,00 ddimmiaaza s ddmmiazea 25/1012023 68.852.323.567,00 |Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
versin del antcpo, Radicado Mintic 222134380 - 2911212022
Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 250812023
Radicado Mintic 232106100 - 201102023
Radicado Mintic 232108059 - 2511012023
LEGALIZADO AL 100%

281212020 H 68.852.323.567,00

Radicado Mintic 222076879 - 02/08/2022
Radicado Mintic 222090251 - 07/09/2022
D Radicado Mintic 222135368 - 30/12/2022
Jos Grupos 1A y 1B correspondientes alreinta y dos coma cinco por cento Radicado Mintic 232032754 - 14/04/2023
14/04/2021 $ 21.787.837.348,00 |(32,5%) de los Centros Digitales (i) Informe detallado de Ingeneria y 2010512021 114293921 2%| § 21.787.837.348,00 25% | ddimm/aaaa §  17.213.080.892 2000512021 $ 17.213.080.892 2111112023 $ 21.787.837.348,00 | Radicado Mintic 232082418 - 30/08/2023
operacin. (i) Plan de Instalacién y Puesta en Senvic (i) Pl de Radicado Mintic 232106111 - 20/10/2023
Mantenimiento.  Con este desembolso se amortzara 25% del antcipo. Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%

Radicado Mintic 232065263 - 14/07/2023
Terce desembols Sl : ) etegace sy puesian Radicado Mintc 232119075 - 211112023

1Ay 1B, (i) " ” Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
slorizoet $ 278783734800 5 gyrespondente a e y doscoma oncopor dento (32.6%) de os Centos | /022022 | 16791022 ) 8 2176785734800 2% ddimmlaaaa R I 17213060802 | - 20042024 | S 2ATENSSTIB00 | i 242036073 - 130412024
Digitales .Con este desembolso se amortizara 25% del anticipo. Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
LEGALIZADO AL 100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

13/10/2021

21.787.837.348,00

osinfo Jes d

1,2y 3 contados a
parii el nicio de la etapa de operacign. Con este desembolso se amorizard
25% del antiipo.

211012022

334005222
334008322

2%

21.787.837.348,00

25%

dd/mm/aaaa

$

17.213.080.892

211012022

17.213.080.892

20/09/2024

13.269.283.874,24

Radicado Mintic 242017620 - 29/02/2024
Radicado Mintic 242036073 - 13/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20/09/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
LEGALIZADO AL 100%

911212021

14.525.224.897,00

y5 contados a
part delnico de Ia etapa de operacion. Con este desembolso se amortzaré
25% del anticpo

2511012022

337699522
337712522

14.525.224.897,00

25%

dd/mm/aaaa

N

17.213.080.892

2511012022

17.213.080.892

3000772024

13.957.267.776,45

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252075419 - 15/05/2025
LEGALIZADO AL 100%

281212021

7.262.612.449,00

(0 0 senvico

del grupo 5 g
os infor e

mes 6 contado a parti delnicio de la etapa de operacion.

2511012022

337733322
337737322

1%

7.262.612.449,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

30/07/2024

7.262.612.449,00

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025
LEGALIZADO AL 100%

1310412022

37.706.522.827,00

: Sujeto a

osmeses 7,8y 9

del inicio de (i)
de C: P los]
(Centros Digiaks.

202022

398815922

37.706.522.827,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

30/07/2024

21.302.202.809,95

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1300712022

37.706.522.827,00

10,11y delinico
e la etapa de operacion.

2910912023

329058723
320084323

37.706.522.827,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3000712024

20817.200.026.48

Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 252036219 - 06/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

1211012022

37.706.522.827,00

Jos infor Jes d

y
los meses 13, 14 y 15 contados a partrdel inico de Ia etapa de operacion.

10/10/2023

345970823

37.706.522.827,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

30/07/2024

19.629.343.945,60

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

202022

25.137.681.886,00

Jos infor Jes d

y
Jos meses 16 y 17 contados a part delnico de laetapa de operacion.

10/10/2023

346182723

2%

25.137.681.886,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

20/09/2024

17.726.896.538,02

Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
Radicado Mintic 242119339 - 20109/2024
Radicado Mintic 252036219 - 06/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025

281212022

12.568.840.943,00

y
€l mes 18 contado a part del inico de Ia etapa de operacion.

10/10/2023

346190023

12.568.840.943,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

26/04/2024

11.330.812.158,79

Radicado Mintic 242042895 - 2610412024
Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025

1200412023

21.657.378.645,00

Jos infor Jes d

y
los meses 19, 20 y 21 contados a partirdel inico de Ia etapa de operacion.

301012023

373185323

21,657.378.645,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/08/2024

19.157.805.504

Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025
Radicado Mintic 252075419 - 15/05/2025

1200712023

21.657.378.645,00

desembolso: Sueto

en los m y24

22112023

403398123

21.657.378.645,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/08/2024

14.298.794.492

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025
Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025

1111012023

14.438.252.430,00

desembols Jos infor e

de y
en los meses 25 y 26 contados a part del nico de laetapa de operacion.

09/02/2024

24915024

14.438.252.430,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/08/2024

10.152.452.274

Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025

111112023

7.219.126.215,00

desembolso: Sueto a () entrega de bs infor 2
de
n el mes 27 contados a parti delnico d la etapa de operacion.

16/05/2024

146741924

7.219.126.215,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/0812024

7.809.578.672

Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025
Toa = OTeTZ0ZS

Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025
Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025
Radican Mintic 262076410 - 15/05/2025

611212023

14.438.252.429,00

Stjeto : () entregade los infor 2
d
en los meses 28 y 29 contados a part del inico de a etapa de operacion.

14/06/2024

188338624

14.438.252.429,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/0812024

14.630.434.935

Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025
Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025
Radicado Mintic 252075419 - 15/05/2025

281212023

7.219.126.214,00

desembolso: Sujeto

y

17/06/2024

189679524

1%

7.219.126.214,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/08/2024

6.820.856.262

Radicado Mintic 252058311 - 14/04/2025
Radicado Mintic 252058702 - 15/04/2025
Radicado Mintic 252075419 - 15/05/2025

1010412024

23.284.794.324,00

Jos infor e

de y
en los meses 31, 32 y 33 contados a partr del nico de I efapa de operacin.

30/08/2024

299184824

2%

23.284.794.324,00

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

110712025

22.040.819.563

Radicado Mintic 252075607 - 15/05/2025
Radicado Mintic 252082313 - 27/05/2025
Radicado Mintic 252121214 - 29/07/2025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1000712024

23.284.794.324,00

desembolso: Sujeto

los meses 34, 35 y 36 contados a parir del inicio de Ia etapa de operacion.

04/12/2024

489697724

2%

23.284.794.324,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

110712025

22.134.557.848

|CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26-27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5439-25-19/11/2025.
CD-COMCEL-INTV3-4997-25-21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 -16/06/25
CD-COMCEL-INTV3-4318-25 -22104/25
CD-COMCEL-INTV3-4206-25 -14/03/25

21202024

16.523.196.216,00

operativos en los meses 37 38 contados a part delnico de la etzpa de
operacicn.

19/02/2025

38169225

16.523.196.216,00

dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

100712025

14.658.350.244

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025
CD-COMCEL-INTV3-4513-25 - 16/05/25

21202024

7.761.598.108,00

17/03/2025

70105625

1%

7.761.598.108,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

110712025

7.329.175.071

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
|CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025
CD-COMCEL-INTV3-4829-25 - 16/07/2025
|CD-COMCEL-INTV3-4678-25 - 18/06/2025

411202024

16.523.196.218,00

Stjeto : () entrega de los infor s

Jos meses 40 y 41 contados a part del inico de a etapa de operacion.

281052025

165955825

16.523.196.218,00

dd/mm/asaa S - dd/mm/azaa

100712025

15.060.845.737

CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025
CD-COMCEL-INTV3-4997-25 - 21/08/2025

271202024

7.761.598.110,00

desembolso: Sujeto a

delinico de

05/06/2025

175372025

1%

7.761.598.110,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

11082025

13.040.426.087

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5130-25 - 15/09/2025

300052025

7.787.744.770,00

Stjetoa

14/07/2025

242056925

7.787.744.770,00

dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

dd/mm/aaaa

13.096.500.764

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

2710612025

11.440.650.80:

2210712025

251793225

1%

11.440.650.803,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

13.096.496.827

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/1212025
CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025
| CD-COMCEL-INTV3-5274-25 - 17/10/2025

3110712025

11.440.650.811,00

desembolso: Sujelo

18/09/2025

341884225

1%

11.440.650.811,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

13.096.403.802

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/12/2025
|CD-COMCEL-INTV3-5439-25 - 19/11/2025

2910812025

11.496.651.003,00

18/09/2025

341888425

1%

11.496.651.003,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

13.136.344.675.

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026
|CD-COMCEL-INTV3-5554-25 - 18/1212025

3010912025

11.496.651.082,00

€l mes 47 contados a part del inico de a etapa de operacion.

25/11/2025

453464925

11.496.651.082,00

dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

dd/mm/aaaa

13.143.272.800

CD-COMCEL-DIRINFRA-0746-26 - 19/02/2026
CD-COMCEL-DIRINFRA-0643-26 - 27/01/2026

311012025

11.526.578.560,00

Stjetoa

19/02/2026

35656926

11.526.578.560,00

dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

dd/mm/aaaa

281112025

11.526.578.479,00

: Sujeto @

19/02/2026

35659126

11.526.578.479,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

2611212025

11.526.578.560,00

Stjetoa

19/02/2026

35661026

11.526.578.560,00

dd/mm/aaaa S - dd/mm/azaa

dd/mm/aaaa

2611212025

11.526.578.567,00

del 2025,

tapa de operacion.

19/02/2026

35663526

11.526.578.567,00

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

3110312026

26.367.780.839,00

operativos en los meses 52 y 53 contados a part delnico de la etzpa de
operacion.

dd/mm/aaaa

dd/mm/asaa S - dd/mm/azaa

dd/mm/aaaa

3010412026

13.388.842.534,00

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
29052026 13.451.165.747,00 ddmmiaaza 0% ddmmizaza s - ddmmiaaza ddimmlaaaa
de bolso: Sujeto a: l
30/06/2026 13.451.165.686,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Sujeto

3110712026 13.451.165.686,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaaa $ R ddimmiaaaa ddimm/azaa

el mes 57 contados a part el inicio de la etapa de operacion.
de bolso: Sujeto a:
31/08/2026 13.513.406.650,00 ¥ dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
Sujeto
30002026 13.513.406.596,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaaa $ R ddimmiaaaa ddimm/azaa
de bolso: Sujeto a:
y % . Vi v

3110372027 37.994.915.809,00 operativos enfos meses 64 y 65 contados a partr el nicio de la etzpa de. dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

operacion
Sujeto
30042027 19.226.249.744,00 ddimm/azaa 0% ddimmiaaaa $ R ddimmiaaaa ddimm/azaa
: Sujeto a:

281052027 19.292.586.284,00 y ddimmiaaza 0% ddimmiasaa s - ddimmlazaa ddimmiasaa
el mes 67 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.
 Cuadragésimo primer desembolso: Sueto a: ()

30062027 19.292.586.259,00 mensualde e sonicet® | ddimmiazaa 0% ddimmiaaza s . ddimmiaaaa ddimmiaaza
etapa de operacion.
Cuadragésimo segundo desembolso: Sueto a:

a0072027 19.292.586.261,00 e | ddimmiazaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
etapa de operacion.
Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de

31/03/2028 49.231.504.157,00 | calidad y niveles de servicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operativos en los meses 76 y 77 contados a parti del
inicio de la etapa de operacion.
Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: ()

2810412028 24.861.868.003,00 o inicio de la dd/imm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
etapa de operacion.
Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: i)

31052028 24.93.886.632,00 mensualde oo somoe | daimmiaasa 0% ddimmiasaa s . ddimmlazaa ddimmlasaa
etapa e operacion.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: (i)
30062028 24.936.886.626,00 mensualde oo semoe | dammiaasa 0% ddimmiasaa s ddimmlazaa ddimmlasaa

etapa de operacién.

Cuadragésimo séptimo desembolsos: Suto : ()

entrega de bs nformes mensuales de ndicadores de:
280372029 45.921.245.280,00 ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimm/aaaa ddimmiaaza

perativos en os meses 88 y 89 conlados a partr del

inicio de la etapa de operacion.

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujeto a: i)
30042029 23.234.816.728,00 mensualde oo semoe® | dammiaasa 0% ddimmiasaa s ddimmlazaa ddimmlasaa

etapa de operacién.

Cuadragésimo noveno desembolso: Sueto : ()
3110512029 23.311.184.385,00 g neodem | ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmizaza ddimmiaaza

etapa de operacion.
2900612029 23.31.184.283,00 ddimmlazaa 0% ddimmizaza s ddimmiaaza ddimmizaza

el mes 92 contados a partr del inicio de la etapa de operacion.

desembolso: Sujetoa )

3110812029 17.217.416.003,00 g neodem | ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmizaza ddimmiaaza

etapa de operacion.
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaza 0% ddimmiaaza s ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S ddimm/aaaa ddimm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmiaaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
dd/mmiyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimmlaaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimmlaaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/asaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimmlaaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa S - ddimm/aaaa ddimm/aaaa
ddimmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaza s - ddimmizaza ddimmiaaza
ddmmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaaa - ddimmiaaaa ddimmiaaaa
ddmmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimmizaza B ddmmiaaza ddmmiaaza
ddmmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaaa - ddimmiaaaa ddimmiaaaa
ddmmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimmizaza B ddmmiaaza ddmmiaaza
ddmmiyyyy ddimm/aaaa 0% ddimmiaaaa - ddimmiaaaa ddimmiaaaa
ddmmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimmizaza B ddmmiaaza ddmmiaaza
TOTAL $ 1.065.564.968.972,00 ACUMULADOS 55%| § 586.367.118.780,00 100%[ TOTAL 68.852.323.567 TOTAL 68.852.323.567 TOTAL $ 470.426.742.399
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SALDO POR GIRAR:| § 479.197.850.192 | 5%

ANTICIPO POR AMORTIZAR| § - 0% | SALDO PORLEGALIZAR:| §  47.088.052.814 | 8%

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO:

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 3110512025

2800212025

VALOR ($) EN EL PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA|
FECHA DEL REPORTE;

612.706.245 | ACUMULAD! $ 41.473.334.866

‘ $ 39.925.187.693

VALOR ($) EN EL PERIODO: | §

EJECUCION CONTRACTUAL

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICENLA ¢
FECHA DEL REPORTE:

Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos,

0,00%

15,09%

Se han realizado los I Contrato de Aporte, d rd el siguiente detalle:
1. En el afio 2021 se realiz6 pago de los desembolsos No. 1 y 2 por valortotal de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y s realz6 la amortizacion del 25% del anticipo.
2. En el afio 2022 se realiz6 pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anticipo.
3. En el afio 2023 se realiz6 pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $166.434.325.773,00.
4. En el afio 2024 se realizo el pago de los desembolsos No 14A al 1& por un valor total de $89.884.345.936,00
5. En el afio 20 lizo el pago de los siguientt
*EI19/02/2025 Mintic realiz6 el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216
€1 1710312025 Mintic realizo el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108
*EI 28/05/2025 Mintic realiz6 vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00
E1 0510612025 Mintic realiz6 vigesimo primer desembolso por §7.761.598.110,00
*EI 14/07/2025 Mintic realiz6 vigesimo segundo desembolso por $ 7.787.744.770,00
*E1 2210712025 Mintic realiz6 vigesimo tercer desembolso por § 11.440.650.803,00
*EI 18/09/2025 Mintic realiz6 vigesimo cuarto desembolso por § 11.440.650.811,00
€1 1810912025 Mintic realiz6 vigesimo quinto desembolso por § 11.496.651.003,00
*EI 25/11/2025 Mintic realiz6 vigesimo sexto desembolso por $11.526.578.567,00
6. En el ario 2026 se realiz6 el pago de los siguientes desembolsos:
* E1 19/02/2026 Mintic realiz6 vigesimo septimo desembolso por § 11.526.578.560,00
*E119102/2026 Mintic realizé vigesirmo octavo desembolso por § 11.526.578.479,00
* E1 19/02/2026 Mintic realiz6 vigesimo noveno desembolso por $ 11.526.578.560,00
*E119102/2026 Mintic realizé igesimo desembolso por § 11.526.578.567,00

Nota 1: se find otrosi No. 1 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023,
Nota 2: se firné otrosi No. 2 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se find otrosi No. 3 al Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supenvision con el 2poyo de una Inerventoria seleccionada mediante concurso de méios.

0,24%

14,86%

Teniendoen uenta qu par f Contat de Aprta No. 1042 do 2020 actualment oS cuentacon ierventora, Supervisio ha asurid s labore de seuimient alaperadar, confome o esablcido en e parégrafo def Clusul Vigsima Segunda-
Interventoria Integral del citado contrato, el cual establece: "En caso de que no sea posibl . las labores i | serén ejercidas por i6n designada, para lo cual ésta podra servirse de personal
de apoyo a la supenvision en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011."

Marzo 2026

|COMITE OPERATIVO No. 59 DICIEMBRE 2025 realizado del 27/01/2026.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se levaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de marzo 2026.

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comits de traslados los dias viemes durante el mes de marzo 2026.

3. Velar por el cumplimiento del de aporte y de las obi q del mismo.

0,24%

14,86%

La supenvision ha velado por la ejecucion de fas actividads Tleven a cumpimi Tas obligaciones establecic
| Contratsta asisto a oda s euriones e Seguimieto y Contolal cumplimiento d las Obligaciones Contactuales convocadas tanto por la Itervertoria corto por fa Supervision

DE 0 ALA OPERACION Y

Se llevaron a cab los dias durante el mes de marzo 2026.
COMITE DE TRASLADOS
Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de marzo 2026.

Actualizacién de polizas:
Acma\lzaclun de polizas: OTROSI No3

¢l Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requiré a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se soliit 2l Conlrasta la actualizacitn de las pdiizas mediante radicado 252033864; el Contratsta remito los documentos
mediante radicado No 251024425 y la Interventoria remitio su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumplimiento con radicado 251032416; este ultimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verificacion y
aprobacion.
|Aprobadas el dia- por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual 31-03-2025.
CHUBB

Cumplimiento 68936- anexo 29,
RCE- Anexo 67,8

Enel mrcode conrato d apre 1042 2020 ssun [ lusu éptma el si Nod que e ) s oligaamadifar s granasdelconal o apore No. 1042 de 220 e confrmidad con s condiines establcidasen o rsent sy a
entregar las garantias actualizadas al MINISTERIOIFONDO UNICO DE TIC dentro de los tes (3) dias habil dad con el artiulo 2.2.1.2.3.1.18 el Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un
OtosialContto do Aporte, evento en el cual deber acuazar el vlor e 3 garantas con f SHLM el ao e el que s fime ef Ooss ) cuando se expidan las garanas correspondientes a a Etapa Operacir, penuduZ e Conirat,caso en el cual
debera utiizar el SMLMV para el de su expediciony de siniestro para los casos sefialados en el Contrato de Aporte.(..). De lo anterior el contratista en aras del cumpl

radicado Mintic 251089278 del 18 de julio de 2025, actualizacion de poliza RCE 10,11, del dela misma. Actualmente dich Tevision para et rasadados Subeccion e Geston
Contractual para su aprobacion.

Se actualiza y aprueban poiizas RCE Anexo 9-10-11 por para de la Subdireccion de Gestion Contractual- 15-10-2025.

4 Pronunciarse por escrito sobre las solcitudes que, en desarrollo Gel proyecto, e formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solicitud.

0,24%

14,86%

Para el contrato de aporte No. 1042-2020, una vez finalizado el contrato del Consorcio Interventoria Centros Digitales 01-23 (Contrato No. 741-2023), la supenvision, en atencion a lo establecido en el paragrafo de la Clausula Vigésima Segunda:

"En caso de que no sea posible adjudicar el contrato o foria,las labores de seg. iractual serén ejercidas por 6 . para o cual ésta podra sevirse de personal de apoyo a la supervision en los términos del artculo 83 del
la Ley 1474 de 201"

continus eferciendo durante el mes de marzo de 2026 las funciones propias de la interventoria, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto.
En este mismo periodo, la supervsion adelants labores para atender os requerimientos realizados por COMCEL S.A., asegurando la continuidad operativa del conrato.

De manera paralela, se dio inicio al proceso de la nueva interventoria, materializado en el Contrato No. 1282 de 2026, suscrito con el CONSORCIO CENTROS DIGITALES 13, el cual asumiré las funciones de seguimiento e interventoria del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Total

1%

60%]

* Obligaciones (Comcel) Ponderacio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Destinar los recursos de aporte el valor del presupuesto oficial Ia finalidad establecida en el contrato.

DESEMBOLSOS
Se han girado al Patti hasta el (30), por un valor ttal de $586.367.118.780,00, en cumplimiento de los hitos contractuales establecidos p
interventoria.Se encuentra pendiente la aprobacion por parte de la Supervision del cumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos del desembolso 31.

y previamente revisados y aprobados por la

UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han aprobado utilizaciones hasta la nimero 29, por un valor total de $510.054.645.256,97, autorizadas mediante Comités Fiduciarios, conforme a los. y requisit tractuales establecid

EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
1. De la utiizacion No. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19A, 198, 044720, 21, 22, 23, 24y 25 por valor total de $377.118.916.038,54, se ejecutd el 100% de los recursos.

007% 457% 2. Dela utiizacion No. 11 se ha ejecutado un total de $11.330.812.158,79 , quedando un saldo por ejecutar por valor de $50.947.243 51
3. De la utiizacion 26 se han ejecutado $13.152.965.971, quedando un saldo por ejecutar de $299.
4. Las ordenes de pago No. 119, 120 y 121 asociadas a a ejecucion de las utilzaciones 27, 28y 29 por un valor total de $39.548,680.268 ya se encuentran aprobadas por parte de la Supervision y serén giradas durante el mes de abiilde 2026, Una vez
ejecutados estios recursos quedaria un saldo por ejecutar de $7,14, los cuale serén reintegrados al FUTIC.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Radicadas por la Supervision: A la fecha, se han radicado legalizaciones hasta la No. 53, por un valor otal de $470.426.742.399,32
2, Aprobadas por la Interventoria: La Interventoria emitis concepto de aprobacion hasta a legalizacion No. 52. En virtud dela finalizacion del contrato de interventoria el 31 de diciembre de 2025, la Supervision reviso, validd y gestions a legalizacion No. 53,
para un valor ot legalizado de $470426.7423%9.32
3, Comoel ha presentad fay cinco (55 delos hasta febrero de 2026, por un valor total de $470.455.021.521,14.
2 Gumpir s témins  condicionss el contlo G ucia mercantlGe aciitecl pago,especode ual o oca pctaringna modfcaci,acuerdo, g, ansaci,cocilacin,oacionados con u clbracion, Comités Fiduciari
interpretacion, ejecucion o teminacin, sin la aulonzac\on previa y exprosa,por escio,del TIC. D del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Conlratsta asumira los costos de Ala fecha se han realizado 24 comités fiducirios para:
on de la fiducia, rs0s a fitulo de anicipo. Esta obligacion del Conratista también aplicaré para los d los entregados a fitulo de anicipo. Es importante 007% a5T% (i) aprobacion utizaciones hasta la 29
seiialar que los recursos entregados a ttulo ue anlicipo deberén ser manejados en una cuenta independiente alresto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de s recursos de aporte que genere el conlralo de fiducia ’ ” (i) trece (13) cobros aprobados de visitas adicionales de Ia interventoria,
mercanti de administracion y pagos deben transferirse TIC. En caso de quedar saldos | témino de finalzacion del contrato serén reintegrados al Fondo Unico de TIC. Durante el periodo se realizo el comité fiduciario No. 24 el 9 de marzo de 2026 para la rendicidn de cuentas timesral octubre-ciciembre 2025 y la aprobacion de las utiizaciones 27, 28 y 29,
3. Llevar a cabo las meas de inslalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Tecnico. Alafechase gupos 1A, 18,2,3 Y 3Aasi
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, repnna apmhadn porla Imevvemmla 123 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, 2021 rad. 211078730 - 100%.
Grupo 2:2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
“Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
“Pruebas Remotas:29 : presentd: 2919 / aprobo: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprobd 2919
NOTA: Mediante el Otro SiNo. 1 Cto 1042 rtir de lameta 12 y hasta la meta 17:
“Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado: 231033828 Apmhacmn interventoria meta 12 Rad. 231066864
0.07% 457% Meta 13 Grupo 3 2622 CD
Meta 13 AGmpDSAMZ CD: RepcnadusMZ CD Aprobados 412 - E\ Evemnsde iueua mayor 1 Rad. 241033025
Meta 13 bados 412 - radicado M\Mu: 241039797 reportado con fueza mayor.
Grupo 1A: El 1A apartir del 25-09-2021 - rad. 211079599, P
Grupo 1A, inicia formaimente a pamr de\ 1/10/2021
Grupo 1B: E131 Grupo 1B apartir del 01-01-2022 - 757 ad. 211106331
Grupo 2:E131 de de 2023, apartir 2 919 rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 2023, 2d. 231068061
126 de abri de 2024, ia dic 6 P
beneficiario 74573 fu bado por Ael 2110512024 241039797 parti del 1 de junio de 2024
4. Operarlos sevicios objeto del conlrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A conlinuacien se presenta e avance de Cenlros Digiales en ase de Operacion y Marlerimiento
Grupo 1A: EI28. 2021, I nerventria 6o aprobacin par icia peracon ol Grupo A el 25092021 - 758 Centos Diiles
Nota: El i y de indi ¥ niveles de servicio del Grupo 1A, inicia formalmente a partir del 1/10/2021
Grupo 18: E1 31 de ciciembre de 2021, Iz Inteventoria i aprobacion para iniiar operacicn d este gupo apatr Gl 01-01-2022 - 57 Centos Digales
Grupo 2: EI 31 de enero de 2023, la P para niciar operaci grupo a parii del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Grupo 3: El 18 de septiembre de 2023, la Interventoria dio aprobacion para niciar operacion de este grupo a partir del 01-09-2023 - 2622 Centros Digteles
0,00% 7.69% Grupo 3A: EI 26 de abril e 2024, la inerventoria dio aprobacin y detemnino el inicio de operacion al grupo 3 a partr del 01/04/2024 411 Centros Digtales 1 en evento de fuerza mayor rad. 241033025
I Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoria visita virual remota, entrando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado 241039797 inicio de operacion para este CD a parii del 1 de junio de
2024
Total Centros Digitales en Operacion: 7468(100%).
A corte de febrero de 2026 se cuenta con concepto fna de ndicadores de calicad y iveles de senvico por parte de itenventoria hasta el mes de noviembre de 2025 con un cumpiimiento del 100% de estos ndicadores.
Respecto al periodo del informe, no se para ningn periodo py (diciembre 2025, enero y febrero 2026). Acorte del mes de marzo de 2026, se tiene pendiente la revision de los indicadores de enero y febrero de 2026
5. Efectuar los incrementos periodicos de capacidad y de transmision d del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, Ya velocidad minima d ion de datos D de cada Centro Digital debe
incrementarse en un 12% anual
0,00% 330% Para e o 202, f ual corsponde lecer ncrmento anal Gl 12%, e coniratsia medint f comuniado CD-COMCELINTVS-3805:24conrcicado Wit 24102667 s e pandoncrement d velocidd para o o 2025 uaimene,Comoe
mediante comunicados con rdicado MinTIC 251030593 y 251036651 presents el rep én de velocidad d I otrosi No. 3 del P
Frente al afio 2026, Comel p velocidad mediante ‘CD-COMCEL-INTV3-5412-25 (rad. 251 mzsa)‘ CD-COMCEL-INTV3-5454-25 (rad. 251146712) y CD-COMCEL-INTV3-5477-25 (rad. 251149542),y cierre del
incremento mediants comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0865-26 (rad 261031734) del 30 de marzo de 2026,
6. e,y colaborar durante la ejecucion del contrato, con verificaciony las oblig iractuales, a cargo de la interventoria y de la supervision del proyecto. 007% 457% por la Supervisn,
7. Disponer de un profesional para que Se encargue de a gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones Gitadas por la Entidad Conlratante por medio del supervisor Gel conrato ylo por el Inerventor [ET30 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669, COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Feméndez barra, quien fnalizo Su gestion en este rol el 22 de julio de 2021.
el contrato.
123 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Inegral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Feméndez, quien finalizo su gestion en este rol el 30 de junio de 2022,
0,07% 457% EI 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempeiara este rol a partir del 01 de julio de 2022.
E128 de 2022 med e CDIG-NTERY REC se nofifct por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.
8 Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, pemisos y autorizaciones necesarios para lograr la nstalacion, puesta en servicio y operacion de 0s sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMICEL S A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certiicado de Existencia y Representacion Legal Cémara de Comercio.
- Registro TIC.
Es importante aclarar, que esta informacion es validada por la Interventoria, la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.
0.07% 457% s mismo, o anexo técnico del coniato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 21 PLANEACION DEL PROYECTO), . )‘Tudus Ius pemisos lsqusndus para ello serén gsshunadus porel oom.ansna. yla
instalacion garanizara lasequridad fsca de los equipos. (... Es obligacon del conlratista, gestonar y btener os permisos, s, de frecuenci terestres y
instalacion de la infraesiructura requerida para cada sito. La ubicacion, energia y seguridad del contratista de acuerd efectie; asi comola sitios
parala instalacion de los equipos y sus elementos necesarios. * Lo anterior, es de obii plimiento por parte del y es validado por la do ala fase del pmyeclo COMCEL SA. mediante los informes mensuales.
9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que cortesponden a: 007% 5% Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de o ofrecimientos que el contratista debel
g " cumpir
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

9.2 Canidad Centros digiales ADICIONALES ofertados a a region (2809) Los Centros Digiales adicionales (2809 CD), fueron instalaos en el grupo 2y 3 en un 50% respecivament, o conratista COMCEL S.A. distribuira de esta manera los 2.80 Oftecimiento realizado, de acuerdo con o anterior,
Ia meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitaes.
007% 457% Nota: luego del Otro Si No. al contrato 1042-2020 del 31/08/2023 se conforma el Grupo 2622 CDy Grupo 3A 41200
Con corte al presente I cumpl con el 100% de los Centros Digitales ofertad dicional
9 Canlidad de Meses e senicio ADICIONALES ofertado a cada cenlro digital (18 meses) Los Centros Digiales adicionales (2809 CD), fueron instalados e el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente, el contralista COMCEL S A. distribuyd e esta manera los 2.809 centros digitales adicionales del offecimiento realizado, de acuerdo con o anterior,
Ia meta de Centros Digitales Grupo 2 e a 2919 CD,Grupo 2622CDy G
El estado relacionado con a Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B, 2, 3y 3A se presenta a continuacion
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio:
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021.
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021
Grupo 2: 2919 reporte aprobado por la Interventoria el 31 de enero de 2023.
Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la i fa el 11 de septiembre de 2023
Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por a inerventoria, - E| 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital 74573 que en el mes de abrilfue reportado con fueza mayor.
En Fase de Operacion se encuenra
007% 457% Grupo 1A: 758 Centros Digiales - Aprobacion de nicio de operacion 25-09-2021
Nota: El 6n reporte d ynivel del Grupo 1A, incia o a parti del 110/2021.
Grupo 18: 757 Centros Digiales - nicio de operacién 01-01-2022
Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - nicio de operacin 01-02-2023.
Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - nicio de operacin 01/09/12023,
Grupo 3A: 411 Centros Digitales - inicio de operacién 01/04/2024, D 74573 nicio de Operacin 01/062024 Total:412
De acuerdo con lo establecido en ef olrosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionaes ofertados por Comeel quedaron deistrbuidos asi
- 2026-4 meses
+2027-6 meses
- 2028-7 meses
+2029- 1 mes
9. Canlidad de Mbps de senvicio ADICIONALES ofertado a cada cenlro digitl (6Mbps) 2 PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) Noi8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL SA. ofert a 002,
Oblgaciones Especiicas - Noa 1 indica o suiente
! v 1, s decir y Mbps,
e velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”
De acuerdo con b ofertado por COMCEL S A, s que se
[ ANCHO DE BANDA (VELOCIDAD) |
CORWLOADIMBp/CD | UPLOADMBRSICD
Wisela<=50 i 3
5> Motretn =160 0 3%
57> Mainoua <100 0 5
et 21 5%
Desde ol 021 " 1, 5 ,
Desde el 1 de enero 6 y 757 1
Desde el 1 defebrero o 5 y
Desde ol 1 5 y 622 Cent 3
00m% 457% Desde ol o abrido 2024 orac tode 411 Cent 3ay desde el 1 d juiode 2024 e i i o para compltarios n
A parti I, por o cual
Veraaad Dot
Eocivade T Requistominimode cumpimianto por Cento il
ETa cpciad oo
ansson modidaon
Mbps garanizadapor i
" z A
B | ey BANGO | DoMWL 0MDMipSCD | UPLOADMEPSCD
ima | intyondoortoof || patiosa= 0 x5 528
(vEecmin) . -
nacondes o FiT] pxT}
noraoionais, yque || Maticup400 o 1090
10. Las demés detaladas en el Anexo Técrico q parte inegral del p Tas requeridas para el cabal cmplimiento del objeto contraciual. (OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
' SEGRUIMIENTO A LAS PQRSD:
PLAN DE DIFUSION (COMCEL)
Estrategia de difusion anual para el afio 2026
achidad
Estrategia de difusion anual para el afio 2026
1 026 )-COMCEL-DIRINFRA-0573-25, 251139278 del 4 0
2 6 por p i i 10de
3.E118 de noviembre de 2025, 6 6 g 026.
4,124 de noviembre de 2025 se realizd Dif 12026 partedela L P
5. " por p i 6n anual 2026 vi 0
5. 6 D 12026, parte de i e
7. o n i i el operador Claro. t adicionales
Por otro lado, el operador para envio de y actvidades planteadas, se ienen & i
007% 457% ; on
2 y
B i 1 (.. que ; asi mismo, por i
tienen observaciones adicionales. En razén a o anterior, el operador puede proceder 0 0 E: n mes ames, se atiendan izadas por el equipo de
apoyo a la supenvision de MInTIC respecto alas BBDD (...)"
9. fia 12 CD-INTV-COMCEL-2025-11130, No. 251
Estrategia de difusion mensual enero 2026
1 026 por No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0577-25, radicado MinTIC No. 251157078 del 18 de diciembre de 2025.
2 por quip i 6 i 2 2025,
3 ) i
4. mesa de trabajo, enviados por 6 2025,
5 o
5. i 025, que: (. lizad: ; asi mismo, por parte de la interventoria no se tienen
observaciones adicionales. En razén a lo anterior, el operador puede proceder 6 026 (..)".
7. De igual forma, i 0 INTV IMCEL-2025-11330 251 0:
Total 08% 1.3%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 29.0%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 [ (%) Avance mes | _ (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \

—_
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%
o se trate s de un (1) deberan incluirse fodas | Vo Apulad
Enfregables TPonderacia| 20%Total de Entregabie 129
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa fones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del Antcipo X 29/1212020 |1 Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion el Plan de Inversion del Anficipo V.1 - aprobado Supervsion 30 ener0/2021 Radicado No. 212005449
Entrega Diserios de Marca e Imagen X 3071212020 pervision del conirato sefialétca remitid ajustes (aviso intemo y extero) y Manual de Idenidad Visual de acuerdo con los linearientos del d
|IDO- ifome Detalacode ngerieriay Operecién X 280112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
Plan de Instalacion y Puesta en Senvicio X 28/01/2021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
fan d i X 280112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
lan de Calidad X 260112021 icados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 202
strategia Anual de Difusion 2021 aiio (1 de I 410612021 icado: 211044796 del 04/06/202
strategia Anval de Difusion 2022 afio (2 de X 41172021 icado: 211089812 del 04/11/202
strategia Anual de Difusion 2023 afio (3 de 1211212022 icado 221099363 del 12/12/2022
strategia Anval de Difusion 2024 afio (4 de X 28/1212024 icado 232135962 cel 28/12/2023
strategia Anual de Difusion 2025 afio (5 de X 3111212024 icado 241110876 del 3171212024
strategia Anval de Difusion 2026 afio (6 de X 411172025 icado 251139278 el 04/11/2025
strategia Anval de Difusion 2027 afo (7 de X vendiente
strategia Anval de Difusion 2028 afio (8 de X vendiente
strategia Anval de Difusion 2029 afo (9 de vendiente
studios de Campo Grupo 1A K 1102/2021 Radicados 211005712 ol dia 1 de febrero de 2021
sludios de Campo Grupo 18 X 29/03/2021 | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
studios de Campo Grupo X 30/07/2021 | Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
studios de Campo Gry X 28/0212022 OMCEL S A reporla cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
eporte de Instalacien y Puesta en 1A X 30/04/2021 cado 211034079 el dia 30 de abri de 2021
eporte de Instalacien y Puesta en 18 X 3000712021 cado 211062029 el dia 30 de julio e 2021
eporte de Instalacien y Puesta en 2 X 2971012021 eporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
eporte de Instalacion y Puesta en 03 0 01/0912023 upo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 34 01/0412024 | Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. D 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
nforme Mensual (1 de 106}-enero 2021 10 25/02/2021 | Entrega de subsanacion mensual 211015257;Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad 211017285
nforme Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 5032021 | Gomunicado CD-COMCELINTV-0009-2 rad 211017775; Aprobacien interventoria CDINTV-COMCEL-0037-21 Rad_ 211024991
nforme Mensual (3 de 106) - marz0 2021 10 351)/;):4//2200221' Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386,Subsanacien informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225
nforme Mensual (4 de 106)-abr 2021 o 1%5]//2;]2211 Enlrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad 211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203
Tnforme Mensual (6 de 106] - mayo 2021 10 5/08/2021 Enirega Informe mensval Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
norme Mensual (6 de 106)-juio 2021 0 280/%/22%2211 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0232 Rad 21 211082838 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacien de a Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21 rad 211087755
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orme Wensual (7 e 108] - Julo 2021 I T o -COMCELINTV-235-21 Rad. 211083238, Aprobacion de a inlerventoria CDNTV-COMCEL-019-21 Rad 211086932
informe Mensual (8 ds 106) - agosto 2021 25/1112021 | Comunicado CD-COMCEL-INTV-348:21 Red. 211096645; Aprobacien nterventria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
forme Mensual (@ do 106] -septlembro 2021 I 2101 |G - COMCEL-INTV-0346 Rad 21109848; Aprobacion nerventoria CD-INTV-COMCEL-0276.21 Rad. 211100884
informe Mensual (10 Ge 106) - oclubre 2021 X 4/01/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-394-21 Rad. 221000447: Aprobacion inferentoria CD-INTV-COMCEL-0326-22 Rad 221002388
forme Mensual (11 de 106) -noviembre 2021 I 2012022 c - COMCELINTV-442-22 221006217; Aptobacion interventoria CD-INTV-CONICEL-0381-22 Rad. 22100873
informe Mensual (T2 de 106) - diciembre 2021 X 3/02/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-463:22 221008348; Aptobacion inerventoria CO-NTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
fome Mansua (130 106 -enaro 2022 0 om0 - COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029378;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030878
forme Wensual (14 de 106) - ebrero 2022 7/08/2022 | Enlrega nforme mensual febeto 2022 2210173 15;Subsanacion Comuricado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacien de a nerventoria CD-INTV-COMCEL-0586.22 Rad 221036413
forme Mensual (15 Ge 106) -marzo 2022 I 7/04/2022 | Enirega informe mensual marzo 2022 Ra. 221028667; Subsanacion CD-COMCELIINTV-0868-22 Rad. 221048113 Aloance CD-COMCELIINTV-0906-22 Rad. 221051697 Aprobacion ntervenloria CD-INTV-COMGEL-0757-22 Rad. 221065473
nforme Mensual (16 de 106) - abrl 2022 X 605/2022__|Com D-COMCELIINTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad 221065555
forme Mensual (17 Ge 106) -mayo 2022 I 7062022 G  COMCELSINTV-0800:22 rad. 721045082, aprobacion nerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL00065-2022 ad. 221064576
informe Mensual (18 de 106) -junio 2022 X 5/08/2022 | Comunicado CD-COMCELINTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion nerventoria CDIGINTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080362
forme Menstual (19 Ge 106) -jullo 2022 I 5082022 |G -CoM 12221063181 aprobacion nterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
informe Mensual (20 de 106) - agoslo 2022 X 5/03/2022 | Comuricado CD-COM 186.221073064, aprobaci OMCEL-00452-2022 rad. 221083152
forme Mensual (21 Ge 106) - septembre 2022 I 702022 G -CoM 1a.221081070. aprobac OMCEL01127-2022 rad. 221104437
nforme Mensual (22 de 106) octubre 2022 X 8/11/2022 | Comunicado CD-COM 12.221090464, aprobacion nterven OMCEL-01204-2023 rad. 231004743
forme Mensual (23 de 106) -noviembre 2022 I 71022 __[G -CoM 00 st e Y T COMCET Craatarenmt 231003952
Trforme Wensual (24 de 106) - dicembre 2022 X 10/01/2023 | Comuricado CD-COM 5 205100118, s s CDIGNTERVE COUCEL 15302 0. 15101773
forme Wensiual (25 Ge 106) enero 2023 I 7022028 -CoM a3 231032122, aprobacien DI 2-COMCEL02148.2023 rad 231032759
informe Mensual (26 de 106) -febrero 2023 X 9/05/2023 | Comunicado CO-COMCEL 3723 Rad 231034017, Aprobacion interventora CDICH LR COMCE 3777207 RIS
forme Mensual (27 Ge 106) -marzo 2023 I 21062025 D-COMCELIINTV2:2136-23. Rad.231045080. Aprobacion intervenioria CDIG-INTERV2-COMCEL-Q2647-2023 Rad 231046764,
nforme Mensual (28 de 106) - abrl 2023 X 30/06/2023 | Comunicado CO-COM Rad. 231048863 Aprobacien nlervenloria CDIG-NTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
forme Mensual (29 Ge 106) - Mayo 2023 I 261062023 -CoM Rad 231044019, Observaciones interventora V1 CDIGINTERV2-COMCEL02716-2023 Rad 231048168,
informe Mensual (30 de 106) - Juno 2023 X 12/07/2023 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rag 231051809, Remision Inforne mensual junio 2023 Obsenvaciones infeventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
forme Mensual (31 de 106) - Jullo 2023 I 8082023 G - COMCEL-INTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion interventoria CDINTV-COMCEL-2073-498 Rad 231079856
informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 X 7/03/2023 | Comuricado CD-COM 3 Rad. 231079101 Aprobacion nteventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
forme Mensual (33 Ge 106) - Sepliembro 2023 I 6102028 [ - COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remisicn Informe mensual de septiembre 2023 V1
nforme Mensual (34 de 106) -Octubre 2023 X 10112025 |Gomuricads O COMGELINT 250524 ad 24100511 Apobcin tentoa CO NIV CONGEL 2073123 Fa 2400 51
forme Mensual (35 Ge 106) - X FTi/2024 | Comicad CD-CONCELINTYS 283727 R 241004 A0 Agchasn Tievertora CO-TY-COMCEL 2091288 R 21006250
forme Wensual (36 Ge 106) - X S s0si|Caiexdo CO-CONCEL TV 251628 R Z¥T0TTS9 A aEac ventots CO-NTV-CONCEL-2T7E eGSR ZFT0TISEZ
forme Mensual (37 Ge 106) - Enero 202¢ X 760312026 _|Comicado CD-COWCELINTV3-2738-24 Red. 24020548 Aprobacien erverora CD-NTV-CONCEL-Z024-2103 Red. Z4T023TT
informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 X 7/03/2024 | Cominicado CD-COMCELINTV3 270424 Rad. 241017589 Observaciones interventora CD-NTV-COMCEL-2024-2043Rad. 241021804
forme Mensual (39 Ge 106) - Varzo 2024 X 50472024 [Comuicado CD-COVCELNTVA-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion enventoria CO-INTV-COMCEL-202%- 3374 Rad. 241065868
nforme Mensual_(40 de 106) - Abrl 2024 X 815212t [Coruncado C0-COWGEL-V1Vs 2652 Rt 2H15600: R Hormeersio ds bt 202¢ V1. /wdboot Moo 3 OOV CONCEL207 251 Fa TSOTE
o Mensual (&1 Ge 106) - Mayo 202 X /0612028 muncado CD- T ~Remision orme mensual & mayo pr a
forme Mensual(F2 de T06) - Junio 2028 X iovoni—|Caiiicado CD-COVCELNTVEITT-28 Rad 2810555 Rerii fots arsiad it 207 VT Ryotadn s V3 C-NTV-CONCEL 207 T8 Rad K
Comunicado CD-COMCELINTV3-3244-24 rad MinTIC 241063818 Remision Informe mensual jlo 2024 V1
Inforre Mensual (43 do 106) - Jullo 2024 10 80812024 | ¢ cepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/1012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392:24 ad 241073319 - Remision informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 052024 Concepto de aprobacin Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision infome septiembre 2024 V1
Inforre Mensual (45 de 106) - Sepiiembre 2024 10 THOI2024 | ¢ nepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3726-24 ad MinTIC 241094111 Remision informe oclubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 1204 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 20/01/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Inforre Mensusl (47 de 106) - Novierrira 2024 10 91212024 ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-7009 rad MinTIC 25102965 del 17/03/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 01/2025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 rad MinTIC 251013683 Remision inorme enero 2025 V1
Inforre Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0212025 ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 25/04/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 ad MinTIC 251026236 Remision informe ebrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 32025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV34282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Inforre Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 TIN2025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 27/06/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV34381-25 rad MinTIC 251053008 remision nforme abri 2025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abril 2025 10 052025 Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 01/08/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV34615-25 rad MinTIC 251068003 remision informe mayo 2025 V1
Informe Mensual {53 de 106) - Mayo 2025 10 900612025 | ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-9315 rad MinTIC 251106612 del 05/08/2025
) Comunicado CD-COMCEL-INTV34730-25 rad MinTIC 251080913 remision informe junio 2025 V1
Informe Mensual (54 de 108) - Junio 2025 10 HTi2025 | Comunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9583 rad MinTIC 251114938
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MinTIC 251103418 remision informe juli 2025 V1
Inforre Mensual (55 de 106) - Juio 2025 10 80812025 | ¢ municado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-10011 rad MinTIC 25126218
Comunicado CD-COMCELINTV3-5074-25 rad MInTIC 251114852 remision informe agosto 2025 V1
Informe Mensual (56 de 106) - agosto 2025 10 50912025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2025-10855 rad MinTIC 25147484
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-5204-25 rad MInTIC 251128053 remision informe septiembre 2025 V1
Informe Mensual (57 de 106) - septiembre 2025 10 THOI025 | ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2026-11539 rad MinTIC 261003706
Comunicado CD-COMCELINTV3-5365-25 rad MinTIC 251141764 remision informe oclubre 2025 V1
Informe Mensual (58 de 106) - octubre 2025 10 10112025 ¢ ounicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2026-11540 rad MinTIC 261004555
) Comunicado CD-COMCELINTV3-5488-25 rad MInTIC 251152455 remision informe noviembre 2025 V1
Informe Mensual (59 de 106) -noviembre 2025 10 5212025 ¢ omunicado de aprobacion CD-NTV-COMCEL-2026-11541 rad MinTIC 261004553
Informe Mensual (60 de 106) - iciembre 2025 00 801/2026 | Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-057-26 rad MinTIC 261001921 remisién informe diciembre 2025 V1
Informe Mensual (61 de 106) - enero 2026 00 6022026 | Comuricado CD-COMCEL-DIRINFRA-0684-26 rad MinTIC 261012719 remisin informe enero 2026 V1
Informe Mensual (62 de 106) - febrero 2026 00 6032026 | Comuricado CD-COMCEL-DIRINFRA-796-26 rad MinTIC 261023375 remision informe febrero 2026 V1
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I [ I
Porcentaje de Avance| 61% | |
% Acumulado Avance Entregables [ 12,2%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 613%
4l contratolconvenio tiene contratacion darivndﬂ?l s ™ Namero de contratos|
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion d derivados)| derivados a a fechal
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Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la efecucion del obj ]
TIPO DE
Causas DU Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Informe de Presunto Incumplimiento a a OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR S.A. - Informe inicia de apertura radicado MINTIC N.> 221041542 1.08/06/2022 Subdireccion de Gestion Conlractual - Grupo de Actuaciones 1.Adminisirativas Racicado No 222085507 -
(COMCEL S.A. Expediente 15 Juridicos 1. Clerre del expediente No. 15 por medio de a resolucidn 3002 del 25 de agoslo del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalzacion de recursos).
Gierre de la actuacion por medio de N. Resolucién 03002 de 25 agoslo 2022.
Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. Informe nical radicado MINTIC No. 221035653
Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
(irre e Ia actuacion por medio de Resolucien N.2 03098 del 01 de sepliembre de 2022. Gierre de Ia actuacion por medio de Resolucion N.2 03098 del 01 de septiembre de 2022
) » [Apertura de la actuacion por meio de radicado MINTIC N2 221042587 Apertura de Ia actuacion por medo de radicado MINTIC N2 221042587
Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridicos | et de la actuacion por medio de Resolucien N 03443 del 05 de octubre de 2022 Cierre de Ia actuacion por medio de Resolucién N.° 03443 del 05 de octubre de 2022
Informe de presunto incumplimiento respecio a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10.radicado por a nferventoria a
Ia entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. ~ Expediente 21 Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N.° 221049636 Apertura de I actuacion por medio de radicado MINTIC N.° 221049636,
Juridicos
(ierte e la actuacion por medio de la Resolucion N 772 del 16 de noviembre 2022. Gierre de la actuacion por medio de la Resolucion N- 1772 del 15 de noviembre 2022.
Apertura de a acluacion por medio de radicado MINTIC N2 221044681 ] \
Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 ‘Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3 correspondiente a Juidicos Apertura de 2 actuacion por medio de radicado MINTIC N.* 221044681
reinta y cinco por cento (36°%) de los Centros Digitales. Expediente 19 (ierre de la actuacion con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero d 2023 se revocs en todas sus paries la Resolucién | .. . e e )
N 04325 6l 1de e 6o 2002 5 rehiv o expient 18 do 2022 Cierte de la actuacion con Resolucion N. 00569 del 06 de febrero de 2023 se revoco en fodas sus partes la Resolucién N.2 04326 del 1 de iciembre de 2022 y se archivé el expediente 19 de 2022
(Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 1610912022 ‘Apertura delinforme de presunto incumplimiento mediante radicado Minic 22107475 1610912022
Mediante radicado Miic 242054102 desde act notfcan a 6n del archivo del Medint acadoMinc 242054102 desd actaciones admiistatvasnofcanaa supenisiondel aciv delexpeiete 30 medanea resoluion 017472024 acul esuev: Achivar ol procediminto
Grupo 1Ay 18, ii. Meta 11y 16 del Grupo 2 y i. Meta 13y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos expediente 30 mediante la resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el I expediente N.° 30 de 2022, adelantado en contra de Comunicacion Celular S.A, Comcel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo
contractual contenido en el expediente N.* 30 de 2022, adelantad de C Celular SA, Comeel SA, |expuesto en a parte mofiva de esta resolucien.
NIT. 800.153.993-, de conformided con 1a parte motiva e esta resolucion.
6."Vediante comunicado con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunlo: Informe por pi “Wedi 4o con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunt: Informe por presunlo incurpimiento No. 1~ Comcel S.A. — Cantidad de_ muestias Indicador de Velocidad V1.0 241011159
No. 1~ Camcel S.A, - Canicad de muestas Incicador de Veocidad V1.0 241011159 1410212024 1410212024 2910212024 "De conformidad con el raicado No 2410111589 acerca del Informe por presunto incumplimiento No. 1 ~ Comcel $.A. — Cartidad de muesiras Indicador de Velocidad y Ia mesa de trabajo del
. Medi I 1a supenvision se le pide alcance a e Pl con asunto Caniidad de muesiras de velocidad |dia 29 de febrero de 2024, sobre el cual desde la Supenvisién se ndicaron Ias observaciones del documento, se requiere la actualizacion y ajuste de los periodos de.incumplimiento y su cortespondiente tasacion, de
donde se solca: Ia siguiente manera:
a.Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se dentificala citadel mismo | Validar de forma ntegral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se dentiicala cita del mismo radicado con fechas y asuntos dferentes, de la misma manera, inclurlas portadas de radicado de la
radicado con fechas y asuntos difrentes, e a misma manera,incui las portadas de radicado de la plataforma Integratic | latafoma Infegratc dentro de cada documento.
dentro de cada document. Inclir el material probatorio relacionado en inks que hacen referencia a a nformacion de Comcel S.A. dentro de un ik abierto de la nterventoria para | consulta de cualguier usuario
bncli el mterial probatorio elacionado en inks que hacen referencia a a informacion de Comcel $.A. deniro de un ink| Relacionar los departamentos Sobre los cuaes hace parte region
abierto de Ia nferventoria para a consulta de cualquier usuario. ez o citoeuen e nicadoresmensalsdl umer 5l stiddcomlela ue coresponde s ade s
 Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte region A. Valda aperinencia d a tasacion para s ) 2023 teniendo en los hitos por parte del Operadbr.
d.Organizar en e cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la razabildad completa g ponde a [N la meses de ulo, agosto y sepliembre de 2023, meses que de acuerdo a i persisten en su
cada mes. I en a actuazadiindel documeio o mes o enrodo 2024
e.Validarla perinencia de Ia asacion para los meses de oclubre, noviembre de 2023 feniendo en cuenta queenla | Revisar la ndicidencia de | de cumpli de los indicadores de caldad  niveles de senvcio expedida acerca del desembolso 13,frente a a tasacién de la mula estimada por
razabilidad del documento se encuena el cumplimiento de os hitos por parte del Operador ol presunto mcumpumenm enlo eferente ala entega de a DATA de los indicadores d velocidad para o5 meses de o, agosto,septembre de 2023,
nforme por presunto ncumplimiento No. 1 - Comcel §.A - Cantidad de. muesiras ndcadorde Velogidad V1.0 Juicos [N seencuerialatasacin e os mesesde i, agosioy sepemibe do 2023, meses que deacuerdoal al I valor de Ia tasacion respecto del rango minimo y méximo defindo en la clusula 13 numeral 3 del contrato de aporte No 1042 de 2020."
persisten en su presunio 0. Inclirenla 6 de 2024. De acuerdo con fa “Soiitud alcance Iforme por No. 1 = Cameel A, Canticad de mestas Indicadorce Velocidad emiica ef 290212024 medinte el coreo ficial d a supenisicn cl
g Revisar la indicidencia de | de cumplimiento del de los indicadores de calidady |contato, en l cual e soliit dar alcance alinforme sefilad informamos qu do CD-COMCELINTV3- 2676-24 Comcel dio respuesta al requeriniento No. 23 remiido por esta
nivels de senico expecica acerca del deserbolso 13, fente  la tasacion dela mula estimad po o presurto Iterventora,por o cual s esta evaluando i nfomacin ntogadacon e vrfcar e cumplmito
incumplimiento en lo referente a la eirega de la DATA de los ndicadores de velocidad para los meses e o, agosto, | de la obligacion conlractual y asi mismo informar a a Entidad contratante Io g ponda.
septiombre de 2023,
hRecomendar a a Supenvision el valor de Ia tasacien respecto del rango minimo y méximo defindo en a cidusula 13
numeral 3 delcontrato de aporte No 1042 d 2020.
Mediante Radicado 241017615 conseculivo CDINTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: Solicitud alcance
Informe
por presunto No. 1 Comeel S.A. - Cantidad d Indicador de Velocidad”, Contrato de aporte No.
1042 de 2020.
REFERENC del 29/0212024 fcialde a Sup
5. CIERRE DEL PI"Medan : COINTV-DIRINFRA-2024-2383 y asurto:Cesacion de informe e posie
pruebas de velocidad, N icado Mintic 241033027 26/04/2024
Wediante Comunicado con radicado 241108844 y asunto se da apertura Informe por presunto incumplimiento No. 2— | Se traslada informe de p Ta Dependencia de Actuaciones Eslado-abierto- Expediente 1 de 2025
Informe por presurio incumplimiento Comisiones Fiducarias - Comeel S.A. ~ Expediente 1 de 2025 Juridcos | COMCEL - ComisionesF iduciaras
Vediante comunicado con consecuivo CD-INTV-DIRINFRA-2025-6119 y ivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-921-25 y asunto: Registro de Bienes en el Patrimorio Aunomo  Inventario aclualizado - Conlato de aporls 1042 2020, se Uaslada a Actuaciones
nforme de presunto incumplimiento Registo do Transferencia do bines- Expediente 13:2025 Jurigicos | No- 03~ COMCEL —Registo de bienes en el Patrimorio Atinomo s Ivotato il et Proyecl. Apetr on | Adminsiaties et adcado Mt 25275435 1052025
radicado Mintic 251014413 7-02:2025.
Se celebra audiencia de descargos por parte del conlratsta Comel S.A el dia 18-11-2025. por parte del GIT Actuaciones
Para el mes de noviembre de 2025 el Operador COMCEL solcit aa inerventoria concepto para los Cenlros Digiales, | La interventoria emilio conceplos de favorabildad para aquellos Centros Digiales que aplican a a parada de reloj por hechos no alibuibles al Operador con los radicados 251150282, 251150915, 251150916,
con motivo de Paradas e Relojpor hechos no atibuibles al contatista con radicados 251150039, 251150070, 251150917, 251144832, 251150919, 251150920, 251151346, 251151302, 251151305, 251151318, 251151315, 251151323, 251151327, 251151328, 251151329, 251151332, 251151336, 251151341, 251151343,
eratas o R i 251150077, 251150696, 251160700, 251151270, 251151267, 251151256, 251151850, 251151855, 251151860, 251155527, 251155531, 251155534, 251155536, 251155539, 251155540, 251155541, 251155543, 251155551, 251157113, 251157114, 251157115, 251157116, 251157117, 251157119, 251157158, 251167159y
aradas de Reloj uridicos

251153689, 251153133, 251153682, 251154262, 251155049, 251155963, 251156426, 251156438, 251156906,
251156902, 261156921, 261157289 y 251157305

251157160

Eventos de Fuerza Mayor

Para este mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor

| Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Conciliatorio

Tecnicas

Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 Centros Digitales atendidos con tecnologia terrestre, que a la

fecha se encuentran con velocidad Download de 13,44 Mbps (vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad
Download de 20,16 Mops (vigente en 2023), funcion de la vigencia y rango la en que se

Para el periodo se pr plimiento del mes 4 de I Centros Digitales de (Rango 1 2l Rango 3 y Rango 2.a Rango 4 donde aplique) derivado de las obiigaciones producto del

implemente el incremento de velocidad.

FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION CELULAR COMCEL SA.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Reconocimiento del costo fjo de pemmanencia fja de a Interventoria por un periodo de 13 meses correspondiente a la
6n de los Centros Digitales objeto del el valor total es un monto sin actualizacién alguna de

Comcel notifica que el 26 de 024 se di i de la obligacion mencionada

I pago de $1.350.353.706,00, a la cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION

$1.3650353.706 o d de la interventoria, acuerdo conclatoro. Financi " o
por concept Yor permanencia de {2 interventoria, acuerdo concliatorio. INancieras 1 350.353.706), por concepto de la mayor Iterventoria, valor q do por COMCEL | A notificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
GARANTIAS
[Actuaizacon de pzas: OTROSI No3
I 2025, requiis aComeel SA. ¢l d No. faremit su valdacon oonradicado 251025587 y poserr rfcacion y aprobecid
por parte e o 6 31.03.2025
cHues
Cumpimiento 63936- anexo 20
RCE- Anex 6,78
1062 ( g ONDO UNICO DE Ti o 12:3..16 del Decrto 1082 de 2015.) cada vez que se susrba un Ofrs! a Contrato de Aport, w
Otosi; i perodo 2,delContral, ISULMY y 7 re..). De o anerr radicado Vit 18.e oo de 2025, RCE 10,11 revision para
, b
Se £ Anex0 8-10-11 por 15102025,
(OTROSI No : Cargue a secop el da 31 de agosto el 2023.-
[ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas e pltaforma secop el da 30-08-2023
1. Acta de rupo 18 meta 7- Reconocmiento de evenos de fuerza mayor 52 das;
2. Acta de gupo 2 mela 10- Reconocimiento de evenlos de fuerza mayor de 62 ds:
3.Acta de gupo 3 mela 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 80 s
[ACUERDO CONCILIATORIO:
Rad il o Po 55055
Trazabicad de fos Autos.
1. AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (1 .
RESUELVE: PRIVERO: 5 i y y Y COMCEL S.A por medio e su represerfantelegal i 31 e agosio de 2023
2AUTO FLUA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogota D, decinueve (19) de octubre de 2023
! ‘ o expuesoen pi y i de envio ala ANDLE
o re 1042 do 2020 , ihay lgar  las
flr el s an, por OFT audenda
3AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTONO (25) de octubre de 2023
Serdar el 1000am, 5
. AUDIENCIA 29 DE izo s conclacién 5 leva por radicado
' Contraboria Generl parasu concepto
a0 e
5 ida parto a TRIBUNAL
B , mediante auto del 10 e abri de 2024 la Seccion Tercera_Subseccion i
. parte de el TRIBUNAL UBSE!
TRIBUNAL N Cresolid asi:
PRIMER . entre FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y COMUNICACION CELULAR S.A- COMCEL A, por (520639.064.930 laparte
¢ . ylendra , raz6n por la ol no son E
TERCERO: COMUNICACION CELULAR S.A- COMCELSS. A, hoy CLARO, cumplra 6 3,

|ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerzamayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dis.

[ACTAS DE CAMBIOS:
1 2 2023, e fimo por o, i A
2 3114 cambios: @ fimo por Interventori, Operador.
3. b 15% 104 1:a 30:05-2024,se fimo por Interventori, Operador
[ACTAS DE TRASLADOS:
1 na 024 s¢ fimo por dor, con Vo Bo de intenventoria
2. Acta de rasiados #2.-20.33 - reinstaaciones,  reubicaciones y 19 tasados
3 Actade trasados #3 - 63.33 - 55 eistaacines, 24 reubicaciones y 21 rasados
n ~34.67 - 26 reinstaaciones, 13 13 raskados
5 273- 1 13 rasados
5. 5567- 14 32 tasados
Movimientos cargacos a a Bolsa: 236.33
1 rasac equiae a 3 reinstaacones
1 raslac equivae a1 reubicacon
(OTROSINo. 2. Suscro  en me e pltaforma secop el ia 22:07-2024
0TROS I No.
DEMANDA ARBITRAL 156208- COMCEL- FONTIC- 13.05.2025
o . 5 . y 13.05-2025.
k DIRNFRAINTER y tival N e Apore No. 10422020 3445 del 13 de mayo do 2025- 074720 14-05-2025.
. CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25 y asunto: 145 del 13 de mayo de 2025- Se ! dministat ertinentes. Meciante radicado Minti 252077003- 19-05-2025
“Mediante comunicado con consecuiio: CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887 bivalNo. 1 de Aporte No. 10422020 - radi 13.de mayo de 2025- L 51057800- 19-05-2025.
Mediante comuricado con consecuivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25  asunto: bival No. 156208 Trasiado radicado 25 radicado Mintc 252077448, 19-05-2025.
Actuaciones relevantes:
-Comcel formu demanda arital 12 de mayo de 2025,
1 proceso abiral fue admiido e131 de o de 2025
-E1FUTIC contesto kademanca e 2 de septiembre de 2025
0
Revis:
Ivan Camio Mahecha Curvelo - Apoyo Técnico Supenision
Sebastan Amador Amais - Apoyd Técnico Supervision
Aejancra Novoa -Apoyo Transversal Supervison
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93.139.177.300,00
2025 §99.768.662.635,00
2026 §107.136.933.736,00
2027 §115.097.924.367,00
2028 5 123.967.145.418.00
2029 §132.995.846.679,00
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Nombre Supervisor:

SUSCRIPCION DEL INFORME

MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD - - - -

Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a

i ¥
“Los datos seran tratados de acuerdo a la politica de tr:

de los bienes.

; asi mismo, el limi de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

ratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MARZO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260429-123647-7f0f27-41720147 Creacion: 2026-04-29 12:36:47

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2026-04-30 16:59:26 para verificacion

Revisiéon: Reviso

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisiéon: Reviso

i%D%EA %EE CQ&:CIEA fﬁjiﬁ i ﬁélifé GONZALEZ

52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO

MINISTERIO TIC

Revisiéon: Reviso

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC

Revisiéon: Reviso6

ok Lt

‘Sebastian Amador Amaris

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de Colombi




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MARZO
2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260429-123647-7f0f27-41720147 Creacion: 2026-04-29 12:36:47

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2026-04-30 16:59:26 para verificacion

Firma: Supervisora contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

-A\-Q_\OY\A(O—I Nom :‘?O\QU\)

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MARZO

2026 COMCEL

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260429-123647-7f0f27-41720147

Estado: Finalizado

Creacion: 2026-04-29 12:36:47
Finalizacion: 2026-04-30 16:59:26

Escanee el cadigo
para verificacion

Sebastian Amador Amaris
samadora@mintic.gov.co

Env.: 2026-04-29 12:36:49
Lec.: 2026-04-29 12:37:41

Revision . Aprobado Res.: 2026-04-29 12:37:47
Apoyo al proyecto Centros Digitales IP Res. 191.156.180.195
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
lvan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2026-04-29 12:37:47
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2026-04-29 12:52:55
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2026-04-29 12:53:07
IP Res.: 191.95.39.188
FUTIC Canal: Email
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Env.: 2026-04-29 12:53:07
o acontreras@mintic.gov.co Lec.: 2026-04-29 13:57:47
Revision ABOGADO Aprobado Res.: 2026-04-29 13:58:03
IP Res.: 200.118.18.11
MINISTERIO TIC Canal: Email
Jenny Camelo Vega Env.: 2026-04-29 13:58:03
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2026-04-29 15:15:44
Revision Contratista Aprobado Res.: 2026-04-29 15:15:50
. ) o IP Res.: 190.15.31.66
Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones Canal: Email
Alejandra Novoa Franco Env.: 2026-04-29 15:15:50
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2026-04-29 15:52:13
Revision Comunicadora Direccién de Infraestructura Aprobado Res.: 2026-04-29 15:52:20
IP Res.: 200.118.80.39
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Canal: Email
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2026-04-29 15:52:20
) mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2026-04-30 16:58:58
Firma Aprobado Res.: 2026-04-30 16:59:25

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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