
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Fecha de aprobación de la 
Póliza

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha del Acta de Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                       

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                     TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

30328

10495

30/12/2019

30/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110907 María Alejandra Olivares Hernández

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

mar-20 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                                 31/12/2019

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

64.197.459.120,00$                                                                                           

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

15.099.365.736$                                  

20.479.167.648$                                  

-$                                                       
-$                                                       

12020

272019

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

07/01/2020

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

26/12/2019 31/12/2019

Comentarios

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) 

programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 23,52% dd/mm/aaaa -$                        

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$     

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$     

$ 10.412.923.824 dd/mm/aaaa 0,00% 30% 15/12/2020 4.529.809.721$     

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                        

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                        

64.197.459.120,00$                                 24% 100% TOTAL 15.099.365.736$   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 2,42%

0,61% 2,42%

15/03/2022

15/12/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

ACUMULADOS TOTAL

dd/mm/aaaa

$49.098.093.384 100%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

 $                                   15.099.365.736 76%

dd/mm/aaaa

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

15/09/2021

15/06/2021
Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

El FONDO ÚNICO TIC, a través de la interventoría,  desarrolló las siguientes actividades de seguimiento y supervisión.
 -Aprobación de los campos mínimos de registro del sistema de información el 10/03/2020 con registro 202021401
 -Observaciones al IDIO y mesa de trabajo con interventoría el 20 de marzo mediante correo electrónico
 -Comunicación acerca de los rendimientos financieros el 13 de marzo registro . No. 202022964, solicitándoles el análisis de la situación presentada, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual.
 -Observaciones por parte de la interventoría del informe de ejecución de febrero, el 18 de marzo. 
 -Mesas de trabajo financieras los días 12 y 13 de marzo, ACTA 4-UT-ENERGIATELECO
 -Comité operativo No 3 el 30 de marzo, acta 5-UT-ENERGIATELECO
 -Se realizó la revisión de contratos de mandato, comodato, reglamento comité fiduciario, borrador de acta de comité fiduciario.

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                                     -$                                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                           

-$                                                                     
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:
-$                           

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                             

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 24%64.197.459.120$                                                                                                                                                           

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

100%

dd/mm/aaaa

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

$15.099.365.736

dd/mm/aaaa

TOTAL

Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

15/12/2020 -$                                                                                  

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las
condiciones establecidas en la forma de pago. 

Los recursos correspondientes al anticipo fueron desembolsados el 25 de febrero de 2020.

Se encuentra en revisión y aprobación los contratos de mandato, comodato, Reglamento de comité fiduciario y borrador de acta de comité fiduciario con el fin de poder realizar el Comité Fiduciario y aprobar la
utilización de los recursos correspondientes al anticipo.

Se remitió comunicación al operador acerca de los rendimientos financieros el 13 de marzo de 2020, mediante registro. No. 202022964, solicitándoles el análisis de la situación presentada, teniendo en cuenta la
coyuntura económica actual.

Se realizó mesa de trabajo financiera el día 12 de marzo de 2020 en conjunto con la interventoría el operador con el fin de atender todas las inquietudes existentes ACTA 4-UT-ENERGIATELECO

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

-$                                                                  

Valor ($)

-$                                                                  

Observaciones 

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Requisitos para el pago o desembolso

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                                  

-$                                                                                  

 $                                15.099.365.736 

-$                                                                                  TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 2,42%

0,61% 2,42%

0,61% 2,42%

3,03% 12,12%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previo concepto de la interventoría.

El 16 de marzo del 2020, se le notificó mediante correo electrónico al contratista que teniendo en cuenta la alerta amarilla declarada por la Alcaldesa Claudia López del 11 de marzo del 2020, así como la Circula Externa
No. 0018 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se remite el protocolo de radiación virtual para su aplicación respectiva, así como la realización de reuniones virtuales.

El 24 de marzo del 2020 se remitió mediante correo electrónico al contratista el Decreto No. 464 del 23 de marzo del 2020 para el conocimiento respectivo.

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,13%

0,03% 0,13%

0,06% 0,25%

0,06% 0,25%

1,06% 2,19%

0,00% 0,00%

0,15% 0,63%

0,00% 0,00%

0,03% 0,13%

0,03% 0,13%

0,03% 0,13%

1,5% 3,9%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20%
Total de 
Entregables

42
Entregable Fecha entrega

1                              04/01/2020
1                              29/01/2020
1                              28/02/2020

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

- Envío de comunicado con respuesta a la solicitud de inclusión de los campos de informacion socio demográfica, radicado 201012378 del 5-03-2020

- Entrega del informe mensual 3.  Radicado: 201012377 del  5 de marzo del 2020

- Subsanación de los comentarios de la inteventoria en referencia al IDIO. Radicado  201015952 del 26-03-2020. 

- Entrega del Plan de instalación y puesta en servicio . Radicado 201016502 del 30/03/2020

-Asistencia al comité  operativo No 3 para la presentación de los avances del mes de febrero del 2020.  Acta 5-UTENERGIATELECO del 30-03-2020

- El 26 de marzo mediante radicado No. 201015979, el contratista presenta un comunicado cuya referencia es "Fuerza mayor para complementar el Plan de instalación y Puesta en Servicio y

entrega del documento de comercialización", por lo que el 27 de marzo del 2020 se dió traslado a la interventoría para su análisis y concepto.

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;
Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

-Se realizó la revisión final de contratos de mandato, comodato, reglamento comité fiduciario, borrador de acta de comité fiduciario.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 3,2%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

-Se realizó la revisión final de contratos de mandato, comodato, reglamento comité fiduciario, borrador de acta de comité fiduciario.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la
autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de
los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. 

Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

-Se realizó la revisión final de contratos de mandato, comodato, reglamento comité fiduciario, borrador de acta de comité fiduciario.

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 
En el presente período nos encontramos en la etapa de planeación por lo que se realizó la entrega del Plan de instalación y puesta en servicio . Radicado 201016502 del 30/03/2020 y subsanación 

de los comentarios de la inteventoria en referencia al IDIO. Radicado  201015952 del 26-03-2020. 

Se asistió al comité operativo No 3 el dia 30-03-2020 Acta 5-UTENERGIATELECO, en donde se realizó el seguimiento y supervisión del contrato de aporte.

Actividades realizadas y novedades en el período

No aplica para el presente período toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Durante el presente mes el señor  Elias Fadul fungió como Gerente del proyecto y asistió a todas las reuniones del proyecto realizadas con la supervision

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. Durante el presente mes se realizó la preparación y radicación del Informe mensual No 3 correspondiente al mes de febrero de 2020 aprobado por la interventoría. Radicado: 201012377 del 5 de

marzo del 2020 y la entrega del Plan de instalación y puesta en servicio . Radicado 201016502 del 30/03/2020

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

- Envío de comunicado con respuesta a la solicitud de inclusión de los campos de informacion socio demográfica, radicado 201012378 del 5-03-2020

- Entrega del informe mensual 3.  Radicado: 201012377 del  5 de marzo del 2020

- Subsanación de los comentarios de la inteventoria en referencia al IDIO. Radicado  201015952 del 26-03-2020. 

- Entrega del Plan de instalación y puesta en servicio . Radicado 201016502 del 30/03/2020

-Asistencia al comité  operativo No 3 para la presentación de los avances del mes de febrero del 2020.  Acta 5-UTENERGIATELECO del 30-03-2020

- El 26 de marzo mediante radicado No. 201015979, el contratista presenta un comunicado cuya referencia es "Fuerza mayor para complementar el Plan de instalación y Puesta en Servicio y

entrega del documento de comercialización", por lo que el 27 de marzo del 2020 se dió traslado a la interventoría para su análisis y concepto.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

Observaciones por parte del Supervisor

Informe detallado de Ingeniería y Operación

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones
exigidas en el Anexo Técnico. No aplica para el presente período toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades:

- Envío de comunicado con respuesta a la solicitud de inclusión de los campos de informacion socio demográfica, radicado 201012378 del 5-03-2020

- Entrega del informe mensual 3.  Radicado: 201012377 del  5 de marzo del 2020

- Subsanación de los comentarios de la inteventoria en referencia al IDIO. Radicado  201015952 del 26-03-2020. 

- Entrega del Plan de instalación y puesta en servicio . Radicado 201016502 del 30/03/2020

-Asistencia al comité  operativo No 3 para la presentación de los avances del mes de febrero del 2020.  Acta 5-UTENERGIATELECO del 30-03-2020

- El 26 de marzo mediante radicado No. 201015979, el contratista presenta un comunicado cuya referencia es "Fuerza mayor para complementar el Plan de instalación y Puesta en Servicio y

entrega del documento de comercialización", por lo que el 27 de marzo del 2020 se dió traslado a la interventoría para su análisis y concepto.

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1                              29/03/2020

-                           28/04/2020
-                           31/08/2020
-                           30/11/2020
-                           28/02/2021
1                              05/01/2020
1                              05/02/2020
1                              05/03/2020

-                           05/04/2020
-                           05/05/2020
-                           05/06/2020
-                           05/07/2020
-                           05/08/2020
-                           05/09/2020
-                           05/10/2020
-                           05/11/2020
-                           05/12/2020
-                           05/01/2021
-                           05/02/2021
-                           05/03/2021
-                           05/04/2021
-                           05/05/2021
-                           05/06/2021
-                           05/07/2021
-                           05/08/2021
-                           05/09/2021
-                           05/10/2021
-                           05/11/2021
-                           05/12/2021
-                           05/01/2022
-                           05/02/2022
-                           05/03/2022
-                           05/04/2022
-                           05/05/2022
-                           05/06/2022
-                           05/07/2022
-                           05/08/2022
-                           05/09/2022
-                           

16,67%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Porcentaje de Avance

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

3,3%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 6,5%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo/ Jessica Trujillo 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Miguel Felipe Zarate / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas

 Firma del Supervisor:MARIA ALEJANDRA OLIVARES

0

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento
10% instalación accesos
40% instalación accesos
50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
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