
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Fecha de aprobación de la Póliza Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha del Acta de Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                         

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

-$                                                                                                                     TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

30328

10495

30/12/2019

30/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110907 María Alejandra Olivares Hernández

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-20 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                                 31/12/2019

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

64.197.459.120,00$                                                                                                          

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

15.099.365.736$                                       

20.479.167.648$                                       

-$                                                       
-$                                                       

12020

272019

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

07/01/2020

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

26/12/2019 31/12/2019

Comentarios

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 23,52% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                         

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                         

$ 10.412.923.824 dd/mm/aaaa 0,00% 30% 15/12/2020 4.529.809.721$                         

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

64.197.459.120,00$                                   24% 100% TOTAL 15.099.365.736$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 4,24%

0,61% 4,24%

15/03/2022

15/12/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.

ACUMULADOS TOTAL

dd/mm/aaaa

$49.098.093.384 100%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

 $                                    15.099.365.736 76%

dd/mm/aaaa

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

15/09/2021

15/06/2021
Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto
de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del
plan de inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874
de 2019.  En el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

-Solicitud de concepto de estado de cuenta fiduciaria a los operadores el junio 01 de 2020.
-Comités operativos con operadores los días 23 y 25 de junio. Acta 14-UTENERGIATELECO
-Mesas de trabajo con operadores e interventoría para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 4, 5, y 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
-Aprobación de los planes de mantenimiento. RM 1202048863 del  17-06-2020, 
-Tramitación del primer desembolso para los operadores. RM  202046743 de 9-06-2020
-Aprobación de informes mensuales por parte de la supervisión como parte de los requisitos para acceder a la segunda utilización. RM 202051897 del 30-06-2020

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2020 $ 40.167.988,66 $ 53.931.068,85 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

53.931.069$                              

-$                                                                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

-$                            

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 24%64.197.459.120$                                                                                                                                                            

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

100%

dd/mm/aaaa

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

$15.099.365.736

dd/mm/aaaa

TOTAL

Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del
servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este
desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente
al CAPEX.

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de
los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los
suscriptores activos durante el periodo de corte.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

15/12/2020 -$                                                                                  

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades:

Tramitación del primer desembolso RM  202046743 de 9-06-2020
Solicitud al operadorde elaborar acta para el segundo comité fiduciario

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

-$                                                                   

Valor ($)

-$                                                                   

Observaciones 

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Requisitos para el pago o desembolso

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                                  

-$                                                                                  

 $                                 15.099.365.736 

-$                                                                                  TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 4,24%

0,61% 4,24%

0,61% 4,24%

3,03% 21,21%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. En el presente mes se realizaron las
siguientes actividades:

-Comités operativos con operadores los días 23 y 25 de junio. Acta 14-UTENERGIATELECO
-Mesas de trabajo con operadores e interventoría para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 4, 5, y 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
-Aprobación de los planes de mantenimiento. RM 1202048863 del  17-06-2020, 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. En el presente mes se realizaron las
siguientes actividades:

-Solicitud de concepto de estado de cuenta fiduciaria a los operadores el junio 01 de 2020.
-Comités operativos con operadores los días 23 y 25 de junio. Acta 14-UTENERGIATELECO
-Mesas de trabajo con operadores e interventoría para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 4, 5, y 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
-Aprobación de los planes de mantenimiento. RM 1202048863 del  17-06-2020, 
-Tramitación del primer desembolso para los operadores. RM  202046743 de 9-06-2020
-Aprobación de informes mensuales por parte de la supervisión como parte de los requisitos para acceder a la segunda utilización. RM 202051897 del 30-06-2020

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,21%

0,03% 0,21%

0,06% 0,42%

0,06% 0,42%

0,00% 2,12%

0,00% 0,00%

0,15% 1,06%

0,00% 0,00%

0,03% 0,21%

0,03% 0,21%

0,03% 0,21%
0,42% 5,09%

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

- Entrega de informes de ejecución  No. 6, correspondiente al mes de mayo de 2020. Radicado: 201029478   del 5 de junio de 2020 
- Mesas de trabajo para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
- Entrega comunicado Solicitud de modificación al contrato por Fuerza Mayor RM: 201030938 del 11-06-2020
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 10-06-2020 medianta correo electrónico. 
- El 23  de junio de 2020 se realizó el Comité Operativo No 6. Acta 14-UTENERGIATELECO
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
- Entrega Metodología de medición de indicadores el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo, el operador entregó la subsanación de los siguientes documentos con el objeto de cumplir los requisitos para el primer desembolso:
*Cuenta de cobro N°2
*RUT
*Planilla de Parafiscales
*Certificación R.F. aportes parafiscales últimos 6 meses
*Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
*Cédula Revisor Fiscal
*Antecedentes disciplinarios del R.F

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 4,1%

Total 

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

Durante el presente periodo, el operador entregó la subsanación de los siguientes documentos con el objeto de cumplir los requisitos para el primer desembolso:
*Cuenta de cobro N°2
*RUT
*Planilla de Parafiscales
*Certificación R.F. aportes parafiscales últimos 6 meses
*Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
*Cédula Revisor Fiscal
*Antecedentes disciplinarios del R.F

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización
previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte
del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo, el operador entregó la subsanación de los siguientes documentos con el objeto de cumplir los requisitos para el primer desembolso:
*Cuenta de cobro N°2
*RUT
*Planilla de Parafiscales
*Certificación R.F. aportes parafiscales últimos 6 meses
*Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
*Cédula Revisor Fiscal
*Antecedentes disciplinarios del R.F

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Entrega de informes de ejecución  No. 6, correspondiente al mes de mayo de 2020. Radicado: 201029478   del 5 de junio de 2020 
- Mesas de trabajo para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
- Entrega comunicado Solicitud de modificación al contrato por Fuerza Mayor RM: 201030938 del 11-06-2020
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 10-06-2020 medianta correo electrónico. 
- El 23  de junio de 2020 se realizó el Comité Operativo No 6. Acta 14-UTENERGIATELECO
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
- Entrega Metodología de medición de indicadores el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 

Actividades realizadas y novedades en el período

No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al señor Elias Fadul Meyer, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Entrega de informes de ejecución  No. 6, correspondiente al mes de mayo de 2020. Radicado: 201029478   del 5 de junio de 2020 
- Mesas de trabajo para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
- Entrega comunicado Solicitud de modificación al contrato por Fuerza Mayor RM: 201030938 del 11-06-2020
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 10-06-2020 medianta correo electrónico. 
- El 23  de junio de 2020 se realizó el Comité Operativo No 6. Acta 14-UTENERGIATELECO
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
- Entrega Metodología de medición de indicadores el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Entrega de informes de ejecución  No. 6, correspondiente al mes de mayo de 2020. Radicado: 201029478   del 5 de junio de 2020 
- Mesas de trabajo para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
- Entrega comunicado Solicitud de modificación al contrato por Fuerza Mayor RM: 201030938 del 11-06-2020
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 10-06-2020 medianta correo electrónico. 
- El 23  de junio de 2020 se realizó el Comité Operativo No 6. Acta 14-UTENERGIATELECO
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
- Entrega Metodología de medición de indicadores el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo
Técnico. No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Entrega de informes de ejecución  No. 6, correspondiente al mes de mayo de 2020. Radicado: 201029478   del 5 de junio de 2020 
- Mesas de trabajo para acordar la metodología de indicadores de calidad en junio 12.  Acta  12-UTENERGIATELECO
- Entrega comunicado Solicitud de modificación al contrato por Fuerza Mayor RM: 201030938 del 11-06-2020
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 10-06-2020 medianta correo electrónico. 
- El 23  de junio de 2020 se realizó el Comité Operativo No 6. Acta 14-UTENERGIATELECO
- Entrega informe quincenal de avance de intalacion el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
- Entrega Metodología de medición de indicadores el 25-06-2020 mediante correo electrónico. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de 
Entregables

42
Entregable Fecha entrega

1                                  4/01/2020
1                                  29/01/2020
1                                  28/02/2020
1                                  29/03/2020
1                                  28/04/2020

-                              31/08/2020
-                              30/11/2020
-                              28/02/2021

1                                  5/01/2020
1                                  5/02/2020
1                                  5/03/2020
1                                  5/04/2020
1                                  5/05/2020
1                                  5/06/2020

-                              5/07/2020
-                              5/08/2020
-                              5/09/2020
-                              5/10/2020
-                              5/11/2020
-                              5/12/2020
-                              5/01/2021
-                              5/02/2021
-                              5/03/2021
-                              5/04/2021
-                              5/05/2021
-                              5/06/2021
-                              5/07/2021
-                              5/08/2021
-                              5/09/2021
-                              5/10/2021
-                              5/11/2021
-                              5/12/2021
-                              5/01/2022
-                              5/02/2022
-                              5/03/2022
-                              5/04/2022
-                              5/05/2022
-                              5/06/2022
-                              5/07/2022
-                              5/08/2022
-                              5/09/2022
-                              

26,19%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Supervisor:

5,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 9,3%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo/ Jessica Trujillo 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Miguel Felipe Zarate / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Total 

MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ

0

Observaciones por parte del Supervisor

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

10% instalación accesos
40% instalación accesos
50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29
Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final
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