
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Comentarios

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

15.099.365.736$                                       

20.479.167.648$                                       

-$                                                       
-$                                                       

12020

272019

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                                 31/12/2019

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

64.197.459.120,00$                                                                                                          

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-20 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110907 María Alejandra Olivares Hernández

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                     TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                                                 
-$                                                                                                                 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                         

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual

Fecha de aprobación de la Póliza Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha del Acta de Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 23,52% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 7,84% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                         

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                         

$ 10.412.923.824 dd/mm/aaaa 0,00% 30% 15/12/2020 4.529.809.721$                         

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                           

64.197.459.120,00 €                                  31% 100% TOTAL 15.099.365.736$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 4,85%

0,61% 4,85%

Requisitos para el pago o desembolso

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                                  

-$                                                                                  

 $                                 20.132.487.648 

3.019.873.147$                                                                TOTAL

Valor ($)

-$                                                                   

Observaciones 

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                                  

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

-$                                                                   

80%

dd/mm/aaaa

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

-$                                                                   

$20.132.487.648

dd/mm/aaaa

TOTAL

Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del
servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este
desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente
al CAPEX.

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de
los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los
suscriptores activos durante el periodo de corte.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

15/12/2020 -$                                                                                  

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades:
Se envió al operador la solicitud de Modificación - Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos - Contrato de Aporte No. 860 de 2019. Mediante Registro: 202054757 del 7 de julio de 2020
Se realizo el tramite de las subsanaciones de la documentacion para el primer desembolso, solicitadas por la Subdirección Financiera; Por lo cual GIT de Tesoreria realizó el desembolso mediante el comprobante de egreso
numero 201124920 el dia 31 de Julio de 2020
Se realizó la verificación de la documentación entregada por el operador para la realización de Comité Fiduciario quedando pendiente la carta de interventoría conceptuando sobre la condición de la segunda utilización que indica
amortizar y legalizar el 20% del anticipo, por lo una vez se cumpla con el 100% de las condiciones, procede a autorizar la segunda utilización.
Se realizó el comite Fiduciario No 2 el 30 de Julio de 2020.  Acta Comite fiduciario No 2 para el seguimiento a la ejecución de los recursos del Contrato de Aporte (cifras al 30 de Junio de 2020.)

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 24%64.197.459.120$                                                                                                                                                                   

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/05/2020 $ 150.266.335,88 $ 203.358.127,28 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

203.358.127$                            

-$                                                                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

-$                            

El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874
de 2019.

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 7 del 16 de julio de 2020 con Acta 18-UTENERGIATELECO en donde se hizo el seguimiento y suspervisión de las actividades del contrato de aporte.
Respuesta Radicado No. 201030938 en relacion a la solicitud de modificacion contractual.  Registro 202058181 del 17 de julio
La Supervisión realizó mesa de trabajo para la revisión de los reportes quincenales con Interventoría y el Operador los días 14 y 28 de julio de 2020.
Durante el presente periodo se realizó Comité Fiduciario de seguimiento financiero el día 30 de julio de 2020, lo anterior para el seguimiento a la ejecución de los recursos del Contrato de Aporte (cifras al 30 de Junio de 2020.).
La Supervisión Realizó las observaciones al informe de operación N°7 el día 15 de julio de 2020 y dando respuesta a las subsanaciones presentadas por el operador el día 31 de julio de 2020.
La Supervisión envió comunicado de Solicitud carta de presentación para visitas en campo de la Interventoría con registro  202053946 del 03 de julio de 2020. 
La Supervisión envió a interventoría la encuesta de satisfacción del cliente de mayo de 2020 con registro 202055177 del 08 de julio de 2020.
La supervisión envió Respuesta radicado No. 201034459 del 30/06/2020 – Plan de Visitas de Verificación julio de 2020 con registro 202055655 del 09 de julio de 2020.

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

-$                                                                                  

3.019.873.147$                                                                

15/09/2021

15/06/2021
Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto
de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del
plan de inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

dd/mm/aaaa

$44.064.971.472 100%

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

31/07/2020

dd/mm/aaaa

Fecha real

Amortización del anticipo

 $                                    12.079.492.589 69%

dd/mm/aaaa

15/03/2022

15/12/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.

ACUMULADOS TOTAL

Página 2 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 4,85%

0,61% 4,85%

0,61% 4,85%

3,03% 24,24%

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría.

El día 29 de julio de 2020 la supervisión realizó revisión de los borradores de las Actas de Comité Fiduciario No. 2.

El día 16 de julio de 2020 la supervisión realizó Comité operativo N°7 del contrato de interventoría 874 de 2019. 

El día 31 de julio de 2020 se realizó transferencia por parte Ministerio del primer desembolso mediante el  comprobante de egreso número 201124920 

Total 

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,24%

0,03% 0,24%

0,06% 0,48%

0,06% 0,48%

0,00% 2,12%

0,00% 0,00%

0,15% 1,21%

0,00% 0,00%

0,03% 0,24%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo
Técnico. No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en el proceso de instalación y la primera meta se entregará el día 31 de agosto de 2020.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de presentación subsanación documentos cuenta de cobro N°02 con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
*Entrega de informes de ejecución No 7. Durante el presente periodo mediante radicado Nº201036202 del Ministerio TIC, el 06 de julio del 2020, 
*Entrega del Alcance al reporte quincenal del 25 de Junio con radicado 201036293 del 6 de julio de 2020.
*Envío de correos electrónico acerca de las dificultades en el proceso de Comercialización de los Servicios solicitando una flexibilizacion de metas, los dias 9 y 13 de Julio de 2020
*Entrega del reporte quincenal con radicado 201037795 el 10 de julio de 2020, mediante correo electrónico

*Envío del borrador del Otrosí propuesto pr la Fiduciaria y el Fideicomitente, para modificar el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. Radicado 201040609 del 22 de Julio de 2020
*Entrega de comunicado de designacion EIA como   Operador Contrato (PRST).  Radicado 201041052 del 23 de Julio de 2020
*Entrega del Reporte quincenal con radicado 201041517 del 25 de julio de 2020 mediante correo electrónico
*Entrega de Respuesta a las observaciones realizadas al sistema de información.  Radicado 201041834 del 27 de Julio de 2020
*Entrega del plan de choque  para minimizar riesgos de incumplimiento de la primera meta dediante corre electrónico del 27 de Julio de 2020
*Entrega de Respuesta Observaciones Informe mensual No. 07. Radicado 201042342 del 28 de Julio de 2020
* Respuesta requerimiento de Interventoría No. 27 – Diferencias entre Plan de Instalación y Puesta en Servicio y reporte quincenal. Radicado 201043134 del  30 de Julio de 2020
* Respuesta Observaciones a la actualización del Informe Detallado de Ingeniería y Operación.  Radicado 201043135 del 30 de julio de 2020

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Durante el presente periodo, el operador realizó las siguientes actividades:
*Entrega de subsanación documentos cuenta de cobro N°02  Correspondiente al primer desembolso del contrato 860 de 2019, con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 2
* Participacion en el Comité Fiduciario No 2.  Acta Comite Fiduciario No 2 el dia 30 de Julio de 2020

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato,
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo, el operador realizó las siguientes actividades:
*Entrega de subsanación documentos cuenta de cobro N°02  Correspondiente al primer desembolso del contrato 860 de 2019, con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 2
* Participacion en el Comité Fiduciario No 2.  Acta Comite Fiduciario No 2 el dia 30 de Julio de 2020

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de presentación subsanación documentos cuenta de cobro N°02 con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
*Entrega de informes de ejecución No 7. Durante el presente periodo mediante radicado Nº201036202 del Ministerio TIC, el 06 de julio del 2020, 
*Entrega del Alcance al reporte quincenal del 25 de Junio con radicado 201036293 del 6 de julio de 2020.
*Envío de correos electrónico acerca de las dificultades en el proceso de Comercialización de los Servicios solicitando una flexibilizacion de metas, los dias 9 y 13 de Julio de 2020
*Entrega del reporte quincenal con radicado 201037795 el 10 de julio de 2020, mediante correo electrónico

*Envío del borrador del Otrosí propuesto pr la Fiduciaria y el Fideicomitente, para modificar el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. Radicado 201040609 del 22 de Julio de 2020
*Entrega de comunicado de designacion EIA como   Operador Contrato (PRST).  Radicado 201041052 del 23 de Julio de 2020
*Entrega del Reporte quincenal con radicado 201041517 del 25 de julio de 2020 mediante correo electrónico
*Entrega de Respuesta a las observaciones realizadas al sistema de información.  Radicado 201041834 del 27 de Julio de 2020
*Entrega del plan de choque  para minimizar riesgos de incumplimiento de la primera meta dediante corre electrónico del 27 de Julio de 2020
*Entrega de Respuesta Observaciones Informe mensual No. 07. Radicado 201042342 del 28 de Julio de 2020
* Respuesta requerimiento de Interventoría No. 27 – Diferencias entre Plan de Instalación y Puesta en Servicio y reporte quincenal. Radicado 201043134 del  30 de Julio de 2020
* Respuesta Observaciones a la actualización del Informe Detallado de Ingeniería y Operación.  Radicado 201043135 del 30 de julio de 2020

Actividades realizadas y novedades en el período

No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en el proceso de instalación y la primera meta se entregará el día 31 de agosto de 2020.
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
El Señor Elias Fadul Meyer fungió como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 para participar en el comité operativo Nº7 del 17 de julio de 2020 y realizó todaslas actividades destinadas por el operador.

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de presentación subsanación documentos cuenta de cobro N°02 con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
*Entrega de informes de ejecución No 7. Durante el presente periodo mediante radicado Nº201036202 del Ministerio TIC, el 06 de julio del 2020, 
*Entrega del Alcance al reporte quincenal del 25 de Junio con radicado 201036293 del 6 de julio de 2020.
*Envío de correos electrónico acerca de las dificultades en el proceso de Comercialización de los Servicios solicitando una flexibilizacion de metas, los dias 9 y 13 de Julio de 2020
*Entrega del reporte quincenal con radicado 201037795 el 10 de julio de 2020, mediante correo electrónico

*Envío del borrador del Otrosí propuesto pr la Fiduciaria y el Fideicomitente, para modificar el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. Radicado 201040609 del 22 de Julio de 2020
*Entrega de comunicado de designacion EIA como   Operador Contrato (PRST).  Radicado 201041052 del 23 de Julio de 2020
*Entrega del Reporte quincenal con radicado 201041517 del 25 de julio de 2020 mediante correo electrónico
*Entrega de Respuesta a las observaciones realizadas al sistema de información.  Radicado 201041834 del 27 de Julio de 2020
*Entrega del plan de choque  para minimizar riesgos de incumplimiento de la primera meta dediante corre electrónico del 27 de Julio de 2020
*Entrega de Respuesta Observaciones Informe mensual No. 07. Radicado 201042342 del 28 de Julio de 2020
* Respuesta requerimiento de Interventoría No. 27 – Diferencias entre Plan de Instalación y Puesta en Servicio y reporte quincenal. Radicado 201043134 del  30 de Julio de 2020
* Respuesta Observaciones a la actualización del Informe Detallado de Ingeniería y Operación.  Radicado 201043135 del 30 de julio de 2020

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;
Durante el presente periodo, el operador realizó las siguientes actividades:
*Entrega de subsanación documentos cuenta de cobro N°02  Correspondiente al primer desembolso del contrato 860 de 2019, con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
* Preparacion de la documentacion para el comité fiduciario No 2
* Participacion en el Comité Fiduciario No 2.  Acta Comite Fiduciario No 2 el dia 30 de Julio de 2020

Página 4 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,24%

0,03% 0,24%
0,42% 5,52%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de 
Entregables

42
Entregable Fecha entrega

1                                  4/01/2020
1                                  29/01/2020
1                                  28/02/2020
1                                  29/03/2020
1                                  28/04/2020

-                              31/08/2020
-                              30/11/2020
-                              28/02/2021

1                                  5/01/2020
1                                  5/02/2020
1                                  5/03/2020
1                                  5/04/2020
1                                  5/05/2020
1                                  5/06/2020
1                                  5/07/2020

-                              5/08/2020
-                              5/09/2020
-                              5/10/2020
-                              5/11/2020
-                              5/12/2020
-                              5/01/2021
-                              5/02/2021
-                              5/03/2021
-                              5/04/2021
-                              5/05/2021
-                              5/06/2021
-                              5/07/2021
-                              5/08/2021
-                              5/09/2021
-                              5/10/2021
-                              5/11/2021
-                              5/12/2021
-                              5/01/2022
-                              5/02/2022
-                              5/03/2022
-                              5/04/2022
-                              5/05/2022
-                              5/06/2022
-                              5/07/2022
-                              5/08/2022
-                              5/09/2022
-                              

28,57%

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

50% instalación accesos
Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

10% instalación accesos
40% instalación accesos

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Observaciones por parte del Supervisor

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Total 

5,7%
%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 10,1%

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
Informe de ejecución No 7. Durante el presente periodo mediante radicado Nº201036202 del Ministerio TIC, el 06 de julio del 2020
Informe quincenales el 10 y 25 de Julio de 2020

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todos las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron:

*Entrega de presentación subsanación documentos cuenta de cobro N°02 con radicado 201035779 de 1 de julio de 2020.
*Entrega de informes de ejecución No 7. Durante el presente periodo mediante radicado Nº201036202 del Ministerio TIC, el 06 de julio del 2020, 
*Entrega del Alcance al reporte quincenal del 25 de Junio con radicado 201036293 del 6 de julio de 2020.
*Envío de correos electrónico acerca de las dificultades en el proceso de Comercialización de los Servicios solicitando una flexibilizacion de metas, los dias 9 y 13 de Julio de 2020
*Entrega del reporte quincenal con radicado 201037795 el 10 de julio de 2020, mediante correo electrónico

*Envío del borrador del Otrosí propuesto pr la Fiduciaria y el Fideicomitente, para modificar el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. Radicado 201040609 del 22 de Julio de 2020
*Entrega de comunicado de designacion EIA como   Operador Contrato (PRST).  Radicado 201041052 del 23 de Julio de 2020
*Entrega del Reporte quincenal con radicado 201041517 del 25 de julio de 2020 mediante correo electrónico
*Entrega de Respuesta a las observaciones realizadas al sistema de información.  Radicado 201041834 del 27 de Julio de 2020
*Entrega del plan de choque  para minimizar riesgos de incumplimiento de la primera meta dediante corre electrónico del 27 de Julio de 2020
*Entrega de Respuesta Observaciones Informe mensual No. 07. Radicado 201042342 del 28 de Julio de 2020
* Respuesta requerimiento de Interventoría No. 27 – Diferencias entre Plan de Instalación y Puesta en Servicio y reporte quincenal. Radicado 201043134 del  30 de Julio de 2020
* Respuesta Observaciones a la actualización del Informe Detallado de Ingeniería y Operación.  Radicado 201043135 del 30 de julio de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 4,4%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ

0

Nombre Supervisor:

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo/ Jessica Trujillo 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Aldo Yesid Prada/ Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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