
Convenio Contrato
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 23,52% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 7,84% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                       

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Requisitos para el pago o desembolso

Comentarios

Valor ($) Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

12.230.486.246$                                            

-$                                                                

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                              

Modificaciones / Terminación / Liquidación

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

15.099.365.736$                                     

20.479.167.648$                                     

-$                                                     
-$                                                     

12020

272019

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

Requisitos para el perfeccionamiento

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                              31/12/2019

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                              

64.197.459.120,00$                                                                                                      

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

sep-20 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

31/12/2019192110907 María Alejandra Olivares Hernández - Asesora 1020-16 del Despacho de la Ministra

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

Fecha 

-$                                                                                                              

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                  TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

% del Anticipo 24%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

64.197.459.120$                                                                                                                                                             

-$                                                                                                              
-$                                                                                                              

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                     

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                              

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual

-$                                                                                

3.019.873.147$                                                              

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer
desembolso

Valor($)

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii)
concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

Fecha de aprobación de la Póliza Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

dd/mm/aaaa 20/08/2020

dd/mm/aaaa31/07/2020

Fecha real

Amortización del anticipo

Fecha del Acta de Liquidación
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 5.033.121.912 dd/mm/aaaa 0,00% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                       

$ 10.412.923.824 dd/mm/aaaa 0,00% 30% 15/12/2020 4.529.809.721$                       

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                         

64.197.459.120,00 €                                31% 100% TOTAL 15.099.365.736$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 6,06%

0,61% 6,06%

0,61% 6,06%

0,61% 6,06%

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                                                                

-$                                                                                

 $                                 7.902.001.402 

3.019.873.147$                                                              TOTAL

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                                

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

12.230.486.246$                                            

80%

dd/mm/aaaa

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

-$                                                                

$20.132.487.648

dd/mm/aaaa

TOTAL

Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación
del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en
servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del
servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa15/03/2021

15/12/2020 -$                                                                                

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades:

• 15/09/2020 Remisión proyección de legalización del primer desembolso por $5.033.121.912 a la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo de acuerdo con información remitida por el ejecutor UT Energía
Telecomunicaciones S3
• Revisión informe fiduciario del mes de agosto del contrato de fiducia 005 de 2020 remitido por la Fiduciaria mediante Rad Mintic 201053154 el 10/09/2020
• Revisión orden de pago No3 remitida por el operador mediante radicado Mintic 201057962 el 30/09/2020
• Para el mes de septiembre de acuerdo con el Contrato de Aporte 860-2019 se tenia estimado el desembolso No.2, sin embargo este no realizó debido a que el contratista UT Energía Telecomunicaciones S3 solicitó
suspensión de la meta 1 que tenia como fecha programada de entrega el 31 de agosto de 2020, requisito necesario para el cumplimiento de este desembolso. Así mismo, la supervisión realizó seguimiento al Rad Mintic
202072525  correspondiente al trámite de solicitud del acta de reconocimiento de la suspensión parcial presentado a la Subdirección de Gestión Contractual .

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/08/2020 $ 22.379.115,77 $ 374.984.435,36 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

351.200.517,510$                           

-$                                                                                     TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

-$                                

El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a
través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

 •Preparación de los formatos 051 correspondientes al mes de agosto de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto
 •Mesa de trabajo con eloperador y interventoría  para la revision de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Reunión de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Coordinación y preparaprcion de la reunión para la aclaración de las dudas acerca de la manera de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Proyección y envío del comunicado con el Concepto de la supervisión sobre la Metodología de Indicadores, con el RM No. 202084179 del 28/09/2020
 •Proyección y envío del comunicado con la aprobación Informe Mensual No 8. – Julio 2020.  con el RM No. 202084208 del 28/09/2020

• Proyección y envío del comunicado con el Análisis de la supervisión del comunicado de respuesta a observaciones al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios solicitando al operador el su uso de acuerdo con lo
convenido.  con el RM No. 202084972 del 30/09/2020
 •Comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2020. ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieros los siguientes
comunicados al operador del contrato:

 •Mesa de trabajo con el operador y interventoría para la revision de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Reunion de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Coordinacion y preparaprcion de la reunion para la aclaración de las dudas acerca de la manera de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Proyección y envío del comunicado con el Concepto de la supervisión sobre la Metodología de Indicadores, con el RM No. 202084179 del 28/09/2020
 •Proyección y envío del comunicado con la aprobación Informe Mensual No 8. – Julio 2020.  con el RM No. 202084208 del 28/09/2020

• Proyección y envío del comunicado con el Análisis de la supervisión del comunicado de respuesta a observaciones al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios solicitando al operador el su uso de acuerdo con lo
convenido.  con el RM No. 202084972 del 30/09/2020
 •Comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2019.  ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes se enviaron los
siguientes comunicados al contratista:

 •Proyección y envío del comunicado con el Concepto de la supervisión sobre la Metodología de Indicadores, con el RM No. 202084179 del 28/09/2020
 •Proyección y envío del comunicado con la aprobación Informe Mensual No 8. – Julio 2020.  con el RM No. 202084208 del 28/09/2020

• Proyección y envío del comunicado con el Análisis de la supervisión del comunicado de respuesta a observaciones al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios solicitando al operador el su uso de acuerdo con lo
convenido.  con el RM No. 202084972 del 30/09/2020

-$                                                                                

-$                                                                                

-$                                                                                

15/09/2021

15/06/2021
Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

15/09/2020

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta
en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

dd/mm/aaaa

$44.064.971.472 39%

dd/mm/aaaadd/mm/aaaa

 $                                  12.079.492.589 69%

dd/mm/aaaa

15/03/2022

15/12/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la
prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

ACUMULADOS TOTAL

Página 2 de 5
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 6,06%

3,03% 30,30%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,30%

0,03% 0,30%

0,06% 0,61%

0,06% 0,61%

7,88% 10,00%

0,00% 0,00%

0,15% 1,52%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo
Técnico. 

Para el presente periodo el operador realizó la entrega el meta 1 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 3.056 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de
septiembre de 2020 con radicado No. 201058272, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades:

 •Asistencia a la mesa de trabajo para la revisión de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Comunicado de Subsanancion de los pendientes de la visita al NOC, con el RM No. 201051216 del 03/09/2020
 •Entrega del Informe mensual # 09 correspondiente al mes de agosto 2020 con el RM No. 201052012 del 07/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones de la interventoría al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2 con el RM No. 201052803 del 09/09/2020
 •Respuesta a la solicitud de la interventoría solicitado el Anexo1 del Contrato de Comodato Fiduciaria con el RM No. 201053150 del 10/09/2020
 •Respuesta a las observaciones de la interventoría al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios con el RM No. 201053544 del 11/09/2020
 •Asistencia  a la reunion de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Asisitencia a la reunión para la aclaración de las dudas acerca de la forma  de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Envió del Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
 •Respuesta a lista de chequeo No. 3 aplicada al sistema de información con el RM No. 201056400 del 23/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones realizadas por la interventoría al documento con la descripción y cronograma de implementación del sistema de información, con el RM No. 201056817 del 24/09/2020
 •Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 en referencia al formato de entrega de accesos a los beneficiarios del proyecto   con el RM No. 201057188 del 25/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 con el reporte de de 150 accesos del municipio de apartadó con el RM No. 201057200 del 25/09/2020
 •Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020
 •Propuesta para la Aprobación de accesos consistentes con la factura.  RM No. 201058093 del 30/09/2020
 •Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 3047 accesos corresóndientes a la primera meta con el RM No. 201058272 del 30/09/2020

•Asistencia al comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2019.  ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

El operador realizó las siguientes actividades:

• Envió de Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
• Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
• Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato,
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El operador realizó las siguientes actividades:

• Envió de Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
• Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
• Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades:

 •Asistencia a la mesa de trabajo para la revisión de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Comunicado de Subsanancion de los pendientes de la visita al NOC, con el RM No. 201051216 del 03/09/2020
 •Entrega del Informe mensual # 09 correspondiente al mes de agosto 2020 con el RM No. 201052012 del 07/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones de la interventoría al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2 con el RM No. 201052803 del 09/09/2020
 •Respuesta a la solicitud de la interventoría solicitado el Anexo1 del Contrato de Comodato Fiduciaria con el RM No. 201053150 del 10/09/2020
 •Respuesta a las observaciones de la interventoría al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios con el RM No. 201053544 del 11/09/2020
 •Asistencia  a la reunion de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Asisitencia a la reunión para la aclaración de las dudas acerca de la forma  de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Envió del Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
 •Respuesta a lista de chequeo No. 3 aplicada al sistema de información con el RM No. 201056400 del 23/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones realizadas por la interventoría al documento con la descripción y cronograma de implementación del sistema de información, con el RM No. 201056817 del 24/09/2020
 •Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 en referencia al formato de entrega de accesos a los beneficiarios del proyecto   con el RM No. 201057188 del 25/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 con el reporte de de 150 accesos del municipio de apartadó con el RM No. 201057200 del 25/09/2020
 •Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020
 •Propuesta para la Aprobación de accesos consistentes con la factura.  RM No. 201058093 del 30/09/2020
 •Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 3047 accesos corresóndientes a la primera meta con el RM No. 201058272 del 30/09/2020

•Asistencia al comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2019.  ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

Actividades realizadas y novedades en el período
Total 

* Obligaciones Energia Telecomunicaciones S3

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Se ejecutaron todas las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades:

 •Asistencia a la mesa de trabajo para la revisión de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Comunicado de Subsanancion de los pendientes de la visita al NOC, con el RM No. 201051216 del 03/09/2020
 •Entrega del Informe mensual # 09 correspondiente al mes de agosto 2020 con el RM No. 201052012 del 07/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones de la interventoría al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2 con el RM No. 201052803 del 09/09/2020
 •Respuesta a la solicitud de la interventoría solicitado el Anexo1 del Contrato de Comodato Fiduciaria con el RM No. 201053150 del 10/09/2020
 •Respuesta a las observaciones de la interventoría al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios con el RM No. 201053544 del 11/09/2020
 •Asistencia  a la reunion de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Asisitencia a la reunión para la aclaración de las dudas acerca de la forma  de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Envió del Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
 •Respuesta a lista de chequeo No. 3 aplicada al sistema de información con el RM No. 201056400 del 23/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones realizadas por la interventoría al documento con la descripción y cronograma de implementación del sistema de información, con el RM No. 201056817 del 24/09/2020
 •Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 en referencia al formato de entrega de accesos a los beneficiarios del proyecto   con el RM No. 201057188 del 25/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 con el reporte de de 150 accesos del municipio de apartadó con el RM No. 201057200 del 25/09/2020
 •Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020
 •Propuesta para la Aprobación de accesos consistentes con la factura.  RM No. 201058093 del 30/09/2020
 •Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 3047 accesos corresóndientes a la primera meta con el RM No. 201058272 del 30/09/2020

•Asistencia al comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2019.  ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El operador realizó las siguientes actividades:

• Envió de Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
• Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
• Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,03% 0,30%

0,03% 0,30%

0,03% 0,30%
8,30% 14,24%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de 
Entregables

42
Entregable Fecha entrega

1                                 4/01/2020
1                                 29/01/2020
1                                 28/02/2020
1                                 29/03/2020
1                                 28/04/2020

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Observaciones por parte del Supervisor

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Total 
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Para el presente periodo el operador realizó la entrega el meta 1 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 3.056 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de
septiembre de 2020 con radicado No. 201058272, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
El Señor Elias Fadul Meyerfue designado por la UT Energia Telecomunicacioes S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todaslas actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
Informe Mensual 09 Contrato de Aporte 860 con el RM No. 201052012 del 07/09/2020
Informe quincenales el 10 y 25 de septiembre de 2020 mediante correp electrónico
Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 150 accesos del municipio de apartadó con el RM No. 201057200 del 25/09/2020
Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 2129 accesos con el RM No. 201058272 del 30/09/2020

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones comtempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades:

 •Asistencia a la mesa de trabajo para la revisión de la matriz de permisos con la interventoria el dia 1/09/2020
 •Comunicado de Subsanancion de los pendientes de la visita al NOC, con el RM No. 201051216 del 03/09/2020
 •Entrega del Informe mensual # 09 correspondiente al mes de agosto 2020 con el RM No. 201052012 del 07/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones de la interventoría al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2 con el RM No. 201052803 del 09/09/2020
 •Respuesta a la solicitud de la interventoría solicitado el Anexo1 del Contrato de Comodato Fiduciaria con el RM No. 201053150 del 10/09/2020
 •Respuesta a las observaciones de la interventoría al formato y reporte de Instalación de Beneficiarios con el RM No. 201053544 del 11/09/2020
 •Asistencia  a la reunion de presentacion del informe quincenal el dia 14/09/2020
 •Asisitencia a la reunión para la aclaración de las dudas acerca de la forma  de dilingenciar  el Formato para la entrega de accesos instalados el 18/9/2020
 •Envió del Otrosí ajustado al Contrato de Fiducia con el RM No. 201056234 del 22/09/2020
 •Respuesta a lista de chequeo No. 3 aplicada al sistema de información con el RM No. 201056400 del 23/09/2020
 •Respuesta a las Observaciones realizadas por la interventoría al documento con la descripción y cronograma de implementación del sistema de información, con el RM No. 201056817 del 24/09/2020
 •Envío de las pólizas todo riesgo a la Interventoría para su revisión y aprobación, con el RM No. 201056860 del 24/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 en referencia al formato de entrega de accesos a los beneficiarios del proyecto   con el RM No. 201057188 del 25/09/2020
 •Respuesta a  las Observaciones al Comunicado 980 con el reporte de de 150 accesos del municipio de apartadó con el RM No. 201057200 del 25/09/2020
 •Solicitud de aprobación de la orden de pago #3 con el RM No. 201057962 del 30/09/2020
 •Propuesta para la Aprobación de accesos consistentes con la factura.  RM No. 201058093 del 30/09/2020
 •Reporte de Instalación de Beneficiarios reportando 3047 accesos corresóndientes a la primera meta con el RM No. 201058272 del 30/09/2020

•Asistencia al comité operativo del contrato 860 de 2019  el día 30 de septiembre de 2019.  ACTA No. 27-UTENERGIATELECO

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 11,4%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1                                 31/08/2020

-                             30/11/2020
-                             28/02/2021

1                                 5/01/2020
1                                 5/02/2020
1                                 5/03/2020
1                                 5/04/2020
1                                 5/05/2020
1                                 5/06/2020
1                                 5/07/2020
1                                 5/08/2020
1                                 5/09/2020

5/10/2020
-                             5/11/2020
-                             5/12/2020
-                             5/01/2021
-                             5/02/2021
-                             5/03/2021
-                             5/04/2021
-                             5/05/2021
-                             5/06/2021
-                             5/07/2021
-                             5/08/2021
-                             5/09/2021
-                             5/10/2021
-                             5/11/2021
-                             5/12/2021
-                             5/01/2022
-                             5/02/2022
-                             5/03/2022
-                             5/04/2022
-                             5/05/2022
-                             5/06/2022
-                             5/07/2022
-                             5/08/2022
-                             5/09/2022
-                             

35,71%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.
El presente informe se entrega al supervisor para su firma y aprobacion el 1 de octubre de 2020

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

50% instalación accesos
Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

10% instalación accesos
La Primera Meta  fue suspendida, de acuerdo a la solicitud entregada por el operador el día  12/08/2020 con el radicado 201045867. Dicha suspensión se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de 

Gestión Contractual. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272

40% instalación accesos

MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ

0

Nombre Supervisor:

7,1%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 18,5%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo/ Jessica Trujillo 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Porcentaje de Avance
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