Villavicencio, 20 de Noviembre de 2025

Sefior{es).

JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO
Dr. JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ.

Alcaldia de Villavicencio

La Ciudad.

Referencia:  Orden de compra yo servicio N° 012 del 19 de noviembre de 2025 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y CONEXION VIAL EN EL CANO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META",

Doctor Juan Carlos Guzman,

Con el acostumbrado respeto Dr. Guzman, solicitamos en cumplimiento de las obligaciones contractuales de
interventoria la autorizacién para la modificacion de la propuesta econémica en cuanto a los costos directos,
especificamente el vehiculo CAMPERO, aclarando que esta modificacion no acarrea costos adicionales a la
entidad contratante, para lo cual, se adjuntan los soportes:

1. Analisis Técnico del Vehiculo

Identificacién: Se registra una camioneta Diesel, placa JJQ109, modelo 2020.

Cumplimiento Normativo: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio (SOAT) y Revision Tecnomecénica

vigentes, cumpliendo con los requisitos de movilidad y seguridad exigidos para el proyecto en Villavicencio.
e Clasificacion de Tarifa: Segln el anexo de precios de referencia, el vehiculo corresponde al cadigo T39

(Campero, Pick-Up o Camioneta). Dado que el modelo es 2020, se aplica una incidencia sobre la tarifa del

80% del valor del codigo T39 $6.562.520 lo que significa que el valor que disminuye de la propuesta.

econdmica en este item.
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e Carta de Compromiso: Carta de Disponibilidad del equipo.

A continuacién se describe el cuadro de costos de la propuesta econdmica ajustando con la incidencia del
porcentaje del vehiculo ajustado y el aumentando los laboratorios.
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2. Ajuste Financiero y Presupuestal

La propuesta econdmica original debe ajustarse para reflejar el valor real del rubro de transiporte y su compensacion
en otras actividades de control:

VEHICULO TIPO INCIDENCIA VALOR
CAMPEROQ, PICK-UP O CAMIONETA 139 100%] S 8.203.150.00
CAMPERO, PICK-UP O CAMIONETA T39 80%| S 6.562.520.00
DIFERENCIA S 1.640.630.00

e Rubro Transporte (item 1): El valor mensual del codigo T39 es de $8.203.150. Al eiplicar el 80% por modelo
2020, el coste mensual queda en $6.562.520.

e Reasignacién de Recursos (item 3 - Laboratorio): De acuerdo con la facultad de optimizacion de recursos,
el ahorro generado en el item de transporte se traslada al item de Laboratorio (T44).

e Balance del Proyecto:

o Subtotal Costos Directos: $131.046.488.
o Costos de Personal (Factor Multiplicador 2,40); $599.919.840.
o Valor Total (Incluido IVA 19%): $869.849.930.

3. Consideraciones Legales y de Interventoria

Desde la perspectiva de la Ley 80 de 1993 y el manual de interventoria de la Alcaldia de Villavicencio, esta
modificacién no altera el valor total del contrato sino la distribucion interna de los costos directos.

e Exclusién de Costos: En relacién con los costos directos, se ratifica la plena dispcnibilidad de la camioneta
placa JJQ109 - Modelo 2020. Se aclara que, conforme a los precios de referencia del Anexo 6, el valor del
item T39 se ha ajustado al 80% ($6.562.520) debido a la incidencia del modelo. Los excedentes resultantes
han sido debidamente reasignados al rubro de Laboratorio (T44), garantizando el equilibrio presupuestal de
la propuesta economica.

e Garantia de Calidad: El traslado de fondos al laboratorio fortalece el control técnico de los materiales para
las obras de mitigacion en el Cafio Parrado, asegurando la estabilidad de las estructuras de concreto y la
calidad de los rellenos geotécnicos.

Sin otro particular.

Atentamente,

—_—

=

ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
C.C. 17.332.633 de Villavicencio, Meta
T.P.25202-41090 CND

Gerente Interventoria
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Villavicencio, 21 de noviembre del 2025

ASUNTO: respuesia a soliciiud con radicado YAS-CG-2025- de la orden de servicio 012 de 2025.
Cordial saludo,

En atencion a la propuesta de ajuste financiero presentada por el contratista de interventoria You Are
Service S.A.S con ia orden de servicio 012 del 19 de noviembre de 2025, mediante la cual se solicita la
modificacion de la distribucion interna de los costos directos, nos permitimos informar que, tras el analisis
tecnico y juridico we la misma, se considera procedenie bajo las siguientes consideraciones’

Ajuste por Incidencia de Modelo (Vehiculo): Se observa que el valor mensual del codige T39 (Transporie)
ha sido ajustado al 80% ($6.562.520), en cumplimiento de los precios de referencia, debido a que el
vehicule destinado (Placa 1J0Q109) corresponde 2l modelo 2020. Esta precision garantiza que el cobro
sea acorde a las especificaciones técnicas reales del equipo en sitio.

El ahorro generado por valor de $1.640.630 mensuales serd trasladado integramente al item de
Laboratorio (T44). Es importante destacar que este movimienio no altera el valor Total del Contrato
($869.845.930) ni el Subtotal de Costos Directos, cumpliendo con los principios de economia y eficiencia
de ia Ley 80 de 1993. Desde la propuesta que presenta la Interventeria, la reasignacion hacia el rubro de
laboratorio se considera una mejora técnica sustancial. Estos recursos adicionales permitiran un centrcl
mas riguroso en los ensayos de materiales para las obras de mitigacion en el Cano Parrado, asegurando
la estabilidad de las estructuras de concrelo y la compactacion optima de los rellenos geotécnicos.

Como ordenador del gaslo se da viabilidad técnica al ajusie propuesto, toda vez que garantiza la
disponibilidad de los equipos requeridos y fortalece el seguimiento técnico de la obra sin incrementar las
obligaciones financieras de le entidad contratante y con el compromiso formal que de manera constante
se esfg rir\ﬂi@ndo informacion mensual del desarrollo de la actividad.

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficia de Gestion dei Riesgo

Anexos: N/A
Copia: N/A
NOMBRESYAPELLIDOS [ CARGO [ FIRMA 1
| V°B: N/A NA o INA
B0 50 A —— NIA - NA ]
| Elaboré: Jose Luis Ramirez Castro 1 CPS-Gestiondelriesgpe | i
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