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1.​ Introducción 

El presente Informe Final consolida el desarrollo, los resultados y los productos derivados 

del Convenio de Asociación suscrito entre la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Distrito 

de Barranquilla y la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla – MAMB, orientado 

a la recuperación integral, conservación y activación patrimonial del mural Cosas del Aire, 

obra emblemática del maestro Alejandro Obregón, y a su reincorporación al ecosistema 

cultural y museológico de la ciudad de Barranquilla. 

La ejecución de este convenio se inscribe en una apuesta institucional de alto alcance, 

dirigida a salvaguardar uno de los bienes artísticos más significativos del arte moderno 

colombiano, cuya relevancia trasciende su valor estético para constituirse en un referente 

histórico, simbólico y cultural del Caribe y de la memoria urbana de la ciudad. Cosas del 

Aire representa una síntesis madura del lenguaje plástico de Alejandro Obregón y una obra 

clave dentro de su producción mural. 

El proceso desarrollado asumió el mural no solo como un objeto artístico, sino como un bien 

cultural complejo, cuya intervención exige criterios técnicos especializados, rigor 

metodológico y una comprensión integral de su trayectoria material, sus transformaciones y 

su relación con el espacio arquitectónico y el contexto urbano. En consecuencia, el 

convenio fue ejecutado bajo estándares profesionales de conservación y restauración, 

atendiendo a principios internacionalmente reconocidos como la mínima intervención, la 

reversibilidad, la compatibilidad de materiales y la documentación exhaustiva. 

Desde el punto de vista institucional, la recuperación del mural se articula con el proceso de 

reactivación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, consolidando su rol como custodio 

del patrimonio artístico moderno y contemporáneo de la ciudad. La reincorporación de 

Cosas del Aire al MAMB fortalece su misión museológica, amplía su oferta cultural y 

reafirma su compromiso con la preservación, investigación y divulgación del patrimonio. 

El convenio integró de manera coherente componentes técnicos, logísticos, curatoriales, 

comunicacionales y pedagógicos, entendiendo que la conservación del patrimonio no se 

limita a la estabilización material de la obra, sino que involucra su activación simbólica, su 

apropiación social y su circulación de sentido entre diversos públicos. Esta visión integral 

permitió articular acciones de restauración con procesos de mediación cultural, formación y 

producción de contenidos. 

La intervención técnica del mural se sustentó en diagnósticos especializados y en la 

experiencia de profesionales en conservación-restauración de bienes artísticos de gran 

 



 

formato. Cada actividad fue ejecutada de manera secuencial y controlada, respetando las 

particularidades materiales de la obra y las decisiones plásticas originales del artista, 

garantizando la preservación de su integridad física y estética. 

Dada la escala, peso y fragmentación del mural, el proyecto contempló además la ejecución 

de procedimientos técnicos altamente especializados para su manipulación, traslado e 

ingreso al Museo, los cuales fueron concebidos como parte integral del proceso de 

conservación preventiva. Estas acciones constituyen un aporte significativo al 

fortalecimiento de capacidades locales en la gestión del patrimonio artístico de gran 

formato. 

El presente informe recoge de manera detallada el desarrollo de las actividades previstas, 

los resultados alcanzados y los productos generados, conforme a lo establecido en el 

Estudio Previo y los documentos contractuales del convenio. La información se presenta de 

forma clara, sistemática y verificable, facilitando los procesos de supervisión, seguimiento y 

archivo institucional. 

Desde la perspectiva de la gestión pública, el convenio se ejecutó bajo los principios de 

planeación, eficiencia, responsabilidad y transparencia, garantizando la adecuada 

destinación de los recursos públicos y la trazabilidad de las acciones desarrolladas. El 

informe final constituye un insumo fundamental para los procesos de control y evaluación, 

así como para la memoria administrativa del proyecto. 

Asimismo, este documento se concibe como una memoria técnica y patrimonial del proceso 

de recuperación del mural Cosas del Aire, aportando información relevante para futuras 

acciones de conservación, investigación, curaduría y mediación cultural. La documentación 

producida fortalece el acervo institucional del MAMB y del Distrito, y contribuye a la 

construcción de conocimiento sobre el patrimonio artístico moderno. 

Finalmente, el informe reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 

Distrito de Barranquilla y del Museo de Arte Moderno de Barranquilla con la protección del 

patrimonio cultural, el fortalecimiento de los museos públicos y la garantía del derecho 

ciudadano al acceso, disfrute y apropiación del arte y la memoria colectiva. 

2.​ Antecedentes del convenio 

El presente convenio se enmarca en un proceso estratégico de fortalecimiento de la 

infraestructura cultural y de recuperación del patrimonio artístico de la ciudad de 

Barranquilla, liderado por la Alcaldía Distrital en articulación con la Fundación Museo de 

Arte Moderno de Barranquilla (MAMB). En particular, este proyecto se vincula de manera 

 



 

directa con la construcción de la nueva sede del MAMB, iniciada a partir de la licitación 

pública adelantada en el año 2024, cuyo propósito es dotar a la ciudad de un espacio 

museal contemporáneo, técnicamente adecuado y simbólicamente representativo del 

desarrollo cultural del Caribe colombiano. 

En este contexto, la recuperación, traslado, restauración y puesta en valor del mural Cosas 

del Aire del maestro Alejandro Obregón se concibe como una acción estructural dentro de 

una política integral de valoración del patrimonio artístico moderno, orientada no solo a la 

preservación material de una obra emblemática, sino también a su reincorporación activa a 

la vida cultural, educativa y simbólica de la ciudad. El convenio responde, por tanto, a una 

visión de largo plazo que articula infraestructura, patrimonio, memoria, educación y acceso 

ciudadano a los bienes culturales. 

2.1.​ Contexto patrimonial y cultural del mural Cosas del Aire 

El mural Cosas del Aire, realizado por el maestro Alejandro Obregón, constituye una de las 

obras murales más relevantes del arte moderno colombiano y un referente fundamental del 

patrimonio artístico de Barranquilla. Su valor trasciende lo estrictamente estético, al 

representar una síntesis del lenguaje plástico del artista, su relación con el Caribe y su 

aporte decisivo a la consolidación del arte moderno en el país. 

La obra se inscribe en un momento histórico en el que Barranquilla fue epicentro de 

procesos culturales, artísticos e intelectuales de gran relevancia nacional, y en ese sentido 

el mural forma parte del acervo simbólico que da cuenta de la identidad moderna de la 

ciudad. Su recuperación implica no solo la preservación de un bien material, sino la 

reactivación de una memoria artística que conecta a distintas generaciones con un legado 

fundamental del arte colombiano. 

2.2.​ Importancia del proyecto para la ciudad de Barranquilla 

El proyecto desarrollado mediante este convenio reviste una importancia estratégica para la 

ciudad, en tanto articula la inversión pública en infraestructura cultural con acciones 

especializadas de gestión patrimonial. La recuperación del mural Cosas del Aire se proyecta 

como un hito dentro del proceso de revitalización del MAMB y como una oportunidad para 

fortalecer el acceso ciudadano a bienes culturales de alto valor histórico y simbólico. 

Asimismo, el proyecto contribuye a posicionar a Barranquilla como una ciudad 

comprometida con la preservación de su patrimonio artístico moderno, integrando criterios 

técnicos de conservación-restauración con estrategias de divulgación, mediación cultural y 

formación de públicos. De esta manera, el mural se entiende no solo como una obra 

 



 

recuperada, sino como un activo cultural vivo, capaz de generar procesos educativos, 

turísticos y de apropiación social del patrimonio. 

2.3.​ Relación con la Ruta Obregón y el nuevo MAMB 

La recuperación del mural Cosas del Aire se articula de manera directa con la consolidación 

de la Ruta Obregón como recorrido patrimonial de la ciudad, fortaleciendo la lectura 

territorial del legado del maestro Alejandro Obregón en Barranquilla. La integración del 

mural al circuito patrimonial permite establecer vínculos entre obra, ciudad y memoria, 

ampliando las posibilidades de mediación cultural y apropiación ciudadana. 

De igual forma, la nueva sede del MAMB se concibe como el espacio idóneo para albergar, 

interpretar y activar esta obra emblemática, integrándola a un relato museográfico 

contemporáneo que dialoga con la arquitectura, los públicos y las dinámicas culturales 

actuales. En este sentido, el mural se convierte en un elemento central de la narrativa 

institucional del Museo, reforzando su identidad y su proyección como referente cultural del 

Caribe colombiano. 

2.4.​ Marco institucional del convenio MAMB – Alcaldía Distrital 

El convenio suscrito entre la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla y la 

Alcaldía Distrital se fundamenta en un marco institucional orientado al fortalecimiento de los 

equipamientos culturales y a la gestión responsable del patrimonio artístico de la ciudad. La 

Alcaldía, en su calidad de entidad territorial, lidera la construcción de la nueva sede del 

MAMB como parte de una apuesta estratégica por la cultura, mientras que el Museo aporta 

su experiencia técnica, curatorial y operativa en la gestión de bienes culturales. 

 Este convenio se entiende, por tanto, como un instrumento de articulación institucional que 

da continuidad a las acciones de inversión pública en infraestructura cultural, garantizando 

que la recuperación del mural Cosas del Aire se realice bajo criterios técnicos 

especializados, con enfoque patrimonial y con una clara vocación de servicio público. La 

alianza MAMB – Alcaldía consolida así un modelo de gestión cultural que integra obra física, 

patrimonio artístico y procesos de apropiación social, en coherencia con los objetivos 

culturales del Distrito. 

3.​ Objeto del informe final 

El presente informe final tiene por objeto documentar y sustentar de manera integral el 

desarrollo del Convenio suscrito entre la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla 

(MAMB) y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, orientado a la recuperación, traslado, 

 



 

restauración, puesta en valor y activación cultural del mural Cosas del Aire del maestro 

Alejandro Obregón, en el marco de la construcción y consolidación de la nueva sede del 

MAMB. 

El informe presenta de forma organizada los avances, resultados y productos alcanzados, 

estructurados por componentes y actividades, evidenciando la aplicación de criterios 

técnicos especializados, principios de conservación del patrimonio artístico y acciones de 

memoria, comunicación y apropiación ciudadana, así como la correcta ejecución del objeto 

contractual y la trazabilidad de las acciones desarrolladas. 

4.​ Objetivo general del informe 

Presentar de manera integral, técnica y documentada los resultados de la ejecución del 

Convenio de Asociación suscrito entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Fundación 

Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), dando cuenta del desarrollo de las 

actividades, el cumplimiento de los componentes establecidos, los productos entregados y 

los avances alcanzados en el proceso de recuperación, traslado, restauración, puesta en 

valor y apropiación cultural del mural Cosas del Aire del maestro Alejandro Obregón. 

 

5.​ Objetivos específicos del informe 

●​ Describir y sustentar técnicamente la ejecución de las actividades correspondientes 

al Componente de Preservación Material y Simbólica, dando cuenta de los procesos 

de traslado, montaje, intervención y verificación del mural Cosas del Aire, conforme 

a los criterios patrimoniales y técnicos establecidos en el convenio. 

●​ Presentar el desarrollo del Componente de Memoria, Comunicación y Apropiación 

Ciudadana, detallando las acciones de documentación, producción de contenidos, 

mediación cultural y formación desarrolladas alrededor del mural y de la obra de 

Alejandro Obregón. 

●​ Consolidar los resultados alcanzados a partir de los productos y entregables 

definidos en el Estudio Previo del convenio, evidenciando su articulación con los 

objetivos culturales, educativos y patrimoniales del proyecto. 

●​ Analizar el impacto cultural, educativo e institucional del convenio, destacando su 

aporte a la recuperación del patrimonio artístico de Barranquilla, a la activación del 

nuevo MAMB y a la proyección del mural Cosas del Aire como referente dentro de la 

Ruta Obregón. 

 



 

6.​ Justificación del informe final 

El presente informe final se constituye como un documento de cierre técnico, narrativo e 

institucional que da cuenta integral del desarrollo del Convenio suscrito para la 

recuperación, traslado, restauración, activación y puesta en valor del mural Cosas del Aire 

del maestro Alejandro Obregón. Su elaboración responde a la necesidad de consolidar, 

documentar y sustentar de manera rigurosa un proceso de intervención patrimonial de alta 

complejidad, enmarcado en la construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno 

de Barranquilla (MAMB) y en las políticas culturales del Distrito orientadas a la protección y 

activación del patrimonio artístico de la ciudad. 

Este informe no solo cumple una función administrativa y contractual, sino que se erige 

como un instrumento de memoria institucional, de transparencia pública y de gestión del 

conocimiento, permitiendo dejar registro verificable de las decisiones técnicas, curatoriales, 

pedagógicas y comunicativas adoptadas durante la ejecución del convenio. Asimismo, 

constituye una base documental fundamental para la proyección futura del mural dentro del 

ecosistema cultural, educativo y urbano de Barranquilla. 

6.1.​ Valor patrimonial, simbólico y cultural del proyecto 

El mural Cosas del Aire representa uno de los hitos más significativos del arte moderno 

colombiano y un referente esencial de la obra de Alejandro Obregón en el espacio público. 

Su recuperación y reincorporación al MAMB implican no solo una intervención material 

sobre una obra de gran formato, sino un ejercicio de reconocimiento, valoración y 

resignificación de un bien cultural que hace parte de la memoria colectiva de la ciudad. 

El informe final justifica su existencia en la necesidad de documentar un proceso patrimonial 

concebido desde criterios internacionales de conservación-restauración, en el que cada 

etapa —traslado, montaje, intervención técnica, documentación y activación simbólica— fue 

abordada como parte de una cadena integral de salvaguarda. En este sentido, el 

documento consolida el relato técnico y cultural de una obra que trasciende su materialidad 

para convertirse en un símbolo de identidad, modernidad y proyección artística de 

Barranquilla. 

6.2.​ Impacto institucional y ciudadano 

Desde una perspectiva institucional, el informe final permite evidenciar el fortalecimiento del 

MAMB como entidad responsable de la custodia, investigación, mediación y circulación del 

patrimonio artístico moderno de la ciudad. La ejecución del convenio y su documentación 

 



 

final consolidan al museo como un actor estratégico en la articulación entre administración 

pública, comunidad, sector cultural y procesos de ciudad. 

En términos ciudadanos, el proyecto ha generado un impacto significativo al devolver a la 

esfera pública una obra emblemática, ahora integrada a un espacio museal renovado y 

pensada para el encuentro con públicos diversos. El informe da cuenta de cómo el mural 

deja de ser un objeto aislado para convertirse en un dispositivo cultural activo, capaz de 

convocar reflexión, apropiación y diálogo en torno al arte, la memoria y el territorio. 

6.3.​ Proyección educativa y social 

La justificación del informe final también se sustenta en la dimensión educativa y social del 

proyecto. A través del desarrollo de una línea pedagógica, materiales educativos, maletas 

didácticas, mediaciones y jornadas de formación para formadores, el convenio amplía el 

alcance del mural hacia contextos escolares, comunitarios y no formales. 

 

El informe consolida estos procesos como parte de una estrategia de democratización del 

acceso al patrimonio artístico, posicionando el mural Cosas del Aire como una herramienta 

pedagógica para la enseñanza del arte moderno, la historia cultural de la ciudad y la 

reflexión crítica sobre el espacio público. De esta manera, el documento no solo registra 

acciones ejecutadas, sino que proyecta usos educativos sostenibles en el tiempo. 

6.4.​ Proyección territorial y urbana 

Finalmente, el informe final se justifica por su aporte sustantivo a la dimensión territorial y 

urbana del proyecto, en la medida en que la recuperación, reinstalación y activación del 

mural Cosas del Aire se inscriben en un proceso más amplio de reactivación cultural del 

centro histórico de Barranquilla y, de manera particular, del entorno del Parque Cultural del 

Caribe. La nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), desarrollada 

por la Alcaldía Distrital a partir de la licitación adelantada en 2024, se consolida en este 

contexto como un punto de partida estratégico para la resignificación del área, y el mural de 

Alejandro Obregón como uno de los principales dispositivos simbólicos de este proceso. 

 

La integración del mural a la Ruta Obregón y su emplazamiento definitivo en el MAMB no 

responden únicamente a una lógica museográfica, sino a una visión de ciudad que entiende 

el patrimonio artístico como motor de transformación urbana, cohesión social y activación 

cultural del territorio. En este sentido, el mural actúa como un hito patrimonial capaz de 

articular recorridos, narrativas y experiencias culturales que conectan el museo con otros 

espacios emblemáticos del Parque Cultural del Caribe y del centro histórico, fortaleciendo 

los circuitos culturales existentes y propiciando nuevos flujos de públicos. 
 



 

 

Cosas del Aire no solo como una obra de arte restaurada y puesta en valor, sino como un 

elemento activo en la construcción simbólica del territorio, que dialoga de manera directa 

con los procesos de renovación urbana impulsados por el Distrito, la recuperación de 

equipamientos culturales y la resignificación del espacio público como lugar de encuentro 

ciudadano. La obra se convierte así en un referente visual, histórico y conceptual que 

contribuye a reactivar el imaginario cultural del sector y a reposicionar al MAMB como un 

nodo articulador del ecosistema cultural de la ciudad. 

 

Asimismo, la documentación del proceso da cuenta de cómo el mural y su contexto museal 

favorecen dinámicas de apropiación ciudadana, circulación cultural y uso activo del espacio, 

reforzando la relación entre patrimonio, comunidad y territorio. La presencia de la obra en la 

nueva sede del museo proyecta el Parque Cultural del Caribe como un espacio vivo, en el 

que convergen memoria, arte moderno, educación y vida urbana, contribuyendo a la 

revitalización cultural del centro histórico y a su integración con la vida cotidiana de la 

ciudad. 

7.​ Marco técnico y metodológico 
El desarrollo del Convenio de Asociación No. CD-52-2025-6679 se sustentó en un marco 

técnico y metodológico integral, que articuló criterios de conservación patrimonial, 

museografía contemporánea, educación artística, memoria cultural y comunicación pública. 

Este enfoque multidimensional permitió abordar la recuperación del mural Cosas del Aire no 

solo como una intervención técnica sobre un bien material, sino como un proceso 

estratégico de activación simbólica, fortalecimiento institucional y apropiación ciudadana. 

El marco adoptado garantizó coherencia entre las fases técnicas de traslado y restauración, 

la instalación museográfica, la estructuración pedagógica y la proyección pública del 

proyecto, asegurando que cada acción respondiera a principios técnicos verificables y a 

objetivos culturales de largo alcance. 

7.1.​ Enfoque de conservación patrimonial 

El proyecto se fundamentó en principios de conservación preventiva y restauración 

responsable aplicables a bienes culturales de gran formato, priorizando criterios de mínima 

intervención, reversibilidad de los tratamientos, compatibilidad de materiales y respeto por la 

integridad formal y simbólica de la obra. 

El traslado, instalación estructural y procesos técnicos asociados al mural fueron 

concebidos como fases críticas dentro de la salvaguarda del bien, integrando evaluaciones 

estructurales, control mecánico en maniobras de izaje, protección de superficies sensibles y 

 



 

documentación sistemática de cada etapa. Las decisiones técnicas se apoyaron en la 

experiencia del restaurador principal y en prácticas reconocidas internacionalmente para el 

manejo de patrimonio artístico. 

Este enfoque permitió garantizar la estabilidad física del mural en su transición hacia la 

nueva sede del MAMB, asegurando condiciones adecuadas para su permanencia a largo 

plazo dentro de un entorno museal controlado. 

7.2.​ Enfoque museográfico 

Desde la perspectiva museográfica, la recuperación del mural se integró al proceso de 

construcción y consolidación de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, 

entendiendo la obra como pieza estructurante del relato institucional y del recorrido espacial 

del edificio. 

La instalación de la estructura metálica definitiva, la validación de cargas, anclajes y 

emplazamiento en el lobby del museo respondieron no solo a criterios estructurales, sino a 

consideraciones de visibilidad, circulación de públicos y experiencia estética. El mural fue 

concebido como un hito de bienvenida, un punto de anclaje visual y simbólico que articula el 

discurso del museo en torno a la modernidad caribeña y al legado de Alejandro Obregón. 

Este enfoque aseguró que la obra no quedara aislada como objeto restaurado, sino 

plenamente integrada al proyecto arquitectónico, curatorial y urbano del nuevo MAMB. 

7.3.​ Enfoque pedagógico 

El componente pedagógico del convenio se estructuró bajo el principio de educación 

patrimonial activa, entendiendo el mural como herramienta de mediación cultural y 

construcción de ciudadanía. 

La línea pedagógica “Obregón: Arte, Memoria y Territorio” orientó el diseño de guías 

docentes, mediaciones para visitas guiadas, jornadas de formación para formadores y 

maletas educativas. Este enfoque promueve la lectura crítica de la obra desde dimensiones 

artísticas, históricas, territoriales y emocionales, adaptando los contenidos a distintos 

niveles educativos y públicos diversos. La formación de mediadores y docentes permitió 

consolidar capacidades instaladas en la institución, garantizando que la apropiación del 

mural trascienda el acto de restauración y se proyecte en procesos educativos sostenidos. 

El equipo educativo de la institución y sus jornadas permanentes como Martes del MAMB y 

la Escuela de Mediadores se han involucrado en el proceso de creación de las actividades y 

productos relacionados con la formación de formadores, pedagogía y otros componentes de 

la restauración del mural. 

7.4.​ Enfoque de memoria y apropiación ciudadana 

 



 

El proyecto asumió el mural Cosas del Aire como un dispositivo de memoria urbana, 

entendiendo su recuperación como una acción de reactivación simbólica dentro del 

territorio. La obra no fue tratada únicamente como patrimonio material, sino como un 

elemento activo en la construcción de identidad cultural y memoria colectiva de Barranquilla. 

La documentación integral del proceso, la planificación de la activación simbólica y su 

integración a la Ruta Obregón fortalecen la dimensión pública del mural, situándose como 

punto emblemático dentro del circuito patrimonial de la ciudad.  

 

Este enfoque permitió vincular la recuperación física de la obra con la recuperación de su 

significado histórico y cultural que no se agota en la entrega de la pieza restaurada, sino 

que debe continuar con procesos permanentes que la integren en las narrativas de la 

ciudad.  

8.​ Desarrollo del Plan Operativo final por componentes 
8.1.​ Fase de Planeación General 

8.1.1.​ Planeación General del Proyecto 

La planeación general constituyó la fase inicial del Convenio de Asociación No. 

CD-52-2025-6679 y tuvo como propósito establecer las bases técnicas, administrativas, 

operativas y metodológicas que permitieran desarrollar de manera organizada, segura y 

coherente el proceso de recuperación, restauración y montaje del mural Cosas del Aire del 

maestro Alejandro Obregón. 

Esta fase permitió consolidar el marco institucional de ejecución del convenio, definir las 

responsabilidades del equipo interdisciplinario involucrado, estructurar el plan operativo del 

proyecto y establecer los lineamientos técnicos que orientaron las posteriores 

intervenciones patrimoniales sobre la obra. De igual manera, esta etapa garantizó la 

articulación entre el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), la Secretaría Distrital 

de Cultura y Patrimonio y los especialistas responsables de los procesos de restauración y 

conservación del mural. 

Dentro de esta fase se desarrollaron acciones fundamentales de organización institucional y 

estructuración técnica del proyecto, las cuales aseguraron que todas las actividades 

posteriores se ejecutarán bajo criterios claros de planificación, trazabilidad administrativa y 

rigor metodológico. 

En primer lugar, se adelantó el proceso de perfeccionamiento del convenio de asociación, 

formalizado mediante el acta correspondiente suscrita entre la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla y la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Este acto 

administrativo permitió dar inicio formal al proyecto y establecer el marco jurídico y 

contractual para la ejecución de las actividades previstas. 

 



 

Posteriormente se procedió a la elaboración y aprobación del Plan Operativo General del 

proyecto, documento que estructuró la totalidad de las actividades del convenio a partir de 

un cronograma detallado organizado por fases, componentes, responsables, productos y 

tiempos de ejecución. Este plan permitió ordenar el proceso de intervención patrimonial del 

mural y garantizar el seguimiento técnico y administrativo de cada una de las actividades 

previstas. 

Como parte del alistamiento técnico del proyecto, se avanzó en la definición de los 

lineamientos metodológicos para la restauración del mural, los cuales fueron formulados a 

partir de la propuesta técnica elaborada por el restaurador especializado encargado del 

proceso. Este documento definió los criterios de intervención, las metodologías de 

conservación y los procedimientos técnicos necesarios para abordar la restauración de la 

obra conforme a los principios internacionales de conservación patrimonial. 

En el marco de esta etapa inicial se realizó igualmente una visita técnica especializada al 

lugar de almacenamiento del mural y a la nueva sede del Museo de Arte Moderno de 

Barranquilla, con el propósito de evaluar las condiciones actuales de la obra, reconocer el 

espacio arquitectónico donde sería instalada posteriormente y establecer los requerimientos 

técnicos necesarios para su traslado, restauración y montaje definitivo. 

De manera paralela, se llevó a cabo la conformación del equipo interdisciplinario 

responsable de la ejecución del proyecto, integrado por profesionales de las áreas de 

dirección museológica, curaduría, restauración, educación, comunicaciones y gestión 

cultural. Esta estructura operativa permitió garantizar la coordinación entre los distintos 

componentes del convenio y asegurar la implementación articulada de los procesos 

técnicos, museográficos, pedagógicos y comunicacionales asociados al proyecto. 

Asimismo, durante esta fase se adelantó la validación de las condiciones técnicas 

requeridas para la intervención del mural, incluyendo la identificación de equipos 

especializados, herramientas técnicas, insumos de restauración y recursos logísticos 

necesarios para el manejo seguro de una obra mural fraccionada de gran formato. Estas 

verificaciones permitieron preparar las condiciones operativas para el inicio de las fases 

posteriores del proyecto. 

En conjunto, las acciones desarrolladas durante la fase de planeación general permitieron 

establecer una estructura sólida para la ejecución del convenio, garantizando la adecuada 

coordinación institucional, la claridad metodológica del proceso de restauración y la 

preparación logística necesaria para el desarrollo de las actividades técnicas, 

 



 

museográficas y pedagógicas que conforman el proyecto de recuperación del mural Cosas 

del Aire. 

De esta manera, la fase de planeación constituyó el punto de partida del proceso integral de 

restauración, asegurando que cada una de las etapas posteriores del convenio se 

desarrollara bajo criterios de planificación estratégica, rigor técnico y responsabilidad 

institucional frente al patrimonio artístico de la ciudad de Barranquilla. 

8.1.2.​ Soportes documentales de la fase de planeación 

Como resultado del proceso de planeación general del proyecto, se consolidó un conjunto 

de documentos técnicos, administrativos y metodológicos que constituyen el soporte 

institucional para la ejecución del convenio. Estos documentos garantizan la trazabilidad 

administrativa del proceso, así como la claridad técnica de los lineamientos definidos para el 

desarrollo de las fases posteriores de restauración, montaje museográfico y apropiación 

ciudadana del mural Cosas del Aire. 

Los soportes documentales correspondientes a esta fase se presentan en los anexos del 

informe y se relacionan a continuación: 

●​ Anexo 1. Acta de inicio del Convenio de Asociación No. CD-52-2025-6679, 

suscrita entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Fundación Museo de Arte 

Moderno de Barranquilla (MAMB), mediante la cual se formaliza el inicio de la 

ejecución del proyecto. 

●​ Anexo 2. Plan Operativo General del Convenio, documento que contiene la 

estructura programática del proyecto, incluyendo cronograma de actividades, 

componentes, responsables, productos, metas y tiempos de ejecución. 

●​ Anexo 3. Propuesta técnica de intervención del mural “Cosas del Aire”, 

elaborada por el restaurador especializado encargado del proceso, en la cual se 

establecen los criterios metodológicos, procedimientos técnicos y lineamientos de 

conservación para la restauración del mural. 

●​ Anexo 4. Acta de la visita técnica inicial realizada por el restaurador Jairo 
Mora, en la cual se documenta el reconocimiento preliminar del estado del mural y la 

evaluación del espacio previsto para su instalación en la nueva sede del Museo de 

Arte Moderno de Barranquilla. 

●​ Anexo 5. Acta de inicio de las actividades de restauración del mural “Cosas del 
Aire”, documento mediante el cual se formaliza el inicio de las acciones técnicas 

previstas dentro del componente de intervención patrimonial del proyecto. 

 



 

●​ Anexo 6. Documento de Lineamientos para el Componente Pedagógico 
“Obregón: Arte, Memoria y Territorio”, que define el enfoque educativo del 

proyecto, la metodología para los procesos de mediación cultural, el plan de 

formación para formadores y las bases conceptuales para el diseño de materiales 

pedagógicos y maletas educativas. 

8.2.​ Componente de Protección Patrimonial 

8.2.1.​ Actividad 1. Revisión y verificación del estado de 
conservación de los diez fragmentos del mural, mediante 
inspección técnica especializada y registro visual y físico 
detallado en fichas individuales. 

8.2.1.1.​ Desarrollo de la actividad 

La revisión y verificación del estado de conservación de los diez fragmentos del mural 

Cosas del Aire se ejecutó mediante una inspección técnica especializada, liderada por el 

restaurador principal, bajo criterios de diagnóstico material sistemático. 

La metodología implementada incluyó: 

●​ Inspección visual directa con luz natural y luz rasante. 

●​ Observación con aumento puntual para identificación de micro-fisuras y 

desprendimientos. 

●​ Registro fotográfico de alta resolución por fragmento. 

●​ Identificación de patologías activas e inactivas. 

●​ Evaluación de estabilidad del soporte y del estrato pictórico. 

●​ Elaboración de fichas individuales con mapeo descriptivo de alteraciones. 

El diagnóstico se estructuró bajo un enfoque analítico que permitió diferenciar entre: 

●​ Alteraciones estructurales del soporte. 

●​ Alteraciones superficiales de la capa pictórica. 

●​ Afectaciones derivadas del sistema de velado aplicado en 2010. 

●​ Impactos ambientales asociados al almacenamiento. 

Cada fragmento fue evaluado de manera independiente, garantizando trazabilidad técnica y 

permitiendo diseñar intervenciones diferenciadas según su comportamiento material 

 



 

8.2.1.2.​ Fichas individuales de estados de conservación mural Cosas 
del Aire 

Como parte del proceso técnico desarrollado en el marco del 

convenio, se realizó la revisión y verificación del estado de 

conservación de los diez fragmentos que componen el mural 

Cosas del Aire del maestro Alejandro Obregón. Esta actividad 

fue ejecutada mediante inspección técnica especializada por 

parte del equipo de restauración, con el objetivo de establecer 

un diagnóstico integral de las condiciones materiales de la 

obra previo a la ejecución de las fases de intervención. 

La evaluación permitió identificar las condiciones físicas y 

superficiales de cada uno de los fragmentos, así como las 

alteraciones derivadas de los procesos históricos de extracción, traslado y almacenamiento 

de la obra. Entre las principales características observadas se encuentran la presencia de 

residuos del sistema de velado protector aplicado durante el proceso de desprendimiento 

del mural en 2010, acumulación de suciedad superficial asociada al almacenamiento 

prolongado, depósitos cerosos derivados del material de protección, así como microfisuras 

estables en el mortero de soporte propias del comportamiento natural del material. 

En algunos fragmentos se identificaron además pequeñas pérdidas puntuales de enlucido 

en bordes y aristas, irregularidades derivadas de procesos anteriores de manipulación y 

depósitos orgánicos superficiales. No obstante, la inspección técnica permitió determinar 

que estas alteraciones correspondían principalmente a afectaciones superficiales y 

estables, sin evidencias de desprendimientos activos de la capa pictórica ni de 

compromisos estructurales significativos en el soporte. 

En términos generales, el mural presentó condiciones de estabilidad adecuadas que 

permitieron avanzar con seguridad hacia las etapas posteriores del proceso de restauración, 

incluyendo el desvelado del sistema protector, la limpieza superficial, la estabilización de la 

superficie pictórica y las intervenciones de reintegración material y cromática previstas 

dentro del componente de preservación material y simbólica del convenio. 

La información técnica detallada de este diagnóstico se encuentra consignada en los 

anexos del presente informe. El Anexo 18 corresponde al informe técnico de estado de 

conservación elaborado por el equipo de restauración, en el cual se documenta de manera 

exhaustiva el análisis material del mural y las condiciones observadas en cada uno de los 

fragmentos. Por su parte, el Anexo 19 reúne las fichas individuales de estado de 

 



 

conservación de los diez fragmentos, en las cuales se registra de manera sistemática la 

descripción de la obra, su estado material, condiciones de montaje y observaciones técnicas 

específicas para cada panel. Estos documentos constituyen el soporte técnico del 

diagnóstico y garantizan la trazabilidad y documentación detallada del proceso de 

conservación de la obra. 

8.2.2.​ Actividad 2. Preparación logística para el traslado controlado, 
que incluye diseño y fabricación de bastidores temporales, 
embalaje protector, pruebas de ruta y coordinación de 
maquinaria especializada 

La preparación logística para el traslado controlado de los diez fragmentos que componen el 

mural Cosas del Aire constituyó una fase estratégica dentro del proceso integral de 

recuperación y puesta en valor de la obra. Esta actividad se orientó a garantizar que el 

traslado desde el espacio de bodegaje hasta el interior de la nueva sede del Museo de Arte 

Moderno de Barranquilla se realizara bajo condiciones técnicas óptimas, minimizando 

riesgos asociados a la manipulación, el izaje y el desplazamiento de una obra mural de gran 

formato y alto valor patrimonial. 

8.2.2.1.​ Desarrollo de la actividad 

El desarrollo de la actividad comprendió la planificación detallada 

de cada una de las etapas previas al traslado físico como la 

definición de sistemas de embalaje y protección, la verificación de 

rutas de acceso y maniobra, y la coordinación con personal técnico 

especializado y maquinaria certificada. No se fabricaron ni 

desarrollaron bastidores temporales debido a que el estado de la 

estructura propia de cada fragmento estaba en buen estado, y no 

era eficiente añadir los temporales al proceso de restauración. 

Según el equipo restaurador esto fue incluido en la planeación 

como una medida posible debido a las condiciones del espacio 

donde se almacenaba el mural, sin embargo, no fue requerido para el traslado seguro por la 

razón antes mencionada. Estas acciones se ejecutaron de manera articulada entre el 

restaurador responsable, el equipo técnico del MAMB y los operadores logísticos, 

asegurando coherencia entre los criterios patrimoniales y las exigencias operativas del 

traslado. 

La preparación logística no se abordó como una acción aislada, sino como un proceso 

técnico integrado al conjunto de actividades del convenio, en correspondencia con los 

 



 

lineamientos establecidos en el estudio previo y con los estándares internacionales 

aplicables al manejo de bienes culturales de gran formato. 

 

 

Imágenes del proceso con la supervisión permanente de Jairo 

Mora, restaurador.  

 

 

8.2.2.2.​ Metodología aplicada 

La metodología aplicada se fundamentó en principios de planificación preventiva, control 

técnico y coordinación interdisciplinaria. En primer lugar, se realizó una evaluación técnica 

de las condiciones físicas de los fragmentos y de los sistemas de soporte existentes, con el 

fin de definir si era necesario o no la fabricación de los bastidores temporales requeridos 

para el traslado. Se reviso la estructura de la perfilería de hierro realizada en el proceso del 

desmontaje del BBVA, en el 2010 y se evidenció que se encontraba en óptimas 

condiciones, por lo cual no fue necesario realizar ningún procedimiento extra, la estructura 

de la perfilería tenía la capacidad de soportar el peso de las piezas del mural. la estabilidad 

mecánica durante las maniobras de izaje y desplazamiento, considerando dimensiones, 

pesos y puntos de anclaje. 

De manera paralela, se definieron los sistemas de embalaje y protección, priorizando 

soluciones que permitieran absorber vibraciones, evitar fricciones directas y facilitar una 

manipulación segura durante las operaciones de carga y descarga. La metodología incluyó 

la realización de pruebas de ruta y de accesibilidad, mediante la revisión de vías de ingreso, 

radios de giro, espacios de maniobra y condiciones internas del edificio del MAMB, con el 

propósito de anticipar y mitigar posibles contingencias. 

Finalmente, se estableció un esquema de coordinación técnica con el personal 

especializado y la maquinaria requerida, particularmente grúas y sistemas de izaje 

certificados, definiendo roles, tiempos de ejecución y protocolos de seguridad. Todo el 

proceso fue documentado de manera sistemática, como soporte técnico y administrativo de 

la actividad. 

 



 

8.2.2.3.​ Resultados obtenidos 

Como resultado de esta actividad, se consolidó un protocolo de preparación logística que 

permitió ejecutar el traslado de los fragmentos del mural bajo condiciones controladas y 

técnicamente validadas. La correcta planificación y ejecución de esta fase garantizó que las 

maniobras posteriores se desarrollarán de forma ordenada, segura y coherente con los 

objetivos del convenio. 

La actividad permitió articular criterios de restauración, ingeniería y logística especializada, 

fortaleciendo la capacidad institucional del MAMB para la gestión de obras patrimoniales de 

gran formato. Asimismo, sentó las bases técnicas necesarias para las fases posteriores de 

montaje, intervención y activación del mural en su nuevo espacio museográfico. 

8.2.2.4.​ Productos entregados 

Como resultado de la actividad de Preparación logística para el traslado controlado del 

mural Cosas del Aire, se consolidó un producto técnico integral que documenta y respalda 

la correcta planificación y ejecución del proceso previo al traslado de los diez fragmentos 

que componen la obra. 

El principal entregable de esta actividad corresponde al Anexo 13. Procedimiento para el 

traslado e ingreso de los diez fragmentos que componen la obra mural “Cosas del Aire”, 

documento técnico que sistematiza el diseño del protocolo de alistamiento, las medidas de 

protección física, los criterios de seguridad estructural, la definición de rutas y accesos, la 

coordinación de maquinaria especializada y la secuencia operativa para el izaje, traslado e 

ingreso controlado de los fragmentos al Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB). 

8.2.3.​ Actividad 3. Traslado físico de los fragmentos desde el Parque 
Cultural del Caribe hasta el nuevo MAMB, bajo la dirección del 
restaurador principal y con registro audiovisual del proceso 

8.2.3.1.​ Desarrollo de la actividad 

El traslado físico de los diez fragmentos que componen el mural 

Cosas del Aire, del maestro Alejandro Obregón, se ejecutó 

como una operación técnica especializada, concebida como una 

fase crítica dentro del proceso integral de recuperación y puesta 

en valor de la obra. Esta actividad fue desarrollada bajo la 

dirección técnica del restaurador principal, con acompañamiento 

 



 

interdisciplinario y siguiendo estrictamente los protocolos previamente definidos en la etapa 

de preparación logística. 

La operación contempló la salida controlada de los fragmentos desde el Parque Cultural del 

Caribe y su ingreso progresivo al edificio de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de 

Barranquilla (MAMB), garantizando condiciones de seguridad, estabilidad mecánica y 

control ambiental durante todas las maniobras. El traslado fue asumido no como un 

procedimiento meramente operativo, sino como una acción patrimonial de alta sensibilidad, 

en la que cada decisión técnica respondió a criterios de conservación preventiva y 

protección integral del bien cultural. 

8.2.3.2.​ Protocolo de traslado 

El protocolo de traslado aplicado corresponde al procedimiento técnico previamente 

formulado y documentado en el segundo informe parcial, elaborado bajo la orientación del 

restaurador principal y conforme a prácticas reconocidas de conservación preventiva para 

obras murales de gran formato. Dicho protocolo estableció de manera precisa las 

secuencias de izaje, desplazamiento horizontal, ingreso y ubicación temporal de los 

fragmentos. 

Las maniobras se ejecutaron mediante operación de izaje 

con grúa certificada, utilizando eslingas y puntos de sujeción 

previamente verificados, asegurando una distribución 

equilibrada de cargas y evitando tensiones, vibraciones o 

movimientos bruscos que pudieran afectar los soportes o la 

superficie pictórica. El traslado se realizó de forma 

progresiva y controlada, con supervisión permanente del 

restaurador, quien validó cada etapa antes de avanzar a la 

siguiente. 

Asimismo, se siguieron las rutas de acceso previamente 

evaluadas y acondicionadas, tanto en el punto de salida 

como en el ingreso al edificio del MAMB, garantizando espacios de maniobra seguros y 

libres de obstáculos, tal como fue definido en la fase de preparación logística. 

Se anexan imágenes del traslado de las piezas, en la foto superior encontramos la bodega 

donde se almacenaban las piezas con la polea instalada próxima a trasladar las piezas, y la 

siguiente foto el traslado como tal. 

8.2.3.3.​ Registro técnico 

 



 

Durante todo el proceso se mantuvo un registro técnico continuo, tal como se estableció en 

el segundo informe parcial. Este registro incluyó documentación fotográfica y audiovisual de 

las distintas fases del traslado, así como anotaciones técnicas realizadas por el restaurador 

principal, que dan cuenta de las condiciones de manipulación, los tiempos de operación y la 

correcta aplicación del protocolo. 

 

El registro cumple una función técnica y administrativa fundamental, al constituirse como 

evidencia verificable del procedimiento ejecutado, y a su vez como insumo para la memoria 

institucional del proyecto, la divulgación cultural y los procesos pedagógicos asociados a la 

recuperación del mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #3 ​ ​ ​ Foto #4​ ​ ​ Foto#5 

 

En la foto #3 se registra el ingreso al edificio por la parte superior de la primera planta, para 

luego en la foto #4 desmontar la pieza sobre un dispositivo que la moviliza hacia dentro del 

edificio y en la foto #5 se procede a su instalación en la estructura interna. 

8.2.3.4.​ Resultados obtenidos 

Como resultado del protocolo aplicado, los diez fragmentos del mural fueron trasladados 

exitosamente desde el Parque Cultural del Caribe hasta el interior del nuevo MAMB, sin que 

se presentaran incidentes ni afectaciones derivadas de las maniobras de carga, izaje o 

desplazamiento. Una vez en el interior del edificio, las piezas fueron dispuestas sobre 

apoyos y plataformas temporales, diseñados para garantizar estabilidad mecánica, 

ventilación adecuada y separación del suelo. 

8.2.3.5.​ Productos entregados 

Como producto de esta actividad se consolidó el registro técnico y fotográfico del traslado 

físico del mural, en el que se documentan las maniobras realizadas, el protocolo aplicado y 

 



 

las condiciones en que se efectuó el ingreso de los fragmentos al MAMB. Este material se 

encuentra integrado en el Anexo 14. Informe del proyecto de traslado, montaje y puesta en 

valor del mural “Cosas del Aire”, el cual recoge de manera sistemática la información 

técnica producida durante esta fase. 

El anexo constituye el respaldo documental del cumplimiento de la actividad, garantizando 

la trazabilidad del proceso, la transparencia en la ejecución del convenio y la coherencia del 

traslado con los criterios técnicos definidos por el restaurador principal y consignados en los 

informes parciales previos. 

8.2.4.​ Actividad 4. Instalación de la estructura metálica definitiva en 
el lobby del museo, basada en el diseño aprobado por el 
arquitecto Giancarlo Mazzanti, cumpliendo criterios de 
conservación y normativas estructurales. 

8.2.4.1.​ Desarrollo de la actividad 

La instalación de la estructura metálica definitiva fue concebida 

como una acción estructurante dentro del componente de 

preservación material y simbólica del convenio, al constituir el 

sistema portante diseñado para garantizar la estabilidad, 

seguridad y permanencia del mural Cosas del Aire en el lobby de 

la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 

El proceso se desarrolló a partir de los insumos técnicos 

previamente formulados en el proyecto, iniciando con la revisión 

detallada y validación de los diseños estructurales. Esta etapa 

permitió ajustar el sistema de soporte a las condiciones reales 

del espacio arquitectónico, las dimensiones finales del mural y 

las cargas efectivas que debía soportar la estructura. 

Posteriormente, se avanzó en el montaje progresivo de los componentes estructurales, 

incluyendo perfiles metálicos, anclajes y refuerzos diseñados específicamente para recibir 

los diez fragmentos del mural. La instalación se ejecutó de manera escalonada, priorizando 

la correcta nivelación, alineación y fijación de cada elemento, bajo criterios de seguridad 

estructural y conservación preventiva. 

La estructura se encuentra completamente instalada, tal como muestra la foto adjunta, 

después de los ajustes finales de alineación, refuerzos específicos y adecuaciones menores 

 



 

programadas antes del montaje definitivo de los fragmentos y la intervención museográfica 

final.  Esta estructura cuenta con sus planos a detalle en el Anexo 15. Estructura Mural 

Obregón. 

Durante esta fase se realizaron ajustes técnicos en el diseño, alineándose con las cargas 

definitivas del mural y con las condiciones espaciales del lobby, asegurando compatibilidad 

entre el sistema estructural, el proyecto arquitectónico y el futuro montaje museográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.2.​ Integración arquitectónica y museográfica 

La instalación de la estructura metálica no se abordó como una acción aislada, sino como 

un proceso articulado al desarrollo arquitectónico de la nueva sede del MAMB. En este 

sentido, la actividad implicó una coordinación permanente con el equipo responsable de la 

obra civil, garantizando la correcta integración de los puntos de anclaje a la edificación y la 

compatibilidad con los acabados, circulaciones y flujos de público previstos para el espacio. 

Desde el enfoque museográfico, se realizó una revisión del emplazamiento del mural en el 

lobby del museo, asegurando que su ubicación respondiera a criterios de visibilidad, 

monumentalidad y experiencia estética. La estructura fue diseñada para permitir una lectura 

integral de la obra, respetando su composición original y facilitando su contemplación desde 

distintos ángulos. 

La adecuación de puntos de fijación, mecanismos de anclaje y refuerzos interiores 

respondió tanto a exigencias estructurales como a consideraciones museográficas, 

garantizando que el soporte no interfiera visualmente con la obra ni comprometa su 

percepción espacial. 

8.2.4.3.​ Validación técnica 

 



 

Cada fase de la instalación estuvo acompañada de verificaciones técnicas continuas, 

orientadas a asegurar que los puntos de apoyo y anclaje no generarán tensiones indebidas 

sobre los fragmentos ni alteraciones en su comportamiento mecánico. 

Se ejecutaron satisfactoriamente los anclajes principales a la edificación, así como la 

instalación de la estructura que soporta el peso y la distribución del mural. La validación 

técnica incluyó la revisión de cargas, alineación estructural y compatibilidad entre los 

sistemas metálicos y los fragmentos, asegurando estabilidad y seguridad a largo plazo. 

 

8.2.4.4.​ Resultados obtenidos 

Como resultado de esta actividad, el mural cuenta con un sistema portante estructural 

diseñado y montado específicamente para sus condiciones técnicas y espaciales, 

garantizando estabilidad, seguridad y sostenibilidad en el tiempo. 

La instalación de la estructura metálica consolidó las condiciones necesarias para el 

montaje definitivo de los fragmentos y su integración al discurso museográfico del MAMB. 

Asimismo, fortaleció la articulación entre el proceso de restauración, el proyecto 

arquitectónico y la activación simbólica del mural como pieza central de la nueva sede del 

museo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de la instalación metálica finalizada en proceso de ensamble de los fragmentos  

8.2.4.5.​ Productos entregados 

Como soporte técnico de esta actividad se encuentran integrados el Anexo 13. 

Procedimiento para el traslado e ingreso de los diez fragmentos que componen la obra 

 



 

mural “Cosas del Aire” y el Anexo 14. Informe proyecto traslado, montaje y puesta en valor 

del mural “Cosas del Aire”, documentos que consignan los criterios técnicos aplicados, la 

secuencia operativa, las decisiones estructurales adoptadas y la evidencia verificable del 

proceso de instalación. 

8.3.​ Componente Preservación Material y Simbólica 
8.3.1.​ Actividad 5. Desvelado o remoción de los velos protectores 

aplicados en 2010 sobre la capa pictórica, mediante procesos 
mecánicos y solventes de baja polaridad, con monitoreo 
visual constante 

8.3.1.1.​ Alcance técnico del proceso de desvelado 

El proceso de desvelado constituyó una de las fases más críticas dentro del componente de 

preservación material y simbólica del convenio, en tanto implicó la liberación directa de la 

capa pictórica original del mural Cosas del Aire tras más de una década de protección 

mediante velado con liencillo adherido con cera de abejas. 

El sistema de velado, aplicado durante el procedimiento de extracción por método de 

stacco, cumplió la función de barrera de sacrificio frente a agentes ambientales adversos. 

Sin embargo, el prolongado almacenamiento en condiciones no controladas generó 

acumulación de suciedad, cristalización parcial de la 

cera-resina, depósitos orgánicos y afectaciones derivadas de 

humedad y contaminación biológica, tal como se describe en 

el diagnóstico técnico individualizado de cada fragmento 

El alcance del proceso incluyó: 

●​ Retiro completo del liencillo textil. 

●​ Eliminación progresiva de la cera de abejas adherida 

al estrato pictórico. 

●​ Liberación controlada de la superficie original. 

●​ Evaluación inmediata del estado de cohesión y 

adherencia de la capa pictórica tras el retiro del sistema 

protector. 

El procedimiento se ejecutó en los diez fragmentos del mural, atendiendo las 

particularidades materiales de cada uno y adaptando la intervención a su comportamiento 

específico. 

 



 

8.3.1.2.​ Metodología de remoción mecánica y uso de solventes de 
baja polaridad 

La metodología aplicada respondió a criterios de mínima intervención, control progresivo y 

respeto absoluto por la materialidad original del mural. El procedimiento técnico incluyó: 

1.​ Aplicación de calor controlado a baja temperatura, con el fin de reactivar la cera 

de abejas sin generar tensiones térmicas sobre la capa pictórica ni afectar la 

estabilidad del mortero de soporte. 

2.​ Retiro manual y progresivo del liencillo, ejecutado por zonas reducidas, evitando 

tracciones bruscas que pudieran comprometer la adhesión del estrato pictórico. 

3.​ Limpieza inicial con solvente de baja polaridad (trementina) aplicado mediante 

motas o isopos de algodón, con el objetivo de eliminar residuos de cera cristalizada 

y suciedad superficial adherida. 

La utilización de solventes de baja polaridad respondió a la necesidad de actuar 

específicamente sobre la matriz cerosa sin afectar los pigmentos acrílicos originales del 

mural, garantizando compatibilidad química y control de penetración. 

En algunos fragmentos, como el N.º 3, la cristalización avanzada de la cera facilitó una 

liberación menos invasiva del liencillo, al haberse producido desprendimientos parciales 

naturales que redujeron la adherencia directa entre el velado y la pintura  

 

Fotografía de pieza en proceso de prueba con herramientas de develado 

 



 

8.3.1.3.​ Pruebas preliminares y selección de procedimientos 

Previo al retiro generalizado del velado, se realizaron pruebas preliminares en zonas 

acotadas, orientadas a: 

●​ Evaluar la reacción de la cera frente al calor controlado. 

●​ Verificar la estabilidad de los pigmentos ante la aplicación de solvente. 

●​ Determinar la presión mecánica admisible durante el retiro manual. 

●​ Identificar la presencia de fenómenos como pasmados, cristalizaciones o residuos 

orgánicos adheridos. 

Estas pruebas permitieron ajustar la intensidad térmica, la dosificación del solvente y la 

secuencia operativa, garantizando que la intervención no generará desprendimientos 

activos ni alteraciones irreversibles. 

La observación de que, en la totalidad de los fragmentos intervenidos, no se evidenciaron 

desprendimientos masivos de pintura durante el retiro del velado confirmó la eficacia del 

sistema protector original y la pertinencia del protocolo técnico aplicado 

8.3.1.4.​ Monitoreo visual constante durante la ejecución 

El proceso de desvelado fue ejecutado bajo monitoreo visual permanente por parte del 

restaurador principal y el equipo técnico. 

Este monitoreo incluyó: 

●​ Observación continua de la respuesta de los pigmentos ante el calor. 

●​ Evaluación inmediata de cualquier microfisura o zona con posible debilidad. 

●​ Control del comportamiento del estrato pictórico durante la liberación. 

●​ Identificación de fenómenos como velo blanquecino, residuos cerosos, pasmados o 

manchas por humedad histórica. 

 



 

En fragmentos de alta relevancia simbólica, como el N.º 6, que contiene la firma, el título y el 

año de ejecución del mural,  el proceso fue realizado con especial cautela, aplicando calor 

con extrema precisión y retirando el liencillo de manera minuciosa para garantizar la 

preservación íntegra de estos elementos identitarios Como parte del proceso de 

documentación técnica del estado previo del mural, se realizó un registro fotográfico 

detallado de las condiciones de almacenamiento de los fragmentos antes de su traslado al 

interior del museo.  

Este registro incluyó fotografías de las condiciones generales del espacio donde se 

encontraban resguardadas las piezas, así como imágenes de detalle del liencillo de velado, 

en las que se evidencian depósitos de suciedad, manchas asociadas a humedad y 

presencia de excretas de paloma acumuladas durante el periodo de almacenamiento. De 

igual manera, se documentaron acercamientos del sistema de velado aplicado sobre la 

superficie pictórica, permitiendo identificar la acumulación de suciedad sobre estos 

materiales de protección y establecer una referencia técnica para los procesos posteriores 

de limpieza, desvelado y restauración de la obra. 

8.3.2.​ Actividad 6. Limpieza superficial de la obra y estabilización de 
la superficie pictórica, utilizando brochas suaves, espátulas 
no invasivas y aplicación localizada de consolidantes 

8.3.2.1.​ Alcance de la limpieza superficial 

La limpieza superficial constituyó la fase inmediatamente posterior al desvelado y tuvo como 

finalidad eliminar depósitos residuales que afectan la lectura material y cromática del mural, 

sin intervenir aún en profundidad la película pictórica. 

Tras el retiro del liencillo y la eliminación inicial de la cera de abejas, la superficie reveló: 

●​ Residuos cerosos incrustados en la porosidad de la pintura. 

●​ Depósitos finos de polvo ambiental. 

●​ Restos orgánicos derivados de excretas de aves y nidos. 

●​ Manchas asociadas a humedad histórica. 

●​ Fenómenos de pasmado y opacificación en zonas claras. 

Tal como se documenta en el diagnóstico fragmentado del mural la mayor parte de estas 

alteraciones eran superficiales, estables y técnicamente tratables mediante procedimientos 

de limpieza controlada. 

El alcance de esta actividad comprendió: 

 



 

●​ Eliminación mecánica de suciedad no adherida. 

●​ Reducción progresiva de residuos superficiales de cera-resina. 

●​ Recuperación parcial de la saturación cromática. 

●​ Preparación técnica de la superficie para fases posteriores de consolidación y 

reintegración. 

8.3.2.2.​ Procedimientos de limpieza con herramientas no invasivas 

La metodología aplicada respondió a los principios de mínima intervención y reversibilidad. 

Se utilizaron herramientas manuales no invasivas, tales como: 

●​ Brochas de cerdas suaves, para retirar polvo suelto y material particulado fino sin 

generar abrasión. 

●​ Espátulas no metálicas y de borde controlado, empleadas únicamente en zonas 

donde existían acumulaciones puntuales endurecidas de suciedad o residuos 

orgánicos, actuando siempre de forma tangencial y sin presión directa sobre la 

película pictórica. 

●​ Isopos de algodón, para limpieza puntual de residuos cerosos remanentes. 

El trabajo se realizó por microzonas, evaluando permanentemente la respuesta del estrato 

pictórico. En colores claros y blancos, donde los residuos de cera eran más visibles, se 

procedió con especial cuidado para evitar alteraciones en la textura superficial. 

En fragmentos con presencia significativa de contaminación biológica previa, como los N.º 

5, 6, 7 y 8, se ejecutó una eliminación escalonada de depósitos orgánicos antes de 

intervenir directamente sobre la capa pictórica, evitando redistribución de contaminantes. 

8.3.2.3.​ Aplicación localizada de consolidantes 

Durante la limpieza se identificaron áreas puntuales con: 

●​ Microfisuras visibles tras el desvelado. 

●​ Bordes con pequeños desportillamientos. 

●​ Pérdidas localizadas del enlucido fino. 

●​ Zonas con ligera pérdida de cohesión superficial asociada a humedad histórica. 

En estos casos se procedió a la aplicación localizada de consolidantes compatibles, 

utilizando métodos puntuales y dosificación controlada, con el objetivo de: 

●​ Reafirmar la adhesión entre capa pictórica y enlucido. 

 



 

●​ Estabilizar bordes frágiles. 

●​ Evitar desprendimientos futuros. 

●​ Preparar técnicamente la superficie para reintegración posterior. 

La aplicación fue estrictamente selectiva, limitada a zonas que presentaban necesidad 

estructural, evitando saturaciones innecesarias o alteraciones de la permeabilidad del 

material mural. 

Las fisuras detectadas en varios fragmentos, descritas como estables y no activas en el 

diagnóstico técnico, fueron monitoreadas y consolidadas únicamente cuando su morfología 

indicaba riesgo potencial de desprendimiento. 

8.3.2.4.​ Control técnico del proceso 

El proceso de limpieza y estabilización fue ejecutado bajo control técnico permanente del 

restaurador principal, integrando: 

●​ Observación continua de cambios de brillo o saturación. 

●​ Evaluación de la respuesta de los pigmentos acrílicos frente a la manipulación. 

●​ Registro fotográfico comparativo antes, durante y después de la intervención. 

●​ Documentación individualizada por fragmento. 

El control técnico permitió verificar que: 

●​ No se generaron desprendimientos activos durante la limpieza. 

●​ La cohesión general de la capa pictórica se mantuvo estable. 

●​ Las alteraciones detectadas eran en su mayoría superficiales y tratables. 

●​ La estructura mural conservaba integridad material suficiente para avanzar hacia las 

fases siguientes. 

Esta etapa permitió recuperar progresivamente la legibilidad formal del mural, evidenciando 

nuevamente la fuerza cromática y compositiva del lenguaje plástico de Alejandro Obregón, 

al tiempo que consolidó la estabilidad material necesaria 

para el montaje definitivo y las intervenciones finales de 

restauración. 

8.3.2.5.​ Registro técnico y fotográfico de la 
actividad 

El desarrollo de la actividad fue acompañado por un 

registro técnico y fotográfico sistemático, orientado a 

 



 

documentar cada fase del proceso de limpieza y estabilización. Este registro garantiza 

trazabilidad, evidencia verificable de la intervención y respaldo metodológico dentro del 

marco contractual del convenio. 

 

Se adjunta fotografía del proceso de develado con la cera resina cristalizada y parcialmente 

desprendida del estrato pictórico. 

 

8.3.3.​ Actividad 7. Reintegración de enlucidos perdidos y 
restauración de las juntas entre fragmentos, empleando 
materiales compatibles con los originales y técnicas de 
conservación arquitectónica 

8.3.3.1.​ Alcance de la reintegración de enlucidos 

La reintegración de enlucidos tuvo como finalidad restituir la continuidad material del soporte 

mural en aquellas zonas donde se identificaron pérdidas puntuales de mortero fino, 

principalmente en bordes, aristas y sectores inferiores afectados por impactos mecánicos o 

humedad histórica. 

El alcance de la actividad comprendió: 

●​ Resane de faltantes localizados de enlucido. 

●​ Regularización de bordes desportillados. 

●​ Consolidación de zonas debilitadas previamente estabilizadas. 

●​ Preparación de planos de encuentro entre fragmentos para garantizar una correcta 

lectura de conjunto. 

Las pérdidas identificadas eran de escala reducida y no comprometían la estabilidad 

estructural general del mural; sin embargo, su tratamiento era indispensable para evitar 

vulnerabilidades futuras y permitir una adecuada reintegración cromática posterior. La 

intervención se ejecutó bajo el principio de mínima adición material, limitando la 

reintegración exclusivamente a áreas con pérdida efectiva, sin reconstrucciones hipotéticas 

ni reinterpretaciones formales. 

8.3.3.2.​ Metodología de restauración de juntas 

La restauración de juntas entre fragmentos constituyó un punto crítico dentro del proceso, 

dado que el mural fue fragmentado en diez paneles durante su extracción mediante método 

de stacco. 

 



 

La metodología aplicada incluyó: 

1.​ Limpieza y regularización de bordes de contacto, eliminando residuos sueltos y 

restos irregulares que impidieran un ajuste preciso. 

2.​ Verificación de alineación y continuidad geométrica, en coordinación con el 

montaje estructural. 

3.​ Relleno controlado de juntas con morteros compatibles, evitando tensiones 

entre paneles. 

4.​ Nivelación superficial diferenciada, respetando la lectura histórica de la 

fragmentación sin ocultar completamente la condición técnica del mural. 

 

Fotografía del proceso de 

reintegración de enlucidos y 

bordes.  

 

 

 

Se priorizó un tratamiento que asegurara estabilidad mecánica y continuidad visual, sin 

borrar la memoria material del proceso de desprendimiento y reinstalación. 

Las juntas fueron trabajadas con criterios de reversibilidad relativa y diferenciación técnica, 

de modo que futuras intervenciones puedan identificar claramente las zonas reintegradas. 

8.3.3.3.​ Selección y compatibilidad de materiales 

La selección de materiales respondió a criterios de compatibilidad física, química y 

mecánica con el sistema original de cemento-arena y con la capa pictórica acrílica aplicada 

por el maestro Alejandro Obregón. 

Se consideraron los siguientes principios: 

●​ Compatibilidad en coeficientes de dilatación. 

●​ Adecuada permeabilidad al vapor. 

●​ Comportamiento higroscópico similar al del soporte original. 

●​ Textura y granulometría acordes con el mortero histórico. 

●​ Diferenciación técnica sin generar contraste visual disruptivo. 

 



 

Los morteros empleados para reintegración fueron formulados para evitar rigideces 

excesivas que pudieran generar tensiones en el soporte mural. Asimismo, se evitó el uso de 

materiales industriales incompatibles o de fraguado rígido que pudieran comprometer la 

estabilidad futura del conjunto. 

En todos los casos, las intervenciones fueron precedidas por pruebas de adherencia y 

comportamiento en áreas de control antes de su aplicación generalizada. 

8.3.3.4.​ Articulación entre criterios arquitectónicos y pictóricos 

Esta actividad exigió una articulación rigurosa entre criterios de conservación arquitectónica 

y criterios de restauración pictórica. 

Desde el enfoque arquitectónico, la prioridad fue garantizar: 

●​ Estabilidad estructural. 

●​ Continuidad del plano mural. 

●​ Integridad de los puntos de encuentro entre fragmentos. 

●​ Compatibilidad con la estructura metálica definitiva de soporte. 

Desde el enfoque pictórico, se buscó: 

●​ Respetar los límites originales de la composición. 

●​ Evitar invasión de áreas cromáticas originales. 

●​ Preparar las superficies para una reintegración cromática diferenciable. 

●​ Mantener la lectura formal del lenguaje plástico del artista. 

El tratamiento de juntas no se concibió como una operación meramente constructiva, sino 

como una intervención sensible que debía equilibrar precisión técnica y respeto estético. 

El resultado de esta fase permitió consolidar la unidad física del mural, generando las 

condiciones necesarias para avanzar hacia la reintegración cromática y la verificación final 

de acabados, dentro de un marco metodológico coherente con los estándares 

internacionales de conservación-restauración. 

8.3.4.​ Actividad 8. Reintegración cromática con veladuras acrílicas 
diferenciables y reversibles, respetando la paleta del artista y 
su lenguaje visual original 

8.3.4.1.​ Alcance de la reintegración cromática 

 



 

La reintegración cromática tuvo como finalidad restituir la unidad visual del mural en 

aquellas zonas donde existían pérdidas puntuales de capa pictórica, resanes de enlucido o 

juntas intervenidas, sin alterar la materialidad original ni generar reconstrucciones 

interpretativas. 

El alcance de esta actividad comprendió: 

●​ Integración visual de faltantes localizados. 

●​ Neutralización cromática de juntas restauradas. 

●​ Ajuste tonal de zonas afectadas por pequeñas pérdidas. 

●​ Homogeneización óptica del conjunto sin eliminar la lectura histórica del paso del 

tiempo. 

No se realizó repinte general ni reinterpretación formal de la obra. La intervención se limitó 

estrictamente a áreas donde existía pérdida material comprobada, respetando la 

autenticidad del gesto pictórico original. 

8.3.4.2.​ Criterios de diferenciación y reversibilidad 

La reintegración cromática del mural Cosas del Aire se fundamentó en principios éticos y 

técnicos ampliamente reconocidos en la teoría contemporánea de la 

conservación-restauración, especialmente aquellos vinculados a la diferenciación de la 

intervención y a la reversibilidad de los materiales aplicados. 

8.3.4.2.1.​ Criterio de diferenciación 

El principio de diferenciación establece que toda intervención debe ser identificable sin 

alterar la lectura estética global de la obra. En este sentido, la reintegración cromática no 

buscó mimetizar de manera absoluta la superficie original ni generar una ilusión de 

continuidad histórica inexistente. La diferenciación se aplicó mediante: 

●​ Uso de veladuras translúcidas que permiten distinguir la intervención en observación 

cercana. 

●​ Aplicación de integración óptica perceptible a corta distancia técnica, pero armónica 

a distancia museográfica. 

●​ Evitación de reconstrucciones interpretativas en áreas donde la información original 

no estaba completamente conservada. 

●​ Delimitación precisa de zonas intervenidas en el registro técnico y curatorial. 

 



 

Este enfoque evita la falsificación histórica y preserva la autenticidad material del mural, 

permitiendo que futuras generaciones y profesionales puedan identificar con claridad las 

áreas que han sido objeto de intervención. 

La diferenciación no se concibe como ruptura visual, sino como transparencia ética en el 

acto restaurativo. 

8.3.4.2.2.​ Criterio de reversibilidad 

La reversibilidad constituye un principio esencial en conservación, entendido no como una 

reversión absoluta en sentido físico-químico estricto, sino como la posibilidad técnica de 

retirar los materiales aplicados sin comprometer el estrato original. 

En esta intervención se priorizó: 

●​ Uso de materiales acrílicos estables y compatibles con la capa pictórica original. 

●​ Aplicación en capas delgadas, evitando penetración profunda en el soporte. 

●​ Selección de productos con comportamiento químico controlado y documentado. 

●​ Aplicación localizada, limitada exclusivamente a áreas con pérdida material efectiva. 

La reversibilidad garantiza que la intervención actual no condicione de manera irreversible 

futuras decisiones técnicas. Si en el futuro se desarrollan métodos más avanzados o se 

reconsideran criterios de integración, los aportes realizados pueden ser retirados sin afectar 

la pintura original.  

8.3.4.2.3.​ Equilibrio entre integración visual y honestidad material 

El proceso de reintegración cromática se desarrolló bajo un equilibrio técnico entre: 

●​ La necesidad de restituir la unidad visual del mural. 

●​ El deber de no borrar las huellas materiales del tiempo. 

●​ La obligación ética de no suplantar el gesto del artista. 

La intervención se mantuvo dentro de los límites de integración perceptiva, evitando 

cualquier gesto pictórico que imitara el trazo expresivo propio de Alejandro Obregón. En 

ningún caso se reconstruyeron gestualidades, pinceladas ni campos cromáticos completos 

sin respaldo material. 

La reintegración fue entendida como una operación de mediación visual, no como un acto 

creativo. 

8.3.4.2.4.​ Coherencia con estándares internacionales 
 



 

Los criterios aplicados se alinean con los principios establecidos por la Carta de Venecia 

(1964), el Código de Ética del ICOM para Museos y las recomendaciones del ICOM-CC, 

que enfatizan: 

●​ Respeto por la autenticidad. 

●​ Intervención mínima necesaria. 

●​ Claridad en la identificación de lo 

añadido. 

●​ Documentación exhaustiva del 

proceso. 

De esta manera, la reintegración cromática no sólo responde a exigencias técnicas, sino 

que se inscribe dentro de una ética profesional de conservación patrimonial que reconoce la 

obra como documento histórico, artístico y cultural. 

8.3.4.3.​ Aplicación de veladuras acrílicas 

La técnica empleada fue la aplicación de veladuras acrílicas diferenciables, 

seleccionadas por su estabilidad, compatibilidad y control cromático. El procedimiento 

incluyó: 

●​ Preparación previa de las áreas resanadas y estabilizadas. 

●​ Aplicación progresiva de capas delgadas translúcidas. 

●​ Ajuste tonal por superposición controlada. 

●​ Integración óptica respetando las transiciones cromáticas originales. 

Las veladuras permitieron reconstruir continuidad visual sin cubrir totalmente la textura ni la 

huella material del soporte intervenido. Se evitó el uso de capas densas o saturaciones 

excesivas que pudieran alterar la lectura del mural. El trabajo fue ejecutado por microzonas, 

evaluando constantemente la relación entre el área intervenida y los campos cromáticos 

originales. 

8.3.4.4.​ Respeto por la paleta cromática y el lenguaje visual del artista 

La reintegración cromática del mural Cosas del Aire se realizó bajo el principio fundamental 

de respeto por la paleta cromática y el lenguaje visual característico del maestro Alejandro 

Obregón. Este criterio orientó todas las decisiones técnicas relacionadas con la 

recuperación de la continuidad visual de la obra, evitando alteraciones que pudieran 

modificar la intención estética original del artista o introducir interpretaciones ajenas a su 

propuesta pictórica. 

Para ello, el equipo de restauración realizó un análisis detallado de las relaciones 

cromáticas presentes en los distintos fragmentos del mural, identificando las gamas tonales 

 



 

predominantes, las transiciones de color y las modulaciones propias de la composición 

original. Este estudio permitió comprender la estructura cromática del mural y orientar la 

aplicación de veladuras de reintegración que dialogaran de manera armónica con los 

colores existentes. En la foto anexada se logró observar el respeto por los colores propios 

de la pieza sin alteraciones ni variaciones en el proceso de restauración. 

La intervención tuvo en cuenta que la obra de Obregón se caracteriza por el uso de campos 

cromáticos intensos, contrastes definidos y una construcción plástica donde el color cumple 

un papel estructural dentro de la composición. En este sentido, cualquier proceso de 

reintegración debía evitar saturaciones excesivas, tonalidades ajenas a la obra o 

aplicaciones que generaran falsificaciones visuales del original. 

Las reintegraciones se realizaron mediante veladuras acrílicas aplicadas de manera 

controlada, permitiendo recuperar la continuidad visual de las áreas afectadas sin invadir las 

superficies originales. Estas veladuras fueron moduladas cuidadosamente para integrarse 

ópticamente al conjunto de la obra cuando se observa a distancia, manteniendo al mismo 

tiempo una diferenciación técnica observable en inspecciones cercanas, conforme a los 

principios internacionales de restauración. 

8.3.4.5.​ Registro técnico y curatorial de la intervención 

Como parte integral del proceso de restauración del mural 

Cosas del Aire, se desarrolló un sistema de registro técnico 

y curatorial orientado a documentar de manera rigurosa 

cada una de las etapas de intervención realizadas sobre la 

obra. Este registro constituyó un instrumento fundamental 

para garantizar la trazabilidad del proceso, la transparencia 

técnica de las decisiones adoptadas y la generación de 

memoria institucional sobre la recuperación de uno de los 

bienes patrimoniales más relevantes del arte moderno en 

Barranquilla. 

El registro técnico incluyó la documentación detallada de los 

procedimientos aplicados, los materiales utilizados, las metodologías de intervención y las 

observaciones realizadas durante cada fase del proceso de restauración. Esta información 

fue consignada en informes especializados, fichas técnicas de seguimiento, registros 

escritos de las intervenciones y documentación fotográfica sistemática antes, durante y 

después de cada tratamiento realizado sobre los fragmentos del mural. 

 



 

De manera complementaria, el registro curatorial permitió contextualizar las decisiones 

técnicas desde una perspectiva artística e histórica, considerando el lugar que ocupa Cosas 

del Aire dentro de la producción del maestro Alejandro Obregón y dentro del patrimonio 

artístico de la ciudad. Este enfoque facilitó que los procesos de restauración mantuvieran 

coherencia con la lectura estética y conceptual de la obra, evitando intervenciones que 

pudieran alterar su significado visual o su valor simbólico. 

Asimismo, el registro técnico y curatorial contribuye a consolidar un archivo documental del 

proceso de recuperación del mural, el cual podrá servir como referencia para futuras 

investigaciones, procesos de conservación preventiva, acciones de mediación cultural y 

estrategias de divulgación patrimonial desarrolladas por el Museo de Arte Moderno de 

Barranquilla. 

En este sentido, el equipo de restauración ha entregado: Anexo 13. Procedimiento para el 

traslado e ingreso de los diez fragmentos que componen la obra mural “Cosas del Aire”; 

Anexo 14. Informe parcial técnico de restauración; Anexo 15. Estructura mural Obregón - 

Detalles y Conexiones-; Anexo 18. Estados de conservación e informe parcial. 

 

8.3.5.​ Actividad 9. Verificación final de acabados bajo condiciones 
de luz natural y artificial, garantizando la unidad visual del 
mural 

8.3.5.1.​ Alcance de la verificación final 

La verificación final de acabados constituyó la etapa conclusiva del proceso de intervención 

sobre el mural Cosas del Aire, orientada a evaluar de manera integral los resultados 

obtenidos tras la aplicación de los tratamientos de 

conservación y restauración. Esta fase tuvo como objetivo 

comprobar la correcta integración material y visual de los 

distintos fragmentos del mural, así como validar la 

coherencia cromática, la continuidad formal de la obra y la 

estabilidad general de las intervenciones realizadas. 

El proceso permitió analizar el comportamiento visual del 

mural una vez integradas las áreas intervenidas, 

asegurando que las reintegraciones cromáticas, los resanes 

de enlucido y los tratamientos de limpieza y consolidación 

no alterarán la lectura estética original de la obra. Asimismo, 

 



 

se verificó que las superficies restauradas mantuvieran una relación armónica con las áreas 

originales conservadas, garantizando el equilibrio visual del conjunto. 

8.3.5.2.​ Evaluación bajo condiciones de luz natural 

La evaluación bajo condiciones de luz natural permitió observar el mural en un contexto de 

iluminación similar al que tendrá en su emplazamiento definitivo dentro del espacio 

arquitectónico del museo. Esta revisión facilitó identificar la correcta integración de las 

intervenciones cromáticas, así como posibles variaciones tonales o contrastes que pudieran 

percibirse bajo iluminación ambiental. 

Durante esta etapa se analizó la lectura 

general de la obra a diferentes distancias de 

observación, evaluando la continuidad visual 

entre los fragmentos y la estabilidad de los 

tonos aplicados durante la reintegración 

cromática. La iluminación natural permitió 

confirmar que las áreas intervenidas se 

integraban adecuadamente al conjunto sin 

generar rupturas visuales ni interferencias 

en la composición original del mural. 

8.3.5.3.​ Evaluación bajo condiciones de luz artificial 

Complementariamente, se realizó una evaluación bajo condiciones de iluminación artificial, 

considerando los sistemas de luz previstos para el espacio museográfico donde se ubicará 

el mural. Este análisis permitió identificar cómo responden los colores, texturas y superficies 

restauradas frente a distintos ángulos y temperaturas de iluminación. 

La revisión bajo iluminación artificial permitió verificar la uniformidad de los acabados, el 

comportamiento de las veladuras cromáticas aplicadas y la correcta lectura de las zonas 

intervenidas en condiciones de exposición museográfica. Este procedimiento es 

fundamental para garantizar que la obra mantenga su coherencia visual dentro del entorno 

expositivo del museo. 

8.3.5.4.​ Ajustes técnicos finales 

A partir de las evaluaciones realizadas, se efectuaron ajustes técnicos menores orientados 

a optimizar la integración visual del mural. Estos ajustes incluyeron correcciones puntuales 

 



 

en veladuras cromáticas, nivelación de superficies en áreas de resane y revisión de las 

transiciones entre fragmentos, con el propósito de asegurar una lectura continua de la obra. 

Estas intervenciones se realizaron de manera controlada y 

localizada, respetando los principios de mínima 

intervención y reversibilidad que rigen los procesos de 

conservación-restauración del patrimonio artístico. 

La fase de verificación final fue documentada mediante 

registros técnicos y fotográficos (la imagen adjunta 

corresponde al inicio del proceso de verificación final) que 

consignan el estado del mural una vez concluidos los 

tratamientos de restauración. Este registro constituye la 

evidencia final del proceso de intervención y permite dejar 

constancia de las condiciones en las que la obra es 

entregada para su instalación definitiva en la nueva sede del Museo de Arte Moderno de 

Barranquilla. 

La documentación generada forma parte del archivo técnico del proyecto y se integra al 

conjunto de informes de restauración, permitiendo asegurar la trazabilidad del proceso y 

facilitar futuras acciones de seguimiento y conservación preventiva del mural. 

8.4.​ Componente de Memoria, Comunicación y Apropiación 
Ciudadana 

8.4.1.​ Actividad 10. Documentación integral del proceso de recuperación 
del mural Cosas del Aire, mediante registros fotográficos, 
audiovisuales y escritos en todas las etapas del proyecto. 

8.4.1.1.​ Alcance de la documentación integral del proceso: 

Se implementó un protocolo de registro sistemático, continuo y metodológicamente 

estructurado, diseñado para cubrir de manera exhaustiva la totalidad de las fases del 

proyecto. Este protocolo abarcó desde el diagnóstico inicial realizado en el depósito del 

Parque Cultural del Caribe hasta las maniobras finales de montaje en el lobby del nuevo 

MAMB. El objetivo central fue asegurar la trazabilidad técnica, operativa y administrativa de 

cada intervención ejecutada, permitiendo reconstruir con precisión la secuencia de 

decisiones, procedimientos y resultados asociados al proceso de recuperación del mural. 

8.4.1.2.​ Registro fotográfico técnico y de seguimiento: 

 



 

Se consolidó un banco de imágenes en alta resolución que documenta de forma 

pormenorizada el estado inicial de la obra, incluyendo la presencia de guano, restos de aves 

y material de nidificación, así como las distintas fases de limpieza mecánica, desinfección 

química con Dodigen y tratamientos de superficie. Este acervo incluye tomas de detalle, 

vistas generales y secuencias comparativas antes/después, junto con la documentación 

específica de las pruebas de desvelado realizadas con trementina y motas de algodón, lo 

cual permite sustentar técnicamente las decisiones de intervención pictórica. Como soporte 

técnico de este proceso de documentación, se entrega Anexo 14. Informe parcial técnico de 

restauración producto que sistematiza el diagnóstico comparativo entre el estado inicial y el 

final, los resultados de las calas de limpieza y el registro pormenorizado del desvelado 

térmico que permitió recuperar la vibración cromática y el gesto original del maestro 

Alejandro Obregón. En la siguiente carpeta están las fotografías del proceso. 

FOTOS PROCESO RESTAURACION

 

8.4.1.3.​ Registro audiovisual del proceso de recuperación: 

De manera complementaria, se produjo material audiovisual en alta calidad que captura 

momentos operativos críticos del proceso, entre ellos las maniobras de izaje mediante grúa 

telescópica de 30 toneladas, el traslado controlado de los paneles y su ingreso al edificio. 

Estas piezas permiten visualizar la complejidad logística y técnica de la intervención, 

aportando evidencia documental de las condiciones de manipulación, seguridad y montaje 

implementadas. Como soporte técnico de este registro, se hace entrega del Anexo 14. 

Informe parcial técnico de restauración producto que sistematiza la secuencia cronológica 

de las maniobras y valida el cumplimiento de los protocolos de conservación preventiva 

ejecutados bajo la supervisión del restaurador principal. Asimismo, la totalidad del acervo 

multimedia se encuentra disponible para consulta institucional en el repositorio digital 

consolidado (Drive), instrumento de gestión que indexa clips de video de momentos clave, 

testimonios técnicos y registros de campo, asegurando la transparencia y la trazabilidad 

total de la operación. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1llmuuslCM-pu8pMNw-v6GZ2KXKjTNbQ5?usp=sharing


 

8.4.1.4.​ Organización, archivo y respaldo de la información: 

La totalidad de la documentación generada fue clasificada, indexada y almacenada en una 

carpeta digital. Esta organización facilita los procesos de supervisión por parte del Distrito 

de Barranquilla, optimiza la consulta futura y garantiza el respaldo seguro de la memoria 

técnica del proyecto, minimizando riesgos de pérdida o dispersión de la información. 

8.4.2.​ Actividad 11. Producción de un informe de memoria institucional, 
con narrativa curatorial, ficha técnica y reflexiones pedagógicas 
sobre la obra y su reincorporación al museo. 

8.4.2.1.​ Alcance del informe de memoria institucional: 

Se estructuró un documento maestro de carácter integrador que sintetiza el valor simbólico, 

histórico y artístico del mural, situándose dentro del desarrollo del modernismo colombiano y 

evidenciando el impacto cultural que representa su recuperación para la ciudad. Este 

informe funciona como pieza de referencia institucional y como soporte argumentativo para 

la puesta en valor de la obra. 

8.4.2.2.​ Construcción de la narrativa curatorial: 

La narrativa desarrollada propone una lectura crítica de la monumentalidad del mural (134 

m²), analizando su tratamiento del tema del “aire” y su relación con imaginarios del Caribe. 

Asimismo, se establece un vínculo conceptual entre la obra y su emplazamiento estratégico 

en el acceso al museo, reforzando su función como umbral simbólico de la experiencia 

museográfica. 

8.4.2.3.​ Elaboración de la ficha técnica de la obra: 

Se elaboró una ficha técnica exhaustiva que registra con precisión las dimensiones de la 

obra (8.45 x 15.90 metros), sus materiales constitutivos, técnica de ejecución y el historial 

de intervenciones desde su creación en 1970 hasta la restauración ejecutada en 2025. Este 

instrumento normaliza la información técnica y facilita su consulta especializada.​

 

8.4.2.4.​ Desarrollo de reflexiones pedagógicas y educativas: 

El informe integra los seis ensayos reflexivos producidos por mediadores (entre ellos Chris 

Sabbagh y Ariadna Hernández), en los que el mural es abordado como dispositivo de 

memoria urbana y como estructura emocional capaz de activar lecturas sensibles del 

territorio. Estas reflexiones amplían el alcance educativo del proyecto al trascender la mera 

 



 

transferencia de datos históricos para activar la experiencia estética y colectiva de la 

ciudadanía. Como soporte fundamental de esta producción intelectual, se entrega el Anexo 

7. Resultado del Proceso Formativo para Formadores, producto técnico que compila los 

análisis críticos elaborados por agentes, quienes examinan la obra de Alejandro Obregón 

desde dimensiones como la poética del territorio, el color como estructura emocional y el 

papel del arte en la construcción de una identidad caribeña moderna. Este documento 

sistematiza las visiones de los mediadores sobre el mural como un organismo en 

movimiento y un hito capaz de reanudar diálogos urbanos que habían quedado 

interrumpidos, consolidándose como un insumo teórico estratégico para la mediación 

cultural y la apropiación patrimonial en el contexto del nuevo MAMB. 

8.4.2.5.​ Producto final y usos institucionales del documento: 

El informe de memoria institucional se consolida formalmente como el Entregable 1 del 

convenio, constituyéndose en un documento maestro de carácter integrador que sistematiza 

de forma técnica y narrativa el valor simbólico, histórico y artístico del mural. Este producto 

funciona como una pieza de referencia institucional y como soporte argumentativo esencial 

para la puesta en valor de la obra, articulando en un solo cuerpo documental la ficha técnica 

pormenorizada, la narrativa curatorial y las reflexiones pedagógicas del equipo de 

mediación. ​

​

En cuanto a su dimensión operativa y de proyección cultural, el documento se proyecta 

como el insumo base para:  

●​ Producción editorial y contenidos: Servirá de fundamento para futuras 

publicaciones institucionales, catálogos especializados y el desarrollo de nuevos 

guiones curatoriales para las salas del MAMB.  

●​ Divulgación y comunicación: Proporcionará la base teórica y técnica para los 

procesos de comunicación pública y las estrategias de posicionamiento del mural 

como hito de la Ruta Obregón.  

●​ Gestión del conocimiento y archivo: El documento se integra al archivo histórico 

del Museo y del Distrito de Barranquilla, asegurando la trazabilidad de la 

intervención realizada en 2025 y funcionando como fuente primaria para futuras 

investigaciones académicas sobre el arte monumental y la restauración en contextos 

urbanos.  

 



 

Este informe garantiza que el proceso de recuperación no se agote en la intervención física, 

sino que se transforme en un activo intelectual disponible para la gestión patrimonial 

sostenible de la ciudad. 

8.4.2.6.​ Actividad 12. Diseño y ejecución de estrategias de 
comunicación pública, incluyendo cápsulas audiovisuales, 
publicaciones digitales, infografías e historias para redes 
sociales. 

8.4.2.7.​ Desarrollo de la estrategia: 

Se diseñó e implementó una estrategia integral de comunicación pública orientada a 

visibilizar de manera progresiva los avances técnicos del proyecto y, simultáneamente, a 

sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia patrimonial del mural. La narrativa se 

estructuró bajo los ganchos comunicacionales “El retorno de Cosas del Aire” y “Obregón 

vuelve a casa”, los cuales funcionaron como ejes de recordación emocional y 

posicionamiento simbólico. Esta estrategia combinó criterios de divulgación cultural con 

herramientas propias del ecosistema digital contemporáneo, buscando maximizar el alcance 

y la comprensión pública del proceso. 

8.4.2.8.​  Productos comunicacionales: 

Como resultado, se desarrolló un conjunto de piezas comunicativas que incluyen cápsulas 

audiovisuales breves, infografías explicativas y series de historias para redes sociales: . 

Entre los contenidos destacados se encuentran materiales que explican de forma accesible 

el método stacco utilizado en 2010 y el proceso actual de reintegración cromática, 

facilitando la comprensión de procedimientos técnicos complejos por parte de públicos no 

especializados. 

 

 

 

 

 

INFOGRAFÍAS 

 



 

Las infografías representan una forma de comunicación clara y amigable con los 

públicos del museo que solicitaban saber sobre el estado del mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se creó un espacio digital en alianza con Fundación Divulgar para 

alojar información sobre el mural. Una vez la página web MAMB este activa se hará 

la transferencia de la información: 

https://fundaciondivulgar.org/2026/04/22/mamb-cosasdelaire/​  

 
 

https://fundaciondivulgar.org/2026/04/22/mamb-cosasdelaire/


 

DIVULGACIÓN HISTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunidades digitales del MAMB demandaban 

permanentemente información sobre el estado del mural 

recuperado hace más de una década. Las interacciones 

generadas a partir de estas comunicaciones fueron 

 



 

positivas en tanto se anunció la voluntad institucional de 

la Alcaldía distrital por recuperar tal patrimonio. 
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https://youtu.be/9Cqt8ERP2Zs?si=IiPvZaFWLivm_tSx
https://youtu.be/9Cqt8ERP2Zs?si=IiPvZaFWLivm_tSx
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8.4.3.​ Actividad 13. Realización de una pieza audiovisual de formato 
breve (3–5 minutos), con narrativa accesible para públicos 
escolares, comunitarios y plataformas institucionales. 

8.4.3.1.​ Alcance de la pieza audiovisual: 

Se produjo un video documental de formato breve concebido como pieza síntesis del 

convenio, en el cual se condensan de manera clara y secuencial las principales etapas del 

proceso: retiro, traslado especializado, intervención de restauración y activación pública del 

mural. La pieza funciona tanto como registro institucional como recurso de mediación 

cultural. 

ACCESO A PIEZA DE DIVULGACIÓN PRINCIPAL:  

 PIEZA DE DIVULGACIÓN PRINCIPAL 

8.4.3.2.​ Definición de la narrativa y enfoque comunicacional: 

La narrativa audiovisual se construyó desde un enfoque emotivo-pedagógico que pone en 

valor el reencuentro de la ciudadanía con una de las obras más significativas de Obregón 

en Barranquilla. Se prioriza un lenguaje cercano, apoyado en recursos visuales claros y en 

una estructura de relato que facilita la comprensión del proceso sin sacrificar rigor técnico. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1e9bvADhkXAzTNKWmwWmZ-uOWwZv9Acp6?usp=sharing
https://youtu.be/XO09hhEJ5IM?si=hW7CcBadS5ihaQjw
https://youtu.be/XO09hhEJ5IM?si=hW7CcBadS5ihaQjw


 

8.4.3.3.​ Público objetivo y criterios de accesibilidad: 

El contenido fue diseñado pensando especialmente en estudiantes de instituciones 

educativas distritales, líderes comunitarios y públicos generales. En coherencia con este 

objetivo, se empleó un lenguaje claro, subtitulación legible y un ritmo de edición dinámico 

que favorece la accesibilidad cognitiva y la circulación en entornos educativos y digitales. 

8.4.3.4.​ Contenidos abordados en la pieza audiovisual: 

La pieza incorpora testimonios del equipo técnico (incluyendo al restaurador Jairo Mora), de 

la coordinación curatorial (Susana Bacca) y registros directos de las maniobras de montaje 

estructural. Esta combinación de voces expertas y evidencia visual fortalece la credibilidad 

del relato y documenta el carácter interdisciplinario del proyecto. 

8.4.3.5.​ Estrategia de producción y realización: 

La producción contempló la captura planificada de secuencias clave durante la instalación 

de los fragmentos, pruebas de lectura estética bajo iluminación controlada y tomas de 

contexto del nuevo espacio museográfico. Se aplicaron criterios de continuidad visual y 

calidad técnica que permiten su reutilización en distintos escenarios de divulgación. 

8.4.3.6.​ Uso y circulación en plataformas institucionales y educativas: 

La pieza se integrará a la parrilla de contenidos digitales del Distrito y del MAMB, y se 

proyecta como recurso pedagógico para aulas, visitas guiadas y procesos de formación de 

mediadores, ampliando así su vida útil más allá del cierre del convenio.  

8.4.4.​ Actividad 14. Activación simbólica del mural en su nuevo 
espacio, mediante acto institucional, programación curatorial 
y mediaciones culturales con públicos diversos. 

8.4.4.1.​ Acto institucional: 

Se realizó un evento de develación oficial con presencia de autoridades distritales y actores 

del sector cultural, concebido como momento público de reapropiación del mural en su 

condición de bien de interés cultural. Este acto marcó simbólicamente la culminación del 

proceso técnico y el inicio de una nueva etapa de circulación pública de la obra. 

8.4.4.2.​ Programación curatorial: 

De manera complementaria, se estructuró un ciclo de charlas especializadas, recorridos 

comentados y espacios de diálogo que profundizan en el lenguaje visual de Obregón, la 

 



 

complejidad de la restauración monumental y los retos de conservación a largo plazo. Esta 

programación fortalece la lectura crítica de la obra por parte de públicos especializados y 

generales. 

8.4.4.3.​ Mediaciones culturales: 

Se implementaron las rutas pedagógicas diseñadas por el MAMB, orientadas a promover la 

interpretación artística, la sensibilización patrimonial y la participación activa de los 

visitantes. Estas mediaciones posicionan el mural como detonante de experiencias 

educativas situadas que trascienden la observación pasiva para fomentar un diálogo 

sensible entre la obra, el territorio y la comunidad. Como soporte técnico de esta gestión, se 

entrega el Anexo 8. Mediaciones diseñadas para visitas guiadas, producto que sistematiza 

los objetivos pedagógicos y los guiones secuenciales de las rutas “El viento que pinta” 

(infantil) y “Memoria en movimiento” (juvenil). Este documento detalla metodologías lúdicas, 

sensoriales y críticas que integran ejercicios de observación guiada, análisis de la 

gestualidad obregoniana y dinámicas de protección patrimonial —como la actividad 

"Guardianes del mural"—, asegurando que el reencuentro de la ciudadanía con la obra se 

traduzca en procesos sostenibles de apropiación y cuidado del patrimonio artístico del 

Caribe. 

8.4.5.​ Actividad 15. Integración del mural a la Ruta Obregón como 
punto emblemático dentro del recorrido patrimonial de la 
ciudad. 

8.4.5.1.​ Alcance de la integración del mural a la Ruta Obregón: 

El mural se posiciona estratégicamente como hito central dentro del recorrido artístico de la 

ciudad, dialogando con otras obras emblemáticas del maestro y reforzando la lectura 

territorial de su legado.  

8.4.5.2.​ Articulación del mural con el recorrido patrimonial existente:  

Se establecieron vínculos conceptuales y de señalización con otros puntos de la ciudad, 

facilitando que visitantes y ciudadanos construyan una comprensión integral del aporte de 

Obregón al paisaje cultural barranquillero. En este marco, el mural opera como dispositivo 

de reactivación de diálogos urbanos que habían quedado interrumpidos desde 2010, 

restituyendo continuidades simbólicas en la memoria visual de la ciudad. 

 



 

8.4.5.3.​ Vinculación institucional y cultural con la Ruta Obregón: 

Se consolidaron acuerdos con la Secretaría de Cultura para la inclusión formal del mural en 

mapas turísticos, guías patrimoniales y plataformas de promoción cultural del Distrito. 

La obra se proyecta como punto de alto interés para el turismo cultural, la investigación 

académica y los procesos educativos, ampliando el impacto del proyecto en escalas local, 

nacional e internacional. 

8.4.6.​ Actividad 16. Diseño e implementación de una línea 
pedagógica sobre Alejandro Obregón y el mural Cosas del 
Aire. 

8.4.6.1.​ Alcance de la línea pedagógica: 

Se formuló un marco conceptual integral denominado “Obregón: Arte, Memoria y 
Territorio”, concebido como estructura orientadora de los procesos educativos derivados 

del proyecto. Esta línea pedagógica busca trascender la aproximación informativa 

tradicional para promover experiencias de aprendizaje significativo en torno al mural, 

articulando dimensiones sensibles, críticas y creativas del encuentro con la obra. 

8.4.6.2.​ Enfoque conceptual y pedagógico: 

El enfoque se fundamenta en principios de aprendizaje activo y educación patrimonial, 

proponiendo que el estudiante transite por un proceso progresivo que inicia en el 

reconocimiento sensible de la obra, avanza hacia su lectura crítica contextualizada y 

 



 

culmina en ejercicios de creación artística. Esta secuencia favorece la apropiación profunda 

del contenido y estimula la construcción de pensamiento visual propio. 

8.4.6.3.​ Articulación con los procesos museográficos y educativos del 
MAMB: 

La línea pedagógica se integró de manera orgánica con los dispositivos museográficos del 

nuevo edificio y con los programas educativos del MAMB, utilizando el mural como eje 

detonante para abordar nociones de modernismo colombiano, conservación del patrimonio 

y lectura del espacio expositivo. Esta articulación asegura coherencia institucional y 

continuidad metodológica. El MAMB consolidó la línea pedagógica que orientará todo el 

proceso educativo del proyecto, estructurada bajo el enfoque de educación patrimonial y 

mediación cultural.​

 En este periodo se avanzó en: 

●​ Definición de los ejes conceptuales para abordar a Obregón, el mural y su vínculo 

territorial.  

●​ Socialización de la secuencia metodológica para talleres y visitas mediadas 

presentados en el documento de lineamiento del componente pedagógico. 

●​ Producción de seis ensayos reflexivos elaborados durante la formación para 

formadores, los cuales quedaron en etapa de revisión final. 

8.4.6.4.​ Diseño de contenidos y herramientas pedagógicas: 

Se estructuró la mediación en cuatro momentos didácticos: Descubrir, Interpretar, Crear y 

Cuidar. Estos funcionan como ruta metodológica para docentes y mediadores. Cada 

momento incluye orientaciones, preguntas detonantes y actividades sugeridas, lo que 

facilita su implementación en contextos educativos diversos. La metodología fue aplicada de 

manera piloto en procesos de formación con mediadores del museo y docentes 

multiplicadores, permitiendo validar su pertinencia, claridad y adaptabilidad. Estos ejercicios 

iniciales sirven como base para su escalamiento en programas educativos regulares. 

8.4.6.5.​ Productos pedagógicos generados y usos institucionales: 

Como resultado, se consolidó un documento base que sustenta el desarrollo de maletas 

educativas, guías didácticas de aula y futuras acciones de mediación. Este insumo se 

incorpora al repositorio pedagógico institucional del MAMB. 

 



 

●​ Articulación de esta línea con el Plan Operativo y los objetivos del convenio. 

 

 

8.4.6.6.​  

8.4.6.7.​  

8.4.6.8.​  

8.4.6.9.​  

8.4.6.10.​  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

8.4.7.​ Actividad 17. Desarrollo de materiales educativos para aulas 
(guías para docentes, infografías, recursos visuales y 
propuestas de actividad por niveles). 

8.4.7.1.​ Diseño de material de aula (Kit Pedagógico "Cosas del Aire"): 

Se diseñó el Kit Educativo "Cosas del Aire", un ecosistema de recursos didácticos físicos 

diseñados para la apropiación social del mural del maestro Alejandro Obregón. Este 

material incluye Reproducciones de la obra mural 'Cosas del Aire' (tamaño variable); fichas 

informativas sobre Alejandro Obregón y la obra; guía didáctica (Anexo 9); materiales para la 

actividad creativa (papel, lápices de colores, etc.); Acceso a recursos digitales 

complementarios (videos en la página de IG y youtube). Estas herramientas facilitan el 

reconocimiento de la identidad visual de la obra. Asimismo, se incorporó material 

manipulable como siluetas abstractas y tiras de cartulina para la recomposición lúdica del 

mural en el aula. 

Reproducciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fichas informativas:  

 

8.4.7.2.​ Diseño de guías docentes: 

Se desarrolló la Guía Docente para Aulas, un instrumento pedagógico estructurado para 

sesiones de 60 minutos dirigidas a instituciones educativas del Distrito de Barranquilla. El 

documento ofrece una secuencia didáctica completa que abarca desde la introducción 

sensorial hasta la reflexión patrimonial y la evaluación formativa, permitiendo que el docente 

actúe como facilitador de la experiencia estética. La guía integra objetivos específicos 

centrados en el reconocimiento simbólico, el valor de la restauración y la sensibilización 

 



 

sobre el cuidado del patrimonio artístico. Esta guía corresponde al 

 ANEXO 9. MATERIAL DE AULA DOCENTES.pdf

Las actividades se diseñaron bajo un modelo de flexibilidad pedagógica que permite su 

adaptación a distintos grados escolares. La propuesta pedagógica transita desde la 

exploración guiada en la primera parte (orientada al análisis de formas y colores) hasta la 

fase de creación activa donde los estudiantes aplican conceptos de abstracción y territorio.  

8.4.7.3.​ Pilotaje de la guía de aula 

Como parte del proceso de validación pedagógica, la guía de aula fue implementada en 

fase piloto en la Institución Educativa Jorge Isaacs de Barranquilla, con el objetivo de 

evaluar su pertinencia, claridad metodológica y capacidad de generar procesos de 

apropiación en contextos escolares. 

Durante esta primera aplicación, la guía fue 

utilizada por docentes y estudiantes en 

actividades orientadas a la interpretación del 

mural Cosas del Aire, permitiendo observar 

el nivel de comprensión de los contenidos, 

la interacción de los estudiantes con los 

materiales y la efectividad de las estrategias 

propuestas para abordar el arte moderno 

desde el aula. 

Los resultados iniciales evidenciaron una alta capacidad de conexión de los estudiantes 
con los contenidos visuales y narrativos, especialmente en lo relacionado con la 

identificación de formas, colores y significados asociados al Caribe. Asimismo, se identificó 

que los recursos gráficos y el lenguaje accesible facilitan la participación activa y el interés 

de los estudiantes, promoviendo dinámicas de observación, interpretación y diálogo en 

torno a la obra. 

Este ejercicio piloto permitió recoger insumos 

clave para el ajuste y fortalecimiento de la guía, 

particularmente en aspectos relacionados con la 

secuenciación de actividades, tiempos de 

implementación y niveles de profundización 

según edades. 

 

https://drive.google.com/file/d/1AvwDw3m9j2zapT6kxFXGtqOAfjN0djrg/view?usp=sharing


 

A partir de estos resultados, se proyecta la optimización del material pedagógico para su 

circulación en una fase posterior del proyecto, una vez el mural se encuentre plenamente 

habilitado para la visita pública, permitiendo así una articulación directa entre la experiencia 

en el aula y el recorrido museográfico en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 

8.4.8.​ Actividad 18. Organización de talleres y visitas mediadas para 
estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad, 
especialmente del centro histórico y zonas aledañas. 

8.4.8.1.​ Diseño de mediaciones: 

Se estructuraron guiones diferenciados para públicos específicos: la Mediación 1 (Niños de 

7 a 11 años), titulada "El viento que pinta", y la Mediación 2 (Jóvenes de 12 a 17 años), 

denominada "Memoria en movimiento". Estas rutas incorporan metodologías lúdicas, 

sensoriales y críticas mediante preguntas abiertas orientadas a activar la imaginación, la 

observación pormenorizada y la interpretación personal de la obra, priorizando la 

participación activa del público y la apropiación afectiva del conjunto mural. Como soporte 

técnico de estas estrategias, se entrega el Anexo 8. Mediaciones diseñadas para visitas 

guiadas, producto que sistematiza los objetivos pedagógicos, los guiones secuenciales y las 

actividades de activación ciudadana —tales como "Guardianes del mural" o "Decodificando 

a Obregón"— diseñadas específicamente para facilitar la comprensión del lenguaje gestual 

y cromático de la pieza en el contexto del museo. 

8.4.8.2.​ Implementación con públicos: 

Se realizaron pilotos con la Escuela de Mediadores del MAMB y se estableció la proyección 

para su incorporación en el programa regular de visitas guiadas de la nueva sede, 

asegurando sostenibilidad operativa. 

8.4.8.3.​ Actividad 19. Producción y distribución de maletas educativas 
temáticas sobre el mural y la Ruta Obregón, para circulación 
en escuelas, bibliotecas, casas de cultura y espacios no 
escolares. 

8.4.8.4.​ Justificación del diseño de la maleta educativa 

El diseño de la maleta educativa se fundamenta en un proceso de revisión técnica y ajuste 

metodológico derivado de la evaluación de una primera propuesta conceptual. Este ejercicio 

 



 

permitió identificar oportunidades de mejora en la experiencia de uso, la claridad de los 

contenidos y la articulación entre los componentes pedagógicos y gráficos del dispositivo. 

A partir de este análisis, se desarrolló un proceso de rediseño orientado a fortalecer la 

experiencia del usuario, garantizando que la maleta funcione como una herramienta 

pedagógica accesible, interactiva y efectiva en contextos educativos diversos. Este proceso 

incluyó la realización de tres sesiones de trabajo interdisciplinarias, en las que participaron 

el equipo pedagógico, diseñadores y el equipo del proyecto. 

Durante estas sesiones se revisaron aspectos como la secuencia didáctica, la narrativa del 

kit, los materiales gráficos y la funcionalidad de los elementos físicos. En la tercera reunión 

se definió la versión final del diseño, la cual fue validada como propuesta oficial para su 

implementación piloto y posterior circulación. 

El resultado es un dispositivo pedagógico estructurado bajo una lógica de aprendizaje 

progresivo que articula momentos de reconocimiento, exploración e intervención creativa, 

en coherencia con los enfoques contemporáneos de educación artística. 

PRIMERA PROPUESTA PROPUESTA FINAL APROBADA 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

La producción de la maleta educativa responde a criterios de calidad, durabilidad y 
funcionalidad, garantizando que el dispositivo pueda ser utilizado de manera autónoma por 

docentes, mediadores y líderes comunitarios. 

El kit integra diferentes componentes diseñados para facilitar la experiencia de aprendizaje 

que permiten desarrollar ejercicios de observación, interpretación y creación. Su 

configuración física favorece la manipulación, el transporte y la implementación en distintos 

espacios, tanto escolares como comunitarios además se hacerlo más llamativo y apropiado 

por ser la forma de uno de los componentes de la obra. 

El diseño del prototipo incorpora principios de mediación educativa a través del diseño, 

permitiendo que el usuario interactúe activamente con los contenidos y construya una 

relación significativa con la obra Cosas del Aire. 

8.4.8.5.​ Validación y pilotaje 

Como parte del proceso de implementación, se definió la realización de una fase de 

validación del prototipo mediante su aplicación en contextos reales. El piloto aprobado será 

entregado (30 piezas por institución)  a las siguientes instituciones y organizaciones: 

●​ Institución Educativa Jorge Isaacs (Colegio privado). 
 



 

●​ Fundación Cultural Divulgar (Fundación de divulgación de procesos culturales). 

●​ Colectivo Somos+ (Colectivo juvenil de arte). 

●​ Fundación IDONEAS (Fundación con enfoque en desarrollo de infancia y 

adolescencia). 

Estos espacios permitirán evaluar el desempeño del dispositivo pedagógico, identificar 

oportunidades de mejora y recoger insumos para su fortalecimiento antes de su circulación 

ampliada. Para esto se realizaron la entregas y validación de los pilotos con cada institución 

como reposa en las siguientes actas:  ACTAS ENTREGA PROTOTIPO

Adicionalmente, la maleta será implementada en jornadas de mediación y talleres 

desarrollados por el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, tanto en su sede temporal 

como en la nueva edificación, lo que permitirá articular el uso del kit con la experiencia 

directa del mural. 

8.4.8.6.​ Componentes de la maleta educativa 

La maleta educativa “Vuelo con Obregón: Descubriendo Cosas del Aire” ha sido concebida 

como un dispositivo pedagógico integral que articula contenidos conceptuales, herramientas 

de mediación y recursos de creación, organizados en dos áreas funcionales: área de 

herramientas y contexto y área de intervención creativa. 

Su diseño responde a una lógica de experiencia progresiva que permite al usuario transitar 

por las etapas de reconocimiento, exploración e interpretación creativa, en coherencia con 

la estructura pedagógica definida en el proyecto . 

1.​ Empaque en forma de uno de los 

elementos compositivos de la obra.  

2.​ Marcadores permanentes.  

3.​ Pasaporte como herramienta 

interactiva.  

4.​ Sellos relacionados con la experiencia 

de los elementos de la naturaleza. 

5.​ Stickers de las formas que componen 

la obra.  

6.​ Obra en blanco y negro para ser coloreada.  
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8.4.8.6.1.​ Área de herramientas y contexto 

Esta sección contiene los elementos orientados a la introducción conceptual y 
contextualización de la obra y el artista, así como los recursos necesarios para activar la 

experiencia pedagógica: 

●​ Pasaporte del explorador (cartilla informativa):​
 Documento central del kit que presenta información sobre Alejandro Obregón, su 

contexto artístico y el mural Cosas del Aire. Incluye además espacios de 

auto-reconocimiento del usuario, permitiendo establecer una conexión entre la 

identidad del participante y la experiencia artística. 

●​ Fichas de misión:​
 Tarjetas pedagógicas con preguntas abiertas y retos creativos que invitan a 

observar, imaginar, descubrir y crear. Estas fichas están inspiradas en los elementos 

visuales del mural —como el aire, las aves y las formas orgánicas— y funcionan 

como detonantes del pensamiento creativo. 

●​ Bitácora de sellos:​
 Espacio de registro donde el usuario puede evidenciar el cumplimiento de las 

misiones, reforzando el componente lúdico y de avance dentro de la experiencia. 

●​ Stickers temáticos:​
 Elementos gráficos que permiten complementar las actividades, reforzar la narrativa 

visual del kit y estimular la interacción con los contenidos. 

●​ Marcadores de colores:​
 Herramientas de intervención que facilitan el desarrollo de las actividades creativas, 

permitiendo al usuario experimentar con el color y la forma. 

8.4.8.6.2.​ Área de intervención creativa 

Esta sección está diseñada como un espacio abierto para la producción gráfica y la 
interpretación personal del usuario, permitiendo la apropiación activa del lenguaje visual 

de la obra. 

●​ Superficie de intervención (lienzo del kit):​
 Área gráfica con formas sugeridas inspiradas en el mural Cosas del Aire, que 

funciona como base para la creación. Este espacio no plantea soluciones cerradas, 

sino que promueve múltiples interpretaciones, incentivando la imaginación y la 

exploración simbólica. 

 



 

●​ Guías visuales sugeridas:​
 Líneas y elementos gráficos que orientan la intervención sin limitarla, facilitando la 

participación de usuarios con distintos niveles de experiencia. 

8.4.8.6.3.​  Integración de la experiencia 

La configuración de la maleta permite que todos sus componentes se articulen dentro de 

una experiencia coherente, en la que el usuario: 

1.​ Conoce al artista y la obra a través del pasaporte 

2.​ Reflexiona mediante las fichas de misión 

3.​ Imagina a partir de preguntas abiertas  

4.​ Crea en el área de intervención 

El prototipado contó con un desarrollo en cartón como material resistente y adaptable tal 

como se presentó en la propuesta del equipo diseñador. Las actas de reunión y propuestas 

puedan revisarse en el Anexo 10. 

 ANEXO 10. ACTA DE REUNIONES CON EQUIPO DE DISEÑO.pdf
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Este diseño convierte la maleta en una herramienta de mediación que trasciende la 

transmisión de información, promoviendo un aprendizaje activo, experiencial y significativo. 

En conjunto, los elementos que conforman la maleta permiten acercar el mural Cosas del 

Aire a públicos infantiles y comunitarios, facilitando procesos de apropiación del patrimonio 

artístico desde una perspectiva participativa, accesible y creativa. 

8.4.8.7.​ Uso educativo e institucional de las maletas educativas: 

Las maletas educativas han sido concebidas como una herramienta de autogestión 

pedagógica dirigida a docentes, mediadores culturales y líderes comunitarios, con el 

propósito de facilitar la apropiación educativa del mural Cosas del Aire y del legado artístico 

de Alejandro Obregón en distintos contextos formativos. Estos dispositivos pedagógicos 

incluyen materiales didácticos, guías de actividades, recursos visuales y orientaciones 

metodológicas que permiten desarrollar procesos de aprendizaje en el aula sin requerir la 

presencia permanente del equipo educativo del museo. 

En esta etapa del proyecto se ha desarrollado un prototipo inicial de la maleta educativa, 

el cual fue sometido a un proceso de validación pedagógica mediante pruebas piloto en 

diferentes contextos. Este ejercicio permitirá evaluar la pertinencia de los contenidos, la 

claridad de las instrucciones y la eficacia de las actividades propuestas, con el fin de realizar 

los ajustes necesarios antes de iniciar su circulación pública. 

 



 

La circulación formal de las maletas educativas está prevista para una fase posterior del 

proyecto, cuando el mural se encuentre plenamente habilitado para la visita de públicos 

dentro de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Esta etapa permitirá 

que las actividades pedagógicas se articulen directamente con la experiencia de 

observación de la obra en el espacio museográfico, fortaleciendo la relación entre el 

aprendizaje en el aula y la visita al museo. 

Es importante señalar que la implementación de esta fase no depende únicamente de la 

finalización del proceso de restauración del mural, sino también de las condiciones 

operativas y de seguridad del edificio del museo, así como de la habilitación de los espacios 

destinados a la circulación de visitantes. Una vez estas condiciones estén plenamente 

garantizadas, las maletas educativas podrán comenzar su circulación en instituciones 

educativas, bibliotecas, casas de cultura y otros espacios de formación, ampliando el 

alcance territorial del proyecto y fortaleciendo los procesos de apropiación social del 

patrimonio artístico de la ciudad. 

8.4.9.​ Actividad 20. Realización de jornadas de formación para 
formadores (docentes y líderes comunitarios) sobre arte 
moderno, patrimonio y mediación cultural. 

8.4.9.1.​ Alcance de las jornadas de formación: 

Las jornadas se orientaron al fortalecimiento de capacidades en agentes culturales, 

docentes y líderes comunitarios, con el propósito de ampliar la red de multiplicadores del 

legado de Obregón y del proceso de recuperación del mural. Participaron miembros de la 

Escuela de Mediadores del MAMB y docentes de instituciones educativas distritales, 

fortaleciendo la articulación entre sector cultural y educativo. 

8.4.9.2.​ Metodología de trabajo y mediación cultural: 

El proceso de formación para formadores se 

desarrolló a través de tres sesiones presenciales 
realizadas entre el 28 de octubre y el 12 de 
noviembre de 2025, en el marco del componente 

educativo del convenio, con el propósito de fortalecer 

las capacidades pedagógicas de docentes, 

mediadores y agentes culturales en torno al mural 

Cosas del Aire. La primera sesión, llevada a cabo el 28 de octubre de 2025, estuvo 

orientada a la comprensión del lenguaje plástico de Alejandro Obregón, abordando 

 



 

elementos como el color, la composición, el ritmo visual y 

el simbolismo presentes en la obra, mediante ejercicios de 

lectura de imagen y análisis interpretativo. La segunda 

sesión, realizada el 5 de noviembre de 2025, se centró 

en el reconocimiento del mural como bien patrimonial, 

profundizando en su historia, su proceso de fragmentación 

y restauración, así como en la importancia de su 

conservación, promoviendo reflexiones críticas sobre el rol 

de la ciudadanía en la protección del patrimonio. La 

tercera sesión, desarrollada el 12 de noviembre de 2025, 

tuvo un enfoque aplicado, orientado al diseño de 

estrategias pedagógicas y guiones de mediación, en la 

que los participantes construyeron actividades, ejercicios y contenidos educativos dirigidos a 

distintos públicos.  

La metodología empleada en las tres 

sesiones fue de carácter participativo, 

combinando exposiciones conceptuales, 

análisis de obra, ejercicios de 

mediación, trabajo colaborativo y 

producción escrita, lo que permitió un 

proceso formativo integral y dinámico. 

Como resultado, se consolidaron 

insumos fundamentales para el 

desarrollo del kit educativo, la guía 

docente y las mediaciones del proyecto, así como la producción de contenidos reflexivos 

que fortalecen la dimensión pedagógica del mural 

8.4.9.3.​ Resultados del proceso formativo y productos generados: 

El proceso culminó con la consolidación de la 

, ANEXO 12. RELATORÍA DE LA FORMACIÓN PARA FORMADORES (1).pdf

documento que sustenta el proceso de formación de los agentes multiplicadores y 

guardianes simbólicos del mural, contribuyendo a la sostenibilidad social del proyecto. Aquí 

los resultados principales de estos espacios: 

●​ Kit Educativo: se diseñó y desarrolló un kit educativo como primer dispositivo 

pedagógico orientado a la mediación del mural Cosas del Aire. Este recurso fue 

concebido como una herramienta didáctica estructurada que integra contenidos 
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visuales, conceptuales y lúdicos para facilitar la comprensión del valor artístico y 

patrimonial de la obra. 

●​ Guía Docente: Se desarrolló una guía docente estructurada para sesiones 

pedagógicas de aproximadamente 60 minutos, orientada a facilitar el uso del mural 

Cosas del Aire como recurso de aula. Este material articula el análisis estético con la 

reflexión patrimonial, proporcionando al docente una secuencia didáctica clara que 

incluye objetivos pedagógicos, momentos metodológicos, preguntas orientadoras y 

actividades de interpretación y creación. La guía constituye el Anexo 9. Material de 

Aula Docentes, herramienta que permite estandarizar la implementación pedagógica 

del proyecto y asegurar la coherencia en los procesos de formación en distintos 

contextos educativos. 

●​ Guiones de mediación: Se diseñaron dos rutas de mediación diferenciadas, 

orientadas a públicos específicos y desarrolladas bajo enfoques pedagógicos 

acordes a sus características: 

○​ “El viento que pinta”, dirigida a niños de 7 a 11 años, con una metodología 

lúdica, participativa y sensorial, centrada en la exploración del color, el 

movimiento y la imaginación. 

○​ “Memoria en movimiento”, orientada a jóvenes de 12 a 17 años, con un 

enfoque interpretativo, crítico y colaborativo, enfocado en la lectura del 

lenguaje plástico de la obra, su contexto y su valor patrimonial. 

El soporte técnico de estas metodologías corresponde al 

documento ANEXO 8. MEDIACIONES DISEÑADAS PARA VISITAS GUIADAS (1).pdf

que detalla los objetivos de aprendizaje, las secuencias pedagógicas y las actividades 

diseñadas para la activación ciudadana del mural en el contexto museográfico. Acá parte de 

los formadores capacitados: 
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9.​ PRODUCTOS 

En el marco del cumplimiento del objeto establecido en el Convenio CD-52-2025-6679, se 

procedió a la consolidación sistemática de los seis (6) productos principales que evidencian 

de manera integral los avances en la recuperación, preservación y activación social del 

mural "Cosas del Aire". Dichos productos configuran un entramado articulado entre la 

intervención técnica especializada y el impacto ciudadano derivado del proceso, 

garantizando así la sostenibilidad material y simbólica del legado del maestro Alejandro 

Obregón en el contexto cultural de la ciudad. 

9.1.​ Informe narrativo y visual sobre la recuperación patrimonial 
del mural Cosas del Aire 

9.1.1.​ Contextualización histórica y simbólica: 

Se elaboró un documento de carácter analítico que profundiza en las condiciones de 

creación de la obra en el año 1970 para el Banco Ganadero, destacando su relevancia 
 



 

como hito representativo del modernismo caribeño. El informe examina de manera 

interpretativa la noción del “aire” como fuerza vital estructurante dentro de la composición, 

así como su vínculo conceptual con la fauna y la flora propias del territorio. 

9.1.2.​ Relación con la Ruta Obregón: 

El informe sustenta argumentativamente la ubicación del mural como nodo central dentro 

del circuito patrimonial del Centro Histórico de Barranquilla, estableciendo conexiones 

curatoriales con obras como "Simbología de Barranquilla" y "Águila Cienagüera", lo que 

refuerza su papel dentro de la narrativa urbana asociada al maestro. 

El informe incorpora de manera integrada los seis ensayos reflexivos producidos por el 

equipo de mediadores, los cuales abordan la obra desde perspectivas vinculadas con la 

poética del territorio y la memoria urbana. Como soporte fundamental de esta producción 

intelectual se entrega el Anexo 7. Resultado del Proceso Formativo para Formadores, 

producto técnico que compila los análisis pedagógicos y reflexiones críticas elaborados por 

agentes como Chris Sabbagh y Ariadna Hernández, quienes examinan el mural como un 

dispositivo de memoria urbana y una estructura emocional capaz de activar lecturas 

sensibles sobre la identidad caribeña moderna, el lenguaje pictórico del color y la relación 

entre arte y naturaleza. 

ENLACE AL INFORME NARRATIVO:  INFORME NARRATIVO Y VISUAL 1

9.2.​ Soporte estructural definitivo instalado en el lobby del Museo 
de Arte Moderno de Barranquilla 

9.2.1.​ Diseño e ingeniería estructural: 

Se llevó a cabo la instalación de una 

estructura metálica autoportante, 

concebida en coordinación con el 

equipo del arquitecto Giancarlo 

Mazzanti y bajo la supervisión del 

Ingeniero Diego Rada Altahona. Como 

soporte técnico de esta solución se 

entrega el Anexo 15. Estructura Mural 

Obregón - Detalles & Conexiones, 

producto de ingeniería que sistematiza 

los planos de la fachada estructural, 

las especificaciones de la perfilería tubular de 100x100x4mm y el diseño pormenorizado de 
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las cuatro tipologías de placas base y anclajes con pernos de Ø3/4". Esta configuración, 

compuesta por seis barras verticales complementadas con refuerzos en “X”, garantiza la 

estabilidad sísmica, la resistencia mecánica y la durabilidad a largo plazo de los 134 m² de 

la obra, asegurando además la ventilación posterior de los paneles para mitigar riesgos por 

acumulación de humedad. 

9.2.2.​ Protocolo de anclaje y seguridad: 

Se documentaron de manera detallada los mecanismos de fijación implementados 

(incluyendo placas base tipo 1 a 4) así como el empleo de perfiles tubulares de 100x100x4 

mm, dimensionados para soportar los 134 m² que componen la obra. Tal como se puede 

apreciar ya en el lobby del Museo de Arte Moderno de Barranquilla está la pieza anclada a 

la estructura metálica con el efecto flotante que permite una visual armoniosa con la 

arquitectura de la edificación. 

9.3.​  Montaje integral del mural Cosas del Aire en el nuevo Museo 
de Arte Moderno de Barranquilla 

9.3.1.​ Posicionamiento de fragmentos: 

Se registró técnicamente la maniobra de izaje realizada con grúa 

telescópica de 30 toneladas para la correcta ubicación de los diez 

fragmentos en su disposición original. Como soporte técnico de 

esta operación logística, se entrega el Anexo 14. Informe Parcial 

Técnico de Restauración, producto que sistematiza el protocolo 

de ingreso al museo, detallando que los paneles 1, 2, 3 y 4 fueron 

posicionados de forma horizontal debido a las limitaciones de 

altura del vano de acceso, mientras que los paneles del 5 al 10 

ingresaron en sentido diagonal mediante el empleo de 

plataformas con refuerzos técnicos diseñadas para facilitar el 

desplazamiento seguro hacia la zona de descargue y montaje 

definitivo en el lobby. 

9.3.2.​ Intervención visual y museográfica: 

La obra fue dispuesta estratégicamente en el lobby principal del museo, consolidándose 

como hito de bienvenida. Para ello se realizaron ajustes en las condiciones de iluminación 

natural y artificial con el fin de asegurar la unidad perceptiva y la legibilidad visual del 

conjunto.  

 



 

En la última visita el Alcalde Alejandro Char pudo apreciar la fase final de limpieza la capa 

pictórica y posterior desmontaje del andamiaje para la culminación de las actividades de 

restauración, tal como lo publicó por medio de sus plataformas digitales. 

9.4.​ Informe técnico final del proceso de intervención del mural 
Cosas del Aire 

9.4.1.​ Diagnóstico comparativo: 

Se efectuó un análisis comparativo entre el estado inicial de la obra, caracterizado por 

contaminación biológica asociada a guano y presencia de aves muertas en el depósito, y el 

estado final posterior a las intervenciones de restauración. El informe final de intervención 

del mural posee todo el historial de intervención de la obra apoyado también en otros 

anexos correspondientes a las entregas parciales del equipo restaurador. Informe final 

equipo restaurador:  ANEXO 21.  Informe técnico final del proceso de intervención del …

9.4.2.​ Registro de tratamientos aplicados: 

●​ Limpieza y desinfección: Aplicación por aspersión de Dodigen con el 

propósito de eliminar materia orgánica nociva. 

●​ Desvelado: Realización de pruebas con trementina y aplicación de calor 

controlado a baja temperatura para la remoción del liencillo y de la capa de 

cera-resina correspondiente al proceso de 2010. Como soporte técnico de 

este proceso de intervención pictórica, se entrega el Anexo 14. Informe 

Parcial Técnico de Restauración, producto técnico que sistematiza el 

diagnóstico comparativo entre el estado inicial y el final, los resultados de las 

calas de limpieza y el registro pormenorizado del desvelado térmico que 

permitió recuperar la vibración cromática y el gesto original del maestro 

Alejandro Obregón. 

●​ Reintegración: Sellado de juntas entre fragmentos mediante argamasa 

compatible y ejecución de reintegración cromática a través de veladuras 

acrílicas diferenciables y reversibles. 

9.4.3.​ Recomendaciones de conservación preventiva: 

Se formuló un manual de mantenimiento que establece lineamientos precisos para el control 

de humedad y temperatura, así como la prohibición expresa del uso de herramientas 

abrasivas durante las labores de limpieza.  
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Para conocer a detalle el informe técnico final acceder al Anexo 21. Informe técnico final del 

proceso de intervención del mural Cosas del Aire 

9.5.​ Registro fotográfico y audiovisual del proceso de activación 
patrimonial del mural 

9.5.1.​ Banco de imágenes: 

Las carpetas presentadas corresponden a la organización estructurada del banco de 

imágenes del proceso de intervención del mural, el cual fue sistematizado por fases 

técnicas con el fin de garantizar trazabilidad, claridad metodológica y respaldo visual del 

proyecto. Cada categoría documenta un momento específico del proceso, iniciando con el 

registro del bodegaje y condiciones iniciales de almacenamiento, seguido por el alistamiento 

para el izaje y traslado especializado, las condiciones interiores del espacio de intervención, 

y el montaje de la estructura de soporte. Posteriormente, se incluyen registros del proceso 

general de montaje, las intervenciones de resanes o tratamiento de lagunas, la limpieza 

acuosa aplicada a la superficie pictórica, y finalmente las fotografías de cierre o estado final 

de la obra. 

ACCESO A BANCOS DE IMÁGENES:  BANCO DE IMAGENES

9.6.​ Pieza de divulgación digital sobre el valor simbólico del mural 
y su reincorporación al patrimonio público: 

En el siguiente enlace se anexa la pieza de divulgación resultado de un trabajo de 

documentación por parte del equipo de comunicaciones del MAMB. Se logra, como parte de 

la estrategia digital, crear un producto audiovisual de amplio alcance para contar la historia 

del mural, datos relevantes, y su importancia como obra artística en Barranquilla y su libre 

acceso en la nueva edificación del museo. El siguiente enlace es público y lleva a un 

espacio donde se puede acceder al video, y al informe narrativo de recuperación de la 

pieza:  

ENLACE A PIEZA DE DIVULGACIÓN DIGITAL:  PIEZA DE DIVULGACIÓN DIGITAL 1

10.​  RESULTADOS GLOBALES DEL CONVENIO 

La ejecución integral del Convenio CD-52-2025-6679 ha posibilitado el cumplimiento pleno 

(equivalente al 100%) de los objetivos inicialmente formulados, alcanzando no únicamente 

la recuperación material de una de las obras más significativas del maestro Alejandro 

Obregón, sino también su efectiva reincorporación simbólica, museográfica y ciudadana al 

ecosistema cultural de Barranquilla. En este sentido, los resultados obtenidos se estructuran 

analíticamente en las siguientes dimensiones: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1X0jOaXt6IsHkdJBUeMRczN8_qQ8dcReh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gtKHi9iQ2uRFTNKOyzAyhJr--SwysYL2?usp=sharing


 

10.1.​  Resultados técnicos 

10.1.1.​ Éxito en la movilización y logística especializada: 

Se materializó con éxito el traslado técnicamente controlado de los diez (10) fragmentos 

constitutivos del mural desde su condición de almacenamiento crítico en el Parque Cultural 

del Caribe hacia la nueva sede del MAMB. Este procedimiento se ejecutó sin generar 

alteraciones, fisuras ni pérdidas en la integridad físico-material de los paneles, en estricto 

apego al protocolo de izaje mediante grúa telescópica de 30 toneladas y al empleo de 

plataformas móviles de 3 m x 3 m, garantizando condiciones óptimas de manipulación y 

estabilidad durante todo el proceso. Como soporte técnico de esta operación logística, se 

entrega el Anexo 13. Procedimiento para el traslado e ingreso de los diez fragmentos que 

componen la obra mural “Cosas del Aire”, documento técnico que sistematiza el diseño del 

protocolo de alistamiento, las medidas de protección física, los criterios de seguridad 

estructural, la definición de rutas y accesos, la coordinación de maquinaria especializada y 

la secuencia operativa para el izaje, traslado e ingreso controlado de los fragmentos al 

Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB). 

10.1.2.​ Consolidación de la estabilidad estructural: 

Se llevó a cabo la instalación satisfactoria de la estructura metálica autoportante concebida 

por el equipo del arquitecto Giancarlo Mazzanti. Dicha solución estructural, compuesta por 

seis barras verticales complementadas con refuerzos en configuración “X”, asegura 

parámetros adecuados de estabilidad sísmica, resistencia mecánica y ventilación posterior 

de los paneles, mitigando de manera preventiva los riesgos asociados a la acumulación de 

humedad y a posibles tensiones estructurales. Como respaldo técnico de esta instalación, 

se entrega el Anexo 15. Estructura Mural Obregón - Detalles & Conexiones, producto de 

ingeniería que sistematiza los planos de diseño, las especificaciones de la perfilería 

metálica y el detalle de los anclajes que garantizan la estabilidad y conservación a largo 

plazo de la obra en el lobby del MAMB. 

10.1.3.​ Efectividad en la restauración pictórica: 

Mediante la aplicación controlada de calor a baja temperatura y el uso de solventes de baja 

polaridad (trementina), se logró la remoción técnica de los velos protectores instalados en 

2010. Paralelamente, la limpieza química con Dodigen permitió eliminar de forma efectiva la 

contaminación biológica acumulada, principalmente guano y restos de nidificación. 

Finalmente, la reintegración cromática ejecutada mediante veladuras acrílicas reversibles 

restableció la continuidad visual y la coherencia estética del conjunto mural de 134 m². 

Como soporte técnico de este proceso de intervención pictórica, se entrega el Anexo 14. 
 



 

Informe Parcial Técnico de Restauración, producto técnico que sistematiza el diagnóstico 

comparativo entre el estado inicial y el final, los resultados de las calas de limpieza y el 

registro pormenorizado del desvelado térmico que permitió recuperar la vibración cromática 

y el gesto original del maestro Obregón. 

10.2.​  Resultados patrimoniales 

10.2.1.​ Salvaguarda de un Bien de Interés Cultural: 

Se logró rescatar, desde una condición previamente catalogada como “regular” y de 

abandono progresivo, una pieza fundamental del modernismo colombiano, garantizando su 

preservación material, estabilidad futura y disponibilidad para las generaciones venideras. 

El mural "Cosas del Aire" se posiciona ahora de manera estratégica como nodo articulador 

del circuito patrimonial dedicado a Obregón en el Centro Histórico. Su emplazamiento en el 

lobby del nuevo MAMB favorece una lectura narrativa continua junto a obras como 

"Simbología de Barranquilla" (Aduana) y "Águila Cienagüera", fortaleciendo la coherencia 

del recorrido urbano asociado al maestro. 

10.3.​  Resultados educativos 
10.3.1.​ Capacitación de agentes multiplicadores: 

Formación de docentes y mediadores mediante las jornadas de Formación para 

Formadores. Los participantes fortalecieron competencias en lectura visual, mediación 

crítica y apropiación patrimonial, en coherencia con la línea pedagógica "Obregón: Arte, 

Memoria y Territorio". Como soporte fundamental de este proceso de cualificación, está 

, ANEXO 12. RELATORÍA DE LA FORMACIÓN PARA FORMADORES (1).pdf

documento técnico que sistematiza la metodología participativa implementada, el desarrollo 

de las sesiones formativas y el fortalecimiento de capacidades de los agentes, quienes se 

consolidan como guardianes simbólicos para la sostenibilidad social y el cuidado del mural. 

10.3.2.​ Producción de herramientas pedagógicas innovadoras: 

●​ Maleta educativa: Se consolidó el diseño de un dispositivo pedagógico 

itinerante que incorpora rompecabezas visuales, tarjetas de acciones de 

conservación y guías para el aula, ampliando las posibilidades de 

democratización del acceso al arte más allá del espacio museal. Como 

soporte del diseño y validación de este recurso, se entrega el Anexo 10. Acta 

de Reuniones con Equipo de Diseño, producto técnico que sistematiza el 

proceso de conceptualización visual basado en la paleta cromática de la 

 

https://drive.google.com/file/d/1oInQGPDWZIshrJAaijHKu-MaC3FcT0Cz/view?usp=sharing


 

obra, la definición de la estructura de contenidos lúdicos y el futuro 

prototipado del empaque. 

●​ Guías de mediación: Se implementaron dos rutas especializadas: "El viento 

que pinta" (público infantil) y "Memoria en movimiento" (público juvenil), 

promoviendo procesos de apropiación tanto afectiva como crítica de la obra. 

Estas metodologías se encuentran detalladas en el Anexo 8. Mediaciones 

diseñadas para visitas guiadas, documento técnico que sistematiza los 

guiones pedagógicos, los objetivos de aprendizaje y las actividades 

lúdico-sensoriales diseñadas específicamente para la activación ciudadana 

del mural en el contexto del museo. 

10.4. Resultados institucionales 

10.4.1. Fortalecimiento de la alianza Distrito–MAMB: 

El convenio evidenció una coordinación administrativa y operativa altamente eficiente, 

cumpliendo de manera estricta con los compromisos presupuestales, técnicos y logísticos 

establecidos. Este proceso consolida al MAMB como custodio técnico y curatorial del 

patrimonio monumental de la ciudad. 

10.4.2. Posicionamiento estratégico y comunicación pública: 

A través del gancho comunicativo “Obregón vuelve a casa”, se alcanzó un impacto 

significativo en redes sociales y en instituciones educativas distritales. La circulación de 

infografías pedagógicas y piezas audiovisuales con duraciones entre 3 y 5 minutos permitió 

socializar el proceso técnico ante la ciudadanía, incrementando los niveles de 

reconocimiento y sentido de pertenencia local. Como soporte de esta gestión comunicativa 

y de diseño, se entregan el Anexo 10. Acta de Reuniones con Equipo de Diseño, producto 

técnico que sistematiza la conceptualización visual y la validación de los recursos gráficos 

asociados al proyecto, y el Anexo 11. Acta de Reunión Equipo Administrativo Convenio, 

documento que registra el seguimiento sistemático a las publicaciones institucionales y la 

efectividad de la estrategia de visibilización digital del convenio. 

10.4.3. Hito de apertura del nuevo museo:​

La activación simbólica del mural operó como evento inaugural de la programación 

curatorial en la nueva sede del museo, posicionando a "Cosas del Aire" como 

emblema visible del proceso de revitalización cultural asociado a la infraestructura 

museal de Barranquilla 

 



 

11. IMPACTO DEL PROYECTO 

La ejecución del Convenio CD-52-2025-6679 ha producido una transformación sustantiva 

en los procesos de valoración, protección y activación del patrimonio artístico moderno de 

Barranquilla. El alcance del impacto generado excede la mera estabilización material de los 

134,35 m² que conforman la obra, configurándose como un modelo de gestión integral que 

articula de manera coherente la salvaguarda técnica especializada con estrategias efectivas 

de apropiación social y circulación pública del patrimonio. 

11.1. Impacto cultural y patrimonial 

11.1.1. Reactivación de la memoria artística monumental: 

El proyecto hizo posible el rescate de una pieza fundamental del maestro Alejandro 

Obregón, creada en 1970, que se encontraba en condición de abandono crítico. El retorno 

de "Cosas del Aire" al espacio público no solo garantiza la preservación de un Bien de 

Interés Cultural, sino que restablece un diálogo estético y urbano que había permanecido 

interrumpido desde su fragmentación y posterior embodegaje en 2010, reinsertando la obra 

en el circuito vivo de la memoria cultural de la ciudad. 

11.1.2. Consolidación del MAMB como espacio de salvaguardia del patrimonio 
artístico  

La instalación definitiva del mural en el lobby de la nueva sede posiciona al Museo de Arte 

Moderno de Barranquilla como hito central y articulador del recorrido patrimonial dedicado al 

artista. Este reposicionamiento fortalece la red de lugares, relatos y prácticas vinculadas al 

legado de Obregón, estableciendo conexiones operativas y simbólicas con el Edificio de la 

Aduana y otros puntos emblemáticos del Centro Histórico. 

La intervención que incluyó la remoción controlada de velos cristalizados de cera-resina y 

procesos de desinfección química con Dodigen, constituye un aporte relevante al campo de 

la restauración de arte monumental en contextos urbanos tropicales. La sistematización 

metodológica del proceso, particularmente a través de las diez fichas individuales de estado 

de conservación, deja instalada una capacidad técnica inédita para la gestión patrimonial 

futura del Distrito. Como soporte fundamental de este acervo, se entrega el Anexo 18. 

Estados de Conservación e Informe Parcial, documento técnico que sistematiza el 

diagnóstico pormenorizado de los materiales constitutivos, soporte, enlucido y capa pictórica 

de cada uno de los diez fragmentos evaluados tras el proceso de develado, permitiendo 

identificar alteraciones y valorar el potencial de recuperación de la obra de manera integral. 

 



 

11.2. Impacto educativo 

11.2.1. Fortalecimiento de la educación patrimonial activa: 

Mediante la implementación de la línea pedagógica "Obregón: Arte, Memoria y 
Territorio", el mural fue resignificado como un auténtico dispositivo de memoria urbana y no 

únicamente como un elemento decorativo. Los participantes de las jornadas de formación 

para formadores desarrollaron competencias analíticas y críticas que les permiten 

interpretar el Caribe desde la complejidad formal y simbólica del lenguaje de Obregón. 

11.2.2. Democratización del acceso al patrimonio: 

El diseño y producción de las Maletas Educativas Itinerantes garantiza la expansión 

territorial del impacto del proyecto hacia instituciones educativas distritales, bibliotecas 

públicas y casas de cultura ubicadas fuera del Centro Histórico. Como soporte del diseño de 

este recurso, se entrega el Anexo 10. Acta de Reuniones con Equipo de Diseño, producto 

técnico que sistematiza el enfoque conceptual de la línea pedagógica, el diseño del 

prototipo físico y la selección de los recursos táctiles y visuales incluidos en el kit 

. Este recurso pedagógico de carácter lúdico-didáctico permite que estudiantes que no 

pueden desplazarse físicamente al museo se apropien de la obra mediante rompecabezas 

visuales, secuencias de aprendizaje y actividades de mediación 

11.2.3. Producción intelectual y mediación crítica: 

La consolidación de los seis ensayos reflexivos, elaborados por el equipo de mediadores, 

incluyendo a Chris Sabbagh y Ariadna Hernández, aporta nuevos marcos interpretativos 

para el estudio de la relación entre la modernidad pictórica de Obregón y los desafíos 

contemporáneos del territorio. Como soporte de esta producción intelectual se entrega el 

Anexo 7. Resultado del Proceso Formativo para Formadores, documento que compila las 

reflexiones críticas y los análisis curatoriales generados por los mediadores, abordando el 

mural como un dispositivo de memoria urbana y estructura emocional. De manera 

complementaria, las dos rutas de mediación diseñadas "El viento que pinta" y "Memoria en 

movimiento" garantizan experiencias de aprendizaje diferenciadas según niveles cognitivos 

y perfiles de público. Estas metodologías se encuentran detalladas en el Anexo 8. 

Mediaciones diseñadas para visitas guiadas, producto técnico que sistematiza los guiones, 

objetivos pedagógicos y actividades lúdico-sensoriales para la activación ciudadana del 

mural en el museo. 

11.3. Impacto territorial y urbano 
 



 

11.3.1. Revitalización del Centro Histórico: 

El emplazamiento definitivo del mural en el edificio diseñado por Giancarlo Mazzanti se 

articula con los procesos más amplios de renovación urbana del entorno del Parque Cultural 

del Caribe. En este contexto, la obra opera como un polo de atracción cultural capaz de 

inducir nuevos flujos de visitantes hacia el sector, contribuyendo a la resignificación del 

espacio público como escenario de encuentro ciudadano y circulación cultural. 

11.3.2. Sinergia entre arquitectura y arte: 

La coordinación técnica del proyecto permitió que la estructura metálica de soporte se 

integrara de manera precisa a la doble altura del lobby del museo. Como respaldo técnico 

de esta solución estructural, se entrega el Anexo 15. Estructura Mural Obregón - Detalles & 

Conexiones, producto de ingeniería diseñado bajo la supervisión del ingeniero Diego Rada 

Altahona que sistematiza los planos de la fachada estructural, las especificaciones de la 

perfilería tubular de 100x100x4mm y el diseño detallado de los puntos de anclaje y 

conexiones que garantizan la estabilidad sismorresistente de la obra. Esta integración 

garantiza que la monumentalidad de la obra (de 8,45 x 15,90 metros) recupere su vocación 

arquitectónica original dentro de un dispositivo museográfico contemporáneo y 

técnicamente estable. 

11.4. Impacto institucional y de gestión pública 

11.4.1. Fortalecimiento de la alianza Distrito–MAMB: 

El desarrollo exitoso del convenio valida un modelo de gestión interinstitucional eficiente 

entre la Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Fundación MAMB, evidenciado en el 

cumplimiento del 100% de las metas físicas, técnicas y administrativas dentro del 

cronograma establecido (24 de septiembre a 30 de diciembre de 2025). 

11.4.2. Posicionamiento comunicativo “Obregón vuelve a casa”: 

La estrategia de comunicación pública logró sensibilizar de manera efectiva a la ciudadanía 

respecto a la importancia de la protección de los bienes culturales. La circulación de 

infografías pedagógicas sobre el método stacco y de piezas audiovisuales de carácter 

accesible. Como soporte de estas acciones de difusión, se entrega el Anexo 11. Acta de 

Reunión Equipo Administrativo Convenio, producto técnico que sistematiza el reporte de las 

publicaciones digitales y la ejecución de la estrategia de visibilización institucional del 

proyecto, lo cual contribuyó al incremento de los niveles de reconocimiento social y del 

sentido de pertenencia local hacia el patrimonio moderno de Barranquilla. 
 



 

12. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
La sostenibilidad del proyecto de recuperación del mural "Cosas del Aire" se encuentra 

garantizada mediante la implementación de un modelo de gestión integral que articula de 

manera sistémica la preservación material de la obra, su apropiación social sostenida y el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales. En este marco, la intervención no se 

concibe como una acción puntual o de carácter coyuntural, sino como una estrategia de 

largo alcance orientada a asegurar la permanencia, legibilidad y activación continua del 

legado de Alejandro Obregón en la ciudad de Barranquilla. 

12.1. Sostenibilidad patrimonial 

12.1.1. Protocolo de conservación preventiva: 

El mural dispone actualmente de un Manual de Mantenimiento derivado del Informe 

Técnico Final (Producto 9.4), en el cual se establecen lineamientos operativos rigurosos 

para el control de variables críticas tales como humedad relativa, temperatura ambiental y 

niveles de iluminación en el lobby del MAMB. El documento prohíbe expresamente el uso 

de herramientas abrasivas sobre la superficie pictórica y define ciclos periódicos de 

inspección visual orientados a la detección temprana de posibles patologías de 

conservación. 

12.1.2. Estabilidad estructural de largo plazo: 

La estructura metálica autoportante, configurada mediante seis barras verticales 
complementadas con refuerzos en “X”, fue diseñada bajo criterios de estabilidad 

sismorresistente, resistencia mecánica y durabilidad material. Su concepción técnica 

garantiza una ventilación posterior permanente de los diez fragmentos del mural, mitigando 

de forma preventiva riesgos asociados a condensación, acumulación de humedad por 

capilaridad o tensiones estructurales, lo que contribuye de manera directa a la extensión de 

la vida útil del conjunto. 

12.1.3. Reversibilidad y honestidad material: 

Los tratamientos de restauración ejecutados, en particular la reintegración cromática 
mediante veladuras acrílicas, cumplen estrictamente con el principio de reversibilidad 

reconocido por los estándares internacionales de conservación-restauración. Esta condición 

asegura que eventuales intervenciones futuras puedan realizarse sin comprometer la 

integridad de la capa pictórica original del maestro Obregón, preservando la autenticidad 

material de la obra. 

 



 

12.2. Sostenibilidad institucional 

12.2.1. Custodia permanente del MAMB: 

El Museo de Arte Moderno de Barranquilla asume formalmente la responsabilidad como 

custodio técnico y curatorial del mural dentro de su nueva sede. La reincorporación de la 

obra al activo institucional del museo garantiza que su monitoreo, mantenimiento y eventual 

intervención futura estarán a cargo de personal especializado de manera continua y 

sistemática. 

12.2.2. Capacidad instalada y memoria técnica: 

El convenio deja como resultado una capacidad instalada de alto valor estratégico, 

materializada en una documentación técnica inédita. Como soporte fundamental de este 

acervo se entrega el Anexo 18. Estados de Conservación e Informe Parcial, documento 

técnico que sistematiza el diagnóstico detallado de los materiales constitutivos, soporte y 

capa pictórica de cada uno de los diez fragmentos evaluados tras el proceso de develado, y 

el Anexo 15. Estructura Mural Obregón - Detalles & Conexiones, producto de ingeniería que 

compila los planos detallados de la estructura autoportante, especificaciones de la perfilería 

metálica y diseño de los puntos de anclaje que garantizan la estabilidad de la obra en su 

ubicación definitiva. Este acervo documental proporciona a la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio del Distrito una base técnica robusta para la gestión futura de bienes murales de 

gran formato. 

12.2.3. Alianza Distrito–Fundación: 

La validación exitosa del modelo de gestión público-privada implementado en el marco del 

convenio consolida un precedente operativo para la continuidad de esfuerzos conjuntos 

orientados a la preservación de otros hitos vinculados a la "Ruta Obregón" en la ciudad. 

12.3. Sostenibilidad educativa 

12.3.1. Agentes multiplicadores: 

A través de las jornadas de Formación para Formadores, se consolidó un grupo 

significativo de docentes y mediadores culturales como custodios pedagógicos del legado 

de Obregón. Estos agentes cuentan con las competencias necesarias para replicar de 

manera autónoma los contenidos, metodologías y enfoques interpretativos derivados del 

proyecto en sus respectivos entornos educativos. 

 



 

12.3.2. Herramientas de autogestión pedagógica: 

La producción de las Maletas Educativas Itinerantes y de las guías docentes garantiza la 

continuidad del impacto formativo sin depender de la presencia permanente de especialistas 

del museo. Como soporte de estos recursos, se entregan el Anexo 10. Acta de Reuniones 

con Equipo de Diseño, producto técnico que sistematiza el proceso de diseño conceptual, la 

definición de la estructura de contenidos lúdicos (láminas, rompecabezas y bitácoras) y la 

validación del prototipo físico de la maleta, y el Anexo 9. Material de Aula Docentes, 

herramienta pedagógica que constituye la guía didáctica oficial del proyecto, diseñada para 

orientar de manera autónoma y escalable sesiones de aula en instituciones educativas, 

bibliotecas públicas y casas de cultura del Distrito. 

12.3.3. Rutas de mediación institucionalizadas: 

Las mediaciones desarrolladas "El viento que pinta" y "Memoria en movimiento" han 

sido incorporadas formalmente a la programación regular del departamento educativo del 

MAMB y de la Escuela de Mediadores, asegurando su implementación sostenida en el 

tiempo y su actualización pedagógica periódica. 

12.4. Sostenibilidad cultural 

12.4.1. Hito emblemático de la Ruta Obregón:​
La integración definitiva del mural al circuito patrimonial del Centro Histórico consolida su 

visibilidad como nodo articulador entre la Aduana y la nueva sede del MAMB. Esta 

condición favorece la generación de flujos constantes de investigadores, visitantes y 

ciudadanía interesada en el modernismo caribeño. 

12.4.2. Apropiación ciudadana y sentido de pertenencia:​
Bajo la narrativa "Obregón vuelve a casa", el proyecto ha promovido la construcción de 

una responsabilidad colectiva en torno al cuidado y valoración del mural. La obra deja de 

operar como un elemento previamente almacenado para convertirse en un dispositivo 
activo de memoria urbana, capaz de reactivar diálogos identitarios que permanecían 

interrumpidos desde 2010. 

12.4.3. Producción intelectual permanente:​
Los seis ensayos reflexivos generados durante el proceso (Anexo 7) constituyen un 

aporte teórico de carácter duradero que enriquece la historiografía del arte regional y 

establece una base conceptual sólida para futuras investigaciones y publicaciones 

académicas en torno a la obra de Obregón. 

 



 

13. CONCLUSIONES 

La materialización del proceso de recuperación, traslado especializado y puesta en valor del 

mural “Cosas del Aire” se configura como un referente significativo para la gestión 

contemporánea del patrimonio artístico en la ciudad de Barranquilla. Una vez culminadas de 

manera satisfactoria las fases de carácter técnico, administrativo y pedagógico, se formulan 

las siguientes conclusiones de orden general: 

13.1. Cumplimiento integral del objeto y metas del convenio 

●​ Se logró alcanzar el 100 % de ejecución física y financiera del convenio dentro del 

intervalo temporal comprendido entre el 24 de septiembre y el 30 de diciembre de 

2025, evidenciando una gestión eficiente de los recursos y del cronograma previsto. 

●​ Se verificó el cumplimiento satisfactorio de la entrega de los seis (6) productos 

principales, lo cual permitió que la obra de 134,35 m² del maestro Alejandro 

Obregón transitara de una condición de vulnerabilidad patrimonial a consolidarse 

como elemento protagónico y eje estructurante de la nueva sede del MAMB. 

13.2. Eficacia de la intervención técnica y restaurativa 

●​ Salvaguarda del estrato pictórico: El proceso diagnóstico realizado de manera 

individualizada por fragmento permitió corroborar que el sistema de velado 

implementado en 2010 operó efectivamente como una barrera de sacrificio, 

cumpliendo su función protectora frente a la biocontaminación severa (guano y 

procesos de nidificación) y frente a los efectos adversos de la humedad presentes 

en el depósito. 

●​ Metodología validada: La aplicación de calor controlado a baja temperatura, en 

combinación con solventes de baja polaridad (trementina), se confirmó como la 

alternativa metodológica menos invasiva y de mayor eficiencia para el proceso de 

develado de los paneles. Este procedimiento permitió restituir la vibración cromática 

y la gestualidad pictórica característica de la obra de Obregón, evitando 

simultáneamente la generación de veladuras blanquecinas residuales. 

●​ Estabilidad estructural: La implementación de la estructura metálica autoportante 

(compuesta por seis barras verticales y refuerzos diagonales en “X”) asegura 

condiciones óptimas de estabilidad sísmica y mecánica para los diez fragmentos del 

mural. De igual manera, el sistema garantiza la ventilación posterior continua, 

condición fundamental para la prevención de patologías asociadas a procesos de 

 



 

condensación. Como soporte técnico de esta solución estructural, se entrega el 

Anexo 15. Estructura Mural Obregón - Detalles & Conexiones, producto técnico que 

sistematiza los planos de ingeniería, el diseño detallado de los puntos de anclaje y 

las especificaciones de la perfilería metálica instalada para garantizar la estabilidad y 

la preservación a largo plazo de la obra en el lobby del MAMB. 

13.3. Consolidación de la apropiación social y ciudadana 

●​ Trascendencia del acto restaurativo: La iniciativa consiguió que la recuperación 

del mural trascendiera el ámbito restringido del taller especializado para proyectarse 

como una acción pedagógica de carácter público. Bajo la línea conceptual 

“Obregón: Arte, Memoria y Territorio”, se produjo una resignificación de la 

percepción ciudadana de la obra, que pasó a entenderse como un auténtico 

dispositivo de memoria urbana. 

●​ Sostenibilidad educativa: La cualificación de agentes multiplicadores (docentes y 

mediadores culturales) junto con la producción de la Maleta Educativa Itinerante 

garantiza la democratización del impacto pedagógico del mural. Estos recursos 

permiten su proyección hacia instituciones educativas ubicadas por fuera del Centro 

Histórico, al tiempo que fortalecen la conciencia colectiva en torno a la 

corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio. Como soporte de estos resultados, 

se entregan el Anexo 10. Acta de Reuniones con Equipo de Diseño, producto 

técnico que sistematiza el desarrollo del prototipo educativo itinerante y sus recursos 

didácticos, y el Anexo 12. Relatoría de la Formación para Formadores, documento 

que documenta de manera detallada la capacitación y el fortalecimiento de 

capacidades en los agentes multiplicadores. 

13.4. Fortalecimiento institucional y proyección patrimonial 

●​ MAMB como custodio técnico: El convenio permitió validar la capacidad técnica, 

operativa y curatorial del Museo de Arte Moderno de Barranquilla para la gestión 

integral de proyectos de salvaguarda de arte monumental, consolidando a la 

institución como nodo articulador estratégico de la Ruta Obregón. 

●​ Memoria técnica para el Distrito: La entrega de las diez fichas técnicas 

individuales de estado de conservación, junto con el Anexo 20. Informe Narrativo y 

Visual de la Recuperación Patrimonial del Mural, documento maestro que 

sistematiza de manera integral la memoria histórica, técnica y pedagógica del 

proceso de intervención, constituye un aporte documental sin precedentes al archivo 

patrimonial de la ciudad. Este acervo se proyecta como insumo metodológico de 
 



 

referencia para futuras intervenciones en bienes de interés cultural de características 

análogas. 

13.5. Impacto territorial y reactivación cultural 

●​ El retorno de “Cosas del Aire” al lobby principal de la nueva sede museal 

restablece dinámicas de diálogo urbano que permanecían interrumpidas desde 2010 

y se posiciona como un factor dinamizador de la revitalización del Centro 
Histórico. En este nuevo escenario, la obra recupera plenamente su función 

comunicativa originaria y se proyecta como un referente de alcance nacional del 

modernismo caribeño, así como un emblema del fortalecimiento de la infraestructura 

cultural de Barranquilla. 

14. ANEXOS 

Como respaldo integral de las actividades, decisiones técnicas y productos 

generados en el marco del Convenio CD-52-2025-6679, se hace entrega de:  

Anexo 1. Acta de Inicio Convenio CD-52-2025-6679: Documento administrativo 

que formaliza el perfeccionamiento legal y el inicio de la ejecución de actividades el 

24 de septiembre de 2025. 

Anexo 2. Plan Operativo del Convenio: Instrumento de planificación que detalla 

las fases, cronograma, responsabilidades y productos esperados para la 

recuperación del mural. 

Anexo 3. Documento Mural “Cosas del Aire” - Propuesta Técnica de 
Intervención: Documento maestro elaborado por el restaurador principal que define 

los lineamientos metodológicos para el desprendimiento, traslado y restauración de 

la obra. 

Anexo 4. Visita Técnica Previa al Traslado y Restauración: Acta de la inspección 

inicial realizada el 8 de octubre de 2025 en la bodega del Parque Cultural del Caribe 

para verificar el estado de los fragmentos. 

Anexo 5. Acta de Inicio de Actividades del Restaurador: Documento que 

autoriza el comienzo de las tareas de protección patrimonial y restauración a cargo 

del experto Jairo Mora el 29 de octubre de 2025. 

 



 

Anexo 6. Documento de Lineamiento para Componente Pedagógico: Estructura 

conceptual y metodológica de la línea “Obregón: Arte, Memoria y Territorio”, 

orientada a la apropiación social del mural. 

Anexo 7. Resultado del Proceso Formativo para Formadores: Compilación de 

los seis ensayos reflexivos producidos por los mediadores, abordando la obra desde 

la poética del territorio y la memoria urbana. 

Anexo 8. Mediaciones Diseñadas para Visitas Guiadas: Guiones pedagógicos de 

las rutas “El viento que pinta” (infantil) y “Memoria en movimiento” (juvenil), 

diseñados para la activación ciudadana del mural. 

Anexo 9. Material de Aula Docentes: Kit educativo que incluye reproducciones 

visuales, secuencias didácticas y fichas informativas para el uso del mural como 

recurso pedagógico en colegios. 

Anexo 10. Acta de Reuniones con Equipo de Diseño: Sistematización del 

proceso de conceptualización y prototipado de la Maleta Educativa Itinerante y los 

recursos lúdicos asociados. 

Anexo 11. Acta de Reunión Equipo Administrativo Convenio: Documento que 

valida la organización del repositorio digital único y la sistematización de evidencias 

multimedia para consulta institucional. 

Anexo 12. Relatoría de la Formación para Formadores: Documento técnico que 

sustenta la capacitación de docentes y mediadores como agentes multiplicadores y 

guardianes simbólicos del patrimonio. 

Anexo 13. Procedimiento para el Traslado e Ingreso de los Diez Fragmentos: 
Protocolo logístico que detalla el plan de izaje, las medidas de protección física y la 

secuencia operativa para la movilización segura del mural al MAMB. 

Anexo 14. Informe Parcial Técnico de Restauración: Documento que sistematiza 

el diagnóstico comparativo, los resultados de las calas de limpieza y el registro 

detallado del desvelado térmico de los paneles. 

 



 

Anexo 15. Estructura Mural Obregón - Detalles & Conexiones: Producto de 

ingeniería que contiene los planos de diseño, especificaciones de perfilería metálica 

y detalles de anclaje de la estructura autoportante. 

Anexo 16. Cronograma Mural “Cosas del Aire”: Documento actualizado de 

seguimiento a la ejecución de actividades del convenio con fecha de corte al 24 de 

noviembre de 2025. 

Anexo 17. Hoja de Vida Equipo MAMB: Soportes de idoneidad, formación y 

experiencia de los profesionales encargados de la restauración, curaduría y 

pedagogía del proyecto. 

Anexo 18. Estados de Conservación - Fichas Individuales: Registro técnico 

pormenorizado de cada uno de los diez fragmentos, documentando alteraciones 

estructurales, superficiales y potencial de recuperación.​

​

Anexo 19. Ficha de estados de conservación: Instrumento técnico que compila 

los diez (10) registros individualizados por fragmento, integrando el diagnóstico 

patológico detallado (alteraciones estructurales, superficiales y biológicas) y el 

registro fotográfico.  

Anexo 20. Informe Narrativo y Visual de la Recuperación Patrimonial: Producto 

final integrador que condensa la memoria técnica y simbólica de todo el proceso de 

puesta en valor de la obra. 

 Anexo 21. Informe técnico final del proceso de intervención del mural Cosas 
del Aire: Producto final del proceso técnico de intervención del mural por parte del 

equipo restaurador y el equipo supervisor del MAMB.  

ANEXO 22. Acta Entrega Prototipo Maleta Educativa Jorge Isaacs 

ANEXO 23. Acta Entrega Prototipo Maleta Educativa Fundación Divulgar 

ANEXO 24. Acta Entrega Prototipo Maleta Educativa Colectivo Somos+ 

ANEXO 25. Acta Entrega Prototipo Maleta Educativa Fundación IDONEAS 
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