COBERNACION DE ANTIOQUIA

{rPUBLICH DE{CICMR

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION AL

|Cod|go FO M7-P3-069

Version: 02

CONTRATO Fecha de aprobacion:

| 13 de octubre de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO X | NUMERO: 4600010493
CONVENIO FECHADE
O 1 SUSCRIPCION: 28/02i2020
FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO/CONVENIO: 06/03/2020

'OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION
' ADMINISTRACION DE LAS BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO E INSUMO DE LA FLA

DE SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICO INTEGRAL PARA LA

CONTRATISTA/ NOMBRE: SUPPLASA
ASOCIADO NIT: 890.903.2950 |
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.L (S
INICIAL 18.328.792.813), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE
PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE
BRI, EJECUCION DEL CONTRATO -
Bk DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS
ACTUAL (CON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.L ($
ADICIONES) 18.328.792.813), INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE
PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PSP —
DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL |
INICIAL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O HASTA AGOTAR |
| sizs: . EL PRESUPUESTO ' S |
ACTUAL (CON DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL
PRORROGAS) ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, O HASTA AGOTAR |
- EL PRESUPUESTO I
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: | 31/12/2020
| INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO 1 9 [ 1112000

NOTA: La presente justificacion siempre debera acompafiarse del “Informe de seguimiento de la supervision a la
contratacion estatal” actualizado, el cual contiene la informacion e historial del contrato.

| 1. INFORMACION DE LA SOLICITUD

iTEM No. 1. ADICION

TIPO DE MODIFICACION
L VALOR | X ! PLAZO ] CLAUSULA
SUSPENSION REANUDACION
SOLICITUD El valor inicial del contrato inicial se establecié asi:
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DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL I
 OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.L ($ 18.328.792.813), incluido IVA del 19% y todos los gastos en | |
| que pueda incurrir el contratista durante el plazo de ejecucion del contrato

| SE SOLICITA ADICION DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:

|
| SOLICITUD DE ADICION 1:

' Se solicita ADICIONAR el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle:

e Valor de la adicion: hasta DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L.
($2.900.000.000) Incluido IVA del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir e!l
contratista, durante el plazo de ejecucion del contrato |

|
.« Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: 15.822%, equivalente a 3.302.525 |
SMMLV.

I

Con la modificacion, la clausula SEGUNDA. VALOR: quedara de la 5|gurente manera:

i El valor del presente contrato se fija por la suma de HASTA VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
| VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
M L ($21.228.792.813) incluido IVA del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el contratista

CQBSERVACION duranre el plazo de ejecucion del contrato
La adicion cuenta con el CDP N° 3700011522 del 27/10/2020 por $ 2.900.000.000
| Laforma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en el contrato inicial. |
3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD ]

El contrato No. 4600010493 que tiene como objeto: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE UN OPERADOR
LOGISTICO INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE LAS BODEGAS DE PRODUCTO TERMINADO E INSUMO
DE LA FLA.” Suscrito con la empresa SUPPLA S.A. por un valor inicial de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.L ($
18.328.792.813), incluido IVA del 19% y todos los gastos en que pueda incurrir el contratista durante el plazo de ejecucion
del contrato.

Actualmente se solicita una Primera adicion por valor de $ 2.900.000.000

El plazo actual es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de
diciembre de 2020, o hasta agotar el presupuesto
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En 2019, “los ingresos de las 5000 empresas mas grandes del pais siguieron creciendo a doble digito (...) con un repunte
del 11%"", “tan solo dos sectores, mineria y transporte, tuvieron saldo en rojo", esta cifra muestra " que 2019 se convirtio
en un afo de recuperacion para el sector empresarial colombiano™, “pero llego la pandemia y nadie tenia en sus cuentas
la profunda crisis que ha generado™.

El sector empresarial que venia en una recuperacion, se vera frenado este ano por las cuarentenas y las medidas de
aislamiento para frenar el coronavirus®. “Las restricciones para contener la pandemia generaron que se reduzcan las
operaciones o se frenen, incluso, por completo™,

“El confinamiento y las medidas constantes de ley seca en diferentes regiones del pais han llevado a que el consumo de
bebidas alcohdlicas se reduzca significativamente.™

De acuerdo a Juan Alberto Castro, Director Ejecutivo de la Asociacién Colombiana de Industrias Licoreras, “Las empresas
licoreras han sido afectadas por el frenazo de la economia. Sin embargo, también tenemos un impacto adicional y es la
satanizacion de las bebidas alcohdlicas. Nosotros entendemos la necesidad del confinamiento y la propuesta del Gobierno
de la apertura inteligente, pero pretender que la gente no tome licor, que la gente no pueda comprar los licores en las
grandes superficies para tomar en su hogar, es una prohibicion que solo conduce a la ilegalidad y la clandestinidad™

Se ha encontrado que: “la produccion de las fabricas de licores del pais en el periodo comprendido entre marzo. abril y
mayo de 2020 fue de 4,1 millones de botellas, una cifra muy baja teniendo en cuenta que en ese mismo periodo de 2019
la produccion fue de 10,3 millones. Esto da cuenta que las afectaciones de la pandemia ya han generado que la produccion
de las licoreras caiga hasta 60%"°.

Ahora bien, aunque las producciones de los diferentes meses del afio 2020, en la FLA, han bajado por la pandemia y las
restricciones a la venta de licor tanto en establecimientos publicos como privados, Y la recesion causada en el sector de
Bares, por las medidas sanitarias, aqui ocurre un fenomeno interesante, mientras que la produccion baja y las ventas
también, la ocupacion de espacio de almacenamiento de licores, en Bodegas de Producto Terminado o se mantiene igual
0 aumenta con respecto a los afos anteriores, debido a que la empresa con el objetivo de asegurar las ventas de licores
de cada periodo producidas en la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia optd por la modalidad de contratar
comercializadores de licores mediante licitacion, y de acuerdo a lo estipulado en la resolucion S2019060145891 del 24 de
Julio de 2019 (que modifica la resolucion $201500286754 del 30 de Junio de 2015), en su articulo 1, se establece un
periodo de doce meses libres de almacenamiento para los distribuidores de Antioquia en modalidad TAT.

Este almacenamiento de mercancia libre para los distribuidores de Antioquia en modalidad TAT, impacta en las cifras de
Almacenamiento en Bodegas de Producto Terminado, y durante la época de la pandemia, los comercializadores, no

! Fuente: El Ranking. Ranking 500 empresas. Revista Dinero. Septiembre 18 de 2020. P. 70. ISSN: 0124-5465

2 Ibid., p. 1.

3 Ibid., p. 1.

4 Ibid., p. 1.

5 Ibid., p. 1.

® Fuente: Gonzalez, Ximena. La produccion de las licoreras departamentales ha caido 60% con la pandemia. Publicado en: La

Republica. 11 de julio de 2020 Disponible en: https://www larepublica.co/economia/la-produccion-de-las-licoreras-departamentales-ha-
caido-60-con-la-pandemia-3029604

7 Ibid., p. 1
8 Ibid., p. 1
9 Ibid., p. 1
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tuvieron muchas ventas efectivas por las razones enunciadas mas arriba y por tanto, las cantidades de licor, que se tenian
presupuestadas que salieran de la Fabrica hacia las bodegas de los Distribuidores fue muy inferior, a lo que deberia ser,
esto hace que entre otras razones, que se expondran mas adelante, que se requiera la presente adicion presupuestal.

Tabla 1: Diferencias ente lo proyectado y lo real (mas estimados ajustados de fin de fin ano), en cuanto a los rubros mas
relevantes de facturacion del contrato del Operador Logistico Integral de la FLA Fecha: Octubre/2020

- _i"A'NTEs DE IVA I CON IVA 19% =

VARIACION VARIACION
RESUMEN | ProvEcTADO REAL Proyectada - Real | PROYECTADO REAL Proyectado - Real
§ 11,106.081.870 $2751006713 [ § 9942539436 | § 13.215.237.425 -§ 3,273,697 989
§  305.521.567 $144089216 | § 535013032 | §  363570.665 § 171.442.367
§ 2.280.388.739 $1.025865418 | § 1492882752 | § 2713662599 -$1220.779.848
193320960 | §  138.704.800 $54616.160 [ § 230051943 | § 185058712 § 64,993,231
§ 1801220819 | § 1092235589 $708985.230 | § 1801220819 | S 1.092235589 $ 708.985.230
s nesores | s $318%0766 | S 37950011 | § s | $ 37,950,011

|

| § 2924774955 $658.206.702 | § 4263748171 | § 3480482196 | $ 783,265.975
5 | § 82384885 $149.004.207 | § 275460119 | S 98038013 | § 177.422.106.
§ § 66602872 $61.456.764 | § 152300957 | § 70257418 $73.133.549
) s 710059 ’»s_ 1,504,432 $5686.160 | § 8556804 | §  1.790.274 $6,766530
TOTAL | 5 16035332761 | S 17.996,199,708 | -$1962,866.927 | S 18,739.814,054 |  § 21,210,332,891 -$ 2,470,518,837

Otro rubro que hace necesaria la adicion presupuestaria, es el de alquiler de las estibas tipo estandar, esto debido a que
como existe un aimacenamiento en Bodegas Externas mayor al presupuestado, y esta mercancia debe ser almacenada
sobre estibas, entonces va a existir una mayor necesidad de esta clase de estibas, conforme haya mas exigencias de
acopio de licores en el almacen.

Ahora bien, el contrato de prestacion de servicio del operador logistico integral encargado de la administracion de las
bodegas de producto terminado e insumos de la FLA, es clave en el proceso de la cadena de suministro ya que es el
encargado de recibir, custodiar, almacenar y despachar el producto terminado a los comercializadores.

Entre sus obligaciones se encuentra el suministro de material de empaque para el embalaje del producto internacional.

‘Para este ultimo trimestre de 2020 la Direccion de Negocios Internacionales tiene proyectadas 55 operaciones
aproximadamente para Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, Islas Caribe, USA y Europa” y esto implica el uso de material de
embalaje para estos productos para poder realizar las exportaciones ya que el término de negociacion es FOB, por lo
tanto, también puede ser necesario adicionar el presente contrato, para cumplir con los pedidos a nivel internacional.

Aunado a lo anterior, se tiene que, al producir gran cantidad de unidades debido al cumplimiento del plan de produccion
de 2020 y es imperativo almacenar los productos del portafolio FLA en las bodegas del operador logistico —inhouse y en
bodegas externas- y deben ser custodiadas por el contratista, conforme a las especificaciones definidas en el contrato
4600010493, suscrito con SUPPLA S.A.

Es pertinente mencionar que en la ejecucion del contrato se encuentra en el 83.13% y se hace necesario adicionarlo en $
2,900,000,000 que corresponde al 15.822%, equivalente a 3,302.525 SMMLV, con lo cual se terminara con las
obligaciones derivadas del contrato para culminar la presente vigencia, conforme al plan de ventas establecido para 2020.

1
|
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Lo anterior es importante en tanto se generan mayores ingresos al Departamento de Antioquia, por lo que se hace
necesario adicionar el contrato, de manera tal que se pueda satisfacer la demanda, y a su vez, que la entidad pueda segquir
cumpliendo y mejorando el plan de ventas de productos de la FLA. La presente solicitud de Adicion es requerida y avalada
por el supervisor del contrato, toda vez que es necesaria para dar cumplimiento al plan de ventas del afo 2020, tal como
se menciond anteriormente.

Es asi como dentro de la revision realizada desde la supervision del contrato en los meses de septiembre y octubre de
2020 (ver informe de seguimiento a la contratacién estatal #8), y previendo que para el Gltimo trimestre se presenta un
incremento de las actividades de acuerdo con el plan de ventas, se considera necesario realizar una adicion al presente
contrato, que permita el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, por un valor de $ 2,900,000,000

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicito al contratista actual el dia 03 de Noviembre de 2020 (Oficio 2020030288480
de 2020) - adicionar el contrato, quien a través de una comunicacion escrita acepto la adicion por un valor de hasta DOS
MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($ 2.900.000.000) Incluido IVA del 19% y todos los gastos en que pueda

incurrir el contratista, durante el plazo de ejecucion del contrato

Ejecucion Ajustada Proyectada con respecto a la adicion Presupuestal

SERVICIOS ADICIONALES VALOR IVA TOTAL
ALMACENAMIENTO OLAYA ESTIBAS FLA $210,467 $ 39,989 $ 250,455
ALMACENAMIENTO 978 SUR ESTIBAS FLA $28,700 $5453 534153
ALMACENAMIENTO NIQUIA ESTIBAS FLA $0 30 50
ALMACENAMIENTO BODEGA 104 ESTIBAS FLA 50 50 S0
ALMACENAMIENTQO COLTEJER ESTIBAS FLA $9,567 $1.818 $11.384
ALMACENAMIENTO COLTEJER 2 ESTIBAS FLA $ 66,967 §12724 $79,690
ALMACENAMIENTO OLAYA ESTIBAS ESTANDAR $ 292,607,140 $ 55,595,357 $ 348,202 496
ALMACENAMIENTO 97B SUR ESTIBAS ESTANDAR $ 351,461,143 $66,777,617 $418,238,760
ALMACENAMIENTO NIQUIA ESTIBAS ESTANDAR S0 50 30
ALMACENAMIENTO BODEGA 104 ESTIBAS ESTANDAR $ 169,851,110 $32,271,711 $202,122,821
ALMACENAMIENTO COLTEJER ESTIBAS ESTANDAR $398,378,058 375,691,831 5474069889
ALMACENAMIENTO COLTEJER 2 ESTIBAS ESTANDAR 5 288,390,556 $ 54,794 206 S 343,184,762
SUMINISTROS DE EXPORTACION $ 21,339,200 $4,054,448 $ 25,393,648
TIEMPO EXTRA $ 4,091,400 § 777,366 $ 4,868,766
ARRENDAMIENTO ESTIBAS TIPO FLA $ 31,275,850 $5,942,411 $ 37,218,261
ARRENDAMIENTO ESTIBAS TIPO ESTANDAR $408,831.462 $ 77,677,978 $ 486,509,439
TRANSPORTE PT S 186,996.480 $ 186,996,480
ACTIVIDADES MANUALES $7.374,276 $1401,112 $ 8,775,388
VACIADO PRODUCTOS $ 193,392 $36.744 $230,136
ADMINISTRACION LOGISTICA $ 305,725,605 S 58,087,865 S 363,813,470

$2,466,831,371 $433,168,628 | $2,900,000,000
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4.ANEXOS -

e Documento donde el Contratista o Asociado esta enterado y de acuerdo con las solicitudes realizadas,

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION DE GARANTIAS ]
o IN° __ 2201320000110
GARANTIA FECHA EXPEDICION | 02/03/2020
| o ASEGURADORA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
" N° 2201220003616
| gﬁ,ﬁzéxﬁfcﬁgfﬁgiﬁmfm FECHA EXPEDICION | 05/03/2020
;e ASEGURADORA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
) INFORMACION GARANTIA UNICA ]
- ‘! VIGENCIA
AMPAROS L% DESDE HASTA
L - DIA | MES | ANO DIA | MES | ANO |
Cumplimento 15% 28 02 2020 30 06 2021
 Calidad del Servicio ) 15% 28 02 2020 31 12 2021
_ Pago dg safanos, prestaciones sociales e 5% 28 02 2020 31 12 2023
| Indemnizaciones laborales i
_ . SMMLV
Responsabilidad Civil Extracontractual 59, 28 02 2020 31 12 2020

Para constancia, se firma la presente justificacion el: 11/11/2020

s
Oiovanny A{ Diaz A
Giovanny Diaz\Afldrade
Supervisor
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Ejecucion Ajustada Proyectada con respecto a la Adicion Presupuestal

SERVICIOS ADICIONALES VALOR IVA TOTAL
ALMACENAMIENTO OLAYA ESTIBAS FLA $ 210,467 $ 39,989 $ 250,455
ALMACENAMIENTO 97B SUR ESTIBAS FLA $ 28,700 $ 5453 $ 34,153
ALMACENAMIENTO NIQUIA ESTIBAS FLA $0 $0 50
ALMACENAMIENTO BODEGA 104 ESTIBAS FLA $0 $0 $0
ALMACENAMIENTO COLTEJER ESTIBAS FLA $ 9,567 $1818 $ 11,384
ALMACENAMIENTO COLTEJER 2 ESTIBAS FLA $ 66,967 $12,724 $ 79,690
ALMACENAMIENTO OLAYA ESTIBAS ESTANDAR $ 292,607,140 $ 55,595,357 $ 348,202,496
ALMACENAMIENTO 97B SUR ESTIBAS ESTANDAR $ 351,461,143 $ 66,777,617 $ 418,238,760
ALMACENAMIENTO NIQUIA ESTIBAS ESTANDAR S0 $0 S0
ALMACENAMIENTO BODEGA 104 ESTIBAS ESTANDAR $169,851,110 $ 32,271,711 $ 202,122,821
ALMACENAMIENTO COLTEJER ESTIBAS ESTANDAR $ 398,378,058 $ 75,691,831 $ 474,069,889
ALMACENAMIENTO COLTEJER 2 ESTIBAS ESTANDAR $ 288,390,556 $ 54,794,206 $ 343,184,762
SUMINISTROS DE EXPORTACION $ 21,339,200 $4,054,448 $ 25,393,648
TIEMPO EXTRA $4,091,400 $ 777,366 $ 4,868,766
ARRENDAMIENTO ESTIBAS TIPO FLA $ 31,275,850 $5942.411 $ 37,218,251
ARRENDAMIENTO ESTIBAS TIPO ESTANDAR $ 408,831,462 $ 77,677,978 $ 486,509,439
TRANSPORTE PT $ 186,995,480 $ 186,996,480
ACTIVIDADES MANUALES §7.374,276 $ 1,401,112 $8,775.388
VACIADO PRODUCTOS $ 193,392 $ 36,744 $230,136
ADMINISTRACION LOGISTICA $ 305,725,605 $ 58,087,865 $ 363,813,470

$2,466,831,371 | $433,168,629 | $2,900,000,000

— & . r
Giovanny rﬁ bt .
Giovanny Diaz Andrade
Supervisor







