
Anexo 4 - Control 
Atmosférico
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIA SOLEADO 1 1 1 1 1 1 6

DIA NUBLADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

LLUVIA 1 1 1 1 1 1 6

TOTAL 23

ESTADO DEL SUELO S S S S ST S S S S S S S ST ST ST I ST ST I ST S S S

(1)       INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION  INT-8:00

(2)       CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

NOTAS

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)

ESTADO DEL TIEMPO

Diciembre 2025

CONTRATANTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C

CONSOLIDADO DEL PERIODO

CONTRATISTA

DAIMCO SAS

PROYECTO

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para construcción y adecuación de la Estación de Bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-39:00

OBSERVACIONES 
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