
Anexo 2 - Control Atmosférico
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DIA SOLEADO 1 1 1 1 1 1 1 7
DIA NUBLADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
LLUVIA 1 1 1 1 1 1 6
TOTAL 27
ESTADO DEL SUELO ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST I I I ST I ST ST ST ST ST ST ST ST

(1) INFORMACION RELACIONADA EN EL INFORME DIARIO DE INSPECCION  INT-8:00
(2) CONTINÚE AL RESPALDO SI REQUIERE DE MAYOR ESPACIO

INSPECTOR
Elaboró: Juan Camilo Salamanca

NOTAS

ESTADO DEL TIEMPO

Nota: Estado del Suelo Seco (S), Saturado (ST), Inundado (I)
OBSERVACIONES 

ARQ. RESIDENTE 
Aprobó: Jonathan Martinez

CONTRATANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C

Marzo 2026

CONTROL ATMOSFÉRICO INT-42:00

PROYECTO
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para construcción y adecuación de la Estación de Bomberos de Caobos Salazar B-13 de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC

CONTRATISTA
DAIMCO SAS

CONSOLIDADO DEL PERIODO




