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CONTRATO No. 4600104925 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: febrero 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: marzo 2026 

 

CONTRATANTE: 

 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE 
 

CONTRATISTA:  
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - 
EMVARIAS S.A. E.S.P. 
 

NIT:  890.905.055-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS 
 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.749.029 
 

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.000.000.000) 
EXCLUIDO DE IVA 

ADICIONES: 

Modificación 02: 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS 
M/L ($12.000.000.000): 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M.L. ($28.800.000.000), los cuales están distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA incluido.  
 
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. 
($25.089.920.000) excluido de IVA. 
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DURACIÓN INICIAL: 

 
DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  
 
 

 
AMPLIACIONES:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSPENSIONES: 
 

Modificación 01 
 
AMPLIACIÓN 01: Por DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 
DE ENERO DE 2026, ambas fechas inclusive. 
 
Modificación 02 
 
AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 18 DE ENERO DE 
2026 y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
 
 
 
N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
 
31 de mayo de 2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104925 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo al informe de ejecución parcial presentado por el contratista el 1 de febrero 
al 30 de febrero de 2026 se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
Durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER 
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - 
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) abandonados y dispuestos de manera clandestina en vías y áreas 
públicas del Distrito de Medellín, la programación del servicio se fundamenta en la 
información recopilada mediante recorridos de campo diarios, las solicitudes remitidas por 
la Secretaría de Medio Ambiente y la programación de intervenciones definida por el 
Comité de Ornato y Aseo de dicha Secretaría, teniendo en cuenta la siguiente 
información: 
 
- Ubicación del Sitio de disposición ilegal de RCD (dirección exacta). 
- Volumen aproximado de RCD. 
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- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.  
 
Con esta información se establece la logística para atender dicho punto, es así, que se 
determina si la recolección se realizará de tipo manual o mecánica. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Manual 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 $ 127.863 2.529,00 $            323.365.527  

TOTAL 2.529,00 
 
$            323.365.527  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2.529 m3 de 
RCD Clandestinos en los períodos mencionados, equivalentes a $ 323.365.527. 
 
Recolección mecánica:  
 
Es la recolección que se hace empleando apoyo de una máquina (minicargador) para la 
limpieza de lugares donde se identifique acumulación de más de tres metros cúbicos.  
 
El equipo que se dispone para esta gestión es el siguiente:  
 
- Volqueta sencilla (7 m3) o Doble (16 m3), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2 
RECOLECTORs o ayudantes. 
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll 
con cajas de 14 m3. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en punto fijo 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 $ 139.072 32 $                4.450.304  

TOTAL 32 $                4.450.304  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 32 m3 de RCD 
Clandestino mecánico en puntos fijos en los períodos en mención, equivalentes a $ 
4.450.304 
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Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en puntos dispersos 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

 01 al 28 de febrero de 2026 

 
$ 161.179 

 395,50 

              
$              63.746.349  

TOTAL 395,50 $              63.746.349  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 395,50 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos dispersos en los períodos en mención, 
equivalentes a $ 63.746.349. 
 
Ejecución, m3 RCD nocturna y dominical 

PERIODO Valor m3 de RCD m3 RCD   VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 

 
$ 223.762 

 1066 
$          238.530.292 

 

TOTAL 1066 
$          238.530.292  

 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 1066 m3 de 
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, equivalentes a    
$ 238.530.292.  
 

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS 
EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN. 

 

Eventos de recolección de RESPEL 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

Gestionados 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 

 
$ 98.375 18 

                                                        
$            1.770.750  

TOTAL 18 $            1.770.750  
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a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN ÁREAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 

La actividad consiste en garantizar la atención de eventos asociados a la presencia de 
residuos en la ciudad que presenten características infecciosas, combustibles, 
inflamables, reactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, los cuales pueden generar 
afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. 
 
En este sentido, se asegura que dichos residuos sean objeto de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final, en cumplimiento de la normatividad vigente, entre la cual 
se destacan: el Decreto 1077 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio’, en su Título 2, Servicio Público 
de Aseo, Capítulo 1; el Decreto 2059 de 2015, ‘Por el cual se adopta la actualización del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS– del Municipio de Medellín’; el 
Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (compilatorio 
del Decreto 1609 de 2002); el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente; el Decreto 780 de 2016, mediante el cual se regula la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades; y la Resolución 
1164 de 2002. 
 

 

Kg de RESPEL gestionados. 

PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$ 4.598 

 

 

120,73 
 

              
$                 555.117  

 

TOTAL 
120,73 

 
$                 555.117  

 

 
Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno 
de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalización 
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede 
llevar a disposición final en relleno sanitario.  
 
Eventos de recolección de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m. 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

gestionados 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 $ 1.280.089 0 0 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 7 de 23 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

gestionados 
VALOR 

TOTAL 0 0 

 

 

b. GESTIÓN DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS: 
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS 
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN 
FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

Eventos Recolección Animales Muertos 

PERÍODO 

Animales 

muertos 

entre 0 y 

11,5 kg 

Peso 
Valor 

Evento 

Valor 

Tratamiento 

Animales 

muertos 

entre 

11,5 y 50 

kg 

Valor 

Evento 

VALOR 

TOTAL 

01 al 28 de 
febrero de 

2026 3 3 $ 69.739 $ 4.793 1 $ 69.739 

$293,814,00 
 

TOTAL $293,814,00 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4 casos de 
recolección de animales muertos abandonados en áreas públicas, equivalentes a $            
$293,814,00 (4) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para 
tratamiento mediante horno de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta 
manera la desnaturalización, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que 
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.  
 
 

3. GESTIÓN DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR 
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Los residuos de llantas generados por pequeños comercios, como establecimientos de 
mecánica y talleres, son dispuestos de manera inadecuada en andenes, separadores, 
parques, zonas verdes, fuentes hídricas y vías vehiculares, entre otros espacios. Esta 
práctica afecta los recursos naturales y ocasiona diversos impactos ambientales 
negativos. 
 
Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin 
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embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje, 
aprovechamiento como agregado asfáltico o el reencauche, así como evitar que sean 
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales. 
 
Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecución del 
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas 
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoración (agregado 
asfáltico o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulación ambiental 
vigente, en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ejecución, Llantas Clandestinas 

PERIODO Valor m3 Llanta m3 Llanta VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 $ 119.903 318 $              38.129.154 

TOTAL 318 $              38.129.154  

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 318 m3 de 
llantas encontradas de forma clandestina en áreas públicas, equivalentes a $ 38.129.154  

4. GESTIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ÁREAS DE RETIRO DE 

QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PÚBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y 

RECOLECIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES PÚBLICAS DE 

FÁCIL ACCESO. 
 

Ejecución, eventos de limpieza 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas 

de retiro de quebradas y en zonas 
verdes públicas, del 01 al 28 de 

febrero de 2026 

Evento 
603,58 

 
 

$879.128,00 
 

 
$            530.621.441 

 
 

TOTAL $            530.621.441  
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Ejecución, eventos de limpieza nocturno y dominical 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas 

de retiro de quebradas y en zonas 
verdes públicas (nocturno y 

dominical), del 01 al 28 de febrero de 
2026. 

Evento 
76 

 
$ 1.537.699 

 
$            116.865.124  

 

TOTAL $            116.865.124  

 
Durante el 01 al 28 de febrero de 2026, se realizaron limpiezas de áreas de retiros de 
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr 
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5 y Cr 52 
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena 
(Ribera Río Medellín). Adicional a diferentes puntos en toda la ciudad. 
 
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Ejecución, Residuos voluminosos en m3. 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 $ 161.295 
2.665,00 

 

 
 

$           429.851.175 
 

TOTAL 2.665,00 
$           429.851.175  

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2665 m3 de 
residuos voluminosos encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $429.851.175  
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Ejecución, m3 voluminosos noche 

PERIODO 
Valor m3 

voluminosos 
noche 

m3 
Voluminosos 

noche 
VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$ 282.267 

 
845 

 
$           238.515.615  

 

TOTAL 845 
$           238.515.615  

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 985 m3 de 
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados 
equivalentes a $278.032.995. 
 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS 
SOLICITADOS. 

 

Ejecución, Residuos Ordinarios 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Ordinario 
m3 Residuo 
Ordinario 

VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$ 103.689 

 4218 

 
$           437.360.202 

 

TOTAL 
4218 

 
$           437.360.202  

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4218 m3 de 
residuos ordinarios encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 437.360.202.  
Los puntos críticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:  
 

- Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez) 
- Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia) 
- Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra) 
- Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera) 
 

Además de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de retiro de quebradas y en zonas verdes públicas 
y las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito. 
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7. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TRABAJO EN CAMPO 

PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS PÚBLICAS. 
 

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de selección, el cual se desarrolla en una 
etapa de ejecución conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del 
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluación y selección del oferente 
que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros definidos en los pliegos de 
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la 
toma de decisiones. 
 
Durante el mes de febrero se contó con el apoyo de cinco (5) personas encargadas de 
realizar actividades de verificación en campo, elaboración de informes y coordinación de 
rutas y recorridos, labores que permitieron fortalecer el desarrollo y el seguimiento 
adecuado de las acciones programadas en esta etapa.  
 

8. FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O 

COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE 

LLEGAN AL RELLENO. 

 
A continuación, se muestran los avances correspondientes al componente de orgánicos: 
 
Contexto general del periodo 
 
Durante el periodo reportado, las actividades se orientaron a la consolidación y análisis 
de la información recolectada en campo, la validación y selección de los generadores a 
intervenir, así como al avance de acciones preparatorias para la fase de implementación 
de los sistemas de tratamiento y el acompañamiento técnico a los usuarios seleccionados. 
 
 
Levantamiento de la información en al menos 150 generadores 
 
Durante el mes de febrero, las actividades se concentraron en la consolidación, 
depuración y análisis de la información recolectada en campo, así como en la validación 
de los usuarios preseleccionados y seleccionados, con el fin de avanzar hacia la etapa 
de implementación del proyecto. 
 
No obstante, se continuó con la realización de visitas puntuales en territorio, orientadas a 
complementar información faltante y adelantar procesos de verificación técnica. 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 12 de 23 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
Al cierre del periodo, el proyecto registra los siguientes resultados acumulados: 

 Total, de visitas realizadas: 1.795 

 Visitas no exitosas: 991 

 Visitas exitosas: 804 

Se definieron como visitas no exitosas aquellas en las que no fue posible capturar la 
totalidad de la información requerida, debido a la ausencia del responsable del 
establecimiento, falta de interés del generador, reprogramación de la visita o imposibilidad 
de completar el levantamiento de información. 

Por su parte, se consideraron visitas exitosas aquellas en las que se logró el 
diligenciamiento completo del instrumento de recolección de información mediante la 
aplicación KoboToolbox, permitiendo registrar los datos técnicos y operativos necesarios 
para el diagnóstico del manejo de residuos orgánicos. 

A partir de los resultados obtenidos, se realizó un análisis de rendimiento del proceso de 
levantamiento de información, con el fin de evaluar la eficiencia operativa del trabajo en 
campo. De las 1.795 visitas realizadas, 804 correspondieron a visitas exitosas, lo que 
representa una tasa de éxito aproximada del 44,8 %, evidenciando que fue necesario 
realizar en promedio 2,2 visitas para lograr una visita exitosa. 
 
A partir de estas visitas exitosas se identificaron 439 generadores preseleccionados y 156 
seleccionados, lo que indica que aproximadamente 1 de cada 2 visitas exitosas permitió 
identificar un usuario potencial, y cerca del 19 % culminaron en un usuario seleccionado. 
Este comportamiento refleja la rigurosidad técnica del proceso de diagnóstico y 
priorización, así como la complejidad de identificar generadores con condiciones reales 
para la implementación de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos en contextos 
urbanos y rurales. 
 
 
Acompañamiento técnico y oferta de apoyo 
 
Durante el mes de febrero se iniciaron visitas de rectificación técnica a usuarios que 
cuentan con sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. Estas visitas tienen como 
objetivo identificar el estado actual de los sistemas, evaluar su eficiencia, detectar 
oportunidades de mejora y definir las acciones de acompañamiento requeridas. 
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En el marco de este proceso, se están interviniendo 64 usuarios, de los cuales 42 
recibirán ampliación del sistema y 22 acompañamiento mediante procesos de 
capacitación. 
 

EJECUCIÓN DE CASOS ATÍPICOS 
 

Este servicio operará con el rubro establecido en la base presupuestal en caso de 
presentarse eventos extraordinarios de: recolección, transporte, disposición final de toda 
clase de residuos sólidos abandonados en zonas públicas que estén por fuera del 
presupuesto definido para cada servicio. 
 
Antes de realizar la subcontratación del servicio, se debe solicitar con antelación a la 
supervisión del contrato la aprobación, informando las actividades que se salen de su 
alcance logístico y operativo y se deban realizar con el fin de llevar a cabo la actividad 
cumpliendo con las exigencias de la normatividad ambiental que aplique. 
 
Ejecución, casos atípicos 

PERIODO GLOBAL 
GLOBLA 
MEDIDA 

VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 0 0 0 

TOTAL 0 0 

 
 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El contratista deberá articularse con el Distrito de Medellín para apoyar la identificación y 
el reconocimiento de problemáticas con residuos sólidos y zonas a atender mediante 
intervenciones integrales y puntuales. 
 

SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS. 

 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente solicitó en cada uno de los componentes 
o ítem mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recolección 
en las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestación del servicio. 
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 14 de 23 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Ejecución, m2 lavados 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$ 471 

71340 
 

$ 33.601.140                                                      
 

TOTAL 
71340 

 
$ 33.601.140                                                            

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato, durante el mes de febrero de 
2026 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 71340 m² en distintas zonas 
del Distrito de Medellín. 
 
Es importante resaltar que, de esta área total 71340 m² corresponden a superficie efectiva 
de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase de 
enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado. 
 
Ejecución, m2 lavado profundo con hidro lavadora 

PERIODO Valor m2 de lavado 
m2 de 
lavado 

VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$     10.131,00  

 
2662 

 
$ 26.968.722                                                           

 

TOTAL 
2662 

 
$ 26.968.722                                                           

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2662 m2 de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en febrero del 2026, equivalentes a $ 
26.968.722.  
 
Ejecución, lavado a presión lineal  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$       7.887,00  

 
19.916 

 
$ 157.077.492                                                        

 

TOTAL 
19.916 

 
$ 157.077.492                                                        

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 19.916 ml de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en el periodo en mención, equivalentes a 
$157.077.492  
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Ejecución, lavado de tableros en toda su estructura  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 28 de febrero de 2026 
$     36.935,00  

 
0 0 

TOTAL 0 0 

 
 
Reporte Retenciones del Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 
 $ 470.249.176 
 

Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 
 

 $ 235.124.588 
 

Total general  $ 705.373.764 

 

Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

Seguimiento POI físico y POI financiero. 

A continuación se presenta el POI Físico y Financiero donde se evidencia el estado del 
contrato desde el 01 al 28 de febrero de 2026. 
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POI 

financiero de la ejecución del 01 al 28 de febrero de 2026. 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
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 Durante la ejecución del contrato no se reportaron novedades del personal o de pago 
de seguridad social. En todo caso, dada la naturaleza del contrato, en el cual se 
considera la prestación de un servicio de manejo de residuos determinado por m3 o 
por Tonelada, así como la atención a eventos o áreas, medido en número o m2. 

 

 En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no solo 
presta este servicio al Distrito de Medellín, los contratos derivados de su actuación 
son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y no 
requieren de aprobación por parte de esta supervisión.  

 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 
 

Fecha del 
Documento  
 

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal) 

10 de marzo de 
2026 

Las administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, Administradora de 
Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto de 
Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y promotoras de salud, 
01 al 28 de febrero de 2026 

Maricela Vidales Vargas 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 171008-T 
 

 
 
 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato: 
 

 
MODIFICACION 01 
 
AMPLIACIÓN 01: POR DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR 
DEL 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 
 
 
 
MODIFICACION 02 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000.000)  
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AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 18 DE ENERO y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
Nota: De conformidad con el acta suscrita el 26 de febrero de 2026, se deja constancia 
de que las tarifas aplicables durante la Modificación No. 02 son las allí establecidas, las 
cuales fueron ajustadas en concordancia con el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente para la vigencia 2026. 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de      
supervisión 

A partir de 16 de mayo de 2025 

SUPERVISOR COMPONENTE 

Tomás Felipe Tintinago Vásquez Líder 

Jenny Alejandra Gómez Urrea Suplente  

 
 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica  
 

 Evaluación al contratista 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 Relación de la imputación del gasto 

 

Fondos Centro Gestor 
Posición 

Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070115 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070120 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070122 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110090126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110070126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

 
 
 Relación de los pagos realizados 

 
Registro 

Presupuestal (No. 
Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4800015794 RI7379 25/07/2025 5105617488 1.714.991.766 
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4800015794 RI7792 24/10/2025 5105624074 5.950.246.879 

4800015794 RI7792 24/10/2025 5105624075 7.809.414.469 

4800015794 RI7964 23/11/2025 5105625919 3.703.794.966 

4800015794 RI8089 12/12/2025 5105628778 3.248.373.893 

4800016235 RI8574 19/02/2026 5105633174 1.300.000.000 

 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Cont
rato 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 
(Pedid

o) 

Gru
po 
de 

com
pras 

Denom
inación 
Grupo 

de 
Compr

as 

Pro
yect

o 
Nombre Proyecto 

Valor 
proye

cto 
por 

pedid
o 

Valor 
Factur

ado 
por 

proye
cto 
del 

pedid
o 

Saldo 
por 

proye
cto 
del 

pedid
o 

46001
04925 

480001
5794 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

28.800.
000.00

0 

22.426.
821.97

3 

6.373.
178.02

7 

46001
04925 

480001
6235 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

12.000.
000.00

0 

130000
0000 

10700
00000

0 

 
 
 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 
Valor del Contrato $28.800.000.000= 

Adiciones $12.000.000.000= 

Total, valor del contrato más adiciones $40.800.000.000= 

Pagos Realizados (Acumulado) $23.726.821.972= 

Pago autorizado del mes marzo $7.992.798.989 

Porcentaje de ejecución financiera 58,16% 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 
el contrato, el suscrito supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $7.992.798.989 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:  
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No aplica para el período        reportado. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos 
administrativos ante las entidades competentes:  
No aplica para el período reportado. 
 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

 
Póliza inicial 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025 07/05/2026 27/05/2025   2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025 07//01/2029 27/05/2025   2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025 07/01/2026 27/05/2025 1.440.000.000 

 
 Modificación 01 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025  17-MAY-2026     2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025  17-ENE-2029     2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025  17-ENE-2026  1.440.000.000 

 
Modificación 02 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA 4268271 Calidad N/A N/A N/A N/A 
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 Cumplimiento 16/05/2026 30/09/2026 22/01/2026  4.080.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2026 31/05/2029 22/01/2026  4.080.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2026 31/05/2026 22/01/2026 2.040.000.000 

 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
TOMÁS FELIPE TINTINAGO VÁSQUEZ          
Supervisor  
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