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RE N O BB Qi
INFORME TRIMESTRAL N°1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)
CORTE: 31 de marzo 2025.

El presente informe tiene el propdsito de consolidar el balance de las acciones llevadas a
cabo en materia financiera, para la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 7110143-
2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud-
FFDS - Secretaria Distrital de Salud - SDS, y la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogota D.C, de conformidad con lo pactado en la Clausula 7 — COMPROMISOS
ESPECIFICOS DE RENOBO, numeral 5, que establece la obligacion de “5. Remitir al
Comité Operativo un informe trimestral sobre la gestion e inversion de los recursos que
sean transferidos en desarrollo del presente convenio. Dicho informe debera contener como
minimo lo siguiente: « Balance financiero de la ejecucién de los recursos destinados al
Proyecto Pabellén Paulina Ponce y sus rendimientos financieros. * Resumen de las
acciones adelantadas por su parte que evidencie avances sobre el proyecto descrito en el
alcance del objeto, donde se evidencie y se exponga la relacion avance técnico, vs avance
financiero”.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

A continuacién, se presenta un resumen de los datos basicos que comprende el Convenio
suscrito entre la Empresa y el FFDS-SDS:

Tabla 1. Informacion general del Contrato

CONVENIO NO. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaria Distrital de
Salud y la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
OBJETO Bogota D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la
Accién Popular 11001333101220070031900 expedido por el
Juzgado 12 Administrativo de Bogota, modulado mediante auto
interlocutorio de 30 de mayo de 2019.

Con la celebracion del presente convenio, las partes adelantaran,
dentro del ambito de sus competencias, especialidades y
responsabilidades, las acciones tendientes a la recuperacion y
conservacion del Complejo Hospitalario San Juan de Dios
conforme a lo estipulado en la Junta de Conservacién No. 52 en el
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marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Proteccion
- PEMP, a través de la transferencia de los recursos que
contribuyan de igual manera, al cumplimiento del fallo de la Accién
Popular 11001333101220070031900. Este Convenio
interadministrativo habilitara a las partes a financiar de manera
conjunta la intervencion del proyecto Pabellon Paulina Ponce
liderado por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogotd, relacionado con la recuperacién, restauracion vy
conservacion del Bien de Interés Cultural Complejo Hospitalario
San Juan de Dios

Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS - Secretaria Distrital de

PARTES Salud - SDS
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.-
RenoBo.
DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VALOR VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

($2.609.728.813).
ACTA DE INICIO 06 de diciembre de 2024.

PLAZO INICIAL Hasta el 31 de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES Ninguna.

Por la Secretaria: A cargo de la Directora Administrativa.

SUPERVISION

Por la Empresa: Director Técnico de Gestién de Proyectos.
Fuente: RenoBo, 2025.

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO

En el presente capitulo se da cuenta del detalle de la informacion financiera de los recursos
asociados al Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), administrados través
del Patrimonio Auténomo FC Derivado San Juan de Dios.

2.1. Apertura de la subcuenta en el Patrimonio Auténomo

En el convenio se establecié la obligacion de abrir una subcuenta para administrar y ejecutar
los recursos derivados del convenio, la cual se cre6 tan pronto se suscribié el acta de inicio,
cuyo numero asociado es el 1250003303, por solicitud de la Empresa. Para ello se solicitd
el tramite de instruccion fiduciaria, con el cual se informd que esta subcuenta se requeria
con el propésito de recibir, administrar y ejecutar de manera independiente, los recursos
provenientes del Convenio celebrado con la SDS-FFDS.
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2.2. Desembolsos del Convenio

Una vez constituida la mencionada subcuenta, se cumplié con la obligacién de remitir la
certificacion y la documentacion requerida para tramitar el desembolso por la totalidad del
valor del Convenio, segun lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA — DESEMBOLSOS.

Estado del desembolso: Recibido el dia 24 de enero de 2025.

Valor del desembolso: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.609.728.813), que
corresponde al valor total del Convenio.

2.3. Rendimientos financieros

En Paragrafo Tercero de la Clausula 5 - DESEMBOLSOS del Convenio Interadministrativo
No. No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), se establece que “Los rendimientos
fiduciarios que se generen con ocasion a la transferencia de los recursos objeto de este
convenio seran reinvertidos para la recuperacion, restauracion y conservacion del Bien de
Interés Cultural - Complejo Hospitalario San Juan de Dios — Instituto Materno Infantil de
acuerdo con la Resolucién 995 de 2016 (PEMP)”.

Asi mismo, se informa que a partir del mes de enero 2025, mes en el cual se recibio el
desembolso de recursos del convenio, se han generado los siguientes rendimientos
financieros:

Tabla 2. Rendimientos financieros generados

MES RENDIMIENTOS
GENERADOS
Enero 2025 3.186.570,34
Febrero 2025 15.410.246,25
Marzo 2025 16.916.326,75
Total 35.513.143,34

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria, 2025.

2.4. Recursos disponibles, comprometidos y sin comprometer:

Segun la CLAUSULA 2. — ALCANCE del Convenio, establece que el Convenio habilita a
las partes a financiar de manera conjunta la intervencion del proyecto Pabellon Paulina
Ponce, liderado por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, segun la
distribucion que se muestra a continuacion:
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Tabla 3. Distribucion de recursos del Convenio

Valor estimado del proyecto a ejecutar *

Concepto Valor estimado
Obra Pabellén Paulina Ponce $13.500.000.000
Interventoria Paulina Ponce $1.560.000.000
Costos operativos $ 527.100.000
Total valor estimado del Proyecto $ 15.587.100.000

Financiacion del proyecto a ejecutar

Aportante Valor estimado

Secretaria Distrital de Salud — Fondo Financiero $2.609.728.813

Distrital de Salud
(a traves del presente convenio)
RenoBo (a traves de los recursos de fuente
Distrital que administra en el PA) $12.977.371.187
Total $ 15.587.100.000
Fuente: Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo).

De lo anterior, en la siguiente tabla se presenta una sintesis de los recursos disponibles y
comprometidos, con corte al 31 de marzo 2025:

Tabla 4. Ejecucion de recursos del Convenio y saldo disponible

CONVENIO No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)

marzo 2025

APORTES
DESEMBOLSO N° 1 (enero 2025) $ 2.609.728.813,00
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS $ 2.609.728.813,00

EJECUCION DEL CONVENIO

MONTO EJECUTADO DEL CONVENIO $0
RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA 1250003303 $35.513.143,34
SALDO DISPONIBLE A MARZO 2025 $ 2.645.241.956,34

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.

3. INFORMACION TECNICA

La CLAUSULA 2. — ALCANCE, establece que el Convenio habilita a las partes a financiar
de manera conjunta la intervencion del proyecto Pabellon Paulina Ponce, liderado hoy por
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RenoBo, quien se encuentra adelantando los estudios y disefios de dicho proyecto, a través
del Contrato de Consultoria No. 074-2022, cuyo estado se informa a continuacién:

Objeto: “Elaborar los estudios y disefios técnicos, los proyectos de restauracion, la gestion
y obtencién de permisos, autorizaciones y licencias correspondientes para la intervencion
de los edificios San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de Ledn, inmuebles localizados
en el BICN Complejo Hospitalario San Juan de Dios.”

Valor inicial: $ 1.530.000.000
Adicién: $217.134.521,00
Valor Total: $1.747.134.521

Plazo de ejecucion inicial: Nueve meses

Prérroga 1: Un mes

Prérroga 2: Prorroga No 2 al plazo de ejecucion por un término de cinco (5) meses, hasta
el 11 de mayo de 2024.

Plazo de ejecucion final: Quince meses
Acta de inicio: 15 de febrero 2022.

Suspensién No 1: Suspensién por un término de dos (2) meses, desde el 03 de noviembre
de 2022 hasta el 03 de enero de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitectoénico, estructural y técnico.

Prorroga No. 1 ala Suspensién No 1: Prérroga No. 1a la suspensién No. 1 por un periodo
de 86 dias calendario, hasta el 30 de marzo de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de caracter
arquitecténico, estructural y técnico.

Prorroga No. 2 a la Suspensidn No 1: Prérroga No. 2 a la suspension del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de julio de 2023, o antes,
en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitectonico, estructural y técnico.

Prorroga No. 3 a la Suspensién No 1: Prorroga No. 3 a la suspension del contrato por un
término de 3 (tres) meses, reiniciando automaticamente el dia 1 de octubre de 2023, o
antes, en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las
observaciones definitivas de caracter arquitectonico, estructural y técnico.

Reinicio a la suspension No 1 y suspensién No. 2: Reinicio de la suspension No. 1 a
partir del 31 de julio de 2023. 2. La suspensién No. 2, por un plazo de (3) tres meses, a
partir del 3 de agosto del 2023 y hasta el 3 de noviembre de 2023, es decir, el contrato
reiniciara automaticamente el dia 4 de noviembre de 2023 o antes, en caso que el Ministerio
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita CONCEPTO FAVORABLE de intervencién

para el Pabellén San Eduardo.
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Reinicio automatico a la suspension No. 2: 4 de noviembre de 2023.

Suspensién No 3: Por un plazo de tres (3) meses, a partir del 1 de marzo del 2024 hasta
el 31 de mayo de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente el dia 1 de junio de
2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los proyectos de
intervencion y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes.

Prorroga No 1 a la Suspension No 3: Prérroga No 1 a la suspension No. 3 al contrato de
consultoria_No. 074 de 2022, por un plazo de (3) tres meses, a partir del 1_de junio del 2024
y hasta el 31 de agosto de 2024, Es decir, el_contrato reiniciara automaticamente el dia 1
de septiembre de_2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacion_de los
proyectos de intervencion y/o concepto técnico favorable_por parte del Ministerio de las
Culturas para la continuidad del_contrato 074 de 2022.

Prérroga No 2 a la suspensién No. 3: Prérroga No 2 a la suspensién No. 3 al contrato de
consultoria No. 074 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, a partir del 1 de septiembre
del 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, es decir, el contrato reiniciara automaticamente
el dia 1de noviembre de 2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacion
de los proyectos de intervencién y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de
las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022

Suspensidén No. 4: por el termino de tres (3) meses contados, a partir del 03 de diciembre
del 2024 y hasta el 02 de marzo de 2025, es decir, el contrato reiniciara automaticamente
el dia 3 de marzo de 2025 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacion de los
proyectos de intervencién y/o resoluciones de autorizaciéon de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para la continuidad del contrato 074 de
2022.

Prérroga No. 1 a la suspensién No. 4: por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de marzo
del 2025 y hasta el 2 de junio de 2025, es decir, el contrato reiniciara automaticamente el dia 3 de
junio de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta a la radicacién de los proyectos de
intervencioén y/o resoluciones de autorizacion de intervencién por parte del Ministerio de las Culturas
para la continuidad del contrato 074 de 2022

Avances del contrato:

Una vez avanzados los estudios y disefios de los proyectos para los tres edificios, el 5 de
agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se dio inicio al proceso de cargue de la
informacion correspondiente para la radicacion del proyecto ante Mincultura. Para ello, se
solicité al FFDS como nuevo propietario del predio, que otorgue los poderes para la
radicacion definitiva de estos proyectos.

Adicional a lo anterior, en el mes de junio de 2022 se suscribié el otrosi No 1 al contrato
074, mediante el cual se prorrog6 el plazo contractual por un mes adicional y se adiciono el
valor del contrato en $ 217.134.521. Lo anterior obedecié a la necesidad de incorporar unos
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productos que no estaban contemplados en el contrato inicial, de manera que se incluyo la
siguiente obligacion: “Ejecutar los estudios de vulnerabilidad sismica y el disefio de
reforzamiento estructural para los pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de
Leodn, ubicados en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios con todos los productos
incluidos en la propuesta que hace parte integral del mencionado otrosi”. De esta manera
se incluyeron los siguientes productos:

a. Disefio de reforzamiento estructural de los tres pabellones, con su respectivo
Presupuesto, Cantidades de obra, APU’s, Especificaciones Técnicas y
Programacion de obra.

b. Gestidon de tramites, licencias y permisos ante Ministerio de Cultura y
Curaduria Urbana del disefio de reforzamiento estructural.”

Una vez terminada la tercera etapa de los estudios y disefios de los proyectos para los tres
edificios, denominada “Proyecto de intervencion, Proyecto de redes e Instalaciones
Técnicas Complementarias”, el 20 de agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se radico
inicialmente el proyecto ante Ministerio de las culturas con la siguiente documentacién por
cada pabelldn:

- Proyecto de intervencion

- Memoria descriptiva

- Levantamiento Arquitectonico

- Planos proyecto de intervencion

- Proyecto de intervencion estructural

- Memoria descriptiva y de calculo del Proyecto de intervencion estructural de cada
pabelldn.

- Planos del proyecto de intervencion estructural

- Proyecto de redes e instalaciones técnicas complementarias

- Proyecto de instalaciones hidraulicas y sanitarias

- Proyecto de red contra incendio

- Proyecto de red de gas

- Proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de iluminacién, voz y datos

- Sostenibilidad e Impacto Ambiental (BIOCLIMATICA)

- Proyecto de sefalizacion y senalética

Una vez finalizada la radicacion formal del proyecto ante el Ministerio de las Culturas, en el
mes de octubre 2022, la supervisién procedid a desembolsar el pago de la cuarta etapa
correspondiente a la gestién de autorizaciones ante el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes una vez radicado el proyecto en SIPA.

Durante los anos 2023 y 2024 se realizaron diferentes mesas de trabajo entre el equipo
evaluador por parte del Ministerio, RenoBo, la consultoria y la interventoria con el fin de
poder atender sus observaciones y vision respecto al proyecto presentado para los tres
pabellones.

Segun lo anterior, se realiz6 la ultima radicacion en el aplicativo SIPA de la siguiente

manera.
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Tabla 5. Radicaciones Ministerio de Cultura

EDIFICIO FECHA RADICACION NUMERO DE RADICADO
San Eduardo 4 de diciembre de 2024 MC55239E2024
San Lucas 21 de diciembre de 2024 MC59431E2024
Paulina Ponce de Leon 19 de diciembre de 2024 MC59372E2024

Fuente: RenoBo, 2025.
La anterior radicacién ha llevado a presentar el siguiente avance en los proyectos:

Paulina Ponce Leon: El Ministerio de las Culturas emitié resoluciéon de aprobacién de
intervencion No 0438 del 11 de abril de 2025.

San Lucas: Una vez aprobada la parte técnica por parte del equipo evaluador del Ministerio,
actualmente el proyecto esta en juridica para expedicion de la resolucion.

San Eduardo: El viernes 30 de mayo de 2025 se tiene mesa de trabajo con el Ministerio
para revisar las dudas y observaciones presentadas por el equipo evaluador.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, las actividades pendientes frente al
Proyecto Paulina Ponce, se centran en el tramite de obtencion de licencia de construccion
y posterior cierre de los estudios y disenos, para poder proceder a la estructuracién de los
procesos de seleccidén de obra e interventoria.

4. CONCLUSIONES

El compromiso de desembolso, por parte de la Secretaria de Salud fue cumplido en enero
de 2025, asi mismo, RenoBo avanza en adelantar los tramites restantes para obtener las
autorizaciones y permisos requeridos para el Proyecto del Pabellon Paulina Ponce y
culminar la etapa de estudios y disenos, para posteriormente, dar paso a la estructuracion
y contratacion de las obras correspondientes, con la financiacion conjunta de las partes del
Convenio, segun lo establecido.

Una vez se obtengan las tres (3) resoluciones de autorizacion de intervencion por parte del
Ministerio de las Culturas, de dara inicio al tramite de obtencion de la licencia de
construccion.

A la fecha, el desarrollo del convenio avanza conforme a lo previsto y las partes han dado
cumplimiento a los compromisos adquiridos, asegurando la adecuada planeacion,
estructuracion y gestion de actividades tendientes a materializar la contratacion de las obras
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para la intervencién del Pabellon Paulina Ponce del Complejo Hospitalario San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil.

Elaboré: Lina Maria Eraso — Contratista Proyecto San Juan de Dios
Revisé: Julian Sossa — Contratista Gerencia de Proyecto San Juan de Dios

Aprobo: Diego Mauricio Cala Rodriguez - Director Técnico de Gestion de Proyectos
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