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INFORME TRIMESTRAL N°5 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  

No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo) 

CORTE: 31 DE MARZO 2026. 

 

El presente informe tiene el propósito de consolidar el balance de las acciones llevadas a 

cabo en materia financiera, para la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 7110143-

2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud- 

FFDS - Secretaría Distrital de Salud - SDS, y la Empresa de Renovación y Desarrollo 

Urbano de Bogotá D.C, de conformidad con lo pactado en la Cláusula 7 – COMPROMISOS 

ESPECÍFICOS DE RENOBO, numeral 5, que establece la obligación de “5. Remitir al 

Comité Operativo un informe trimestral sobre la gestión e inversión de los recursos que 

sean transferidos en desarrollo del presente convenio. Dicho informe deberá contener como 

mínimo lo siguiente: • Balance financiero de la ejecución de los recursos destinados al 

Proyecto Pabellón Paulina Ponce y sus rendimientos financieros. • Resumen de las 

acciones adelantadas por su parte que evidencie avances sobre el proyecto descrito en el 

alcance del objeto, donde se evidencie y se exponga la relación avance técnico, vs avance 

financiero”.  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

A continuación, se presenta un resumen de los datos básicos que comprende el Convenio 

suscrito entre la Empresa y el FFDS-SDS: 

 

Tabla 1. Información general del Contrato 

CONVENIO NO. No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo) 

OBJETO 

Aunar esfuerzos administrativos entre la Secretaría Distrital de 

Salud y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 

Bogotá D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la 

Acción Popular 11001333101220070031900 expedido por el 

Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, modulado mediante auto 

interlocutorio de 30 de mayo de 2019. 

ALCANCE 
Con la celebración del presente convenio, las partes adelantarán, 
dentro del ámbito de sus competencias, especialidades y 
responsabilidades, las acciones tendientes a la recuperación y 
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conservación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios 
conforme a lo estipulado en la Junta de Conservación No. 52 en el 
marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección 
- PEMP, a través de la transferencia de los recursos que 
contribuyan de igual manera, al cumplimiento del fallo de la Acción 
Popular 11001333101220070031900. Este Convenio 
interadministrativo habilitará a las partes a financiar de manera 
conjunta la intervención del proyecto Pabellón Paulina Ponce 
liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá, relacionado con la recuperación, restauración y 
conservación del Bien de Interés Cultural Complejo Hospitalario 
San Juan de Dios 

PARTES 

Fondo Financiero Distrital de Salud- FFDS - Secretaría Distrital de 
Salud - SDS 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.- 

RenoBo. 

VALOR INICIAL 
DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($2.609.728.813). 

ACTA DE INICIO 06 de diciembre de 2024. 

PLAZO INICIAL Hasta el 31 de diciembre de 2026. 

MODIFICACIÓN 1 

• Modificar la Cláusula Segunda – Alcance del Objeto: en 
el sentido de adicionar los recursos para la construcción de 
un tanque de almacenamiento de agua. 

• Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-
FFDS, por un valor de ($1.427.000.000), valor destinado a 
la financiación de la construcción de un tanque de 
almacenamiento de agua. 

• Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del 
valor adicionado.  

VALOR ACTUAL 
CUATRO MIL TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE 
($4.036.728.813). 

SUPERVISIÓN 
Por la Secretaría: A cargo de la Directora Administrativa. 

Por la Empresa: Director Técnico de Gestión de Proyectos. 

Fuente: RenoBo, 2026.  

 

 

 



 

 

 
   Página 5 de 17 

 

1.1. Modificaciones del Convenio 
 

A la fecha del presente informe, las partes han suscrito las siguientes modificaciones: 

 

1.1.1. Modificatorio No. 1 
 

En la sesión del comité operativo No. 2 del Convenio Interadministrativo SDS No. 7110143 

de 2024 – RenoBo No. 487 de 2024, realizada el día 05 de septiembre de 2025, el Fondo 

Financiero Distrital de Salud de la Secretaría Distrital de Salud (FFDS) comunicó a la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo la intención de 

efectuar una modificación al referido convenio, en el sentido de posibilitar la materialización 

de un aporte adicional de recursos.  

 

En atención a la iniciativa del FFDS, mediante comunicación No. S2025004551 del 13 de 

noviembre de 2025, la Empresa presentó una propuesta de modificación a la Cláusula 2 - 

Alcance, en el sentido de incluir la obra requerida para la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua que servirá al Pabellón Paulina Ponce de León, como se expone 

a continuación: 

 

“En el marco del contrato de Consultoría No. 074 de 2022 suscrito por Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FC 

Derivado San Juan de Dios - ERU, correspondiente a los estudios técnicos y proyectos 

de intervención del conjunto denominado Pabellones Franceses (Sector Normativo 2 

del PEMP del CHSJD), que comprende la elaboración de los estudios y diseños de los 

Edificios Paulina Ponce de León, San Lucas y San Eduardo, y en aras de planear la 

efectiva puesta en funcionamiento de dichos edificios, RenoBo, el Consultor y el 

Interventor del Proyecto realizaron el análisis de requerimientos técnicos que permitan 

la puesta en operación de las edificaciones referidas, una vez se ejecuten las obras de 

intervención integral.  

 

El citado análisis concluyó que, para la adecuada puesta en funcionamiento del 

Pabellón Paulina Ponce de León, cuya obra está incluida en el alcance del Convenio 

del asunto, es necesaria la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, 

que sería una infraestructura común para los tres pabellones. Dicho tanque permitirá 

garantizar el suministro y presión adecuada para los sistemas hidráulicos y de 

protección contra incendios de cada pabellón, dando cumplimiento de la normativa 

vigente como la NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente, NTC 1500 y NTC 5500 (ICONTEC) - Concreto estructural y estructuras 

hidráulicas, NTC 3279 - Requisitos de impermeabilización de estructuras de concreto, 

NTC 4733 - Especificaciones para tanques de almacenamiento de líquidos, entre otras, 

de tal manera que su ejecución resulta indispensable para la puesta en servicio de esa 

edificación. 
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Respecto al proceso de autorización del referido tanque de almacenamiento de agua, 

es importante indicar que mediante radicado No. MC37359S2024 del 11 de octubre de 

2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicitó:  

 

“Incluir la descripción del proyecto de intervención de tanques de agua para suministro 

y red contra incendios como su respectivo cuarto técnico de bombas. Esta descripción 

debe hacer referencia tanto al proyecto hidráulico y RCI como a proyecto estructural y 

excavaciones a las que haya lugar. La justificación del volumen debe estar en 

coherencia con el uso propuesto en el programa arquitectónico y a los aforos 

propuestos. Se reitera que la propuesta debe estar en plena concordancia con el plano 

urbano para el área afectada contenido en el Plan Especial de Manejo y Protección, 

PEMP, el cual es de superior jerarquía, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 

388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023. Adicionalmente, 

Incluir breve descripción de todos los proyectos técnicos (Hidráulico, sanitario, 

detección y extinción de incendios, eléctrico, iluminación, extracción, etc.), con el fin 

complementar la descripción del proyecto integral que se radica”. 

 

Así mismo, es importante señalar que en la mesa de trabajo celebrada el 21 de marzo 

de 2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Renobo y los 

contratistas de consultoría e interventoría revisaron las observaciones con respecto al 

tanque de almacenamiento de agua, concluyéndose en el acta de la mesa de trabajo 

lo siguiente: 

 

“Tanque de suministro 

El diseño del nuevo tanque de suministro en reemplazo del existente fue la razón 

técnica principal de la devolución para subsanes de los tres proyectos de intervención. 

Al respecto, el proyecto de esta instalación fue remitida vía correo electrónico por 

RENOBO a finales de diciembre de 2024, pero su cargue al SIPA no fue efectuado por 

dificultades propias del aplicativo durante el inicio de 2025. Por tanto, el equipo 

evaluador de la Dirección solicitó en avanzada el envío de la información completa 

para la verificación y la programación de una reunión específica tanto hidráulica como 

estructural si se considera necesario. La información a recibir debe contener el soporte 

hidráulico y de RCI de los tres edificios, según normativa, así como las actividades de 

demolición del tanque y proyecto estructural del mismo.” 

 

Así las cosas, atendidas las observaciones correspondientes, mediante la Resolución 

No. 0793 del 29 de mayo de 2025, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

aprobó el diseño del tanque de almacenamiento de agua presentado para los tres 

pabellones. 

 

Ahora bien, según la comunicación No. E2025009899 del 24 de octubre de 2025, 

radicada por el contratista Interventor del Proyecto – Julián Suarez López, adjunta al 

presente documento, el costo estimado de la obra complementaria para la 

construcción del tanque de almacenamiento de agua asciende a la suma de 



 

 

 
   Página 7 de 17 

 

$1.235.925.862, valor estimado según los estudios y diseños elaborados por el 

Consultor, los cuales fueron avalados por la interventoría y aprobados por el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y los Saberes en la Resolución No. 0793 del 29 de mayo de 

2025. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de contar con el tanque de almacenamiento de 

agua para la puesta en servicio de los Edificios Paulina Ponce de León, San Lucas y 

San Eduardo, RenoBo propone al FFDS modificar la Cláusula 2 - Alcance del Convenio 

del asunto, en el sentido de incluir la ejecución de la obra del mencionado tanque, 

como se presenta a continuación: 

 

 
Fuente: RenoBo, 2025. 

 

Notas 1: Para el cálculo del costo de la interventoría de obra se mantuvo el porcentaje 

del 12% del costo de la obra, así como para el porcentaje de los costos operativos del 

proyecto, que corresponde al 3,5%. 

 

Nota 2. Se aclara que los valores indicados en la presente tabla son aproximados y 

pueden variar una vez el consultor obtenga la licencia de construcción y realice la 

entrega del presupuesto definitivo del proyecto”. 

 

 

En virtud de lo anterior, las partes debatieron los parámetros para la modificación de dos 

cláusulas del Convenio Interadministrativo, y el modificatorio fue suscrito el día 03 de 

diciembre de 2025, con lo cual se efectuaron las siguientes modificaciones: 
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• Modificar la Cláusula Segunda – Alcance del Objeto: en el sentido de adicionar 
los recursos para la construcción del mencionado tanque de almacenamiento de 
agua. 
 

• Adicionar del aporte en dinero realizado por la SDS-FFDS, por un valor de 

($1.427.000.000), valor destinado a la financiación de la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua. 

 

• Establecer un nuevo desembolso para el giro del 100% del valor adicionado. 

 

 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 
 
En el presente capítulo se da cuenta del detalle de la información financiera de los recursos 
asociados al Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo), administrados través 
del Patrimonio Autónomo FC Derivado San Juan de Dios. 
 
 

2.1.  Apertura de la subcuenta en el Patrimonio Autónomo 
 

En el convenio se estableció la obligación de abrir una subcuenta para administrar y ejecutar 
los recursos derivados del convenio, la cual se creó tan pronto se suscribió el acta de inicio, 
cuyo número asociado es el 1250003303, por solicitud de la Empresa. Para ello se solicitó 
el trámite de instrucción fiduciaria, con el cual se informó que esta subcuenta se requería 
con el propósito de recibir, administrar y ejecutar de manera independiente, los recursos 
provenientes del Convenio celebrado con la SDS-FFDS. 
 
 

2.2. Desembolsos del Convenio 
 

2.2.1. Primer desembolso 

Una vez constituida la subcuenta No. 1250003303, RenoBo cumplió con la obligación de 
remitir la certificación y la documentación requerida para tramitar el desembolso por la 
totalidad del valor del Convenio, según lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA – 
DESEMBOLSOS. 

Valor del desembolso: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.609.728.813). 

Estado del desembolso: Recibido el día 24 de enero de 2025. 
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2.2.2. Segundo desembolso 

Una vez suscrito el modificatorio No. 1 del Convenio, RenoBo suministró a la SDS la 
información requerida para efectuar el segundo desembolso del convenio, correspondiente 
al 100% del valor de la adición del mismo. 

Valor del desembolso: MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.427.000.000). 

Estado del desembolso: Efectuado el día 13 de enero de 2026 por valor de 
$1.427.000.000,00 en la cuenta corriente 121017830, a su vez el 15 de enero de 2026, se 
trasladaron los recursos al PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. DERIVADO SAN JUAN DE 
DIOS, al encargo fiduciario No. 1250003303 donde se administran los recursos del 
Convenio. 
 
 
 

2.3. Rendimientos financieros 

En Parágrafo Tercero de la Cláusula 5 - DESEMBOLSOS del Convenio Interadministrativo, 

se establece que “Los rendimientos fiduciarios que se generen con ocasión a la 

transferencia de los recursos objeto de este convenio serán reinvertidos para la 

recuperación, restauración y conservación del Bien de Interés Cultural - Complejo 

Hospitalario San Juan de Dios – Instituto Materno Infantil de acuerdo con la Resolución 995 

de 2016 (PEMP)”.  

Así mismo se informa que, a partir del mes de enero 2025, mes en el cual se recibió el 

desembolso de recursos del convenio, se han generado los siguientes rendimientos 

financieros: 

Tabla 2. Rendimientos financieros generados 

MES RENDIMIENTOS 
GENERADOS 

Enero 2025 3.186.570,34 

Febrero 2025 15.410.246,25 

Marzo 2025 16.916.326,75 

Abril 2025 17.533.421,80 

Mayo 2025 20.490.887,37 

Junio 2025 13.902.490,32 

Julio 2025 21.154.205,08 

Agosto 2025 16.542.425,58 

Septiembre 2025 17.976.729,25 

Octubre 2025 16.005.696,68 

Noviembre 2025 7.930.489,34 

Diciembre 2025 10.786.434,81 

Enero 2026 10.146.901,99 

Febrero 2026 13.946.201,58 
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Marzo 2026 31.209.954,68 

Total 233.138.981,82 

Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026.  

 

Si bien el Parágrafo Tercero de la Cláusula 5 del Convenio establece que los rendimientos 

generados se reinvierten en el proyecto, en el comité operativo 2, sostenido el día 05 de 

septiembre de 2025, la Secretaría de Salud comunicó a RenoBo que considera pertinente 

realizar una modificación a dicha disposición, para dar un tratamiento diferente frente a los 

rendimientos, en el sentido de que los mismos sean reintegrados a Tesorería Distrital. En 

atención a lo anterior, la Oficina Jurídica de RenoBo realizó un análisis detallado del 

tratamiento de los rendimientos del Convenio en cuestión, el cual fue remitido a la SDS 

mediante correo electrónico del día 15 de octubre de 2025, así como mediante 

comunicación No. S2025004551 del 13 de noviembre de 2025. El concepto juridico remitido 

establece lo siguiente (páginas 32 y 33): 

 

"(...) Considerando el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo 487 – 2024 

celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS y la Empresa, se 

observa que el fin del aporte de los recursos en virtud del mismo corresponde al 

cumplimiento de un fallo judicial, en calidad de pago. 

 

En efecto, el objeto del Convenio es “Aunar esfuerzos administrativos entre la 

Secretaría Distrital de Salud y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 

Bogotá D.C., que contribuyan al cumplimiento del fallo de la Acción Popular 

11001333101220070031900 expedido por el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, 

modulado mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de 2019” y el alcance consiste 

en adelantar “las acciones tendientes a la recuperación y conservación del del 

Complejo Hospitalario San Juan de Dios conforme a lo estipulado en la Junta de 

Conservación No. 52 en el marco del cumplimiento del Plan Especial de Manejo y 

Protección – PEMP, a través de la transferencia de los recursos que contribuyan de 

igual manera, al cumplimiento del fallo de la Acción Popular 

11001333101220070031900”. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta el objeto y alcance del Convenio, así como lo 

dispuesto en el Decreto Distrital 239 de 2022, según el cual la Empresa debe 

continuar ejecutando los contratos celebrados para la conservación, renovación y 

mejoramiento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, transferidos al Patrimonio 

Autónomo FC – Derivado San Juan de Dios, hasta que se efectúe la ejecución de la 

totalidad de los recursos asociados a ellos, en cumplimiento del PEMP y de las 

sentencias proferidas en las acciones populares 2007 - 00319 y 2009 – 0043, los 

rendimientos generados por los recursos girados a dicho Fideicomiso deben ser 

reinvertidos para la recuperación, restauración y conservación del Bien de Interés 

Cultural – Complejo Hospitalario San Juan de Dios – Instituto Materno Infantil de 

acuerdo con la Resolución 995 de 2016, tal como se pactó en el Convenio (...)". 
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2.4. Recursos disponibles, comprometidos y sin comprometer: 
 
El Modificatorio No. 1 del Convenio Interadministrativo establece la siguiente distribución 
de recursos:  
 

Tabla 3. Distribución de recursos del Convenio 

Valor estimado del proyecto a ejecutar * 

Concepto Valor estimado 

Obra Pabellón Paulina Ponce  $                13.500.000.000  

Obra Tanque  $                  1.235.925.862  

Interventoría  $                  1.702.818.100  

Costos operativos  $                     575.356.039  

   $                17.014.100.000  
  
  

Aportante Valor estimado 

Secretaría Distrital de Salud – Fondo 
Financiero Distrital de Salud (a través del 

presente convenio) 

 $                  2.609.728.813  

 $                  1.427.000.000  

RenoBo (a través de los recursos de 
fuente Distrital que administra en el PA) 

 $                12.977.371.187  

  $                17.014.100.000  

 
Fuente: Modificatorio 1 del Convenio No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo).  

 
 
De lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el balance de recursos disponibles y 
comprometidos, con corte al 31 de marzo de 2026: 
 

Tabla 4. Ejecución de recursos del Convenio y saldo disponible 

CONVENIO No. 7110143-2024 (SDS) 487-2024 (RenoBo)  
A 31 de marzo de 2026 

APORTES 

Desembolso N° 1 (enero 2025) $ 2.609.728.813,00 

Desembolso N° 2 (enero 2026)  $1.427.000.000,00  

Valor total desembolsado  $4.036.728.813,00  

EJECUCION DEL CONVENIO 

Monto ejecutado del convenio $0 

Rendimientos generados cuenta 1250003303  $233.138.981,82  
SALDO DISPONIBLE A MARZO 2026  $4.269.867.794,82  

Fuente: Fiduciaria Davibank, 2026. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

El Convenio habilita a las partes a financiar de manera conjunta la intervención del proyecto 

Pabellón Paulina Ponce, liderado hoy por RenoBo, quien se encuentra adelantando los 

estudios y diseños de dicho proyecto, a través del Contrato de Consultoría No. 074-2022, 

cuyo estado se informa a continuación: 

Objeto: “Elaborar los estudios y diseños técnicos, los proyectos de restauración, la gestión 
y obtención de permisos, autorizaciones y licencias correspondientes para la intervención 
de los edificios San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de León, inmuebles localizados 
en el BICN Complejo Hospitalario San Juan de Dios.” 

Valor inicial: $ 1.530.000.000 

Adición: $217.134.521,00 

Valor Total: $1.747.134.521 

Plazo de ejecución inicial: Nueve meses 

Prórroga 1: Un mes 

Prórroga 2: Prórroga No 2 al plazo de ejecución por un término de cinco (5) meses, hasta 
el 11 de mayo de 2024. 

Plazo de ejecución final: Quince meses 

Acta de inicio: 15 de febrero 2022. 

Suspensión No 1: Suspensión por un término de dos (2) meses, desde el 03 de noviembre 
de 2022 hasta el 03 de enero de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de carácter 
arquitectónico, estructural y técnico. 
 
Prorroga No. 1 a la Suspensión No 1: Prórroga No. 1a la suspensión No. 1 por un periodo 
de 86 días calendario, hasta el 30 de marzo de 2023 o antes, en el caso de que el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las observaciones definitivas de carácter 
arquitectónico, estructural y técnico. 
 
Prorroga No. 2 a la Suspensión No 1: Prórroga No. 2 a la suspensión del contrato por un 
término de 3 (tres) meses, reiniciando automáticamente el día 1 de julio de 2023, o antes, 
en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las 
observaciones definitivas de carácter arquitectónico, estructural y técnico. 
 
Prorroga No. 3 a la Suspensión No 1: Prórroga No. 3 a la suspensión del contrato por un 
término de 3 (tres) meses, reiniciando automáticamente el día 1 de octubre de 2023, o 
antes, en el caso de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita las 
observaciones definitivas de carácter arquitectónico, estructural y técnico. 
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Reinicio a la suspensión No 1 y suspensión No. 2: Reinicio de la suspensión No. 1 a 
partir del 31 de julio de 2023. 2. La suspensión No. 2, por un plazo de (3) tres meses, a 
partir del 3 de agosto del 2023 y hasta el 3 de noviembre de 2023, es decir, el contrato 
reiniciará automáticamente el día 4 de noviembre de 2023 o antes, en caso que el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y los Saberes, emita CONCEPTO FAVORABLE de intervención 
para el Pabellón San Eduardo. 
 
Reinicio automático a la suspensión No. 2: 4 de noviembre de 2023. 
 
Suspensión No 3: Por un plazo de tres (3) meses, a partir del 1 de marzo del 2024 hasta 
el 31 de mayo de 2024, es decir, el contrato reiniciará automáticamente el día 1 de junio de 
2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicación de los proyectos de 
intervención y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y los Saberes. 
 
Prorroga No 1 a la Suspensión No 3: Prórroga No 1 a la suspensión No. 3 al contrato de 
consultoría No. 074 de 2022, por un plazo de (3) tres meses, a partir del 1 de junio del 2024 
y hasta el 31 de agosto de 2024, Es decir, el contrato reiniciará automáticamente el día 1 
de septiembre de 2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicación de los 
proyectos de intervención y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de las 
Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022. 
 
Prórroga No 2 a la suspensión No. 3: Prórroga No 2 a la suspensión No. 3 al contrato de 
consultoría No. 074 de 2022, por un plazo de dos (2) meses, a partir del 1 de septiembre 
del 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, es decir, el contrato reiniciará automáticamente 
el día 1de noviembre de 2024 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicación 
de los proyectos de intervención y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de 
las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022 
 
Suspensión No. 4: por el termino de tres (3) meses contados, a partir del 03 de diciembre 
del 2024 y hasta el 02 de marzo de 2025, es decir, el contrato reiniciará automáticamente 
el día 3 de marzo de 2025 o antes en caso de contar con la respuesta a la radicación de los 
proyectos de intervención y/o resoluciones de autorización de intervención por parte del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para la continuidad del contrato 074 de 
2022. 
 
Prórroga No. 1 a la suspensión No. 4:  por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de 
marzo del 2025 y hasta el 2 de junio de 2025, es decir, el contrato reiniciará 
automáticamente el día 3 de junio de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta a la 
radicación de los proyectos de intervención y/o resoluciones de autorización de intervención 
por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 2022. 
 
Prórroga No. 2 a la suspensión No. 4:  por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de 
junio del 2025 y hasta el 2 de septiembre de 2025, es decir, el contrato reiniciará 
automáticamente el día 3 de septiembre de 2025, o antes en caso de contar con la 
respuesta a la radicación de los proyectos de intervención y/o resoluciones de autorización 
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de intervención por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 
de 2022. 
 
Prórroga No. 3 a la suspensión No. 4:  por un plazo de tres (3) meses, a partir del 3 de 
septiembre del 2025 y hasta el 2 de diciembre de 2025, es decir, el contrato reiniciará 
automáticamente el día 3 de diciembre de 2025, o antes en caso de contar con la respuesta 
a la radicación de los proyectos de intervención y/o resoluciones de autorización de 
intervención por parte del Ministerio de las Culturas para la continuidad del contrato 074 de 
2022. 
 
Prórroga No. 4 a la suspensión No. 4:  Por un plazo de seis (6) meses, contados a partir 
del 3 de diciembre de 2025 y hasta el 2 de junio de 2026, es decir, el contrato reiniciará 
automáticamente el día 3 de junio de 2026 o antes en caso de recibirse la respuesta a la 
radicación del proyecto de intervención o la expedición de la resolución de autorización de 
intervención por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, caso en el cual 
se deberá suscribir el Acta de Reinicio respectiva. En consecuencia, la nueva fecha de 
terminación del contrato será el 11 de julio de 2026. 
 
 
Avances del contrato:  
 
Una vez avanzados los estudios y diseños de los proyectos para los tres edificios, el 5 de 
agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se dio inicio al proceso de cargue de la 
información correspondiente para la radicación del proyecto ante Minculturas. Para ello, se 
solicitó al FFDS como propietario del predio, que otorgue los poderes para la radicación 
definitiva de estos proyectos. 
 
Adicional a lo anterior, en el mes de junio de 2022 se suscribió el otrosí No 1 al contrato 
074, mediante el cual se prorrogó el plazo contractual por un mes adicional y se adicionó el 
valor del contrato en $ 217.134.521. Lo anterior obedeció a la necesidad de incorporar unos 
productos que no estaban contemplados en el contrato inicial, de manera que se incluyó la 
siguiente obligación: “Ejecutar los estudios de vulnerabilidad sísmica y el diseño de 
reforzamiento estructural para los pabellones San Eduardo, San Lucas y Paulina Ponce de 
León, ubicados en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios con todos los productos 
incluidos en la propuesta que hace parte integral del mencionado otrosí”. De esta manera 
se incluyeron los siguientes productos: 
 

a. Diseño de reforzamiento estructural de los tres pabellones, con su respectivo 
Presupuesto, Cantidades de obra, APU’s, Especificaciones Técnicas y 
Programación de obra. 

b. Gestión de trámites, licencias y permisos ante Ministerio de Cultura y 
Curaduría Urbana del diseño de reforzamiento estructural.” 

 
Una vez terminada la tercera etapa de los estudios y diseños de los proyectos para los tres 
edificios, denominada “Proyecto de intervención, Proyecto de redes e Instalaciones 
Técnicas Complementarias”, el 20 de agosto de 2022 mediante aplicativo SIPA, se radico 
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inicialmente el proyecto ante Ministerio de las culturas con la siguiente documentación por 
cada pabellón: 
 

- Proyecto de intervención 
- Memoria descriptiva 
- Levantamiento Arquitectónico 
- Planos proyecto de intervención 
- Proyecto de intervención estructural 
- Memoria descriptiva y de cálculo del Proyecto de intervención estructural de cada 

pabellón. 
- Planos del proyecto de intervención estructural 
- Proyecto de redes e instalaciones técnicas complementarias 
- Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
- Proyecto de red contra incendio 
- Proyecto de red de gas 
- Proyecto de instalaciones y redes eléctricas, de iluminación, voz y datos 
- Sostenibilidad e Impacto Ambiental (BIOCLIMÁTICA) 
- Proyecto de señalización y señalética 

 
Una vez finalizada la radicación formal del proyecto ante el Ministerio de las Culturas, en el 
mes de octubre 2022, la supervisión procedió a desembolsar el pago de la cuarta etapa 
correspondiente a la gestión de autorizaciones ante el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y los Saberes una vez radicado el proyecto en SIPA. 
 
Durante los años 2023 y 2024 se realizaron diferentes mesas de trabajo entre el equipo 
evaluador por parte del Ministerio, RenoBo, la consultoría y la interventoría con el fin de 
poder atender sus observaciones y visión respecto al proyecto presentado para los tres 
pabellones. 
 
Según lo anterior, se realizó la última radicación en el aplicativo SIPA de la siguiente 
manera: 

Tabla 5. Radicaciones Ministerio de Cultura 

 EDIFICIO  FECHA RADICACION  NUMERO DE RADICADO  

San Eduardo  4 de diciembre de 2024  MC55239E2024 

San Lucas  21 de diciembre de 2024  MC59431E2024 

Paulina Ponce de Leon  19 de diciembre de 2024  MC59372E2024  

Fuente: RenoBo, 2026. 
 
 
La anterior radicación ha conducido al siguiente avance en los proyectos: 
 
Paulina Ponce Leon: El Ministerio de las Culturas emitió resolución de aprobación de 
intervención No 0438 del 11 de abril de 2025. 
 
San Lucas: El Ministerio de las Culturas emitió resolución de aprobación de intervención 
No 0793 del 29 de mayo de 2025. 
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San Eduardo: Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes, relacionadas con la junta de conexión entre el pabellón y 

el cabezote norte objeto de restauración, así como las recomendaciones técnicas asociadas 

a la demolición del edificio UPA, el consultor procedió a atender y subsanar dichas 

observaciones. En este sentido, mediante radicado No. MC62394E2025 del 16 de 

diciembre de 2025, se realizó la radicación oficial de la documentación ajustada ante el 

Ministerio, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos formulados en el proceso de 

revisión. 

Se verificó, mediante el aplicativo SIPA, el estado actual de la expedición de la resolución, 

la cual se encuentra en el área jurídica del Ministerio desde el 18 de marzo de 2026 para 

su revisión y posterior expedición. 

De conformidad con lo anterior, y dado que el contrato de consultoría comprende el trámite 

del conjunto de los tres pabellones, las actividades pendientes frente al Proyecto Paulina 

Ponce se concentran en adelantar el trámite de obtención de la licencia de construcción, 

una vez se cuente con las tres autorizaciones del Ministerio. Posteriormente, se procederá 

con el cierre de los estudios y diseños, lo que permitirá avanzar en la estructuración de los 

procesos de selección para la obra y la interventoría. 

 

4. COMITÉS OPERATIVOS 

 

Según la Cláusula 13 del Convenio, el Comité está integrado por los supervisores 

delegados por las partes y sus funciones son las siguientes: 

- Evaluación, seguimiento y cumplimiento de lo acordado en el convenio 

- Presentación de informes de actividades adelantadas Aprobar las actividades 

adelantadas en el marco del convenio. 

- Adoptar medidas necesarias para el cumplimiento del convenio. 

- Efectuar las recomendaciones y gestionar los trámites.  

- Proponer mecanismos jurídicos, técnicos y financieros.  

- Servir como instancia de discusión y aclaración. 

 

Según lo anterior, y en concordancia con lo establecido en la Cláusula 12 del Convenio, 

los supervisores del Convenio, que integran los miembros del Comité, son los siguientes: 

Por parte de la SDS: La Directora Administrativa o quien designe el Secretario Distrital de 

Salud y/o Director Ejecutivo del FFDS. 
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Por parte de RenoBo: El Director Técnico de Gestión de Proyectos o quien designe el 

Representante Legal. 

 

A continuación se relacionan los comités realizados por las partes, en cumplimiento de las 

obligaciones pactadas: 

Tabla 6. Comités llevados a cabo 

COMITÉ FECHA 

Comité No. 1 12 de abril de 2025 

Comité No. 2 05 de septiembre de 2025 

Fuente: RenoBo, 2026.  

 

5. CONCLUSIONES  

Los compromisos de la Secretaría de Salud, relacionados con el desembolso del primer y 
segundo desembolso, fueron cumplidos en enero de 2025 y enero de 2026 
respectivamente. 

RenoBo, en el marco del Contrato de Consultoría 074-2022, avanza en adelantar los 
trámites restantes para obtener las autorizaciones y permisos requeridos para el Proyecto 
del Pabellón Paulina Ponce y culminar la etapa de estudios y diseños. De manera paralela, 
y en aras de agilizar los procesos para materializar la contratación de las Obras del Edificio 
Paulina Ponce de León, RenoBo dio inicio a la recopilación y posterior elaboración de 
documentación requerida para iniciar la estructuración de los procesos de selección a ser 
desarrollados en el presente año, una vez se disponga de todos los permisos y la licencia 
correspondiente. 

Una vez se obtengan las tres (3) resoluciones de autorización de intervención por parte del 
Ministerio de las Culturas, de dará inicio al trámite de obtención de la licencia de 
construcción. 

A la fecha, el desarrollo del convenio avanza conforme a lo previsto y las partes han dado 
cumplimiento a los compromisos adquiridos, asegurando la adecuada planeación, 
estructuración y gestión de actividades tendientes a materializar la contratación de las obras 
para la intervención del Pabellón Paulina Ponce del Complejo Hospitalario San Juan de 
Dios e Instituto Materno Infantil. 

 
 
Elaboró:  Lina María Eraso – Contratista Proyecto San Juan de Dios 
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Revisó:  Julián Sossa – Contratista Gerencia de Proyecto San Juan de Dios 
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