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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia CACOM-5 
Fecha del informe Dia:       05    Mes:      04       Año:   2026 
Tipo de informe Parcial:     X           Final:   
Periodo evaluado Mes:     03     Año: 2026 
Número de Contrato/Convenio 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 

Contratista/Cooperante Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. 
(CIAC S.A.) 

Objeto 

Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la 
adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la 
inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, 
componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Valor del Contrato/Convenio 
$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones 
novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta 
centavos.) 

Fecha Suscripción Dia:  05       Mes:    05         Año:   2025 
Plazo de Ejecución Dia:  30       Mes:    06         Año:   2026 

Forma de Pago 
VIGENCIA VALOR 

2025 $ 36.583.942.301,60 
2026 $ 1.530.000.000,00 

TOTAL $ 38.113.942.301,60 
 

 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal  No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) No.:   2-2022-049341     Dia:  26    Mes:    10   Año:  2022  
Registro Presupuestal VF No.:   13726        Dia:  06      Mes:    01         Año:   2026 
Aprobación Garantía de Cumplimiento Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía RCE Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, 
Póliza de Transporte) Dia:   30    Mes:     04        Año:   2025 

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Dia:   07    Mes:     05        Año:   2025 
 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 
PRIMER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  06     Mes:    05         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Donde se realiza modificación de la cláusula 2 - Forma de pago 
y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la 
apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica  
Nuevo Valor Contrato $ 38.113.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.    No Aplica      Día:       Mes:             Año:    
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:             Año:    
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SEGUNDO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  11     Mes:    09         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 
Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición por valor de 
$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE). 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 4.200.000.000,00 
Nuevo Valor Contrato $ 42.313.942.301,60 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  27     Mes:    10         Año:   2025 

 
TERCER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  19     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 
Recurso 10) 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  26     Mes:    11         Año:   2025 

 
CUARTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  27     Mes:    11         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a 
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por 
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestaI 
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 
02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación 
Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $14.653.426.998,40 
Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
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Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
 
QUINTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  24     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de realizar una reducción 
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-
COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: $315.083.900 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) $ 5.855.720.300 
Nuevo Valor Contrato $ 51.111.649.000,00 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   346525       Dia:  24     Mes:     04        Año:   2025 
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

 
SEXTO MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio Dia:  31     Mes:    12         Año:   2025 

Objeto de la Modificación 

Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación 
presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA 
PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700, 
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-
COFAC-CODAF-2025, discriminados así: $3.389.578.700 del 
rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000 
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10. 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) No Aplica 
Nuevo Valor Contrato No Aplica 
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) Dia:   No Aplica    Mes:             Año:    
Registro Presupuestal Ajustado No.:   No Aplica      Dia:     Mes:           Año:   
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si 
aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica) Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    
Aprobación - Otras Garantías  Dia:  No Aplica     Mes:            Año:    

 
PRIMERA SUSPENSIÓN (No Aplica)  
Fecha firma  Día:       Mes:             Año:    
Objeto de la Suspensión (Conforme justificación) 
Reinicio Día:       Mes:             Año:    
Observaciones      

 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

No Aplica   
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5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 60 % 
Avance en Tiempo 79,4 % 

Estado del Contrato En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido: 

Cumplimiento general Sí     No   X 
 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 51.111.649.000,00 
Valor y Porcentaje de Pagos realizados $ 23.359.269.300,00   (46 %) 
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 27.752.379.700,00  (54 %) 

 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 
No Factura y 

Fecha Valor Tramitado No Orden de 
Pago y fecha Valor Pagado 

1 23-sep-25 

803531  
(20-jun-25) 

803532 
(20-jun-25) 

803535 
(20-jun-25) 

803534 
(20-jun-25) 

803536 
(20-jun-25) 

803549 
(04-jul-25) 

803550 
(04-jul-25) 

803573 
(15-jul-25) 

803626 
(24-jul-25) 

803634 
(28-jul-25) 

803643 
(29-jul-25) 

803648 
(30-jul-25) 

803670 
(06-ago-25) 

803678 
(12-ago-25) 

803683 
(14-ago-25) 

803686 
(15-ago-25) 

803702 

$8.649.769.300 409736325 
(26-oct-25) $8.649.769.300 
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(20-ago-25) 
803706 

(22-ago-25) 
803708 

(26-ago-25) 

2 20-oct-25 803731 
(10-sep-25) $118.975.700 460672825 

(25-nov-25) $118.975.700 

3 26-dic-25 

803848 
(28-oct-25) 

803949 
(03-dic-25) 

803947 
(03-dic-25) 

803915 
(20-nov-25) 

803948 
(03-dic-25) 

803918 
(20-nov-25) 

803914 
(20-nov-25) 

803798 
(06-oct-25) 

803946 
(03-dic-25) 

803950 
(03-dic-25) 

$7.477.934.800 3442926 
(15-ene-26) $7.477.934.800 

4 31-dic-25 

803991 
(11-dic-25) 

803995 
(15-dic-25) 

804041 
(23-dic-25) 

$7.112.589.500 1666826 
(08-ene-26) $7.112.589.500 

Total Pagos $23.359.269.300 
 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
 
 

Objeto contractual Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Cronograma (Adjuntar) Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Especificaciones técnicas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple:    X   No cumple:          No aplica: 
Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple:    X    No cumple:          No aplica: 
Clausula Catalogación  Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Clausula Offset  Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 

 
Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.). Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 
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Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple:        No cumple:          No aplica: X 
Otros N/A 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
• A continuación, se relacionan los ítems entregados por el contratista durante el mes de marzo 2026: 

 
RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ADQUISICION  BEAM ASSEMBLY  70103-11001-041 1 NEW  $                    17.491.200   $        17.491.200,00  

ADQUISICION  BUSHING,SLEEVE  NAS77-4-030P 1 NEW  $                 2.616.900,00   $          2.616.900,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-2 300 NEW  $                      13.100,00   $          3.930.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-5 300 NEW  $                      13.100,00   $          3.930.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-3 205 NEW  $                      16.400,00   $          3.362.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-4 300 NEW  $                      21.000,00   $          6.300.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-5-1 100 NEW  $                      16.000,00   $          1.600.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   CR3523-4-1 100 NEW  $                      55.700,00   $          5.570.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE 
MONEL   CR3553-5-3 300 NEW  $                      45.600,00   $        13.680.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-4-3 / CR3212-4-03 100 NEW  $                      81.400,00   $          8.140.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-4-4 / CR3212-4-04 100 NEW  $                      13.100,00   $          1.310.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-5-2 100 NEW  $                      19.000,00   $          1.900.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3212-5-4 100 NEW  $                      26.100,00   $          2.610.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-1 / CR3242-4-01 100 NEW  $                      11.400,00   $          1.140.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-4-4 100 NEW  $                      18.900,00   $          1.890.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE 
ALUMINIO 5056  CR3242-5-2 200 NEW  $                      37.100,00   $          7.420.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-2 / 
CCR264SS-3-02 400 NEW  $                      53.500,00   $        21.400.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-3 400 NEW  $                      53.500,00   $        21.400.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264SS-3-5 / 
CCR264SS-3-05 399 NEW  $                      60.000,00   $        23.940.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 55 NEW  $                    125.100,00   $          6.880.500,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-5 200 NEW  $                      13.100,00   $          2.620.000,00  

ADQUISICION  PANEL ASSEMBLY,RH  70500-02068-050 1 NEW  $               50.335.700,00   $        50.335.700,00  

ADQUISICION  WIRE ROPE   70500-02159-048 12 NEW  $                 1.862.700,00   $        22.352.400,00  

ADQUISICION  BUSHING BIFILAR  70107-08202-110 16 NEW  $                 1.753.400,00   $        28.054.400,00  

ADQUISICION  BUSHING BIFILAR  70107-08202-111 13 NEW  $                 1.753.400,00   $        22.794.200,00  

ADQUISICION  BUSHING BIFILAR  70107-08202-111 3 NEW  $                 1.753.400,00   $          5.260.200,00  

ADQUISICION  COVER ACCESS  70500-01052-044 6 NEW  $                 1.859.800,00   $        11.158.800,00  

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149E0616P 100 NEW $ 8.100,00  $             810.000,00  

SERVICIOS INSPECCION TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 10 INSP  $                    65.971.400   $      659.714.000,00  
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ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-103 1 NEW  $                 1.279.400,00   $          1.279.400,00  

ADQUISICION SCREW,CLOSE TOLERANCE NAS333CP11 1 NEW  $                    779.300,00   $             779.300,00  

ADQUISICION SCREW,MACHINE MS27039C0807 50 NEW  $                      13.800,00   $             690.000,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN3C5A 25 NEW  $                      11.700,00   $             292.500,00  

ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS6203-19D 4 NEW  $                    128.000,00   $             512.000,00  

ADQUISICION WASHER,RECESSED MS20002C8 50 NEW  $                        4.200,00   $             210.000,00  

ADQUISICION WASHER,FLAT MS20002-6 200 NEW  $                        1.900,00   $             380.000,00  

ADQUISICION WASHER,SADDLE SS4411-06S200 7 NEW  $                    756.000,00   $          5.292.000,00  

ADQUISICION PIN,COTTER MS24665-376 96 NEW  $                        3.100,00   $             297.600,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4DD20A 35 NEW  $                      18.600,00   $             651.000,00  

ADQUISICION PACKING MS29513-016 10 NEW  $                        6.900,00   $               69.000,00  

ADQUISICION O-RING AS3209-016 10 NEW  $                      12.100,00   $             121.000,00  

ADQUISICION BOLT,SHEAR NAS626-8 13 NEW  $                    128.000,00   $          1.664.000,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE AN4C7A 10 NEW  $                      16.200,00   $             162.000,00  

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149C0532R 100 NEW  $                           400,00   $               40.000,00  

ADQUISICION STUD ASSY 2600-6S 30 NEW  $                    138.700,00   $          4.161.000,00  

ADQUISICION TUBE ASSEMBLY, STATIC 70450-01059-061 1 NS  $                 5.815.400,00   $          5.815.400,00  

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149CN816R 98 NEW  $                           600,00   $               58.800,00  

SERVICIOS 
REPARACION TAIL ROTOR BLADE DE 

ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E-2025-
027826-RE 

70101-31000-043 1 REP  $             551.989.500,00   $      551.989.500,00  

 
NOTA: Los ítems listados anteriormente se encuentran físicamente en los almacenes del ESABA CACOM-5, los cuales están 
siendo inspeccionados por inspectores de mantenimiento del GRUTE 53.  
 

• Se radica acta de autorización No. 006 FAC-S-2026-015678-AG con fecha 12-03-2026, por el siguiente 
valor:  
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7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 

 
• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales 

corresponden a la reserva presupuestal 2025: 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ADQUISICION  ANTENNA SHELTON  21-38P4 1 NEW  $               59.279.800,00   $        59.279.800,00  

ADQUISICION  WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH  70206-01003-109 1 NEW  $                    71.336.400   $        71.336.400,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
ALUMINIO 5056   CR3243-4-4 300 NEW  $                      13.100,00   $          3.930.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   

CR3523-5-3 / CR3523-5-
03 200 NEW  $                      52.100,00   $        10.420.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   CR3523-4-2 100 NEW  $                      32.600,00   $          3.260.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL 
MONEL   CR3523-4-3 100 NEW  $                      32.600,00   $          3.260.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO 
NOMINAL ALUMINIO 5056   

CR3212-5-3 / CR3212-5-
03 100 NEW  $                      32.600,00   $          3.260.000,00  

ADQUISICION  CHERRY MAX AVELLANADO 
OVERSIZE ALUMINIO 5056  

CR3242-5-4 / CR3242-5-
04 300 NEW  $                      27.600,00   $          8.280.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-2 / 
CCR264CS-3-02 200 NEW  $                      13.100,00   $          2.620.000,00  

ADQUISICION  NUTPLATE RIVETS  CCR264CS-3-4 145 NEW  $                    125.100,00   $        18.139.500,00  

ADQUISICION  HIRSS INTEL SEAL  6061T80G01 6 NEW  $             116.190.700,00   $      697.144.200,00  

SERVICIOS AHRU 145130-7010 2 REP  $                  216.074.000   $      432.148.000,00  

SERVICIOS GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-045 2 OVH $ 593.452.100,00  $   1.186.904.200,00  

SERVICIOS CAUTION ADVISORY PANEL 
COPILOTO 70550-01107-122 1 INSP $ 23.815.200,00  $        23.815.200,00  

SERVICIOS GENERATOR,ALTERNATING 
CURRENT AGH958-1 1 REP $ 62.587.000,00  $        62.587.000,00  

ADQUISICION ROD ASSEMBLY,PYLON 70400-06698-047 1 NEW $ 28.517.900,00  $        28.517.900,00  

SERVICIOS INSPECCION TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 2 INSP  $                    65.971.400   $      131.942.800,00  

ADQUISICION  GASKET  MS27195-40 20 NEW  $                    726.700,00   $        14.534.000,00  

ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO LH 70400-03611-015 1 NEW  $             122.121.800,00   $      122.121.800,00  

ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO RH 70400-03611-016 1 NEW  $             122.121.800,00   $      122.121.800,00  

ADQUISICION INSULATION BLANKET 70302-02128-104 1 NEW  $               18.152.200,00   $        18.152.200,00  

ADQUISICION ANTI ICE VALCE 4046T28G615 1 OVERHAUL  $             247.566.500,00   $      247.566.500,00  

ADQUISICION NUT SELF LOCKING BARRET SPSLH2577-080 8 NEW  $                 2.786.500,00   $        22.292.000,00  

ADQUISICION BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW  $                    203.600,00   $             814.400,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE S6110-21085-004 1 NEW  $                 1.010.100,00   $          1.010.100,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW  $                    505.100,00   $             505.100,00  

ADQUISICION BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW  $                 1.174.700,00   $          1.174.700,00  

ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW  $                        6.800,00   $             170.000,00  

ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING,BARREL RMLH2577-108 8 NEW  $                 1.209.600,00   $          9.676.800,00  

ADQUISICION 
NUT,PLAIN,EXTENDED 

WASHER,HEXAGON 70400-06699-101 1 NEW  $                 2.035.400,00   $          2.035.400,00  

ADQUISICION NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-103 2 NEW  $                 1.017.700,00   $          2.035.400,00  
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ADQUISICION PIN,COTTER MS24665-376 4 NEW  $                        3.100,00   $               12.400,00  

ADQUISICION SPRING, HELICAL, TORSION 70200-04000-101 1 NEW  $                    650.100,00   $             650.100,00  

ADQUISICION SHIM 70400-08119-109 1 NEW  $                    360.800,00   $             360.800,00  

ADQUISICION CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW  $               57.184.000,00   $        57.184.000,00  

ADQUISICION BOLT,INTERNAL WRENCHING MS20008-18 2 NEW  $                    494.400,00   $             988.800,00  

ADQUISICION 
STUD ASSEMBLY,TURNLOCK 

FASTENER 2600-5S 30 NEW  $                    109.600,00   $          3.288.000,00  

ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-104 3 NEW  $                    553.900,00   $          1.661.700,00  

ADQUISICION SPACER,PLATE 70400-08119-115 2 NEW  $                 2.769.200,00   $          5.538.400,00  

ADQUISICION TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC 70450-01059-091 1 NEW  $                 2.215.400,00   $          2.215.400,00  

ADQUISICION REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-16 1 NEW  $               37.760.900,00   $        37.760.900,00  

ADQUISICION ADF 622-6812-002 1 OVERHAUL  $             229.954.400,00   $      229.954.400,00  

ADQUISICION HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-044 1 NEW  $                 5.088.500,00   $          5.088.500,00  

ADQUISICION BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW  $                    113.900,00   $             113.900,00  

ADQUISICION TUBING NONMETALLIC AEM02027 100 NEW  $                      60.600,00   $          6.060.000,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70217-01010-120 1 NEW  $                 5.675.800,00   $          5.675.800,00  

ADQUISICION WASHER,FLAT NAS1149CN816R 2 NEW  $                           600,00   $                 1.200,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-170 1 NEW  $                 8.583.500,00   $          8.583.500,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-173 1 NEW  $                 4.943.100,00   $          4.943.100,00  

ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-175 1 NEW  $                 9.013.800,00   $          9.013.800,00  

ADQUISICION BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW  $                    290.800,00   $             872.400,00  

ADQUISICION TUBE,HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-180 1 NEW  $                 6.106.100,00   $          6.106.100,00  

ADQUISICION 
GENERATOR,ALTERNATING 

CURRENT 70550-02032-104 1 NEW  $             349.140.800,00   $      349.140.800,00  

SERVICIOS 
COSTOS ADICIONALES AHRU DE 
ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E-

2025-027797-RE 
145130-7010 2 REP  $             213.228.400,00   $      426.456.800,00  

SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES  $          6.452.414.500,00   $   6.452.414.500,00  

SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES  $          6.452.414.500,00   $   6.452.414.500,00  

SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 1 ES  $          6.452.414.500,00   $   6.452.414.500,00  

 
• Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes ítems por parte del contratista, los cuales 

corresponden a la vigencia 2026: 
 

RUBRO DESCRIPCION P/N P/N ALT S/N QTY COND  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ADQUISICION BOLT SHEAR NAS1304-32H 
NAS6604-32 / 
NAS6604H32 8 NEW  $                      82.200,00   $             657.600,00  

ADQUISICION TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTH RH 071-01052-0000   6 NEW  $               22.017.500,00   $      132.105.000,00  

ADQUISICION CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000   7 NEW  $                 2.451.100,00   $        17.157.700,00  

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 3501-186 1 REP $ 15.458.300,00  $        15.458.300,00  

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 3501-46 1 REP $ 15.458.300,00  $        15.458.300,00  
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SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 .07D3354 1 REP $ 22.885.500,00  $        22.885.500,00  

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 JJ577 1 REP $ 22.885.500,00  $        22.885.500,00  

SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 06G2898 1 REP $ 22.885.500,00  $        22.885.500,00  

SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-
106 44203C 1 REP $ 25.055.900,00  $        25.055.900,00  

SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046-
106 B1013-04357 1 REP $ 25.055.900,00  $        25.055.900,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-
102 B401-00728 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 70651-03201-
102 B401-00171 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 B401-02291 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 B401-01882 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 9012729A 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 B401-04121 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 B401-04375 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 8842404A 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAULIC 70651-03201-
105 8962616A 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-01517 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 3197170-5 C401-01494 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-00295 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-02423 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-00538 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-01220 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70651-03201-
104 C401-01776 1 REP  $               37.275.800,00   $        37.275.800,00  

SERVICIOS GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 SA98-00029 1 REP  $               13.383.000,00   $        13.383.000,00  

SERVICIOS GYROSCOPE,DISPLACEMENT 145974-01-03 SA07-00722 1 REP  $               13.383.000,00   $        13.383.000,00  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-
046 WG106-01532 1 REP  $               33.117.200,00   $        33.117.200,00  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-
046 A106-02986 1 REP  $               33.117.200,00   $        33.117.200,00  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-
046 A106-05695 1 REP  $               33.117.200,00   $        33.117.200,00  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-
046 A106-06644 1 REP  $               33.117.200,00   $        33.117.200,00  

SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70106-08100-
046 A106-09603 1 REP  $               33.117.200,00   $        33.117.200,00  

 
• Se encuentra pendiente el trámite de pago del material entregado y que se encuentra en inspección de 

recibo en el CACOM-5. 
 
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 
 

Contratista Sí: ____No: X 
Entidad Sí: ____No: X____ 

 
Observaciones: No aplica. 
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 

¿Riesgos materializados? Sí:        No:  X   
¿Posible materialización de riesgos? Sí:        No:  X 

 
Observaciones: No aplica. 
 
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 

Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003757048  Fecha Dia: 24 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002315570  Fecha Dia: 20 Mes: octubre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 1 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003777618  Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Año: 
2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 2 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 4911208248  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002373483  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002373484  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 3 - Servicios 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Bienes 

 
Ingreso a Almacén  Sí X  No __    

No. soporte y fecha (SAP) 

No. Soporte: 1002372098   Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372099  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025 
No. Soporte: 1002372100  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372101  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372102  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372103  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025   
No. Soporte: 1002372104  Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Año: 2025     

Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5 
Observaciones Pago No. 4 - Servicios 
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11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 

 
Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance físico del 60% y una ejecución 
de tiempo del 79,4%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecución vigente hasta el 30 
de junio de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista. 
 
Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por 
$23.359.269.300,00, equivalentes al 46% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $27.752.379.700,00 
correspondiente al 54%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepción e inspección de los bienes y servicios 
autorizados mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecución contractual, conforme a los 
tiempos pactados con el contratista. 
 
Así mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecución será comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y 
logísticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 
garantizando la continuidad del soporte logístico requerido para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor 
CT. ANDRADE HERRERA 

ANDRÉS FELIPE 
Principal 

C.C. 1.013.624.550 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No. 001 del 24 de febrero de 2025 
Acta entrega fecha N/A  
Tipo Novedad N/A 
Dependencia: CACOM-5 GRUPO TÉCNICO No. 53   

Firma 

 
 
 
 
 
 

 

 


