
APC Colombia

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
Código: E-FO-010 | Versión: 14| Fecha: Julio 31 de 2024

OBJETIVO/ASUNTO (Aim/Subject): Seciuimiento de gestión proceso de Tí

FECHA (Date): Mayo 14 de 2025 LUGAR (Location): APC Colombia - Oficina de GIT de Tí

RESPONSABLE (Responsible): WillvAlexanderVijalba Caballero
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Nota: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, APC Colombia, como responsable de la recolección de los datos

personales aquí suministrados, garantiza la seguridad y confidencialidad de tos mismos y hace uso de estos en ejercicio de las funciones legales que le

competen, por ende, propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión, conforme a nuestra Política de tratamiento de datos personales,

disponible en la sede electrónica de la Agencia en: https://www.apccolombia.flov.co/Privacidad-y-Cond¡c¡ones-de-Uso-del-Sitio
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ASUNTOS DISCUTIDOS (Issues Discussed) - 1404 

 Se valida la ejecución y el cumplimiento de los compromisos adquirido en la reunión del 25/04/2025.  

 Se indican las actividades que se tienen dentro del área y el responsable asignado para la ejecución de cada una de 

ellas.   

 De las tareas asignadas por cada uno de los miembros del GIT de TI, se valida su ejecución y se establecen 

compromisos de tareas pendientes que se tengan de las mismas.  

 Se validan casos externos contemplados en las diferentes situaciones presentadas dentro de la entidad que estén 

relacionados con el proceso y que requieren algún tipo de solución o intervención por parte de este.  
 

No. COMPROMISO (Commitment) FECHA LÍMITE (Deadline) RESPONSABLE (Responsible) 

1 
 Solicitar al proveedor de U&S la categorización de los 

casos (si es falla técnica o funcional) 
Abierto Rubén Darío Rojas Morales 

2 
Generación una mesa de trabajo comunicaciones para la 

validación de activos y riesgos. 
Mayo 20 de 2025 Jesús David Diaz Quiceno 

3 
Realizar cronograma de socialización de manual de 

operaciones de seguridad. 
Mayo 23 de 2025 Jesús David Diaz Quiceno 

4 Diseñar matriz de eventos de seguridad Mayo 30 de 2025 Jesús David Diaz Quiceno 
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5 Renovar plan de pruebas de contingencia Mayo 30 de 2025 Jesús David Diaz Quiceno 

6 
Diseñar matriz de consolidación de los hallazgos de 

seguridad de los sistemas de información. 
Junio 10 de 2025 Jesús David Diaz Quiceno 

7 
Realizar informe de iTops puestos por la Dra. Diana 

Morales. 
Mayo 16 de 2025 Erika Marcela Quiñonez C. 

8 
Realizar informe de entrega de equipos nuevos con la 

descripción de fecha y de responsable. 
Mayo 19 de 2025 Erika Marcela Quiñonez C. 

9 
Realizar testeo de trafico de internet en equipos de 

manera aleatoria (3 equipos por dirección). 
Abierto Erika Marcela Quiñonez C. 

10 
Diligenciar matriz de roles y permisos del aplicativo 

Hermes, tomar evidencia y hacer una breve descripción. 
Mayo 30 de 2025 Erika Marcela Quiñonez C. 

 

OBSERVACIONES (Comments) 

 Se realiza la generación de estudios previos para la auditoría externa, sin embargo, se está pendiente de la 

autorización de traslado financiero por el Ministerio de Hacienda del proyecto de inversión. 

 Se inicia la documentación de las políticas de seguridad (Fortigate). 

 Se realiza la socialización de cambio en la política de seguridad. 

Nota: Este formato no reemplaza acta de reunión o ayuda de memoria en los casos en los que sean requeridos. 




