
DIA MES AÑO

02 2026

CONTRATISTA

SUPERVISOR

200.000.000,00$                 

DIA MES AÑO
DURACIÓN DEL 

CONTRATO EN DIAS

ADICIÓN

CERTFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL

 DURACIÓN DE LA 
PRORRÓGA EN DÍAS 

Fecha

23/03/2024

27/03/2024

18/04/2024

22/04/2024

29/04/2024

7/05/2024

29/05/2024

6/07/2024

6/07/2024

6/07/2024

6/07/2024

11/07/2024

2/08/2024

2/08/2024

15/08/2024

12/09/2024

22/10/2024

100.000.000,00$                                                                                                                              

REGISTRO 
PRESUPUESTAL

FECHA
Nro. CONTRATO 093-2024

CONTRATO 

Fecha de 

Inicio contrato

Terminación contrato

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 284

VALOR DEL CONTRATO

01 000020 01 000062

CALDAS MEDICAS S.A.S.

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor acta parcial Nro: 2

PRORRÓGA

Valor acta parcial Nro: 1 64.551.371,00$          

50.849.187,00$          

Valor Restante

235.448.629,00$                                        

184.599.442,00$                                        

 Fecha Final de Prorróga  Fecha Inicial de Prorróga 

4.379.002,00$            

Valor acta parcial Nro: 3

Valor  ActaDetalle

144.378.031,00$                                        

Valor acta parcial Nro: 4

34.001.915,00$          

1.840.494,00$            

150.597.527,00$                                        

148.757.033,00$                                        

Valor acta parcial Nro: 5

OBSERVACIONES

835.390,00$                                               

FIRMA GERENTE

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA SUPERVISOR

En el saldo a favor de la entidad se presenta una diferencia con la última acta de supervision por valor de  $460,702 debido a que 
por error en el acta 17 se plasma en valor antes del acta de $40178846; lo cual es el equivalente a $40000000 valor de la adicion 
y sumando el valor de $178846 el cual era valor de la factura del acta 16 y por error no se trasladó el valor de $639548 el cual era 
el valor correcto que habia quedado en saldo despues del acta 16; donde el valor en el acta 17 debe ser de $40639548 razón por 
la cual se tiene la presente observación.                                                                                                                                           
En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia 
que:

o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

299.164.610,00$        SALDO DE EJECUCCIÓN

Valor acta parcial Nro: 9 21.757.284,00$          78.343.318,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 10 7.029.318,00$            71.314.000,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 11 1.990.865,00$            69.323.135,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 17 39.804.158,00$          835.390,00$                                               

68.682.347,00$                                          

100.100.602,00$                                        

Valor acta parcial Nro: 6 21.191.861,00$          123.186.170,00$                                        

Valor acta parcial Nro: 7 23.008.218,00$          100.177.952,00$                                        

640.788,00$               

25.136.544,00$          Valor acta parcial Nro: 13

Valor acta parcial Nro: 8 77.350,00$                 

ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                                                       
CONTRATO DE SUMINISTRO

Valor acta parcial Nro: 16 178.846,00$               40.639.548,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 14 490.340,00$               43.055.463,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 15 2.237.069,00$            40.818.394,00$                                          

KAREN DAYANA OSPINA SANCHEZ

22/03/2024

31/12/2024

43.545.803,00$                                          

Valor acta parcial Nro: 12


