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CONTRATO No. 4600104925 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: marzo 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: abril 2026 

 

CONTRATANTE: 

 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE 
 

CONTRATISTA:  
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - 
EMVARIAS S.A. E.S.P. 
 

NIT:  890.905.055-9 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS 
 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.749.029 
 

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 4.000.000.000) 
EXCLUIDO DE IVA 

ADICIONES: 

Modificación 02: 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS 
M/L ($12.000.000.000): 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M.L. ($28.800.000.000), los cuales están distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

 TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA incluido.  
 
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. 
($25.089.920.000) excluido de IVA. 
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DURACIÓN INICIAL: 

 
DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  
 
 

 
AMPLIACIONES:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSPENSIONES: 
 

Modificación 01 
 
AMPLIACIÓN 01: Por DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 
DE ENERO DE 2026, ambas fechas inclusive. 
 
Modificación 02 
 
AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 18 DE ENERO DE 
2026 y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
 
 
 
N/A 

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) DÍAS, O HASTA 
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 
FISCAL  

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
 
31 de mayo de 2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104925 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
De acuerdo al informe de ejecución parcial presentado por el contratista el 1 de marzo al 
30 de marzo de 2026 se han ejecutado las siguientes actividades: 

 
Durante la ejecución del contrato se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER 
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - 
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) abandonados y dispuestos de manera clandestina en vías y áreas 
públicas del Distrito de Medellín, la programación del servicio se fundamenta en la 
información recopilada mediante recorridos de campo diarios, las solicitudes remitidas por 
la Secretaría de Medio Ambiente y la programación de intervenciones definida por el 
Comité de Ornato y Aseo de dicha Secretaría, teniendo en cuenta la siguiente 
información: 
 
- Ubicación del Sitio de disposición ilegal de RCD (dirección exacta). 
- Volumen aproximado de RCD. 
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- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.  
 
Con esta información se establece la logística para atender dicho punto, es así, que se 
determina si la recolección se realizará de tipo manual o mecánica. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Manual 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 127.863 2704,5 $            345.805.484 

TOTAL 2704,5 
 
$            345.805.484 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2704,5 m3 
de RCD Clandestinos en los períodos mencionados, equivalentes a $ 345.805.484 
 
Recolección mecánica:  
 
Es la recolección que se hace empleando apoyo de una máquina (minicargador) para la 
limpieza de lugares donde se identifique acumulación de más de tres metros cúbicos.  
 
El equipo que se dispone para esta gestión es el siguiente:  
 
- Volqueta sencilla (7 m3) o Doble (16 m3), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2 
RECOLECTORs o ayudantes. 
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll 
con cajas de 14 m3. 
 
Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en punto fijo 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 139.072 0 $                0  

TOTAL 0 $                0  

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 0 m3 de RCD 
Clandestino mecánico en puntos fijos en los períodos en mención, equivalentes a $0. 
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Ejecución, RCD Clandestino Mecánico en puntos dispersos 

PERIODO 
Valor m³ de Residuos 

Gestionados 
m³ de RCD 

Gestionados 
VALOR 

 01 al 31 de marzo de 2026 

 
$ 161.179 

 374 

              
$              60.280.946 

TOTAL 374 $              60.280.946 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 374 m3 de 
RCD Clandestino mecánico en puntos dispersos en los períodos en mención, 
equivalentes a $ 60.280.946. 
 
Ejecución, m3 RCD nocturna y dominical 

PERIODO Valor m3 de RCD m3 RCD   VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 

 
$ 223.762 

 978 
$          218.839.236 

 

TOTAL 978 
$          218.839.236 

 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 978 m3 de 
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados, equivalentes a 
$ 218.839.236. 
 

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS 
EN FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN. 

 

Eventos de recolección de RESPEL 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

Gestionados 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 

 
$ 98.375 8 

                                                        
$              787.000 

TOTAL 8 $              787.000 

 
a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN ÁREAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 
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La actividad consiste en garantizar la atención de eventos asociados a la presencia de 
residuos en la ciudad que presenten características infecciosas, combustibles, 
inflamables, reactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, los cuales pueden generar 
afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. 
 
En este sentido, se asegura que dichos residuos sean objeto de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final, en cumplimiento de la normatividad vigente, entre la cual 
se destacan: el Decreto 1077 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio’, en su Título 2, Servicio Público 
de Aseo, Capítulo 1; el Decreto 2059 de 2015, ‘Por el cual se adopta la actualización del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS– del Municipio de Medellín’; el 
Decreto 1079 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (compilatorio 
del Decreto 1609 de 2002); el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente; el Decreto 780 de 2016, mediante el cual se regula la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades; y la Resolución 
1164 de 2002. 
 

 

Kg de RESPEL gestionados. 

PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$ 4.598 

 

 

71,5 

              
$                 328.757 

 

TOTAL 71,5 
$                 328.757 

 

 
Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno 
de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalización 
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede 
llevar a disposición final en relleno sanitario.  
 
Eventos de recolección de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m. 

PERIODO Valor evento 
Eventos 

gestionados 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 1.280.089 0 0 

TOTAL 0 0 
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b. GESTIÓN DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS: 
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS 
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN 
FORMA CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

Eventos Recolección Animales Muertos 

PERÍODO 

Animales 

muertos 

entre 0 y 

11,5 kg 

Peso 
Valor 

Evento 

Valor 

Tratamiento 

Animales 

muertos 

entre 

11,5 y 50 

kg 

Valor 

Evento 

VALOR 

TOTAL 

01 al 31 de 
marzo de 2026 8 6,5 $ 69.739 $ 4.793 1 $ 69.739 

$293,814,00 
 

TOTAL $293,814,00 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4 casos de 
recolección de animales muertos abandonados en áreas públicas, equivalentes a $  
$293,814,00 (4) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para 
tratamiento mediante horno de incineración a altas temperaturas, garantizando de esta 
manera la desnaturalización, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que 
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.  
 
 

3. GESTIÓN DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR 
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA 
CLANDESTINA EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

 
Los residuos de llantas generados por pequeños comercios, como establecimientos de 
mecánica y talleres, son dispuestos de manera inadecuada en andenes, separadores, 
parques, zonas verdes, fuentes hídricas y vías vehiculares, entre otros espacios. Esta 
práctica afecta los recursos naturales y ocasiona diversos impactos ambientales 
negativos. 
 
Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin 
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje, 
aprovechamiento como agregado asfáltico o el reencauche, así como evitar que sean 
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales. 
 
Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecución del 
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas 
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usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoración (agregado 
asfáltico o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulación ambiental 
vigente, en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ejecución, Llantas Clandestinas 

PERIODO Valor m3 Llanta m3 Llanta VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 119.903 404 $              48.468.229 

TOTAL 404 $              48.468.229 

 

De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 404 m3 de 
llantas encontradas de forma clandestina en áreas públicas, equivalentes a $ 48.468.229 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ÁREAS DE RETIRO DE 

QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PÚBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y 

RECOLECIÓN DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES PÚBLICAS DE 

FÁCIL ACCESO. 
 

Ejecución, eventos de limpieza 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 

Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas 

de retiro de quebradas y en zonas 
verdes públicas, del 01 al 31 de 

marzo de 2026 

Evento 
670,76 

 
 

$879.128,00 
 

 
$            589.595.984 

 
 

TOTAL $            589.595.984 

 

Ejecución, eventos de limpieza nocturno y dominical 

ACTIVIDAD  Unid. Cantidad 
Valor 

evento/hora 
Total 
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Actividad 5.1. Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas 

de retiro de quebradas y en zonas 
verdes públicas (nocturno y 

dominical), del 01 al 31 de marzo de 
2026 

Evento 113,66 
$ 1.537.699 

 
$            174.774.868 

 

TOTAL $            174.774.868 

 
Durante el 01 al 31 de marzo de 2026, se realizaron limpiezas de áreas de retiros de 
quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr 
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5 y Cr 52 
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena 
(Ribera Río Medellín). Adicional a diferentes puntos en toda la ciudad. 
 
 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 
Ejecución, Residuos voluminosos en Kg. 

 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 1.454 
0 
 

 
$           0 

 

TOTAL 0 
$           0  

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se aprovecharon 0 Kg de 
residuos voluminosos.  
 
Ejecución, Residuos voluminosos en m3. 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Voluminosos 
m3 Residuo 

Voluminosos 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 $ 161.295 3294 

 
 

$           531.305.730  
 

TOTAL 3294 
$           531.305.730 

 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 10 de 22 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 3294 m3 de 
residuos voluminosos encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 531.305.730 
 
 
Ejecución, m3 voluminosos noche 

PERIODO 
Valor m3 

voluminosos 
noche 

m3 
Voluminosos 

noche 
VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$ 282.267 

 
722 

$           203.796.774 
 

TOTAL 722 
$           203.796.774 

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 722 m3 de 
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los períodos mencionados 
equivalentes a $ 203.796.774 
 
Nota: En atención a la solicitud del Distrito, se realizó un cambio en el esquema de 
operación, priorizando la atención en los corregimientos. Como resultado, se incrementó 
la frecuencia de recolección de residuos voluminosos, lo cual se ve reflejado en un 
aumento en los volúmenes recolectados con respecto al mes anterior. 
 
 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y 
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 
ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS 
SOLICITADOS. 

 

Ejecución, Residuos Ordinarios 

PERIODO 
Valor m3 Residuo 

Ordinario 
m3 Residuo 
Ordinario 

VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$ 103.689 

 4734,58333 

 
$           490.924.211 

 

TOTAL 4734,58333 
$           490.924.211 
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De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 4734,58333 
m3 de residuos ordinarios encontrados den los puntos críticos, equivalentes a $ 
490.924.21. 
 
Los puntos críticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:  
 

- Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez) 
- Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia) 
- Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra) 
- Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera) 
 

Además de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y 
recolección de clandestinos en áreas de retiro de quebradas y en zonas verdes públicas 
y las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito. 

7. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TRABAJO EN CAMPO 

PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREAS PÚBLICAS. 
 

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de selección, el cual se desarrolla en una 
etapa de ejecución conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del 
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluación y selección del oferente 
que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros definidos en los pliegos de 
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la 
toma de decisiones. 
 
Durante el mes de febrero se contó con el apoyo de cinco (5) personas encargadas de 
realizar actividades de verificación en campo, elaboración de informes y coordinación de 
rutas y recorridos, labores que permitieron fortalecer el desarrollo y el seguimiento 
adecuado de las acciones programadas en esta etapa.  
 

8. FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O 

COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE 

LLEGAN AL RELLENO. 

 
A continuación, se muestran los avances correspondientes al componente de orgánicos: 
 
Contexto general del periodo 
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Durante el mes de marzo, el proyecto avanzó en la transición entre la fase diagnóstica y 
la fase de implementación, concentrando sus esfuerzos en la consolidación de la 
información, la validación técnica de los usuarios seleccionados y la estructuración de los 
procesos de intervención. 
 
Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas al fortalecimiento de los insumos 
técnicos, metodológicos y operativos necesarios, con el fin de garantizar una adecuada 
implementación de los sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. 
 
Levantamiento de información en generadores 
 
Durante el mes de marzo se realizaron visitas dirigidas a los usuarios previamente 
seleccionados, con el fin de profundizar en el diagnóstico técnico, especialmente en 
aquellos que cuentan con sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. 

Estas visitas permitieron: 

 Evaluar el estado actual de operación de los sistemas.  

 Identificar prácticas de manejo de residuos orgánicos.  

 Analizar la logística interna (rutas de recolección, separación en la fuente).  

 Identificar necesidades de mejora para procesos de ampliación o fortalecimiento.  

Este ejercicio permitió pasar de un diagnóstico general a una evaluación operativa 
detallada, lo cual es clave para ajustar las intervenciones a las condiciones reales de cada 
usuario y minimizar riesgos en la fase de implementación. 

Construcción y depuración de base de datos 
 
Durante el mes de marzo se continuo en: 

 Depuración de la base de datos  

 Estandarización de variables  

 Corrección de inconsistencias  

 Integración de nuevos registros  

Este proceso fortalece la calidad de la información y permite contar con una base sólida 
para el análisis técnico y la toma de decisiones. 
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Acompañamiento técnico y oferta de apoyo 
 
Durante el mes de marzo se iniciaron visitas de rectificación técnica a usuarios que 
cuentan con sistemas de tratamiento de residuos orgánicos. Estas visitas tienen como 
objetivo identificar el estado actual de los sistemas, evaluar su eficiencia, detectar 
oportunidades de mejora y definir las acciones de acompañamiento requeridas. 
 
En el marco de este proceso, se están interviniendo 63 usuarios, de los cuales 42 
recibirán ampliación del sistema y 21 acompañamiento mediante procesos de 
capacitación. 
 

EJECUCIÓN DE CASOS ATÍPICOS 
 

Este servicio operará con el rubro establecido en la base presupuestal en caso de 
presentarse eventos extraordinarios de: recolección, transporte, disposición final de toda 
clase de residuos sólidos abandonados en zonas públicas que estén por fuera del 
presupuesto definido para cada servicio. 
 
Antes de realizar la subcontratación del servicio, se debe solicitar con antelación a la 
supervisión del contrato la aprobación, informando las actividades que se salen de su 
alcance logístico y operativo y se deban realizar con el fin de llevar a cabo la actividad 
cumpliendo con las exigencias de la normatividad ambiental que aplique. 
 
Ejecución, casos atípicos 

PERIODO GLOBAL 
GLOBLA 
MEDIDA 

VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 0 0 0 

TOTAL 0 0 

 
 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El contratista deberá articularse con el Distrito de Medellín para apoyar la identificación y 
el reconocimiento de problemáticas con residuos sólidos y zonas a atender mediante 
intervenciones integrales y puntuales. 
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SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS. 

 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente solicitó en cada uno de los componentes 
o ítem mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recolección 
en las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestación del servicio. 
 
Ejecución, m2 lavados 

PERIODO 
Valor m2 de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$ 471 73.800 

$ 34.759.800 
 

TOTAL 73.800 
$ 34.759.800 

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato, durante el mes de marzo de 
2026 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 73.800 m² en distintas 
zonas del Distrito de Medellín. 
 
Es importante resaltar que, de esta área total 73.800 m² corresponden a superficie 
efectiva de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase 
de enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado. 
 
Ejecución, m2 lavado profundo con hidro lavadora 

PERIODO Valor m2 de lavado 
m2 de 
lavado 

VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$     10.131,00  

 
10134,4 

$ 102.671.606                                                            
 

TOTAL 10134,4 
$ 102.671.606 

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 10134,4 m2 
de lavado profundo en todo el distrito de Medellín en marzo del 2026, equivalentes a $ 
102.671.606  
 
Ejecución, lavado a presión lineal  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$       7.887,00  

 
2.731,1 

$ 21.540.186 
 

TOTAL 2.731,1 $ 21.540.186 
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PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
ml de lavado VALOR 

 

 
De acuerdo con la programación y la ejecución del contrato se gestionaron 2731,1 ml de 
lavado profundo en todo el distrito de Medellín en el periodo en mención, equivalentes 
$21.540.186. 
 
Ejecución, lavado de tableros en toda su estructura  

PERIODO 
Valor ml de 

lavado 
m2 de lavado VALOR 

01 al 31 de marzo de 2026 
$     36.935,00  

 
0 0 

TOTAL 0 0 

 
 
Reporte Retenciones del Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 
 $ 182.957.680 
 

Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 
 

 $ 91.478.840 
 

Total general  $ 274.436.520 

 

Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

A continuación se presenta el POI Físico del contrato desde el 01 al 30 de marzo de 2026. 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
 Durante la ejecución del contrato no se reportaron novedades del personal o de pago 

de seguridad social. En todo caso, dada la naturaleza del contrato, en el cual se 
considera la prestación de un servicio de manejo de residuos determinado por m3 o 
por Tonelada, así como la atención a eventos o áreas, medido en número o m2. 

 

 En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no solo 
presta este servicio al Distrito de Medellín, los contratos derivados de su actuación 
son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y no 
requieren de aprobación por parte de esta supervisión.  

 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 
 

Fecha del 
Documento  
 

Fechas de cobertura de la certificación 
del pago realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 
Fiscal o Representante Legal) 

20 de abril de 
2026 

Las administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías, Administradora de 
Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto de 
Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y promotoras de salud, 
01 al 31 de marzo de 2026 

Maricela Vidales Vargas 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 171008-T 
 

 
 
 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato: 
 

 
MODIFICACION 01 
 
AMPLIACIÓN 01: POR DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR 
DEL 01 DE ENERO DE 2026 Y HASTA EL 17 DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 
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MODIFICACION 02 
 
ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000.000)  
 
AMPLIACIÓN 02: por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 18 DE ENERO y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas 
inclusive. 
 
Nota: De conformidad con el acta suscrita el 26 de febrero de 2026, se deja constancia 
de que las tarifas aplicables durante la Modificación No. 02 son las allí establecidas, las 
cuales fueron ajustadas en concordancia con el incremento del salario mínimo legal 
mensual vigente para la vigencia 2026. 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de      
supervisión 

A partir de 16 de mayo de 2025 

SUPERVISOR COMPONENTE 

Tomás Felipe Tintinago Vásquez Líder 

Jenny Alejandra Gómez Urrea Suplente  

 
 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica  
 
 

 Evaluación al contratista 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 Relación de la imputación del gasto 

 

Fondos Centro Gestor 
Posición 

Presupuestal 
(Pospre) 

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido 
(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070115 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070120 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070122 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070123 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

160070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110070124 74200000 2320202009 240156 4000121222 50101828 4800015794 

110090126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110090126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110070126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

110000126 74200000 2320202009 240156 4000123490 50103975 4800016235 

 
 
 Relación de los pagos realizados 

 
Registro 

Presupuestal (No. 
Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4800015794 RI7379 25/07/2025 5105617488 1.714.991.766 

4800015794 RI7792 24/10/2025 5105624074 5.950.246.879 
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4800015794 RI7792 24/10/2025 5105624075 7.809.414.469 

4800015794 RI7964 23/11/2025 5105625919 3.703.794.966 

4800015794 RI8089 12/12/2025 5105628778 3.248.373.893 

4800016235 RI8574 19/02/2026 5105633174 1.300.000.000 

 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Cont
rato 

Regist
ro 

Presu
puesta

l 
(Pedid

o) 

Gru
po 
de 

com
pras 

Denom
inación 
Grupo 

de 
Compr

as 

Pro
yect

o 
Nombre Proyecto 

Valor 
proye

cto 
por 

pedid
o 

Valor 
Factur

ado 
por 

proye
cto 
del 

pedid
o 

Saldo 
por 

proye
cto 
del 

pedid
o 

46001
04925 

480001
5794 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

28.800.
000.00

0 

22.426.
821.97

3 

6.373.
178.02

7 

46001
04925 

480001
6235 

218 Medio 
Ambient
e 

2401
56 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

12.000.
000.00

0 

130000
0000 

10700
00000

0 

 
 
 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 
Valor del Contrato $28.800.000.000= 

Adiciones $12.000.000.000= 

Total, valor del contrato más adiciones $40.800.000.000= 

Pagos Realizados (Acumulado) $23.726.821.972= 

Pago autorizado del mes marzo $7.992.798.989 

Porcentaje de ejecución financiera 58,16% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:  

No aplica para el período        reportado. 
 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos 
administrativos ante las entidades competentes:  
No aplica para el período reportado. 
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 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

 
Póliza inicial 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025 07/05/2026 27/05/2025 2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025 07//01/2029 27/05/2025 2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025 07/01/2026 27/05/2025 1.440.000.000 

 
 Modificación 01 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA 4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2025 17/05/2026 16/05/2025 2.880.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2025 17/01/2029 16/05/2025 2.880.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2025 17/01/2026 16/05/2025 1.440.000.000 

 
 
Modificación 02 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SURA 
 

4268271 

Calidad N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento 16/05/2026 30/09/2026 22/01/2026 4.080.000.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

16/05/2026 31/05/2029 22/01/2026 4.080.000.000 

SURA 013001014905 
R.C 
Extracontractual 

16/05/2026 31/05/2026 22/01/2026 2.040.000.000 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en 
el contrato, el suscrito supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $7.992.798.989 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
TOMÁS FELIPE TINTINAGO VÁSQUEZ          
Supervisor  
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