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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 

Fecha: 01 al 31 de marzo 2026 
 

 

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 

CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 

NÚMERO DEL CONTRATO 1205 de 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del servicio de Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de 

proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y 

saneamiento básico que sean priorizados por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre 

otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, 

la ejecución de las obras e interventorías, así como las 

demás actividades necesarias para el cumplimiento del 

contrato. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 de junio de 2023 

SUSCRITO ENTRE 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera 

de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 32.097.000.000 

VALOR ACTUAL 

CONTRATO 
$ 47.097.000.000 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato interadministrativo 

será de dieciocho (18) meses contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 

FECHA DE INICIO 28/08/2023 

FECHA TERMINACIÓN 

INICIAL 
27/02/2025 

PRÓRROGA 1 Ocho (8) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 1) 
27/10/2025 

PRÓRROGA 2 Seis (6) meses 

FECHA TERMINACIÓN 

(PRÓRROGA 2) 
27/04/2026 
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2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

NOMBRE DEL 

SUPERVISOR 

DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL 

CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO 

DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024 

GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ 

SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 

DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN 

LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ 

DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA 

LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  

DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024 

CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ  

DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024 

JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO 

DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024 

DEPENDENCIA 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN 

GENERAL  

 

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO 

 

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s) 

 

Nombre del 

Contrato 

Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

Alcance del 

Contrato: 

El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y 

Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales 

de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del 

Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el 

MINISTERIO, los cuales comprenden la zona rural de los municipios 

de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se 

desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en 

los estudios previos, éste último documento que hace parte integral 

del presente contrato. 

Impacto del 

proyecto 

De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del 

cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto 

rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el 

MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en 

los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una 
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población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales 

se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de 

recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de 

diciembre de 2023, se adicionaron a la meta  estimativa, 61 

rehabilitaciones más.   

 

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial 

 

Componente PGN 2023 

Prestación del servicio de Asistencia 

Técnica y Administración de Recursos 

para la ejecución de proyectos 

integrales de acueducto, alcantarillado 

y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en el 

Departamento de La Guajira, los 

cuales incluyen, entre otras 

actividades, la elaboración de estudios 

y diseños, la ejecución de las obras e 

interventorías, así como las demás 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del contrato hacer 

efectivo el Apoyo Financiero de la 

Nación al Municipio de Uribia. 

$ 32.097.000.000 

Otrosí No. 3 del Contrato 

interadministrativo No. 1205 de 2023 

suscrito entre el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y la 

Financiera de Desarrollo Territorial 

S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1) 

$ 15.000.000.000 

Remuneración por los servicios de 

asistencia técnica y administración. $3.059.014.864 

Recursos objeto de administración 

para la ejecución de los proyectos. $43.174.495.231,88 

Seguimiento (2%) $863.489.904,12 

Totales $ 47.097.000.000 

%Participación 100% 
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4.2. Disponibilidad Presupuestal. 

 

No. Resolución de asignación y 

fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

152523 de 30 de mayo de 2023 

152623 de 30 de mayo de 2023 

Cuenta independiente y 

exclusiva, inembargable y exenta 

de gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2) 

 

No. Resolución de Asignación y 

Fecha: 
El contrato no tiene Resolución de asignación 

Valor de Asignación Nación: El contrato no tiene Resolución de asignación 

No. Certificado Disponibilidad 

Presupuestal y Fecha: 

227723 de 28 de diciembre de 2023 

227823 de 28 de diciembre de 2023 

227923 de 28 de diciembre de 2023 

Cuenta independiente y 

exclusiva, inembargable y exenta 

de gravámenes tributarios  

No. 256-144346 (Ahorros) 

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente 

Titular de la cuenta: 

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – 

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA 

CTO INTERADMIN 1205 DE 2023 

 

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:  

 

No. CONCEPTO 

FECHA 

SOLICITUD 

DESEMBOLSO 

FECHA DE 

DESEMBOLSO 
VALOR 

1 
Primer (1) desembolso de 

recursos a Findeter 
01/12/2023 28/12/2023 $ 1.880.000.000 

2 
Segundo (2) pago 

correspondiente al flujo de 
02/02/2024 21/02/2024 $24.528.000.000,00 
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inversión de acuerdo con los 

desembolsos que realizara 

Findeter a los derivados 

desde el mes de febrero 

2024 al mes de mayo 2024 

para ejecución de los 

diagnósticos y 

rehabilitaciones para las 

asociaciones Étnico wayuu, 

Araurayu, Sukuaipa, Sol 

guajiro; privados  

Hidroguajira, Potable, 

Consorcio Construir Guajira y  

Jose Luis suaza, 

Interventoría Interguajira y 

los nuevos derivados a 

contratar conforme a lo 

estipulado en el Otrosi3 más 

pagos de asistencia técnica. 

(ANEXO 3) 

3 
Tercer (3) desembolso de 

recursos a Findeter 

19 de mayo de 

2025 

26 de mayo de 

2025 
$15.377.044.698 

4 
Cuarto (4) desembolso de 

recursos a Findeter 

22 de 

septiembre de 

2025 

30 de 

septiembre de 

2025 

$5.311.955.302  

TOTAL DESEMBOLSOS $47.097.000.000 

 

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos: 

 
Adición: 

CDP FECHA CDP  VALOR CDP  

227823 28/12/2023  $        275.254.610,00  

227923 29/12/2023  $ 13.296.257.536,00  

227723 30/12/2023  $     1.428.487.854,00 

 

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO 

 

RESUMEN FINANCIERO  

Convenio 1205 de 2023 

1 Aportes Nación – MVCT $ 47.097.000.000 

2 Giros realizados al Convenio No 1 $1.880.000.000 
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3 Giros realizados al Convenio No 2 $24.528.000.000 

4 Giros realizados al Convenio No 3 $15.377.044,698 

5 Giros realizados al Convenio No 4 $5.311.955.302 

6 Valor ejecutado recursos Nación (2+3+4+5) $47.097.000.000 

7 Saldo por ejecutar recursos girados Nación $ 0 

*La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo 
por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.  
*La información de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 28 
de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025. 
*La información del numeral 6 corresponde al valor ejecutado recursos de la nación. 
*La información del numeral 7 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio. 

 
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1) 

 

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 

14 DE JULIO DE 2023  

 

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 

1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, 

con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el 

valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado 

a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que 

afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula 

novena - Disponibilidad Presupuestal. 

  

No. CDP Fecha Valor CDP Valor para afectar 

152623 30/05/2023 $31.508.764.706  $31.508.764.705,88 

152523 30/05/2023 $641.949.020 $588.235.294,12 

total  $32.150.713.726 $32.097.000.000,00 

 

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración 

ascienden a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la 

ejecución de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000. 

 

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 

DE DICIEMBRE DE 2023  

 

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo 

No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y 

SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la 

cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, 

mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y 

asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, 

estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para 

atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir 

al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017 
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Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el 

proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega 

de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión 

y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del 

ministerio. 

 

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 

DE DICIEMBRE DE 2023  

 

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo 

No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince 

mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera 

significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, 

rehabilitación, mejoramiento y/o construcción  de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios 

y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás 

y asignar la totalidad  de los recursos destinados a la administración para la ejecución 

de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones 

inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades 

y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el 

cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de 

Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional. 

 

No. CDP 
Fecha Valor CDP Valor para afectar 

227723 28/12/2023 $1.428.487.854  $1.428.487.854  

227823 28/12/2023 $275.254.610 $275.254.610 

227923 28/12/2023 $13.296.257.536 $13.296.257.536 

Total  $15.000.000.000 $15.000.000.000 

 

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 

DE ENERO DE 2025 

 

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 

1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, 

desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025. 

 

6.5. OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 28 

DE OCTUBRE DE 2025 

 

El 28 de octubre de 2025, se suscribió el Otro Sí No 5. Al contrato interadministrativo 

1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por Seis (6) meses, 

desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 2026. 
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7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE MARZO DE 

2026: 

 

ÍTEM EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO VALOR 

1 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS 

PROYECTOS. 
95,00% 

 

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de 

cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de gestión 

#31 con corte del 13 de abril de 2026 remitido por Findeter en calidad de ejecutor con 

radicado No 2202650503441: 

 

 

CONTRATISTA CONTRATO EJECUTADO PROGRAMADO 

HIDROGUAJIRA 001-2023 100% 100% 

ÉTNICO WAYUU 002-2023 80,12% 100% 

ARAURAYU 003-2023 100% 100% 

SUKUAIPA 004-2023 100% 100% 

SOL GUAJIRA 005-2023 75,70% 100% 

JOSE LUIS MOVIL 001-2024 100% 100% 

CONSTRUIR GUAJIRA 002-2024 100% 100% 

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

003-PAF 

AASBGUAJIRA-0-

047-2024 

100% 100% 

ASOWUACUAIPA 001-PAF-

AASBGUAJIRA-CS-

1101-2024 

70,75% 89,22% 

 

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2026 

 

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR: 

 
En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, 

consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 13/04/2026 por medio de 

radicado No 2202650503441, el correspondiente informe de gestión #31, en el cual 

se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de 

marzo de 2026. 
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8.1 Introducción 

 

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado 

entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: “Prestación 

del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de 

proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 

priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La 

Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, 

la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias 

para el cumplimiento del contrato”, me permito presentar el siguiente informe de 

actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo 

comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2026. 

 

8.2 Avances mes de marzo de 2026  

 

1. Introducción 

 
El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de febrero de 

2026 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de 

hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de 

proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira. 

 
2. Actividades Realizadas 

 

➢ 03 DE MARZO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad 

de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades 

priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría 

General de la Nación. 
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➢ 10 DE MARZO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad 

de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades 

priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

➢ 12 DE MARZO DE 2026 

 

Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del seguimiento permanente al 

contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-

2023, Seguimiento CAT_2422_2025. 

 

➢ 13 DE MARZO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad 

de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades 

priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

➢ 24 DE MARZO DE 2026 

 

Se Verifica en campo el funcionamiento, condiciones técnicas, operación y sostenibilidad 

de los sistemas de potabilización por ósmosis inversa instalados en comunidades 

priorizadas bajo el marco de la Sentencia T-302 de 2017, en compañía de la Procuraduría 

General de la Nación. 

 

➢ 26 DE MARZO DE 2026 

 

Se realiza reunión virtual con la Contraloría en el marco del seguimiento permanente al 

contrato 002-2024, con Étnico Wayuu en el marco del contrato interadministrativo 1205-

2023, Seguimiento CAT_2422_2025. 
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AVANCE SOCIAL EN EL MES DE MARZO: 

 

En el mes de marzo no se adelantaron actividades sociales debido a que la Asociación 

Asowakuaipa se encuentra suspendida por problemas de seguridad presentados en el 

departamento de La Guajira. 

 

 

• PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE MARZO POR CONTRATISTA Y 

TOTAL DEL CONVENIO: 

 

 

Contratista / 

Asociación Porcentaje  Novedad Contractual 

ARAURAYU 100%  

SOL GUAJIRO 75,70% TERMINACIÓN ANTICIPADA 

ÉTNICO WAYUU 80,12% TERMINACIÓN ANTICIPADA 

HIDROGUAJIRA 100%  

SUKUAIPA 100%  

JOSE LUIS SUAZA 100%  

CONSTRUIR GUAJIRA 100%  

TODOS POR LA 

GUAJIRA 

100%  

ASOWUACUAIPA 70,75%  

Total convenio 95,00%  

 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE 

MARZO DEL 2026: 

 

COMUNIDAD ASOCIACIÓN MUNICIPIO 

- - - 
Nota: No se realizó reporte de sistemas terminados en el presente mes 

 

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN EN EL COMPONENTE DE 

INFRAESTRUCTURA (F-34): 

 

COMUNIDAD MUNICIPIO CONTRATISTA 

DERIVADO 

PESUA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

MAICAITO MAICAO HIDROGUAJIRA 

CACTUS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

IRRAMASHIRA MAICAO HIDROGUAJIRA 

TOROMANA MAICAO HIDROGUAJIRA 

MERRATUSHI MAICAO HIDROGUAJIRA 

LOMA FRESCA MAICAO HIDROGUAJIRA 

ALEWA LOS MONOS RIOHACHA HIDROGUAJIRA 
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ICIPA MANAURE HIDROGUAJIRA 

MAKU MAICAO HIDROGUAJIRA 

SAN FELIPE MAICAO HIDROGUAJIRA 

GUAYABITA MAICAO HIDROGUAJIRA 

LA ESPERANZA RIOHACHA HIDROGUAJIRA 

TOTOPANA MANAURE HIDROGUAJIRA 
Nota: cabe resaltar que la terminación del componente de infraestructura del contratista derivado 
Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del 
contrato marco. 

 

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO: 

 

Se presenta suspensión al convenio solidario No 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 

de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Sociocultural Primero Lo Social 

Asowakuaipa hasta el 02 de mayo de 2026. 

 

 

El presente informe se firma el día quince (15) de abril de 2026, por la actual 

supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente 
contractual del mismo. 
 

 

 

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO 

Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023 

 

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico  
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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del Contrato Interadministrativo 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, cuyo objeto “ La asistencia técnica y 
administrativa de recursos para ejecución de proyectos integrales de acuerdo, alcantarillado y 
saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio 
en el departamento de la Guajira comprendidos dentro del Plan ´Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados 
y viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato”. se presenta informe de 
gestión de marzo de 2026. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 3571 de 2011, el MINISTERIO tiene como 

objetivo primordial "lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular adoptar, dirigir, coordinar y 

ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del país, 

la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente del suelo, teniendo en cuenta las 

condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento básico". Según lo anterior, al MINISTERIO le corresponde la formulación de políticas, la definición 

de programas y proyectos orientados a garantizar la prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

básico, mediante la asistencia técnica y el apoyo financiero en nombre de la nación. 

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es función de la Nación y los 

Departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios 

públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con 

participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia 

de servicios públicos. 

EI MINISTERIO contempla en las macro metas de Gobierno, una estrategia asociada a una Colombia con Agua 

Potable para todos, cuya meta a 2026 es de 200.000 personas con acceso a agua apta para consumo humano 

en La Guajira. Cada año se espera lograr que 50.000 personas accedan al recurso. Complementariamente, el 

Plan de Acción Institucional incluye dos indicadores específicos para la gestión de esta macro meta así: 

 

a) Apoyar iniciativas de recuperación, adecuación y construcción de soluciones colectivas de 

abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico, que garantice el acceso de los pueblos de La 

Guajira, a través de la implementación del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), con un presupuesto 

asignado de $75.000.352.060 

b) Realizar acciones necesarias para avanzar en la puesta en marcha del programa de agua potable 
para La Guajira que beneficiará a las comunidades indígenas Wayuu. 



 

 

 

Que teniendo en cuenta que es de interés del Gobierno Nacional, agilizar los procesos de rehabilitación, 

reconstrucción y la recuperación de las infraestructuras que existen en la Media y Alta Guajira, con el fin de 

propender porque las comunidades asentadas allí logren tener acceso al agua para consumo humano y otros 

usos, según sus necesidades y comportamientos culturalmente arraigados, se determinó que dentro del Plan 

Wüin Ülees (Agua Limpia) se cuente con la contratación de los servicios de asistencia técnica de Findeter con 

el objetivo de contar con el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de 

proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el 

MINISTERIO en el departamento de La Guajira. Estos proyectos incluyen, entre otras actividades, la 

elaboración de estudios y diseños, y la ejecución de las obras e interventorías, considerando los siguientes 

componentes:  

a) Diagnóstico, rehabilitación y/o mejoramiento_ y/o construcción de jagueyes', pozos, molinos o 

proyectos de soluciones alternativas de agua; 

b) Diagnóstico, mantenimiento y/o, mejoramiento y/o intervención de reservorios, 

c) Primera etapa de una consultoría orientada a solucionar el suministro de agua potable de manera 

definitiva para el departamento de La Guajira. 

 

Que de acuerdo a los pactado en el contrato  interadministrativo se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil 

No. 3-1- 96348, entre la BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER y FIDUAGRARIA S.A., 

cuyo objeto es: “(i) La constitución de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos por FINDETER y 

el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO a título de fiducia mercantil, para su administración, 

inversión y pago; (ii) La recepción, administración, inversión y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos 

que le transfiera el MVCT con el cual FINDETER suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para la 

ejecución de los PROYECTOS seleccionados en el COMITÉ FIDUCIARIO.” 

 
1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Tabla 1. Información Contrato Interadministrativo 1205-2023 

Número del Contrato 1205 de 2023 

Fecha de firma 9 de junio de 2023 

Acta de Inicio 28 agosto de 2023 

Fecha de finalización actual 27 de abril 2025 



 

 

Objeto del Contrato 

Prestación del servicio de asistencia técnica y administración 
de recursos para la ejecución de proyectos integrales que 
incluyen, entre otras actividades, la elaboración de diseños, la 
ejecución de las obras, interventorías y consultorías, así como 
las demás actividades necesarias para el cumplimiento del 
contrato, necesarias para la ejecución de proyectos integrales 
de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean 
viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del 
presente contrato. 

Valor Inicial del Contrato $32.097.000.000 0 

Adiciones $15.000.000.000 

Valor Actual del Contrato $47.097.000.000 

Avance en Tiempo 22 meses y 3 días  

Otrosí No. 1 (10 julio /2023) 

• Modificar la parte considerativa del contrato 

• Modificar la Cláusula quinta del contrato, aclarando el 
valor del contrato Interadministrativo 

• Modificar la Cláusula novena – Disponibilidad 
Presupuestal 

Otrosí No. 2 (22 diciembre /2023) 

• Modificar la parte considerativa del contrato 

• Modificar la Cláusula Segunda - alcance al objeto del 
Contrato 

• Modificar la Cláusula Tercera del Contrato – 
Obligaciones especificas a cargo de FINDETER 

• Modificar la Clausula Séptima- Recursos objeto de 
administración  

Otrosí No. 3 (29 diciembre /2023) 

• Adición de recursos por valor de $15.000.000.000 

• Modificar la Cláusula Quinta – Valor del Contrato 

• Modificar la Clausula Séptima- Recursos objeto de 
administración  

Otrosí No. 4 (22 febrero /2025) 
• Prorrogar el plazo de ejecución por 8 meses 

desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 
2025 

Otrosí No. 5 (23 octubre /2025) 

• Prorrogar el plazo de ejecución por 6 meses 
desde el 28 de octubre hasta el 27 de abril de 
2026 

Estado  En Ejecución 

 

1.2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS: 

 



 

 

• OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - 10 DE JULIO DE 2023 

El 10 de julio de 2023, se suscribió el OTROSÍ No. 1 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, 

mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de ajustar el su clausulado 

para brindar claridad sobre la cláusula de valor de este, incluyendo tanto la suma correspondiente a la 

remuneración de los servicios de asistencia técnica y administración, como los recursos objeto de la 

administración para la ejecución de los proyectos. 

• OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 22 DE DICIEMBRE DE 2023 

El 22 de diciembre  de 2023 se suscribió el OTROSÍ 2 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, 

mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, con el fin 

principalmente de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con 

el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y 

proyectos, y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de proyectos, 

estimados en la suma de $30.000.000.000. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las 

necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir a aliviar las condiciones adversas que han 

motivado la declaratoria de emergencia. 

• OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 29 DE DICIEMBRE DE 2023 

El 29 de diciembre  de 2023 se suscribió el OTROSÍ 3 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, 

mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de $15.000.000.000 para la ejecución de 

diagnósticos, rehabilitación y/o mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, y/o reservorios o 

proyectos de soluciones alternativas de agua , considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones 

inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor 

tiempo posible. 

• OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 22 DE FEBRERO DE 2025 

El, 22 de febrero de 2025 se suscribió el OTROSÍ 4 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, 

el cual se efectuó una prórroga en el plazo de ejecución del contrato que va desde el 28 de febrero hasta el 27 

de octubre de 2025; Esta prórroga no generará erogación presupuestal adicional para las partes. 

 

• OTROSÍ No. 5 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – 23 DE OCTUBRE DE 2025 

El, 23 de octubre de 2025 se suscribió el OTROSÍ 5 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205-2023, 

el cual se efectuó una prórroga en el plazo de ejecución del contrato que va desde el 28 de octubre hasta el 28 

de abril de 2026; Esta prórroga no generará erogación presupuestal adicional para las partes. 

2. INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

PÓLIZA MODIFICATORIO NO. 4 DEL CONTRATO 

Compañía de Seguros  SEGUROS DEL ESTADO S.A. 



 

 

CUMPLIMIENTO PARTICULAR 

No. Póliza  33-44-101239751 

No. Anexo   3 

Fecha Expedición  Febrero 2025g 

  

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN 

APROBADA A LA PÓLIZA  

VALOR  
   

VIGENCIA  
   

Cumplimiento del contrato $305.901.486,40 Desde 27/06/2023 hasta 27/06/2025 

Calidad del servicio $305.901.486,40 Desde 27/06/2023 hasta 27/05/2025 

Pago de salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
$152.950.743,20 Desde 27/06/2023 hasta 27/02/2028 

  

3. CONTRATACIONES ADELANTADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 
En el periodo de análisis del presente informe, en el marco del objeto contractual del Contrato 
Interadministrativo 1205 -2023 se tienen a la fecha suscritos los siguientes Convenios solidarios, Contratos 
de obra e Interventoría, así: 

CONVENIO 

/ 

CONTRATO 

CONTRATISTA 
VALOR 

INICIAL 

 

VALOR 

ADICIÓN 

 

VALOR 

ADICIÓN O 

REDUCCIÓN 

 

VALOR FINAL 
PLAZO 

INICIAL 

(MESES) 

 

PLAZO 

ADICIÓN 

(MESES) 

 

PLAZO 

FINAL 

(MESES) 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Convenio 

Solidario 

002-2023 

ASOCIACIÓN 

DE 

AUTORIDADES 

TRADICIONALE

S TERRITORIO 

ÉTNICO 

WAYUU 

$2.000.000.000 $1.400.000.000 

 

 

-$1.400.000.000 
$2.000.000.000 4 13 17 12-oct-2023 

Convenio 

Solidario 

003-2023 

ASOCIACIÓN 

DE JEFES 

FAMILIARES 

WAYUU DE LA 

ZONA NORTE 

DE LA ALTA 
GUAJIRA 

WAYUU 

ARAURAYU 

$3.000.000.000 $3.000.000.000 

 

 

$0 
$6.000.000.000 4 15 19 12-oct-2023 



 

 

CONVENIO 

/ 

CONTRATO 

CONTRATISTA 
VALOR 

INICIAL 

 

VALOR 

ADICIÓN 

 

VALOR 

ADICIÓN O 

REDUCCIÓN 

 

VALOR FINAL 
PLAZO 

INICIAL 

(MESES) 

 

PLAZO 

ADICIÓN 

(MESES) 

 

PLAZO 

FINAL 

(MESES) 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Convenio 

Solidario 

004-2023 

ASOCIACIÓN 

DE 

AUTORIDADES 

TRADICIONALE

S WAYUU 

SUKUAIPA 

WAYUUJIRRA

WA 

$2.200.000.000 $1.550.000.000 

 

 

$0 $3.750.000.000 4 14 18 18-oct-2023 

Convenio 

Solidario 

005-2023 

LA 

ASOCIACIÓN 

DE 

TRABAJADORE

S 

INDEPENDIEN

TES SOL 

GUAJIRO 

$2.200.000.000 $1.550.000.000 

 

 

-$2.085.369.773 $1.664.630.226 4 14 18 13-oct-2023 

Convenio 

Solidario 

No. 001-

PAF-

AASBGUAJ

IRA-CS-

1101-2024 

ASOCIACIÓN 

DE 

AUTORIDADES 

TRADICIONALE

S INDÍGENAS 

SOCIOCULTUR

AL 

PRIMERO LO 

SOCIAL 

ASOWAKUAIPA 

$3.485.369.773 

 

$509.630.226,4

7 

 

 

 

N/A 

 

$3.994.999.47 

 

5 2 7 07-ene-2025 

Contrato de 

obra 001-

2023 

CONSORCIO 

HIDROGUAJIR

A 

5.000.000.000 N/A 

 

 

$0 
$5.000.000.000 5 9.5 14.5 18-oct-2023 

Contrato de 

obra 001-

2024 

JOSE LUIS 

SUAZA MÓVIL 
$2.500.000.000 $2.500.000.000 

 

 

$0 
$5.000.000.000 5 5.5 11.5 01-feb-2024 

 

Contrato de 

obra 002-

2024 

 

CONSORCIO 

CONSTRUIR 

GUAJIRA 

 

$3.300.000.000 

 

$2.300.000.000 

 

$0 
 

$5.600.000.000 

 

5 

 

8 

 

13 

 

13-feb-2024 



 

 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Se presenta a continuación el resumen de las actividades ejecutadas durante el periodo de análisis del presente 

informe, para el desarrollo del objeto contractual del Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023, en relación 

con la contratación de Asociaciones y Empresas privadas, así: 

 

4.1.2    COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR 
 

CONVENIO No. 002-2023 

Asociación ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

TERRITORIO ÉTNICO WAYUU 

Objeto REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

Representante legal ROSALÍA ADRIANA GONZÁLEZ URIANA 

Interventoría 006-2023 

CONVENIO 

/ 

CONTRATO 

CONTRATISTA 
VALOR 

INICIAL 

 

VALOR 

ADICIÓN 

 

VALOR 

ADICIÓN O 

REDUCCIÓN 

 

VALOR FINAL 
PLAZO 

INICIAL 

(MESES) 

 

PLAZO 

ADICIÓN 

(MESES) 

 

PLAZO 

FINAL 

(MESES) 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato de 

obra 047-

2024 

TODOS POR 

LA GUAJIRA 
$5.000.000.000 N/A 

 

$0 

$5.000.000.000 5 
8 meses 

y 29 días  
13.29 29-mayo-2024 

Contrato de 

Interventorí

a 006-2023 

UNIÓN 

TEMPORAL 

INTERGUAJIRA 

POTABLE 

$3.695.962.610 
$2.657.203.392

,95 

 

 

 

$0 $6.353.166.002,

95 
8 

 

18 y 6 

días 

 

26 

meses y 

6 días 

26-oct-2023g 



 

 

Fecha de Suscripción 12 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Inicial del Convenio $2.000.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $1.400.000.000 M/CTE 

Valor Adición o Reducción No. 2 -$1.400.000.000 M/CTE 

Valor Final del Convenio $2.000.000.000 M/CTE 

Fecha de inicio 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 

Plazo Inicial Convenio 4 MESES  

Prorroga No. 1 4 MESES  

Prorroga No. 2 4 MESES 

Prorroga No. 3 1 MES Y 15 DÍAS 

Prorroga No. 4 1 MES Y 15 DÍAS 

Suspensión No. 1 1 MES 

Prorroga No. 5 2 MESES 

Suspensión No. 2 1 MES 

Plazo Final del Convenio 17 MESES 

Fecha de terminación Final 09 DE JULIO DE 2025 

Estado TERMINADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el convenio presenta un 

avance de ejecución del 75,46%, representado en las siguientes 

actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 
reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 
evidenciar que el sistema está apto para ser 
rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en 
los diferentes comités de aprobación de las siguientes 
comunidades: 

  

1. RANCHO GRANDE 
2. BARRANCA 
3. CHORROISI 
4. BUENA VISTA 
5. AYUTPANA 
6. PATSUAYNA 



 

 

7. MASHURAMANA 
8. KALAJALIPA 
9. WOSOSOPO 

 
• Teniendo en cuenta la reducción del valor del convenio 

solidario la asociación puede ejecutar con dicho 
recurso las siguientes comunidades: 
 

1. RANCHO GRANDE 
2. BARRANCA 
3. WOSOSOPO 
4. AYUTPANA 
5. BUENA VISTA 

 
• De las 5 comunidades aprobadas por el MVCT y que 

podía terminar de ejecutar la asociación, se encuentran 
sin terminar a la terminación del convenio solidario por 
la asociación Étnico Wayuu las siguientes 
comunidades: 
 
1. AYUTPANA 
2. BUENAVISTA 

 

•  A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones 
de las siguientes comunidades: 
 

1. RANCHO GRANDE 
2. WOSOSOPO 
3. BARRANCA 

 
• Se trabaja en las dos comunidades en obras civiles y 

planta de tratamiento de agua potable. 
 

• Las demás comunidades fueron reasignadas a otra 
asociación para que sean ejecutadas, estas son 
siguientes comunidades: 

  

1. CHORROISE 
2. MASHURRAMANA 
3. PATSUAINA 
4. KALAJALIPA 

 
• El convenio solidario Se terminó el 09 de julio de 2025. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del convenio solidario No. 002-2023 – Étnico wayuu 



 

 

Comunidad Estado % Ejecución Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de Terminación 

RANCHO 

GRANDE 

Terminado 100% $ 344.429.499,12 18/04/2024 30/05/2024 

WOSOSOPO Terminado 100% $ 340.195.971,29 8/07/2024 31/10/2024 

BARRANCA Terminado 100% $ 282.269.512,20 8/07/2024 31/03/2025 

AYATPANA Sin Terminar 24,56% $ 298.634.206,87 28/02/2025 Sin Terminar 

BUENAVISTA Sin Terminar 24,76% $ 233.331.262,37 02/02/2025 Sin Terminar 

 

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 

✓ El día 08 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de 

interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C907, donde solicita de inicio del 

procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual. 

 

✓ El 11 de julio de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación de 

la cláusula penal, mediante el radicado No. 2002550521851. 

 

✓ El 15 de julio de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 11394, le notificó a la asociación 

étnico Wayuu, el inicio del proceso. 

 

✓ El 21 de julio de 2025, La asociación presentó los descargos. 

 

✓ El 22 de julio de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-2023-C-925, recomienda 

continuar con el proceso de incumplimiento. 

 

✓ Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 002-2023 mediante el Comité 

Fiduciario No. 29, del día 12 de agosto de 2025. 

 

✓ El 19 de agosto de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 12878 notificó a la asociación de la 

siguiente manera: “NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO 

SOLIDARIO NO. 002-2023 - P.A. ALIADOS FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 

3310”. 

 

✓ La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido los 3 días hábiles para 

este. 

 

✓ El 27 de agosto de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la aplicación de la Clausula 

Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Étnico Wayuu, no presento descargos ante el comunicado 

de la Fiduciaria. 



 

 

✓ El 30 de octubre de 2025 mediante comité técnico No. 30 y comité Fiduciario No. 33 se ratificó el 

incumplimiento y clausula penal a la asociación Etnico Wayuu y fue notificado a la asociación por parte 

de la Fiducia mediante comunicado No. VNO 16101 el día 31 de octubre de 2025. 

 

✓ El 01 de diciembre de 2025, Mediante oficio No. VNO – 17567 la fiduciaria notificó aviso de siniestro a 

la aseguradora. 

Debido a la ratificación de la cláusula penal y que se está en aplicación de pólizas, se les fueron retiradas y 
asignadas a la asociación Asowakuaipa, que son las siguientes comunidades: 
 
✓ AYAPANA 
✓ BUENAVISTA 

 

CONVENIO No. 003-2023 

Asociación ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA 

NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU 

Objeto REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

Representante legal CUSTODIO VALBUENA GOURIYU 

Interventoría 006-2023 

Fecha de Suscripción 12 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Inicial del Convenio $3.000.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $3.000.000.000 M/CTE 

Reducción No. 1 $150.000.000 M/CTE 

Valor Final del Convenio $5.850.000.000 M/CTE 

Fecha de inicio 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023  

Plazo Inicial Convenio 4 MESES 

Prorroga No. 1 4 MESES 

Prorroga No. 2 4 MESES 

Prorroga No. 3 4 MESES 

Suspensión No. 1 1 MES 



 

 

Suspensión No. 2  2 MESES 

Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 2 1 MES 

Reinicio 2 26 de junio 2025 

Prorroga No. 4 2 MESES 

Prorroga No. 5 1 MES 

Plazo Final del Convenio 19 MESES 

Fecha de terminación final 01 DE OCTUBRE 2025 

Estado TERMINADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente convenio 

presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, 

representado en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser 

rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en 

los diferentes comités de aprobación de las siguientes 

comunidades: 

 

1. POLUJALI 

2. MONTEREY 

3. SAMARIA 

4. AIPARAO 

5. CHIRIGUANA – JIRUWALANAI 

6. MEESOU 

7. KAIPAWOU 

8. ALAS 

9. ROMANA 

10. WUIPA 

11. ITAIN 

12. GUYAMICHON 

13. RROYA 

14. WATTUNARU 

 

• A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones 

de las siguientes comunidades: 

 

1. AIPARAO 

2. KAIPAWOU 



 

 

3. MONTERREY  

4. MEESOU  

5. SAMARIA  

6. POLUJALI 

7. ALAS 

8. ITAIN 

9. WUIPA 

10. ROMANA 

11. CHIRIGUANA 

12. RROYA 

13. WATUNARU 

14. GUYAMICHON 

15. RROYA 

16. WATUNARU 

 

• La asociación está en proceso de entrega de la 

documentación para entregar al MVCT. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del convenio solidario No. 003-2023 – Araurayu 

Comunidad Estado % 
Ejecución 

Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de Terminación 

AIPARAO Terminado 100,00%   $280.475.866,19 14/05/2024 30/06/2024 

KAIPAWOU Terminado 100,00%  $276.972.594,20  14/05/2024 30/06/2024 

MESSOU Terminado 100,00% 
 

 $330.863.832,60  19/06/2024 31/08/2024 

SAMARIA Terminado 100,00% 
 

 $316.428.101,50  19/06/2024 31/08/2024 

MONTERREY Terminado 100,00% 
 

 $297.696.106,27  11/07/2024 23/08/2024 

POLUJALII Terminado 100,00% 
 

 $324.181.425,25  11/07/2024 31/08/2024 

ALAS Terminado 100,00% 
 

$338.233.810,97 11/11/2024 31/12/2024 

WUIPA Terminado 
 

100,00% 
 

  $335.497.476,19 4/11/2024 31/03/2025 

ROMANA Terminado 
 

100,00% 
 

 $333.464.575,15  2/08/2024 31/03/2025 

ITAIN Terminado 
 

100,00% 
 

 $352.256.647,64 27/07/2024 31/03/2025 

CHIRIGUANA Terminado 
 

100,00% 
 

 $ 358.024.977,04  13/07/2024 31/03/2025 

GUYAMICHON Terminado 100,00% $358.813.790,03 19/08/2025 30/09/2025 

RROYA Terminado 100,00% $355.712.036,03 04/08/2025 01/09/2025 

WATUNARU Terminado 100,00% $ 335.559.203,00 19/07/2025 01/09/2025 



 

 

 

CONVENIO No. 004-2023 

Asociación ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU 

SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA 

Objeto  REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

Representante legal  FRANCISCO IPUANA LÓPEZ 

Interventoría  006-2023 

Fecha de Suscripción  18 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Inicial del Convenio $2.200.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $1.550.000.000 M/CTE 

Valor Reducción No. 1 $155.000.000 MCTE 

Valor Final del Convenio $3.595.000.000 M/CTE 

Fecha de inicio 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023  

Plazo Inicial del Convenio 4 MESES 

Prorroga No. 1 4 MESES 

Prorroga No. 2 4 MESES 

Prorroga No. 3 4 MESES 

Suspensión No. 1 1 MES 

Suspensión No. 2 2 MESES 

Prorroga No. 1 a la suspensión No. 2 1 MES 

Reinicio 2 26 de junio 2025 

Prorroga No. 4 2 MESES 

Plazo Final del Convenio 18 MESES 

Fecha de Terminación Final  01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

Estado TERMINACIÓN 



 

 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente convenio 

presenta un avance de ejecución correspondiente al 100%, 

representado en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser 

rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en 

los diferentes comités de aprobación de las siguientes 

comunidades:  

 

1. MANIATURE 

2. COJEMANA 

3. EIRRATAMANA 

4. PERRAKAT (SABANA) 

5. MASHEINSHAKA 

6. AMATUNAU 

7. PLAYON 

8. EL EPELIO 

9. SERRUMPIET 

 

• A la fecha se encuentra terminada las rehabilitaciones 

de la siguiente comunidad: 

 

1. MANIATURE 

2. EIRRATAMANA 

3. AMATUNAU 

4. COJEMANA 

5. PLAYON 

6. PERRAKAT SABANA 

7. MASHEINSHAKA 

8. EL EPELIO 

9. SERRUMPIET 

• Se está en proceso de cierre contractual de todas las 

comunidades terminadas y la entrega de la 

documentación ante el MVCT. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del convenio solidario No. 004-2023 – Sukuaipa 

Comunidad Estado % 
Ejecución 

Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

MANIATURE Terminado 100%  $293.689.972,95  28/05/2024 31/08/2024 



 

 

COJEMANA Terminado 100% $302.292.988,92 29/05/2024 31/08/2024 

AMATUNAU Terminado 100% $252.457.577,82 27/06/2024 31/07/2024 

EIRRATAMANA Terminado 100% $244.161.824,99 27/06/2024 31/07/2024 

PERRACA SABANA Terminado 100%  $255.884.764,68 15/07/2024 31/10/2024 

MASHEINSHAKA Terminado 100%  $247.298.622,28 15/07/2024 31/10/2024 

PLAYÓN Terminado 100% $330.942.675,45 31/10/2024 31/12/2024 

EL EPELIO Terminado 100% $256.267.637,78 02/01/2025 01/04/2025 

SERRUMPIET Terminado 100% $259.136.787,55 26/02/2025 31/08/2025 

 

CONVENIO No.005-2023 

Asociación LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

SOL GUAJIRO 

Objeto  “REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA - GRUPO 5” 

Representante legal  BIANKA MILEIDIS FORERO CARRILLO 

Interventoría  006-2023 

Fecha de Suscripción  13 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Inicial del Convenio $2.200.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $1.550.000.000 M/CTE 

Valor Adición o Reducción No. 2 -$2.085.369.773,53 

Valor Final del Convenio $1.664.630.226.,47M/CTE 

Fecha de inicio 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 

Plazo Inicial del Convenio 4 MESES  

Prorroga No. 1 4 MESES  

Prorroga No. 2 4 MESES 

Prorroga No. 3 1 MES 

Suspensión 1 1 MES 

Acta de reinicio No. 1 16 DE DICIEMBRE 2024 

Prorroga No. 4 1 MES 



 

 

Prorroga No. 5 1 MES y QUINCE DÍAS 

Prorroga No. 6 1 MES y QUINCE DÍAS 

Prorroga No. 7 1 MES 

Prorroga No. 8 Veinte (20) días 

Suspensión 2 1 MES 

Plazo Final del Convenio 18 MESES 

Fecha de terminación Final  09 DE JULIO DE 2025 

Estado  TERMINADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente convenio 

presenta un avance de ejecución correspondiente al 73.98%, 

representado en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser 

rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en 

los diferentes comités de aprobación las siguientes 

comunidades  

   

1. JUYAPAREN ICHICHON 

2. VILLA LOURDES – CAMINO VERDE 

3. KASIPORCHI 

4. CAPERNAUM 

5. MAI 

6. SAMUTPIO 

7. KULEISIAMANA 

 

• Teniendo en cuenta la reducción del valor del 
convenio solidario la asociación puede ejecutar con 
dicho recurso las siguientes comunidades: 
 
1. JUYAPAREN ICHICHON 

2. VILLA LORDES CAMNO VERDE 

3. CAPERNAUM 

4. MAI 

5. SAMUTPIO 

 

• De las 5 comunidades, se encuentran terminadas las 

rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 



 

 

 

1. JUYAPAREN – ICHICHON 

2. VILLA LOURDES – CAMINO VERDE 

3. CAPERNAUM 

 

• De las 5 comunidades aprobadas por el MVCT, y que 

la asociación podía ejecutar se encuentran en sin 

terminar a la terminación del convenio por parte de Sol 

Guajiro las siguientes comunidades:  

  

1. MAI  

2. SAMUTPIO  

 

• Las demás comunidades fueron reasignadas a otra 
asociación para que sean ejecutadas, estas son 
siguientes comunidades: 
 
1. KULEISIAMANA 

2. PAROUJAMANA 

3. Kasiporchi 

4. Arayad 

5. Lutaka 

6. Polotuu 

7. Polvorin 

 

• El convenio solidario termino el 29 de julio de 2025 sin 
terminar las dos obras Mai y Samutpio. 

 
A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del convenio solidario No. 005-2023 – Sol guajiro 

Comunidad Estado % Ejecución Valor Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación 

VILLA LOURDES 
CAMINO VERDE 

Terminado 100,00%  $ 295.542.303,37  2/04/2024 30/05/2024 

ISHISHON KAY  Terminado 100,00%  $ 111.421.267,37  2/04/2024 30/05/2024 

MAI  sin terminar 32,35%  $ 327.422.987,82  5/07/2024 sin terminar 

CAPERNAUM Terminado 100%  $ 254.702.535,95  13/06/2024 27/07/2024 

SAMUTPIO Sin terminar 37,06%  $ 235.818.059,08  8/07/2024 sin terminar 

 
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO 

✓ El día 29 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de 

interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C-935, donde solicita de inicio del 

procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual. 



 

 

 

✓ El 12 de agosto de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación 

de la cláusula penal, mediante el radicado No. 2202550523298. 

 

✓ El 21 de agosto de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 12932, le notificó a la 

asociación Sol Guajiro, el inicio del proceso. 

 

✓ El 02 de septiembre de 2025, la asociación mediante comunicado de No. ATI-SG-012025, realizó sus 

descargos. 

 

✓ El 02 de septiembre de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-2023-C-980, emitió 

concepto desfavorable antes los descargos de la asociación y recomendó continuar con la aplicación 

de la cláusula penal. 

 

✓ Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 005-2023 mediante el Comité 

Fiduciario No. 32, del día 17 de octubre de 2025. 

 

✓ El 27 de octubre de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 16025 notificó a la asociación de la 

siguiente manera: “NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO 

SOLIDARIO NO. 005-2023 - P.A. ALIADOS FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 

3310”. 

 

✓ La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido los 3 días hábiles para 

este. Así como se puede evidenciar mediante correo electrónico enviado por la Fiducia el día 31 de 

octubre de 2025. 

 

✓ El 31 de octubre de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la aplicación de la Clausula 

Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Sol Guajiro, no presento descargos ante el comunicado 

de la Fiduciaria, se procederá en consecuencia con la ratificación de la cláusula penal respectiva. 

 

✓ El 04 de noviembre de 2025 mediante comité técnico No. 31 y comité Fiduciario No. 34 se ratificó el 

incumplimiento y clausula penal a la asociación Sol Guajiro y fue notificado a la asociación por parte 

de la Fiducia mediante comunicado No. VNO 16195 el día 06 de noviembre de 2025. 

 

✓ El 01 de diciembre de 2025, Mediante oficio No. VNO – 17581 la fiduciaria notificó aviso de siniestro a 

la aseguradora. 

Debido a la ratificación de la cláusula penal y que se está en aplicación de pólizas, se les fueron retiradas 
y asignadas a la asociación Asowakuaipa, que son las siguientes comunidades: 
 
✓ MAI 
✓ SAMUTPIO 



 

 

 

CONVENIO SOLIDARIO No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 

Asociación ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDÍGENAS SOCIOCULTURAL PRIMERO LO SOCIAL 

ASOWAKUAIPA 

Objeto  “REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN 

EL MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA - GRUPO 7” 

Representante legal  JOSÉ MARTIN GAMEZ EPIAYU 

Interventoría  006-2023 

Fecha de Suscripción  07 DE ENERO DE 2025 

Valor Inicial del Convenio $3.485.369.773,00 M/CTE 

Adición No. 1 $509.630.226,47 M/CTE 

Valor Final del Convenio $3.994.999.999,47 MCTE 

Fecha de inicio 06 DE AGOSTO DEL 2025 

Plazo Inicial CINCO (05) MESES 

Prorroga No. 1 UN (1) MES 

Prorroga No. 2 UN (1) MES 

Suspensión No. 1 VEINTISIETE (27) DÍAS 

Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 UN (1) MES 

Plazo Final del Convenio SEIS (07) MESES 

Fecha de terminación Final  02 DE MAYO DE 2026 

Estado  SUSPENDIDO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente convenio 

presenta un avance de ejecución correspondiente al 70,75%, 

representado en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser 

rehabilitado y a su vez fue aprobado por el MVCT en 



 

 

los diferentes comités de aprobación las siguientes 

comunidades  

 

1. KASIPORCHI 

2. KULESIAMANA 

3. PATSUAYNIA 

4. KALAJALIPA 

5. MASHULAMANA 

6. CHORROISE 

 
• De las 6 comunidades, se encuentran terminadas las 

rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 

 

1. CHORROISE 

2. KASIPORCHI 

3. KULESIAMANA 

4. KALAJALIPA 

5. MASHULAMANA 

 
• De las 6 comunidades aprobadas por el MVCT la 

asociación tiene por iniciar la siguiente comunidad: 
 

1. PATSUAINA 
 
Esto debido a unos ajustes que se deben realizar en 
los diseños de esta comunidad. 
 

• A cerca de las siguientes comunidades la asociación 
ejecutó todo el aspecto de obra civil: 

 

1. ARAYAD 

2. WARRALIET 

 

Es importante recalcar que, debido a los problemas de 

seguridad presentados en el departamento de la 

Guajira con la seguridad, se suspendió el convenio 

solidario por 27 días y se prorrogó la suspensión por un 

mes más. 

 

• Debido a los diferentes incumplimientos y aplicación 
de la Clausula penal de los convenios solidarios No. 
002-2023 y 005-2023 se le retiraron unas 
comunidades y fueron reasignadas a este convenio 
que son: 
 



 

 

2.) AYATPANA 
3.) NUNEAVISTA 
4.) MAI 
5.) SAMUTPIO 
 
Estas obras están ejecutadas y así pudieran estar al 
servicio de las comunidades para su aprovechamiento. 
 

• El convenio solidario termina el 02 de mayo de 2026. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del convenio solidario No. 001-PAF-AASBGUAJIRA-CS-1101-2024 – ASOWAKUAIPA. 

Comunidad Estado % Ejecución Valor Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación 

KASIPORCHI Terminado 100% $272.154.421,96 04/09/2025 19/10/2025 

KULESIAMANA Terminado 100% $199.530.336,41 30/09/2025 18/10/2025 

CHORROISE Terminado 100% $240.105.249,00 11/09/205  26/10/2025 

PATSUAYNIA Sin iniciar 0%  $327.687.359,00  Por definir  Por definir 

 KALAJALIPA Terminado 100% $236.106.551,00 03/09/2025  10/11/20025 

MASHULAMANA Terminado 100%  $322.665.052,00 01/10/2025  15/11/2025 

REASIGNADAS POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS ASOCIACIONES ETNICO Y SOLGUAJIRO 

MAI  Terminado 100%  $ 327.422.987,82  5/07/2024 31/01/2026 

SAMUTPIO En Ejecución 96.54%  $ 235.818.059,08  8/07/2024 Por definir 

AYATPANA Terminado 100% $ 298.634.206,87 28/02/2025 31/01/2026 

BUENAVISTA Terminado 100% $ 233.331.262,37 02/02/2025 31/01/2026 

 

4.1.3    EMPRESAS PRIVADAS 
 

CONTRATO DE OBRA No. 001-2023 

Contratista de Obra  CONSORCIO HIDROGUAJIRA 

Objeto  REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 1 

Representante legal  JORGE DE LA ROSA PALMA 

Consorciados NELSON RAMON MOLINARES AMAYA. IDENTIFICADO CON 

C.C. 79.474.319 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN. 

JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. IDENTIFICADO 

CON NIT 900.436.384 - 1 CON UN 50% DE PARTICIPACIÓN. 



 

 

Interventoría  006-2023 

Fecha de Suscripción  18 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Inicial del Contrato $5.000.000.000 M/CTE 

Valor adición N/A 

Valor Final del Contrato $5.000.000.000 M/CTE 

Fecha de inicio 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023  

Plazo Inicial del Contrato 5 MESES 

Prorroga No. 1 3 MESES 

Prorroga No. 2 4 MESES 

Prorroga No. 3 1.5 MESES 

Prorroga No. 4 1 MES 

Suspensión 1 MES 

Plazo Final del Contrato 14.5 MESES 

Fecha de terminación Final  15 DE FEBRERO DE 2025  

Estado  LIQUIDADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente contrato presenta 

un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado 

en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado 

y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes 

comités de aprobación las siguientes comunidades:  

  

1. ALEWA LOS MONOS 

2. SAN FELIPE 

3. MAKU 

4. GUAYABITA  

5. LA ESPERANZA 

6. MAICAITO 

7. MERRATUSH 

8. IRRAMASHIRA 

9. ICIIPA 

10. LOMA FRESCA 



 

 

11. PESUA 

12. TOTOOPANA 

13. TOROMANA 

14. CACTUS 

  

• De las 14 comunidades, se encuentran terminadas las 

rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en 

marcha de la siguiente comunidad:  

  

1. ALEWA LOS MONOS 

2. SAN FELIPE 

3. MAKU 

4. GUAYABITA 

5. LA ESPERANZA 

6. MAICAITO 

7. MERRATUSH 

8. IRRAMASHIRA 

9. ICIIPA 

10. LOMA FRESCA 

11. PESUA 

12. CACTUS 

13. TOROMANA 

14. TOTOPANA 

 

• El contrato se encuentra Liquidado con fecha de 23 de 

diciembre de 2025. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del contrato de obra No. 001-2023 – Hidroguajira 

Comunidad Estado % 
Ejecución 

Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

ALEWA LOS 
MONOS 

Terminado 100,00%  $98.943.192,15  15/05/2024 30/05/2024 

SAN FELIPE Terminado 100,00%  $407.641.305,99  23/05/2024 30/06/2024 

MAKU Terminado 100,00%  $397.102.220,81  29/05/2024 30/06/2024 

GUAYABITA  Terminado 100,00%  $392.348.312,00  11/05/2024 31/07/2024 

LA ESPERANZA Terminado 100,00%  $204.285.860,33  8/07/2024 31/07/2024 

MAICAITO Terminado 100,00%  $473.880.509,53  2/07/2024 30/08/2024 

MERRATUSH Terminado 100,00%  $409.189.783,33  15/07/2024 31/08/2024 

IRRAMASHIRA Terminado 100,00%  $349.480.439,33  15/07/2024 30/09/2024 

ICIIPA Terminado 100,00%  $369.972.496,65  31/07/2024 30/09/2024 

LOMA FRESCA Terminado 100,00%  $332.960.252,53  31/07/2024 30/09/2024 

TOTOOPANA Terminado 100,00%  $248.618.579,74  10/09/2024 15/02/2025 



 

 

PESUA Terminado 100,00%  $220.481.433,35  11/10/2024 15/01/2025 

CACTUS Terminado 100,00% $224.065.317,00 16/12/2024 15/01/2025 

TOROMANA Terminado 100,00%  $ 269.329.172,70  3/10/2024 15/02/2025 

 

CONTRATO No. 001-2024 

Contratista JOSE LUIS SUAZA MÓVIL 

Objeto  REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – GRUPO 4. 

Representante legal  JOSE LUIS SUAZA MÓVIL 

Interventoría  006-2023 

Fecha de Suscripción  01 DE FEBRERO DE 2024 

Valor Inicial del Contrato $2.500.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $2.500.000.000 M/CTE 

Valor Final del Contrato $5.000.000.000 M/CTE 

Plazo Inicial del Contrato 5 MESES 

Prorroga No. 1 4 MESES 

Prorroga No. 2 1 MES 

Prorroga No. 3 1 MES Y 15 DÍAS 

Suspensión 1 MES 

Plazo Final del Contrato 11.5 MESES 

Fecha de inicio 22 DE FEBRERO DEL 2024  

Fecha de Terminación 9 DE MARZO DE 2025 

Estado  LIQUIDADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente contrato presenta 

un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado 

en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 

reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 

evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado 



 

 

y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes 

comités de aprobación las siguientes comunidades:  

  

1 MASHARALAIN 

2 SHOSHINCHON 

3 PEPSUAPA 

4 JAIPA 

5 ATURAIMPA 

6 SAMUTSHIRA 

7 MAJAYURA 

8 URRAICHIRRAPA 

9 ISHAIN 

10 KOURIPANA 

11 MASCHINCHON 

• De las 11 comunidades, se encuentran terminadas las 

rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en 

marcha de la siguiente comunidad:  

 

1. MASHARALAIN 

2. SHOSHINCHON 

3. ATURAIMPA 

4. JAIPA 

5. SAMTSHIRA 

6. PESUAPÁ 

7. MAJAYUARA 

8. URRAICHIRRAPA 

9. ISHAIN 

10. KOURIPANA 

11. MASCHICHON 

• El contrato se encuentra Liquidado con fecha de 30g de 

diciembre de 2025. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del contrato de obra No. 001-2024 – Suaza 

Comunidad Estado % Ejecución Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de Terminación 

SHOSHINCHON Terminado 100%  $377.957.780,68  24/05/2024 30/06/2024 

MASHERALAIN Terminado 100%  $378.842.975,49  27/05/2024 30/06/2024 

ATURAMPIA Terminado 100%  $417.473.506,60  19/06/2024 30/06/2024 

JAIPA Terminado 100%  $418.877.472,21  18/06/2024 31/07/2024 



 

 

SAMUTSHIRA Terminado 100%  $385.899.716,95  18/06/2024 31/07/2024 

PESUAPÁ  Terminado 100%  $692.313.729,45  11/07/2024 31/08/2024 

MAJAYURA Terminado 100% $483.876.319,30 13/11/2024 31/12/2024 

KOARIPANA Terminado 100% $439.599.161,23 13/11/2024 09/03/2025 

ASHAIN Terminado 100% $393.685.605,90 12/11/2024 31/12/2024 

URRAICHIRARPA Terminado 100% $440.606.806,05 13/11/2024 31/12/2024 

MASHICHON Terminado 100% $392.467.460,86 13/11/2024 09/03/2025 

 

CONTRATO No. 002-2024 

Contratista CONSTRUIR GUAJIRA 

Objeto REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 6. 

Representante legal FABIO ALBERTO PEREZ SARABIA 

Interventoría 006-2023 

Fecha de Suscripción 13 DE FEBRERO DE 2024 

Valor Inicial del Contrato $3.300.000.000 M/CTE 

Valor adición No. 1 $2.300.000.000 M/CTE 

Valor Final del Contrato $5.600.000.000 M/CTE 

Plazo Inicial del Contrato 5 MESES 

Prorroga No. 1 4 MESES 

Prorroga No. 2 3 MESES 

Suspensión 1 MES 

Plazo Final del Contrato 12 MESES 

Fecha de inicio 28 DE FEBRERO DEL 2024 

Fecha de Terminación 28 DE ABRIL DE 2025 

Estado LIQUIDADO 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente contrato presenta 

un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado 

en las siguientes actividades: 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 
reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 



 

 

evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado 
y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes 
comités de aprobación las siguientes comunidades:  

  

1. ZAPATAMANA 
2. BOTONCHO 2 
3. BUENAVISTA 
4. CADENACHON 
5. KARRALOUTAMANA 
6. SANTANA NORTE 
7. UYAPATNA 1 
8. LAUCE 
9. TAWAYA 
10. PAJAL 
11. AMASIRRALU 
12. TUTCHONCA 

  

• De las 12 comunidades, se encuentran terminadas las 
rehabilitaciones y se adelanta las pruebas de puesta en 
marcha de las siguientes comunidades: 

  

1. ZAPATAMANA  
2. BOTONCHO 2  
3. BUENAVISTA  
4. CADENACHON 
5. KARRALOUTAMANA 
6. SANTANA NORTE 
7. UYATPANA 1 
8. TAWAYA 
9. PAJAL 
10. AMASHIRRALAU 
11. LAUCE 
12. TUTCHONCA 

 
• El contrato se encuentra liquidado de fecha 05 de marzo 

del 2026. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del contrato de obra No. 002-2024 – Construir: 

Comunidad Estado % 
Ejecución 

Valor Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

ZAPATAMANA Terminado 100%  $ 377.287.791,86  18/06/2024 31/07/2024 

BOTONCHO 2 Terminado 100%  $ 507.511.786,00  18/06/2024 31/08/2024 

BUENAVISTA Terminado 100%  $ 357.078.272,00  18/06/2024 31/07/2024 



 

 

CADENACHON Terminado 100%  $ 395.884.476,15  22/10/2024 31/01/2025 

KARRALOUTAMANA Terminado 100%  $ 344.603.326,08  23/10/2024 31/12/2024 

SANTANA NORTE Terminado 100% $ 346.701.885,44 12/11/2024 31/12/2024 

UYATPANA 1 Terminado 100% $ 435.730.486,73 12/11/2024 31/12/2024 

TAWAYA Terminado 100%  $ 373.678.188,10  16/12/2024 30/01/2025 

PAJAL Terminado 100%  $ 468.241.855,53  16/12/2024 30/01/2025 

AMASIRRALU Terminado 100%  $ 425.287.721,59  16/12/2024 30/01/2025 

LAUCE Terminado 100%  $ 581.597.066,48  20/01/2025 28/04/2025 

TUTCHONCA Terminado 100% $ 524.976.357.46 12/03/2025 28/04/2025 

 

CONTRATO No. 003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024 

Contratista CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA 

Objeto REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 2 y 3. 

Representante legal JAVIER EDUARDO ESCORCIA MORENO 

Interventoría 006-2023 

Valor Inicial del Contrato $ 5.000.000.000 M/CTE 

Fecha de Suscripción 17 DE MAYO DE 2024 

Fecha de inicio 29 DE MAYO DEL 2024 

Plazo Inicial 5 MESES 

Prorroga No. 1 4 MESES 

Prorroga No. 2  2 MESES y 29 días 

Suspensión 1 1 MES 

Reinicio 1 16/12/2025 

Prorroga No. 3  2 MESES 

Plazo Final del Contrato 13 MESES Y 29 DÍAS 

Fecha de terminación 28 DE AGOSTO DEL 2025 

Estado EN LIQUIDACIÓN 

Actividades realizadas Al corte del 30 de marzo de 2026, el presente contrato presenta 

un avance de ejecución correspondiente al 100%, representado 

en las siguientes actividades: 



 

 

• De acuerdo con las comunidades asignadas y las 
reasignaciones realizadas por el MVCT, se pudo 
evidenciar que el sistema está apto para ser rehabilitado 
y a su vez fue aprobado por el MVCT en los diferentes 
comités de aprobación las siguientes comunidades:  

  

1. YOUREPO 

2. MÉXICO 

3. OLOCOMANA 

4. JORROLOUPA, TALINAPA 

5. JATTO 

6. PINSKI 

7. PANCHOMANA 

8. OROQUIETCHON 

9. SHIMOLU 

10. DIVINO NIÑO 

11. PEPESHI 

12. ALUSHIRRA 

• De las 12 comunidades, se encuentran terminadas las 
rehabilitaciones de las siguientes comunidades: 

 
1. YOUREPO 
2. JORROLOUPA, TALINAPA 
3. JATTO 
4. PINSKIT 
5. MEXICO 
6. OLOCOMANA 
7. PANCHOMANA 
8. OROQUIETCHON 
9. SHIMOLU 
10. DIVINO NIÑO 

11. PEPESHI 
12. ALUSHIRRA 

 
• Se está en proceso de entrega documental de las 

comunidades terminadas. 

 

A continuación, se relaciona el avance especifico de cada una de las rehabilitaciones que están en ejecución 

en el marco del contrato de obra No. 003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024 – CONSORCIO TODO POR LA 

GUAJIRA 

Comunidad Estado % Ejecución Valor Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación 

YOUREPO TERMINADO 100% $376.052.661,14 30/01/2025 30/01/2025 



 

 

MEXICO TERMINADO 100% $379.031.935,96 27/12/2024 10/06/2025 

OLOCOMANA TERMINADO 100% $394.207.810,35 27/12/2024 10/06/2025 

JORROLOUPA TERMINADO 100% $493.551.280,29 14/04/2025 29/05/2025 

JATTO TERMINADO 100% $437.206.779,12 14/04/2025 29/05/2025 

PINSKI TERMINADO 100% $217.610.974,81 14/04/2025 29/05/2025 

PANCHOMANA TERMINADO 100% $215.595.529,70 09/06/2025 23/06/2025 

OROQUIETCHON TERMINADO 100% $381.808.620,32 1/07/2025 15/08/2025 

SHIMOLU TERMINADO 100% $500.105.678,29  30/07/2025 28/08/2025 

DIVINO NIÑO TERMINADO 100% $429.352.366,52  30/07/2025 28/08/2025 

PEPESHI TERMINADO 100% $516.487.030,24  30/07/2025 28/08/2025 

ALUSHIRRA TERMINADO 100% $107.102.662,86 21/08/2025 28/08/2025 

 

5. RESUMEN DE AVANCE EN NUMERO DE COMUNIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES Y 
CONTRATISTAS 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se presenta a continuación el consolidado final de y avance en 

número de comunidades de las asociaciones y contratistas, con corte al 30 de marzo de 2026, así: 

 

 

 

6. PROYECCIÓN DE TERMINACIÓN MENSUAL DE REHABILITACIONES 
 

Una vez verificado el avance de ejecución por parte de cada Asociación y Contratista, nos permitimos relacionar 

a continuar la proyección de terminación mensual de las rehabilitaciones a ejecutar con el recurso del Contrato 

Interadministrativo No. 1205 de 2023, según la programación entregada por las Asociaciones y Contratistas. 

 
             Total                 167               90                 90                 2                  87                 1                  0 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Total           4     7     9    10    3     3     0     8      5     5     8     1     0     2      4     6     3     3     2     0     3     0      0    4 
   



 

 

CUADRO DE CONTROL INFORME No. 31 
 

Informe mensual No. 31 del Contrato 
Interadministrativo No. 1205-2023, suscrito 
entre El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – MVCT y la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. - Findeter 
correspondiente al periodo 01 a 30 de marzo 
de 2026. 

Firma por elaboración:  
 
 
__________________________ 
Nombre: EDISON LEONEL ACOSTA 
Apoyo Administrativo - Gerencia de Medio Ambiente 

 
 
_________________________________________ 
Nombre: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ 
Supervisor contrato No. 006-2023 
Gerencia de Medio Ambiente. 

Firma Revisó:  
 
 
_____________________________________ 
Nombre: HENRY ANDRES GAÑAN 
Gestor de Programa - Gerencia de Medio Ambiente. 

Firma Aprobó:  
 
 
_____________________________________ 
Nombre: JORGE EMILIO MERCADO GONZALES 

Gerente de Medio Ambiente – FINDETER  

 
 
 


