
 

 

 

MODIFICACIÓN No. 1 
PRÓRROGA – ADICIÓN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
No. 10316 – 2025. 

 
CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado Contrato de Prestación de Servicios, en el Formato de Justificación de 
Modificaciones Contractuales que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos 
generales del mismo, así como de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la 
modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 

 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte para 
adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 

 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación 
se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 
1. 

ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL la suma QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($15.484.500) M/CTE, valor que no 
supera el 50% del valor inicial del contrato de conformidad con el Art. 40 de la Ley 80 de 1993. 

 
2. 

PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO HASTA EL 23 de 
julio de 2026, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha 
de inicio de ejecución del contrato indicado en la plataforma SECOP II, y en las modificaciones a que haya 
habido lugar. 

 
 
 

3. 

Las erogaciones correspondientes al pago de la presente adición se harán con cargo al presupuesto de la 
SDIS, de conformidad con el siguiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero 
5250 fecha del 10 de febrero de 2026, financiado por el Proyecto de Inversión No. 7937 denominado 
““Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.”. 

 
 4. 

MODIFICAR el valor de del contrato del contrato el cual será por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 46.453.500). 

5. Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato 
es hasta el 23 de julio de 2026. 

 
6. 

La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato. 

 
7. 
 

 

 

Que EL/LA CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la 
aprobación de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legal para celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines 
emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente 
ejecutoriada. 



 

 
8. 

 
Las demás disposiciones del CONTRATO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean 
contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes 

 
9. 

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 

 
 

Proyecto: Karen Andrea Numa Peñaranda – Contratista Subdirección de Contratación 
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