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ENTIDAD CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

OBJETO: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA 

POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 

 ETAPA IV. LOTE I 

INTERVENTORÍA: 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. – EDUBAR 

S.A. 

CONTRATO DE OBRA LOTE I: SA-007-2025 LOTE 1 

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

NOMBRE DOCUMENTO: INFORME MENSUAL DE OBRA No. 01 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el programa cuyo objeto es 

“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, ETAPA IV, LOTE 1”, en el periodo comprendido entre el 12 de 

noviembre al 30 de noviembre de 2025, durante el desarrollo de las actividades contenidas 

en el siguientes Contrato de Obra:  

- Contrato de Obra No. SA-007-2025 

A través del presente informe se presenta el avance de obra a cargo del contratista Unión 

Temporal Viviendas 2025 Lote 1, en la ejecución del contrato antes mencionado, con el 

propósito de evidenciar de manera detallada el estado actual de desarrollo de las actividades 

programadas, el cumplimiento de los cronogramas establecidos y el grado de ejecución física 

del proyecto. En este sentido, se exponen los resultados alcanzados durante el periodo 

evaluado, en concordancia con las metas planteadas, así como la evolución de las 

intervenciones realizadas en campo, permitiendo establecer un seguimiento claro y 

verificable del progreso de obra. De igual forma, el presente documento consolida la 

información necesaria para analizar el rendimiento de las actividades ejecutadas, identificar 

posibles desviaciones frente a la planificación inicial y sustentar la toma de decisiones 

orientadas a garantizar la correcta continuidad y culminación del proyecto dentro de los 

parámetros establecidos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA  

 

En el marco del Este Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, en su 

artículo 17 se encuentra el componente “Vivienda, Ciudad y Territorio” el cual contiene el 

PROGRAMA “VIVIENDA Y HABITAT”, “…es un programa integral diseñado para 

abordar las necesidades de la población barranquillera en términos de un hábitat digno y 

adecuado. Su enfoque principal radica en garantizar el acceso a viviendas que cumplan con 

los estándares mínimos habitables, priorizando la calidad de vida de los habitantes. Además, 

el programa se compromete a mejorar las condiciones de las viviendas existentes y a facilitar 

la obtención de la titularidad de la propiedad para los beneficiarios. 

 

Dentro de este programa se encuentra el proyecto “Mejoramiento de Viviendas”, el cual 

busca “tiene como objetivo principal atender las necesidades de hogares de escasos recursos 

económicos, cuyas viviendas presenten deficiencias en su estructura que afectan las 

condiciones de habitabilidad, logrando mejorar su calidad de vida con una vivienda segura y 

digna, contribuyendo también al desarrollo urbano de la ciudad. Con este proyecto se busca 

reducir el déficit cualitativo de vivienda, contribuir a la construcción de un Distrito más 

equitativo e incluyente, brindando acompañamiento técnico y social a las familias 

beneficiadas.” 

 

“La vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las 

familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica y debería ser un 

santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad”. ACNUDH, 2020. 

Los niveles de urbanización en Colombia conllevan una importante demanda de bienes y 

servicios urbanos, particularmente de vivienda, que no ha sido absorbida por la oferta con la 

misma rapidez. El Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018 (DANE, 2019) 

indica que la población nacional es de 48.258.4941, y la población urbana representa el 75,5 

%. Ahora bien, entre 2010 y 2017 la formación de hogares urbanos fue de 280.005 (promedio 

anual), en contraste con las viviendas iniciadas de manera formal que alcanzaron los 223.347 

(DNP, 2018), lo que reflejó en un crecimiento del déficit habitacional, teniendo como fuente 

al Departamento Nacional de Planeación DNP. 2023 

De acuerdo con la Encuesta nacional de calidad de vida -ECV 2021-, la cantidad de hogares 
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que habitaban en viviendas distintas de tradicional indígena era de 16.908 miles. De esos 

hogares, 5.240 miles (que equivalen al 31,0%) se encontraban en déficit habitacional. 

 

 

 
 

Ilustración 1. Hogares en déficit habitacional 

 

 

El 7,5% de los hogares que habitaban viviendas distintas de tradicional indígena se hallaba 

en déficit cuantitativo (es decir, ocupaba viviendas con deficiencias estructurales o de 

espacio), mientras que el 23,5% tenía déficit cualitativo (habitaba en viviendas con 

deficiencias no estructurales). 

 

En el ámbito social, tal como lo muestra el diagrama 3, la vulnerabilidad socioeconómica 

está mediada por dos tipos de condiciones: las asignadas (raza, edad, salud, sexo, grupo 

étnico) y las adquiridas (educación, renta, domicilio, entre otras). Dependiendo del contexto 

(institucional, cultural, etc), las primeras pueden incidir en el acceso a las segundas, lo que 

den las posibilidades (en favor o en detrimento) de la movilidad social ascendente (Alguacil, 

2006). Entonces, la “combinación, por tanto, de múltiples factores de desventaja … llevan 

directamente a lo que se ha identificado como la exclusión social” (Alguacil, 2006, pp. 159) 

 

En este contexto la Secretaría Distrital de Obras Públicas, de acuerdo con el mandato 

contenido en el Decreto Acordal No. 0801 del año 2020, que consiste en “Participar en la 

formulación y dirigir la ejecución de los proyectos de mejoramiento de viviendas a las 

familias más vulnerables del Distrito, de conformidad con los lineamientos establecidos en 

el Plan de Desarrollo vigente”, ha realizado una labor incansable en cuanto al estado de las 
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viviendas en los diferentes barrios del Distrito, determinando que las intervenciones que se 

deben realizar son: Construcción de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias 

y eléctricas; pisos; pañetes, estuco, pinturas, puertas y otras condiciones relacionadas con el 

saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional. 

 

A través del proyecto se busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes 

barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan 

deficiencias cualitativas en sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos 

necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de 

vivienda en el cuatrienio correspondiente a 2024 - 2027, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 

II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 

Sierrita, Veinte de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos 

y formalidades técnico-legales. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El programa de Mejoramiento de Vivienda busca proporcionar a las familias más vulnerables 

la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, mitigando de esta manera los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos, previniendo desastres y enfermedades, como beneficio 

principal consiste la instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias 

de las viviendas, pisos con materiales adecuados que permitan mantenimiento e higiene, 

cubiertas, acabados en paredes existentes de baño y de cocina, aparatos sanitarios, lavaderos 

e instalaciones eléctricas 

 

Dentro de este programa, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar 

la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el 

Distrito de Barranquilla aspira a mejorar las vivienda, de las comunidades en los barrios 

Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa 
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II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, 

Sierrita, 20 de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que llenen los requisitos y 

formalidades técnico-legales. 

 

La población objeto de estudio, fue establecida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la 

Secretaría de Obras Públicas. De esta forma tenemos que el presente proyecto, corresponde 

a las viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas 

Distritales y clasificada en dos (2) lotes. 

  

2.3 LOCALIZACIÓN 

 

El presente proyecto se ejecuta en los barrios Villas de Cordialidad, Villas de San Pablo, Las 

Gardenias.  

 

Esta intervención está alineada con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Territorial "Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027", y tiene como mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del 

Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias cualitativas en sus 

viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. 
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Ilustración 2. Localización 

 
 
 
 



UT VIVIENDAS 2025 LOTE 1 

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1 Página 10 de 16 

Elaboró: Ing. Andrés Casalins Revisó: Ing. Andrés Casalins Aprobó: Ing. Andrés Casalins 

3. ESTADO DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

En el mes de noviembre de 2025 inicia el Contrato de obra entre UT VIVIENDAS 2025 y la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

Tabla 1. Información General del Contrato de obra 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: SA-007-2025 

OBJETO: 

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA 

VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA, 

 ETAPA IV. LOTE I 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025 

SUPERVISOR: DIEGO ANDRES RODAS OVALLE 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($12.480.000.000,00) 

FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2026 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA 

Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA: 
SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-100106516 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO 

Cumplimiento del Contrato 27 10 2025 23 05 2027 $ 12.067.200.000,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

27 10 2025 23 01 2030 $ 6.033.600.000,00 

Estabilidad de la Obra 23 01 2027 23 01 2029 $ 12.067.200.000,00 

Pago Anticipado 27 10 2025 23 05 2027 $ 6.240.000.000,00 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 

PÓLIZA No.: BQ-1000030267 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) 
VALOR ASEGURADO 

INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
23 09 2025 26 03 2027 $ 3.016.800.000,00 
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3.3  BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Durante la ejecución del contrato no se han suscrito actas parciales. 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 

A la fecha de corte de este informe se han generado las siguientes actas al contrato: 

Tabla 4. Actas Generadas al Contrato 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 12 de noviembre de 2025 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

Durante la ejecución del contrato no se han realizado modificaciones al contrato. 

3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

Durante el periodo del presente informe, se han realizado las siguientes actividades: 

✓ Socializaciones generales e individuales.

✓ Control para el cumplimiento del cronograma de la obra, con el fin de que se 
cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 
estipulado.
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3.6 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO DE OBRA 

Con el fin de cumplir con las funciones, UT VIVIENDAS 2025 pone a la disposición el 

equipo de trabajo que se presenta a continuación:  

Tabla 5. Personal Adscrito al Contrato de Obra 

CARGO INTEGRANTE 

Profesional Social Lorena Viloria 

3.6.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Durante la ejecución del contrato de obra no se han suscrito actas parciales. 

Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Lote I 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio 12 de noviembre de 2025 

3.6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

Durante el periodo evaluado no se han presentado modificaciones al contrato de obra, 

manteniéndose vigentes las condiciones inicialmente pactadas. 

3.6.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades: 

✓ Socializaciones individuales y generales.
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3.6.4 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 

A corte de este informe el contratista no ha iniciado con la intervención de las viviendas 

designadas, avanza con levantamientos técnicos y socializaciones individuales y 

generales. 

Tabla 7. Resumen ejecución 

Barrio En Ejecución Terminadas 
Intervenidas 

Villas de Cordialidad  

Villas de San Pablo 

Gardenias  

Total 

Tabla 8. Avance Contrato 

AVANCE LOTE IV 

MES INICIO FIN 
% AVANCE 

PROGRAMADO 
ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

ACUM. 

% AVANCE 
EJECUTADO 

1 12/11/2025 30/11/2025 0,00% 0,00% 0,00% 

3.6.5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

Durante el periodo evaluado no se han presentado dificultades en el desarrollo del contrato, 

dado que a la fecha no se ha dado inicio intervención física en las viviendas asignadas por el 

programa. En consecuencia, no se han identificado situaciones técnicas u operativas que 

afecten la ejecución del contrato.  

Total 
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4. VIVIENDAS APERTURADAS EN EL MES

Tabla 9. Viviendas Aperturadas en el periodo 

C.C NOMBRE COMPLETO DIRECCION BARRIO 

N/A N/A N/A N/A 
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5. CONCLUSIONES  

Durante el periodo comprendido entre el 12 y el 30 de noviembre de 2025 no se registró 

ejecución de actividades en obra, dado que el proyecto se encontraba en una fase preliminar 

orientada a la organización y estructuración de las condiciones necesarias para el inicio de 

las intervenciones. En este lapso se adelantaron procesos previos indispensables para la 

correcta puesta en marcha del contrato, los cuales permitirán garantizar una ejecución 

adecuada en los periodos posteriores. En consecuencia, no se reporta avance físico de obra 

durante el periodo evaluado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


