FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO:

DE-DEAJU-FR-047

‘\ S\C",'ul’ ADERTRA ,.

DE COMPRA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13032026

Unidad y/o Dependencia CACOM-5

Fecha del informe Dia: 05 Mes: 05 Afo: 2026
Tipo de informe Parcial: X Final:

Periodo evaluado Mes: 03  Ano: 2026

Numero de Contrato/Convenio

143-00-A-COFAC-CODAF-2025

Contratista/Cooperante

Corporacion De La Industria Aeronautica Colombiana S.A.
(CIACS.A)

Objeto

Soporte logistico para el equipo UH-60, que comprende la
adquisicion de repuestos, componentes, accesorios, asi como la
inspeccion, reparacion, overhaul y/o exchange de repuestos,
componentes y accesorios aeronauticos de las acronaves de la
Fuerza Aeroespacial Colombiana.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor del Contrato/Convenio

$ 38.113.942.301,60 (Treinta y ocho mil ciento trece millones
novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta

centavos.)
Fecha Suscripciéon Dia: 05 Mes: 05 Afo: 2025
Plazo de Ejecuciéon Dia: 30  Mes: 06 Afio: 2026
VIGENCIA VALOR
Forma de Pago 2025 $ 36.583.942.301,60
2026 $ 1.530.000.000,00
TOTAL $ 38.113.942.301,60

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCION CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Afo: 2025
Oficio Aprobacion Vigencias Futuras (si aplica) No.: 2-2022-049341 Dia: 26 Mes: 10 Afio: 2022
Registro Presupuestal VF No.: 13726 Dia: 06 Mes: 01 Afo: 2026
Aprobacion Garantia de Cumplimiento Dia: 30 Mes: 04 Ano: 2025

Aprobacion Garantia RCE Dia: 30 Mes: 04 Afo: 2025

API“obacmn - Otras Garantias (Péliza Aeronautica, Dia: 30 Mes: 04 Ao 2025

Poéliza de Transporte)

Acta de Inicio de Ejecucion (si aplica) Dia: 07 Mes: 05 Afo: 2025

PRIMER MODIFICATORIO
Fecha firma Modificatorio

Dia: 06 Mes: 05 Ano: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Objeto de la Modificaciéon

Donde se realiza modificacion de la clausula 2 - Forma de pago
y apropiacion presupuestal, en el sentido de corregir la
apropiacion presupuestal y aclarar la forma de pago.

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica)

No Aplica

Nuevo Valor Contrato

$38.113.942.301,60

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:
Registro Presupuestal Ajustado No. No Aplica  Dia: Mes: Afo:
gl?l;:;acmn Garantia Cumplimiento Modificatorio (si Dia: No Aplica Mes: Afio:
Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afio:
Aprobacion - Otras Garantias Dia: No Aplica Mes: Afo:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
o CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES
DE COMPRA. VIGENCIA: 13-03-2026
SEGUNDO MODIFICATORIO \
Fecha firma Modificatorio Dia: 11  Mes: 09 Ano: 2025

Objeto de la Modificaciéon

Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion
presupuestal, en el sentido de realizar una adicion por valor de
$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE).

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica)

$ 4.200.000.000,00

Nuevo Valor Contrato

$42.313.942.301,60

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:

Registro Presupuestal Ajustado No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Afo: 2025
gl?l;:;acmn Garantia Cumplimiento Modificatorio (si Dia: 27 Mes: 10 Afio: 2025

Aprobatorio Garantia RCE Maodificatorio (si aplica) Dia: 27 Mes: 10 Ano: 2025

Aprobacién - Otras Garantias

Dia: 27 Mes: 10 Ano: 2025

TERCER MODIFICATORIO
Fecha firma Modificatorio

Dia: 19 Mes: 11 Ano: 2025

Objeto de la Modificaciéon

Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion
presupuestal, en el sentido de realizar una adicion presupuestal a
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008 007 Recurso 10, por
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposicion presupuestal
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro
02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007
Recurso 10)

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica) $14.653.426.998,40

Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:

Registro Presupuestal Ajustado No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Afo: 2025
gl?l;:;acmn Garantia Cumplimiento Modificatorio (si Dia: 26 Mes: 11 Afio: 2025

Aprobatorio Garantia RCE Maodificatorio (si aplica) Dia: 26 Mes: 11 Ano: 2025

Aprobacién - Otras Garantias Dia: 26 Mes: 11 Ano: 2025

CUARTO MODIFICATORIO |
Fecha firma Modificatorio Dia: 27 Mes: 11 Afo: 2025

Objeto de la Modificaciéon

Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion
presupuestal, en el sentido de realizar una adicion presupuestal a
la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por
valor de $14.653.426.998,40 y una recomposicion presupuestal
por valor de $ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro
02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiacion
Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica)

$14.653.426.998,40

Nuevo Valor Contrato $ 56.967.369.300,00

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:

Registro Presupuestal Ajustado No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Afo: 2025
gl?l;:;acmn Garantia Cumplimiento Modificatorio (si Dia: No Aplica Mes: Afio:

Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047

DE COMPRA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
o awy CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES

01

VIGENCIA: 13-03-2026

| Aprobacién - Otras Garantias

| Dia: No Aplica Mes: Afo:

QUINTO MODIFICATORIO | |

Fecha firma Modificatorio

Dia: 24 Mes: 12 Ano: 2025

Objeto de la Modificaciéon

Modificar la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion
presupuestal, en el sentido de realizar una reduccion
presupuestal por un valor total de $5.855.720.300,
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-
COFAC-CODAF- 2025, discriminados asi: $315.083.900 del
rubro de Adquisicion (02-02-01-004-009-06) y $5.540.636.400
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica)

$ 5.855.720.300

Nuevo Valor Contrato

$51.111.649.000,00

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica)

Dia: No Aplica Mes: Afo:

Registro Presupuestal Ajustado

No.: 346525 Dia: 24 Mes: 04 Ano: 2025

Aprobacion Garantia Cumplimiento Modificatorio (si
aplica)

Dia: 31 Mes: 12 Ano: 2025

Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si aplica)

Dia: 31 Mes: 12 Ano: 2025

Aprobacién - Otras Garantias

Dia: 31 Mes: 12 Ano: 2025

SEXTO MODIFICATORIO | |

Fecha firma Modificatorio

Dia: 31 Mes: 12 Ano: 2025

Objeto de la Modificaciéon

Se modifica la clausula 2 - Forma de pago y apropiacion
presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA
PRESUPUESTAL por un valor total de $26.222.379.700,
correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143 -00-A-
COFAC-CODAF-2025, discriminados asi: $3.389.578.700 del
rubro de Adquisicion (02-02-01-004-009-06) y $22.832.801.000
del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica) No Aplica

Nuevo Valor Contrato No Aplica

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afo:
Registro Presupuestal Ajustado No.: No Aplica Dia: Mes: Afo:
gl?l;:;acmn Garantia Cumplimiento Modificatorio (si Dia: No Aplica Mes: Afio:
Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si aplica) Dia: No Aplica Mes: Afio:
Aprobacién - Otras Garantias Dia: No Aplica Mes: Afo:

PRIMERA SUSPENSION (No Aplica) | |

Fecha firma Dia: Mes: Afo:
Objeto de la Suspension (Conforme justificacion)
Reinicio Dia: Mes: Afo:
Observaciones

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRES Y APELLIDOS

OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO

No Aplica

PROFESIONAL O TECNICO)




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
E s pr s CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES _
* DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026

5. ESTADO DE EJECUCION (PLAZO VS CUMPLIMIENTO

Avance Fisico 61%
Avance en Tiempo 86,6 %

Estado del Contrato En ejecucion: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general Si No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato $51.111.649.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados $23.359.269.300,00 (46 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $27.752.379.700,00 (54 %)

Fecha Acta

Pago Recibo a

No Facturay Valor Tramitado NoOrdende Pagado

No. Fecha Pago y fecha

Satisfaccion
803531
(20-jun-25)
803532
(20-jun-25)
803535
(20-jun-25)
803534
(20-jun-25)
803536
(20-jun-25)
803549
(04-jul-25)
803550
(04-jul-25)
803573
(15-jul-25)
1 23-sep-25 803626 $8.649.769.300
(24-jul-25)
803634
(28-jul-25)
803643
(29-jul-25)
803648
(30-jul-25)
803670
(06-ago-25)
803678
(12-ago-25)
803683
(14-ago-25)
803686
(15-ago-25)
803702

409736325

(26-0ct-25) $8.649.769.300




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 0

“ | CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES

(20-ago-25)
803706
(22-ago-25)
803708
(26-ago-25)

803731 460672825
2 20-oct-25 (10-sep-25) $118.975.700 (25-n0v-25)
803848
(28-oct-25)
803949
(03-dic-25)
803947
(03-dic-25)
803915
(20-nov-25)
803948
(03-dic-25)
803918
(20-nov-25)
803914
(20-nov-25)
803798
(06-oct-25)
803946
(03-dic-25)
803950
(03-dic-25)
803991
(11-dic-25)
. 803995 1666826
4 31-dic-25 (15-dic-25) $7.112.589.500 (08-ene-26)
804041

(23-dic-25
IR $23.359.269.300

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad

$118.975.700

3442926

3 26-dic-25 (15-ene-26)

$7.477.934.800 $7.477.934.800

$7.112.589.500

Objeto contractual Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar) Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas Cumple: X No cumple: No aplica:
Pélizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP 11 Cumple: X No cumple: No aplica:

Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogacion Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset Cumple: X No cumple: No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP 11 Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecucion (ponderables, entregables etc.). Cumple: X No cumple: No aplica:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Acta de Liquidacion o Constancia de No Liquidacion Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros N/A

711 DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

e Acontinuacion, se relacionan los items entregados por el contratista durante el mes de abril 2026:

RUBRO DESCRIPCION PIN P/N ALT S/N QTY COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ‘
SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 GE-E-762589 1 ES $ 6.452.414.500,00 $ 6.452.414.500,00
SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 GE-E-763777C 1 ES $ 6.452.414.500,00 $ 6.452.414.500,00
SERVICIOS ENGINE T-700-GE-701C/D 6071T24G01 GE-E964162 1 ES $ 6.452.414.500,00 $ 6.452.414.500,00

ADQUISICION PUMP,HYDRAULIC 53023-07 53023-06 3 SER 286111800 $ 858.335.400,00
ADQUISICION ROD ASSEMBLY,PYLON 70400-06698-047 1 NEW $28.517.900,00 $ 28.517.900,00

NOTA: Los items listados anteriormente se encuentran fisicamente en los almacenes del ESABA CACOM-5, los cuales estan
siendo inspeccionados por inspectores de mantenimiento del GRUTE 53.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

7.1.2

e Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes items por parte del contratista, los cuales
corresponden a la reserva presupuestal 2025:

RUBRO DESCRIPCION PIN Qty ‘ COND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ‘
ADQUISICION ANTENNA SHELTON 21-38P4 1 NEW $ 59.279.800,00 $  50.279.800,00
ADQUISICION | WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH 70206-01003-109 1 NEW $ 71.336.400 $  71.336.400,00
ADQuisicion | CHERRY '\/A\ﬁﬁnl/fmé)E;)SféL NOMINAL CR3243-4-4 300 NEW $ 13.100,00 $  3.930.000,00
ADQUISICION | CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL | CR3523-53 | CR3S235- | 00 NEW s 5210000 S 10.420.000,00
ADQuisicio |  CHERRYMAX UNIVERSAL NOMINAL CR3523-4-2 100 NEW $ 32.600,00 $  3.260.000,00
ADQuisicion | CHERRY MAX“%C")‘,'\IVEELRSAL NOMINAL CR3523-4-3 100 NEW $ 32.600,00 $  3.260.000,00
ADQUISICION Cﬁgﬁfﬁ,}ﬁ”ﬁﬁ’})ﬂﬁ%’},’é@g’o CR3212'5'% CR3212:5- | g9 NEW $ 32.600,00 $  3.260.000,00
ADQUISICION %'VEE'TSSTZ“QIXI(_GXA%:‘C’;E&DBO CR3242'5"(‘) ‘/l CR3242-5- 300 NEW $ 27.600,00 $ 8.280.000,00
ADQUISICION NUTPLATE RIVETS A 200 NEW $ 13.100,00 $  2.620.000,00
ADQUISICION NUTPLATE RIVETS CCR264CS-3-4 145 NEW $ 125.100,00 $  18.139.500,00
ADQUISICION HIRSS INTEL SEAL 6061T80G01 6 NEW $ 116.190.700,00 $  697.144.200,00

SERVICIOS AHRU 1451307010 2 REP s 216.074.000 $  432.148.000,00
SERVICIOS GEARBOX,ACCESSORY D 70351-08080-045 2 OVH § 593.452.100.00 $ 1.186.904.200,00
SERVICIOS AT iLore, e 70550-01107-122 ! INSP $ 23.815.200,00 $ 2381520000
SERVICIOS N RRENT e AGH958-1 ! REP $ 62.587.000,00 $  62.567.000,00
SERVICIOS INSPECCION TAIL ROTOR BLADE 70101-31000-043 1 INSP $ 65.971.400 | § 65.971.400




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
AT e CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES
OE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
ADQUISICION GASKET MS27195-40 20 NEW $ 726.700,00 $ 14.534.000,00
ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO LH 70400-03611-015 1 NEW $ 122.121.800,00 $ 122.121.800,00
ADQUISICION BRACKET INSTALLATIO RH 70400-03611-016 1 NEW $ 122.121.800,00 $ 122.121.800,00
ADQUISICION INSULATION BLANKET 70302-02128-104 1 NEW $ 18.152.200,00 $ 18.152.200,00
ADQUISICION ANTI ICE VALCE 4046T28G615 1 OVERHAUL $ 247.566.500,00 $ 247.566.500,00
ADQUISICION NUT SELF LOCKING BARRET SPSLH2577-080 8 NEW $ 2.786.500,00 $ 22.292.000,00
ADQUISICION BOLT,CLEVIS AN24-38 4 NEW $ 203.600,00 $ 814.400,00
ADQUISICION BOLT,MACHINE S6110-21085-004 1 NEW $ 1.010.100,00 $ 1.010.100,00
ADQUISICION BOLT,MACHINE SS27576-5-16 1 NEW $ 505.100,00 $ 505.100,00
ADQUISICION BOLT,MACHINE SS5025P05-054 1 NEW $ 1.174.700,00 $ 1.174.700,00
ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON MS21044C5 25 NEW $ 6.800,00 $ 170.000,00
ADQUISICION NUT,SELF-LOCKING, BARREL RMLH2577-108 8 NEW $ 1.209.600,00 $ 9.676.800,00
NUT,PLAIN,EXTENDED
ADQUISICION WASHER,HEXAGON 70400-06699-101 1 NEW $ 2.035.400,00 $ 2.035.400,00
ADQUISICION NUT,PLAIN,ROUND 70357-06107-103 2 NEW $ 1.017.700,00 $ 2.035.400,00
ADQUISICION PIN,COTTER MS24665-376 4 NEW $ 3.100,00 $ 12.400,00
ADQUISICION SPRING, HELICAL, TORSION 70200-04000-101 1 NEW $ 650.100,00 $ 650.100,00
ADQUISICION SHIM 70400-08119-109 1 NEW $ 360.800,00 $ 360.800,00
ADQUISICION CIRCUIT BREAKER SM601BA40A1 1 NEW $ 57.184.000,00 $ 57.184.000,00
ADQUISICION BOLT,INTERNAL WRENCHING MS20008-18 2 NEW $ 494.400,00 $ 988.800,00
STUD ASSEMBLY, TURNLOCK
ADQUISICION FASTENER 2600-5S 30 NEW $ 109.600,00 $ 3.288.000,00
ADQUISICION BUSHING,SLEEVE 70400-08118-104 3 NEW $ 553.900,00 $ 1.661.700,00
ADQUISICION SPACER,PLATE 70400-08119-115 2 NEW $ 2.769.200,00 $ 5.538.400,00
ADQUISICION TUBING ASSEMBLY NONMETALLIC 70450-01059-091 1 NEW $ 2.215.400,00 $ 2.215.400,00
ADQUISICION REEL ASSEMBLY,INTER 015-870145-3-16 1 NEW $ 37.760.900,00 $ 37.760.900,00
ADQUISICION ADF 622-6812-002 1 OVERHAUL $ 229.954.400,00 $ 229.954.400,00
ADQUISICION HOUSING ASSEMBLY 70207-01019-044 1 NEW $ 5.088.500,00 $ 5.088.500,00
ADQUISICION BOLT,CLOSE TOLERANCE AN173H10A 1 NEW $ 113.900,00 $ 113.900,00
ADQUISICION TUBING NONMETALLIC AEM02027 100 NEW $ 60.600,00 $ 6.060.000,00
ADQUISICION DRAIN TUBE 70217-01010-120 1 NEW $ 5.675.800,00 $ 5.675.800,00
ADQUISICION WASHER FLAT NAS1149CN816R 2 NEW $ 600,00 $ 1.200,00
ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-170 1 NEW $ 8.583.500,00 $ 8.583.500,00
ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-173 1 NEW $ 4.943.100,00 $ 4.943.100,00
ADQUISICION DRAIN TUBE 70652-02251-175 1 NEW $ 9.013.800,00 $ 9.013.800,00
ADQUISICION BOLT SHEAR NAS464-6-24 3 NEW $ 290.800,00 $ 872.400,00
ADQUISICION TUBE HYDRAULIC DRAIN 70652-02251-180 1 NEW $ 6.106.100,00 $ 6.106.100,00
GENERATOR,ALTERNATING
ADQUISICION CURRENT 70550-02032-104 1 NEW $ 349.140.800,00 $ 349.140.800,00




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
‘\5‘%%'~ CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026
DE COMPRA : il
COSTOS ADICIONALES AHRU DE
SERVICIOS ACUERDO A DOCUMENTO FAC-E- 145130-7010 2 REP $ 213.228.400,00 $  426.456.800,00
2025-027797-RE
e Se encuentra pendiente la entrega de los siguientes items por parte del contratista, los cuales
corresponden a la vigencia 2026:

RUBRO DESCRIPCION PIN PIN ALT S/N ‘ aty ‘ COND ‘ VALOR UNITARIO ‘ VALOR TOTAL ‘
ADQUISICION BOLT SHEAR NAS1304-32H NASas0422 8 | NEW | § 82.200,00 | $ 657.600,00
ADQuIsICION | TRANSMITTER, MAGNETIC AZIMUTHRH | 71 61052-0000 6 | NEW |$ 22.017.500,00 | $  132.105.000,00
ADQUISICION CHOCK,WHEEL-TRACK 99-9028-6000 7 | NEW [ § 2.451.100,00 | $  17.157.700,00

SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 3501-186 1 | RepP $ 15.458.300,00 5 15.458.300,00
SERVICIOS GYROSCOPE RATE 13120 3501-46 1 | RepP $ 15.458.300,00 5 1545530000
SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 .07D3354 1 | RepP $22.885.500,00 s 22.885.500,00
SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 4577 1 | ReP $22.885.500,00 s 22.885.500,00
SERVICIOS GENERATOR CURRENT AGH958-1 06G2898 1 | RepP $22.885.500,00 5 2268550000
SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046- 44203C 1 | ReEP $ 25.055.900,00 P
SERVICIOS PUMP MOTOR 70550-02046- B1013-04357 1 | RepP $ 25.055.900,00 s 25.055.900,00
SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 7065705201~ B401-00728 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR,HYDRAUL 7065705201~ B401-00171 1 | REP | § 3727580000 | ¢ o0 ore a0 00
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 70657-03201- B401-02291 1 | REP | § L
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ B401-01882 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ 9012729A 1 | REP | § L
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ B401-04121 1 | REP | § 3727580000 | ¢ o0 ore a0 00
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ B401-04375 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ 8842404A 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR, HYDRAULIC 7065709201~ 8962616A 1 | REP | § S
SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 7065703201~ C401-01517 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 3197170-5 C401-01494 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR, PNEUMATIC 7065703201~ C401-00295 1 | REP | § 3727580000 | o 50 re o000
SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 70657-05201- C401-02423 1 | REP | § L
SERVICIOS ACCUMULATOR,PNEUMATIC 7065703201~ C401-00538 1 | REP | § N
SERVICIOS ACCUMULATOR, PNEUMATIC 7065703201~ €401-01220 1 | REP | § 3727580000 | o 50 re o000
SERVICIOS ACCUMULATOR, PNEUMATIC 7065703201~ C401-01776 1 | REP | § S
SERVICIOS GYROSCOPE, DISPLACEMENT 145974-01-03 SA98-00029 1 | REP | § 1338300000 | ¢ 4350000000
SERVICIOS GYROSCOPE, DISPLACEMENT 145974-01-03 SA07-00722 1 | REP | § 1338300000 | ¢ 1300000000
SERVICIOS DAMPENER FLUTTER 70105-06100- WG106-01532 1 | REP | § 3720000 | ¢ 5o iso0000
SERVICIOS DAMPENER FLUTTER 70105-98100- A106-02986 1 | REP | § 341720000 | ¢ 551700000
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SERVICIOS DAMPENER,FLUTTER 70108;‘063100' A106-05695 1 | REP | 3 3720000 | ¢ 5o 1o o0000
SERVICIOS DAMPENER FLUTTER 70103;‘068100' A106-06644 1 | rRep | s 341720000 | ¢ 551700000
SERVICIOS DAMPENER FLUTTER 70106-08100- A106-09603 1 | rRep | s 31720000 | ¢ 551700000

e Se encuentra pendiente el tramite de pago del material entregado y que se encuentra en inspeccion de

recibo en el CACOM-5.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad

Contratista

Si: _ No: X

Entidad

Si: _ No: X

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ

JRiesgos materializados?

Si: No: X

. Posible materializacion de riesgos?

Si: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén

SiX No

No. soporte y fecha (SAP)

No. Soporte: 5003757048 Fecha Dia: 24 Mes: octubre Afio: 2025

Dependencia destino final del bien o servicio

CACOM-5

Observaciones

Pago No. 1 - Bienes

Ingreso a Almacén

SiX No

No. soporte y fecha (SAP)

No. Soporte: 1002315570 Fecha Dia: 20 Mes: octubre Afio: 2025

Dependencia destino final del bien o servicio

CACOM-5

Observaciones

Pago No. 1 - Servicios

Ingreso a Almacén

SiX No

No. soporte y fecha (SAP)

No. Soporte: 5003777618 Fecha Dia: 18 Mes: noviembre Afio:

2025

Dependencia destino final del bien o servicio

CACOM-5

Observaciones

Pago No. 2 - Bienes

Ingreso a Almacén

SiX No

No. soporte y fecha (SAP)

No. Soporte: 4911208248 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025

Dependencia destino final del bien o servicio

CACOM-5

Observaciones

Pago No. 3 - Bienes

Ingreso a Almacén

SiX No

No. soporte y fecha (SAP)

No. Soporte: 1002373483 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002373484 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025

Dependencia destino final del bien o servicio

CACOM-5

Observaciones

Pago No. 3 - Servicios




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
‘\S\C",'“P ADERTRA > 0
CONTRATOS,DCEOé\I(;;};Z[glI{(ZS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026
Ingreso a Almacén SiX No
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 5003839454 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5
Observaciones Pago No. 4 - Bienes
Ingreso a Almacén SiX No

No. Soporte: 1002372098 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002372099 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002372100 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte: 1002372101 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002372102 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002372103 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
No. Soporte: 1002372104 Fecha Dia: 31 Mes: diciembre Afio: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio CACOM-5

Observaciones Pago No. 4 - Servicios

11. CONCLUSION EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado, el Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 presenta un avance fisico del 61% y una ejecucion
de tiempo del 86,6%, manteniéndose dentro de las condiciones y tiempos establecidos, con fecha de ejecucion vigente hasta el 30
de junio de 2026. A la fecha, no se evidencian incumplimientos contractuales por parte del contratista.

Financieramente, el contrato cuenta con un valor total de $51.111.649.000,00, de los cuales se han efectuado pagos por
$23.359.269.300,00, equivalentes al 46% del valor contractual, quedando un saldo por ejecutar de $27.752.379.700,00
correspondiente al 54%. Actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de recepcion e inspeccion de los bienes y servicios
autorizados mediante las diferentes actas de viabilidad de material emitidas durante la ejecucion contractual, conforme a los
tiempos pactados con el contratista.

Asi mismo, el saldo presupuestal pendiente de ejecucion sera comprometido de acuerdo con las necesidades operacionales y
logisticas del CACOM-5, como unidad responsable del sostenimiento del equipo UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana,
garantizando la continuidad del soporte logistico requerido para el cumplimiento de la mision institucional.

12. FIRMA (S

CT. ANDRADE HERRERA C.C. 1.013.624.550

Nombre del Supervisor ANDRES FELIPE
Principal
Acto Administrativo Nombramiento esolucion No. 001 del 24 de febrero de 2025
Acta entrega fecha N/A
Tipo Novedad N/A
Dependencia: ACOM-5 GRUPO TECNICO No. 53




