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Radicado IDRD No. 20254100190581

*20254100190581*
Bogotá D.C. 02-07-2025

Señor
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
Representante 
SOLIUN S.A.S.
Dirección: 70 C 48-55
proyectos@soliunsas.com, proyectos2@soliunsas.com
Teléfono: (601) 7653016

ASUNTO:        REMISIÓN DEL RADICADO IDRD 20258000251603 DEL 01 DE JULIO 
DE  2025:  OBSERVACIONES  AL  INFORME  -  TRASLADO  DEL 
RADICADO  IDRD NO.  20252100247462  DEL  19  DE JUNIO  DE 2025. 
“RESPUESTA  COMUNICADO  IDRD  2025100154201  - 
OBSERVACIONES  AL  INFORME  DE  PRESUNTO  INCUMPLIMIENTO 
NO. 1 AL CONTRATO IDRD-CTO 4266-2024”.

                       EXPEDIENTE VIRTUAL No. 2025800701600316E

Cordial saludo, 

Por medio del radicado del asunto, la Subdirección de contratación realizó una revisión 
del informe de presunto incumplimiento al contrato IDRD-SG-4266-2024, presentado por 
la empresa que Ud. Representa y remitió memo de respuesta, bajo algunas claridades, 
como:
 

 Plazo del contrato próximo a finalizar: El contrato termina el 15 de julio de 2025, es 
decir,  en  11  días  hábiles  desde  la  fecha  del  memorando.  Esto  condiciona  la 
viabilidad de imponer una multa.

 Multas  como  medida  conminatoria,  no  sancionatoria: Según  jurisprudencia  del 
Consejo de Estado, las multas deben imponerse dentro del plazo contractual, ya 
que su fin es forzar el cumplimiento. Una vez expirado el plazo, pierden sentido 
jurídico.

 Diferencia entre multa y cláusula penal: La multa busca apremiar el cumplimiento 
durante el plazo del contrato.

 La cláusula  penal es indemnizatoria,  y  puede  aplicarse después  del 
vencimiento del contrato, hasta la liquidación.
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Así las cosas, remitimos la comunicación en comento con el fin de que sean tenidas en 
cuenta, cada una de las directrices allí establecidas, especialmente lo indicado en relación 
con la evaluación de las estrategias jurídicas a la luz de la ejecución del contrato con el fin 
de  allegar  la  solicitud  con  los  elementos  que  permitan  iniciar  y  tramitar  el  proceso 
sancionatorio de manera adecuado y asegurando el cumplimiento de los derechos de las 
partes; lo cual deberá ser allegado a más tardar el próximo viernes 4 de julio de 2025.

Lo  anterior,  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  numeral  28  del  literal  B 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS, de la cláusula Segunda del contrato de interventoría, el 
cual indica:

“28.  Presentar  al  IDRD  los  respectivos  informes  de  manera  oportuna  frente  a  
posibles incumplimientos por parte del contratista objeto de vigilancia y seguimiento,  
de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el  
inicio de procesos sancionatorios cuando sean necesarios, etapa en la cual deberá 
acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos realizados por el  
contratista objeto de vigilancia y determinar la tasación de perjuicios, aplicación de  
multas y clausula penal.” 

Cordialmente, 

OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
SUPERVISOR – PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-11
ÁREA TÉCNICA

Anexos: RADICADO IDRD 20258000251603 DEL 01 DE JULIO DE 2025
Copia: N/A

Elaboró: Jorge Luis Estupiñán – Ing. Apoyo a la Supervisión STC
Proyectó: Juan Pablo Sanabria – Arq. Apoyo a la Supervisión STC
Revisó: Abg. Yordan Zamora –Área Técnica 

Aprobó: N/A
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