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Senor(a)

SANTIAGO ECHAVARRIA GALLEGO
Director Administrativo

Direccion Administrativa de las Tecnologias y los Sistemas de Inform:
y las Comunicaciones — TIC E
Supervisor(a) anterior del contrato N° AM-CD-022-2026
Municipio de Itagli

2026

Cordial sajudo,

a efectos de garantlzar la continuidad, trazablhdad control y adecuada v:gllanma
) contractual

5.-"H

Este procedimiento se enmarca ‘en Ioiidlspuesto en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, conforme a los cuaies ES .entldades estatales tienen eI deber de ejercer \ngllanma

- Estado_técnico: Actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, productos
ntregados. porcentaje o nivel de avance, evidencias de ejecucion, actividades
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3. Estado financiero: Valor inicial, adiciones. pagos realizados, cuentas presentadas, -
cuentas en tramite, saldos pendientes por ejecutar y porcentaje de ejecucion
financiera. " L -

4. Estado juridico y administrativo: Modificaciones contractuales, prérogas,
suspensiones, reanudaciones, cesiones, terminaciones anticipadas, novédades
contractuales, garantias vigentes y demas actuaciones
ejecucion del contraﬁo.

s “incumplimientos, riesgos
identificados, requerimientos efectuados al contratista; compromisos pendientes.
recomendaciones y actuaciones que deban ser conocidas o adelantadas. por la
nueva supervision. Asi mismo, deberd dejarse constancia expresa sobre la
existencia o inexistencia de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion, conductas irregulares, riesgos para el cumplimiento del contrato o

situaciones que puedan afectar su adecuada ejecucion.

5. Alertas, novedades o situaciones pendientes: Posible,si”"':‘:

6. Seguimiento a la_matriz de riesgos: |dentificacién de los riesgos contractuales
previstos, estado actual de los mismos, materializacion o no de riesgos durante la
gjecucion, medidas de mitigacion adoptadas; alertas pendientes, responsables de
seguimiento y recomendaciones para la.continuidad de! control y administracion de
los riesgos asociados al contrato. o

7. Soportes documentales: Informes de ejecucion, informes de supervision, actas,
evidencias, cuentas de ¢obro, comunicaciones, requerimientos, soportes de pagoy
demas documentosi‘que_s;permita_ﬂ verificar la informacidn reportada.

Asi mismo, se recuerc__i‘g.‘;iggerf-f_-;jsupervisor salientg~debe efectuar el dékido empalme,
dejando constancia .de las actividades ejecufddas, pagos realizados

presentadas y demas s;jébtos relevantes de la gjecucion contractual, con Ias evidencias
necesarias para tal finegfectas de permitir que £l nuevo supervisor asuma el seguimiento

con informacion ificiente, claray organizada.

El informe_s_zpl'?i‘itado_d;éberé remitirsg en formato editable y PDF, junto con sys respectivos

anexos,. a/mas ‘tardar el dia 15 de mayo de 2026 al corrdo electronico
oscar.munoz@itagui.qov.co.
- N |

0 BU colaboracién y la remislpn oportuha de la informacics

solicitada.
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OSCAR DARIO MUN -Pv SQUEZ
Secrdtario Jurifiga
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